

## **AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106**

1. **Ente Appaltante:** Comune di Padova, Via Municipio n.1, 35100 – Padova codice NUTS: ITH36 telefono: 049/8204462 pec:ediliziapubblica@comune.padova.it indirizzo internet: <http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-appalti-pubblici>;
2. **Codice CPV:** 45212200 - 8 Lavori di costruzione di impianti sportivi;
3. **Codice NUTS** luogo esecuzione lavori: ITH36;
4. **Natura entità caratteristiche degli appalti prima delle modifiche:** Riqualficazione lato sud Stadio Euganeo:
  - LLPP EDP 2019/163 1°stralcio costruzione nuovo palazzetto per il basket e parte nuova curva Fattori - (cat. prevalente OG1) importo aggiudicato € 2.019.975,55 (oneri sicurezza € 50.000,00 compresi, oltre ad IVA);
  - LLPP EDP 2019/164 2° stralcio costruzione nuovo palazzetto funzionale e parte della nuova curva Fattori – (cat. prevalente OG1) importo aggiudicato € 1.866.247,50 (oneri sicurezza € 40.000,00 compresi, oltre ad IVA);
  - LLPP EDP 2019/165 3°stralcio riqualficazione tribune – (cat. prevalente OG1) importo aggiudicato € 814.971,95 (oneri per la sicurezza € 10.000,00 compresi, oltre ad IVA);
5. **Natura entità caratteristiche degli appalti dopo le modifiche:** Riqualficazione lato sud Stadio Euganeo:
  - LLPP EDP 2019/163 1°stralcio costruzione nuovo palazzetto per il basket e parte nuova curva Fattori - (cat. prevalente OG1) importo aggiudicato € 2.436.930,43(oneri sicurezza € 116.125,76 compresi, oltre ad IVA);
  - LLPP EDP 2019/164 2° stralcio costruzione nuovo palazzetto funzionale e parte della nuova curva Fattori – (cat. prevalente OG1) importo aggiudicato € 2.321.242,30 (oneri sicurezza € 158.215,01 compresi oltre ad IVA);
  - LLPP EDP 2019/165 3°stralcio riqualficazione tribune – (cat. prevalente OG1) importo aggiudicato € 1.041.193,32 (oneri sicurezza € 71.196,75 compresi oltre ad IVA);
6. **Descrizione delle circostanze che hanno rese necessarie le modifiche:**

Durante l'esecuzione dei lavori si sono verificate alcune circostanze impreviste e imprevedibili quali la difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali necessari alla costruzione e l'aumento vertiginoso dei costi delle materie prime che hanno determinato la necessità di adottare soluzioni tecniche anche migliorative per il completamento dell'opera quali:

  - modifiche alla trave in acciaio della copertura, adottando i profili tubolari disponibili sul mercato e sostituendo una parte delle saldature con giunzioni bullonate;
  - modifiche alla copertura in policarbonato delle gradinate, per garantire una migliore impermeabilità all'acqua piovana;
  - modifica della copertura dei palazzetti, sia della struttura che del manto;
  - modifiche all'impianto elettrico e all'impianto meccanico;
  - aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, in quanto il coordinatore per la sicurezza in esecuzione, a seguito di vari sopralluoghi, ha ritenuto di adottare dispositivi di sicurezza collettivi;
7. LLPP EDP 2019/163 **C.I.G. ORIGINARIO:** 84027676AF **C.I.G. PERIZIA:** 9343516153  
LLPP EDP 2019/164 **C.I.G. ORIGINARIO:** 8402828905 **C.I.G. PERIZIA:** 9343568C39  
LLPP EDP 2019/165 **C.I.G. ORIGINARIO:** 8402874EF9 **C.I.G. PERIZIA:** 93436743B5
8. **Data di aggiudicazione delle modifiche dell'appalto:**  
Delibera n. 2022/0382 del 27/07/2022;

9. **Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:** Esteel S.r.l., con sede legale a Roma (RM), via Giuseppe Avezzana 6;
10. **Data ultima pubblicazione relativa all'intervento:** G.U.R.I. n. 147 del 16.12.2020.
11. **Organismo responsabile delle procedure di ricorso e termine introduzione ricorso:** Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 2/7/2010, n. 104, Tribunale Amministrativo regionale del Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia, tel. 041/2403911, indirizzo internet (URL) [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it). Si rinvia al citato art. 120 per quanto riguarda i termini di introduzione del ricorso.

*Padova, 27 settembre 2022*

Il Capo Settore Contratti Appalti  
e Provveditorato  
Ing. Matteo Banfi  
firmato digitalmente