



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Denominazione Ambito Territoriale : Ambito Sociale VEN\_16 - Padova

*(modello da compilare esclusivamente attraverso l'apposita funzionalità)*

**IMPORTO RICHIESTO    Euro : 711.478,42**

## Indice

### 1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

#### 1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

#### 1.2 ANAGRAFICA PARTNER DI PROGETTO

### 2. COMUNI ADERENTI

#### 2.1 – 1.2-Percorsi di autonomia per persone con disabilità

### 3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO

#### 3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto

### 4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO

### 5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI

### 6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ

### 7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

#### 7.1 Descrizione Modalità di Attuazione

### 8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI

## 8.1 Descrizione Risultati Attesi

## 9. PIANO FINANZIARIO

## 10. CRONOPROGRAMMA

## 1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

### 1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

<b>Denominazione AT</b>	Ambito Sociale VEN_16 - Padova
<b>Comuni aderenti</b>	Comune di Padova
<b>Ente capofila</b>	Comune di Padova
<b>Sede legale</b>	via del Municipio, 1 - 35122 - Padova (PD)
<b>Codice fiscale</b>	00644060287
<b>Partita IVA</b>	00644060287
<b>Posta elettronica</b>	servizisociali@comune.padova.it
<b>PEC</b>	servizi.sociali@pec.comune.padova.it
<b>Estremi conto di tesoreria unica c/o Banca d'Italia</b>	61794

<b>Referente proposta di intervento</b>	Elena Segato
<b>Qualifica</b>	Assistente sociale
<b>Telefono</b>	0498205935
<b>Posta elettronica</b>	segatoe@comune.padova.it
<b>PEC</b>	servizi.sociali@pec.comune.padova.it

## 2. COMUNI ADERENTI

### 2.1 – 1.2-Percorsi di autonomia per persone con disabilità

Comuni dell'ATS o dell'associazione di ATS	
ABANO TERME	✓
ALBIGNASEGO	✓
ARZERGRANDE	✓
BRUGINE	✓
CADONEGHE	✓
CASALSERUGO	✓
CERVARESE SANTA CROCE	✓
CODEVIGO	✓
CORREZZOLA	✓
LEGNARO	✓
LIMENA	✓
MASERA' DI PADOVA	✓

MESTRINO	✓
MONTEGROTTO TERME	✓
NOVENTA PADOVANA	✓
PADOVA	✓
PIOVE DI SACCO	✓
POLVERARA	✓
PONTE SAN NICOLO'	✓
PONTELONGO	✓
ROVOLON	✓
RUBANO	✓
SACCOLONGO	✓
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	✓
SAONARA	✓
SELVAZZANO DENTRO	✓
TEOLO	✓
TORREGLIA	✓

VEGGIANO	✓
----------	---



### 3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO

#### 3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto

*L'ATS nella progettualità della linea 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, ha visto la coprogettazione del Comune di Padova quale soggetto attuatore e capofila con i Comuni d'ambito (il Comune di Montegrotto, il Comune di Piove di Sacco e il Comune Ponte San Nicolò), l'Ulss6 Euganea e gli ETS del territorio.*

*La prima azione di promozione al confronto, di rilevazione dei fabbisogni attuali e di lettura di contesto dove si attueranno le azioni progettuali è stata svolta in collaborazione con l'associazione Tech Station che ha promosso un percorso laboratoriale di lettura delle necessità di contesto e dei fabbisogni emergenti e rilevati dagli operatori sociali degli ATS, nonché dell'Ulss6, quali il referente per il Dipartimento Salute Mentale e dell'Unità Operativa Disabilità e non autosufficienza, e dagli ETS del territorio, in un'ottica di multiprofessionalità.*

*Il lavoro ha analizzato le necessità del contesto attuale e ha progettato delle risposte sulle dimensioni di studio emerse dalle esperienze operative della quotidianità da parte dei diversi operatori sociali.*

*La struttura organizzativa che lavorerà alla realizzazione delle azioni inserite nella progettualità linea di finanziamento 1.2 si compone di:*

- Personale dell'ATS: Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, responsabile UOC Adulti Anziani, Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, assistente sociale referente per il Comune di Montegrotto, assistente sociale referente per il Comune di Piove di Sacco, assistente sociale referente per il Comune di Ponte San Nicolò;*
- Referenti tecnici dell'Ulss6: responsabile dell'UODisNA e referente coordinatrice DSM;*
- Personale amministrativo dell'ATS capofila: ufficio Progetti e Gare del Comune di Padova e ufficio Amministrazione e Contabilità;*

*- Personale impegnato nella realizzazione delle attività di progetto: assistente sociale referente anche per la valutazione dei bisogni sociosanitari, coordinatore, educatori, psicologo, addetti all'assistenza (OSS) che seguiranno lo sviluppo del progetto individualizzato, l'accompagnamento all'abitare, l'orientamento, l'inserimento e la formazione lavorativa, un referente specifico per gli aspetti infrastrutturali.*

#### 4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO

##### Descrizione del contesto del fabbisogno

*Nel territorio dell'ambito si è sviluppata negli anni, grazie alla co-progettazione tra istituzioni, famiglie ed ETS, una filiera di servizi per l'abitare e per lo sviluppo dell'inclusione per le persone con disabilità, che risponde con l'opportuna differenziazione ai bisogni dei beneficiari. Accanto ai servizi residenziali e semiresidenziali si sono sviluppate nel territorio 3 reti relative agli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Dopo di Noi), che comprendono 3 percorsi abilitativi, 3 co-housing e un progetto giornaliero di abilitazione e sviluppo delle competenze per l'autonomia. I progetti di Vita Indipendente, dopo la fase sperimentale finanziata da bandi ministeriali, sono attualmente realizzati nell'ambito del FNA, in collaborazione con ETS, attraverso percorsi di sviluppo delle autonomie nel contesto di vita o in piccoli gruppi di co-housing. Sono in atto inoltre percorsi di accompagnamento al lavoro diffusi nel territorio e differenziati per tipologia di attività e target coinvolti. Anche nella disabilità psichica, accanto alle strutture accreditate, sono nate esperienze di residenzialità leggera.*

*Questi progetti hanno evidenziato aree di bisogno che possono trovare sviluppo nelle sperimentazioni del PNRR, in particolare nella promozione dell'autonomia sociale, abitativa e lavorativa delle persone con disabilità psichico cognitiva.*

## 5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI

### Descrizione degli Obiettivi

*Il Progetto coinvolgerà 12 persone con disabilità, con le quali si definirà il progetto individualizzato comprendente le dimensioni di vita: vita indipendente, relazioni, lavoro/occupazione, cittadinanza attiva, nella prospettiva di promozione dell'autodeterminazione e della qualità di vita. La definizione del progetto si basa sull'intreccio di valutazioni sociali tra diversi professionisti del sociale appartenenti all' ATS, all'Ulss e agli ETS.*

*Nelle azioni previste le risorse sono messe in campo in modo integrato per la definizione del Progetto Individualizzato richiamato dalla L.328/2000, elaborato con la persona dall'equipe multidisciplinare e formalizzato in UVMD. L'individuazione delle persone con disabilità conosciute dal Servizio Territoriale sarà effettuata in concerto con il Servizio Socio-Sanitario dell'Ulss6 – UOC DisNA e DSM. La persona sarà presa in carico per la pianificazione e la realizzazione del proprio progetto di vita, ricomponendo le risorse pubbliche, private e di comunità.*

*Il sub-investimento progettuale prevede, dunque, il reperimento di 2 gruppi di alloggi nell'ambito territoriale, con la predisposizione di adeguati interventi e strumenti digitali e di domotica per garantire accessibilità e possibilità di permanere nel contesto abitativo con il più alto livello di autonomia possibile, con l'obiettivo di promuovere un abitare inclusivo e sostenibile.*

*Il target previsto è di 12 beneficiari con disabilità psichico cognitiva.*

*L'individuazione degli alloggi nei territori dell'ATS risponderà alle finalità dell'inclusività, della coesione sociale e dell'inserimento comunitario, nonché alla reale accessibilità alla rete dei servizi grazie anche a un sistema di trasporto e di spostamento per il lavoro, per la frequenza di spazi associativi e di opportunità di tempo libero, mantenimento dei rapporti familiari e delle relazioni.*

*Nell'ottica della globalità del progetto nelle sue diverse azioni, i beneficiari accolti all'interno delle soluzioni abitative adattate saranno accompagnati, con una graduale riduzione dei supporti, da educatori e OSS, per favorire l'avvio della convivenza e del percorso di formazione, in particolare nell'area delle*

*competenze digitali, di inserimento/reinserimento lavorativo e/o supporto al mantenimento/miglioramento della condizione lavorativa, anche nella modalità di smart working.*

*I percorsi formativi teorico pratici saranno accompagnati da sperimentazioni dirette e dall'avvio di tirocini in contesti lavorativi adeguati alle abilità e potenzialità della persona, quale strumento di apprendimento privilegiato per l'acquisizione di nuove competenze e della piena autonomia e realizzazione personale, sociale e economica. Accanto ai tirocini di inserimento/reinserimento potranno essere attivati, in collaborazione con i servizi per l'impiego e con i servizi Ulss, tirocini ex L. 68/99 e tirocini di inclusione sociale.*

## 6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ

Le attività del progetto relativo alla linea di finanziamento 1.2 prevedono di implementare 2 gruppi di appartamenti, ognuno dei quali ospiterà 6 beneficiari per un totale di 12 beneficiari.

<b>A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)</b>	
<b>X</b>	A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe
<b>X</b>	A.2 - Valutazione multidimensionale
<b>X</b>	A.3 - Progettazione individualizzata
<b>X</b>	A.4 - Attivazione sostegni

<b>B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)</b>	
<b>X</b>	B.1 - Reperimento alloggi
	B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative
<b>X</b>	B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni

	B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza
<b>X</b>	B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza

**C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)**

<b>X</b>	C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria
<b>X</b>	C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi

## 7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

### 7.1 Descrizione Modalità di Attuazione

#### Descrizione Modalità di Attuazione

Le azioni che il progetto intende attivare sono:

- potenziamento delle équipe multiprofessionali e multidisciplinari per una presa in carico globale e integrata, al fine di fornire gli strumenti e i supporti utili a promuovere la massima autonomia possibile;
- avvio di un protocollo, esteso ad altri Comuni dell'ATS per garantire omogeneità e conformità delle opportunità nei territori dell'ambito;
- definizione e implementazione di una modalità omogenea e condivisa di elaborazione del progetto individualizzato, con il coinvolgimento dei servizi ULSS e la formalizzazione in UVMD;
- co-progettazione, monitoraggio e valutazione delle azioni con il coinvolgimento degli ETS e delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari; in un'ottica di ricomposizione delle risorse personali, istituzionali e della comunità, a garanzia della sostenibilità futura dei progetti;
- realizzazione di interventi strutturali per l'accessibilità e la dotazione digitale, informatica e domotica dei contesti abitativi, per la più ampia autonomia possibile;
- orientamento alle persone e alle loro famiglie, per il sostegno dell'autonomia di vita e per l'avvio del progetto individualizzato;
- sviluppo dei percorsi di autonomia abitativa, con un supporto alla vita indipendente che si riduce gradualmente in base ai bisogni e alle abilità, allo scopo di avviare e consolidare le esperienze di co-housing;
- avvio di percorsi formativi e di inserimento/reinserimento lavorativo e/o supporto al mantenimento/miglioramento della condizione lavorativa, anche attraverso la proposta di percorsi di formazione e informazione in raccordo con le agenzie formative e i servizi per l'impiego;
- miglioramento del servizio di trasporto e dell'accessibilità ai servizi e alle risorse del territorio;
- creazione di soluzioni abitative in cui è favorita la mixité sociale, in contesti ricchi di opportunità, per garantire l'inclusione e la coesione sociale.

## **8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI**

### **8.1 Descrizione Risultati Attesi**

Risultati di processo:

- mettere a sistema una procedura omogenea per la definizione e implementazione del progetto individualizzato, in cui la persona e il suo contesto di vita sono i primi protagonisti, sia nell'individuazione degli obiettivi e degli interventi, che nella costruzione del budget di progetto. In questo processo la persona, la famiglia e la comunità sono coinvolte, con le istituzioni, gli ETS e le associazioni nella progettazione, nel monitoraggio e nella valutazione, a garanzia di omogeneità, di trasparenza e di trasferibilità delle prassi.

Risultati di impatto:

- promuovere una cultura della possibilità e della sostenibilità della vita indipendente;
- sensibilizzare la comunità sul "vivere vicino", sull'autodeterminazione e sull'inclusione.

Risultati di output:

- realizzare 2 soluzioni alloggiative adeguate a favore di 12 persone con disabilità, in co-housing di massimo 6 persone;
- realizzare 12 percorsi di formazione lavorativa e di supporto e accompagnamento all'inserimento/reinserimento lavorativo e/o miglioramento delle condizioni lavorative, con particolare attenzione allo smart working.

Risultati di outcome:

- per i 12 beneficiari si promuove la partecipazione attiva alla progettazione individualizzata e alla definizione, realizzazione e valutazione degli interventi, integrando le dimensioni dell'abitare e dell'inclusione sociale e lavorativa;
- promozione della vita indipendente.

Il mantenimento dei risultati di autonomia alla conclusione dell'intervento è favorito dalla costruzione di un budget di progetto che ricomponga le risorse disponibili, con la compartecipazione dei beneficiari e con la previsione di una graduale riduzione dei supporti.

Il progetto mira a verificare le condizioni di sostenibilità dei percorsi, attraverso un approccio alternativo all'istituzionalizzazione, per una

replicabilità e trasferibilità dell'intervento, nell'ambito della programmazione socio sanitaria locale.

<b>Indicare il numero di gruppi appartamento che si prevede di realizzare e il numero atteso di beneficiari, inteso come il numero di persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro anche a distanza, nella misura e nelle modalità previste dal progetto personalizzato, che avrà cura di prevedere anche gli aspetti di socializzazione, per scongiurare l'isolamento sociale.</b>	
1° Gruppo di appartamento	
Numero di beneficiari	6
% dei beneficiari raggiunti dall'intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio	1,00
2° Gruppo di appartamento	
Numero di beneficiari	6
% dei beneficiari raggiunti dall'intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio	1,00

## 9. PIANO FINANZIARIO

Indicare il piano finanziario ripartito per azione e voce di costo

NOTA BENE: L'importo massimo finanziabile si calcola in base a quanti beneficiari per gruppo di appartenenza

L'importo complessivo dell'azione A non deve superare il 16,08 % dell'importo disponibile

L'importo complessivo dell'azione B non deve superare il 58,74 % dell'importo disponibile

L'importo complessivo dell'azione C non deve superare il 25,17 % dell'importo disponibile

### **Note**

Ciascun progetto è calibrato in base alla tipologia di persone target con disabilità.

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

Attività: A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: 1

Quantità: 1

Importo Unitario: 28.409,58

Importo Totale: 28.409,58

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

Attività: A.2 - Valutazione multidimensionale

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: 1

Quantità: 1

Importo Unitario: 28.409,58

Importo Totale: 28.409,58

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

Attività: A.3 - Progettazione individualizzata

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: 1

Quantità: 1

Importo Unitario: 28.409,58

Importo Totale: 28.409,58

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

Attività: A.4 - Attivazione sostegni

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: 1

Quantità: 1

Importo Unitario: 29.629,58

Importo Totale: 29.629,58

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: B.1 - Reperimento alloggi

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: 1

Quantità: 1

Importo Unitario: 39.000,00

Importo Totale: 39.000,00

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: 1

Quantità: 1

Importo Unitario: 54.900,00

Importo Totale: 54.900,00

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: 1

Quantità: 1

Importo Unitario: 324.241,77

Importo Totale: 324.241,77

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: 1

Quantità: 1

Importo Unitario: 24.400,00

Importo Totale: 24.400,00

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: 1

Quantità: 1

Importo Unitario: 154.078,33

Importo Totale: 154.078,33

#### Importi per Azione

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)	Importo Attribuito: 114.858,32€	Importo Massimo: 115.000,60€ (16,08)%
Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Importo Attribuito: 418.141,77€	Importo Massimo: 419.998,15€ (58,74)%
Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Importo Attribuito: 178.478,33€	Importo Massimo: 180.001,25€ (25,17)%

**Importi per Tipologia di Costo**

Tipologia di Costo: Costo di gestione	656.578,42€
Tipologia di Costo: Costo di investimento	54.900,00€
Importo Totale: 711.478,42€	di cui IVA: 108.712,18€

## 10. CRONOPROGRAMMA

Al soggetto attuatore è richiesto di compilare il cronoprogramma inserendo l'opzione preimpostata "x" nel trimestre in cui è prevista la realizzazione di ogni singola azione/attività.

Per la riga "Target beneficiari", al soggetto attuatore si richiede la compilazione libera.

	2022				2023				2024				2025				2026			
			TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2														
A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)																				
A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
A.2 - Valutazione multidimensionale			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
A.3 - Progettazione individualizzata			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
A.4 - Attivazione sostegni			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
B - Abitazione: adattamento																				

degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)																				
B.1 - Reperimento alloggi				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)																				
C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria				X	X	X														
C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Target Beneficiari(Indicare il numero di beneficiari del progetto nei trimestri in cui è			0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

articolato il cronoprogramma)																			
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Note**

**Mittente: MLPS\_AdG in data: 08/08/2022 10:53:13**

Indicare le risorse responsabili della valutazione dei bisogni e degli aspetti infrastrutturali / Rimodulazione attività: è prevista la creazione di 3 gruppi appartamento. Si invita ad operare solo sulle voci oggetto della richiesta di integrazione di cui sopra. Si segnala che la suddetta richiesta deve essere integrata entro e non oltre il giorno 10/08/2022.

**Mittente: MLPS\_AdG in data: 09/08/2022 16:21:47**

Il progetto prevede la creazione di 3 gruppi appartamento

Si invita ad operare solo sulle voci oggetto della richiesta di integrazione di cui sopra. Si segnala che la suddetta richiesta deve essere integrata entro e non oltre il giorno 10/08/2022.

**Mittente: MLPS\_AdG in data: 11/08/2022 15:04:33**

Indicare le risorse responsabili della valutazione dei bisogni e degli aspetti infrastrutturali / Rimodulazione attività: è prevista la creazione di 3 gruppi appartamento  
rispondere entro domani venerdì 12 agosto

**Mittente: Delegato in data: 24/08/2022 13:13:13**

La struttura organizzativa che lavorerà alla realizzazione delle azioni inserite nella progettualità linea di finanziamento 1.2 si compone, tra gli altri, di: un assistente sociale referente anche per la valutazione dei bisogni sociosanitari e un referente specifico per gli aspetti infrastrutturali, che verranno nominati in sede di avvio del progetto.

Le attività del progetto relativo alla linea di finanziamento 1.2 prevedono di implementare 3 gruppi di appartamenti, ognuno dei quali ospiterà 4 beneficiari per un totale di 12 beneficiari. Il piano finanziario è stato realizzato nella previsione di implementare 3 gruppi di appartamenti, ognuno dei quali ospiterà 4 beneficiari per un totale di 12 beneficiari.

**Mittente: MLPS\_AdG in data: 02/09/2022 09:43:57**

Il progetto prevede la creazione di 3 gruppi appartamento, nonostante sia congruo il numero dei beneficiari (12 disabili). Si invita ad operare solo sulle voci oggetto della

richiesta di integrazione di cui sopra. Si segnala che la suddetta richiesta deve essere integrata entro e non oltre il giorno 2.09.2022.

**Mittente: MLPS\_AdG in data: 19/09/2022 14:11:46**

Da una ulteriore verifica è emerso quanto segue: I gruppi appartamento indicati dall'ambito sono TRE (sezione 6 e 5 di multifondo). nell'ambito del cronoprogramma non risulta valorizzata,relativamente all'Azione A il Terzo Trimestre 2022.Si invita ad operare solo sulle voci oggetto della richiesta di integrazione di cui sopra. Si segnala che la suddetta richiesta deve essere integrata entro e non oltre il giorno 20/09/2022.

**Mittente: MLPS\_AdG in data: 22/09/2022 11:46:00**

Da una verifica è emerso che I gruppi appartamento indicati dall'ambito sono TRE (sezione 6 e 5 di multifondo), è necessario rettificare indicando al massimo DUE gruppi appartamento. Si chiede di provvedere con le necessarie integrazioni entro la data odierna.