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FASE 0
TRACCIAMENTI - VERIFICA SOTTOSERVIZI CON ENTI GESTORI

Tracciamenti 

RIPOSIZIONAMENTO LINEA DI MEDIA TENSIONE INTERRATA

Assistenza agli scavi da parte degli enti gestori

Posa in opera nuovi cavidotti e pozzetti

Riposizionamento linea di media tensione 

FASE 1
ACCANTIERAMENTO

Rimozione e riposizionamento container e bidoni rifiuti

Realizzazione pista in stabilizzato per posa in opera box di cantiere e passaggio mezzi

Posa in opera recinzioni, box, wc e apprestamenti sicurezza

Esecuzione impianti di cantiere: elettrico, idrico, ecc. 

INTERVENTI SU LOCALI TECNICI ESISTENTI

Richiesta a enti gestori e successivi interventi su locale quadri e centrale idroelettrica per nuovi allacciamenti

UTA IN COPERTURA 

Posa in opera parapetti e opere provvisionali per accesso in copertura 

Riposizionamento UTA con autogrù e ricollocamento impianti

FASE 2
ADEGUAMENTO IMPIANTI

Verifica e adeguamento impiani per successiva palificazione

DEMOLIZIONI PER PASSAGGIO MACCHINARI

Demolizione tramezzi per passaggio macchinario micropali 

FONDAZIONI

ESTERNO

Demolizione puntuale pacchetto stradale

Palificazioni

Armo e getto di fondazioni, plinti in opera

Realizzazione travi di collegamento

INTERNO

Demolizione puntuale pacchetto pavimentazione

Palificazioni

Armo e getto di fondazioni, plinti in opera

Realizzazione travi di collegamento

VANO SCALA E ASCENSORE

Demolizione puntuale pacchetto stradale

Palificazioni

Armo e getto di fondazioni, plinti in opera

Realizzazione travi di collegamento

REALIZZAZIONE CORPO SCALA

Realizzazione corpo scala e vano ascensore

Apprestamenti sicurezza e parapetti per caduta verso il vuoto

IMPIANTI - REINTERRI

ESTERNO

Predisposizione impianti e scarichi per collegamento a fognatura esistente

Reinterri 

INTERNO

Predisposizione impianti 

Reinterri e rifacimento pacchetto pavimentazione

APERTURA VARCHI SU SOLAIO PER PASSAGGIO PILASTRI

Puntellamento solaio

Apertura varchi

POSA PREFABBRICATI - INIZIA DOPO CHE L'IMPRESA HA FORNITO IL PIANO DI MONTAGGIO

Posa pilastri

Posa travi in legno

Posa pannelli

Ripristino solaio intermedio

POSA PACCHETTO DI COPERTURA - INIZIA DOPO CHE L'IMPRESA HA FORNITO IL PIANO DI MONTAGGIO

Posa pannelli sandwich e lattonerie

FOTOVOLTAICO

Posa in opera struttura, pannelli e collegamento impianto

POSA IN OPERA INFISSI, E OPERE INTERNE PIANO PRIMO

Realizzazione pavimentazione piano primo e vano scala

Posa in opera infissi 

Realizzazione tramezzi e controsoffitti

Opere di finitura e tinteggiatura interna

Realizzazione impianti - elettrici, meccanici, antincendio

RESTYLING PIANO TERRA

ZONA 1

Demolizioni: tramezzi, rivestimenti, pavimentazioni, sanitari e impianti 

Predisposizione e rifacimento impianti 

Rifacimento massetti e posa in opera pavimentazioni e rivestimenti

Rifacimento tramezzature e opere in cartongesso

Tinteggiature interne

Posa in opera terminali impianti e sanitari

ZONA 2

Demolizioni: tramezzi, rivestimenti, pavimentazioni, sanitari e impianti 

Predisposizione e rifacimento impianti 

Rifacimento massetti e posa in opera pavimentazioni e rivestimenti

Rifacimento tramezzature e opere in cartongesso

Tinteggiature interne

Posa in opera terminali impianti e sanitari

FINITURE E CAPPOTTO

ZONA 1 piano terra e piano primo

Realizzazione finiture

Realizzazione cappotto e dipinture esterne

MONTAGGIO ASCENSORE

Montaggio ascensore

CARPENTERIE ESTERNE

Montaggio scala esterna e parapetti

ESTERNI

Rifacimento pacchetto stradale demolito e/o danneggiato

Rifacimento aree a verde

DISALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Smontaggio box

Allontanamento macchinari fissi e materiale residuo 

Pulizia generale di cantiere 

Smontaggio recinzioni e cartellonistica
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