


CRONOPROGRAMMA LAVORI

Realizzazione impianti elettrici

Sottoservizi

Scarifica, scavi e svuotamento volta

Consolidamento volte e lesioni

Riempimento volte, sottofondi e pavimentazioni

Pulizia, diserbo , stuccature e ripristini 

Impermeabilizzazioni

Realizzazione nuovi serramenti 

Realizzazione coperture e opere lattoneria

MESE 3 MESE 4 MESE 5MESE 1 MESE 2
Descrizione

Preparazione cantiere - ponteggi

PONTE FORTIFICATO DELLE GRADELLE
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Realizzazione impianti elettrici

Pulizie e smobilizzo cantiere
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