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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1
PROGRAMMA: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA
PRIMA INFANZIA - [M4C111.1]

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

LAVORI DI: LLPP EDP 2022_064 Asilo Nido Comunale “LLO SCARABOCCHIO” —

Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza”

CUP H93D22000160006

CI1G. DELL’ACCORDO QUADRO 9690231796

C.I.G. SPECIFICO: A0304DA7CD COMUNE DI PADOVA

IMPRESA: TECHNE S.P.A. - VIA CORTESI 1 - 24020 - VILLA DI SERIO (BG) - P. IVA 03066160163

Tra il Comune di Padova con sede a Padova in Via del Municipio n. 1, codice fiscale 00644060287,
rappresentato da ING. RODANO ANTONIETTA nella sua veste di Responsabile del Procedimento

€

I’impresa’ TECHNE S.P.A. (da qui in avanti denominata I’'Impresa), con sede legale a VILLA DI SERIO
(BG) in via VIA CORTESI 1, partita Iva P. IVA 03066160163, rappresentata da Ing. Stefano Simionato nato
D! 19/07/1962 e residente _ nella sua qualita di
legale rappresentante?

PREMESSO

- che contratto n. 80506 di rep., stipulato a Padova in data 28/02/2024 ¢ registrato a Padova al Serie: 1T
Numero: 7125 del 28/02/2024, I'Impresa ha assunto i lavori di cui trattasi per I’importo netto di €
446.957,93 (quattrocentoquarantaseinovecentocinquantasette/93), in conformita al progetto
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 2023/0123 del 28/03/2023, esecutiva ai sensi di
legge;

- che in corso d’opera a seguito di necessita di modifiche determinate da circostanze impreviste e
imprevedibili come meglio specificate nella relazione di perizia, ¢ stata redatta dall’ing. Riccardo
Schvarcz, nella sua qualita di direttore dei lavori, la presente perizia suppletiva e di variante;

- che I'Impresa ha dichiarato di voler procedere procedere al subappalto per i lavori di perizia, qualora a
essa affidati, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

L’Impresa assume ’'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori ¢ diversi lavori previsti in
perizia, secondo i disegni ¢ le indicazioni contenute nella perizia stessa, che le parti dichiarano di conoscere e
che congiuntamente sottoscrivono e considerano integralmente riportata e trascritta nel presente atto anche se
non materialmente allegata. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalita e per gli stessi prezzi

1 Nel caso di ATI, la formulazione dovra ovviamente essere adattata alla circostanza.
2 Nel caso non si tratti di amministratore munito di poteri di rappresentanza, dovranno essere indicati gli estremi della
procura che lo autorizza alla firma dell’atto in nome e per conto dell’ Impresa.



unitari fissati nel contratto, fatti salvi i nuovi prezzi — per lavorazioni originariamente non previste — che si
concordano con il presente atto.

Articolo 2
L’importo del presente atto risulta pari a € 42.478,75 (€ quarantaduemilaquattrocentosettantotto/75) come
appresso specificato:

Importo complessivo lavori di perizia € 489.436,68
A dedurre importo contratto principale € 446.957.93
Restano € 42.478,75

Articolo 3
L’importo degli oneri per 1’attuazione dei piani di sicurezza, gia inclusi nelle cifre sopraindicate, ammonta a
€ 25.061,01 (€ venticinquemilasessantuno/01) riferiti all’importo complessivo lavori di perizia.

Articolo 4
L’Impresa si obbliga a eseguire le opere di cui alla perizia in oggetto senza alcuna richiesta di indennizzi o
maggiori oneri oltre ai corrispettivi previsti nella perizia stessa.

Articolo 5

Per effetto dell’esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione, I'impresa presta
una cauzione integrativa corrispondente al 5,20%° dell’importo del presente atto, pari a € 2.208,90 (€
duemiladuecentootto/90).

Articolo 6

Per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante, il tempo utile per
dare ultimati i lavori, gia fissato contrattualmente in giorni 270 (duecentosettanta), viene aumentato di gg. 30
(trenta), arrivando pertanto a un totale contrattuale di gg. 300 (trecento).*

Articolo 7

L’impresa, relativamente al maggior tempo assegnato per 1’esecuzione dei lavori, dichiara di rinunciare sin
da ora alla pretesa di maggiori oneri di qualunque genere ¢ tipo derivanti o derivabili da tale maggiore
durata, ivi compresi — a mero titolo esemplificativo - quelli per eventuale minore produttivita giornaliera o
mancato ammortamento di macchinari.

Articolo 8

Con la sottoscrizione della presente perizia si intendono espressamente rinunciate, da parte dell’Impresa, le
riserve eventualmente sin qui apposte nella contabilita. Le future eventuali riserve potranno riguardare solo
fatti e circostanze successivi all’approvazione della presente perizia. Si da atto infatti che la perizia pone
rimedio e soluzione nell’insieme alle problematiche sin qui insorte con reciproca soddisfazione dell’Impresa
¢ dell’ Amministrazione.

Articolo 9

Le spese contrattuali inerenti ¢ conseguenti al presente atto, a esclusione dell’Iva, sono a carico dell’ Impresa,
che con la sottoscrizione accetta di farsene carico.

Il presente atto ¢ soggetto all’imposta di bollo sin dall’origine nella misura prevista dalla normativa, con
costo a carico dell’Impresa ai sensi di quanto sopra esposto.

Articolo 10

11 presente atto ha valore di scrittura privata e sara registrato solo in caso d’uso, a spese dell’Impresa ai sensi
del precedente articolo. In tal caso, ne verra richiesta la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell’art. 5, comma
2,del D.P.R. 131/1986, essendo I’oggetto delle prestazioni assoggettato a Iva.

3 Utilizzare la medesima aliquota prevista nel contratto originario.
4 Nel caso invece in cui la durata non subisca variazioni, il testo dell’articolo dev’essere sostituito dal seguente: “II
termine per 1’ultimazione dei lavori, fissato precedentemente dal contratto in giorni .... (............ ), rimane invariato”.



Articolo 11
Al sensi dell’art. 8 del D.M. 7/3/2018 n. 49, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi.’

Tariffa
AP.O01

A.P.02

A.P.03

AP.04

A.P.05

A.P.06

ELENCO NUOVI PREZZI

Descrizione

Raschiamento intonaco pareti interne
(esportazione di tinteggiatura ¢ della finitura in
grassello).

- da prezzario DEI 2022 II sem. voce B65082

Demolizione rivestimento in ceramica, compreso
'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico.

- da prezzario DEI 2022 II sem.

Rivestimento Gres porcellanato colorato in
massa in piastrelle retificate 20x20 cm superficie
opaca, spessore 8 mm rispondenti alla norma
UNI EN 14411,

classe assorbimento acqua Bla UGL, in opera
con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e
stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali.

- da prezzario DEI 2022 II sem. voce B45194b

Smontaggio ¢ rimessa in funzione impianti
elettrici (interni ed esterni) fotovoltaico e
antincendio.

operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. 120
ore (30.39 euro/h);

operaio qualificato da 0 a 1000 m s.L.m. 120 ore
(28.31 euro/h).

- da prezzario Regione Veneto 2022

Rimozione e rimessa in funzione di macchine
climatizzatori interne ed esterne.

operaio specializzato da 0 a 1000 m s.1.m. 32 ore
(30.39 euro/h);

operaio qualificato da 0 a 1000 m s.I.m. 32 ore
(28.31 euro/h).

- da prezzario Regione Veneto 2022

Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo.
Nel prezzo si intendono compresi ¢ compensati
gli oneri per le necessariec opere provvisionali e
di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture
murarie di sostegno complete di rivestimenti in
piastrelle ceramiche, I'abbassamento,
l'accatastamento  del  materiale  giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta
dell'’Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il

5 Se 1 prezzi di contratto erano assoggettati a ribasso d’asta percentuale, dovra essere aggiunta questa frase: “I nuovi
prezzi saranno assoggettati al medesimo ribasso percentuale di cui ai prezzi originari di contratto”. Nel caso in cui 1
lavori fossero stati aggiudicati con offerta prezzi, i nuovi prezzi dovranno essere concordati tenendo conto del ribasso
desumibile in sede di aggiudicazione. Naturalmente, se per effetto dei lavori di perizia non sono comunque previsti

nuovi prezzi, I’intero articolo va cassato.

UM.

mq

mq

mq

corpo

corpo

corpo

Prezzo

4.68

7.74

68.16

7044.00

1878.40

462.62



A.P.07

A.P.08

A.P.09

AP.10

conferimento con trasporto in  discarica
autorizzata del materiale di risulta in eccedenza,
l'indennita di discarica ¢ quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

- da prezzario Regione Veneto 2022

Rimessa in opere di corpi sanitari di qualsiasi
tipo.

operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. 12 ore
(28.31 euro/h)

- da prezzario Regione Veneto 2022

Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo.
Nel prezzo si intendono compresi ¢ compensati
gli oneri per le necessario opere provvisionali e
di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture
di sostegno, I'abbassamento, l'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarra di proprieta delllAmm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta in
eccedenza, lindennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- da prezzario Regione Venecto 2022 voce
E.05.27

Rimontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo
operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. 24 ore
(28.31 euro/h)

- da prezzario Regione Veneto 2022

Smontaggio cancelletti esterni ¢ modifica
recinzione  Ove  necessariosmontaggio €
rimontaggio tenda esterna con accontanamento in
cantiere.

operaio specializzato da 0 a 1000 m s.1.m. 16 ore
(30.39 euro/h);

operaio qualificato da 0 a 1000 m s.I.m. 16 ore
(28.31 euro/h)

- da prezzario Regione Veneto 2022

Fornitura di terreno vegetale per raccordo tra la
nuova quota di marciapiede e il terreno esistente.
- da prezzario Regione Veneto 2022 voce
B.07.01.00

Nolo miniescavatore con potenza fino a kW 15
con operatore 40 ore (38.22 euro/h).

- da prezzario Regione Veneto 2022 voce
D.01.14.a

- operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. 40 ore
(28.31 euro/h).

Chiusini di ispezione per bordo strada, chiusino
quadrato in ghisa sferoidale C250, L.N.
500x500mm.

- da prezzario Regione Venecto 2022 voce
B.08.33.c

operaio specializzato da 0 a 1000 m s.L.m. 8 ore
(30.39 euro/h)

corpo

corpo

corpo

corpo

807.68

976.80

3370.70

571.96



AP.11

AP.12

operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. 8 ore
(28.31 euro/h)

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura
antisfondellamento,

eseguita con lastre in gesso fissate con viti
autoforanti

all'intelaiatura primaria eseguita con profilati in
acciaio zincato /o

con rivestimento organico privo di cromo,
ecologico, anticorrosivo,

dielettrico. La determinazione dell'interasse
dell'intelaiatura

primaria ¢ secondaria sara valutata nella fase di
progetto,

valutando il rischio di sfondellamento specifico
per il coefficiente di

sicurezza. | giunti fra le lastre, orizzontali e
verticali, saranno trattati

con stucchi specifici, nastri d’armatura e quanto
necessario per

dare il lavoro finito a regola d’arte. Compresa
l'esecuzione di prove

a trazione strumentali, realizzate in opera per
tipologia di travetto

e/o solaio, dei fissaggi ai travetti con un carico
>60 kg mediante

dinamometro elettronico e certificazione finale
del pacchetto.

Compreso l'impiego di piani di lavoro per
qualsiasi altezza, le

assistenze murarie, la pulizia finale e
allontanamento dei materiali

di risulta. Escluso eventuale isolamento termo
acustico in materiale

isolante da inserire nell'intercapedine tra lastra ¢
intradosso del

solaio. (Vedi 1C.10.550)

Per esecuzione controsoffittatura in aderenza o
ribassata, del tipo:

con lastre in gesso fibrorinforzato rivestito,
armate mediante

accoppiamento solidale con rete a doppia
orditura in fibra di vetro,

in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, spessore
I5 mm.

L'elemento costruttivo completo dovra avere
caratteristiche

prestazionali di resistenza al fuoco pari a REI
120. Con capacita

portante di risposta flessionale non inferiore a
160 Kg/m?

- da prezzario Regionale Lombardia 2022

Pulizia completa grondaie ¢ copertura.

operaio qualificato da 0 a 1000 m s.L.m. 120 ore
(28.31 euro/h).

- da prezzario Regione Veneto 2022.

mq

corpo

73.87

3397.20



AP.13

B.09.037.a

B.20.001.00

B.20.008.00

Rimozione di battiscopa.

operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m 16 ore
(28.31 euro/h).

- da prezzario Regione Veneto 2022.

PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI
Prolunghe per pozzetti stradali prefabbricati in
cls armato vibrocompresso di spessore adeguato
per resistere a carichi stradali di 1" cat. Secondo
DM 17/01/2018. 1 manufatti dovranno essere
conformi alla norma UNI EN 1917 ¢ dotati sui
lati di impronte circolari per Dinnesto di
tubazioni. PROLUNGHE PER POZZETTI
STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40
cm

CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO
CLASSE DI RESISTENZA B125
DIMENSIONI  400x400 mm Fornitura di
chiusino di ispezione classe B125 in materiale
composito con superficie antisdrucciolo prodotto
in conformita alla norma UNI EN 124 da azienda
certificata ISO 9001/2008 ¢ 14001/2004, avente
marcatura riportante classe di resistenza, norma
di riferimento, identificazione del produttore e
marchio di qualita rilasciato da un ente di
certificazione internazionalmente riconosciuto.
Composto da: telaio di forma quadrata di
dimensione esterna 400x400 mm munito di
apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase
di posa in opera, dello spessore di 36 mm;
coperchio di forma quadrata delle dimensioni
305x305 mm, spessore 22 mm; Nome del
committente o del servizio opzionale stampato ¢
peso totale di kg 3.50. CHIUSINO IN
MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI
RESISTENZA BI125, DELLE DIMENSIONI
400x400 mm

CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO
CLASSE DI RESISTENZA B250
DIMENSIONI  600x600 mm Fornitura di
chiusino di ispezione classe C 250 in materiale
composito con superficie antisdrucciolo prodotto
in conformita alla norma UNI EN 124 da azienda
certificata ISO 9001/2008 ¢ 14001/2004, avente
marcatura riportante classe di resistenza, norma
di riferimento, identificazione del produttore e
marchio di qualita rilasciato da un ente di
certificazione internazionalmente riconosciuto.
Composto da: telaio di forma quadrata di
dimensione esterna 600x600 mm munito di
apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase
di posa in opera, dello spessore di 56 mm;
coperchio di forma quadrata delle dimensioni
502x502 mm, spessore 38 mm; sistema di

corpo

cad

cad

cad

452.96

16.30

28.32

106.64



E.26.024.a

E.26.024.b

E.26.024.d

E.28.003.00

A.P.IMO1

A.P.IM02

A.P.IMO03

A.P.IM04

bloccaggio opzionale non compreso nel
presenteprezzo; Nome del committente o del
servizio opzionale stampato e peso totale di kg
16,20. CHIUSINO IN MATERIALE
COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C
250, DELLE DIMENSIONI 600x600 mm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MANIGLIONE ANTIPANICO Fornitura ¢ posa
in opera di maniglione antipanico, con basculante
in acciaio o tipo push bar per porta ad un battente

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MANIGLIONE ANTIPANICO Fornitura ¢ posa
in opera di maniglione antipanico, con basculante
in acciaio o tipo push bar per porta due battenti

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MANIGLIONE ANTIPANICO Fornitura ¢ posa
in opera di maniglione antipanico, con basculante
in acciaio o tipo push bar sovrapprezzo per
placca esterna con maniglia e foro chiave

FORNITURA E POSA DI PITTURA IN
RIVESTIMENTO PLASTICO Fornitura ¢ posa
di pittura in rivestimento plastico. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per gli
eventuali ponteggi fino ad una altezza massima
di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la
protezione di arredi impianti fissi o la protezione
di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare
mediante uso di stracci o scopi netti al fine di
togliere 1 residui asportabili facilmente. Su
intonaco a civile gia preparato. Per 2 mani
(Bucciato per interni)

Fpo fari a LED da esterno comprendente agganci
alla muratura esistente, collegamenti alla linca
principale e all'interruttore su quadro. Marca:
LEDVance Mod: LDVFL luce 840 da 50W

5000lumen. Lavoro in quota.

Fpo tubo Rauvitherm Duo da locale CT a PdC
posta in giardino. Completo di tubo elettrico
corrugato per linea elettrica.

Tubazione frigorifere 1/4"-1/2" per collegamento
unita esterne con quelle interne degli split per
aumento spessore muro dovuto al cappotto
installato. Completa l'installazione i distanziali
per fissaggio distanziato della staffa di sostegno
dell'unita esterna con le viti e ancorante M14.

Fornitura ¢ posa in opera di interruttore
magnetotermico 100A  scatolato 3P+N con
blocchetto differenziale da 300mA Selettivo e
bobina a lancio di corrente. Completo di
quadretto in vetroresina da 36moduli.

cad

cad

cad

mq

cad

corpo

corpo

184.10

364.87

69.02

6.60

45.87

64.62

2562.15

1757.62



A.P.IMOS5

A.P.IM06

A.P.IMO7

A.P.IMOS

A.P.IM09

B.50.38.06

Fpo di interruttori magnetotermici/differenziali
modulari per adeguamento quadro elettrico di CT
alle nuove alimentazioni elettriche. Completo di
cavi, morsetti, capicorda, fascette e¢ quant'altro
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Smontaggio per demolizione vecchio generatore
di calore composto da corpo caldaia e bruciatore
con chiusura mediante tappo a tenuta del tubo del
gas. Smaltimento della caldaia e conferimento a
pubblica discarica.

FpO di PdC per la produzione di fluido caldo per
riscaldamento completo di pompa primario e
serbatoio di accumulo.

Collegamento idraulico bollitore esistente con
nuovo bollitore in PdC comprendente raccordi,
staffe curve, isolamento, chiavi di arresto.

Smontaggio di nr 3 Inverter e quadri di stringa
del Fotovoltaico esistente con successiva ri-
installazione.Prove e verifiche.

Fornitura e¢ posa in opera di cavo unipolare
flessibile in rame FGI16R16 da 4(1x50mmq)
completo di capicorda e quanto necessario per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

2367.11

614.40

18304.67

975.68

1397.38

4.83

I presente atto ¢ fin d’ora impegnativo per I’assuntore, mentre lo sara per I’Amministrazione solo dopo
intervenute le approvazioni di legge.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996).

p. il COMUNE DI PADOVA p- TIMPRESA



