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ATTO DI SOTTOMISSIONE

LAVORI: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5§ COMPONENTE 2
INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"
PALAGHIACCIO PLEBISCITO: COMPLETAMENTO DEL PRIMO PIANO
CUP H97H21000770001 (LLPP EDP 2021/103)

IMPRESA: CMA COSTRUZIONI S.R.L.
Via Taranto n° 10 — Casapesenna (CE)

Tra il Comune di Padova con sede a Padova in Via del Municipio n. 1, codice fiscale 00644060287, rappresentato
dall’ Arch. Diego Giacon nella sua veste di Responsabile del Procedimento

€

il Sig. Antonio Cirillo, nato a-il 29 marzo 1987, residente —IIP
.il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Legale Rappresentante dell’impresa A Costruzioni

s.r.l, con sede a Casapesenna (CE) in Via Taranto n. 10, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di Caserta al numero 04284840610 e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: 04284840610), in appresso
denominata Impresa.

PREMESSO

- che con contratto d’appalto ATTO PUBBLICO N° 80422/2023 DEL 19/04/2023 1’'Impresa ha assunto 1 lavori di cui
trattasi per I’importo netto di € 358.796,50 (trecentocinquantottosettecentonovantasei/50) in conformita al progetto
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 576 del 11/11/2022, esecutiva ai sensi di legge;

- che in corso d’opera, per risolvere circostanze impreviste e imprevedibili per I’amministrazione, ¢ stata redatta
dall’Ing. Davide Ferro, nella sua qualita di Direttore dei Lavori, la presente perizia suppletiva e di variante (rif. D.Lgs.
50/2016 Art. 106, comma 1, lettera c);

- che I'Impresa ha dichiarato di voler procedere a subappalti per 1 lavori di perizia, qualora a essa affidati, ai sensi
dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

con il presente atto

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
L’Impresa assume I’'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, 1 maggiori e diversi lavori previsti in perizia, secondo gli
elaborati e le indicazioni contenute nella perizia stessa, che le parti dichiarano di conoscere e che congiuntamente
sottoscrivono e considerano integralmente riportata e trascritta nel presente atto anche se non materialmente allegata. I
lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalita e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto, fatti salvi 1 nuovi
prezzi — per lavorazioni originariamente non previste — che si concordano con il presente atto.

Articolo 2
L’importo del presente atto risulta pari a € 14.486,05 (quattordicimilaquattrocentottantasei/05) come appresso specificato:
Importo complessivo lavori di perizia € 373.282,55
A dedurre importo contratto principale € 358.796.50
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Restano € 14.486.,05

L’importo degli oneri per ’attuazione dei piani di sicurezza, gia inclusi nelle cifre sopraindicate, ammonta a € 10.000,00
(diecimila/00) riferiti all’importo lavori complessivo di perizia.

Articolo 3
L’impresa si obbliga a eseguire le opere di cui alla perizia in oggetto senza alcuna richiesta di indennizzi o maggiori oneri
oltre ai corrispettivi previsti nella perizia stessa.

Articolo 4
Per effetto dell’esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione, I’Impresa presta una cauzione
integrativa pari ad € 612,15 (seicentododici/15).

Articolo 5

Per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante, il tempo utile per dare ultimati 1
lavori, gia fissato contrattualmente in giorni 180 (centottanta), aumentato di giorni 60 (sessanta) per effetto della proroga
gia concessa dal Responsabile del Procedimento con nota protocollo n® 0564550 del 12/12/2023, viene ulteriormente
aumentato di gg. 40 (quaranta) arrivando pertanto a un totale contrattuale di gg. 280 (duecentottanta).



Articolo 6

L’impresa, relativamente al maggior tempo assegnato per I’esecuzione dei lavori, dichiara di rinunciare sin da ora alla
pretesa di maggiori oneri di qualunque genere e tipo derivanti o derivabili da tale maggiore durata, ivi compresi — a mero
titolo esemplificativo — quelli per eventuale minore produttivita giornaliera o mancato ammortamento di macchinari.

Articolo 7

Con la sottoscrizione della presente perizia si intendono espressamente rinunciate, da parte dell’Impresa, le riserve
eventualmente sin qui apposte nella contabilita. Le future eventuali riserve potranno riguardare solo fatti e circostanze
successivi all’approvazione della presente perizia. Si da atto infatti che la perizia pone rimedio e soluzione nell’insieme alle
problematiche sin qui insorte con reciproca soddisfazione dell’Impresa e dell’ Amministrazione.

Articolo 8

Le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, a esclusione dell’TVA, sono a carico dell’Impresa, che con la
sottoscrizione accetta di farsene carico.

Il presente atto ¢ soggetto all’imposta di bollo sin dall’origine nella misura prevista dalla normativa, con costo a carico
dell’Impresa ai sensi di quanto sopra esposto.

Articolo 9

11 presente atto ha valore di scrittura privata e sara registrato solo in caso d’uso, a spese dell’Impresa ai sensi del precedente
articolo. In tal caso, ne verra richiesta la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986,
essendo ’oggetto delle prestazioni assoggettato a [IVA.

Articolo 10

Con il presente atto non vengono concordati ulteriori nuovi prezzi. Si evidenzia che, con verbale di concordamento n° 1 in
data 27/12/2023, sono gia stati concordati 1 sotto riportati 5 nuovi prezzi che saranno assoggettati al medesimo ribasso
percentuale (10,565%) di cui ai prezzi originari di contratto:

ELENCO NUOVI PREZZI
NP.PV.01 MODULI TRIBUNA
Fornitura e posa in opera di moduli tribuna a posti fissi (capienza per modulo 27 spettatori) costituita da:
*  Centine portanti in tubolari di acciaio a sezione quadra mm 50x50, controventate ed unite tra loro da telai in
tubolare mm 50x30.
* Piani di seduta costituiti da sedute monoblocco senza schienale, realizzata in Polipropilene con tecnologia ad
iniezione. La struttura della scocca risulta rinforzata da numerosi rinforzi per una elevata resistenza agli urti.
Forma anatomica, predisposta con 2 punti di fissaggio e dotata di apposito incavo per l'inserimento della
targhetta segnaposto (esclusa). Ignifuga classe 1 ed anti UV. Dimensioni cm 40x35x11 LxPXH. Omologata
FIBA
e Piani di calpestio costituiti da tavole in legno multistrati ad incollaggio fenolico, resinati, trattati per un uso da
esterno, antiscivolo, spessore mm 15, ignifugati nella massa Classe 1.
e Carenatura frontale integrale realizzata in lamiera di acciaio ad elevato spessore, zincata a caldo e dotata di
particolari incastri che ne rendono agevole lo smontaggio.
Ogni gradone misura cm 75 di profondita e cm 66 di altezza. Le scale di smistamento sono di larghezza pari a cm 120,
distribuite secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Tutte le parti in acciaio sono trattate con zincatura a caldo. Particolarita della tribuna ¢ data dalla modularita e dalla
possibilita di smontaggio senza necessita d'intervento di personale specializzato. Unione dei vari componenti tramite
accoppiamenti ad innesto e/o viti zincate di sicurezza.
La tribuna dovra essere realizzata in conformita alle vigenti norme CONI e a quanto indicato nel progetto esecutivo
(riferimento elaborati APPR_20_A.03.b — pianta piano primo e APPR 26 _A.05.b — sezioni).
Le strutture portanti dovranno assicurare una portata utile di esercizio pari a 600 Kg/mq e la relativa relazione di calcolo
dovra essere sottoscritta da tecnico abilitato. Con certificazione CE.

NP.PV.01 MODULI TRIBUNA - €/modulo 13.188,83 (tredicimilacentottantotto/83)

NP.PV.02 CARENATURE LATERALI E POSTERIORI DELLE NUOVE TRIBUNE

Fornitura e posa in opera di carenatura, sui laterali e sul posteriore dei moduli della nuova tribuna metallica, realizzata con
elementi in lamiera zincata predisposti per il fissaggio, ad incastro sul posteriore e con saldatura sui laterali, alle strutture
principali di sostegno del modulo stesso.

NP.PV.02 CARENATURE LATERALI E POSTERIORI - €/modulo 875,00 (ottocentosettantacinque)

NP.PV.03 TARGHETTA SEGNAPOSTO
Fornitura e posa in opera di targhetta segnaposto numerata.

NP.PV.03 TARGHETTA SEGNAPOSTO - €/cad 2,00 (due/00)



NP.PV.04 IMPIANTO ELETTRICO NUOVI LOCALI

Realizzazione di impianto elettrico per nuovi locali, con canaline da esterno, seguendo le direttive indicate nello specifico
computo metrico relativo agli impianti posto a base di gara, comprensivo di certificazioni e quant’altro necessario per
fornire il lavoro a regola d’arte.

NP.PV.04 IMPIANTO ELETTRICO NUOVI LOCALI - €/corpo 4.200,00 (quattromiladuecento/00)

NP.PV.05 CONTROSOFITTO NUOVI LOCALI
Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre di cartongesso rispondenti ai CAM, fissate mediante viti autoperforanti
ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm ad
interasse di 600 mm; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti e quant’altro necessario per
fornire il lavoro a regola d’arte.

NP.PV.05 CONTROSOFITTO NUOVI LOCALI €/mq 58,07 (cinquantotto/07)

Il presente atto ¢ fin d’ora impegnativo per I’Impresa, mentre lo sara per I’Amministrazione solo dopo intervenute le
approvazioni di legge.

L’ IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
CMA Costruzioni s.r.l. Ing. Davide Ferro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Diego Giacon

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Padova n® 32742/96/2T del 06/12/96.



