

**QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO**

**QUADRO GENERALE**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>			
<i>ROTATORIA</i>			
Movimenti terra e demolizioni	Euro	29,694.12	
Sottofondi e pavimentazioni	Euro	118,516.75	
Lavori diversi	Euro	20,010.00	
Rete fognaria	Euro	18,186.10	
Illuminazione	Euro	11,261.90	
Adeguamento sottoservizi	Euro	15,930.80	
Barriera di sicurezza	Euro	13,050.00	
Segnaletica stradale	Euro	19,129.70	
Opere in economia	Euro	6,281.70	
<b>TOTALE ROTATORIA</b>		<b>252,061.07</b>	
 <i>SISTEMAZIONE VIA SAN MARCO</i>			
Movimenti terra e demolizioni	Euro	3,433.50	
Sottofondi e pavimentazioni	Euro	2,108.25	
Lavori diversi	Euro	3,976.00	
Segnaletica stradale	Euro	28,182.86	
Opere in economia	Euro	3,238.32	
<b>TOTALE SISTEMAZIONE VIA SAN MARCO</b>		<b>40,938.93</b>	
 <i>LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - VAR. LUGLIO 2013</i>			
Movimenti terra e demolizioni	Euro	7,790.00	
Sottofondi e pavimentazioni	Euro	6,020.00	
Lavori diversi	Euro	26,186.00	
Rete fognaria	Euro	6,754.80	
Illuminazione	Euro	3,015.50	
<b>TOTALE LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - VAR. LUGLIO 2013</b>		<b>49,766.30</b>	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>	Euro	<b>342,766.30</b>	
Oneri per la Sicurezza del Cantiere	Euro	12,500.00	
<b>A) TOTALE IMPORTO LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO CONTRATTUALE</b>	Euro	<b>355,266.30</b>	355,266.30
 <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
01 Impianto di illuminazione pubblica (opere impiantistiche)	Euro	20,000.00	
02 Imprevisti (I.V.A. compresa)	Euro	35,974.18	
03 Spostamento e protezione sottoservizi (I.V.A. compresa)	Euro	20,000.00	
04 IVA lavori (21% su (A+B01))	Euro	78,805.92	
05 Spese tecniche (progettazione, D.L., CSP, CSE, contabilità)	Euro	54,000.00	
06 Contributo Integrativo Inarcassa (4% su B05)	Euro	2,160.00	
07 IVA spese tecniche (21% su (B05+B06))	Euro	11,793.60	
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	Euro	<b>222,733.70</b>	222,733.70
 <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)</b>	Euro		<b>578,000.00</b>

## QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

### QUADRO SISTEMAZIONE VIA SAN MARCO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<i>SISTEMAZIONE VIA SAN MARCO</i>		
Movimenti terra e demolizioni	Euro 3,433.50	
Sottofondi e pavimentazioni	Euro 2,108.25	
Lavori diversi	Euro 3,976.00	
Segnaletica stradale	Euro 28,182.86	
Opere in economia	Euro 3,238.32	
<b>TOTALE SISTEMAZIONE VIA SAN MARCO</b>	<b>40,938.93</b>	
 <i>LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - VAR. LUGLIO 2013</i>		
Movimenti terra e demolizioni	Euro 7,790.00	
Sottofondi e pavimentazioni	Euro 6,020.00	
Lavori diversi	Euro 26,186.00	
Rete fognaria	Euro 6,754.80	
Illuminazione	Euro 3,015.50	
<b>TOTALE LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - VAR. LUGLIO 2013</b>	<b>49,766.30</b>	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>Euro 90,705.23</b>	
Oneri per la Sicurezza del Cantiere	Euro 3,300.00	
<b>A) TOTALE IMPORTO LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO CONTRATTUALE</b>	<b>Euro 94,005.23</b>	94,005.23
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
01 Impianto di illuminazione pubblica (opere impiantistiche)	Euro 0.00	
02 Imprevisti (I.V.A. compresa)	Euro 9,874.18	
03 Spostamento e protezione sottoservizi (I.V.A. compresa)	Euro 5,000.00	
04 IVA lavori (21% su (A+B01))	Euro 19,741.10	
05 Spese tecniche (progettazione, D.L., CSP, CSE, contabilità)	Euro 15,000.00	
06 Contributo Integrativo Inarcassa (4% su B05)	Euro 600.00	
07 IVA spese tecniche (21% su (B05+B06))	Euro 3,276.00	
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro 53,491.28</b>	53,491.28
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)</b>	<b>Euro</b>	<b>147,496.51</b>

## QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

### QUADRO ROTATORIA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>			
<i>ROTATORIA</i>			
Movimenti terra e demolizioni	Euro	29,694.12	
Sottofondi e pavimentazioni	Euro	118,516.75	
Lavori diversi	Euro	20,010.00	
Rete fognaria	Euro	18,186.10	
Illuminazione	Euro	11,261.90	
Adeguamento sottoservizi	Euro	15,930.80	
Barriera di sicurezza	Euro	13,050.00	
Segnaletica stradale	Euro	19,129.70	
Opere in economia	Euro	6,281.70	
<b>TOTALE ROTATORIA</b>		<b>252,061.07</b>	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>	Euro	<b>252,061.07</b>	
Oneri per la Sicurezza del Cantiere	Euro	9,200.00	
<b>A) TOTALE IMPORTO LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO CONTRATTUALE</b>	Euro	<b>261,261.07</b>	261,261.07
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
01 Impianto di illuminazione pubblica (opere impiantistiche)	Euro	20,000.00	
02 Imprevisti (I.V.A. compresa)	Euro	26,100.00	
03 Spostamento e protezione sottoservizi (I.V.A. compresa)	Euro	15,000.00	
04 IVA lavori (21% su (A+B01))	Euro	59,064.82	
05 Spese tecniche (progettazione, D.L., CSP, CSE, contabilità)	Euro	39,000.00	
06 Contributo Integrativo Inarcassa (4% su B05)	Euro	1,560.00	
07 IVA spese tecniche (21% su (B05+B06))	Euro	8,517.60	
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	Euro	<b>169,242.42</b>	169,242.42
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)</b>	Euro		<b>430,503.49</b>

Padov: luglio 2013

I PROGETTISTI

---