

COMUNE
di PADOVA

PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle UniversitàInvestimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di
educazione e cura per la prima infanzia

Asilo Nido Comunale LO SCARABOCCHIO

Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza

CUP H93D22000160006

PERIZIA DI VARIANTE

Firmato digitalmente da

Riccardo SchvarczO = Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Padova

Firmato digitalmente da:

STEFANO SIMIONATO

Firmato il 08/10/2024 16:46

Seriale Certificato: 6510652126449971909

Valido dal 01/02/2023 al 01/02/2026

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

CODICE OPERA LLPP EDP 2022/064		DATA 17 Agosto 2024	
DESCRIZIONE ELABORATO Quadro economico di raffronto		NUMERO 07	
I PROGETTISTI Ing. Riccardo Schvarcz  STUDIO SCHVARCZ ARCHITETTURA E INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE		IL RESPONSABILE DEL PROGETTO Ing. An. 	
Geol. Dott. Flaviano Merlo  Flaviano Merlo GEOLOGO		IL CAPO SETTORE STEFANO SIMIONATO SINDACO COMUNE DI PADOVA 17/10/2024 09:53:36 GMT+02:00	

Voce	Descrizione delle voci di spesa	Importo Progetto	Importo di Gara	Assestamento det 2024/57/0279	Importo Perizia	Maggiori Oneri	Imprevisti Imprevedibili (articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 comma 1, lettera c)
A	Importo lavori						
A.1	Somme soggette a ribasso (Computo complessivo delle lavorazioni)	€ 484.938,99	€ 421.896,92	€ 421.896,92	€ 464.375,67	€ 42.478,75	€ 42.478,75
A.2	Somme non soggette a ribasso (oneri sicurezza)	€ 25.061,01	€ 25.061,01	€ 25.061,01	€ 25.061,01	€ 0,00	€ 0,00
	Totale Lavori (A)	€ 510.000,00	€ 446.957,93	€ 446.957,93	€ 489.436,68	€ 42.478,75	€ 42.478,75
B	Somme a disposizione dell'amministrazione						
B.1	Iva 10% - su lavorazioni (A1 e A2)	€ 51.000,00	€ 44.695,79	€ 44.695,79	€ 48.943,67	€ 4.247,88	
B.2	Imprevisti, altri costi	€ 23.300,00	€ 23.300,00	€ 23.270,00	€ 23.270,00	€ 0,00	
B.3	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 0,00	
B.4	Fondo accordi bonari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.5	Spese tecniche (IVA 22% e CNPAIA inclusi)	€ 88.625,68	€ 88.625,68	€ 92.275,40	€ 106.247,73	€ 13.972,33	
B.6	Spese per pubblicità	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	
B.7	Tassa Anac	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	
B.8	FOI (Semplificata II semestre 2023)	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.500,00	€ 63.500,00	€ 0,00	
	Totale Somme a disposizione (B.1-B.8)	€ 173.625,68	€ 167.321,47	€ 234.471,19	€ 252.691,40	€ 18.220,21	
B.9	Economie da ribasso	€ 0,00	€ 69.346,28	€ 69.346,28	€ 8.647,32	-60.698,96 €	
	TOTALE (A+B)	€ 683.625,68	€ 683.625,68	€ 750.775,40	€ 750.775,40	€ 0,00	