



COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Servizio Impianti Sportivi

PROGETTO ESECUTIVO

NUOVI SPOGLIATOI ARCOSTRUTTURA SALBORO

Progetto: LLPP EDP 2017/097

Nome file: APPR_7_EG.07

Data: 10/11/2018

Oggetto elaborato:

CRONOPROGRAMMA

Sigla elaborato:

EG.07

Project Manager:

IPT Project S.r.l. - Ing. Davide Ferro

Progettazione strutture:

Ing. Mauro Ferrarese

Progettazione opere edili:

IPT Project S.r.l. - Geom. Marco Riolfo

Progettazione impianti termoidraulici:

Studio tecnico Tramarin - Per.ind. Stefano Tramarin

Progettazione impianti elettrici:

Bagante e Rigato ingegneri associati - Dr.ing. Marco Bagante

Capo settore:

Ing. Massimo Benvenuti

Responsabile per gli Impianti Sportivi:

Ing. Claudio Rossi

RUP:

Arch. Stefano Benvegnù

Programma dei Lavori

Mesi di lavorazione	1				2				3				4				5				6			
Settimane di lavorazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Allestimento del cantiere																								
ARCOSTRUTTURA																								
Demolizione spogliatoi sandwich e arcostruttura																								
Rimozione vecchio generatore di aria e strutture accessorie																								
Rimozione telo di copertura dell'arcostruttura																								
Montaggio nuovi arcarecci di copertura e di testa																								
Nuove murature arcostruttura																								
Copertura in pannelli sandwich																								
Tamponamenti verticali in pannelli sandwich																								
Tamponamenti in pannelli in polycarbonato																								
Impianti riscaldamento																								
Impianti elettrici																								
Lattonerie																								
SPOGLIATOI E LOCALI TECNICI																								
Scavi e reinterri per nuove fondazioni																								
Calcestruzzi per nuove fondazioni																								
Murature e pilastri spogliatoi e loc. tecnici																								
Solai predalle																								
Pacchetto di copertura																								
Tamponamenti verticali in pannelli sandwich																								
Cappotto isolante																								
Predisposizioni impiantistiche																								
Serramenti esterni																								
Finiture edili interne																								
Impianti termoidraulici, terminali																								
Impianti elettrici, cablaggi e terminali																								
Opere da pittore																								
SISTEMAZIONI ESTERNE																								
Fognature																								
Marciapiedi																								
Disallestimento del cantiere																								