


Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

PROGRAMMA LAVORI

Cronoprogramma dei lavori - giorni (5) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240

SisteŵazioŶe area tra le vie Tartaglia – DiŶi – dal Piaz giorni settimane
U/Giorno medio per 

tipo di lavorazione 

U/Giorni per tipo di 

lavorazione

installazione servizi per il cantiere (baraccamento, aree di 

stoccaggio, ecc.)
5 3 1 2 4 8

allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc. sull'area di 

lavorazione)
5 5 1 2 5 10

demolizioni: rimozione di cordonate stradali 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 9 3 93

demolizioni: scarifica della pavimentazione stradale 3 3 3 3 1 4 3 12

scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria 3 3 5 2 3 30

movimento di materie: scavi di sbancamento/scarifica/taglio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 16 3 96

sovrastruttura stradale: posa tessuto non tessuto, frantumato di 

cava, fondazione, binder, e manto
4 4 4 4 4 4 3 6 4 72

posa di cordonate stradali 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 12 3 144

impianto di pubblica illuminazione 3 3 3 3 3 3 27

posa di pavimentazione pedonale 4 4 4 4 4 2 5 4 40

pavimentazione manto d'usura 8 8 8 8 1 4 8 32

opere del verde: inerbimento e posa nuove alberature 5 5 5 5 5 3 3 5 2 8 5 72

segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare 3 3 3 2 3 18

smontaggio del cantiere e dei servizi 5 3 1 5 15

PRESENZE SETTIMANALI 0 0 5 3 5 8 3 3 3 3 4 4 7 7 3 6 6 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 3 3 3 3 7 7 12 13 13 5 8 8 3 3 10 10 6 3 3 6 10 25
totale 

presenze

totale uomini giorno  - 

medie per lavorazione
totale uomini/giorno

PRESENZE MENSILI 27 28 24 26 26 57 42 53 283 56 669
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installazione servizi per il cantiere (baraccamento, aree di 

stoccaggio, ecc.)

allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc. sull'area di 

lavorazione)

demolizioni: rimozione di cordonate stradali

demolizioni: scarifica della pavimentazione stradale

scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria

movimento di materie: scavi di sbancamento/scarifica/taglio

sovrastruttura stradale: posa tessuto non tessuto, frantumato di 

cava, fondazione, binder, e manto

posa di cordonate stradali

impianto di pubblica illuminazione

posa di pavimentazione pedonale

pavimentazione manto d'usura

opere del verde: inerbimento e posa nuove alberature

segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare

smontaggio del cantiere e dei servizi
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