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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

PROGRAMMA LAVORI

Cronoprogramma dei lavori - giorni (5)

U/Giorno medio per U/Giorni per tipo di
Sistemazione area tra le vie Tartaglia — Dini — dal Piaz giorni settimane / . N P i P R P
tipo di lavorazione lavorazione
installazione servizi per il cantiere (baraccamento, aree di 1 5 4 8
stoccaggio, ecc.)
allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc. sull'area di 1 2 5 10
lavorazione)
demolizioni: rimozione di stradali 3 9 3 93
i: scarifica della pavi ione stradale 1 4 3 12
scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria 5 2 3 30|
movimento di materie: scavi di sbancamento/scarifica/taglio 2 16 3 96
sovrastruttura stradale: posa tessuto non tessuto, frantumato di
. . 3 6 4 72
cava, fondazione, binder, e manto
posa di cordonate stradali 4 12 3 144
di 3 3 3 27
posa di pavimentazione pedonale 2 5 4 40|
pavimentazione manto d'usura 1 4 8| 32
opere del verde: inerbimento e posa nuove alberature 2 8 5 72|
I dal verticale e 3 2 3 18
smontaggio del cantiere e dei servizi 3 1 5 15
PRESENZE SETTIMANALI ofl of s| 3| s| s 3| 3| 3| 3| o 4 7 7 3| 6 e 3| 3| 3| 3 3 El | 7 7 7 3 3 3 3l 7 7l 12l 13| 13 I 8 3 3] 1] 1] 6 3| 3 6| 10| 2 totale  totale uominigiomo - 1o iiiorno
presenze  medie per lavorazione
PRESENZE MENSILI 27| 28] 24 26 26 57| 42 53] 283 56 669|
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Cronoprogramma dei lavori - giorni (5)

Sistemazione area tra le vie Tartaglia — Dini — dal Piaz

installazione servizi per il cantiere (baraccamento, aree di
stoccaggio, ecc.)

allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc. sull'area di
lavorazione)

d lizioni: ri i di cord stradali

demolizioni: scarifica della pavimentazione stradale

scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria

movimento di materie: scavi di sbhancamento/scarifica/taglio

sovrastruttura stradale: posa tessuto non tessuto, frantumato di
cava, fondazione, binder, e manto

posa di cordonate stradali

posa di pavimentazione pedonale

pavimentazione manto d'usura

opere del verde: inerbimento e posa nuove alberature

ica stradale: ori verticale e e

smontaggio del cantiere e dei servizi
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