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CRONOPROGRAMMA DELLE OPERAZIONI DI CURA E MANUTENZIONE

Il servizio consiste nella cura e manutenzione ordinaria delle aree verdi e delle aree pedonali e
carrabili e pud a puro titolo esplicativo articolarsi nelle seguenti macrocategorie di lavorazioni:

Sfalcio dei cigli

Sfalcio di scarapate stradali e aree marginali

Altri piccoli interventi manutentivi saltuari (spollonatura, raccolta foglie, sfalcio
scarpate, cura delle aiuole, interventi di irrigazione di soccorso, pulizia pozzetti e
caditoie, impianti irrigazione, sostituzioni materiali e piante, verde indesiderato
superfici pavimentate, sistemazione superfici in ghiaia, interventi
fitosanitari,abbattimenti e potature urgenti di alberi)

Per illustrare le esigenze di cura e manutenzione e la conseguente esigenza d’impiego di forza lavoro,
si e utilizzato un metodo di rappresentazione grafico, detto diagramma “GANTT”. Questo strumento
reca, in una tabella a doppia entrata, sulla prima colonna le macrocategorie di lavorazioni da
effettuare, e sulla prima riga gli intervalli di tempo. Il Gantt consente di illustrare le operazioni da
eseguire e di riferirle a un preciso periodo dell’anno. Dal confronto fra le macrocategorie operative e la
loro collocazione temporale & possibile evidenziare i periodi in cui si concentrano le operazioni
manutentive e di conseguenza i periodi critici in cui si avra il massimo impiego di manodopera.

L'epoca di massima concentrazione delle operazioni avviene in primavera e in autunno, a causa del
sommarsi di operazioni quali: lo sfalcio dei prati, lo sfalcio delle scarpate, la potatura degli arbusti, la
potatura di alcuni specie di alberi, la cura delle aiole ornamentali, I'attivazione degli impianti
d’irrigazione e altro. Tutte le operazioni citate richiedono un consistente numero di ore e sono
necessariamente vincolate alle due stagioni.

PERTANTO, ALL’ATTO DELLA FORMULAZIONE DELLA PROPRIA OFFERTA, LOPERATORE
ECONOMICO DOVRA TENERE IN OPPORTUNA CONSIDERAZIONE LA NECESSITA DI
ORGANIZZARE LE PROPRIE RISORSE UMANE, ECONOMICHE E STRUMENTALI PER
ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE, IN DETERMINATI PERIODI DELL’ANNO, PIU ATTIVITA
IN UNA PLURALITA DI SITI.

L’'articolazione temporale riportata nel cronoprogramma potra subire variazioni e slittamenti in funzione
dell’andamento climatico e stagionale.

Le macro operazioni potranno essere a titolo riassuntivo svolte nelle seguenti tipologie di superfici:
aree contermini alle strade, aiuole, aiuole stradali, aree spartitraffico, scarpate stradali, banchine
stradali, alvei fluviali, aree marginali degradate. Le aree in funzione della loro tipologia possono
presentare principalmente i seguenti elementi costitutivi: a) vegetazione: manti erbosi, piante erbacee,
arbusti, siepi, piante arboree b) impianti: irrigazione, illuminazione, rete alimentazioni idrica, rete
smaltimento acque meteoriche, reti dati, reti distributive del gas; ¢) manufatti: arredi, segnaletica,
strutture ludiche, viabilita pedonale, viabilita carrabile, recinzioni, vialetti, strade carrabili e pedonali,
marciapiedi, strutture edili di varia natura;



Comune di Padova
cronoprogramma opere

Diagramma di gantt delle operazioni di sfalcio di cicli, scarpate e bordi stradali

SETTIMANE gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
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Sfalcio dei cicli

Sfalcio scarpate e diserbo meccanico
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Lavori accessori
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Previsione massimo impiego manodopera
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