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CRONOPROGRAMMA DELLE OPERAZIONI DI CURA E MANUTENZIONE

Il servizio consiste nella cura e manutenzione ordinaria dei parchi, dei giardini e delle aree verdi, e può
a puro titolo esplicativo articolarsi nelle seguenti macrocategorie di lavorazioni:

• Sfalcio dei prati
• Potatura cespugli e siepi
• Altri piccoli interventi manutentivi saltuari (spollonatura, raccolta foglie, sfalcio 

scarpate, cura delle aiuole, interventi di irrigazione di soccorso, pulizia pozzetti e 
caditoie, impianti irrigazione, sostituzioni materiali e piante, verde indesiderato 
superfici pavimentate, sistemazione superfici in ghiaia, interventi 
fitosanitari,abbattimenti e potature urgenti di alberi)

Per illustrare le esigenze di cura e manutenzione e la conseguente esigenza d’impiego di forza lavoro,
si è utilizzato un metodo di rappresentazione grafico, detto diagramma “GANTT”. Questo strumento
reca,  in  una  tabella  a  doppia  entrata,  sulla  prima  colonna  le  macrocategorie  di  lavorazioni  da
effettuare, e sulla  prima riga gli  intervalli  di  tempo. Il  Gantt  consente di illustrare le operazioni  da
eseguire e di riferirle a un preciso periodo dell’anno. Dal confronto fra le macrocategorie operative e la
loro  collocazione  temporale  è  possibile  evidenziare  i  periodi  in  cui  si  concentrano  le  operazioni
manutentive e di conseguenza i periodi critici in cui si avrà il massimo impiego di manodopera.

L’epoca di massima concentrazione delle operazioni avviene in primavera e in autunno, a causa del
sommarsi di operazioni quali: lo sfalcio dei prati, lo sfalcio delle scarpate, la potatura degli arbusti, la
potatura  di  alcuni  specie  di  alberi,  la  cura  delle  aiole  ornamentali,  l’attivazione  degli  impianti
d’irrigazione   e  altro.  Tutte  le  operazioni  citate  richiedono  un  consistente  numero  di  ore  e  sono
necessariamente vincolate alle due stagioni. 

PERTANTO,  ALL’ATTO DELLA FORMULAZIONE DELLA PROPRIA OFFERTA,  L’OPERATORE
ECONOMICO  DOVRÀ  TENERE  IN  OPPORTUNA  CONSIDERAZIONE  LA  NECESSITÀ  DI
ORGANIZZARE  LE  PROPRIE  RISORSE  UMANE,  ECONOMICHE  E  STRUMENTALI  PER
ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE, IN DETERMINATI PERIODI DELL’ANNO, PIÙ ATTIVITÀ
IN UNA PLURALITÀ DI SITI.

L’articolazione temporale riportata nel cronoprogramma potrà subire variazioni e slittamenti in funzione
dell’andamento climatico e stagionale. 

Le macro operazioni potranno essere a titolo riassuntivo svolte nelle seguenti tipologie di superfici:
parchi e giardini pubblici, aiuole, aiuole stradali, aree spartitraffico, scarpate stradali, banchine stradali,
alvei fluviali,  aree marginali degradate. Le aree in funzione della loro tipologia possono presentare
principalmente i seguenti elementi costitutivi: a) vegetazione: manti erbosi, piante erbacee, arbusti,
siepi, piante arboree b) impianti: irrigazione, illuminazione, rete alimentazioni idrica, rete smaltimento
acque meteoriche, reti dati, reti distributive del gas; c) manufatti: arredi, segnaletica, strutture ludiche,
viabilità  pedonale,  viabilità  carrabile,  recinzioni,  vialetti,  strade  carrabili  e  pedonali,  marciapiedi,
strutture edili di varia natura;
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Diagramma di gantt delle principali operazioni di cura delle aree verdi scolastiche – Plessi scolastici Q2_6

SETTIMANE gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

PRINCIPALI LAVORAZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Sfalcio dei prati

Potatura siepi

Raccolta foglie
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Previsione massimo impiego manodopera 
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