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Adeguamento REI cappa cucina

SETTIMANA 8

MESE 2

DURATA
ZONA DI INTERVENTO

SETTIMANA 5 SETTIMANA 6 SETTIMANA 7

Adeguamento Tubazioni,  Valvole ed Elettrovalvole

RISCHIO ALTO: si tratta di una situazione che per motivi specifici 
del cantiere o della lavorazione richiede il massimo impegno e 
attenzione.

LEGENDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

 RISCHIO BASSO: si tratta di una situazione nella quale un’eventuale 
incidente provoca raramente danni significativi.

Smobilizzo cantiere e pulizie finali


RISCHIO MEDIO: si tratta di una situazione nella quale occorre la 
dovuta attenzione per il rispetto degli obblighi legislativi e delle 
prescrizioni del presente piano.

OPERE ACCESSORIE 
Ripristini e messa in servizio impianti contemporaneo a smobilizzo 
cantiere e pulizie finali

MESE

OPERAZIONI PRELIMINARI

OPERE EDILI

Soffitti

Opere di pittura e finiture

Impianto automatico Rilevazione fumo incendio

OPERAZIONI CONCLUSIVE

LAVORAZIONE

Installazione cantiere

Installazione Serramenti e modifiche serramenti esistenti

MODIFICHE IMPIANTO GAS METANO

N.B.
Nel presente cronoprogramma sono indicati anche i giorni prefestivi in quanto l' 
impresa dovrà lavorare in orari non compresi negli orari di apertura della 
struttura scolastica. 

2° STRALCIO LAVORI

ADEGUAMENTO NUOVE NORME DI PREVENZIONE INCENDI (DM 16 LUGLIO 2014) ASILI NIDO SCARABOCCHIO VIA VECCHIA, SCRICCIOLO VIA BAJARDI, TRENINO VIA DA MONTAGNANA, BERTACCHI VIA BERTACCHI, PICCOLO PRINCIPE VIA BASILICATA. 2° STRALCIO.

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO

Padova, 14/02/2018
Rev. 00

MESE 3

SETTIMANA 9 SETTIMANA 10 SETTIMANA 11 SETTIMANA 12

2° STRALCIO LAVORI

ASILO NIDO

Realizzazione di strutture in cartongesso

Installazione di nuove porte REI

Realizzazione di fori di aerazione, carotaggi per passaggio tubazioni e 
ripristino brecce e lesioni
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