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FASE

Rev. 00
2° STRALCIO LAVORI
ADEGUAMENTO NUOVE NORME DI PREVENZIONE INCENDI (DM 16 LUGLIO 2014) ASILI NIDO SCARABOCCHIO VIA VECCHIA, SCRICCIOLO VIA BAJARDI, TRENINO VIA DA MONTAGNANA, BERTACCHI VIA BERTACCHI, PICCOLO PRINCIPE VIA BASILICATA. 2° STRALCIO.
2° STRALCIO LAVORI
MESE MESE 1 MESE 2 | MESE 3
ZONA DI INTERVENTO ASILO NIDO
DURATA
SETTIMANA 2 SETTIMANA 6 SETTIMANA 7 SETTIMANA 9 SETTIMANA 10 SETTIMANA 12

STIMA DEL
RISCHIO

LAVORAZIONE

10/11(12|13|14 15

25(26|27|28|29|30|31

16/17(18|19|20| 21|22

[

OPERAZIONI PRELIMINARI

Installazione cantiere

OPERE EDILI

Soffitti

Installazione Serramenti e modifiche serramenti esistenti

Realizzazione di strutture in cartongesso

Installazione di nuove porte REI

ripristino brecce e lesioni

Realizzazione di fori di aerazione, carotaggi per passaggio tubazioni e

Adeguamento REl cappa cucina

006 oe

Opere di pittura e finiture

MODIFICHE IMPIANTO GAS METANO

Adeguamento Tubazioni, Valvole ed Elettrovalvole

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO

Impianto automatico Rilevazione fumo incendio

OPERE ACCESSORIE

o Ripristini e messa in servizio impianti contemporaneo a smobilizzo

cantiere e pulizie finali

OPERAZIONI CONCLUSIVE

Smobilizzo cantiere e pulizie finali

LEGENDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

o RISCHIO BASSO: si tratta di una situazione nella quale un’eventuale
incidente provoca raramente danni significativi.

RISCHIO MEDIO: si tratta di una situazione nella quale occorre la
dovuta attenzione per il rispetto degli obblighi legislativi e delle
prescrizioni del presente piano.

RISCHIO ALTO: si tratta di una situazione che per motivi specifici
g del cantiere o della lavorazione richiede il massimo impegno e
attenzione.

N.B.

Nel presente cronoprogramma sono indicati anche i giorni prefestivi in quanto I'
impresa dovra lavorare in orari non compresi negli orari di apertura della

struttura scolastica.
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