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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Mesi progressivi di lavorazione
240 giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

CREMONESE
Allestimenti di cantiere
Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali

Tracciamento dei percorsi tubazioni
Ass. edili per formazione passaggi impiantistici
Posa tubazioni in rame preisolato per distribuzione principale
Posa tubazioni scarico condensa
Installazione unità interne
FPO gruppo frigo
Collegamento del gruppo frigo
Avviamento e collaudo impianto

Disallestimento del cantiere
Smontaggio box
Materiale residuo e pulizia area

WOLLEMBORG
Allestimenti di cantiere
Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali

Tracciamento dei percorsi tubazioni
Ass. edili per formazione passaggi impiantistici
Posa tubazioni in rame preisolato per distribuzione principale
Posa tubazioni scarico condensa
Installazione unità interne
FPO gruppo frigo
Collegamento del gruppo frigo
Avviamento e collaudo impianto

Disallestimento del cantiere
Smontaggio box
Allontanamento macchinari fissi, materiale residuo e pulizia area

CROCIFISSO
Allestimenti di cantiere
Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali

Tracciamento dei percorsi tubazioni
Ass. edili per formazione passaggi impiantistici
Posa tubazioni in rame preisolato per distribuzione principale
Posa tubazioni scarico condensa
Installazione unità interne
Collegamento alla pompa di calore esistente
Avviamento e collaudo impianto

Disallestimento del cantiere
Smontaggio box
Allontanamento macchinari fissi, materiale residuo e pulizia area

ROSSI
Allestimenti di cantiere
Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali

Tracciamento dei percorsi tubazioni
Ass. edili per formazione passaggi impiantistici
Posa tubazioni in rame isolato per distribuzione principale
Posa tubazioni scarico condensa
Installazione unità interne
FPO gruppo frigo
Collegamento del gruppo frigo
Avviamento e collaudo impianto

Disallestimento del cantiere
Smontaggio box
Materiale residuo e pulizia area 

SANT'OSVALDO
Allestimenti di cantiere
Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali

Tracciamento dei percorsi tubazioni
Ass. edili per formazione passaggi impiantistici
Posa tubazioni in rame preisolato per distribuzione principale
Posa tubazioni scarico condensa
Installazione unità interne
FPO gruppo frigo
Collegamento del gruppo frigo
Avviamento e collaudo impianto

Disallestimento del cantiere
Smontaggio box
Materiale residuo e pulizia area

MAGO DI OZ
Allestimenti di cantiere
Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali

Tracciamento dei percorsi tubazioni
Ass. edili per formazione passaggi impiantistici
Posa tubazioni in rame preisolato per distribuzione principale
Posa tubazioni scarico condensa
Installazione unità interne
FPO gruppo frigo
Collegamento del gruppo frigo
Avviamento e collaudo impianto

Disallestimento del cantiere
Smontaggio box
Materiale residuo e pulizia area 

SAN LORENZO
Allestimenti di cantiere
Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali

Tracciamento dei percorsi tubazioni
Ass. edili per formazione passaggi impiantistici
Posa tubazioni in rame preisolato per distribuzione principale
Posa tubazioni scarico condensa
Installazione unità interne
FPO gruppo frigo
Collegamento del gruppo frigo
Avviamento e collaudo impianto

Disallestimento del cantiere
Smontaggio box
Materiale residuo e pulizia area

MUNARI
Allestimenti di cantiere
Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali

Tracciamento dei percorsi tubazioni
Ass. edili per formazione passaggi impiantistici
Posa tubazioni in rame preisolato per distribuzione principale
Posa tubazioni scarico condensa
Installazione unità interne
FPO gruppo frigo
Collegamento del gruppo frigo
Avviamento e collaudo impianto

Disallestimento del cantiere
Smontaggio box
Materiale residuo e pulizia area
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