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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Mesi progressivi di lavorazione 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°
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CREMONESE

Allestimenti di cantiere

Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali | | | | | | | | | | | | | | | | | [ | [ | [ | | | | | | | | |

Tracciamento dei percorsi tubazioni

Ass. edili per formazione passaggi impiantistici

Posa tubazioni in rame preisolato per distribuzione principale

Posa tubazioni scarico condensa

Installazione unita interne

FPO gruppo frigo

Collegamento del gruppo frigo

Avviamento e collaudo impianto

Disallestimento del cantiere

Smontaggio box (. r r r r + -+ -+ &+~ &+ ++ &+ ;- &+ ;& ;£ ;£ ;£ §+ § §+ §7 ] ]

Materiale residuo e pulizia area ( ¢ ¢+ ~+r ++ &+ &+ ¢+ &+ ;++ &+ &+ § § ; [ ; § § § § § ;[ [ [ ]

WOLLEMBORG

Allestimenti di cantiere

Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali | | | | | [ | [ | [ | [ I | I I | I | I I | I | I | I | [ | [

Tracciamento dei percorsi tubazioni

Ass. edili per formazione passaggi impiantistici

Posa tubazioni in rame preisolato per distribuzione principale

Posa tubazioni scarico condensa

Installazione unita interne

FPO gruppo frigo

Collegamento del gruppo frigo

Avviamento e collaudo impianto

Disallestimento del cantiere

Smontaggio box rr r rr rr+r r+r r r+r r r r r r r rr r [ ; [ ; 7 [ [ © [ 1 [ T[T 1]

Allontanamento macchinari fissi, materiale residuo e pulizia area | [ | | | | | | | | | | | | | | | | | [ | [ | [ | [ | [ [ [ [

CROCIFISSO

Allestimenti di cantiere

Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali | | | | | | | | | | | | | | | [ | [ | [ | [ | | | | | | | | |

Tracciamento dei percorsi tubazioni

Ass. edili per formazione passaggi impiantistici

Posa tubazioni in rame preisolato per distribuzione principale

Posa tubazioni scarico condensa

Installazione unita interne

Collegamento alla pompa di calore esistente

Avviamento e collaudo impianto

Disallestimento del cantiere

Smontaggio box (. r r r -+ -+ r e F e F 7 7]

Allontanamento macchinari fissi, materiale residuo e pulizia area | | | | | | | | | | | | | [ | | | | | | | | | | | | | | | | |

ROSSI

Allestimenti di cantiere

Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali | | | | | [ I [ | [ | [ I | I I | I | I I | I | I | I | [ | [

Tracciamento dei percorsi tubazioni

Ass. edili per formazione passaggi impiantistici

Posa tubazioni in rame isolato per distribuzione principale

Posa tubazioni scarico condensa

Installazione unita interne

FPO gruppo frigo

Collegamento del gruppo frigo

Avviamento e collaudo impianto

Disallestimento del cantiere

Smontaggio box rr rrr r r r rr r r r—i1 1 r 1 r [ ; [ ; 7 [ [’ © [ T [ T 1]

Materiale residuo e pulizia area [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

SANT'OSVALDO

Allestimenti di cantiere

Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tracciamento dei percorsi tubazioni

Ass. edili per formazione passaggi impiantistici

Posa tubazioni in rame preisolato per distribuzione principale

Posa tubazioni scarico condensa

Installazione unita interne

FPO gruppo frigo

Collegamento del gruppo frigo

Avviamento e collaudo impianto

Disallestimento del cantiere

Smontaggio box (. r r r r + -+ FF F 7 7]

Materiale residuo e pulizia area ( + ¢ ¢ ¢+ ++ ¢+ ¢+ &+ ;++ &+ &+ § § ;[ ;F§F §F § § § ;[ [ ] ]

MAGO DI 0Z

Allestimenti di cantiere

Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali | | | | | [ | [ | [ | [ I I I I | I | I I | I | I | I | [ | [

Tracciamento dei percorsi tubazioni

Ass. edili per formazione passaggi impiantistici

Posa tubazioni in rame preisolato per distribuzione principale

Posa tubazioni scarico condensa

Installazione unita interne

FPO gruppo frigo

Collegamento del gruppo frigo

Avviamento e collaudo impianto

Disallestimento del cantiere

Smontaggio box rr rr r r r r rr r r r r r r r r [ ; [ ;7T [ [ T [ T [ T 1]

Materiale residuo e pulizia area [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

SAN LORENZO

Allestimenti di cantiere

Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali | | | | | | | | | | | | | | | [ | | | | | | | | | | | | | | |

Tracciamento dei percorsi tubazioni

Ass. edili per formazione passaggi impiantistici

Posa tubazioni in rame preisolato per distribuzione principale

Posa tubazioni scarico condensa

Installazione unita interne

FPO gruppo frigo

Collegamento del gruppo frigo

Avviamento e collaudo impianto

Disallestimento del cantiere

Smontaggio box (. r r r r + -+ F e F 7

Materiale residuo e pulizia area ( ¢ ¢ ¢+ ¢+ +r+ ¢+ &+ ¢+ &+ &+ §+ § ; { §F §F § § § § ;[ [ [ ]

MUNARI

Allestimenti di cantiere

Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali | | | | | [ | [ | [ | [ I | I I | I | I I | I I | | I | [ | [

Tracciamento dei percorsi tubazioni

Ass. edili per formazione passaggi impiantistici

Posa tubazioni in rame preisolato per distribuzione principale

Posa tubazioni scarico condensa

Installazione unita interne

FPO gruppo frigo

Collegamento del gruppo frigo

Avviamento e collaudo impianto

Disallestimento del cantiere

Smontaggio box rr rrr r r r rr r r r r r r r r 1 ; [ ; 7’ [ [’ © [ 1 [ T[T 1]

Materiale residuo e pulizia area [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
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