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COMUNE di PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO MANUTENZIONI

LAVORI: MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALIZZATA DELLE PAVIMENTAZIONI

IN MATERIALE LAPIDEO - ANNO 2019

IMPRESA : ..

(@10)115 21110 KN

VERBALE INFORMATIVO - DUVRI -
SUI RISCHI INTERFERENZIALI SPECIFICI DELL’APPALTO
(art. 26 — comma 3 D Lgs 81/2008)

In relazione ai lavori di “Manutenzione ordinaria localizzata delle pavimentazioni in materiale lapideo —

Anno 2018 appaltati dal Comune di Padova alla ditta .................coooiinn. , al fine di promuovere

la cooperazione e il coordinamento di cui all’art 2, si prende atto che i rischi interferenziali nell’esecuzione

dei lavori sono :

Interferenze con il traffico veicolare - I'impresa deve rigorosamente rispettare le indicazioni del codice

della strada e provvedere :

1. alla segnalazione all’utenza della presenza del cantiere secondo gli schemi previsti dal DM
10/7/2002;

2. ad indossare abbigliamento ad alta visibilita (UNI EN 471);

nel caso occorra interferire con accessi pedonali o carrai I’impresa dovra sempre assicurare che un

moviere o persona addetta verifichi la sospensione delle lavorazioni al momento dell’accesso o uscita

dalle proprieta private;

Interferenze con gli utenti dei giardini pubblici - I'impresa deve eliminare ogni possibile interferenza

con gli utenti del giardini pubblico installando una recinzione che eviti il contatto tra i i soggetti o

assicurare la presenza di una persona addetta che durante le operazioni verifichi il rispetto delle distanze

di sicurezza;

Interferenze con sottoservizi : su ogni strada oggetto d’intervento sono presenti sottoservizi, pertanto

nel caso fosse indispensabile effettuare escavazioni occorrera acquisire presso Acegas-Aps .- Telecom —

Enel (se non gia disponibili) le planimetrie delle linee esistenti e nel caso di dubbi, richiedere la presenza

di un tecnico delle suddette societa PRIMA dell’esecuzione dei lavori;



Interfernze con le alberture — I’impresa deve contattare il Settore Verde, Giardini e Parchi e rispettarne
le indicazioni operative rilasciate.

Carico — Scarico di materiali presso il magazzino di corso Australia e magazzino di via Peano -
interferenza con attivita del Settore : il deposito temporaneo per il materiale di risulta o per il carico di
elementi in possesso dell’amministrazione avviene nel magazzino di Corso Australia , con accesso da via
Tassinari: tali aree, normalmente destinate all’attivita del personale del Settore, sono ad accesso vietato
ai non addetti: nel caso si renda necessario procedere a limitate operazioni di carico e scarico, esse
dovranno essere effettuate sotto la diretta sorveglianza del personale dell’amministrazione
(magazziniere), previ accordi. E fatto divieto di accedere al magazzino e di effettuare operazioni di
qualsivoglia natura in assenza di sorveglianza da parte del personale dell’Amministrazione : la ditta si
impegna a visitare il luogo sopra descritto PRIMA dell’esecuzione dei lavori.

Esposizione a microclima sfavorevoli per lavori in esterno - 'impresa dovra adottare una buona
organizzazione di lavoro per ridurre il pu possibile le esposizioni a climi troppo freddi o troppo caldi. Gli
addetti dovranno comunque munirsi di abiti pesanti nella stagione fredda al fine di proteggersi dalle
basse temperature. Durante le stagioni piu calde ¢ necessario indossare copri capi per evitare insolazioni
ed ¢ consigliato disporre bibite fresche ed integratori di sali minerali da consumare frequentemente.
Essendo le lavorazioni ed i luoghi di intervento soggetti ad individuazione nel corso dell’appalto, la
stazione appaltante e I’impresa concordano di verificare e aggiornare le presenti valutazioni con apposite
riunioni di coordinamento quando le particolari situazioni del cantiere o della logistica pongano in essere
rischi interferenziali non precisamente definibili in sede di progetto.

Per quanto riguarda I’individuazione dei rischi propri dell’impresa e le procedure di risoluzione, vale
ovviamente quanto riportato nel Piano Sostitutivo di Sicurezza comprensivo del Piano Operativo di

Sicurezza presentato dall’Impresa esecutrice.

Padova, ...,

L’IMPRESA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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