
ALLEGATO "A"

Comune di Padova
Provincia di PD

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 3 ALLOGGI SITI IN VIA CURIE 18 - 20 -
22

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblica.

CANTIERE: via Curie 18-20-22, Padova (PD)

Padova, 03/03/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Barizza Pierantonio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Capo Settore Lavori Pubblici  Nichele Ing. Emanuele)

Ingegnere Barizza Pierantonio
Via Po, 7
35020 Saonara (PD)
Tel.: 0498933001 - Fax: 0498933001
E-Mail: info@barizzaingegneria.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza


Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 25 g

Rimozione di impianti 5 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 3 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 4 g

Rimozione di pavimento in ceramica 3 g

Rimozione di massetto 3 g

Rimozione di serramenti esterni 1 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 2 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 1 g

OPERE INTERNE 74 g

Realizzazione di tramezzature interne 4 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 5 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 3 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 8 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 5 g

Montaggio di serramenti interni 5 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

IMPIANTI 39 g

Realizzazione di impianto elettrico 9 g

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 2 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 2 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario10 g

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 5 g

Realizzazione di canna fumaria in acciaio 1 g
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Nome attività Durata

OPERE ESTERNE 61 g

Montaggio di serramenti esterni 4 g

Impermeabilizzazione di coperture 7 g

Realizzazione di comignolo prefabbricato 1 g

Posa di manto di copertura in tegole 4 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 g

Sistemazione scala 3 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 4 g

Tinteggiatura di superfici esterne 4 g

Posa di fossa biologica prefabbricata 2 g

Posa di pavimenti per esterni in ceramica 3 g

Posa di recinzioni e cancellate 3 g

SMOBILIZZO CANTIERE 7 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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