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OGGETTO: RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 3 ALLOGGI SITI IN VIA CURIE 18 - 20 -
22
COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblica.

CANTIERE: via Curie 18-20-22, Padova (PD)

Padova, 03/03/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Barizza Pierantonio)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Capo Settore Lavori Pubblici Nichele Ing. Emanuele)

Ingegnere Barizza Pierantonio
Via Po, 7

35020 Saonara (PD)

Tel.: 0498933001 - Fax: 0498933001
E-Mail: info@barizzaingegneria.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

Nome attivita Durdf, Giu 21114 Giu 21 21 Giu 21 28 Giu 21 05 Lug 21 12 Lug 21 19 Lug 21 26 Lug 21 02 Ago 21 09 Ago 21 16 Ago 21 23 Ago 21 3d
12113)14[15[16[1718/19020021[222324[252627128/29/30/01102/03l04/05/06/07/08l09]1011 111.2[13]14[15/1611 7181920121 122[2324[25]262 728293013 110 102/03]0410506l0 7080911 011 1]12]13]14l1 5]16/1 7/18/19202 1222324125262 7128/29130
Allestimento del cantiere 5¢g v—v‘
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 Z1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 19 1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzie 19 1
Montaggio del ponteggio metallico fisso 39 Z1 _
DISFACIMENTI E RIMOZIONI 259 v %
Rimozione di impianti 59
Demolizione di tramezzature eseguita a mano 34
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 49
Rimozione di pavimento in ceramica 39
Rimozione di massetto 39
Rimozione di serramenti esterni 19
Rimozione di serramenti interni 19
Rimozione di manto di copertura in tegole 29
Rimozione di scossaline e canali di gronda 19
OPERE INTERNE 749 v
Realizzazione di tramezzature interne 49 Z1
Formazione di massetto per pavimenti interni 5¢ Z1
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 39
Formazione intonaci interni (tradizionali) 59
Posa di pavimenti per interni in ceramica 8¢
Posa di rivestimenti interni in ceramica 5¢g
Montaggio di serramenti interni 59
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 59
Tinteggiatura di superfici interne 59
IMPIANTI 3949 w
Realizzazione di impianto elettrico 9g 21
Realizzazione di impianto radiotelevisivo 29 Z1
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 29 Z1
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-san 10g Z1
Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 5¢
Realizzazione di canna fumaria in acciaio 19
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Nome attivita Durdf, Giu 21114 Giu 21 21 Giu 21 28 Giu 21 05 Lug 21 12 Lug 21 19 Lug 21 26 Lug 21 02 Ago 21 09 Ago 21 16 Ago 21 23 Ago 21 3d
12[13[1415/16[17]181192021)222324/25126/27/28/2930/0 110210310405 /06/07/08109]1011 1]12]13]14[15[16117/18/19120121 1222324125126 27/28[29/30/3 110 102/03/04/05/06107/08/09]1 0[1 1112]13[14[15161 7]18[192012 11222324 12526[27 2829130
OPERE ESTERNE 619
Montaggio di serramenti esterni 49
Impermeabilizzazione di coperture 79
Realizzazione di comignolo prefabbricato 19
Posa di manto di copertura in tegole 449
Montaggio di scossaline e canali di gronda 19
Sistemazione scala 39
Formazione intonaci esterni tradizionali 49
Tinteggiatura di superfici esterne 49
Posa di fossa biologica prefabbricata 29
Posa di pavimenti per esterni in ceramica 34
Posa di recinzioni e cancellate 39
SMOBILIZZO CANTIERE 79
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 39
Smobilizzo del cantiere 19

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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