
ALLEGATO “A”

Comune di PADOVA
Provincia di PADOVA

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Nuovo pacchetto di pavimentazione e isolamento, copertura dell'autorimessa
interrata via Pinelli.

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Lavori Pubblici

CANTIERE: Via Pinelli  civv. 22-24-26-28-30-32-34 , PADOVA (PADOVA)

PADOVA, lì 11/06/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Architetto Benvegnù Stefano)
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(Capo Settore Lavori Pubblici Gennaro Luigino)
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 57 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 6 g

DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI 1 g

Rimozione di pavimenti esterni 21 g

Rimozione delle vecchie guaine 16 g

Ripristino giunti strutturali di dilatazione 14 g

Svuotamento delle fioriere 12 g

Impermeabilizzazione area esterna calpestabile 18 g

Realizzazione di opere di lattoneria 10 g

Messa a dimora di piante e terreno 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 15 g

Smobilizzo del cantiere 4 g
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