ALLEGATO “A”

Comune di PADOVA
Provincia di PADOVA

DIAGRAMMA DI GANTT

OGGETTO:
COMMITTENTE:

CANTIERE:

PADOVA, li 11/06/2018

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

Nuovo pacchetto di pavimentazione e isolamento, copertura dell'autorimessa
interrata via Pinelli.

Comune di Padova - Settore Lavori Pubblici

Via Pinelli civv. 22-24-26-28-30-32-34 , PADOVA (PADOVA)
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Nome attivita

DuraztélE

bet 18

01 Ott 18 08 Ott 18 15 Ott 18 ||

29(30/01/02/03]04]05/06/07/08|09]10/11/12/13/14{15/16/17]18

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 579
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 49
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 69

DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI 1lg

Rimozione di pavimenti esterni 21g

Rimozione delle vecchie guaine 169

Ripristino giunti strutturali di dilatazione 149

Svuotamento delle fioriere 12 g

Impermeabilizzazione area esterna calpestabile 18¢

Realizzazione di opere di lattoneria 109

Messa a dimora di piante e terreno 39

Tinteggiatura di superfici interne 15¢

Smobilizzo del cantiere 49

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

v

2zl
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z1 I
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