ALLEGATO “A”

Comune di PADOVA
Provincia di PADOVA

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Recupero alloggi in concessione e alloggi di ERP.
COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Lavori Pubblici

CANTIERE: vie varie Padova e provincia, PADOVA (PADOVA)

PADOVA, li 24/06/2019

IL COORDINATORE DELLA smu@%ﬁ%e o da:

(Architetto Benvegnu Stefano) comUN
26/06/20

IL COMMITTENTE
(Capo Settore Lavori Pubblici Benvenuti Massimo)

Architetto Benvegnu Stefano
via N. Tommaseo, 60
$Empty_CSP_03.50x02.60%  $Empty_CSP_06$ PADOVA (PD)
049/8204302 - 049/8204310
benvegnus@comune.padova.it
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Nome attivita

ettimana -1/Settimana 1

S
Durata

2la]1]2]3]4|51617

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

1259 A 4 !

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali €

69 el |

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

89 zal

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

59

DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI

8lg A 4

DEMOLIZIONI E TAGLI

29

Demolizione di pareti divisorie

29

DISFACIMENTI E RIMOZIONI

8lg A 4

Rimozione di impianti

29

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni

19

Rimozione di manto di copertura in tegole

lg

Rimozione di massetto

1g

Rimozione di pavimenti interni

lg

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali

lg

Rimozione di serramenti esterni

lg

Rimozione di serramenti interni

19

Sverniciatura e pulizia di superfici esterne

8g z1

Realizzazione di divisori interni

29

Formazione di massetti e magroni

49

Posa di pannelli isolanti su superfici orizzontali

lg

Realizzazione di impianto elettrico interno

11g z1

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas

1149

Realizzazione di impianto termico (autonomo)

12 ¢

Realizzazione di impianto radiotelevisivo

39

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico

39

Impermeabilizzazione di coperture

lg

Realizzazione di opere di lattoneria

lg

Posa di manto di copertura in tegole

29

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali

29

Formazione intonaci interni

29

Posa di pavimenti per interni

39

Posa di rivestimenti interni

29

Realizzazione di canna fumaria

49

Tinteggiatura di superfici esterne

lg

Posa di serramenti interni

49
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S Settimana -1 Settimana 1
Nome attivita Durata
211234567
Posa di serramenti esterni 49
Tinteggiatura di superfici interne 119
Smobilizzo del cantiere 69

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana £

8 |9 101112131415 1617181920 [ 21 [ 222324252627 [28]29] 30|

2
22 [

z1 -

A z1
1 21
1

z2 [
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Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana £

8 |9 101112131415 1617181920 [ 21 [ 222324252627 [28]29] 30|

1 I
el |
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Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8

T

Settimana

31 132333435 |36 37 38[39]40] 4142|4344 [ 45| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |

2
22 [

z1

z1

2 I 71

z2 [
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Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8

T

Settimana

31 132333435 |36 37 38[39]40] 4142|4344 [ 45| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |

1
el |
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Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11

54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 [ 73 [ 74 | 75 | 76 |

2
22 [

z1

z1
z1
| z1

z2 [
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Settimana 9

Settimana 10

Settimana 11

54 | 55 | 56

57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63

64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70

7117217317475 76

el |

22 [
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Settimana 14

Settirr

Settimana 13

92 | 93 |94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99

Settimana 12
85 |86 | 87 |88 |89 90| 91

77

78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84

2
21
22 [

z2 [

zal

al
al
al
al

22

22

Z1

1
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Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settin

77 1 78 | 79 | 80 | 81 |82 |83 |84 | 85|86 |87 | 88|89 [ 9091 |92[93[94]95]96|97]98] 99|

al | z1
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Settifhana 15

Settimana 16

Settimana 17

Settimana 18

100 | 101 [ 102 | 103 [ 104 [ 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 [ 111 112|113 [114[115] 116117 [118]119 120121 [ 122 |
|
z1
|
~
z1 I
|
N
Al
z1
pal |
pal |
2/l
z1
Z1
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Settifhana 15

Settimana 16

Settimana 17

Settimana 18

100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105

106 | 107 [ 108 [ 109 | 110 | 111 | 112

113 ] 114 [ 115 [ 116 | 117 [ 118 119

120 | 121 [ 122 |
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Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21

123124 [ 125 | 126 | 127 [ 128 | 129 | 130 | 131 | 132|133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 [ 143 [ 144 | 145 |

y
y
A
1 I
gal |
z1
z1
z1 I
el |
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Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21

123124 [ 125 | 126 | 127 [ 128 | 129 | 130 | 131 | 132|133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 [ 143 [ 144 | 145 |
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Settimana 22

Settimana 23

Settimana 24

146 | 147

148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154

155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168

z:

21

z: I

z1

21
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Settimana 22 Settimana 23 Settimana 24

146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168

Recupero alloggi in concessione e alloggi di ERP. - Pag. 17




Settimana 25

Settimana 26

Settimana 27

Settimana 2

169 | 170 [ 171 [ 172 [ 173 [ 174 | 175

176 | 177 [ 178 | 179 | 180 | 181 | 182

183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189

190 | 191 |

v

z1
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Settimana 25 Settimana 26

Settimana 27 Settimana 2

169 | 170 [ 171 [ 172 [ 173 [ 174 | 175|176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 [ 189 | 190 | 191 |

z2 I
z2 I
22
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