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Piano di Lavoro Tipo

(Articolo 256, comma 2 e 5 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dall'art.118 D.LGS. 03/08/2009 nr. 106)
(Articolo 89, comma 1, lettera h; Allegato XV, 3.2.1 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Bonifica collante in MCA presente in alcuni locali
di edificio

Sede dell'intervento:

Edifici siti in Via Anelli, n. 13-15-25-29 — Padova presso Ex Residence “Serenissima”

Ditta Committente Ditta esecutrice

COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici
Via N. Tommaseo, 60
35131 Padova
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1- DATI IDENTIFICATIVI DELLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI
Elementi di cui al T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008 s.m.), Allegato XV, 3.2.1., lett. a - lett. b - lett. |

1.1 Dati generali dell' Impresa

Denominazione - Ragione Sociale:
Sede Legale e Amministrativa:
Numero di iscrizione REA:

Numero di codice fiscale e partita IVA:

Dati anagrafici del Presidente - Legale Rappresentante:

Attivita esercitata:

1.2 Organizzazione Generale dell'Impresa

LEGALE RAPPRESENTANTE:
DIRETTORE TECNICO:

RESP. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE:
MEDICO COMPETENTE:

RESP. TECNICO A.N.G.A. CAT. 10B:

RAPP. LAVORATORI (RLS):



2- DATI IDENTIFICATIVI DEL COMMITTENTE I LAVORI

Denominazione - Ragione Sociale:
Comune di Padova

Sede Settore Lavori Pubblici:
Via Tommaseo, 60
35131 Padova

Email: ediliziapubblica@comune.padova.it
Pec: ediliziapubblica@pec.comune.padova.it

Referente per la Committente (R.U.P.):
Arch. Diego Giacon

Email: giacond@comune.padova.it

Tel.: 049 8204324

Sede Cantiere:
Via Anelli, civici 13-15-25-29
35131 PADOVA

3- NOTIZIE RIGUARDANTI IL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE
Elementi di cui al T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008 s.m.), Allegato XV, 3.2.1., lett. a - lett. b - lett. |

3.1 Organigramma in cantiere:

Ruolo/qualifica Nominativo

Legale Rappresentante

Direttore Tecnico

R.L.S.

Medico Competente

R.S.P.P.

Capocantiere/preposto

Addetto/i al pronto soccorso Capocantiere/Preposto

Addetto/i alla gestione delle emergenze in cantiere | Capocantiere/Preposto

L'eventuale variazione dell'organigramma delle imprese esecutrici verra tempestivamente comunicato
a codesta spettabile Azienda U.L.S.S. 6 — Servizio S.P.I.S.A.L.



NUMERO E QUALIFICA DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE

a) Direzione Tecnica del cantiere

1- Cognome e nome: nato a: il:
residente a: via: n:
Attestato abilitazione Gestionale - Regione Veneto:

Qualifica:

b) Assistenti Tecnici di cantiere

1- Cognome e nome: nato a: il:
residente a: via: n:
Attestato abilitazione Gestionale - Regione Veneto:

Qualifica:

c) Personale Operante

1- Cognome e nome: nato a: il:
residente a: via: n:
Attestato abilitazione Gestionale - Regione Veneto:

Qualifica:

2- Cognome e nome: nato a: il:
residente a: via: n:
Attestato abilitazione Gestionale - Regione Veneto:

Qualifica:

3- Cognome e nhome: nato a: il:
residente a: via: n:
Attestato abilitazione Gestionale - Regione Veneto:

Qualifica:

4- Cognome e nome: nato a: il:
residente a: via: n:
Attestato abilitazione Gestionale - Regione Veneto:

Qualifica:

Posizione INAIL

Posizione INPS

Il Personale soprascritto potra subire delle variazioni; in tal caso verra data comunicazione
scritta all’Azienda U.L.S.S. 6 Padova - settore S.P.I.S.A.L. trasmettendo, contestualmente,
copia delle relative idoneita sanitarie alla mansione di addetto alla rimozione di materiali
contenenti amianto e copie delle idoneita professionali.

Del contenuto del presente Piano di Lavoro saranno informati il capo cantiere e gli operatori,
nonché il Committente dei lavori.

Copia del presente documento sara consegnato al capo cantiere e messo a disposizione degli
addetti.



Le attivita del presente piano di lavoro, comprensive delle attivita di allestimento e smontaggio
delle zone confinate, saranno coordinate dal Direttore di Cantiere / Assistente in possesso di
idonea abilitazione professionale come previsto dal DPR 8 agosto 94, nonché da un Preposto
di cantiere coadiuvato da alcuni operatori.

Il servizio sara svolto in un arco di temporale di otto ore giornaliere, per un periodo stimato, in
questa fase, di circa 120 giorni lavorativi, comprese le tempistiche per le procedure di verifica
e collaudo.

Verra impiegato soltanto Personale adeguatamente informato e formato sulle problematiche
inerenti ai cantieri temporanei e mobili, nonché sui rischi derivanti dalla manipolazione
dell'amianto.

Gli addetti hanno frequentato, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 08 agosto 1994, i corsi regionali (30
ore e/o 50 ore) indetti dalla Regione di riferimento dell'operatore stesso.

I lavoratori sono inoltre sottoposti, da parte del medico competente aziendale ad informazione
sanitaria sui rischi di esposizione, nonché controlli sanitari preventivi e periodici, ai fini di
accertarne lo stato di idoneita fisica alla mansione di addetto alla rimozione di materiali
contenenti amianto.

3.2 Flussi informativi interni per il rispetto delle procedure

Tutte le operazioni verranno eseguite dai lavoratori dietro indicazione personale del Direttore
di Cantiere o di lavoratori preposti (assistente tecnico, capocantiere), formalmente individuati
dal Direttore di Cantiere, del cui ruolo saranno a conoscenza tutti i lavoratori coinvolti o
presenti nelle operazioni in atto.

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni dei preposti sono

principalmente le seguenti:

- Coordinare i singoli lavoratori nell'attuazione delle misure tecniche di sicurezza, in base
alle istruzioni del Direttore di Cantiere o del suo Assistente.

- Sovrintendere all'applicazione delle misure tecniche di sicurezza e delle procedure da
parte dei lavoratori.

- Controllare, in apertura di cantiere, e successivamente con la cadenza che sara ritenuta
opportuna dal Responsabile Tecnico A.N.G.A., il corretto stato di conservazione e
funzionalita dei DPI, delle macchine, delle attrezzature.

- Controllare il corretto utilizzo da parte dei lavoratori dei DPI, delle macchine, delle
attrezzature in dotazione.

- Interrompere immediatamente, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole la-
vorazioni, e darne tempestiva comunicazione al Direttore di Cantiere per la definizione di
nuove procedure anche in accordo con gli organi competenti preposti.

Ai lavoratori, pur non essendo oggetto di specifica nomina, I'impresa comunica gli obblighi

generali attribuiti ai propri lavoratori in merito alla sicurezza.

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni dei lavoratori sono

principalmente, ed oltre a quanto altrove prescritto (Piano di Lavoro, prescrizioni organi

competenti, ecc.), quelle descritte nel D.Lgs. 81/2008 - Obblighi dei lavoratori.

3.3 Specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura
nominata allo scopo dallimpresa esecutrice

Direttore di cantiere (Responsabile di Cantiere) — Preposto (Assistente Tecnico)

le mansioni del Direttore di Cantiere sono principalmente le seguenti, oltre a quanto altrove

specificato.

- Nominare i lavoratori preposti informando o facendo si che siano informati del loro ruolo
tutti i lavoratori coinvolti o presenti nelle operazioni in atto.

- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le informazioni, misure e
disposizioni contenute nel presente piano, per quanto di loro competenza.

- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le istruzioni e indicazioni
di loro competenza.

- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le istruzioni e indicazioni



di loro competenza, eventualmente trasmesse dal Committente o dal Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori se nominato.

- Provvedere o suggerire I'adeguamento delle misure e disposizioni descritte nel presente
documento, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
ovvero qualora le predette risultino insufficienti.

- Pianificare per quanto di competenza dell'impresa la eventuale presenza simultanea o
successiva delle diverse imprese, o lavoratori autonomi, all'interno del cantiere, e disporre
(sempre per quanto di competenza dellimpresa) I'utilizzazione di impianti comuni quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

- Fare si che siano poste in atto le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi nel
cantiere e ai fini dell'evacuazione dei lavoratori (sempre per quanto di competenza
dell'impresa).

- Designare preventivamente gli incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta an-
tincendio, evacuazione dei lavoratori, salvataggio, pronto soccorso e gestione delle e-
mergenze in genere.

- Assicurarsi dell'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori in relazione alle
operazioni che dagli stessi saranno effettuate.

- Sospendere, in caso di segnalazione o accertamento diretto di pericolo grave ed im-
minente, le singole lavorazioni.

- Prescrivere, quando cio sia necessario, che le singole operazioni avvengano sotto il proprio
diretto controllo o sotto il controllo di un preposto.

- Prescrivere, quando necessario, controlli a macchine, attrezzature, opere provvisionali.

- Sovrintendere alla corretta realizzazione, modifica e manutenzione delle opere prov-
visionali.

- Comunicare al Committente ogni atto significativo ai fini della sicurezza.

- Provvedere all'aggiornamento del presente Piano di lavoro e POS.

Capisquadra

Tutte le operazioni verranno eseguite dai lavoratori dietro indicazione personale del Direttore
di Cantiere o di lavoratori preposti, formalmente individuati dal Direttore di Cantiere, del cui
ruolo saranno a conoscenza tutti i lavoratori coinvolti o presenti nelle operazioni in atto.

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni dei preposti sono

principalmente le seguenti.

- Coordinare i singoli lavoratori nell'attuazione delle misure tecniche di sicurezza, in base alle
istruzioni del Direttore di Cantiere.

- Sovrintendere all'applicazione delle misure tecniche di sicurezza e delle procedure da parte
dei lavoratori.

- Controllare, in apertura di cantiere, e successivamente con la cadenza che sara ritenuta
opportuna dal Direttore di Cantiere, il corretto stato di conservazione e funzionalita dei DPI,
delle macchine, delle attrezzature.

- Controllare I'utilizzo da parte dei lavoratori dei DPI, delle macchine, delle attrezzature.

- Interrompere immediatamente, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole la-
vorazioni, e darne tempestiva comunicazione al Direttore di Cantiere.

Lavoratori

Pur non essendo oggetto di specifica nomina, I'impresa comunica gli obblighi generali attribuiti
ai propri lavoratori in merito alla sicurezza.

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni dei lavoratori sono
principalmente ed oltre a quanto altrove prescritto quelle descritte all'art. 20, D.Lgs. 81/2008
(T.U.S.L.) - Obblighi dei lavoratori.

Si riporta il principio fondamentale - responsabilizzante direttamente il lavoratore ai fini della
sicurezza - enunciato al c. 1 del predetto articolo.

“1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od
omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro.”

Si riporta altresi quanto al c. 2, lettera a).



(I lavoratori devono) “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;”

3.4 Organigramma della sicurezza in cantiere

DIREZIONE TECNICA di CANTIERE

_________________ T T T
MEDICO COMPETENTE | | R.S.P.P [
F——r -4 I

| | I

_________________ | S S |

ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE

PREPOSTO DI CANTIERE

OPERATORI




4-

INFORMAZIONI RELATIVE AL CANTIERE DI LAVORO

4.1 Esatta ubicazione del Cantiere in "toto”:

Residence Ex “"Serenissima”
Via Anelli, civici 13-15-25-29
35131 PADOVA

4.2 Natura dei lavori di bonifica da eseguire:

Nell'ambito dei lavori di demolizione dell’edificio di cui al punto 4.1 & stata accertata |'esistenza
di manufatti in matrice amiantifera la cui presenza impedisce il proseguo delle lavorazioni.

In particolare € stato affidato, da parte del soggetto incaricato nelle opere di abbattimento
civili, l'incarico al laboratorio CTR S.r.l. con sede in Limena (PD) affinché provvedesse a
prelevare dei campioni rappresentativi della porzione cementizia interposta tra le
piastrelle in ceramica e la muratura sia del bagno che della singola cucina degli
appartamenti distribuiti ai piani delle palazzine.

Gli esiti analitici hanno confermato la presenza, in quantita non uniforme, di
amianto, tipologia cristotilo, nel collante prelevato fra le mattonelle e le murature
dei locali di cui sopra.

In particolare il documento censimento, trasmesso dalla Committente principale, ha
evidenziato quanto segue:

PALAZZINA CIV.13 - UNITA' CONTAMINATE DA MCA

UNITA'.N® [PT P1° P2° P3° P4°

1 BAGNO+CUCINA [BAGNO+CUCINA |[BAGNO+CUCINA

2 BAGNO+CUCINA |CUCINA BAGNO

3 BAGNO+CUCINA [CUCINA BAGNO

4 BAGNO+CUCINA |BAGNO+CUCINA |CUCINA BAGNO+CUCINA

5 CUCINA BAGNO+CUCINA [BAGNO+CUCINA

6 BAGNO BAGNO+CUCINA BAGNO

U BAGNO+CUCINA |BAGNO+CUCINA [CUCINA BAGNO+CUCINA

8 CUCINA BAGNO+CUCINA

9 BAGNO+CUCINA |BAGNO+CUCINA [BAGNO+CUCINA |BAGNO+CUCINA RIEPILOGO:

10 BAGNO CUCINA BAGNO BAGNO+CUCINA UNITA' COMPLETE 24
11, CUCINA BAGNO+CUCINA [BAGNO+CUCINA [BAGNO+CUCINA BAGNI 7
12 BAGNO CUCINA BAGNO+CUCINA CUCINE 9
PALAZZINA CIV.15 - UNITA' CONTAMINATE DA MCA

UNITA'.N° [PT P1° P2° P3° P4°

1 CUCINA BAGNO+CUCINA [BAGNO BAGNO

2 BAGNO+CUCINA |BAGNO+CUCINA |BAGNO BAGNO+CUCINA

3 BAGNO+CUCINA [BAGNO+CUCINA BAGNO+CUCINA

4 CUCINA BAGNO+CUCINA

5 BAGNO BAGNO+CUCINA BAGNO+CUCINA

6 BAGNO+CUCINA [BAGNO+CUCINA [CUCINA BAGNO+CUCINA

7 BAGNO+CUCINA |BAGNO+CUCINA CUCINA

8 BAGNO BAGNO+CUCINA |CUCINA

9 BAGNO BAGNO+CUCINA BAGNO+CUCINA RIEPILOGO:

10 CUCINA CUCINA UNITA'COMPLETE 22
11 BAGNO+CUCINA [CUCINA BAGNO+CUCINA |BAGNO+CUCINA BAGNI 6
12 CUCINA CUCINA BAGNO+CUCINA CUCINE 10




PALAZZINA CIV.25 - UNITA' CONTAMINATE DA MCA
UNITA'.N® [PT P1° P2° P3° P4°
1 BAGNO BAGNO CUCINA CUCINA
2 BAGNO BAGNO CUCINA CUCINA
3 BAGNO CUCINA CUCINA
4 BAGNO CUCINA CUCINA
5 BAGNO CUCINA CUCINA
6 BAGNO CUCINA
7 BAGNO CUCINA
8 BAGNO
9 BAGNO CUCINA RIEPILOGO:
10 BAGNO+CUCINA [CUCINA CUCINA UNITA' COMPLETE 1
11, CUCINA BAGNI 12
12 BAGNO CUCINA CUCINE 17
PALAZZINA CIV.29 - UNITA' CONTAMINATE DA MCA
UNITA'.N® [PT P1° pP2° P3° P4°
1 BAGNO+CUCINA [BAGNO+CUCINA
2 BAGNO+CUCINA
3 BAGNO+CUCINA [BAGNO+CUCINA
4 BAGNO+CUCINA
5 CUCINA BAGNO+CUCINA BAGNO+CUCINA
6 BAGNO+CUCINA |CUCINA BAGNO+CUCINA
7 BAGNO+CUCINA |BAGNO+CUCINA |BAGNO BAGNO+CUCINA
8 BAGNO BAGNO+CUCINA BAGNO+CUCINA
9 BAGNO+CUCINA [CUCINA BAGNO RIEPILOGO:
10 BAGNO+CUCINA |[BAGNO+CUCINA |BAGNO BAGNO UNITA' COMPLETE 19
11 BAGNO BAGNO BAGNO BAGNI 9
12 CUCINA BAGNO BAGNO+CUCINA CUCINE 4
Risulta:
UNITA’ COMPLETE (bagno + cucina) 66
SOLO BAGNO 34
SOLO CUCINA 40

Per eseguire la bonifica, mediante rimozione, dei suddetti manufatti in matrice amiantifera
(collante) si ricorrera alla realizzazione di confinamenti ipobarici, STATICO-DINAMICI,
allestiti secondo le modalita e le condizioni impartite dal Decreto del Ministero della Sanita del
6 Settembre 1994; |a necessita di ricorrere a tale tecnica deriva dal fatto che trattasi di materiali
friabili (il collante) che, per le caratteristiche di posa in opera, vengono “demoliti” durante le fasi
della rimozione e pertanto costituiscono una fonte di elevato rischio di inquinamento ambientale.

Il confinamento statico verra realizzato predisponendo un unico telo in corrispondenza delle
sole aperture, tralasciando le pareti murarie, non oggetto di bonifica (queste ultime
saranno alla fine debitamente idrolavate).

Nella pratica, all'interno del suddetto confinamento, una volta rimossa la mattonella in ceramica, si
procedera all'asporto della colla sottostante, contenente amianto, ricorrendo a macchine
abrasive le quali necessariamente, per la tipologia di opera, creeranno una polvere all'interno
dell'ambiente di bonifica; tale atmosfera polverulenta verra, comunque limitata, sia mediante
I'opera di I'incapsulamento che a mezzo aspiratori dotati di filtri assoluti per il contenimento di
polveri in amianto.

La zona di lavoro verra trasformata in un locale chiuso ermeticamente ma che interagisce con
I'esterno attraverso delle vie di comunicazione che consentono I'accesso e l'uscita del personale e
dei materiali.




Il confinamento statico viene effettuato mediante teli plastici la cui tenuta viene potenziata dal
cosiddetto confinamento dinamico. In pratica attraverso dei depressori la pressione interna &
mantenuta costantemente ad un livello inferiore di quella esterna, impedendo all’aria contenente
fibre di uscire dal cantiere attraverso le vie di accesso o da possibili fessure presenti (considerata
la dimensione ridotta del singolo confinamento si utilizzera un unico estrattore per zona allestita).
L'ermeticita del confinamento verra testata con la prova di tenuta fumo che dovra saturare
completamente I'ambiente evidenziando eventuali perdite all’'esterno.

Attivita preliminare alla realizzazione delle singole zone statico-dinamiche sara il completamento
dello strip-out all'interno dei locali oggetto di bonifica; tale operazione sara svolta direttamente
da personale qualificato, essendo i singoli manufatti posti in prossimita delle mattonelle al di sotto
delle quali & presente I'amianto; tali operazioni saranno eseguite in ambiente libero, non confinato.

Fotogramma tipologia locale BAGNO

Fotogramma tipologia locale CUCINA




4.3 Date presunte di inizio e fine lavori

La data di inizio dei lavori di BONIFICA dei manufatti in matrice amiantifera € prevista in
deroga alla normativa di settore (in tal senso verra predisposta dal Committente una
richiesta di intervento urgente).

La data dinizio lavori verra comunque, confermata al’Azienda U.L.S.S. n. 6 settore
SPISAL almeno 2 giorni prima tramite fax.

Durata stimata dei lavori:
- circa 120 giorni lavorativi.

4.4 Accorgimenti da adottare per la separazione della zona di bonifica e/o rimozione dei

materiali contenenti amianto dal cantiere in "toto”

Durante l'intero arco di tempo necessario per |'esecuzione dei lavori di bonifica le zone di
intervento interessate dai lavori saranno accessibili al solo personale operante nellattivita di
bonifica e saranno opportunamente segnalate.

Le varie aree di lavoro saranno cosi delimitate:

- segnalazione con nastro bicolore dell'area di cantiere;

- esposizione di cartellonistica di sicurezza.

4.5 Tipo e caratteristiche del materiale oggetto della bonifica

Collante in Amianto (crisotilo) rinvenuto nella porzione cementizia tra la piastrella e la
muratura del bagno e della cucina.

4.6 Stima del quantitativo di materiale da rimuovere
Dalle operazioni di rimozione controllata dei materiali contenenti amianto si prevede di inviare
allo smaltimento le seguenti quantita di materiali (comprensive dei materiali di consumo quali
tute usa e getta, filtri, teli di polietilene, ecc.):

Totale Globale: XX m® (nr. ........ Big-bags tipo ONU 13H3Y)




5- ATTIVITA’ DI CANTIERE, ORGANIZZAZIONE E DESCRIZIONE

DETTAGLIATA DELLE PROCEDURE DI LAVORO IN CANTIERE
Elementi di cui al T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008 s.m.), Allegato XV, 3.2.1., lett. ¢

5.1Procedure preliminari

Il cantiere € assoggettato al T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008), Titolo IV, in materia di sicurezza del
cantiere.

Verranno adottate le precauzioni necessarie onde impedire I'esposizione al rischio tanto dei
lavoratori quanto di terzi eventualmente interessati.

Per le operazioni sottoscritte I'area di intervento sara accessibile esclusivamente al solo
personale addetto dotato di idoneo equipaggiamento ed alle attrezzature necessarie
all'esecuzione dei lavori sfruttando come viabilita gli accessi esistenti all'area interessata dai
lavori.

Durante I'approntamento del cantiere, nel punto di intervento, saranno rimossi dalla zona di
bonifica eventuali ostacoli e/o impedimenti costituiti da materiali vari.

Nell'area di lavoro comportante rischi specifici per l'igiene del lavoro, saranno esposti cartelli
segnaletici indicanti le informazioni utili a valutare i rischi stessi ed i mezzi di protezione
personale individuali prescritti in conformita al D.Lgs. nr. 81/2008:

pericolo amianto usare la maschera
@ indumenti protettivi @ casco protettivo
@ guanti protettivi @ calzature antinfortunistiche
(3¢) vietato fumare ) vietato I'accesso ai non addetti

Durante le operazioni di rimozione e manipolazione dei manufatti contenenti amianto, il
personale addetto utilizzera i mezzi di protezione dati in dotazione.

Nell'attivita di rimozione dei materiali contenenti amianto si utilizzera la tecnica
dell'incapsulamento superficiale prevista nel DMS 06.09.1994 e s.m.i. prima di procedere alla
manipolazione, movimentazione e insaccamento degli stessi.

Eventuali operazioni di rimozione diverse da quelle sottomenzionate verranno opportunamente
e tempestivamente comunicate all'Organo di Vigilanza per il successivo Nulla Osta al prosieguo
dei lavori.

5.2 Orario di lavoro giornaliero e settimanale

Dalle ore 08.00 alle ore 17.00 per 5 giorni alla settimana, salvo variazioni per esigenze
operative.

5.3 Fasi di lavoro e procedure operative di bonifica
La sequenza cronologica dei lavori di bonifica sara legata alle esigenze della committente.
Si prevede di eseguire l'intervento di bonifica del collante rinvenuto al di sotto della mattonelle

mediante allestimento di xx distinte zone confinate (xx al piano terra, xx al piano
primo e xx al piano xx).
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Esempio di dislocazione delle pareti di un locale cucina e di un locale bagno

Come evidenziato nella tabella di pagina 10, in funzione degli accertamenti analitici, esistono
n. 03 “tipologie” di locali all'interno dei quali la Scrivente dovra intervenire:

¢ solo locale bagno;
¢ solo locale cucina;
¢ locale bagno e locale cucina.

La caratteristica principale che differisce una tipologia di locale dall’altra consiste
nella dimensione del confinamento statico-dinamico che nel caso del solo locale
bagno e del solo cucina si differenzia di pochi mq. al punto da essere trascurabile;
nel caso di intervento che interessa simultaneamente il locale bagno ed il locale
cucina l'estensione della zona confinata é oltre il doppio rispetto a quella dei singoli
locali.

Le fasi di lavoro per la bonifica del collante possono essere cosi riassunte:

Delimitazione e interdizione a terzi delle aree di lavoro.

Posizionamento sul luogo di lavoro delle attrezzature necessarie (aspirapolvere, macchina
abrasiva, attrezzi manuali, nebulizzatore, incapsulante, materiali di consumo, ecc.).

Allestimento del confinamento mediante la posa di un telo in corrispondenza delle sole

aperture, con annessa U.D.P./U.D.M. (UNICA), estrattore e quant’altro necessario alla

realizzazione del confinamento statico-dinamico ipobarico.

- Collaudo della tenuta del cantiere con fumogeno atossico.

- Rimozione mediante utilizzo di attrezzatura manuale e specifica (sia le mattonelle che il
collante sottostante con colla in amianto e contemporaneo insaccamento in sacchi di
polietilene previo trattamento incapsulante); idrolavaggio delle pareti murarie in
precedenza non confinate;

- Deposizione dei sacchi contenenti i materiali asbestosi in big-bags a doppio sacco
attraverso l'unita di decontaminazione (UDP-UDM).

- Accumulo dei big-bags in area di deposito temporaneo interna alle pertinenze di cantiere
posta in prossimita dell’area di bonifica.

- Carico e smaltimento dei big-bags prodotti c/o impianto all'uopo autorizzato;

- Verifica da parte degli organi competenti e restituzione area bonificata alla Committente.



Le zone di bonifica cosi sigillate verranno messe in depressione, per tutta la durata dei lavori,
mediante utilizzo di estrattori d'aria muniti di prefiltro e filtro assoluto HEPA posizionati
all'interno di ogni area confinata in posizione opposta alla unita di decontaminazione del
personale (UDP) e collegati con lo scarico al tubo corrugato che convogliera I'aria all’esterno
dei locali in prossimita dell’uscita.

Gli estrattori verranno opportunamente regolati e parzializzati in modo tale da effettuare
almeno 6 ricambi di volume ora di aria; il sistema di estrazione dell’aria sara inoltre munito di
speciale accorgimento in grado di rilevare la funzionalita dei filtri installati.

Calcolo della capacita estrattiva:

Il calcolo della capacita estrattiva da predisporsi fa riferimento ai dati planovolumetrici
dell'area confinata ed alla portata d‘aria delle unita di estrazione indicata dal costruttore
ovviamente provviste di tutti i mezzi filtranti previsti per il normale esercizio.

La relazione che esprime il volume d'aria da trattare riferito all’'unita di tempo di 1 ora & la
seguente:

V =Va x Nr/h

dove: V = volume d’aria da trattare in unora

Va = volume dell’'area confinata
Nr/h = numero dei ricambi all’ora richiesti
Il numero delle unita di estrazione dell’aria da installare €& dato da:
N=V/Pe
dove: N = numero delle unita di estrazione
\" = volume di aria da trattare all'ora
Pe = portata oraria degli estrattori

Il calcolo degli estrattori necessari viene cosi definito:

CASO: SOLO "BAGNO” — IN NUMERO PARI A xx:

PORTATA max ESTRATTORI
ZONA CONFINATA VOLUME TOTALE N.
oy cadaun zona RICAMBI /ORA o ESTRATTORI ESTRATTORL DI RISERVA
nP/h
40,00 6 240 700 1 0
CASO: SOLO "CUCINA” — IN NUMERO PARI A xx:
PORTATA max ESTRATTORI
ZONA CONFINATA VOLUME TOTALE N.
oy cadauna zona RICAMBI JORA o ESTRATTORI ESTRATTORL DI RISERVA
n?/h
35,00 6 210 700 1 0
CASO: SOLO "CUCINA E BAGNO” — IN NUMERO PARI A xx:
ZONA CONFINATA RICAMBI /ORA VOLUME TOTALE | PORTATA max N. ESTRATTORI
iy cadauna zona nr ESTRATTORI ESTRATTORI DI RISERVA




n’/h

110,00 6 660 700 1 0

L'esatto numero di estrattori necessario a garantire il giusto ricambio d’aria
all'interno di ogni zona confinata sara comunque valutato in fase di
allestimento/collaudo data la specificita dell'intervento e le aree interessate alla
bonifica.

Ad ogni confinamento dinamico cosi realizzato verra collegata nr. 1 unita di
decontaminazione per il personale da utilizzarsi anche come unita di
decontaminazione materiali (UDP-UDM) in entrata-uscita dall’area di bonifica.
L'UDP-UDM verra allestita in prossimita dei corridoi di collegamento degli appartamenti ove
non vi € presenza di mattonelle in amianto e collegata direttamente all’area da bonificare con
lo spogliatoio sporco.

L'immissione di aria pulita avverra principalmente attraverso l'unita di decontaminazione
collegata all'area confinata.

L'accesso e l'uscita dall'area di lavoro del personale avverra esclusivamente attraverso
I'apposita unita di decontaminazione (U.D.P.) costruita con polietilene sostenuto da apposita
intelaiatura di listelli in legno e sara costituita dalle seguenti zone distinte:

- Locale spogliatoio contaminato (collegato alla zona di bonifica);
- Chiusa d‘aria;

- Locale doccia;

- Locale spogliatoio pulito.

Giornalmente i locali dellUDP saranno puliti accuratamente, onde evitare una possibile
presenza di fibre di amianto.

L'U.D.P., data la specificita e la logistica dell'area, sara allestita con fogli di polietilene
supportati da un‘intelaiatura in legno e sara strutturata come previsto dalla normativa vigente
in materia (vedi specifico paragrafo)

Per la bonifica dei materiali e dei sacchetti contenenti amianto in uscita dal cantiere di lavoro,
verra sfruttata la stessa U.D.P.: il locale doccia servira per la bonifica dei sacchetti da 50 It.
mediante lavaggio, la successiva chiusa d‘aria sara utilizzata per il secondo insaccamento
mentre il locale pulito servira per l'accumulo del materiale bonificato per il definitivo
insaccamento in big-bags a doppio sacco e successivo allontanamento alla zona di deposito
temporaneo interna all'area cantiere.

Per I'uscita del materiale opereranno nr. 2 squadre distinte: una lavorera nel primo locale alla
bonifica-lavaggio dei materiali per passarli attraverso la doccia nella chiusa d‘aria per il
secondo insaccamento; l'altra squadra operera nel terzo locale (spogliatoio pulito) dove
prelevera i sacchetti bonificati per introdurli direttamente nel big-bags tipo ONU a doppio
sacco posto all'esterno. Il big-bag, una volta riempito e sigillato, verra trasferito presso la zona
di deposito temporaneo interna all’area cantiere per il successivo smaltimento presso impianto
autorizzato.

L'acqua utilizzata per il lavaggio dei sacchi e per le docce del personale, prima di essere
scaricata, verra fatta passare attraverso apposito impianto filtrante per trattenere le fibre di
amianto disperse nel liquido.

Dopo gli allestimenti sopradescritti, completi di delimitazione cantiere ed esposizione di
cartellonistica di sicurezza, ogni confinamento sara collaudato con fumogeno atossico.

Per la rimozione delle piastrelle presenti si procedera ad una primaria spruzzatura superficiale
con soluzione incapsulante da applicarsi con pompa manuale e/o elettrica a bassa pressione
tipo “airless”.

Si procedera quindi, allo stacco e rimozione manuale delle piastrelle mediante utilizzo di
attrezzatura manuale (tipo raschietti, ecc.) e il materiale cosi rimosso verra riposto nei
sacchetti da 50 It. predisposti in precedenza e chiusi ermeticamente con doppio legaccio.




La superficie grezza della muratura sara bonificata dalla colla contenente amianto
mediante utilizzo di scarificatrice manuale per pareti verticali collegata ad un
aspiratore dotato di filtri al fine di evitare il piu possibile la presenza di fibre
nell’aria circostante. Il materiale rimosso verra successivamente recuperato ed
insaccato ermeticamente.

Il materiale rimosso ed insaccato totalmente sara avviato alla zona di imballo definitivo nel
big-bags a doppio contenimento tipo ONU 13H3Y previe operazioni di lavaggio, pulizia e
secondo insaccamento attraverso il tunnel di decontaminazione (UDP-UDM) con le procedure
precedentemente descritte.

A fine turno il materiale rimosso e trattato verra accuratamente insaccato, mentre la zona di
lavoro verra opportunamente pulita; le pareti in muratura non precedentemente rivestite con il
telo in polietilene, saranno debitamente idrolavate; il cantiere verra chiuso una volta uscite le
maestranze mantenendo in funzione gli estrattori d‘aria a filtri assoluti 24 ore su 24. Sara
presente in cantiere un gruppo elettrogeno con partenza automatica in caso di mancanza di
corrente elettrica.

A fine lavoro di rimozione dei materiali contenenti amianto si procedera ad una accurata
pulizia delle aree confinate, spruzzatura di soluzione incapsulante di colore rosso.

A fine lavoro di bonifica la zona confinata verra rimossa previa ispezione visiva della presenza
di amianto da parte dei tecnici della Azienda ULSS 6 - Padova settore S.P.I.S.A.L.
competente per territorio e dal successivo campionamento aggressivo e analisi (con tecnica
S.E.M.) delle fibre aerodisperse all'interno del confinamento dinamico come previsto dal DMS
06 settembre 1994.

Attestata una concentrazione di fibre aerodisperse inferiore alle 2 ff/lt si procedera alla
rimozione delle barriere di confinamento statico e dinamico (teli di polietilene, estrattori, ecc.)
previa spruzzatura di soluzione incapsulante.



LAY-OUT ESEMPLIFICATIVO DELLE N. 03 TIPOLOGIE POSSIBILI DI ZONA
CONFINATA-STATICO DINAMICA
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6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DA UTILIZZARSI, IGIENE DEL
LAVORO E DELL'AMBIENTE
Elementi di cui al T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008 s.m.), Allegato XV, 3.2.1., lett. i

6.1 DPI utilizzati, utilizzo e manutenzione

I mezzi di protezione individuali (tute pulite, maschere facciali filtranti del tipo P3 ecc.)
verranno indossati prima di accedere alla zona di lavoro.

Durante le operazioni di rimozione e manipolazione dei manufatti in materiale contenente
amianto, il personale addetto utilizzera i seguenti mezzi di protezione:

&

4 /" §Maschera facciale con filtro tipo P3 . Guanti

Tuta usa e getta in Tyvek %Calzature antinfortunistiche FFP3

@ Elmetto




Il numero dei mezzi di protezione sara conseguente al numero di operai utilizzati e dei turni
che si effettueranno. Tutti i DPI utilizzati saranno conformi a quanto richiesto dalle normative
vigenti in materia.

Al termine del turno di lavoro in zona confinata (dopo aver pulito accuratamente I'area di
bonifica interessata alle lavorazioni) le maestranze accederanno alla UDP per le operazioni di
decontaminazione e igiene personale, provvederanno quindi alla svestizione degli indumenti da
lavoro usa e getta e successiva raccolta in sacchi di polietilene una volta tolti. La tuta usa e
getta verra tolta previa aspirazione e autonebulizzazione di soluzione incapsulante e
conseguente srotolamento dall'interno verso I'esterno della tuta stessa.

Tutto il materiale a perdere (indumenti, filtri esausti, ecc.) utilizzato nella area di lavoro sara
imballato in sacchi di plastica, sigillato e destinato allo smaltimento presso impianto
autorizzato come materiale contaminato da amianto.

Al termine del turno di lavoro il personale addetto alle operazioni di bonifica ambientale
accedera:

1- allo spogliatoio “contaminato” per I'aspirazione e svestizione dagli indumenti di lavoro;

2- al locale doccia, per le operazioni di igiene personale (le maestranze effettueranno la doccia
indossando la maschera) e pulizia dei DPI in dotazione;

3- nello spogliatoio “incontaminato”, per la vestizione con indumenti puliti;

Al termine del turno di lavoro il personale, eseguira la normale e corretta manutenzione dei
DPI mediante lavaggio con idonea soluzione igienizzante oltre alla messa sotto carica delle
batterie degli elettrorespiratori.

6.2 Descrizione delle metodologie di confinamento delle aree di lavoro dove vengono

eseguite le operazioni di bonifica

La zona di lavoro sara confinata ed isolata e I'accesso € consentito esclusivamente al solo
personale addetto alla bonifica.

L'ambiente confinato attrezzato per la bonifica avra le caratteristiche elencate di sequito:

A) il confinamento statico € ottenuto mediante barriere statiche (struttura in legno e
ricopertura con doppi teli di polietilene autoestinguente sigillati con ausilio di nastro adesivo e
schiuma espansa, colla, ecc.) come gia descritto nel capitolo precedente;

B) la barriera dinamica viene creata mediante aspirazione con idonei estrattori muniti di filtro
assoluti HEPA, in grado di creare una depressione tale da garantire all'interno delle aree di
lavoro nr. 6 ricambi/ora di aria.

Il sistema di aspirazione consentira quindi il crearsi di una depressione all'interno dell’area
confinata in modo tale che I'aria fluisca necessariamente dall’esterno verso l'interno attraverso
i necessari percorsi di accesso e le inevitabili imperfezioni delle barriere di confinamento
statico impedendo in tal modo qualsiasi fuoriuscita di fibre di amianto dall’area di bonifica.
L'aria aspirata sara efficacemente filtrata dagli estrattori prima di essere espulsa all’'esterno
delle aree di lavoro.

In caso di interruzione di corrente o di qualsiasi altra causa accidentale che provochi |'arresto
degli estrattori I'attivita di rimozione dell'amianto sara immediatamente sospesa insaccando
tempestivamente il materiale rimosso ed ancora umido. Sara presente in cantiere un gruppo
elettrogeno dotato di apposito quadro di accensione e spegnimento automatico. Sara inoltre
presente in cantiere un estrattore di riserva per ogni zona confinata oltre a quelli in funzione.

Il funzionamento dell’estrattore sara assicurato in continuo nell’arco delle 24 ore della giornata
e per tutta la durata dei lavori.

La sostituzione dei filtri avra luogo all'interno dell’area di lavoro e sara effettuata dal personale
dotato di mezzi di protezione individuale per I'amianto.

I filtri verranno insaccati e trattati alla stessa stregua degli altri rifiuti contaminati da amianto.

C) Il sistema di filtraggio delle acque di scarico provenienti dalla doccia del tunnel di
decontaminazione del personale nonché da tutte quelle operazioni di pulizia che comportano
I'utilizzo di acqua (decontaminazione materiali in uscita dall'area confinata), & dotato di nr. 3
stadi di filtrazione in serie da 50 micron, 25 micron e 1-3 micron.



Le acque raccolte in apposito contenitore o direttamente dal piatto doccia verranno filtrate
mediante pompaggio attraverso le cartucce filtranti e scaricate nella fognatura presente in
zona ed indicata dalla committente.

I filtri esauriti saranno insaccati e smaltiti come materiale contaminato da amianto.

6.4 Sistemi operativi per il contenimento della aerodispersione di fibre di amianto e

metodologia di applicazione

Nella attivita di rimozione dei materiali contenenti amianto utilizzeremo la tecnica della
imbibizione superficiale.

La superficie del manufatto contenente asbesto, mediante I'utilizzo di idonea pompa manuale
con erogatore a bassa pressione, verra spruzzata con acqua contenente incapsulante a
penetrazione del tipo CEMBLOCK e/o similare. La rimozione iniziera non appena la parete
risultera sufficientemente impregnato da prevenire il piu possibile I'emissione di fibre nellaria.

6.5 Caratteristiche ed ubicazione della “struttura” predisposta come spogliatoio per il
personale
L'unita di decontaminazione del personale verra posizionata in prossimita delle aree di lavoro

(zona confinata ipobarica) e collegata alla stessa con lo spogliatoio “contaminato”.
Il tunnel di decontaminazione sara realizzato come in figura sottostante (figura 1):

Spogliatoio Pulito Doccia Spogliatoio

Contaminato
l Chiusa d’aria l Chiusa d’aria l

| \ Area di lavoro

Area di lavoro confinata
incontaminata Contaminata

Figura 1: Schema Unita di Decontaminazione Personale

1) SPOGLIATOIO CONTAMINATO

In questo locale il personale provvedera alla depolveratura degli indumenti con apposito
aspiratore per ridurre la quantita di fibre trattenute sull'abbigliamento; svestizione degli
operatori (senza togliere la maschera facciale con filtri tipo P3) e raccolta dell’abbigliamento
protettivo contaminato in apposito contenitore per essere smaltito come materiale inquinato.

2) LOCALE DOCCE

In questo locale sara eseguita la decontaminazione degli operatori mediante doccia per
eliminare ogni residua traccia di fibre di amianto o di artificiali vetrose, la doccia sara munita di
idoneo miscelatore acqua calda e fredda e lo scarico opportunamente collegato al sistema di
filtrazione delle acque.

Verra inoltre eseguita in questo locale un’accurata pulizia dei DPI.




3) CHIUSE D’ARIA

Questi locali realizzati tra il locale doccia e gli spogliatoi sia incontaminato che contaminato, al
fine di separare il piu efficacemente possibile la zona lavoro da quella esterna pulita
incontaminata.

Attraverso tale locale gli operai transiteranno uno alla volta in modo che uno dei due accessi
rimanga sempre chiuso.

4) SPOGLIATOIO INCONTAMINATO

In questo spogliatoio il personale effettuera la vestizione / svestizione con gli indumenti puliti
incontaminati per I'esterno.

Accesso alla zona:
L'unita di decontaminazione sara strutturata in modo da separare il percorso di ingresso da
quello di uscita del personale addetto ai lavori.
Chiunque debba accedere all'area di lavoro dovra togliere gli indumenti nel locale spogliatoio
incontaminato ed indossare il respiratore dotato di filtri tipo P3 ed indumenti protettivi (tuta in
tyvek, scarpe antinfortunistiche, copriscarpe, ecc.) per poi procedere verso lo spogliatoio
contaminato e quindi I'area di lavoro secondo la seguente sequenza:

- Spogliatoio “bianco”

- Chiusa d‘aria

- Locale doccia

- Chiusa d‘aria

- Spogliatoio “nero”

- Zona confinata di lavoro

Uscita dalla zona di lavoro:

Ogni volta che si lascia la zona di lavoro, occorre togliere la contaminazione pil evidente dagli

indumenti mediante un aspiratore ed adempiere alle seguenti procedure:

- nel locale spogliatoio contaminato togliere tutti gli indumenti usa e getta eccetto il
respiratore;

- indossando il respiratore entrare nel locale doccia (passando attraverso la chiusa d'aria) ed
effettuare una doccia di durata adeguata alle esigenze di decontaminazione e igiene
personale;

- pulire i DPI, togliere i filtri e riporli nel contenitore predisposto per tale uso; lavare ed
asciugare l'interno e I'esterno del respiratore.

- Dopo aver fatto la doccia ed essersi asciugato, il lavoratore proseguira verso il locale
spogliatoio pulito (passando attraverso la chiusa d’aria) dove indossera gli abiti puliti per
I'esterno.

- Nei locali di servizio adibiti alle operazioni di bonifica il personale dovra astenersi dal
mangiare, bere e fumare.

Sequenza di uscita dall'area di lavoro confinata:
- Area di lavoro confinata
- Spogliatoio “nero”
- Chiusa d'aria
- Locale doccia
- Chiusa d'aria
- Spogliatoio “bianco”
- zona esterna incontaminata .

6.6 Procedure da adottare per il monitoraggio ambientale e tecnica di campionamento

Durante le varie fasi di bonifica verranno eseguiti monitoraggi ambientali all’'esterno della zona
confinata, allo scopo di valutare tempestivamente una eventuale diffusione di fibre di amianto
nelle aree circostanti, ed all'interno sia per verificare |'efficacia dei DPI utilizzati, sia la reale
esposizione a cui & sottoposto il lavoratore durante la bonifica.

I campionamenti saranno curati da personale qualificato e le successive analisi saranno
effettuate in microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) da parte di laboratorio
specializzato in materia.



Posizione, quantita e frequenza dei monitoraggi verranno effettuati secondo quanto disposto
dalla vigente normativa e sulla base delle prescrizioni dell’'organo di vigilanza.

Tutte le analisi verranno effettuate con tecnica MOCF (microscopia ottica in contrasto di fase)
come previsto nell'allegato II del DMS 06 settembre 94 .

Prima della riconsegna del cantiere si provvedera ad effettuare, all'interno della zona confinata
di bonifica, dei monitoraggi per la determinazione delle fibre di amianto aerodisperse che
dovranno risultare con una concentrazione inferiore alle 2 ff/litro (limite indicativo di un
inquinamento in atto) da effettuarsi con la tecnica analitica in Microscopia Elettronica a
Scansione (SEM).

L'esecuzione (prelievo dell’aria — lettura filtri) dei campionamenti in S.E.M. ai fini del rilascio
del certificato di restituibilita degli ambienti bonificati, verranno eseguiti dal Laboratorio
certificato,

Durante le varie fasi di bonifica verranno eseguiti monitoraggi ambientali all’esterno della zona
confinata, allo scopo di valutare tempestivamente una eventuale diffusione di fibre nelle aree
circostanti, ed all'interno sia per verificare I'efficacia dei DPI utilizzati, sia la reale esposizione a
cui & sottoposto il lavoratore durante l'intervento.

I campionamenti saranno curati da personale qualificato e le successive analisi saranno
effettuate in MOCF da parte di laboratorio specializzato e accreditato in materia.

I risultati dei monitoraggi saranno resi noti, per quanto possibile, entro le 24 ore dalla fine del
campionamento.

7- DEPOSITO TEMPORANEO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
CONTENENTI AMIANTO

7.1 Deposito temporaneo e tipologia dei rifiuti

Al fine di garantire una corretta organizzazione del carico per lo smaltimento dei rifiuti speciali
pericolosi contenenti amianto agli impianti di smaltimento autorizzati ai sensi delle normative
vigenti in materia, ove non sia possibile il carico diretto sull’automezzo dedicato al trasporto,
verra allestita un'area di accumulo temporaneo, in attesa dello smaltimento in prossimita
dell'uscita merci nell’area sud del magazzino.
Detta area sara individuata all'esterno dei vari locali di intervento e opportunamente allestita
mediante:

pulizia della zona;

delimitazione dell'area con idoneo nastro segnaletico di pericolo amianto ed esposizione

di cartellonistica di sicurezza.
Riportiamo di seguito i dati sulla tipologia dei rifiuti che potenzialmente verranno accumulati in
attesa del successivo smaltimento presso idonei impianti autorizzati:

1) nome del rifiuto: "materiali da costruzione contenenti amianto";
tipologia del rifiuto: speciale pericoloso - codice CER: 17.06.05*
Etichettatura: "R” —“a”

7.2 Trasporto dei rifiuti

Il trasporto di tutti i rifiuti confezionati come precedentemente descritto verra effettuato con
mezzi abilitati e regolarmente autorizzati:



7.3 Smaltimento dei rifiuti

8-

O-

Si provvedera allo smaltimento c/o impianto autorizzato del rifiuto in osservanza di quanto
previsto dal D.Lgs nr. 152/2006.

Eventuali variazioni dell'impianto di destinazione dei rifiuti nonché dei trasportatori saranno
tempestivamente comunicate unitamente al decreto autorizzativo.

Tutti i rifiuti speciali pericolosi o non, derivano esclusivamente dalla ns. specifica attivita
nell'ambito delle operazioni che sono oggetto del presente Piano di Lavoro e quindi ai sensi del
D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la scrivente si fara carico quali
“produttori e detentori dei rifiuti” della completa gestione della produzione, deposito
temporaneo e smaltimento dei medesimi.

In particolare il trasporto di tutti i rifiuti sara da noi effettuato nei tempi e nei modi come
descritto nel Piano di Lavoro.

Provvederemo inoltre allo smaltimento dei rifiuti mediante I'invio in impianto autorizzato per
ciascuna tipologia di rifiuto ed il tutto in perfetta osservanza di quanto previsto dalla normativa
vigente, con particolare riferimento alle registrazioni negli idonei registri di carico e scarico per
ogni tipologia di rifiuto di cui siamo dotati.

A conferma della corretta gestione dei rifiuti verra consegnato per ogni carico alla Azienda
ULSS 6 Padova settore SPISAL una fotocopia del “Formulario rifiuto” vistata dal
destinatario del rifiuto, entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Sara pertanto la scrivente ad occuparsi dello smaltimento dei rifiuti, che conservera nell'area
appositamente attrezzata interna alla zona di lavoro per il tempo strettamente utile e
necessario a programmare il carico sugli automezzi autorizzati, al fine di conferirli ad impianto
all'uopo autorizzato.

ELENCO DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE IN CANTIERE

Elementi di cui al T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008 s.m.), Allegato XV, 3.2.1., lett. d

L'impresa utilizzera le seguenti attrezzature e mezzi durante lo svolgimento dei lavori di cui al
presente Piano di Lavoro e POS:

Nr. 01 Estrattore d’aria a filtri assoluti per ogni area confinata

Pompa nebulizzatrice per incapsulante

Aspirapolveri muniti di filtro assoluto

Scala mobile a libro

Listelli in legno

Attrezzi manuali di uso comune (cesoia, forbici, chiavi, ecc.)

Materiali di consumo usa e getta (tute tyvek, sacchetti, polietilene, ecc.)
Utensili elettrici ricaricabili

Scarificatrice a parete

Impianto filtrazione acque di scarico

Automezzi:
e Automezzi con gru regolarmente autorizzati al trasporto di rifiuti

Attrezzature di uso comune:

Se previsto, i lavoratori dell'impresa potranno utilizzare macchine ed attrezzature, opere
provvisionali di uso comune, disposte direttamente dall'Appaltante o per mezzo di altra
impresa, anche nel rispetto di quanto stabilito dalle procedure di Cantiere.

ELENCO DELLE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI UTILIZZATI NEL
CANTIERE

Elementi di cui al T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008 s.m.), Allegato XV, 3.2.1., lett. e

E’ previsto I'utilizzo in cantiere dei seguenti prodotti:
e Incapsulante color rosso tipo Cemblock



e Mattonelle e colla contenenti amianto (vedi paragrafi precedenti facenti parte del Piano di
Lavoro)

L'impresa si impegna ad integrare il presente POS, rendendo disponibili anche al

Committente, le schede tecniche di eventuali sostanze pericolose di cui si prevede l'uso in

cantiere. Nell'eventualita saranno poste a disposizione anche del lavoratore le relative schede

di sicurezza.

10- VALUTAZIONE DEL RUMORE E DELLE VIBRAZIONI
Elementi di cui al T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008 s.m.), Allegato XV, 3.2.1., lett. f

10.1 Rumore

Le imprese hanno provveduto ad eseguire la valutazione del rumore e gli adempimenti previsti
all’Art. 190 e seguenti del T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008) in un cantiere tipo.

10.2 Vibrazioni

L'impresa ha provveduto ad eseguire la valutazione del del rischio vibrazioni e gli adempimenti
previsti all’Art. 202 e seguenti del T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008) in un cantiere tipo.

11- ALLEGATI

e Certificato CCIAA

e Iscrizione ANGA Categoria 10B classe C

o Certificati di idoneita medica del personale

e Attestati di abilitazione del personale

¢ Autorizzazione trasporto

e Autorizzazione Impianto di smaltimento

¢ Scheda tecnica e di sicurezza incapsulante Cemblock

Piano di Lavoro redatto da: Piano di Lavoro riesaminato da:

Luogo e data di compilazione:

Firma del Datore di lavoro
dell'Impresa esecutrice
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