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NOTA

Le immagini si riferiscono al cavalcavia Borgomagno e riguardano le attivita di indagini e
prove svolte nell'ambito della conoscenza delle caratteristiche dei materiali e dello stato di
conservazione dei vari elementi strutturali.

lllustrazione esemplificativa delle modalita per lo svolgimento delle lavorazioni per gli interventi all'estradosso del viadotto

Lavorazioni su scale

motorizzate per le zone
soprastanti i binari

Cantierizzazione - sezione longitudinale
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Lavori su ponteggi mobili
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Lavorazioni su ponteggi mobili ai lati dei binari

Attivita lavorative di manutenzione dell'intradosso
degli impalcati di scavalco ferroviario in
corrispondenza dei marciapiedi. Da eseguire
mediante piattaforme elevatrici e/o ponteggi
ancorati alle strutture in elevazione (spalle e pile
dei cavalcaferrovia), in regime di interruzione del
traffico ferroviario ed in orari e con modalita da
definire assieme al gestore della rete ferroviaria.
L'attivita sara da eseguire con scorta di personale
RFI e previa la disattivazione della linea TE.
Prevedere la stesa di geotessile non tessuto per il
recupero delle macerie delle lavorazioni e il
passaggio della sola acqua delle lavorazioni.
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Tessuto non tessuto per la raccolta
delle macerie derivanti dalle
operazioni di demolizione superficiale

Lavorazioni su scale motorizzate viaggianti sui binari
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Attivita lavorative di manutenzione dell'intradosso
degli impalcati di scavalco ferroviario in
corrispondenza dei binari. Da eseguire mediante
scala motorizzata ferroviaria e/o mezzi d'opera
alternativi bimodali, in regime di interruzione del
traffico ferroviari o in orari e con modalita da
definire assieme al gestore della rete ferroviaria.
L'attivita sara da eseguire con scorta di personale
RFI e previa la disattivazione della linea TE.
Prevedere la stesa di geotessile non tessuto per il
recupero delle macerie delle lavorazioni e il
passaggio della sola acqua delle lavorazioni.

Lavori su ponteggi mobili con 7

delimitazione al transito dei veicoli

COMUNE DI PADOVA

Legenda delle principali modalita di accesso per I'esecuzione dell'intervento

ORARI INDICATIVI DELLE INTERRUZIONI FERROVIARIE
CONCESSE DA RFI E ORARI EFFETTIVI DI LAVORO
BINARIO | INTERRUZIONE FERR. ORARIO DI LAVORO
1-2 23:00 - 5:00 23:45 - 4:15
3-5 24:00 - 5:00 00:45 - 4:15
6 22:30 - 6:00 23:15-5:15
7-8-9-10 22:30 - 6:00 23:15-5:15
PIAZZALE / /

Lavorazioni su scale motorizzate viaggianti sui binari con stesura di geotessuto per consentire la raccolta delle macerie
Lavorazioni su ponteggi mobili ai lati dei binari, prevedendo sempre la stesura di un geotessuto

Lavorazioni su ponteggi in sede stradale con deviazione temporanea della circolazione stradale

PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI DI RECUPERO STRUTTURALE DEL
CAVALCAVIA BORGOMAGNO

Quartiere Arcella [~

O ~— -— g
g g g ~ o
™
+8.61 +8.56

Sottopasso di Via Avanzo

Lavorazioni su ponteggi in sede stradale COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici
Attivita lavorative di manutenzione dell'intradosso
degli impalcati fuori dall'ambito ferroviario. RUP: ING. MASSIMO BENVENUTI
Prev.ed.ere Ig deI|m|ta2|9ne dell'area Q| cantiere e la PROGETTISTA ING. MASSIMILIANO LAZZAR]
parzializzazione e/o chiusura al traffico della sede STRUTTURALE: Collaboratore: ING. LUCA PELLIZZER
stradale interessata.
g N Laboratorio di Archeologia, Ingegneria, Restauro e Architettura
N g Tagliamento, 8 - 35036 Montegrotto Terme (PD)
LA'lRA tel. fax 049 8911890 e-mail info@laira.it
titolo
Cantierizzazione
elaborato data scala revisione
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A NORMA DI LEGGE (ART.2 - LG. 633/41) IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO E DA RITENERSI RISERVATO E NON PUO ESSERE DIVULGATO A TERZI SENZA
UN'AUTORIZZAZIONE FORMALE. ANCHE IN CASO DI AUTORIZZAZIONE E OBBLIGATORIO CITARE LA COMMITTENZA E GLI ESECUTORI
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