
Cantierizzazione - sezione longitudinale

Illustrazione esemplificativa delle modalità per lo svolgimento delle lavorazioni per gli interventi all'estradosso del viadotto

SCALA 1:100
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Tessuto non tessuto per la raccolta

delle macerie derivanti dalle

operazioni di demolizione superficiale

Lavori su ponteggi mobili

Lavorazioni su scale

motorizzate per le zone

soprastanti i binari

Lavori su ponteggi mobili con

delimitazione al transito dei veicoli

Legenda delle principali modalità di accesso per l'esecuzione dell'intervento

Lavorazioni su scale motorizzate viaggianti sui binari con stesura di geotessuto per consentire la raccolta delle macerie

Lavorazioni su ponteggi mobili ai lati dei binari, prevedendo sempre la stesura di un geotessuto

Lavorazioni su ponteggi in sede stradale con deviazione temporanea della circolazione stradale

Sottopasso di Via AvanzoSottopasso di Via Eremitano

Quartiere Arcella

Centro città

Lavorazioni su ponteggi mobili ai lati dei binari Lavorazioni su scale motorizzate viaggianti sui binari Lavorazioni su ponteggi in sede stradale

Attività lavorative di manutenzione dell'intradosso

degli impalcati di scavalco ferroviario in

corrispondenza dei binari. Da eseguire mediante

scala motorizzata ferroviaria e/o mezzi d'opera

alternativi bimodali, in regime di interruzione del

traffico ferroviari o in orari e con modalità da

definire assieme al gestore della rete ferroviaria.

L'attività sarà da eseguire con scorta di personale

RFI e previa la disattivazione della linea TE.

Prevedere la stesa di geotessile non tessuto per il

recupero delle macerie delle lavorazioni e il

passaggio della sola acqua delle lavorazioni.

Attività lavorative di manutenzione dell'intradosso

degli impalcati di scavalco ferroviario in

corrispondenza dei marciapiedi. Da eseguire

mediante piattaforme elevatrici e/o ponteggi

ancorati alle strutture in elevazione (spalle e pile

dei cavalcaferrovia), in regime di interruzione del

traffico ferroviario ed in orari e con modalità da

definire assieme al gestore della rete ferroviaria.

L'attività sarà da eseguire con scorta di personale

RFI e previa la disattivazione della linea TE.

Prevedere la stesa di geotessile non tessuto per il

recupero delle macerie delle lavorazioni e il

passaggio della sola acqua delle lavorazioni.

Attività lavorative di manutenzione dell'intradosso

degli impalcati fuori dall'ambito ferroviario.

Prevedere la delimitazione dell'area di cantiere e la

parzializzazione e/o chiusura al traffico della sede

stradale interessata.

NOTA

Le immagini si riferiscono al cavalcavia Borgomagno e riguardano le attività di indagini e

prove svolte nell'ambito della conoscenza delle caratteristiche dei materiali e dello stato di

conservazione dei vari elementi strutturali.

ORARI INDICATIVI DELLE INTERRUZIONI FERROVIARIE

CONCESSE DA RFI E ORARI EFFETTIVI DI LAVORO

BINARIO INTERRUZIONE FERR. ORARIO DI LAVORO

1 - 2 23:00 - 5:00 23:45 - 4:15

3 - 5

6

7 - 8 - 9 - 10

PIAZZALE

24:00 - 5:00 00:45 - 4:15

22:30 - 6:00 23:15 - 5:15

/ /

22:30 - 6:00 23:15 - 5:15
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