ALLEGATO “A”

Comune di PADOVA
Provincia di PD

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: EDP 2018/135 - Ampliamento scuola secondaria I° grado "G. Galilei"
COMMITTENTE: Comune di Padova

CANTIERE: Via della Biscia, PADOVA (PD)

PADOVA, li 29/05/2018

BENVEGNU' STEFANO
COMUNE DI_PA'_DOVA IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
29.05.2018 13:27:35 UTC (Architetto Benvegnu Stefano)

IL COMMITTENTE
(Capo Settore Lavori Pubblici Gennaro Arch. Luigino)

Architetto Benvegnu Stefano

Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblica
$Empty_CSP_03.50x02.60%  $Empty CSP_06$ $Empty CSP_07$ ($Empty_CSP_08$)
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Nome attivita DuralYIg(221;.7025?2188/‘(%\8?1?86\2:8&(8)6\18/06\25/0(‘;\_(?29/'(')%\53/1087\16/07\
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 59 Zl-
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 59 Zl-
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 59 Zl-
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 59 Zl-
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 59 Zl-
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g 59 Zl-
Scavo di shancamento 59 Zl-
Scavo a sezione obbligata 59 Zl-
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 159 Zl_
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 159 Zl_
Rinterro di scavo 59 Zl-
Montaggio e smontaggio della gru a torre 59 Zl-
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 44 g Zl-
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 44 g Zl-
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 44 g Zl-
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 44 g Zl-
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 44 g Zl-
Realizzazione di murature esterne 44 g Zl-
Formazione di massetto per coperture 109
Impermeabilizzazione di coperture 1049
Realizzazione di opere di lattoneria 109
Realizzazione di divisori interni 199
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 20¢g
Realizzazione di impianto elettrico interno 2749
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 50 g
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincer 50 g
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto ter 48 ¢
Formazione intonaci interni (tradizionali) 52¢g
Formazione di massetto per pavimenti interni 429
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 44 g
Posa di pavimenti per interni 44 g
Posa di rivestimenti interni 399
Posa di serramenti interni 42 g
Posa di serramenti esterni 44 g
Tinteggiatura di superfici interne 379
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Nome attivita

Dura'YIéa(

gio 2018|Giugno 2018 |Luglio 2018

21/05[28/05/04/06]11/06/18/06/25/06/02/07]09/07/16/07|

Tinteggiatura di superfici esterne 3649
Posa di recinzioni e cancellate 419
Posa di ringhiere e parapetti 99
Smobilizzo del cantiere 1049

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

EDP 2018/135 - Amp

liamento scuola secondaria I° grado "G. Galilei" - Pag. 3



|Agosto 2018 |Settembre 2018 Ottobre 2018 INovembre 2018 |Dicembre 2018

23/07|30/07/06/08]13/08/20/08]27/08]03/09]10/09]17/09]24/09/01/10/08/1015/10]22/10/29/10/05/11/12/11]19/11/26/11/03/12/10/12[17/12]
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|Agosto 2018 |Settembre 2018 Ottobre 2018 INovembre 2018 |Dicembre 2018

23/07|30/07/06/08]13/08/20/08]27/08]03/09]10/09]17/09]24/09/01/10/08/1015/10]22/10/29/10/05/11/12/11]19/11/26/11/03/12/10/12[17/12]
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|Gennaio 2019 |Febbraio 2019 |Marzo 2019 Aprile 2019 |Maggio 2019

24/12|31/12(07/01]14/01/21/01]28/01/04/02/11/02]18/02[25/02/04/03]11/03]18/03]25/03/01/04/08/04|15/04]122/04/29/04/06/05]13/05/20/05|
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|Gennaio 2019 |Febbraio 2019 |Marzo 2019 Aprile 2019 |Maggio 2019

24/12|31/12(07/01]14/01/21/01]28/01/04/02/11/02]18/02[25/02/04/03]11/03]18/03]25/03/01/04/08/04|15/04]122/04/29/04/06/05]13/05/20/05|
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|Giugno 2019 Luglio 2019 |Agosto 2019 |Settembre 2019 |Ottobre 2019

27/05|03/06/10/06]17/06/24/06|01/07/08/07/15/0722/07/29/07/05/08]12/08]19/08]26/08/02/09/09/0916/09]23/09/30/09/07/10/14/10[21/10)
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|Giugno 2019 Luglio 2019 |Agosto 2019 |Settembre 2019 |Ottobre 2019

27/05|03/06/10/06]17/06/24/06|01/07/08/07/15/0722/07/29/07/05/08]12/08]19/08]26/08/02/09/09/0916/09]23/09/30/09/07/10/14/10[21/10)
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INovembre 2019 |Dicembre 2019 |Gennaio 2020 |[Febbraio 2020 IMarzo 2020

28/10/04/11/11/11]18/11/25/11]02/12/09/12]16/12]23/12/30/12/06/01]13/01/20/01]27/01/03/02]10/02/17/02]24/02/02/03/09/0316/03[23/03|
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INovembre 2019 |Dicembre 2019 |Gennaio 2020 |[Febbraio 2020 IMarzo 2020

28/10/04/11/11/11]18/11/25/11]02/12/09/12]16/12]23/12/30/12/06/01]13/01/20/01]27/01/03/02]10/02/17/02]24/02/02/03/09/0316/03[23/03|
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