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1 PREMESSA

Questo documento rappresenta il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, relativo all'opera di
seguito descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81 del 09/04/2008 ¢ s.m. ¢ i..

Per le informazioni dettagliate sui lavori da eseguire, sia per quanto riguarda la descrizione dei
lavori sia per le tavole grafiche, si rimanda al progetto esecutivo.

Nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento alcune informazioni sono comunque riportate anche se
in forma sintetica per agevolare la lettura, anche senza la documentazione di progetto, ai soggetti
coinvolti quali: i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli enti di controllo, i datori di
lavoro di imprese subappaltatrici .

Il piano di sicurezza contiene:

* I'identificazione e la descrizione dell'opera;

* I'identificazione dei soggetti con compiti di sicurezza;

* I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti, le conseguenti misure di prevenzione
e/o di protezione per eliminare o ridurre i rischi durante I'effettuazione dei lavori;

* le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli
specifici propri dell'attivita delle singole Imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;

* le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di piu Imprese e lavoratori autonomi
di apprestamenti, attrezzature mezzi e servizi di protezione collettiva;

* le modalita organizzative della cooperazione, coordinamento e reciproca informazione;

* |'organizzazione per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;

* la durata prevista delle lavorazioni;

* la stima dei costi della sicurezza.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di
sicurezza in capo ai soggetti esecutori.

Le Imprese potranno presentare al Coordinatore per l'esecuzione proposte di modifica al Piano di
Sicurezza e di Coordinamento prima dell'inizio dei lavori.

Il Coordinatore per l'esecuzione valutera le modifiche proposte ed in accordo con il Committente
decidera se accettarle.

Le schede della modulistica, eventualmente presenti in allegato, rappresentano un guida per le
imprese ¢ non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti, in particolare se questi
ultimi non dipendono dal contesto specifico.

Rimane piena responsabilita delle imprese rispettare oltre alle prescrizioni del presente piano anche
tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

A tale scopo le imprese esecutrici integreranno il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, come
previsto dalle norme, con il Piano Operativo di Sicurezza.

Tale piano conterra, oltre a quanto previsto e richiesto dalla normativa vigente, le scelte di dettaglio

e le procedure specifiche per I'effettuazione delle lavorazioni.



I Piani Operativi di Sicurezza saranno presentati al Committente entro 30 giorni dall'aggiudicazione
e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, per poterne valutare la correttezza, la
complementarieta con il PSC, la rispondenza con quanto previsto dalle normative vigenti, e nel

caso richiedere all'impresa delle integrazioni e/o modificazioni.

ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente Piano, valgono le seguenti abbreviazioni:

DECRETO: D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m. e i..
RDL: Responsabile dei lavori.
CSP: Coordinatore per la progettazione.
CSE: Coordinatore per l'esecuzione.
IAF: Impresa affidataria.
PSC: Piano di Sicurezza e di Coordinamento

ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m. ¢ i..

POS: Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive
modifiche ed integrazioni, e per gli appalti pubblici, anche ai sensi del

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163e successive modifiche ed

integrazioni.
DPI: Dispositivi di Protezione Individuale.
RLS: Rappresentante del lavoratori per la sicurezza.

2 DEFINIZIONI

Attrezzatura di lavoro

Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro
(punto 1.1.1. lettera "d" dell'Allegato XV del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni).
Committente

Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata.

Responsabile dei lavori

Soggetto incaricato dal Committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera.

Nel caso di appalto di opera pubblica, il Responsabile dei lavori ¢ il responsabile unico del
procedimento ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 e successive modifiche.

Coordinatore per la progettazione (CSP)

Soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, dell'esecuzione dei compiti di

cui all'art. 91 del Decreto.



Coordinatore per l'esecuzione (CSE)

Soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato dal Committente o dal
Responsabile dei Lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del Decreto.

Decreto

II D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni).

Dispositivi di protezione individuali (DPI)

Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu rischi che minacciano la
sua sicurezza o la sua salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a
tale scopo.

Impresa affidataria

L'impresa titolare del contratto di appalto con il Committente che, nell'esecuzione dell'opera
appaltata, puod avvalersi di Imprese sub-appaltatrici o di lavoratori autonomi.

Nel seguito del presente documento denominata anche "Impresa principale e o Impresa
appaltatrice".

Impresa esecutrice

Tutte le imprese che interverranno nei lavori.

Impresa principale

L'impresa appaltatrice nel caso di appalto unico; l'impresa affidataria, se non diversamente
specificato, nel caso di piu imprese appaltatrici.

Lavoratore autonomo

Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di
subordinazione.

Piano operativo di sicurezza (POS)

Documento che il datore di lavoro, di ogni Impresa esecutrice, redige in riferimento al singolo
cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/08, i cui contenuti sono
riportati nell'Allegato XV del D.Lgs 81/08.

Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

E il presente documento che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato, se necessario, dal CSE,
contenente quanto previsto dall'art. 100 del Decreto.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Soggetto che svolge le funzioni di cui agli art. 47; 48; 49 e 50 del Decreto.

Preposto (nel seguito indicato anche come Referente)

Soggetto, persona fisica, che rappresenta l'impresa esecutrice nei rapporti con il Committente e con
il CSE. Il suo nominativo viene comunicato dall'impresa al CSE prima dell'inizio dei lavori, e
comunque con anticipo tale, da consentire al CSE di conoscere tale persona prima dell'ingresso in

cantiere dell'impresa da questi rappresentata.



11 Referente ¢ persona competente, capace e dotata di adeguati titoli Di esperienza e/o di studio.
Puo essere il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, o un preposto appositamente incaricato dal
datore di lavoro stesso attraverso la compilazione del modulo allegato. Il preposto, incaricato come
Referente per la Sicurezza, avra il controllo di tutti i lavoratori dell'impresa per quanto riguarda gli
aspetti relativi alla salute ed alla sicurezza del lavoro, e potra disporre la sospensione delle
lavorazioni della propria impresa in caso di violazione delle norme di sicurezza.

1l referente, oltre a quanto indicato sopra:

1. verifica e controlla l'applicazione del POS e del PSC;

2. verifica la congruenza dei POS delle Imprese sub-appaltatrici esecutrici rispetto al proprio
prima della trasmissione dei suddetti Piani al CSE;

3. partecipa alle riunioni di coordinamento con mandato da parte dell'Impresa per le
decisioni in termini di sicurezza e di salute;

4. agisce in nome e per conto dell'Tmpresa per tutte le questioni inerenti alla sicurezza e
costituisce l'interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono
fatte validamente all'Tmpresa;

5. trasmette all'Tmpresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in nome e per conto
dell'lmpresa stessa;

6. ¢ sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell'lmpresa;

7. riceve copia delle modifiche fatte al PSC e le informa le proprie maestranze e i propri
subappaltatori;

8. informa preventivamente il CSE dell'arrivo in cantiere di nuove maestranze o
subappaltatori;

Subappaltatore

Si intende sia l'impresa subappaltatrice sia i lavoratori autonomi chiamati dalla/e Impresa/e
appaltatrice/i per l'esecuzione dei lavori o di una parte di essi.

Uso di una attrezzatura di lavoro

Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o
fuori servizio, I'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia,

lo smontaggio (art. 69 comma 1lettera "b" del D.Lgs. 8§1/08).



3 NOTE DI CONSULTAZIONE

IT presente documento, ¢ composto dalla presente Relazione Tecnica da alcune appendici e da
allegati come di seguito descritti.

- Relazione Tecnica e Prescrizioni

E' il presente elaborato. Sono riportati i soggetti interessati a vario titolo alla costruzione dell'opera,
la descrizione dell'opera, le caratteristiche del sito, i potenziali rischi connessi all'attivita e gli
insediamenti limitrofi, l'organizzazione di cantiere, le prescrizioni e le misure di prevenzione e
protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Le fasi di lavorazione descritte, le apparecchiature citate e i rischi individuati non sono da ritenersi
esaustivi.

Riporta inoltre la stima dei costi della sicurezza di cui all'art. 100 del Decreto e come indicato al
punto 4 dell'Allegato XV.

Appendice 1

Programma dei lavori - Riporta la sequenza delle fasi di lavoro.

N.B. Trattandosi di interventi localizzati, non ancora individuati puntualmente, si provvedera in
itinere , durante I'esecuzione dell'appalto, alla stesura dei dettagli relativi programmi lavori. .
Appendice 2

Estratto del: Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.

N.B. Trattandosi di interventi localizzati, non ancora individuati puntualmente, si provvedera in
itinere , durante l'esecuzione dell'appalto, alla integrazione della presente appendice. Prima
dell'inizio reale dei lavori verranno realizzate tali planimetrie.

Appendice 3

Costi della sicurezza (vedi elenco prezzi unitari e computo metrico estimativo alla voce ““S”

Sicurezza).

- Allegati

Planimetrie di cantiere

Conterranno l'indicazione dell'area di cantiere, le indicazioni del contesto generale della viabilita.
N.B. Trattandosi di interventi localizzati, si provvedera in itinere, durante 1'esecuzione
dell'appalto, alla integrazione della presente appendice. Prima dell'inizio reale dei lavori verranno

realizzate nel dettaglio tali planimetrie.



4 PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL PSC

Ogni elaborato riporta la data di emissione e la relativa versione.

Gli aggiornamenti del PSC a cura del CSE saranno forniti ai Referenti delle imprese appaltatrici a
mezzo di fogli integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del PSC
che integrano o sostituiscono. Alle imprese appaltatrici compete l'obbligo di trasmettere gli
aggiornamenti ai loro subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi).

I Verbali di sopralluogo, redatti dal CSE e firmati dal/i Referente/i della/e Impresa/e presenti in
cantiere (o da un lavoratore se assente il Referente) e dai lavoratore/i autonomi, eventualmente

presenti, costituiscono adeguamento del PSC.



5 ANAGRAFICA DELL'OPERA
5.1 CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Oggetto dell'appalto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO STRADE
INTERQUARTIERE.

LOTTO 1 - ANNO 2016

Ubicazione dei lavori:

Il lavoro ¢ riferito principalmente a strade urbane di quartiere;
in particolare sono previsti lavori in alcuni tratti particolarmente
ammalorati nelle vie:

- Via 58° FANTERIA
- Via Bartolomeo D'ALVIANO
- Via Ferdinando COLETTI
- Via Vincenzo GALLUCCI
- Vicolo PASTORI
- Via SAN GAETANO
- Via LUSSINO
- Via Alesandro RANDI
- Via Antonio DA MURANO
- Via Giovanni BOCCACCIO
- Via Tommaso SALVINI
- Via Jacopo CORRADO
- Via Piero MARONCELLI
- Via Orlando GALANTE
- Via LORENA
- Via Achille FORMIS
- Via DEL BIGOLO
e comunque secondo necessita contingenti ma della medesima
tipologia.

Durata dei lavori:

presunta pari a 180 giorni (tempo massimo da contratto)

Importo dei lavori:

Euro 476.600,00= a base d'asta
Euro = importo di aggiudicazione

oltre a Euro 7.935,00 quali oneri per la Sicurezza

N. massimo lavoratori:

presunti 6 (sei)

Entita presunta del

cantiere(uomini-giorno):

250

Numero presunto di imprese

e lavoratori autonomi:




SOGGETTI INTERESSATI

Committente:

COMUNE DI PADOVA

Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano.
Capo Settore: Arch. Luigino GENNARO

Via N. Tommaseo, 60 — Padova Tel. 049-8204301

Responsabile dei lavori
(I RUP ai sensi dell'articolo 9 del

Decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e

successive modifiche.):

Arch. Luigino Gennaro
Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni ¢ Arredo Urbano.

Tel. 049-8204161

Direttore dei lavori: DA NOMINARE
CSP: Ing. Roberto PICCOLO
COMUNE DI PADOVA -
Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e A.U.
CSE: DA NOMINARE

METODOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Definizioni

Di seguito vengono esposte le seguenti definizioni:

Pericolo Proprieta o qualita di un agente, sostanza, attrezzatura, metodo di
lavoro, che potrebbe causare un danno.

Rischio Probabilita che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego e/o di esposizione e dimensione possibile
del danno stesso.

Danno Dimensione di un infortunio, o di una malattia professionale,
causato da un determinato pericolo.

Incidente Evento dal quale potrebbe derivare un infortunio.

Valutazione del rischio Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanita
dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni, derivante
dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

Per l'individuazione dei rischi ¢ stata seguita la seguente metodologia.

L'opera ¢ stata suddivisa in fasi di lavoro e per ogni fase sono state individuate le relative attivita

lavorative o sotto-fasi. Per ogni attivita sono stati quindi individuati i rischi.

Per la stima dei rischi si fa riferimento ad un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia

della gravita del danno sia della probabilita che tale danno si verifichi. L'indice cresce all'aumentare

del rischio ed ¢ associato alle seguenti valutazioni:

I rischi sono stati quindi analizzati con riferimento:

* alle norme di legge e di buona tecnica,

e al D.Lgs. 81/08,
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. alle indicazioni contenute nelle linee guida dell' I.S.P.E.S.L. e degli altri Enti preposti alla
Sicurezza dei Lavoratori;

* al contesto ambientale;

. alla presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si
veda il programma lavori);

* ad eventuali pericoli correlati.

Per ogni fase viene individuato un soggetto esecutore (impresa o lavoratore autonomo). Questi

soggetti, non noti in fase di progettazione, vengono per convenzione identificati con un codice tipo

in.:

Stima Valutazioni

1 II rischio ¢ basso: si tratta di una situazione nella quale un'eventuale incidente
provoca raramente danni significativi.

2 Il rischio ¢ medio: si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta
attenzione per il rispetto degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del
presente piano.

3 I1 rischio ¢ alto: si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere
o della lavorazione richiede il massimo impegno e attenzione

7 DESCRIZIONE DEI LAVORI
PREMESSA:

La descrizione dettagliata dei lavori da eseguire risulta dagli Elaborati e Relazione Tecnica del
progetto esecutivo. Di seguito si riportano gli aspetti significativi ai fini della salute e sicurezza dei
lavoratori.
Trattasi di lavori per la sistemazione di alcuni tratti stradali ricadenti nel territorio del Comune di
Padova.
In pratica si tratta di cantieri della durata di 1 o al massimo 3/4 giorni senza apprestamenti fissi,
Le opere principali previste sono le seguenti:

Installazione del cantiere;

Rimozione di strati superficiali di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso
mediante fresatura;

Preparazione del sottofondo stradale;

Posa della pavimentazione stradale;

Realizzazione di pavimentazione e rialzo pozzetti;

Disinstallazione o smobilizzazione del cantiere e pulizia generale;

11



8

CONTESTO AMBIENTALE
8.1 DESCRIZIONE GENERALE DEL CONTESTO AMBIENTALE
Le aree di cantiere saranno situate su strade comunali URBANE DI QUARTIERE basso flusso
veicolare nel territorio del Comune di Padova. Le lavorazioni si svolgeranno sulla sede stradale e
interesseranno la carreggiata, oltre alle opere accessorie e complementari a servizio della strada.
Si segnala che, in corrispondenza delle sedi stradali oggetto di intervento, sono presenti:
nel sottosuolo:
- linee elettriche (pubblica illuminazione e distribuzione di energia);
- linee telefoniche e fibre ottiche;
- rete di distribuzione del gas;
- rete acquedottistica;

- rete fognaria.

In superficie:

- linee elettriche (pubblica illuminazione e distribuzione di energia);

- linee elettriche ad alto voltaggio di alimentazione forza motrice per il TRAM;

Nelle vicinanze delle aree di intervento possono essere presenti alberature d’alto fusto, delle quali
in ogni caso non ¢ previsto 1’abbattimento.

Considerato il contesto urbano all’interno del quale si svolgeranno le lavorazioni, si evidenzia che
in prossimita del cantiere in questione saranno presenti attivita la cui entita dovra essere valutata al
momento dell’effettiva esecuzione delle opere, ed in particolare:

- cantieri per I’esecuzione di lavori pubblici e/o privati;

- attivita lavorative pubbliche e/o private;

- scuole;

- ospedali;

- civili abitazioni;

- edifici ad uso pubblico.

Particolare attenzione dovra essere riposta al traffico veicolare e pedonale interagente con 1’area di
cantiere.

Gli interventi saranno realizzati, eventualmente, previa modifica temporanea della viabilita

ordinaria rilasciata dagli uffici competenti del Comune di Padova.

I cantieri, della durata presunta da 1 a 3/4 giorni, sono costituiti da tratti di strada compresi
all'interno del Comune di Padova (vedi allegato 1) con traffico veicolare medio/basso con picchi,
ovviamente nelle ore di punta, la tipologia del traffico puo considerarsi di tipo "urbano".

Dovra, quindi, essere particolarmente elevata l'attenzione da porre in essere da parte di ogni

Impresa e lavoratore autonomo durante ogni singola fase lavorativa, comprese 1'allestimento e lo
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smobilizzo del cantiere, le operazioni di movimentazione dei carichi e dei mezzi all'interno

dell'area di lavoro e l'entrata e I'uscita degli automezzi.

8.2 CARATTERISTICHE DEL SOTTOSUOLO

In base alla tipologia dei lavori da eseguirsi, non viene fornita alle imprese appaltatrici copia della
relazione geotecnica.

83 OPERE AEREE E DI SOTTOSUOLO

Oltre a quanto indicato al punto 8.1 ¢ sempre da tenere in considerazione la presenza di linee

elettriche aeree in tensione permanente.

Per quanto concerne la potenziale interferenza con le linee di alimentazione della forza

motrice del TRAM, le Imprese dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate
nell'Allegato: "PROCEDURA DI SCAMBIO MODULI PER TOLTA TENSIONE" codice
documento DRVVPO17 A predisposto da BUSITALIA VENETO S.p.A. - Esercizio Tram.

N.B.: comunque le Imprese prima dell'inizio dei lavori e comunque prima delle singole
lavorazioni di scavo e scarifica dovranno verificare presso gli Enti gestori la presenza di cavi e/o
tubi sotto la sede stradale, o cavi aerei sopra l'area di lavoro che potrebbero interferire con le
lavorazioni o essere danneggiati durante le stesse.

8.4 EMISSIONI DI AGENTI INQUINANTI DA E VERSO L'ESTERNO

Durante le varie lavorazioni, sono probabili emissioni di agenti inquinanti (polveri e rumore) verso
l'esterno dell'area di cantiere a seguito delle lavorazioni, scarificazione, fresatura, stesura di
conglomerato bituminoso. Di conseguenza, durante tutte le lavorazioni che possono presentare il

verificarsi di tali emissioni, dovranno essere adottate adeguate misure di tutela, ad esempio (non

esaustivo):

a) bagnare adeguatamente le superfici da cui, al passaggio degli automezzi, si innalzano le
polveri;

b) b) bagnare adeguatamente il materiale di risulta;

c) e) utilizzare macchine operatrici silenziate.

8.5 CADUTA DI OGGETTI DALL'ALTO ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

Durante la fase di stesura del presente PSC, considerata la natura dei lavori non si riscontrano

problematiche legate alla caduta di oggetti dall'alto all'esterno del cantiere.

8.6 RISCHI CONNESSI CON LA VIABILITA ESTERNA

Per tutta la durata dei lavori I'Impresa dovra comunque garantire:

a) una pulizia continua della sede stradale;

b) la presenza presso entrambi i sensi di marcia della strada, se a doppio senso, ed a distanza
idonea dall'accesso al cantiere, di cartelli indicanti pericolo ed un appropriato limite di
velocita" Attenzione - Uscita di automezzi di cantiere"; - cartelli con l'indicazione di "Inizio

cantiere" e "Fine cantiere";
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c) lapresenza di un addetto che consenta l'effettuazione in sicurezza delle manovre;

d) presenza di movieri;

e) l'eventuale ordinanza per la regolamentazione del traffico nella zona del cantiere durante
l'esecuzione dei lavori (senso unico alternato semaforizzato oppure la chiusura al traffico del
tratto per i non residenti) dovra essere chiesta dall'Impresa al Comune.

Alla fine di ogni giornata lavorativa tutte le aree fresate devono essere bitumate, i chiusini e

le caditoie devono essere riportati in quota con la nuova pavimentazione, o devono essere

presi gli opportuni provvedimenti per evitare dislivelli tra chiusino o caditoia e la
pavimentazione circostante.

In ogni caso si ribadisce che, qualora fosse concessa la chiusura al traffico del tratto

interessato dai lavori, tale chiusura non riguarderebbe i residenti e quindi tutte le norme e

prescrizioni riguardanti recinzione, segnaletica ed osservanza delle norme in fatto di
sicurezza stradale ecc, dovranno essere applicate interamente come se la strada non fosse
chiusa al traffico.

Sara cura di ogni Impresa esecutrice garantire che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa
avvenire in modo sicuro nel rispetto di quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada e dal
relativo Regolamento.

Si rimanda a quanto esposto al punto "8.1 DESCRIZIONE GENERALE DEL CONTESTO
AMBIENTALE".

8.7 RISCHI CONNESSI CON ATTIVITA O INSEDIAMENTI LIMITROFI

Si rimanda a quanto esposto al punto "8.1 DESCRIZIONE GENERALE DEL CONTESTO
AMBIENTALE".

Sono principalmente presenti rischi connessi con insediamenti limitrofi di civili abitazioni e/o
attivita urbane in generale; Da porre particolare attenzione alle lavorazioni da eseguisi in
prossimita del polo ospedaliero per quanto riguarda tutte le possibili interferenze, quali:
garantire sempre ed assolutamente le vie di accesso da e per gli ospedali, ridurre al minimo i
rumori e le emissioni in atmosfera

Per quanto riguarda la presenza di civili abitazioni, si prevede una idonea recinzione o
delimitazione e segnalazione del cantiere, la predisposizione di passaggi provvisori alle case dei
residenti ed una adeguata istruzione del personale, il quale coordinera la circolazione nelle fasi di
lavoro piu critiche nel rispetto delle norme di sicurezza.

Qualora fosse concessa dalla Committenza, su richiesta dell'Impresa affidataria e/o esecutrice, la
chiusura al traffico del tratto interessato dai lavori, tale chiusura non riguarderebbe i residenti e
quindi quanto prescritto in merito a recinzione, segnaletica, osservanza delle norme in fatto di
sicurezza per la circolazione ecc, dovra essere applicato interamente come se la strada non fosse
chiusa al traffico.

Per quanto riguarda i limiti all'emissione del rumore verso l'esterno, durante le operazioni di scavo

e di demolizione, si ritiene che essi supereranno i limiti previsti; essendo le zona a destinazione
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prevalentemente residenziale (classe 11°del DPCM 14/11/1997) in base alla L.R. n° 21 del
15/0571999 le attivita verranno eseguite dalle ore 8.00 alle ore 19.00 con interruzione pomeridiana
secondo quanto previsto dal Regolamento comunale.

Per le attivita che dovessero essere eseguite in orario diverso (notturno) dovranno essere ottenute le
necessarie autorizzazioni ai sensi del regolamento comunale, rivolgendosi al competente Settore
Ambiente del Comune di Padova.

8.8 RISCHI TRASMESSI AL CANTIERE DALL'AMBIENTE

CIRCOSTANTE

Si rileva il rischio di:

- investimento da parte di automezzi presenti sulla strada.

Le misure di sicurezza da adottare consistono nell'utilizzare:

- delle barriere di protezione;

- idonea segnaletica verticale;

- impiego di movieri per tutta la durata dei lavori.

8.9 RISCHI TRASMESSI DAL CANTIERE ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Si rilevano 1 rischi di:

investimento da. parte di macchine operatrici;

- rumore proveniente dalle macchine operatrici;

- smaltimento del materiale di risulta;

- smaltimento di rifiuti speciali;

- polveri.

Le misure di sicurezza da adottare consistono nell'utilizzare:

Per il rischio A)

- delle barriere di protezione;

- idonea segnaletica verticale;

- impiego di movieri per tutta la durata dei lavori.

Per il rischio B)

- impiego di macchine operatrici silenziate;

- rispetto degli orari di riposo.

Per il rischio C):

- stoccaggio in area appositamente individuata e trasporto successivo in discarica autorizzata.

Per il rischio D):

- 1irifiuti provenienti dalle opere di demolizione delle strade verranno caricati direttamente su
appositi mezzi e trasportati presso i luoghi di smaltimento o di recupero.

Per il rischio E):

- bagnare adeguatamente le superfici da cui, al passaggio degli automezzi, si

- innalzano le polveri.
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9 FASI DI LAVORAZIONE
9.1 IMPRESE PREVISTE

A seguito dell'analisi delle lavorazioni previste si ipotizza l'intervento delle seguenti tipologie di

imprese:

Codice Tipo Impresa

I.1 IMPRESA APPALTATRICE
con sede in via - ()
P.IVA e Cod Fiscale

1.2 IMPRESA SUBAPPALTATRICE
con sede in via - ()
P.IVA e Cod Fiscale

Di seguito sono descritte sommariamente le fasi di lavorazione (nell'ordine in cui compaiono nel
programma lavori) con le eventuali misure di coordinamento e di sicurezza. Tra parentesi, dopo il
nome della fase, ¢ riportata I'impresa esecutrice relativa.

Il programma dei lavori, che sara integrato e aggiornato appena saranno note tutte le strade
oggetto dei lavori, riportera la successione delle lavorazioni/fasi; e per ogni fase la "data" d'inizio,
di fine e la durata. Questa non rappresenta l'effettiva durata della fase ma il periodo entro il quale ¢
prevista l'effettuazione della lavorazione stessa.

9.2 FASI DI LAVORAZIONE

A) Installazione del cantiere (I.1)

Descrizione della lavorazione:

Comprende le seguenti attivita: recinzione dell'area di cantiere; individuazione dei sottoservizi;
installazione di tutte le opere richieste per evitare interferenza con terzi; posa in opera di
segnaletica di sicurezza, scarico mezzi operatrici, materiali e attrezzature.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Si segnala la possibile presenza di autovetture dei residenti; di conseguenza alcuni giorni prima
dell'allestimento del cantiere devono essere posti in opera adeguati avvisi.

Attrezzature/mezzi e sostanze

Furgone, segnaletica di cantiere, barriere, coni/birilli, dispositivi luminosi, nastri, semafori, palette

e bandiere di regolamentazione traffico.

Pericoli

- Contatto con macchine operatrici; tagli; colpi; lesioni durante l'uso di utensili manuali;
elettrocuzione durante eventuale allacciamento dell'impianto elettrico;

- investimento; caduta negli scavi; rottura tubazione con fuoriuscita liquidi/gas;

- sprofondamento macchine operatrici per cedimento appoggi.
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Misure di coordinamento e di sicurezza

Prima dell'inizio dello scavo il responsabile di cantiere dovra informarsi presso gli enti gestori dei
servizi pubblici per l'individuazione della documentazione ufficiale delle eventuali interferenze con
i sottoservizi e deve, inoltre, accertarsi che non esistano tubazioni ancora in esercizio; gli scavi e le
fresature della pavimentazione stradale saranno segnalati e/o recintati con idonee barriere /
transenne ad almeno 1 m dallo scavo; il responsabile di cantiere imporra l'uso dei mezzi di
protezione personale previsti a tutti i lavoratori presenti per evitare possibili lesioni agli stessi; uso
di avvisatori luminosi (lampeggiante a luce gialla) ed acustici di manovra; DPI ad alta visibilita;
segnaletica e delimitazione cantiere; regolazione del transito dei veicoli in prossimita di cantieri
stradali.

Contenuti specifici del POS

II POS dovra prevedere ed indicare le corrette procedure per contenere e/o eliminare i rischi
individuati ed eventuali ulteriori rischi specifici previsti nel POS.

Stima del rischio della fase 2

B) Preparazione del sottofondo stradale (1.2)

Descrizione:

Comprende le seguenti attivita: scarificazione e fresatura per demolizione di sovrastruttura;
eventuale posa strato di geotessuto; posa in opera degli inerti stradali; eventuale bagnatura;
rullatura.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Attrezzature/mezzi e sostanze

Autocarro, fresatrice, pala gommata, autobotte, rullo compressore.

Pericoli

Investimento di persone durante la circolazione dei mezzi; urto tra macchine operataci;
ribaltamento; inalazione di polveri durante l'effettuazione del riempimento; caduta di oggetti o
materiali durante la scarico della ghiaia/terra dall' autocarro; rumore

Misure di coordinamento e di sicurezza

Divieto di sostare nel raggio di azione della macchina; utilizzo di indumenti ad alta visibilita;
informazione e formazione degli operatori addetti alla conduzione dei mezzi; bagnatura preventiva
delle zone interessate alle lavorazioni onde evitare il sollevarsi delle polveri. In caso di elevata
polverosita utilizzare adeguate mascherine protettive.

Contenuti specifici del POS

IT POS, oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere: le
corrette procedure per 'utilizzo dei mezzi e delle altre apparecchiature necessarie alla lavorazione;
l'identificazione dei DPI appropriati da utilizzare.

Stima del rischio della fase 2

C) Posa della pavimentazione stradale (1.2)

Descrizione:
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Comprende tutte le attivita per: la stesura delle strato di fondazione e strato di base; stesura binder e
tappeto di usura (conglomerato bituminoso)

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Attrezzature/mezzi e sostanze

Macchina vibrofinitrice, autocarro, autobotti spruzzatrice di emulsione, rullo gommato,
motospazzatrici, spandigraniglie, apposita macchina impastatrice, stenditrice semovente per la
realizzazione del microtappeto a freddo.

Pericoli

Investimento di persone durante la circolazione dei mezzi; urto tra macchine operatrici;
ribaltamento; inalazione di polveri/gas/vapori durante la stesura del bitume; caduta di oggetti o
materiali durante la scarico della ghiaia/terra dall'autocarro; rumore; ustioni.

Misure di coordinamento e di sicurezza

Divieto di sostare nel raggio di azione della macchina; utilizzo di indumenti ad alta visibilita;
informazione e formazione degli operatori addetti alla conduzione dei mezzi; bagnatura preventiva
delle zone interessate alle lavorazioni onde evitare il sollevarsi delle polveri. In caso di elevata
polverosita utilizzare adeguate mascherine protettive.

Contenuti specifici del POS

IT POS, oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere: le
corrette procedure per l'utilizzo delle apparecchiature necessarie, l'identificazione dei DPI
appropriati da utilizzare.

Stima del rischio della fase 2

D) Realizzazione di pavimentazione e di rialzo pozzetti (1.2)

Descrizione:
Comprende tutte le attivita per la realizzazione di marciapiedi e per il rialzo dei pozzetti esistenti.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Attrezzature e sostanze

Attrezzi di uso comune (martello, tenaglie, pinze, chiavi, ecc); tagliatubi;

martello demolitore, mototroncatrice, carotatrice; trapani; avvitatore elettrico; autocarro; ponti
mobili, scale a mano.

Pericoli

Esposizione al rumore; abrasioni; punture; tagli; lacerazioni; danni da posture incongrue della
posizione lavorativa; esposizione alle polveri; esposizione al calore e alla fiamma; ustioni per
contatto con parti incandescenti; urti colpi;

impatti; compressioni al corpo senza una localizzazione specifica; proiezioni di schegge e/trucioli;
contatti con gli organi in movimento di macchine;

movimentazione manuale dei carichi.
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Misure di coordinamento e di sicurezza

Se nell'area sono presenti contemporaneamente addetti a lavorazioni diverse, coordinare gli
interventi e assicurare spazio e viabilita che consentano i movimenti e le manovre necessari alla
lavorazione. Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare
immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto.

Contenuti specifici del POS

II POS, oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere: le
corrette procedure per l'utilizzo delle apparecchiature e macchine necessarie ed altre attrezzature
impiegate; le corrette procedure per la movimentazione e il deposito dei carichi; l'identificazione
dei DPI appropriati da utilizzare.

Stima del rischio della fase 2

E) Disinstallazione del cantiere e pulizie generali. (I.1

Descrizione:

Comprende tutte le attivita necessarie per lo smobilizzo del cantiere, della recinzione di cantiere, la
movimentazione delle attrezzature, macchine e dei materiali, e il loro carico su automezzi. Sono
inoltre comprese tutte le opere di pulizia generale del cantiere da ogni materiale, attrezzatura
utilizzata direttamente o indirettamente per la realizzazione dell'opera.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Attrezzature e sostanze

Attrezzi manuali di uso comune (pinza, tenaglia, martello, tronchese, cutter, cacciavite, ecc),
attrezzatura per smontaggio metallico (chiavi a forchetta, poligonali, a tubo, reversibile, ecc), funi
di imbracatura e fasce di nylon, autocarro con braccio idraulico o autogru, scale a mano.

Pericoli

Contatti con gli attrezzi; elettrocuzione; esposizione ad agenti chimici; esposizione al rumore;
abrasioni; punture; tagli; lacerazioni; danni da posture incongrue della posizione lavorativa; urti;
colpi; impatti; contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica; proiezioni di
schegge e/trucioli; contatti con gli organi in movimento; movimentazione manuale dei carichi;
disturbi muscolo-scheletrici; dolori agli avambracci; esposizione alle polveri; contatti con macchine
operatrici; incidenti stradali; scarsa attenzione lavorativa; caduta di personale dall'alto;
schiacciamento dei piedi; schiacciamento delle mani; eccessivo sforzo fisico.

Misure di coordinamento e di sicurezza

Nelle manovre di retromarcia assistere le operazioni con personale da terra.

Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni, coordinare gli interventi e assicurare spazio
e viabilita che consentano i movimenti ¢ le manovre necessarie alla lavorazione; bagnatura
preventiva delle zone interessate alle lavorazioni onde evitare il sollevarsi delle polveri. In caso di

elevata polverosita utilizzare adeguate mascherine protettive.
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Contenuti specifici del POS

IT POS, oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere le corrette
procedure per la realizzazione della lavorazione.

Stima del rischio della fase 2

9.3 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RELATIVE ALLE
INTERFERENZE

9.3.1 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

E’ prevista una durata contrattuale complessiva del tempo utile per I’esecuzione dei lavori di 180

(centottanta) giorni naturali e consecutivi.

Costituisce specifica richiesta della Stazione appaltante, come da Capitolato Speciale d’ Appalto, la

programmazione temporale degli interventi concordata con la Direzione Lavori. Tale

programmazione costituira 1’effettivo programma dei lavori, il quale dovra essere redatto nel

rispetto delle prescrizioni contenute nel presente PSC, oltre che delle disposizioni per i

provvedimenti di mobilita definite in sede di progettazione o comunque indicate dalla DL. Nel caso

in cui in una determinata area di lavoro, per presenza di piu imprese o prestatori di servizi (ENEL,

Telecom, ecc.), si dovesse ritenere opportuno eseguire lavorazioni con procedure diverse e/o

combinate, va accertata la compatibilita delle stesse, ai fini della sicurezza dei lavoratori.

Occorre tenere conto che 1 problemi correlati alla sicurezza sono da considerare

ASSOLUTAMENTE PRIORITARI rispetto alle esigenze lavorative.

In corso di esecuzione dei lavori, il CSE dovra verificare il rispetto della sequenzialita delle

lavorazioni indicata nel presente PSC, richiedendo che I’'impresa affidataria rediga e rispetti un

programma esecutivo conforme ad esso.

Per il cronoprogramma dei lavori del presente PSC si rimanda al relativo documento, redatto in

comune con i progettisti dell’intervento, facente parte degli elaborati progettuali.

9.3.2 ANALISI DELLE INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

L’esecuzione delle opere stradali (oggetto dei lavori in questione) ¢ caratterizzata dalla successione

di lavorazioni che necessariamente devono essere eseguite in sequenza; considerato inoltre che

I’estensione delle aree di intervento ¢ limitata (superfici stradali limitate o comunque esecuzione

dei lavori per tratti), in linea generale non si avra sovrapposizione di lavorazioni differenti nei

medesimi tratti.
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9.3.3 CANTIERI DI LAVORAZIONE

INT STRADA PROVVEDIMENTO DURATA ORARIO DI
ERV STIMATA | ESECUZIONE
ENT (giorni LAVORI
0. lavorativi)
1 Via 58° FANTERIA Chiusura al traffico veicolare 3 Notte
2 Via Bartolomeo D'ALVIANQO | Chiusura al traffico veicolare 3 Giorno
3 Via Ferdinando COLETTI Chiusura al traffico veicolare 2 Giorno
4 Via Vincenzo GALLUCCI Chiusura al traffico veicolare 2 Giorno
5 Vicolo PASTORI Chiusura al traffico veicolare 2 Giorno
6 Via SAN GAETANO Chiusura al traffico veicolare 3 Giorno
7 Via LUSSINO Chiusura al traffico veicolare 3 Giorno
8 Via Alesandro RANDI Chiusura al traffico veicolare 3 Giorno
9 Via Antonio DA MURANO Senso unico alternato regolato 4 Giorno
da movieri
10 Via Giovanni BOCCACCIO Senso unico alternato regolato 4 Notte
da movieri
11 Via Tommaso SALVINI Chiusura al traffico veicolare 3 Giorno
12| Via Jacopo CORRADO Chiusura al traffico veicolare 4 Notte
13 Via Piero MARONCELLI Senso unico alternato regolato 4 Notte
da movieri
14 | Via Orlando GALANTE Senso unico alternato regolato 4 Giorno
da movieri
15 Via LORENA Restringimenti e doppio 3 Giorno
senso su altra carreggiata
16 Via Achille FORMIS Chiusura al traffico veicolare 3 Giorno
17 Via DEL BIGOLO Senso unico alternato regolato 4 Giorno
da movieri
18 DA DEFINIRE 6 Giorno/Notte
10 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

10.1 DELIMITAZIONE ED ACCESSI

Comprende le seguenti attivita: recinzione dell'area di cantiere e della zona deposito materiali e
mezzi tramite recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita di altezza non inferiore
a ml 2,00, con maglia rettangolare d'acciaio e sovrapposta rete in polietilene ad alta densita,
completa con paletti di sostegno in tubolari metallici e blocchi di cls di base, con l'installazione

della relativa segnaletica.

21



Trattandosi di cantieri giornalieri senza apprestamenti fissi, la zona prevista per l'installazione del
cantiere e per il deposito di tutto il materiale e l'attrezzatura ¢ la stessa zona dei lavori e sara
individuata in Appendice "Planimetrie di cantiere" appena verranno individuate con precisione i
tratti delle strade interessate dal lavori.

Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, dovra contenere i nomi dei Coordinatori, la
denominazione di ogni impresa ed il nome del relativo referente di cantiere per la sicurezza.

N.B.: I'lmpresa dovra posizionare la segnaletica di sicurezza conformemente al D.M. 10/07/2002
"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo".

Si ricorda che la segnaletica di sicurezza deve essere posizionata in prossimita del pericolo ed in
luogo ben visibile. Il segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia terminato il rischio a
cui lo stesso si riferisce.

10.2 SERVIZI LOGISTICI E IGIENICO - ASSISTENZIALI

10.2.1 Servizi messi a disposizione del committente

Alla data di redazione del presente piano, non c'¢ la possibilita per il Committente di mettere a
disposizione alcun tipo di servizio, e comunque, data la natura del contratto e delle opere non si
prevede siano messi a disposizione detti servizi.

10.2.2 Caratteristiche dei servizi

Tutti i luoghi di lavoro al servizio del cantiere devono rispondere alle normative in vigore ed in
particolare al Titolo II del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni.

Qualora se ne rendesse necessaria l'uso: tutti i locali dovranno essere: difesi contro gli agenti
atmosferici, provviste di finestre per il ricambio d'aria e illuminazione naturale, riscaldati.

Generalmente devono essere previsti almeno i seguenti locali:

-baracca uffici: non prevista

- spogliatoi non prevista

- lavatoi non prevista

- latrine n. 1 ogni 30 operai di tipo WC chimico trasportabile
- docce n.

- dormitorio non prevista

- mensa non prevista

In alternativa gli operai potranno usufruire dei servizi igienici di un esercizio pubblico ubicato nei
pressi dell'area oggetto dell'intervento o di un box-bagno prefabbricato e di un servizio mensa
esterno al cantiere.

L'allestimento dei servizi ¢ a carico dell'impresa principale; sara cura sempre dell'impresa
principale proteggere adeguatamente i posti di lavoro e di passaggio nonché i servizi dai rischi di
caduta materiali o da urti dei mezzi e temere i locali in condizioni idonee.

10.3 ATTREZZATURE
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10.3.1 Prescrizioni generali

Tutte le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza,
devono essere conformi alle caratteristiche e prescrizioni riportate nelle rispettive Schede Tecniche.
Le indicazioni ivi contenute non devono ritenersi esaustive; rimane a carico dei datori di lavoro
delle imprese il rispetto delle norme di sicurezza per le singole attrezzature.

Tutte le attrezzature, dovranno essere utilizzate ¢ mantenute in sicurezza secondo le norme di
buona tecnica.

I POS delle imprese dovranno riportare l'individuazione delle attrezzature effettivamente utilizzate
e per ognuna tutti gli aspetti relativi all'uso, alla verifica periodica ed alla manutenzione. Il POS
dovra riportare inoltre la valutazione dei rischi relativi alle attrezzature stesse.

10.3.2 Attrezzature messe a disposizione dal Committente

Non ci sono attrezzature messe a disposizione dal Committente.

10.3.3 Macchine, apparecchiature ed opere provvisionali

L'elenco, non esaustivo, delle macchine, apparecchiature ed opere provvisionali previste ¢ il
seguente:

- Autobetoniera

- Compattatore a piatto vibrante

- Compressore d'aria

- Dumper

- Grader

- Rullo compressore

- Scarificatrice

- Tagliasfalto a disco

- Tagliasfalto a martello

- Macchina per verniciatura segnaletica stradale

- Vibrovinitrice

- Autocarro

- Escavatore

- Pale meccaniche.

- Autogru

- Saldatrice elettrica

- Saldature ossiacetileniche

- Cannello per guaina

- Flessibili

- Martelli demolitori

- Trapani elettrici

- Utensili ed attrezzature manuali

- Utensili ed attrezzature portatili elettriche

23



- Baracche di servizio

I POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature
utilizzate per le lavorazioni.

Le imprese esecutrici dovranno controllare e utilizzare le proprie macchine ed attrezzature come
previsto in base ai libretti d'uso ed eseguire le manutenzioni periodiche previste.

10.3.4 Impianti da allestire a cura dell'impresa principale

Non si prevede l'installazione di quadri elettrici; diversamente i quadri saranno conformi alla
normativa e con grado di protezione almeno IP 54. L'energia elettrica quando necessaria, verra
erogata previa produzione tramite generatore.

10.3.5 Prescrizioni e regole generali per impianti elettrici

Se presente, oltre alla prescrizioni legislative ed alle norme CEI per il mantenimento in sicurezza
degli impianti elettrici, si prescrive quanto segue:

- misure della resistenza di terra almeno con periodicita semestrale;

- verifica, con tasto prova, del funzionamento dei differenziali almeno con periodicita mensile;

- verifica strumentale del funzionamento del differenziale almeno con periodicita annuale.

Le misure e le verifiche di cui sopra dovranno essere annotate su apposito registro, e saranno a cura
dell'Impresa principale.

Dovranno essere seguite le seguenti regole generali:

tenere sempre a posto coperchi e ripari a interruttori, valvole, morsetti di attacco, ecc. non

toccare mai parti metalliche scoperte di detti elementi, ma ripararle immediatamente;

- tenere i conduttori elettrici lontani da acqua; non calpestarli, non farli strisciare. Avvertire
quando il rivestimento ¢ logoro o interrotto;

- lavorando nel bagnato: usare utensili ed apparecchi portatili a tensioneridotta, per mezzo di
trasformatori, oppure ad aria compressa;

- non utilizzare le spine e prese con corpo esterno rotto; fare 'attacco e il distacco solo dopo aver
aperto l'interruttore a monte. Non tirare il cavo ma prendere la spina per l'impugnatura;

- la manutenzione e il controllo periodico dell'impianto non devono limitarsi al solo esame visivo
di tutte le parti (linee, quadri, apparecchi utilizzatori, prese di terra) ma devono prevedere la
misurazione dell'isolamento degli apparecchi e delle linee elettriche, della resistenza delle linee
e dei dispersori di terra, tutte da effettuarsi con gli appositi apparecchi;

- le operazioni di installazione, modifica, manutenzione e controllo degli impianti vanno
riservate a ditta qualificata secondo il D.M. 37/08 e successive modificazioni ed integrazioni;

- osservare sempre le normali norme di prudenza;

- segnalare con tempestivita manifestazioni anomale (parti sotto tensione, surriscaldamento,
ecc.)

- non effettuare alterazioni, modifiche e nemmeno riparazioni apparentemente poco importanti

senza autorizzazione..

Tali verifiche saranno a cura dell'Impresa principale.
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10.3.6 Impianti d'uso comune

IMPIANTO IMPRESA FORNITRICE IMPRESE
UTILIZZATRICI

Impianto elettrico di Impresa principale Tutte le imprese presenti

cantiere e di illuminazione in cantiere

notturno

Impianto idrico Impresa principale Tutte le imprese presenti
in cantiere

Impianto fognario Impresa principale Tutte le imprese presenti
in cantiere

10.3.7 Attrezzature d'uso comune

Non sono previste macchine o attrezzature di uso comune. Tutte le imprese esecutrici devono
preventivamente formare i propri addetti sull'uso corretto delle macchine ed attrezzature.

N.B.: L'eventuale affidamento di macchine ed attrezzature deve essere preceduto dalla
compilazione di apposito modulo e deve essere avvisato preventivamente il CSE.

10.4 SOSTANZE PERICOLOSE

10.4.1 Sostanze messe a disposizione dai Committente

Non ci sono sostanze messe a disposizione dal Committente

10.4.2 Sostanze fornite dalle imprese e previste in cantiere

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le
indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione.

Le sostanze piu significative dovranno essere tenute sotto controllo, a cura dei referenti delle
imprese.

L'elenco delle sostanze significative, ma non esaustivo, utilizzate dalle imprese ¢ quello di seguito
riportato:

- Additivi per calcestruzzo

- Collanti

- Sigillanti

- Colori infiammabili e/o tossici

- Carburanti

- Asfalti

- Emulsioni bituminose

- Gas infiammabili per saldatura, esecuzione guaine, ecc.

N.B.: Il POS delle imprese esecutrici dovra contenere le modalita di gestione e di utilizzo delle

sostanze pericolose previste.

Le imprese appaltatici dovranno consegnare al CSE le schede di sicurezza delle sostanze pericolose

previste in cantiere prima del loro utilizzo.
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10.5 AREE DI DEPOSITO E MAGAZZINO

Considerata la tipologia del cantiere, non sono previste delle vere e proprie zone con funzione di
aree di stoccaggio del materiale e per il ricovero dei mezzi; questi troveranno ubicazione nella zona
dei lavori e saranno ubicati, appena individuati i tratti di strade interessati dai lavori, nella zona
indicata nell'allegato, "PLANIMETRIE DI CANTIERE". o possibilmente conservati sugli autocarri
delle imprese.

I POS delle imprese dovranno contenere indicazioni sulle corrette modalita di stoccaggio e

deposito.
10.6 VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE

Durante i lavori 1'Impresa principale deve assicurare nel cantiere la viabilita delle persone e cose ¢
dei veicoli conformemente al punto 1 dell'Allegato XVIIIL.

Gli accessi al cantiere per i lavoratori e mezzi stradali sara posizionato in prossimita del tratto
stradale, luogo dei lavori.

I lavoratori potranno utilizzare come posteggio per i loro autoveicoli i posteggi esistenti
prospicienti il cantiere e le zone adiacenti.

Agli ingressi dovranno essere posizionati cartelli con la scritta "veicoli a passo d'uomo".

La viabilita interna, considerando gli spazi contenuti a disposizione e le tipologie delle attivita
lavorative, dovra essere realizzata adottando tutti i provvedimenti necessari per renderla agibile in
ogni momento e in ogni condizioni senza alcun rischio per il personale alla guida di automezzi,
qualunque essi siano, e per i pedoni.

Sara cura dell'lmpresa principale garantire che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa
avvenire in modo sicuro. Essa pertanto dovra riportare nel proprio POS in dettaglio tutti gli aspetti

della viabilita di cantiere nelle diverse fasi lavorative.
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10.7 SEGNALETICA

La segnaletica dovra essere conforme a quanto previsto ed indicato al Titolo V del D.Lgs. 81/08 in
particolare per tipo e dimensione.

N.B.: I'lmpresa dovra posizionare la segnaletica di sicurezza conformemente al D.M. 10/07/2002
"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo".

Si ricorda che la segnaletica di sicurezza deve essere posizionata in prossimita del pericolo ed in
luogo ben visibile. Il segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia terminato il rischio a
cui lo stesso si riferisce.

Si apporranno i cartelli come di seguito descritto:

10.7.1 Cartelli di divieto

A) Vietato fumare/usare fiamme libere (ex art. 34 e 303 DPR 547/55)

Deve essere esposto nei luoghi con pericolo d'incendio ed esplosione (in prossimita della baracca
adibita a deposito vernici e solventi, carburanti, esplosivi, batterie, olio combustibile, bombole di
gas ecc); dovra essere spesso accompagnato dai segnali di pericolo: materiale esplosivo:
infiammabile. Nella fattispecie occorre considerare gli eventuali serbatoi di olio combustibile.

B) Vietato spegnere con acqua (ex art. 35 DPR 547/55).

E normalmente esposto:

- sulle porte di ingresso delle stazioni elettriche, centrali elettriche non presidiate, cabine elettriche,
ecc;

- dove esistono conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione; in prossimita delle
pompe di rifornimento carburanti.

C) Acqua non potabile (ex art. 36 DPR 303/56: ex art. 89 DPR 320/56)

E esposto ovunque esistano prese d'acqua e rubinetti con emissione di acqua non destinata a scopi
alimentari.

D) Vietato I'accesso (ex art. 219 DPR 547/55: ex art. 62 DPR 164/56)

E esposto:

- all'ingresso di cantieri;

- all'imbocco delle gallerie ove sia pericoloso l'accesso;

- all'ingresso di locali interdetti durante il funzionamento delle macchine;

- in corrispondenza delle zone di lavoro od ambienti ove, per ragioni contingenti, possa essere
pericoloso l'accesso, come, ad esempio, ove si eseguono demolizioni. Il cartello ¢ ' normalmente
accompagnato dall'indicazione delta natura del pericolo.

E) Vietato trasportare e/o sollevare persone (ex art. 184 DPR 547/55 ex art. 27 DPR 320/56)

E esposto:
- nelle aree di montaggio di elementi prefabbricati;,

- in corrispondenza dei punti di sollevamento dei materiali.
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F) Non rimuovere le protezioni ed 1 dispositivo di sicurezza (ex art. 186 DPR 547/55)

E esposto:
- nelle aree di montaggio di elementi prefabbricati;,
- in corrispondenza dei punti di sollevamento dei materiali.

Q) . Vietato passare o sostare nei raggio di azione di macchine movimento terra

E esposto:

- sulle macchine per movimento terra;

- in prossimita della zona ove sono in corso lavori di scavo e/o movimenti terra con mezzi
meccanici.

10.7.2 Segnali d'avvertimento di pericolo o per richiamare l'attenzione

A) Pericolo generico

E esposto per indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli e in genere completato dalla
scritta esplicativa del pericolo esistente.

B) Tensione elettrica pericolosa

E normalmente esposto:

- sulle porte di ingresso delle cabine di trasformazione/distribuzione, di locali, di armadi, ecc,
contenenti conduttori ed elementi in tensione;

- su barriere, difese, ripiani, posti a protezione di circuiti elettrici.

C) Pericolo di caduta dall'alto

Dovra essere esposto in particolare negli accessi del vano ascensore nella fase di sostituzione
dell'ascensore stesso.

D) Materiali infiammabili

Dovra essere esposto in particolare in prossimita del deposito di materiali infiammabili e nelle
adiacenze del deposito di olio combustibile.

E) Carrelli da movimentazione

E esposto nelle aree soggette al transito e alla manovra dei carrelli elevatori.

F) Attenzione ai carichi sospesi ex. 186 DPR 547/55)

E normalmente esposto:

- sulla torre delle gru;

- nelle aree di azione delle varie gru;

- in corrispondenza della zona di salita e discesa dei carichi a mezzo di montacarichi ed ascensori.

G) Materiale inflammabile

E normalmente esposto:

- nei depositi di bombole di gas disciolto o compresso (acetilene, idrogeno, metano), di acetone, di
alcool etilico, di liquidi detergenti;

- nei depositi di carburanti;

- nei locali con accumulatori elettrici. E' accompagnato sempre dal segnale: «divieto di fumare e

usare flamme libere».
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H) Materiale esplosivo

E esposto sulle porte dei locali in cui sono depositati materiali esplosivi in genere, sui recipienti o
tubi, anche aperti, che abbiano contenuto materiale i cui residui, evaporando o gassificandosi sotto
l'azione del calore o dell'umidita possano formare miscele esplosive. E accompagnato sempre dal
segnale: «divieto di fumare e usare fiamme libere».

I) Sostanze velenose

E esposto nei luoghi di stoccaggio delle sostanze nocive o pericolose (es. mercurio, tetracloruro di
carbonio, ecc).

J) Sostanze corrosive

E esposto nei luoghi di stoccaggio delle sostanze corrosive (es. acido muriatico, vetriolo, cloruro
ferrico, soluzioni di idrazina, candeggina, varechina, potassa caustica, soda caustica). Questi
preparati possono formare con l'aria vapori e miscele esplosive per cui, di solito, ¢ esposto anche il
cartello «materiale esplosivoy.

Si useranno i segnali di pericolo di colore giallo nero che si utilizzano per evidenziare punti di
pericolo come, ad esempio, quando sussiste un pericolo d'urto, di caduta, di inciampo da parte di
persone (gradini, buche nel pavimento, ecc).

10.7.3 Segnali di prescrizione:

A) Protezione degli occhi (ex articoli 377 e 382 DPR 547/55)

Dovra essere esposto:

- negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le macchine ove esiste pericolo
di offesa agli occhi (operazioni di saldatura ossiacetilenica ed elettrica, operazioni di molatura,
lavori alle macchine utensili, lavori di scalpellino, impiego di acidi, sostanze tossiche o velenose,
materiali caustici, ecc).

B) Protezione del capo (ex art. 381 DPR 547/55; ex art. 26 DPR 303/56: ex art. 12 DPR 320/56)

E normalmente esposto:

- negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di caduta di materiale dall'alto o di urto con
elementi pericolosi. L'uso dei caschi di protezione ¢ tassativo per:

gallerie, cantieri di prefabbricazione, cantieri di montaggio ed esercizio di sistemi industrializzati,
in tutti 1 cantieri edili per gli operai esposti a caduta di materiali dall'alto. I caschi devono essere
usati da tutto il personale, senza eccezione alcuna, visitatori compresi.

C) Protezione delle vie respiratorie (ex art.. 387 DPR 547/55: ex arti. 64-65 DPR 320/56)

E normalmente esposto:

- negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo, mediante la
respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, vapori, nebbie, fumi.

- Il personale deve essere a conoscenza del luogo di deposito, delle norme di impiego ¢ deve essere
addestrato all'uso.

D) Protezione delle mani (ex art. 383 DPR 547/55)

E normalmente esposto:
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- negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine dove esiste il pericolo di lesione alle
mani.

I guanti devono avere caratteristiche specifiche in relazione al tipo di agente nocivo che devono
proteggere:

- guanti di cuoio o crosta per protezione da tagli, punture abrasioni, scintille;

- guanti dielettrici, per lavori su impianti elettrici;

- guanti di gomma, neoprene, PVC, per la protezione da acidi, solventi, tossici.

E) Protezione dell'udito (ex articoli 41. 42 e 43 D.Las 277/91 )

E normalmente esposto:
- negli ambienti di lavoro od in prossimita delle operazioni dove la rumorosita raggiunge un livello
sonoro tale da costituire un rischio di danno per l'udito.

F) Protezione dei piedi (ex art. 384 DPR 547/55)

E normalmente esposto:

- dove si compiono lavori di carico e scarico di materiali pesanti;

- dove sostanze corrosive potrebbero intaccare le normali calzature;

- quando vi ¢ il pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc).

QG) Cintura di sicurezza (ex art. 386 DPR 547/55: ex art. 10 DPR 164/56)

E normalmente esposto:

- in prossimita delle lavorazioni o delle attrezzature ove ¢ obbligatorio l'uso delle, cinture di
sicurezza durante l'esecuzione di particolari operazioni quali, per esempio: montaggio e smontaggio
di ponteggi ed altre opere provvisionali, montaggio smontaggio e manutenzione degli apparecchi di
sollevamento (gru in particolare), montaggio di costruzioni prefabbricate o industrializzate per
alcune fasi transitorie di lavoro non proteggibili con protezioni o sostenuti tipo collettivo, lavori
entro pozzi, cisterne e simili.

H) Veicoli a passo d'uomo

E normalmente esposto:

- in corrispondenza degli accessi ai luoghi di lavoro dove devono transitare mezzi meccanici che
possono costituire pericolo per le maestranze - in corrispondenza a zone dove si stanno eseguendo
lavori;

- in corrispondenza di lavoratori intenti ad eseguire lavorazioni;

- in corrispondenza di lavori che si stanno eseguendo lungo le piste stabilite per i mezzi meccanici
(es. gallerie).

I) Segnali di salvataggio

Sono normalmente esposti nei corridoi, nei grossi locali, etc. per facilitare il ritrovamento
dell'uscita di emergenza piu prossima (vedi par. gestione emergenza).

J) Uscita di emergenza

¢ normalmente esposto sopra la porta dell'uscita di emergenza.
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K) Pronto soccorso

E normalmente esposto nei locali e nei reparti dove sono installati gli armadietti contenenti il
materiale per il pronto soccorso, per informare dell'ubicazione e dell'esistenza di tali presidi.

10.8 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Tutti coloro che operano in prossimita della delimitazione di un cantiere, o che comunque sono
esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attivita lavorativa devono indossare
dispositivi autonomi di visibilita per garantire la visibilita in qualsiasi condizione di luce diurna e di
notte, quando sono illuminati dai fari dei veicoli.

Tutti ali operatori dovranno utilizzare capi di vestiario di classe 2 e classe 3.

Le caratteristiche dei capi di vestiario ovvero dei dispositivi autonomi di visibilita sono disciplinati
dal D.M. 9 giugno 1995 e dalla Norma EN741.

Tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e
successive modificazioni e integrazioni. Dovra essere preventivamente fornita informazione e
formazione ai lavoratori sull'uso dei DPI (per i DPI di 3a cat. ¢ obbligatorio anche 1'addestramento).
Per tutti i DPI utilizzati in cantiere, dovranno essere disponibili le istruzioni per l'uso fornite dai
produttori. Inoltre dovranno essere presenti in cantiere, le lettere con le modalita di consegna e di
gestione dei DPI ai lavoratori.

Nella tabella seguente si danno delle indicazioni di massima, non esaustive, per l'assegnazione dei
DPI, ferme restando le necessita che possono scaturire da lavorazioni particolari o dall'impiego di
attrezzature specifiche.

Tipo di protezione Tipo di DPI e categoria M ansione svolta

Dispositivi di protezione della  Caschetto di protezione UNI
testa 7154/1 -EN 397 Tutti i lavoratori
Addetti alle macchine e
Dispositivi di protezione Cuffie, caschi, tappi o archetti altro personale esposto a
dell'udito (otoprotettori) prEN458 -EN 352/1,2,3 rumore
Gli utilizzatori di utensili
manuali, seghe circolari e
Occhiali anti schegge e schizzi prodotti chimici
Dispositivi di protezione degli prEN 166 , occhiali con filtro nocivi,addetti al cannello
occhie del viso per la luce e saldatori
M aschera a facciale pieno tipo Lavoratori addetti all'uso
Dispositivi di protezione delle A1P2 anorma UNI-EN 141 dioli disarmanti, tutti i

vie respiratorie

Dispositivi di protezione dei
piedi e delle gambe

Dispositivi di protezione delle
mani e delle braccia

Attrezzature di protezione
anticaduta

Protezione del corpo
Vestiario ad alta visibilita

mascherine oro-nasali

Scarpe antinfortunistiche con
puntale rinforzato e suola anti
foro a norma UNI EN 345
Guanti di protezione contro
rischi meccanici EN 388 guanti
imbottiti antivibrazioni

Guanti di protezione contro
rischi termici UNI-EN 407

Imbracature UNI-EN 361
Tuta da lavoro
Classe 2 ¢ 3

lavoratori

Tutti i lavoratori

Tutti i lavoratori, addetti

a martelli demolitori
Addetti a martelli
demolitori o altri
lavoratori esposti a
vibrazioni, esecutori delle
guaine

Tutti i lavoratori destinati
ad operare ad altezze
superioria 2 m senza
parapetto

Tutti i lavoratori

Tutti i lavoratori
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10.9 GESTIONE DELL'EMERGENZA

10.9.1 Indicazioni generali

Sara cura dell'lmpresa principale organizzare e mantenere operativo ed efficiente il servizio di
emergenza. A tal fine dovra garantire la presenza di personale idoneo e predisporre tutti gli
apprestamenti necessari per una corretta gestione dell'emergenza stessa.

L'Impresa principale dovra assicurarsi che tutte le persone presenti in cantiere siano informate dei
nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza;

dovra inoltre esporre in posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici

dei soccorsi esterni.

Le altre imprese per quanto di competenza osserveranno le procedure di cui sopra e quanto previsto
in merito dalla legislazione.

10.9.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Dovra essere predisposta a cura dell'lmpresa principale, in luogo facilmente accessibile ed
adeguatamente segnalato con cartello, idonea cassetta di pronto soccorso.

L'impresa principale garantira la presenza di un addetto al primo soccorso durante l'intero
svolgimento dell'opera, a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti.

L'addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di
primo soccorso presso strutture specializzate.

10.9.3 Prevenzione incendi

Presso i locali adibiti ad ufficio, spogliatoio, dormitorio, nelle zone di deposito di materiali
infiammabili e nei magazzini, si deve disporre di un adeguato numero di mezzi mobili di estinzione
scelti in base al loro specifico campo di impiego.

I mezzi antincendio devono essere mantenuti in efficiente stato di conservazione e controllati da
personale esperto almeno una volta ogni sei mesi, come previsto dall'ex D.P.R. 547/55 art. 34.

II datore di lavoro deve provvedere affinche ogni lavoratore riceva, all'atto dell'assunzione o di
mutamento del luogo di lavoro, una adeguata informazione sui rischi di incendio, sulle misure di
prevenzione e protezione, sull'ubicazione delle vie di fuga e sulle procedure da adottare in caso di
incendio.

Inoltre deve comunicare i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso nonché il nominativo del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.

Le istruzioni possono essere fornite ai lavoratori mediante avvisi scritti ed esposti in luoghi
chiaramente visibili.

Il datore di lavoro deve scegliere l'ubicazione dei depositi delle bombole, il luogo deve essere
ventilato, lontano da quelli del loro utilizzo e da eventuali fonti di calore (fiamme, fucine, calore
solare intenso e prolungato). Le bombole piene devono essere separate da quelle vuote e sistemate

negli appositi depositi opportunamente divisi e segnalati; devono essere sempre collocate
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verticalmente e legate alle rastrelliere, alle pareti o sul carrello apposito, in modo che non possano
cadere.

Le valvole di protezione, i tubi, i cannelli e gli attacchi devono essere mantenuti in condizioni di
perfetta efficienza, occorre avere cura di non sporcare con grasso od olio le parti delle teste delle
bombole e proteggere da calpestio o da altri danni meccanici i tubi flessibili.

Deve essere evitata qualsiasi fuoriuscita di GPL.

Al termine delle lavorazioni le bombole in pressione devono essere immediatamente chiuse

mediante le apposite valvole.

Estintori:
A B petrolio, C acetilene, D E
legno,carta,tessuti benzina, oli, GPL, alluminio, impianti
, gomma alcool, ecc. propano, magnesio, elettrici
ecc. sodio,
potassio,
calcio,ecc
acqua B
schiuma B B
anidride carbonica M B B M M
polvere M B B B B
sabbia B

Effetto estinguente: B: buono M: mediocre

Nel caso in cui risulti difficoltoso intervenire con estintori di primo impiego o l'incendio sia di
proporzioni rilevanti, si deve immediatamente richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco.

La zona circostante e le vie di accesso devono essere subito sgomberate da materiali infiammabili e
da eventuali ostacoli; 1 lavoratori devono essere allontanati in zona di sicurezza.

Precauzioni da adottare per le aree pericolose

* devono essere allontanati tutti i liquidi infiammabili e combustibili (categorie A - B - C) esistenti
nell'area di lavoro, prima dell'inizio della attivita;

* ¢ assolutamente vietato, durante le lavorazioni con fiamme libere, il trasferimento, il maneggio o
il drenaggio di ogni liquido infiammabile o combustibile;

* ¢ assolutamente vietata l'apertura di tubazioni o recipienti che possono provocare l'emissione di
vapori e di solventi;

* ¢ assolutamente vietata la rimozione di fusti di liquidi inflammabili o combustibili, di cilindri di
gas infiammabili e il drenaggio di serbatoi;

* tutti i combustibili solidi devono essere allontanati di almeno 15 metri dal punto dove deve essere
eseguito il lavoro;

* dove non ¢ possibile eseguire la rimozione dei combustibili solidi, questi devono essere protetti

con adeguate coperture non infiammabili.
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Compiti del coordinatore dell'emergenza e della squadra di emergenza

IT coordinatore dell'emergenza e della squadra di emergenza (lavoratori dipendenti dell'Tmpresa),
giunta la notizia di un principio di incendio, valutano:

* se il principio di incendio possa essere efficacemente contrastato;

* se si debbano avvertire subito i vigili del fuoco;

* se sia possibile ed efficace un intervento della squadra di emergenza.

In caso di intervento, la squadra di emergenza si deve recare sul luogo del principio di incendio,
insieme al capo squadra, per effettuare gli interventi necessari.

In caso si manifesti l'impossibilita di domare il principio di incendio o comunque si manifestino
rischi non giustificati per i lavoratori, il capo squadra deve comunicare la circostanza al
coordinatore dell'emergenza.

In caso di spegnimento dell'incendio, il capo squadra deve dare le necessarie disposizioni per
verifica re che non siano rimaste braci accese e che non vi siano altri focolai d'incendio.

Per tale compito, se non si presentano rischi significativi, puo essere richiesta la collaborazione
anche degli altri lavoratori presenti.

In cantiere, in considerazione delle lavorazioni previste, saranno presenti materiali inflammabili e
combustibili.

Le principali fonti d'innesco che si possono avere sono cosi schematizzabili:

- Operazioni di saldatura;

Presenza di bracieri o fornelli di fortuna per il riscaldamento dei lavoratori o per la

cucina/cottura cibi;

Mozziconi di sigarette;

- Uso di fiamme libere per operazioni di impermeabilizzazione con guaine bituminose;

Impianti elettrici;
- Atti vandalici.

Nell'ambito del cantiere, i luoghi in cui il pericolo d'incendio € piu elevato sono i seguenti:

Depositi di vernici e prodotti infiammabili in genere;

Depositi di gasolio con relativo erogatore di rifornimento;

Depositi di solidi altamente combustibili (pneumatici, guaine, materiali plastici in genere);

Depositi di legname, materiali di rifinitura, di rivestimento, ecc;

- Falegnameria; Gruppo elettrogeno;

Impianti elettrici provvisori e di illuminazione con lampade non elettriche;

Depositi di materiali di risulta (imballi in legno, in cartone, in materiale plastico, ritagli di

moquette, ecc);

Depositi di carrelli di bombole per saldature e di GPL;
Dovra essere predisposto a cura dell'impresa principale, in luogo facilmente accessibile ed

adeguatamente segnalato con cartello, un estintore di tipo adeguato per ogni singolo locale.
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L'impresa principale garantira la presenza di un addetto all'emergenza antincendio durante l'intero
svolgimento dell'opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti.

L'addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di
formazione conforme al D.M. 10/03/1998.

10.9.4 Evacuazione

Per ciascuna zona di lavoro dovra essere prevista, a cura dell'Impresa principale, una idonea via di
fuga sicura, chiaramente segnalata e tenuta sgombra da ostacoli. Inoltre ogni Impresa esecutrice
dovra presentare il proprio Piano di Emergenza che deve essere integrato a quello dell' Impresa
principale (affidataria)

10.10 SMALTIMENTO RIFIUTI

I materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni, quando non riutilizzato, sara prontamente
trasportato e smaltito in discarica autorizzata.

In particolare tutti i rifiuti prodotti verranno classificati, trasportati ¢ smaltiti in base alle
disposizione del D.Lgs n° 22 del 05/02/1997 (Decreto Ronchi) e successive modifiche ed

integrazioni.

11 RISCHI PARTICOLARI

11.1 SEPPELLIMENTO DURANTE GLI SCAVI

Considerata la tipologia e l'entita degli scavi, il rischio non risulta presente, o se presente non di
particolare attenzione.

11.2 RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO.

I rischio esiste in particolare per le lavorazioni relative alla realizzazione delta segnaletica
verticale.

Si provvedere a installare delle protezioni collettive (ponteggi, cestelli elevatori e parapetti) a
protezione della struttura interessata. Per le lavorazioni che si devono svolgere, per esigenze
imposte dalle lavorazioni stesse, in assenza di protezione collettiva (es. montaggio del ponteggio) si
dovranno utilizzare idonee cinture di sicurezza.

11.3 RUMORE

11.3.1 Rischio per i lavoratori (D.Lgs 277/91 e D.Lgs 195/2006)

Per quanto riguarda il contesto ambientale le attivita limitrofe non comportano alcuna influenza sul
livello di esposizione al rumore prodotto dalle macchine di cantiere.

Si prevede un esposizione significativa al rumore per i lavoratori impegnati in cantiere. Oltre a
rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 277/91 e dal D.Lgs 195/2006 per la protezione dei lavoratori,
si provvedere a ridurre per quanto possibile il rumore alla fonte e/o a ridurre 1'esposizione dei
lavoratori.

Si prevede un livello di esposizione equivalente (secondo il D.Lgs 277/91 e il D.Lgs 195/2006)

compresa tra:
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* 80 ed 85 dB(A) per gli addetti all'utilizzo di utensili elettrici portatili, per i quali si richiede
adeguata informazione su rischi, misure, D.P.L., e gli addetti all'esecuzione di opere murarie.

* 85 e 87 dB(A) per gli addetti all'utilizzo di macchine operatrici, asfaltista, manovale addetto alle
operazioni di asfaltatura, flessibile, sega da banco e per gli addetti ai lavori di demolizione. Per tali
addetti si richiede adeguata informazione su rischi, misure, D.P.I., nonché la disponibilita degli
idonei D.P.I., la formazione sul loro corretto uso ed i provvedimenti sanitari previsti dal D.Lgs.
277/91 e dal D.Lgs 195/2006

Si raccomanda 1'uso di otoprotettori a tutti gli addetti esposti a livelli significativi di rumore. Vicino
alle fonti di rumore deve essere vietato la presenze di personale diverso da quello addetto alla
lavorazione specifica.

Qualora si svolgano contemporaneamente a lavorazioni rumorose altre lavorazioni (rumorose e
non), queste devono essere effettuate in zone sufficientemente distanti. In ogni caso tutte le imprese
esecutrici dovranno aggiornare la valutazone del rumore tenendo conto del rumore generato da
altre

lavorazioni ed adottare, di conseguenza, le misure necessarie secondo il D.Lgs 277/91 e il D.Lgs
195/2006.

L'impresa ha 1'obbligo della valutazione del rischio rumore ai sensi del D.Lgs 277/91 art. 40 che

deve essere riveduta e corretta secondo guanto disposto dal D.Lgs 195/2006 e dovra quindi

disporre un rapporto di valutazione che abbia dB calcolati a partire dai valori di LAeq misurati
sulle proprie fonti di rumore (macchine, attrezzature, utensili, ecc.) e dei propri tempi di
esposizione.

Tale rapporto di valutazione del rischio rumore dovra essere consegnato al CSE congiuntamente al
P.O.S., e dovra contenere, come previsto dall'alt. 103 del D.Lgs. 81/08 "... fonte documentale cui si
¢ fatto riferimento.".

11.3.2 Rischio per I'ambiente esterno

II rischio esiste in particolare per quanto concerne il rumore proveniente dalle macchine operatrici:
si prescrive l'impiego di macchine operatrici silenziate ed il rispetto degli orari di riposo.

11.4 POLVERI

N.B.: Nelle lavorazioni che danno luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, le imprese
.devono adottare i provvedimenti atti ad impedire o a ridurre, per quanto ¢ possibile, lo sviluppo e
la diffusione nell'ambiente di lavoro ed in modo particolare verso il contesto circostante.

Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro
concentrazione nell'atmosfera. '

Si devono adottare provvedimenti lavorativi che permettano di schermare gli apparecchi
chiudendoli ovvero munendoli di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne
la dispersione. Una aspirazione deve essere effettuata, per quanto ¢ possibile, immediatamente

vicino al luogo di produzione delle polveri.
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Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate e la natura del materiale
polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento frequente del materiale stesso.

11.5 RISCHI E MISURE PER LAVORAZIONI CONTEMPORANEE

Data Ia tipologia dei lavori ed il loro naturale susseguirsi allo stato attuale si ritiene che non si
verificheranno sovrapposizioni tra le diverse attivita lavorative.

Diversamente, le Imprese esecutrici dovranno provvedere, preventivamente, a comunicare ed a
concordare unitamente al CSE ed al D.L. le misure preventive adeguate al fine di ridurre al minimo
il rischio per i lavoratori.

Si evidenzia che le eventuali lavorazioni contemporanee avvengono in zone fisicamente non
adiacenti.

Le misure preventive e protettive, intese come previsto dall'Allegato XV, da porre in atto sono

gia previste come misure di protezione delle singole lavorazioni e dovranno essere poste in atto dai
singoli datori di lavoro delle Imprese e/o lavoratori autonomi operanti nel cantiere.

Poiché le lavorazioni avvengono all'esterno ed in zone non adiacenti , si ritiene che i D.P.L. previsti
dalla normativa vigente per le singole lavorazioni, in virtu anche dello sfasamento spaziale delle
stesse, siano sufficienti alla tutela dei lavoratori.

E' fatto obbligo al capo-cantiere di verificare, al mattino prima dell'inizio dei lavori, nei giorni in

cui avvengono le lavorazioni sopra indicate, il rispetto da parte di tutti gli operatori interessati, di

quanto previsto dal P.S.C., dai P.O.S. delle singole Imprese e dalla normativa vigente.

Si richiama quanto previsto dal presente P.S.C.

Prima dell'inizio delle lavorazioni, se necessario, verranno definite in sede di riunione di

coordinamento le rispettive zone di intervento per eventuali lavorazioni contemporanee.

Le riunioni saranno organizzate e coordinate dal CSE.

E vietata la presenza contemporanea in cantiere, nella stessa area o zona di lavoro, tra le imprese

che eseguono lavorazioni che utilizzano materiali inflammabili (quali la tinteggiatura) e quelle che

utilizzano fiamme libere (lavori su impianti).

11.6 RISCHI DA CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE

Le lavorazioni si effettueranno costantemente all'esterno e quindi non si prospettano sbalzi

eccessivi di temperatura in lassi di tempo talmente brevi da causare rischi per la salute. Comunque"

si riportano ugualmente le misure di prevenzione indicate per varie situazioni atmosferiche.

11.6.1 In caso di forte pioggia e/o di persistenza della stessa

Le misure di prevenzione sono:

- Sospendere le lavorazioni in esecuzione all'esterno ad eccezione di getti di opere in c.a. o di
interventi di messa in sicurezza di attrezzature;

- Prima della ripresa dei lavori procedere a:

- verificare, se presenti, la consistenza delle pareti degli scavi;

- verificare la conformita delle opere provvisionali;

- controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci;
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controllare che le attrezzature non abbiano subito danni;
verificare la presenza di acqua in locali seminterrati.
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e

dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

11.6.2 In caso di forte vento

Le misure di prevenzione sono:

Sospendere le lavorazioni in esecuzione all'esterno ad eccezione di getti di opere in c.a. o di
interventi di messa in sicurezza di attrezzature;

Controllare la conformita degli apparecchi di sollevamento;

Prima della ripresa dei lavori procedere a:

verificare la consistenza delle armature e puntelli degli scavi;

controllare la regolarita di ponteggi, parapetti, impalcature e opere provvisionali in genere.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e

dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

11.6.3 In caso di neve

Le misure di prevenzione sono:

Sospendere le lavorazioni in esecuzione all'esterno ad eccezione di getti di opere in c.a. o di
interventi di messa in sicurezza di attrezzature;

Prima della ripresa dei lavori procedere a:

verificare la portata delle strutture coperte dalla neve e, se del caso, sgombrare le strutture dalla
presenza della neve;

verificare, se presenti, la consistenza delle pareti degli scavi;

verificare la conformita delle opere provvisionali;

controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci;

controllare che le attrezzature non abbiano subito danni;

verificare la presenza di acque in locali seminterrati.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e

dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

11.6.4 In caso di gelo

Le misure di prevenzione sono:

- Sospendere le lavorazioni in esecuzione;

- Prima della ripresa dei lavori procedere a:

- Verificare gli eventuali danni provocati dal gelo alle attrezzature;

- Verificare, se presenti, la consistenza delle pareti degli scavi;

- Verificare la conformita delle opere provvisionali;

- Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci;

- Verificare la presenza di lastre di ghiaccio.
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- La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e

dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere

11.6.5 In caso di forte nebbia

Le misure di prevenzione sono:

- All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione specialmente quelle che avvengono

all'esterno;

- Sospendere l'attivita dei mezzi di sollevamento (gru ed autogrur) in caso di scarsa visibilita;

- Sospendere, in caso di scarsa visibilita, I'eventuale attivita dei mezzi di movimento terra, stradali

ed autocarri;

- Verificare la corretta posizione ed ilo funzionamento dei mezzi di segnalazione, ed eventualmente

aumentarne il numero;

- La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e

dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

11.6.6 In caso di freddo con temperatura sotto zero e/o particolarmente rigida

Le misure di prevenzione sono:

- All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;

- La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

11.6.7 In caso di forte caldo con temperatura oltre 35 °C

Le misure di prevenzione sono:

- All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione all'esterno;

- Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura accettabile;

- La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e

dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

11.7 CADUTA MATERIALI

I rischi derivano soprattutto dalla caduta di: materiali da costruzione impiegati per l'esecuzione dei

lavori (conglomerati bituminosi, materiale fresato, eventualmente laterizi, ferro, legname, materiale

per finiture, ecc); attrezzi (martelli, chiavi, ecc); parti di macchine in corso di montaggio; materiali

di demolizione; ecc.

Essi possono cadere dalle mani; dagli apparecchi di sollevamento; dalle opere in corso di

costruzione; dai ponteggi di servizio dell'opera in costruzione o da macchinari; ecc.

Le misure di prevenzione per impedire la caduta dei materiali sono soprattutto:

- I rischi derivano soprattutto dalla caduta di: materiali da costruzione impiegati per l'esecuzione
dei lavori (conglomerati bituminosi, materiale fresato, eventualmente laterizi, ferro, legname,
materiale per finiture, ecc); attrezzi (martelli, chiavi, ecc); parti di macchine in corso di
montaggio; materiali di demolizione; ecc.

- l'uso di contenitori chiusi su tutti i lati per materiali di piccole dimensioni;
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l'uso di imbracature e di ganci con chiusura di sicurezza per il sollevamento dei materiali di
dimensioni maggiori.

Le misure di sicurezza sono:

evitare la presenza di persone nelle zone sottostanti le lavorazioni (a meno che non vi siano
robuste protezioni);

impedire mediante sbarramenti il passaggio e la sosta di persone e veicoli nelle zone sopra le
quali sono in corso lavori;

verso le vie e spazi pubblici, applicare graticciate idonee o teli continui per tutta l'altezza ed
eventuali robusti porticati sopra i marciapiedi;

delimitare le aree sopra le quali sono in corso lavorazioni.

Provvedere, per le protezioni ad uso personale, appropriati DPI come:

le scarpe

1l casco di sicurezza.

11.8 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

I rischi derivano dalla movimentazione o sollevamento di carichi che richiedano un notevole

impegno fisico o che comunque superino i 30 kg.

L'elenco, indicativo e non esaustivo, dei materiali ed attrezzature che comportano la

movimentazione manuale dei carichi sono:

Manufatti

Leganti in sacchi;

Rotoli di guaina/isolante/geotessuto;
Tavole;

Tubolari metallici.

Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale

dei carichi anche attraverso l'impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto e

sollevamento.

Le indicazioni e le misure di prevenzione e protezione comprenderanno, oltre a quanto riportato

negli art. 168 e 169 e nell'Allegato XXXIII del D.Lgs 81/08:

Movimentare i materiali e le attrezzature attraverso 1'uso di apparecchi di sollevamento o in piu
persone;

Attenersi comunque alle indicazioni tecniche che dovranno essere fornite dal preposto;

Qualora non sia possibile ricorrere all'uso di mezzi meccanici ¢ il sollevamento richieda un

notevole impegno fisico si deve adottare la ripartizione dei carichi.

In relazione al rischio della movimentazione dei carichi si verifichera, ad appalto aggiudicato, se

Iimpresa ha previsto le adeguate procedure tecniche e/o organizzative, se ha provveduto

all'informazione e formazione dei lavoratori e se, questi ultimi, sono sottoposti a controllo sanitario.

11.9 INCENDIO/ESPLOSIONE
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Le sostanze infiammabili previste (vedi punti 10.4.2 ¢ 10.9.3) e le altre sostanze infiammabili non
previste che potranno essere eventualmente presenti, dovranno essere conservate lontane da
fiamme libere, scintille, schegge, da fonti di calore e dal sole durante la stagione estiva. Si dovra
pertanto evitare di depositare tali sostanze, anche per breve tempo, in zone interessate da
lavorazioni con esse incompatibili. La gestione di tali sostanze dovra essere affidata a lavoratori
informati e formati sui relativi rischi

11.10 INVESTIMENTO DA MEZZI

II rischio di investimento da automezzi ha una reale probabilita di verificarsi considerando il
luogo di lavoro, gli spazi di cantiere, la compresenza di mezzi e macchine utilizzate nel
cantiere e gli automezzi presenti sulla strada.

Per quanto concerne le misure di prevenzione e sicurezza da attuare per tutta la durata dei lavori,
oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, si richiama quanto esposto ai punti:

* 8.1 - DESCRIZIONE GENERALE DEL CONTESTO AMBIENTALE;

* 8.6 - RISCHI CONNESSI CON LA VIABILITA' ESTERNA

* 8.7 - RISCHI CONNESSI CON ATTIVITA' O INSEDIAMENTI LIMITROFI

¢ 8.8 - RISCHI TRASMESSI AL CANTIERE DALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

* 8.9 - RISCHI TRASMESSI DAL CANTIERE ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

*10.6 - VIABILITA' PRINCIPALE DI CANTIERE

oltre a quanto dovra essere previsto dalle singole Imprese operanti nei rispettivi POS.

12 DOCUMENTAZIONE

12.1 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE AL CSE

Fermo restando 1’obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per
legge, al CSE, il datore di lavoro dell'lmpresa affidataria deve trasmettere, previa verifica della
congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle Imprese esecutrici rispetto al proprio, i
suddetti Piani, come indicato dall'art. 97 comma 3 punto b) del D.Lgs 81/08.

Ciascuna impresa esecutrice deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la seguente

documentazione:

copia del proprio Piano Operativo di Sicurezza, (POS), e di quello delle proprie imprese

subappaltatrici nelle versioni aggiornate, debitamente sottoscritto e firmato in ogni pagina (art.

89, comma 1, lettera h del Decreto);

- dichiarazione in originale di cui all'art. 90, comma 9 D.Lgs. §1/08;

- copia del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative e di altri accordi stipulati a livello comunale, provinciale e regionale, applicati
ai lavoratori dipendenti;

- nomina del referente per la sicurezza;

- nominativo dell'addetto al primo soccorso e relativa documentazione come previsto nel

paragrafo 10.9.2;
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nominativo dell'addetto all'emergenza antincendio e relativa documentazione come previsto nel
paragrafo 10.9.3;

dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti ai sensi del D.Lgs 81/08.;
dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell'esposizione del personale al
rumore;

lettera di autorizzazione del committente alle imprese appaltatici,- per poter subappaltare le
opere (devono essere specificate quali opere sono state autorizzate);

dichiarazione di trasmissione del PSC e del POS da parte dei datori di lavoro delle imprese
appaltatrici ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai propri subappaltatori;
dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei subappaltatori;

informazioni sui subappaltatori;

dichiarazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di presa visione del piano
di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza;

dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente piano di sicurezza e coordinamento
(per le imprese subappaltatrici);

identificazione dell'Impresa;

indicazione contratti collettivi applicati;

elenco personale dell'impresa che operera nel cantiere, con la relativa qualifica, mansione
svolta e compito affidato;

protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e dei periodi previsti per legge, accertamenti
integrativi e dello stato di copertura vaccinale;

copia degli esiti degli accertamenti sanitari,

copia degli attestati di partecipazione a corsi formativi sul primo soccorso;

copia degli attestati di partecipazione a corsi formativi nella materia dell'antincendio;

copia degli attestati di partecipazione ad incontri formativi per i quadri responsabili;

eventuale altra modulistica predisposta per la gestione della sicurezza in cantiere.

12.2 DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

L'impresa principale dovra predisporre in cantiere, in posizione visibile, un cartello, di dimensioni

adeguate, di identificazione del cantiere stesso con l'indicazione dei soggetti interessati e riportati

nel paragrafo 5.1 e 5.2.

L'impresa principale, inoltre, dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica

preliminare trasmessa all'ente di controllo a cura del Committente o del Responsabile dei lavori.

Tutte le imprese esecutrici dovranno tenere in cantiere, a cura del loro referente, la seguente

documentazione:

copia dell'ex libro matricola dei dipendenti;
copia del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento debitamente sottoscritto;
copia del Piano Operativo di sicurezza debitamente sottoscritto;

copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del Decreto, se prevista;
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copia dal rapporto di vantazione del rischio rumore ai sensi del D.Lgs 195/06, dell'art. 103 e dei
Capp. Il e I1I dei Titolo Vili del Decreto con, tra 1'altro, 1'identificazione dei lavoratori esposti e
del relativo livello di esposizione;

indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate dedotti
dall'applicazione del D.Lgs. 195/06 e dei Capp. 1l e III del Titolo Vili del Decreto;

libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 Kg;

copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a
200 Kg;

verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamento;

verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
dichiarazione di stabilita degli impianti di betonaggio;

copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;

disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati
secondo schemi tipo

progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi difformi da
schemi tipo o per altezze superiori a 20 m;

dichiarazione di conformita in base al D.M. 37 del 22/01/2008 per l'impianto elettrico di
cantiere;

denuncia ad ASL/ARPA e al Dipartimento ISPESL competente per territorio (D.P.R.
462/2001) degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (Modello A), nonché il
libretto delle relative visite periodiche;

denuncia ad ASL/ARPA e al Dipartimento ISPESL competente per territorio (D.P.R.
462/2001) degli impianti di messa a terra (Modello B);

libretti d'uso e manutenzione delle macchine e delle attrezzature e registri di verifica;

copia delle schede tossicologiche e di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in

cantiere.
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13 COSTI

Ai sensi di quanto richiesto dall'alt. 100 comma 1 e dal punto 4 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08,

nell'allegato "A - Costi della sicurezza" vengono elencate le voci e gli importi dei costi della

sicurezza.

Come riferimento ¢ stato assunto il PREZZARIO REGIONALE DEL VENETO, e ove non

possibile sono stati adottati i costi correnti per tipologia di apprestamento.

Per quanto concerne i prezzi unitari indicati come "costo annuo" o "costo mese" o similari, sono

state valutate le relative incidenze economiche inerenti la durata presunte del cantiere oggetto del

presente P.S.C..

Tutte le voci devono intendersi a omnicomprensive, incluso ogni onere per la completa

funzionalita, anche se non esplicitamente descritto /o espresso.

Di ogni voce e/o lavorazione si intende compreso ogni onere (fornitura, trasporto, messa in opera,

installazione e smobilizzo cantiere, ecc.).

I costi relativi alle procedure esecutive, agli apprestamenti, alle attrezzature, per il rispetto delle

norme in materia di sicurezza e salute, nonché per il rispetto delle eventuali altre prescrizioni del

presente Piano sono valutati in Euro 7.503,41# (diconsi euro settemilacinquecentotre/41), non

soggetti a ribasso.

Tale importo, inoltre, tiene conto, per tutta la durata dei lavori:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC: vedi elenco costi

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti: vedi elenco costi e) degli impianti di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi: vedi elenco costi

¢) dei mezzi e servizi di protezione collettiva: vedi elenco costi

d) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza: vedi elenco costi

e) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti: vedi elenco costi

f) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione, collettiva: vedi elenco costi

g) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102 del Decreto: vedi elenco costi

h) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera e) del Decreto:

vedi elenco costi

Inoltre si intendono compresi altri oneri per la sicurezza come:
- il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Piano e non elencati tra gli elementi di cui
sopra;

- la formazione e informazione dei lavoratori sui contenuti del Piano stesso;
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- la vigilanza del rispetto da parte dei lavoratori delle norme del presente Piano e del Piano
operativo di cui sopra;

- .- la partecipazione alle riunioni indette dal CSE e la necessaria assistenza allo stesso per
l'espletamento delle sue funzioni;

- l'osservanza delle misure ritenute necessarie dal GSE per ridurre i rischi di interferenza delle
lavorazioni (separazione e delimitazione delle zone di lavorazione, variazioni alla viabilita,
€co);

- la redazione del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'alt. 96 comma 1 lettera g) del
Decreto, e la redazione del piano operativo di sicurezza ai sensi dell' art. 31 comma 1 bis lettera
e) della ex legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

- Sono, comunque a carico dell'impresa, anche se non espressamente citato, e quindi inclusi nel
prezzo offerto, gli oneri conseguenti dal rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa
vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ed in particolare:

- la formazione e informazione dei lavoratori sui contenuti del piano stesso e su tutti gli aspetti
riguardanti la loro salute e sicurezza;

- l'uso di attrezzature idonee;

- 1l rispetto di tutti gli obblighi relativi alla fornitura ed all'uso dei dispositivi di protezione
collettiva ed individuale;

- la vigilanza sui lavoratori del rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza

sul lavoro.

14 RUOLO DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 81/08, il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori ha, tra l'altro, i
seguenti obblighi:

1) verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione delle
disposizioni contenute nei piani e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

2) verificare I'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;

3) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

4) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di migliorare la
sicurezza in cantiere;

5) proporre al committente, in caso di inosservanze delle disposizioni degli articoli 94, 95 ¢ 96 ¢
alle prescrizioni del Piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08, la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
6) sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese

interessate.
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15 PRESCRIZIONI

15.1 PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

Le Imprese esecutrici hanno I'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e
prescrizioni contenute nel presente PSC.

Almeno una settimana prima dell'ingresso in cantiere, salvo revoca del CSE, le imprese dovranno
partecipare ad una riunione di coordinamento. In tale occasione dovranno consegnare al CSE i
moduli compilati e firmati riportati in allegato.

Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio dei lavori) da ciascuna
Impresa esecutrice. Tali Imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attivita,

prima dell'inizio dei rispettivi lavori, redigono e trasmettono il proprio Piano Operativo di

Sicurezza (personalizzato al cantiere) all'lmpresa affidataria, la quale, previa verifica della

congruenza al proprio, lo trasmette al CSE prima dell'inizio dei lavori).

I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche da parte del CSE che saranno

effettuate tempestivamente e comungue non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione art. 101 comma

3 del Decreto).

Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalita

esecutive non siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque
essere inserite nel POS prima di iniziare le lavorazioni stesse. In particolare, in questo caso,
l'impresa interessata dai lavori dovra integrare il proprio POS e presentarlo cosi aggiornato al CSE.
Solo dopo l'autorizzazione del CSE l'impresa potra iniziare la lavorazione. Qualsiasi variazione,
richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del programma
lavori e dell'organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non
comportera modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.
Allo scopo di assolvere agli adempimenti previsti dal PSC dovranno essere depositati in cantiere,
da parte delle imprese, debitamente compilati e sottoscritti i moduli contenuti in allegato.
Alle Imprese competono, tra l'altro, i seguenti obblighi:
1) fornire al Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori il PSC almeno dieci giorni prima

dell'inizio dei lavori, e consultarlo preventivamente anche in relazione ad eventuali modifiche;
2) comunicare almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori al CSE i
a) nominativi dei propri subappaltatori;
3) fornire ai subappaltatori:

b) copia del presente PSC, in tempo utile per consentire 1'adempimento del

¢) punto 1 da parte dei subappaltatori stessi;

d) il nominativo del CSE, nonché I'elenco dei documenti da trasmettere al CSE;

e) adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

f) le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e

dispositivi di protezione collettiva ed individuale messe a disposizione;
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4) trasmettere tempestivamente al CSE la documentazione di competenza richiesta dal presente
documento ed eventuali proposte di integrazione;
5) fornire collaborazione al CSE per l'attuazione di quanto previsto dal PSC;
6) comunicare al CSE il nome del Referente prima dell'inizio dei lavori € comunque con anticipo
tale da consentire al CSE di attuare quanto previsto dal PSC;
7) fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i
lavoratori autonomi;
8) garantire la presenza dei rispettivi Referenti alle riunioni o durante i sopralluoghi di
coordinamento;
9) trasmettere al CSE almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori i rispettivi POS per poterli
valutare;
10) disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate ed informate, in
funzione delle necessita delle singole fasi lavorative;
11) assicurare:
g) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
h) idonee e sicure postazioni di lavoro;
i) corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
j) il controllo e la manutenzione di ogni attrezzatura, macchina e impianto, che possa
inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni decise dal CSE, a seguito di grave
inosservanza, comportera la responsabilita dell'Impresa stessa per ogni eventuale danno causato e
derivato, compresa l'applicazione della penale giornaliera, prevista contrattualmente, che verra
trattenuta nella liquidazione a saldo.
Questa responsabilita ed il conseguente danno arrecato valgono anche nei confronti delle altre
imprese, dei lavoratori autonomi e, soprattutto, nei confronti del Committente per eventuali ritardi
causati nella consegna dell'opera.
Si ritiene "grave inosservanza', e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di
lavoratori, non in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, che operano all'interno del
cantiere; nonché l'accesso di altri soggetti (subappaltatori, ecc.) senza la preventiva informazione e
autorizzazione del CSE.
15.2 PRESCRIZIONI PER L'IMPRESA PRINCIPALE
L'impresa principale, se non diversamente specificato, dovra assicurare la fornitura, il
mantenimento e la corretta utilizzazione di impianti di uso comune quali infrastrutture, mezzi
logistici e dispositivi di protezione collettiva.
Rientrano tra gli obblighi dell'impresa principale:
- la fornitura, l'installazione, la gestione ¢ lo smontaggio di tutto quanto previsto nel capitolo

relativo all'organizzazione di cantiere (segnaletica, gestione emergenza, servizi igienici ecc);
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- mantenere a disposizione delle altre imprese presenti in cantiere e per l'intera durata dei lavori
in efficienza e a norma i servizi igienici e le attrezzature ed opere provvisionali di uso comune.

15.3 PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE APPALTATRICI

La presenza di ditte subappaltatrici dovra essere preventivamente autorizzata, in forma scritta, dal

Committente o dal Responsabile dei lavori, fermo restando le responsabilita dell'appaltatore sulle

verifiche per I'idoneita tecnica e professionale dei subappaltatori stessi.

La/e Impresa/e affidataria/e ha/hanno 1'obbligo di verificare che i propri subappaltatori trasmettano

al CSE in tempo utile, € comunque 15 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, degli stessi

subappaltatori, la documentazione di cui al capitolo 13.

La/e Impresa/e affidataria/e ha/hanno l'obbligo di assicurare che i propri subappaltatori rispettino
quanto previsto dal PSC a loro carico.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle Imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la
variazione del programma lavori e dell'organizzazione di cantiere), successiva alla sottoscrizione
del piano, dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non comportera variazioni dei prezzi
pattuiti.

Qualsiasi danno causato e derivato dal mancato rispetto del PSC comporta la piena responsabilita
dell'lmpresa appaltatrice; questa risponde nei confronti del committente anche per i danni causati
dai propri subappaltatori.

L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni decise dal CSE a seguito di gravi
inosservanze commesse dall'lmpresa appaltatrice o dai suoi subappaltatori, comportera la
responsabilita dell'Tmpresa appaltatrice stessa per ogni eventuale danno causato e derivato. Questo
sia nei confronti delle altre imprese sia nei confronti del Committente anche per eventuali ritardi
causati nella consegna dell'opera.

Si ritiene "grave inosservanza', e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di
lavoratori, non in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, che operano all'interno del
cantiere; nonché l'accesso di altri soggetti (subappaltatori, ecc.) senza la preventiva informazione e
autorizzazione del CSE.

15.4 PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE ESECUTRICI

Le imprese esecutrici (appaltatori e subappaltatori) hanno 1'obbligo di dare completa attuazione a
tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, di cui
gli allegati ne costituiscono parte integrante ed imprescindibile, ed a tutte le richieste del CSE
inerenti la sicurezza.

15.5 PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI

I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC e rispettare le
indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento e
cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per l'attuazione delle azioni di coordinamento.

Inoltre dovranno attenersi a quanto previsto ed indicato nell'Allegato XVII punto 2 del Decreto.
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15.6 PRESCRIZIONI PER IL COORDINAMENTO

Per il coordinamento e la cooperazione sono previste delle riunioni, indette dal CSE, prima

dell'ingresso in cantiere delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi.

Per un'efficace azione di coordinamento tutte le imprese e i lavoratori autonomi dovranno

assicurare la partecipazione alle riunioni di coordinamento.

Nel caso si verificasse la necessita di intervento di altri soggetti non previsti, sara cura del CSE

individuare le relative misure di coordinamento e sara obbligo delle imprese e dei lavoratori

autonomi attenersi a tali misure.

In attuazione all'art. 92 comma 1 lettera "e" del decreto, per il coordinamento e la cooperazione

sono previste le seguenti riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.

Le riunioni verranno indette dal CSE e verbalizzate.

Sono previste le seguenti riunioni:

1) Prima dell'apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e relativi subappaltatori gia
individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici (appaltatrici e subappaltatori) dovranno
consegnare al CSE i relativi POS ed altra documentazione richiesta a loro carico dal PSC;

2) Prima dell'ingresso in cantiere di nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi;

3) Riunioni periodiche in base all'evoluzione dei lavori.

4) Nel caso si verificasse la necessita di intervento di altri soggetti non previsti, l'impresa
appaltatrice dovra preventivamente informare il CSE.

Tutte le prescrizioni dettate da quest'ultimo dovranno essere rispettate.

16 REQUISITI MINIMI DEL POS

IT POS deve essere personalizzato al cantiere e deve in particolare considerare l'influenza sui rischi

dovuta alle caratteristiche specifiche del contesto del cantiere e comunque essere conforme a

quanto previsto dall'Allegato XV del Decreto.

Tra l'altro il POS deve contenere in dettaglio anche quanto di seguito riportato.

16.1 DATI RELATIVI ALL'IMPRESA

- Nome dell'impresa esecutrice;

- Nome del Rappresentante legale (datore di lavoro);

- Nominativo del soggetto delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di
sicurezza;

- Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'impresa;

- Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria);

- Nominativo degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e pronto
soccorso (a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere);

- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di
rappresentante aziendale, di cantiere o di bacino; segnalare il caso in cui i lavoratori non si

sono avvalsi della facolta di nominare il RLS);
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- Documentazione comprovante la formazione per:

1) II Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
2) Gli addetti ai servizi di antincendio, evacuazione € primo soccorso;
3) I rappresentanti dei lavoratori;

4) I lavoratori impiegati in cantiere.

16.2 DATI RELATIVI AL SINGOLO CANTIERE

Programma lavori dettagliato, con definizione dell'intervento dei subappaltatori;

Descrizione delle lavorazioni con relativa valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure
di prevenzione e protezione da realizzare.

Elenco nominativo dei lavoratori dipendenti dell'impresa che potranno essere presenti in
cantiere con relative mansioni e compiti affidati;

Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto ed elenco nominativo delle imprese
designate per tali lavori (da aggiornare in corso dell'opera);

Procedure per la gestione in cantiere delle emergenze antincendio e primo soccorso ed elenco
dei nominativi incaricati;

Elenco ed identificazione delle attrezzature utilizzate e documentazione in dotazione (rif. Par.
10.3.3);

Elenco ed identificazione delle sostanze pericolose e relative schede di sicurezza (rif. Par.
10.4.2);

Procedure di sicurezza per l'uso delle attrezzature e delle sostanze;

Procedure di coordinamento in merito ad eventuali interferenze tra gru (come da circ.
12/11/1984 ex art. 169 del D.P.R. 547/55);

Elenco dei DPI messi a disposizione di ciascun lavoratore ed identificazione dei DPI specifici
per lavorazioni particolari (rif. Par. 10.8);

Valutazione dell'esposizione personale al rumore (rif. Par. 11.3);

La sorveglianza sanitaria prevista per i lavoratori del cantiere. In caso l'attivita non sia soggetta
a sorveglianza sanitaria, tale circostanza dovra essere esplicitamente riportata;

Modalita di gestione dei rifiuti;

Modalita di revisione del Piano di Sicurezza Operativo;

Planimetria del cantiere con l'ubicazione degli eventuali ponteggi. Disegni esecutivi (o progetto
se richiesto) dei ponteggi;

Eventuali schemi di montaggio prefabbricati (ex Circ. 13/82);

Programma delle eventuali demolizioni e schemi relativi;

Procedure esecutive dettagliate per lavorazioni particolari.

16.3 MODALITA' DI CONSULTAZIONE DEL RLS

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del Piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti.

E' facolta del RLS formulare proposte sui contenuti del Piano (art. 102 del Decreto).
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17 FIRME DI ACCETTAZIONE

II presente PSC ¢ composto:

- dalla presente relazione di n° pagine numerate in progressione, comprese Appendici -

"Programma lavori" - “Planimetria di cantiere”.

- da un allegato "Costi della sicurezza" presente nell’Elenco Prezzi Unitari del progetto;

Con la presente sottoscrizione il PSC si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

Nome Impresa

Nome e firma del legale

rappresentante

Sig.

Sig.

II Committente:
COMUNE DI PADOVA
Settore Opere Infrastrutturali

Manutenzioni e Arredo Urbano

Capo Settore
Arch. Luigino GENNARO
Via N. Tommaseo, 60 -—

Padova Tel. 049-8204301

IT Responsabile dei Lavori:

Arch. Luigino GENNARO

II Direttore dei Lavori:

DA NOMINARE

II Coordinatore per la Progettazione:

Ing. Roberto PICCOLO
COMUNE DI PADOVA -
Settore Opere Infrastrutturali,

Manutenzioni e A.U.

II Coordinatore in fase di eEsecuzione:

DA NOMINARE
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APPENDICE 1
PROGRAMMA DEI LAVORI
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CRONOPROGRAMMA

INT STRADA PROVVEDIMENTO DURATA ORARIO DI
ERV STIMATA | ESECUZIONE
ENT (giorni LAVORI
0. lavorativi)
1 Via 58° FANTERIA Chiusura al traffico veicolare 3 Notte
2 Via Bartolomeo D'ALVIANO | Chiusura al traffico veicolare 3 Giorno
3 Via Ferdinando COLETTI Chiusura al traffico veicolare 2 Giorno
4 Via Vincenzo GALLUCCI Chiusura al traffico veicolare 2 Giorno
5 Vicolo PASTORI Chiusura al traffico veicolare 2 Giorno
6 Via SAN GAETANO Chiusura al traffico veicolare 3 Giorno
7 Via LUSSINO Chiusura al traffico veicolare 3 Giorno
8 Via Alesandro RANDI Chiusura al traffico veicolare 3 Giorno
9 Via Antonio DA MURANO Senso unico alternato regolato 4 Giorno
da movieri
10 Via Giovanni BOCCACCIO Senso unico alternato regolato 4 Notte
da movieri
11 Via Tommaso SALVINI Chiusura al traffico veicolare 3 Giorno
12 Via Jacopo CORRADO Chiusura al traffico veicolare 4 Notte
13 Via Piero MARONCELLI Senso unico alternato regolato 4 Notte
da movieri
14 Via Orlando GALANTE Senso unico alternato regolato 4 Giorno
da movieri
15 Via LORENA Restringimenti e doppio 3 Giorno
senso su altra carreggiata
16 Via Achille FORMIS Chiusura al traffico veicolare 3 Giorno
17 Via DEL BIGOLO Senso unico alternato regolato 4 Giorno
da movieri
18 DA DEFINIRE 6 Giorno/Notte
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APPENDICE 2
PLANIMETRIE TIPO DI CANTIERE
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APPENDICE 3

DETTAGLIO STIMA DEI COSTI
PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI
SICUREZZA
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COMUNE DI PADOVA
Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

Vioa Tommaseo, 60 - Padova

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Manutenzione straordinaria pavimentazioni in

asfalto strade interquartiere - lotto 1 - 2016

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
1 2.05 OPERAIO SPECIALIZZATO PER GESTIONE SICUREZZA, compresa attrezzatura
personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e
capacit@€ ai lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché
della D.L. o assistenti della stessa.
136 * 0,5 68,0
Totale ora 68,0 29,00 1.972,00
2 2.07 OPERAIO QUALIFICATO PER GESTIONE SICUREZZA compresa attrezzatura
personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e
capacita ai lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonche della
D.L. o assistenti della stessa.
90 *0,5 45,0
Totale ora 45,0 27,50 1.237,50
Z.10 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, in lamiera 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per mese
3 Z.10.a di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
76 * 0,5 38,00
Totale cad/mese 38,00 2,50 95,00
4 Z2.10.b di diametro 90 cm, rifrangenza classe I
76 * 0,5 38,00
Totale cad/mese 38,00 2,91 110,58
2.20 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGHI, in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per mese
5 Z2.20.a di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
79 * 0,5 39,50
Totale cad/mese 39,50 2,92 115,34
6 2.20.b di diametro 90 cm, rifrangenza classe I
80 *0,5 40,00
Totale cad/mese 40,00 4,63 185,20
2.30 CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE, FONDO GIALLO in lamiera d'acciaio
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per mese
7 Z.30.a di dimensioni 90x135 cm
6*0,5 3,00
Totale cad/mese 3,00 7,61 22,83
Z2.40 PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE, FONDO GIALLO, formato dalla composizione
di 3 cartelli, in lamiera d'acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I
(segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la
distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm;
costo di utilizzo della segnalazione completa per mese
8 Z.40.a di dimensioni 90x250 cm
6*0,5 3,00
Totale cad/mese 3,00 35,98 107,94
2.50 SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO DI DIMENSIONI 200x150 cm, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di
diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per mese
9 Z.50.a con indicazione lavori, cambio corsi e indicazione di distanza
6*0,5 3,00
Totale cad/mese 3,00 271,34 814,02
Z2.60 SOSTEGNI e SUPPORTI per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da
mm 48, costo di utilizzo per mese
10 Z.60.a base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese
80 *0,5 40,00
Totale cad/mese 40,00 2,50 100,00
11 2.60.c cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm)
80 *0,5 40,00
Totale cad/mese 40,00 2,36 94,40
2.70 SACCHETTO DI ZAVORRA per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
12 Z2.70.a riempito con graniglia peso 13 kg
A RIPORTARE 4.854,81
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COMUNE DI PADOVA
Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

Vioa Tommaseo, 60 - Padova

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Manutenzione straordinaria pavimentazioni in

asfalto strade interquartiere - lotto 1 - 2016

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 4.854,81
90 * 0,5 45,00
Totale cad/mese 45,00 1,03 46,35
Z.100 INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE dei cantieri stradali,
da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, rotabile
13 Z.100.a con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese
90 * 0,5 45,0
Totale cad.no 45,0 15,57 700,65
Z.140 BARRIERA in POLIETILENE tipo NEW-JERSEY, dotate di tappi di introduzione ed
evacuazione, da riempire con acqua o sabbia
14 Z.140.a posizionamento e nolo per il primo mese
279 * 0,5 139,50
Totale m. 139,50 6,50 906,75
Z.170 DELINEATORE FLESSIBILE in GOMMA BIFACCIALE, con 6 inserti di rifrangenza di
classe II, per segnalazione ed evidenzione di zone o aree di lavoro, deviazioni,
incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia
15 Z.170.a fornitura e posa di delineatore con idoneo collante
281 *0,5 140,5
Totale cad.no 140,5 6,48 910,44
Z.180 CONI IN GOMMA con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di
lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi
di posizionamento manutenzione e rimozione
16 Z.180.c di altezza pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti
400 * 0,5 200,00
Totale cad/mese 200,00 2,08 416,00
Z.200 Lamierone metallico
17 2.200.a Delle dimensioni di mm. 1000x1000, carrabile; posizionamento e nolo
20 * 0,5 10,00
Totale cad/mese 10,00 10,00 100,00
Importo Lavori Euro 7.935,00




Decreto Ministeriale del 10/07/2002

Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo.




SCHEMI PER STRADE DI TIPO A, B, e D (autostrade, extraurbane principali e urbane di
scorrimento)

TAVOLA Ta

Testata per lavori
al durafa non superiore
a due gforni

.
coni =

variabile

36 m

36 m

36 m
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TAVOLA 39

Canfiere mobile su
carreggiata a due corsle
chiusura della corsia
di destra

..
coni =
_-—

variabile

500 m




TAVOLA 40

Cantiere mobile su
carreggiata a due corsie
chiusura della corsia
af sorpasso

. oA
coni =
-

IZm | variobile

500 m

250 m




30 = 100m

TAVOLA 62

Cantiere mobile assistito
ada moviere su strada
Qd unicq carreggiata

Nota:

Questo tipe di cantiere mobile &
ammesso solo in caso di strade
interessate da fraffico modesto, tale da
non richiedere listituzione di sensi unici
altemati, La distanza fra | moviere € I
veicolo operativo & funzione della
velocitd massima ammessa sulla sfrada



TAVOLA 63

Lavorf sul fﬁcrglne
dello carreggiata

NOTA: ‘Se la sezione disponibile &
superiore a 5,60 m & possibile il transita
neidue sensi di marcia

- <2 gg con i
per lovor di durota <

delineatori
299 flessibili E

variabile

Coperture segnolefico orizzontole permonente

22.5m
__ | Solo perloveri Segnafeﬂ}:o =
7.5m di durata = 7 gg. CREEFEL
femporanea
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TAVOLA 64

Lavori sulla carreggiata
con fransifo a
senso unico alfernato

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a
5,60 m, richiede lasegnalazione disenso
unico aifemato

varicbile

(] <2 gg. coni =)
per lovori di durota < o
inector
=299 flessibili E

Sofo per favori  Sgnaletica =
di durota > 7 gg. orizontole

temporanea




TAVOLA 67

Lavori a bordo
carreggiata in
corrispondenza di una
infersezione

wey @
TOO-

Segnoletica

Solo per lovori

R ———
tempaoranen

1

8JigouDA

'{

wey

|

w g’/

{

-
< gg. coni =
per lavori di durata < o

elineotor
#2995 flessibifi E.




wGy

TAVOLA 71

> Cantiere non visibite

dietro una curva

y Coperturo segnalefico orizzonfole permanente
e

<2 gg. coni i
per lavori di durata
delineatori

=2 g

% flessibili E.

Segnaletica

o g o l =
ﬂ.J di durate > 7 gg. nicle
temporanea




Schemi per strade tipo E ed F urbane (urbane di quartiere e locali urbane)

TAVOLA 72

Apertura di chiavicofto,
portello o tombino
sul marcioplede

|::| Barriera di recinzione per chiusini ﬁ
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TAVOLA 79

Velcolo dif iavoro al
cenfro della carreggiata

Nota:

Con larghezza della careggiata residua
magglore o uguale a meti 5.60 tale da
non richiedere lmposizione del senso
unico altemnato.

Nota:

dispositivi luminosi  da implegarsi se i
cantiere imane aperto anche nelle ore
nottume o in condizioni discarsa visibilite
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TAVOLA 80

Veicolo di lavoro
accosfato al marciapiede

Note:

-Con larghezza della carregglata
residua maggiore © uguale a mefri 5.60
tale da non richiedere imposizione del
senso unico altemnato.

-Dispositivi luminosi da impiegarsi se |l
cantiere imane aperio anche nelle ore
nottume oin condizioni discarsa vislbilita



TAVOLA 81

Cantiere edile che occupa
anche il marciapiede
dellmifazione e profezione
del percorso pedonale

Notar:

Con larghezza della careggiata residua
maggicre © uguale a meti 5.60 tale da
non richiedere limposizione del senso
unico altemato.

- Se la laighezza residua della corsia di
destra & inferiore a metr 2,75 adottare la
stessa deviazione della mezzera di
favola 74
20 m
Segnaletica
Solo per lovori
; orizzontale
10m di durata > 7 gg. femporanea =
Percorso pedonole
o
s}
‘_% voriabile
5
g ® luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi di
— N superfice minima cmg 50 opporunomente
infervallati,
wwowwowom  Barvier, recinzione o parapetto
10m di protezione
10m
10m
10m
_A_



TAVOLA 82

Cantiere di breve durafa
con deviazione di uno
del due sensi di marcia

Nota:

Se nella zona lavor sono esegultl scavi,
al posto dei coni occore posizionare
bariiere di protezione
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