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1 PREMESSA

Questo documento rappresenta il Piano di Sicurezzikh Coordinamento, relativo all'opera di
seguito descritta, secondo quanto previsto dal £2.8¢ del 09/04/2008 e s.m. e ..

Per le informazioni dettagliate sui lavori da esegusia per quanto riguarda la descrizione dei
lavori sia per le tavole grafiche, si rimanda agetto esecutivo.

Nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento alcuf@imazioni sono comunque riportate anche se
in forma sintetica per agevolare la lettura, anedeza la documentazione di progetto, ai soggetti
coinvolti quali: i rappresentanti dei lavoratorirpa sicurezza, gli enti di controllo, i datori di
lavoro di imprese subappaltatrici .

Il piano di sicurezza contiene:

* l'identificazione e la descrizione dell'opera;

* l'identificazione dei soggetti con compiti disiezza;

* l'individuazione, 'analisi e la valutazione dischi concreti, le conseguenti misure di prevengio
e/o di protezione per eliminare o ridurre i risdbrante I'effettuazione dei lavori;

» le prescrizioni operative, le misure preventivepmtettive ed i dispositivi di protezione
individuale, in riferimento alle interferenze tealavorazioni ed ai rischi aggiuntivi rispetto aetju
specifici propri dell'attivita delle singole Impeessecutrici o dei lavoratori autonomi;

* le misure di coordinamento relative all'uso comdaeparte di piu Imprese e lavoratori autonomi
di apprestamenti, attrezzature mezzi e serviziatigzione collettiva;

* le modalita organizzative della cooperazione, dimamento e reciproca informazione;

« 'organizzazione per il servizio di pronto socogp@ntincendio ed evacuazione dei lavoratori;

* la durata prevista delle lavorazioni;

* la stima dei costi della sicurezza.

Le indicazioni riportate non sono da considerasaiustive di tutti gli obblighi previsti in materi
sicurezza in capo ai soggetti esecutori.

Le Imprese potranno presentare al Coordinatord'gmrcuzione proposte di modifica al Piano di
Sicurezza e di Coordinamento prima dell'inizio ldgori.

Il Coordinatore per I'esecuzione valutera le mob#i proposte ed in accordo con il Committente
decidera se accettarle.

Le schede della modulistica, eventualmente presengilegato, rappresentano un guida per le
imprese e non sono da considerarsi esaustive tdigtubbblighi previsti, in particolare se questi
ultimi non dipendono dal contesto specifico.

Rimane piena responsabilita delle imprese rispetttire alle prescrizioni del presente piano anche
tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigenie materia di sicurezza.

A tale scopo le imprese esecutrici integrerannBiano di Sicurezza e di Coordinamento, come
previsto dalle norme, con il Piano Operativo diusszza.

Tale piano conterra, oltre a quanto previsto eegtb dalla normativa vigente, le scelte di deitagl

e le procedure specifiche per l'effettuazione dellerazioni.



| Piani Operativi di Sicurezza saranno presentaicanmittente entro 30 giorni dall'aggiudicazione
e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio derdri, per poterne valutare la correttezza, la
complementarieta con il PSC, la rispondenza comtguprevisto dalle normative vigenti, e nel

caso richiedere all'impresa delle integrazioniregaificazioni.

ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente Piano, valgono le seguentirabiazioni:

DECRETO: D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m. e i..
RDL: Responsabile dei lavori.
CSP: Coordinatore per la progettazione.
CSE: Coordinatore per I'esecuzione.
IAF: Impresa affidataria.
PSC: Piano di Sicurezza e di Coordinamento

ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m. e ..

POS: Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D81g88 e successive

modifiche ed integrazioni, e per gli appalti pubblanche ai sensi dg

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163e sudeesnodifiche ed

integrazioni.
DPI: Dispositivi di Protezione Individuale.
RLS: Rappresentante del lavoratori per la sicurezza.

2 DEFINIZIONI
Attrezzatura di lavoro

Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od intpidestinato ad essere usato durante il lavoro
(punto 1.1.1. lettera "d" dell'Allegato XV del D.£@1/08 e successive modifiche ed integrazioni).
Committente

Soggetto per conto del quale l'intera opera vieaézzata.

Responsabile dei lavori




Soggetto incaricato dal Committente ai fini deltfagettazione o della esecuzione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera.

Nel caso di appalto di opera pubblica, il Respoitsatbei lavori € il responsabile unico del
procedimento ai sensi dell'articolo 9 del DecregbRresidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 e successive modifiche.

Coordinatore per la progettazione (CSP)

Soggetto incaricato dal Committente o dal Respadlesdbi Lavori, dell'esecuzione dei compiti di
cui all'art. 91 del Decreto.

Coordinatore per I'esecuzione (CSE)

Soggetto, diverso dal datore di lavoro dellimpresacutrice, incaricato dal Committente o dal
Responsabile dei Lavori, dell'esecuzione dei cdrdpitui all'articolo 92 del Decreto.

Decreto

I D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integnaizio

Dispositivi di protezione individuali (DPI)

Si intende per Dispositivo di Protezione Individuajualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo deggerlo contro uno o piu rischi che minacciano la
sua sicurezza o la sua salute durante il lavorogm® ogni complemento o accessorio destinato a
tale scopo.

Impresa affidataria

L'impresa titolare del contratto di appalto conGbmmittente che, nell'esecuzione dell'opera
appaltata, puo avvalersi di Imprese sub-appaltatriti lavoratori autonomi.

Nel seguito del presente documento denominata arithpresa principale e o Impresa
appaltatrice".

Impresa esecutrice

Tutte le imprese che interverranno nei lavori.

Impresa principale

L'impresa appaltatrice nel caso di appalto unicdmpkesa affidataria, se non diversamente
specificato, nel caso di piu imprese appaltatrici.

Lavoratore autonomo

Persona fisica la cui attivita professionale core@lla realizzazione dell'opera senza vincolo di
subordinazione.

Piano operativo di sicurezza (POS)

Documento che il datore di lavoro, di ogni Impresecutrice, redige in riferimento al singolo
cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comptattera a) del D.Lgs 81/08, i cui contenuti @on
riportati nell'Allegato XV del D.Lgs 81/08.

Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

E il presente documento che viene redatto dal C&#hu@o aggiornato, se necessario, dal CSE,

contenente quanto previsto dall'art. 100 del Decret



Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Soggetto che svolge le funzioni di cui agli art; 48; 49 e 50 del Decreto.

Preposto (nel sequito indicato anche come Refeérente

Soggetto, persona fisica, che rappresenta l'immeseutrice nei rapporti con il Committente e con
il CSE. Il suo nominativo viene comunicato dall'mapa al CSE prima dell'inizio dei lavori, e
comunque con anticipo tale, da consentire al CSEbdoscere tale persona prima dell'ingresso in
cantiere dell'impresa da questi rappresentata.

Il Referente € persona competente, capace e diitatdeguati titoli Di esperienza e/o di studio.
Puo essere il datore di lavoro dell'impresa esiegto un preposto appositamente incaricato dal
datore di lavoro stesso attraverso la compilaziteienodulo allegato. Il preposto, incaricato come
Referente per la Sicurezza, avra il controllo di iuavoratori dell'impresa per quanto riguarda g
aspetti relativi alla salute ed alla sicurezza ldeoro, e potra disporre la sospensione delle
lavorazioni della propria impresa in caso di viadae delle norme di sicurezza.

Il referente, oltre a quanto indicato sopra:

1. verifica e controlla I'applicazione del POS eRIBC;

2. verifica la congruenza dei POS delle Impreseapaltatrici esecutrici rispetto al proprio
prima della trasmissione dei suddetti Piani al CSE;

3. partecipa alle riunioni di coordinamento con dato da parte dell'lmpresa per le
decisioni in termini di sicurezza e di salute;

4. agisce in nome e per conto dell'lmpresa pee tiettquestioni inerenti alla sicurezza e
costituisce l'interlocutore del CSE; pertanto tléteomunicazioni fatte al Referente si intendono
fatte validamente all'lmpresa;

5. trasmette all'lmpresa i verbali redatti dal CSEitoscrivendoli in nome e per conto
dell'lmpresa stessa;

6. e sempre presente in cantiere anche qualoossefun solo lavoratore dell'lmpresa;

7. riceve copia delle modifiche fatte al PSC e lorima le proprie maestranze e i propri
subappaltatori;

8. informa preventivamente il CSE dell'arrivo inntare di nuove maestranze o
subappaltatori;

Subappaltatore

Si intende sia limpresa subappaltatrice sia i danoi autonomi chiamati dalla/e Impresal/e
appaltatrice/i per I'esecuzione dei lavori o di pa#e di essi.

Uso di una attrezzatura di lavoro

Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad urezadttura di lavoro, quale la messa in servizio o
fuori servizio, I'impiego, il trasporto, la ripaiane, la trasformazione, la manutenzione, la pailizi

lo smontaggio (art. 69 comma 1llettera "b" del D.L&H08).



3 NOTE DI CONSULTAZIONE

Il presente documento, &€ composto dalla presentaziBee Tecnica da alcune appendici e da
allegati come di seguito descritti.

- Relazione Tecnica e Prescrizioni

E' il presente elaborato. Sono riportati i soggetéressati a vario titolo alla costruzione dekoa,

la descrizione dell'opera, le caratteristiche d&l, § potenziali rischi connessi all'attivita ei gl
insediamenti limitrofi, 'organizzazione di canBiede prescrizioni e le misure di prevenzione e
protezione per la salute e la sicurezza dei lagdrat

Le fasi di lavorazione descritte, le apparecch@titate e i rischi individuati non sono da ritesier
esaustivi.

Riporta inoltre la stima dei costi della sicureziiacui all'art. 100 del Decreto e come indicato al
punto 4 dell'Allegato XV.

Appendice 1

Programma dei lavori - Riporta la sequenza deiedalavoro.

N.B. Trattandosi di interventi localizzati, non are individuati puntualmente, si provvedera in
itinere , durante I'esecuzione dell'appalto, akawra dei dettagli relativi programmi lavori. .
Appendice 2

Estratto del: Disciplinare tecnico relativo aglihemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.

N.B. Trattandosi di interventi localizzati, non are individuati puntualmente, si provvedera in
itinere , durante l'esecuzione dell'appalto, alitegrazione della presente appendice. Prima
dell'inizio reale dei lavori verranno realizzaté phanimetrie.

Appendice 3

Costi della sicurezza (vedi elenco prezzi unitawamputo metrico estimativo alla voce “S”

Sicurezza).

- Allegati

Planimetrie di cantiere

Conterranno l'indicazione dell'area di cantierendkcazioni del contesto generale della viabilita.
N.B. Trattandosi di interventi localizzati, si pr@dera in itinere, durante l'esecuzione
dell'appalto, alla integrazione della presente agipe. Prima dell'inizio reale dei lavori verranno

realizzate nel dettaglio tali planimetrie.



4 PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL PSC

Ogni elaborato riporta la data di emissione e litira versione.

Gli aggiornamenti del PSC a cura del CSE sarannmuotif@i Referenti delle imprese appaltatrici a
mezzo di fogli integrativi o sostitutivi datatiymnati e con chiara indicazione della sezione d€l PS
che integrano o sostituiscono. Alle imprese appaitacompete l'obbligo di trasmettere gli
aggiornamenti ai loro subappaltatori (imprese edatori autonomi).

| Verbali di sopralluogo, redatti dal CSE e firmdtl/i Referente/i della/e Impresa/e presenti in
cantiere (o da un lavoratore se assente il Refgrentdai lavoratore/i autonomi, eventualmente

presenti, costituiscono adeguamento del PSC.



5.2
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5.1

ANAGRAFICA DELL'OPERA

CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Oggetto dell'appalto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO STRADE AD
ELEVATO FLUSSO VEICOLARE. II° LOTTO.
ANNO 2016

Ubicazione dei lavori:

~

Il lavoro é riferito principaente a strade “di alto fluss
veicolare”; in particolare sono previsti lavori alcuni tratti
particolarmente ammalorati nelle vie di grande ©c@Nto
quali :

- rampa Corso Argentina adducente a Corso Stati
provenienza Padova Est;

- via Chiesanuova (tratto);

- via Sorio (tratto);

via Guasti (tratto);

e comungue secondo necessita contingenti ma delii@sima

tipologia.

50

Uniti

|

Durata dei lavori:

presunta pari a 150 giorni (tempo massimo da conttéo)

Importo dei lavori:

Euro 3379.920,90= a base d'asta
Euro = importo di aggiudicazione

oltre a Euro 7.501,58 quali oneri per la Sicurezza

N. massimo lavoratori:

presunti 8 (otto)

Entita presunta d¢

cantiere(uomini-giorno):

Numero presunto di impre

e lavoratori autonomi:

SOGGETTI

INTERESSATI

Committente:

COMUNE DI PADOVA
Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e AoéJrbano.
Capo Settore: Arch. Luigino GENNARO
Via N. Tommaseo, 60 — Padova Tel. 049-8204301

Responsabile dei lavori

(' RUP ai sensi dell'articolo 9 d
Decreto  del Presidente  de
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207

successive maodifiche.):

Arch. Luigino Gennaro

el Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e AoéJrbano.
[
1Tel. 049-8204161




Direttore dei lavori:

CSP: Ing. Roberto PICCOLO
COMUNE DI PADOVA -

Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e A.U.

CSE:

6 METODOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Definizioni

Di seguito vengono esposte le seguenti definizioni:

Pericolo Proprieta o qualita di un agente, sostaattegzzatura, metodo di

lavoro, che potrebbe causare un danno.

Rischio Probabilita che sia raggiunto il livello potiale di danno nelle
condizioni di impiego e/o di esposizione e dimensigossibile

del danno stesso.

Danno Dimensione di un infortunio, o di una malattieofessionalg,

causato da un determinato pericolo.

Incidente Evento dal quale potrebbe derivare urrtafo.

Valutazione del rischio Procedimento di valutazidlee rischi per la sicurezza e la sanita

dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mangialerivante

dalle circostanze del verificarsi di un pericold Islwgo di lavoro.

Per l'individuazione dei rischi & stata seguitadguente metodologia.
L'opera e stata suddivisa in fasi di lavoro e ggnidase sono state individuate le relative aglivit
lavorative o sotto-fasi. Per ogni attivita sondigjaindi individuati i rischi.
Per la stima dei rischi si fa riferimento ad uniaedche varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia
della gravita del danno sia della probabilita ade tlanno si verifichi. L'indice cresce allaumeata
del rischio ed é associato alle seguenti valutézion
I rischi sono stati quindi analizzati con riferinten
« alle norme di legge e di buona tecnica,
» al D.Lgs. 81/08,
. alle indicazioni contenute nelle linee guida deB.P.E.S.L. e degli altri Enti preposti alla
Sicurezza dei Lavoratori;
10



« al contesto ambientale;

. alla presenza contemporanea e/o successiva dsdivaprese e/o diverse lavorazioni (si
veda il programma lavori);

* ad eventuali pericoli correlati.

Per ogni fase viene individuato un soggetto eseeufilnpresa o lavoratore autonomo). Questi

soggetti, non noti in fase di progettazione, vemgper convenzione identificati con un codice tipo

in.:

Stima Valutazioni

1 Il rischio & basso: si tratta di una situazionkarguale un'eventuale incidente
provoca raramente danni significativi.

2 Il rischio € medio: si tratta di una situaziondlanguale occorre la dovuta
attenzione per il rispetto degli obblighi legisiate delle prescrizioni del
presente piano.

3 Il rischio e alto: si tratta di una situazione @®e motivi specifici del cantiere
o della lavorazione richiede il massimo impegndtenaione

7 DESCRIZIONE DEI LAVORI
PREMESSA:

La descrizione dettagliata dei lavori da esegusalta dagli Elaborati e Relazione Tecnica del
progetto esecutivo. Di seguito si riportano gligtsipsignificativi ai fini della salute e sicurezdai
lavoratori.
Trattasi di lavori per la sistemazione di alcuittirstradali ricadenti nel territorio del Comunie d
Padova.
In pratica si tratta di cantieri della durata di &l massimo 2/3 giorni senza apprestamenti fissi,
Le opere principali previste sono le seguenti:

Installazione del cantiere;

Rimozione di strati superficiali di pavimentaziorstradale in conglomerato bituminoso
mediante fresatura,;

Preparazione del sottofondo stradale;

Posa della pavimentazione stradale;

Realizzazione di pavimentazione e rialzo pozzetti;

Disinstallazione o smobilizzazione del cantieraibzpa generale;

11



8 CONTESTO AMBIENTALE
8.1 DESCRIZIONE GENERALE DEL CONTESTO AMBIENTALE

Le aree di cantiere saranno situate su strade cdimwad alto flusso veicolare nel territorio del

Comune di Padova. Le lavorazioni si svolgeranndasskde stradale e interesseranno la

carreggiata, oltre alle opere accessorie e compitaria servizio della strada.

Si segnala che, in corrispondenza delle sedi dtragigetto di intervento, sono presenti:
nel sottosuolo:

- linee elettriche (pubblica illuminazione e distrzione di energia);

- linee telefoniche e fibre ottiche;

- rete di distribuzione del gas;

- rete acquedottistica;

- rete fognaria.

In superficie:

- linee elettriche (pubblica illuminazione e distrbuzione di energia);

- linee elettriche ad alto voltaggio di alimentazioe forza motrice per il TRAM;

Nelle vicinanze delle aree di intervento possorseespresenti alberature d’alto fusto, delle quali
in ogni caso non é previsto I'abbattimento.

Considerato il contesto urbano all'interno del gqusil svolgeranno le lavorazioni, si evidenzia che
in prossimita del cantiere in questione sarannegu attivita la cui entitd dovra essere valutdta
momento dell’effettiva esecuzione delle opere repairticolare:

- cantieri per I'esecuzione di lavori pubblici gavati;

- attivita lavorative pubbliche e/o private;

- scuole;

- ospedali;

- civili abitazioni;

- edifici ad uso pubbilico.

Particolare attenzione dovra essere riposta didoafeicolare e pedonale interagente con I'area di
cantiere.

Gli interventi saranno realizzati, eventualmenteevia modifica temporanea della viabilita

ordinaria rilasciata dagli uffici competenti delf@one di Padova.

| cantieri, della durata presuntia 1 a 3 giorni sono costituiti da tratti di strada compresi
allinterno delComune di Padova(vedi allegato 2)con traffico veicolare medio/elevato con
picchi, ovviamente nelle ore di punta, la tipolodé traffico puo considerarsi di tipo "urbano".
Dovra, quindi, essere particolarmente elevataeliaibne da porre in essere da parte di ogni

Impresa e lavoratore autonomo durante ogni sinfasa lavorativa, comprese l'allestimento e lo

12



smobilizzo del cantiere, le operazioni di movimermdae dei carichi e dei mezzi allinterno

dell'area di lavoro e I'entrata e l'uscita degtoaezzi.

8.2 CARATTERISTICHE DEL SOTTOSUOLO

In base alla tipologia dei lavori da eseguirsi, r@ne fornita alle imprese appaltatrici copia dell
relazione geotecnica.

8.3 OPERE AEREE E DI SOTTOSUOLO

QOltre a quanto indicato al punto 8.1 € sempre da teere in considerazione la presenza di linee

elettriche aeree in tensione permanente.

Per guanto concerne la potenziale interferenza cofe linee di alimentazione della forza

motrice del TRAM, le Imprese dovranno attenersi saupolosamente alle indicazioni riportate
nell'Allegato: "PROCEDURA DI SCAMBIO MODULI PER TOL TA TENSIONE" codice
documento DRVVPO17 A predisposto da BUSITALIA VENETO S.p.A. - Esercizio Tram.

N.B.: comunquele Imprese prima dell'inizio dei lavori e comunque prima déelsingole
lavorazioni di scavo e scarifi@vranno verificare presso gli Enti gestori la presenzaalii e/o
tubi sotto la sede stradale, o cavi aerei soprea'ai lavoro che potrebbero interferire con le
lavorazioni o essere danneggiati durante le stesse.

8.4 EMISSIONI DI AGENTI INQUINANTI DA E VERSO L'EST ERNO

Durante le varie lavorazioni, sono probabili emgssidi agenti inquinanti (polveri e rumore) verso
I'esterno dell'area di cantiere a seguito delleor@zioni, scarificazione, fresatura, stesura di
conglomerato bituminoso. Di conseguenza, durarite te lavorazioni che possono presentare |l

verificarsi di tali emissioni, dovranno essere gatet adeguate misure di tutela, ad esempio (non

esaustivo):

a) bagnare adeguatamente le superfici da cui, al ggiesdegli automezzi, si innalzano le
polveri;

b) b) bagnare adeguatamente il materiale di risulta;

c) e) utilizzare macchine operatrici silenziate.

8.5 CADUTA DI OGGETTI DALL'ALTO ALL'ESTERNO DEL CAN TIERE

Durante la fase di stesura del presente PSC, @yasidla natura dei lavori non si riscontrano

problematiche legate alla caduta di oggetti d&dl'all'esterno del cantiere.

8.6 RISCHI CONNESSI CON LA VIABILITA ESTERNA

Per tutta la durata dei lavori I'lmpresa dovra coque garantire:

a) una pulizia continua della sede stradale;

b) la presenza presso entrambi i sensi di marcia délala, se a doppio senso, ed a distanza
idonea dall'accesso al cantiere, di cartelli indicgericolo ed un appropriato limite di
velocita" Attenzione - Uscita di automezzi di candi’; - cartelli con l'indicazione di "Inizio

cantiere" e "Fine cantiere";
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c) la presenza di un addetto che consenta l'effetinazn sicurezza delle manovre;

d) presenza di movieri;

e) l'eventuale ordinanza per la regolamentazione @#fido nella zona del cantiere durante
I'esecuzione dei lavori (senso unico alternato $emzaato oppure la chiusura al traffico del
tratto per i non residenti) dovra essere chiedtdndpresa al Comune.

Alla fine di ogni giornata lavorativa tutte le aree fresate devono essere bitumate, i chiusini e

le caditoie devono essere riportati in quota coralnuova pavimentazione, o devono essere

presi gli opportuni provvedimenti per evitare dislivelli tra chiusino o caditoia e la
pavimentazione circostante.

In ogni caso si ribadisce che, qualora fosse consasla chiusura al traffico del tratto

interessato dai lavori, tale chiusura non riguardeebbe i residenti e quindi tutte le norme e

prescrizioni riguardanti recinzione, segnaletica edosservanza delle norme in fatto di
sicurezza stradale ecc, dovranno essere applicatetdramente come se la strada non fosse
chiusa al traffico.

Sara cura di ogni Impresa esecutrice garantirelaioircolazione dei pedoni e dei veicoli possa
avvenire in modo sicuro nel rispetto di quanto dsip dal Nuovo Codice della Strada e dal
relativo Regolamento.

Si rimanda a quanto esposto al punto "8.1 DESCRVHOGENERALE DEL CONTESTO
AMBIENTALE".

8.7 RISCHI CONNESSI CON ATTIVITA O INSEDIAMENTI LIM  ITROFI

Si rimanda a quanto esposto al punto "8.1 DESCRVHOGENERALE DEL CONTESTO
AMBIENTALE".

Sono principalmente presenti rischi connessi caediamenti limitrofi di civili abitazioni e/o
attivita urbane in generale; Da porre particolatteraione alle lavorazioni da eseguisi in via
Giustiniani in prossimita del polo ospedaliero pe@anto riguarda tutte le possibili interferenze,
gualli: grantire sempre ed assolutamente le viecdesso da e per gli ospedali, ridurre al minimo i
rumori e le emissioni in atmosfera

Per quanto riguarda la presenza di civili abitazisi prevede una idonea recinzione o
delimitazione e segnalazione del cantiere, la ppdiizione di passaggi provvisori alle case dei
residenti ed una adeguata istruzione del persoihalaale coordinera la circolazione nelle fasi di
lavoro piu critiche nel rispetto delle norme diwsiezza.

Qualora fosse concessa dalla Committenza, su stehigell'lmpresa affidataria e/o esecutrice, la
chiusura al traffico del tratto interessato daiokavtale chiusura non riguarderebbe i residenti e
quindi quanto prescritto in merito a recinzionegrsdetica, osservanza delle norme in fatto di
sicurezza per la circolazione ecc, dovra esserécafipinteramente come se la strada non fosse
chiusa al traffico.

Per quanto riguarda i limiti all'emissione del rumwoerso I'esterno, durante le operazioni di scavo

e di demolizione, si ritiene che essi supererantimiti previsti; essendo le zona a destinazione
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prevalentemente residenziale (classe 11*del DPCM11¥997) in base alla L.R. n°® 21 del
15/0571999 le attivita verranno eseguite dalle8@® alle ore 19.00 con interruzione pomeridiana
secondo quanto previsto dal Regolamento comunale.

Per le attivita che dovessero essere eseguitaiioativerso (notturno) dovranno essere ottenute le
necessarie autorizzazioni ai sensi del regolameatounale, rivolgendosi al competente Settore
Ambiente del Comune di Padova.

8.8 RISCHI TRASMESSI AL CANTIERE DALL'AMBIENTE

CIRCOSTANTE

Sirileva il rischio di:

- investimento da parte di automezzi presenti stitalsa.

Le misure di sicurezza da adottare consistonautifizare:

- delle barriere di protezione;

- idonea segnaletica verticale;

- impiego di movieri per tutta la durata dei lavori.

8.9 RISCHI TRASMESSI DAL CANTIERE ALL'AMBIENTE CIRC OSTANTE
Si rilevano i rischi di:

- investimento da. parte di macchine operatrici;

- rumore proveniente dalle macchine operatrici;

- smaltimento del materiale di risulta;

- smaltimento di rifiuti speciali;

- polveri.

Le misure di sicurezza da adottare consistonautikfizare:
Per il rischio A)

- delle barriere di protezione;

- idonea segnaletica verticale;

- impiego di movieri per tutta la durata dei lavori.

Per il rischio B)

- impiego di macchine operatrici silenziate;

- rispetto degli orari di riposo.

Per il rischio C):

- stoccaggio in area appositamente individuata @drés successivo in discarica autorizzata.

Per il rischio D):

- irifiuti provenienti dalle opere di demolizionellgestrade verranno caricati direttamente su
appositi mezzi e trasportati presso i luoghi dilémanto o di recupero.

Per il rischio E):

- bagnare adeguatamente le superfici da cui, al ggssdegli automezzi, si

- innalzano le polveri.

15



9 FASI DI LAVORAZIONE
9.1 IMPRESE PREVISTE
A seguito dell'analisi delle lavorazioni previstép®tizza l'intervento delle seguenti tipologie di

imprese:

Codice Tipo Impresa

.1 IMPRESA APPALTATRICE

con sede in via - ) (
P.IVA e Cod Fiscale

.2 IMPRESA SUBAPPALTATRICE

con sede in via - ) (
P.IVA e Cod Fiscale

Di seguito sono descritte sommariamente le fasabrazione (nell'ordine in cui compaiono nel
programma lavori) con le eventuali misure di cooagnento e di sicurezza. Tra parentesi, dopo il
nome della fase, € riportata I'impresa esecutelziva.

Il programma dei lavori, che sard integrato e @aggito appena saranno note tutte le strade
oggetto dei lavori, riportera la successione deNerazioni/fasi; e per ogni fase la "data" diojz

di fine e la durata. Questa non rappresenta Keffetiurata della fase ma il periodo entro il quale
prevista l'effettuazione della lavorazione stessa.

9.2 FASI DI LAVORAZIONE

A) Installazione del cantiere (1.1)

Descrizione della lavorazione:

Comprende le seguenti attivita: recinzione delladé cantiere; individuazione dei sottoservizi;
installazione di tutte le opere richieste per ewitéanterferenza con terzi; posa in opera di
segnaletica di sicurezza, scarico mezzi operatniateriali e attrezzature.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambiaie

Si segnala la possibile presenza di autovetturaedtdenti; di conseguenza alcuni giorni prima
dell'allestimento del cantiere devono essere josipera adeguati avvisi.

Attrezzature/mezzi e sostanze

Furgone, segnaletica di cantiere, barriere, callipdispositivi luminosi, nastri, semafori, pate

e bandiere di regolamentazione traffico.

Pericoli

- Contatto con macchine operatrici; tagli; colpi;ide$ durante l'uso di utensili manuali;
elettrocuzione durante eventuale allacciamentdrdgeianto elettrico;

- investimento; caduta negli scavi; rottura tubaziooe fuoriuscita liquidi/gas;

- sprofondamento macchine operatrici per cedimenpogg.
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Misure di coordinamento e di sicurezza

Prima dell'inizio dello scavo il responsabile dnttare dovra informarsi presso gli enti gestori dei
servizi pubblici per l'individuazione della docuntezione ufficiale delle eventuali interferenze con
i sottoservizi e deve, inoltre, accertarsi che esistano tubazioni ancora in esercizio; gli scave
fresature della pavimentazione stradale sarannoa&®g e/o recintati con idonee barriere /
transenne ad almeno 1 m dallo scavo; il resporesabilcantiere imporra l'uso dei mezzi di
protezione personale previsti a tutti i lavorafmesenti per evitare possibili lesioni agli stessio

di avvisatori luminosi (lampeggiante a luce giaka) acustici di manovra; DPI ad alta visibilita;
segnaletica e delimitazione cantiere; regolaziogletrdinsito dei veicoli in prossimita di cantieri
stradali.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra prevedere ed indicare le corrette guoe per contenere e/o eliminare i rischi
individuati ed eventuali ulteriori rischi specifipievisti nel POS.

Stima del rischio della fase 2

B) Preparazione del sottofondo stradale (1.2)

Descrizione:

Comprende le seguenti attivitd: scarificazione esdtura per demolizione di sovrastruttura;
eventuale posa strato di geotessuto; posa in opegi inerti stradali; eventuale bagnatura;
rullatura.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambiaie

Attrezzature/mezzi e sostanze

Autocarro, fresatrice, pala gommata, autobottéo mdmpressore.

Pericoli

Investimento di persone durante la circolazione dwzzi; urto tra macchine operataci;
ribaltamento; inalazione di polveri durante I'dffieizione del riempimento; caduta di oggetti o
materiali durante la scarico della ghiaia/terrd' daitocarro; rumore

Misure di coordinamento e di sicurezza

Divieto di sostare nel raggio di azione della matah utilizzo di indumenti ad alta visibilita;
informazione e formazione degli operatori adddiéi eonduzione dei mezzi; bagnatura preventiva
delle zone interessate alle lavorazioni onde ewithsollevarsi delle polveri. In caso di elevata
polverosita utilizzare adeguate mascherine proetti

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre alle misure per contenere e/o elim@narischi individuati, dovra contenere: le
corrette procedure per l'utilizzo dei mezzi e dalkee apparecchiature necessarie alla lavorazione;
I'identificazione dei DPI appropriati da utilizzare

Stima del rischio della fase 2

C) Posa della pavimentazione stradale (1.2)

Descrizione:
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Comprende tutte le attivita per: la stesura deibgts di fondazione e strato di base; stesura biade
tappeto di usura (conglomerato bituminoso)

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambiaie

Attrezzature/mezzi e sostanze

Macchina vibrofinitrice, autocarro, autobotti sprawice di emulsione, rullo gommato,
motospazzatrici, spandigraniglie, apposita macchimpastatrice, stenditrice semovente per la
realizzazione del microtappeto a freddo.

Pericoli

Investimento di persone durante la circolazione dwizzi; urto tra macchine operatrici;
ribaltamento; inalazione di polveri/gas/vapori dueala stesura del bitume; caduta di oggetti o
materiali durante la scarico della ghiaia/terrd'alaocarro; rumore; ustioni.

Misure di coordinamento e di sicurezza

Divieto di sostare nel raggio di azione della matah utilizzo di indumenti ad alta visibilita;
informazione e formazione degli operatori adddiéi eonduzione dei mezzi; bagnatura preventiva
delle zone interessate alle lavorazioni onde ewithsollevarsi delle polveri. In caso di elevata
polverosita utilizzare adeguate mascherine protetti

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre alle misure per contenere e/o elim@narischi individuati, dovra contenere: le
corrette procedure per l'utilizzo delle apparedcine necessarie, lidentificazione dei DPI
appropriati da utilizzare.

Stima del rischio della fase 2

D) Realizzazione di pavimentazione e di rialzo poetti (1.2)

Descrizione:
Comprende tutte le attivita per la realizzazionendrciapiedi e per il rialzo dei pozzetti esistenti

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambiaie

Attrezzature e sostanze

Attrezzi di uso comune (martello, tenaglie, pind@avi, ecc); tagliatubi;

martello demolitore, mototroncatrice, carotatritegpani; avvitatore elettrico; autocarro; ponti

mobili, scale a mano.

Pericoli

Esposizione al rumore; abrasioni; punture; tagigelazioni; danni da posture incongrue della
posizione lavorativa; esposizione alle polveri; esspione al calore e alla fiamma; ustioni per
contatto con parti incandescenti; urti colpi;

impatti; compressioni al corpo senza una localimreez specifica; proiezioni di schegge e/trucioli;

contatti con gli organi in movimento di macchine;

movimentazione manuale dei carichi.
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Misure di coordinamento e di sicurezza

Se nell'area sono presenti contemporaneamentetiadd&tvorazioni diverse, coordinare gli
interventi e assicurare spazio e viabilita che eoteno i movimenti e le manovre necessari alla
lavorazione. Nel caso di danneggiamenti accidentili tubazioni o impianti segnalare
immediatamente la situazione al capocantiere oeggsto.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre alle misure per contenere e/o elimgnarischi individuati, dovra contenere: le
corrette procedure per l'utilizzo delle apparedcinéae macchine necessarie ed altre attrezzature
impiegate; le corrette procedure per la movimentazie il deposito dei carichi; l'identificazione
dei DPI appropriati da utilizzare.

Stima del rischio della fase 2

E) Disinstallazione del cantiere e pulizie general{l.1)

Descrizione:

Comprende tutte le attivitd necessarie per lo sliaabidel cantiere, della recinzione di cantieee, |
movimentazione delle attrezzature, macchine e @denali, e il loro carico su automezzi. Sono
inoltre comprese tutte le opere di pulizia generddé cantiere da ogni materiale, attrezzatura
utilizzata direttamente o indirettamente per ldizeazione dell'opera.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambiialie

Attrezzature e sostanze

Attrezzi manuali di uso comune (pinza, tenagliartei, tronchese, cutter, cacciavite, ecc),
attrezzatura per smontaggio metallico (chiavi @tetta, poligonali, a tubo, reversibile, ecc), funi
di imbracatura e fasce di nylon, autocarro condaeiciraulico o autogru, scale a mano.

Pericoli

Contatti con gli attrezzi; elettrocuzione; espasie ad agenti chimici; esposizione al rumore;
abrasioni; punture; tagli; lacerazioni; danni datpce incongrue della posizione lavorativa; urti;
colpi; impatti; contusioni e traumi al corpo senzaa localizzazione specifica; proiezioni di
schegge eltrucioli; contatti con gli organi in moeinto; movimentazione manuale dei carichi;
disturbi muscolo-scheletrici; dolori agli avambra@sposizione alle polveri; contatti con macchine
operatrici; incidenti stradali; scarsa attenziongvotativa; caduta di personale dall'alto;
schiacciamento dei piedi; schiacciamento delle mancessivo sforzo fisico.

Misure di coordinamento e di sicurezza

Nelle manovre di retromarcia assistere le operaziom personale da terra.

Se nell'area sono presenti addetti a diverse laiania coordinare gli interventi e assicurare spazi
e viabilita che consentano i movimenti e le manomezessarie alla lavorazione; bagnatura
preventiva delle zone interessate alle lavorazimgie evitare il sollevarsi delle polveri. In caso d

elevata polverosita utilizzare adeguate mascheriokettive.
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Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre alle misure per contenere e/o eliméniaischi individuati, dovra contenere le coreett
procedure per la realizzazione della lavorazione.

Stima del rischio della fase 2

9.3 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RELATIVE ALL E
INTERFERENZE

9.3.1 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

E’ prevista una durata contrattuale complessivaehpo utile per I'esecuzione dei lavori di 150

(centocinquanta) giorni naturali e consecutivi.

Costituisce specifica richiesta della Stazione Hppte, come da Capitolato Speciale d'Appalto, la

programmazione temporale degli interventi concadaton la Direzione Lavori. Tale

programmazione costituira I'effettivo programma d@ori, il quale dovra essere redatto nel

rispetto delle prescrizioni contenute nel preseR®C, oltre che delle disposizioni per i

provvedimenti di mobilita definite in sede di prétggione o comunque indicate dalla DL. Nel caso

in cui in una determinata area di lavoro, per preadali piu imprese o prestatori di servizi (ENEL,

Telecom, ecc.), si dovesse ritenere opportunouggedpvorazioni con procedure diverse e/o

combinate, va accertata la compatibilita dellesgtgeai fini della sicurezza dei lavoratori.

Occorre tenere conto che i problemi correlati akdcurezza sono da considerare

ASSOLUTAMENTE PRIORITARI rispetto alle esigenze dastive.

In corso di esecuzione dei lavori, il CSE dovraifieare il rispetto della sequenzialita delle

lavorazioni indicata nel presente PSC, richiedecdke I'impresa affidataria rediga e rispetti un

programma esecutivo conforme ad esso.

Per il cronoprogramma dei lavori del presente PBfilhenda al relativo documento, redatto in

comune con i progettisti dell'intervento, facensetp degli elaborati progettuali.

9.3.2  ANALISI DELLE INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

L'esecuzione delle opere stradali (oggetto deiiavoquestione) e caratterizzata dalla successione

di lavorazioni che necessariamente devono esse@uies in sequenza; considerato inoltre che

I'estensione delle aree di intervento e limitatapgxfici stradali limitate 0 comunque esecuzione

dei lavori per tratti), in linea generale non srawsovrapposizione di lavorazioni differenti nei

medesimi tratti.
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9.3.3 CANTIERI DI LAVORAZIONE

INTE STRADA PROVVEDIMENTO DURATA ORARIO DI
RVEN STIMATA ESECUZIONE
TO. (giorni LAVORI
lavorativi)
1 RAMPA CORSQ Chiusura al traffico veicolane 2 NOTTE
ARGENTINA della bretella
ADDUCENTE A CORSQO
STATI UNITI
PROVENIENZA PADOVA
EST;
2 VIA CHIESANUOVA Senso unico alternato 2 NOTTE
regolato da movieri
3 VIA SORIO Senso unico alternato 2 NOTTE
regolato da movieri
4 VIA GUASTI Chiusura al traffico della 2 GIORNO
strada nel tratto interessato
dai lavori
N DA DEFINIRE 4 NOTTE/GIORNO
10 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

10.1 DELIMITAZIONE ED ACCESSI

Comprende le seguenti attivita: recinzione dellagé cantiere e della zona deposito materiali e
mezzi tramite recinzione provvisionale modulareaanelli ad alta visibilita di altezza non inferiore
a ml 2,00, con maglia rettangolare d'acciaio e sgposta rete in polietilene ad alta densita,
completa con paletti di sostegno in tubolari metia# blocchi di cls di base, con l'installazione
della relativa segnaletica.

Trattandosi di cantieri giornalieri senza apprestaimfissi, la zona prevista per l'installazioné de
cantiere e per il deposito di tutto il materiald'agtrezzatura € la stessa zona dei lavori e sara
individuata in Appendice "Planimetrie di cantie@ipena verranno individuate con precisione i
tratti delle strade interessate dal lavori.

Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni igge, dovra contenere i nomi dei Coordinatori, la
denominazione di ogni impresa ed il nome del reteteferente di cantiere per la sicurezza.

N.B.: I'l'mpresa dovra posizionare la segnaletica dirsizza conformemente 8.M. 10/07/2002
"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaleti, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo”.

Si ricorda che la segnaletica di sicurezza deveregsosizionata in prossimita del pericolo ed in
luogo ben visibile. Il segnale di sicurezza deveees rimosso non appena sia terminato il rischio a

cui lo stesso si riferisce.
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10.2 SERVIZI LOGISTICI E IGIENICO - ASSISTENZIALI

10.2.1 Servizi messi a disposizione del committente

Alla data di redazione del presente piano, nonacgossibilita per il Committente di mettere a

disposizione alcun tipo di servizio, e comunqudada natura del contratto e delle opere non si
prevede siano messi a disposizione detti servizi.

10.2.2 Caratteristiche dei servizi

Tutti i luoghi di lavoro al servizio del cantierewbno rispondere alle normative in vigore ed in
particolare al Titolo 1l del D.Lgs. 81/08 e sucdessnodificazioni.

Qualora se ne rendesse necessaria l'uso: tuttialildovranno essere: difesi contro gli agenti
atmosferici, prowviste di finestre per il ricamlg@ria e illuminazione naturale, riscaldati.

Generalmente devono essere previsti almeno i sédoeali:

-baracca uffici: non prevista

- spogliatoi non prevista

- lavatoi non prevista

- latrine n. 1 ogni 30 operai di tipo WC chimicagportabile
- docce n.

- dormitorio non prevista

- mensa non prevista

In alternativa gli operai potranno usufruire deaivea igienici di un esercizio pubblico ubicato nei
pressi dell'area oggetto dell'intervento o di urx-bagno prefabbricato e di un servizio mensa
esterno al cantiere.

L'allestimento dei servizi € a carico dellimpregencipale; sara cura sempre dell'impresa
principale proteggere adeguatamente i posti dirtaeodi passaggio nonché i servizi dai rischi di
caduta materiali o da urti dei mezzi e temere alida condizioni idonee.

10.3 ATTREZZATURE

10.3.1 Prescrizioni generali

Tutte le attrezzature impiegate, oltre a rispettaneorme vigenti in materia di igiene e sicurezza,
devono essere conformi alle caratteristiche e pesui riportate nelle rispettive Schede Tecniche.
Le indicazioni ivi contenute non devono ritenersagstive; rimane a carico dei datori di lavoro
delle imprese il rispetto delle norme di sicuregeale singole attrezzature.

Tutte le attrezzature, dovranno essere utilizzateaatenute in sicurezza secondo le norme di
buona tecnica.

| POS delle imprese dovranno riportare l'individoae delle attrezzature effettivamente utilizzate
e per ognuna tutti gli aspetti relativi all'usolaaberifica periodica ed alla manutenzione. Il POS
dovra riportare inoltre la valutazione dei risabiiativi alle attrezzature stesse.

10.3.2 Attrezzature messe a disposizione dal Comneinte

Non ci sono attrezzature messe a disposizione aah@ttente.
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10.3.3 Macchine, apparecchiature ed opere provvisiali

L'elenco, non esaustivo, delle macchine, apparattaleé ed opere provvisionali previste € il
seguente:

- Autobetoniera

- Compattatore a piatto vibrante

- Compressore d'aria

- Dumper

- Grader

- Rullo compressore

- Scarificatrice

- Tagliasfalto a disco

- Tagliasfalto a martello

- Macchina per verniciatura segnaletica stradale

- Vibrovinitrice

- Autocarro

- Escavatore

- Pale meccaniche.

- Autogru

- Saldatrice elettrica

- Saldature ossiacetileniche

- Cannello per guaina

- Flessibili

- Martelli demolitori

- Trapani elettrici

- Utensili ed attrezzature manuali

- Utensili ed attrezzature portatili elettriche

- Baracche di servizio

I POS delle imprese dovranno integrare le indigaizielative alle macchine e attrezzature
utilizzate per le lavorazioni.

Le imprese esecutrici dovranno controllare e wéie le proprie macchine ed attrezzature come
previsto in base ai libretti d'uso ed eseguire dmuatenzioni periodiche previste.

10.3.4 Impianti da allestire a cura dell'impresa pimncipale

Non si prevede linstallazione di quadri elettridiversamente i quadri saranno conformi alla
normativa e con grado di protezione almeno IP 5dnérgia elettrica quando necessaria, verra
erogata previa produzione tramite generatore.

10.3.5 Prescrizioni e regole generali per impianglettrici

Se presente, oltre alla prescrizioni legislativeatd norme CEIl per il mantenimento in sicurezza

degli impianti elettrici, si prescrive quanto segue
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- misure della resistenza di terra almeno con peagi@déemestrale;

- verifica, con tasto prova, del funzionamento défedenziali almeno con periodicita mensile;

- verifica strumentale del funzionamento del diffei@afe almeno con periodicita annuale.

Le misure e le verifiche di cui sopra dovranno ess@&notate su apposito registro, e saranno a cura

dell'lmpresa principale.

Dovranno essere seguite le seguenti regole generali

- tenere sempre a posto coperchi e ripari a interiyttalvole, morsetti di attacco, ecc. non
toccare mai parti metalliche scoperte di detti @etip ma ripararle immediatamente;

- tenere i conduttori elettrici lontani da acqua; raaipestarli, non farli strisciare. Avvertire
guando il rivestimento e logoro o interrotto;

- lavorando nel bagnato: usare utensili ed appargootiatili a tensioneridotta, per mezzo di
trasformatori, oppure ad aria compressa;

- non utilizzare le spine e prese con corpo estastto;fare I'attacco e il distacco solo dopo aver
aperto l'interruttore a monte. Non tirare il cava prendere la spina per l'impugnatura;

- la manutenzione e il controllo periodico dell'impui@non devono limitarsi al solo esame visivo
di tutte le parti (linee, quadri, apparecchi ugarori, prese di terra) ma devono prevedere la
misurazione dell'isolamento degli apparecchi eedélee elettriche, della resistenza delle linee
e dei dispersori di terra, tutte da effettuarsi gbmppositi apparecchi;

- le operazioni di installazione, modifica, manutenz e controllo degli impianti vanno
riservate a ditta qualificata secondo il D.M. 37#8uccessive modificazioni ed integrazioni;

- osservare sempre le normali norme di prudenza,;

- segnalare con tempestivita manifestazioni anompéeti( sotto tensione, surriscaldamento,
ecc.)

- non effettuare alterazioni, modifiche e nemmenamgioni apparentemente poco importanti
senza autorizzazione..

Tali verifiche saranno a cura dell'lmpresa printdpa

10.3.6 Impianti d'uso comune

IMPIANTO IMPRESA FORNITRICE IMPRESE
UTILIZZATRICI
Impianto elettrico di | Impresa principale Tutte le imprese presentj
cantiere e di illuminazione in cantiere
notturno
Impianto idrico Impresa principale Tutte le impresesenti
in cantiere
Impianto fognario Impresa principale Tutte le impr@sesenti
in cantiere

10.3.7 Attrezzature d'uso comune
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Non sono previste macchine o attrezzature di usouce. Tutte le imprese esecutrici devono
preventivamente formare i propri addetti sull'usaetto delle macchine ed attrezzature.

N.B.: L'eventuale affidamento di macchine ed attrezeatdieve essere preceduto dalla
compilazione di apposito modulo e deve essere atovigreventivamente il CSE.

10.4 SOSTANZE PERICOLOSE

10.4.1 Sostanze messe a disposizione dai Commiteent

Non ci sono sostanze messe a disposizione dal Citenitei

10.4.2 Sostanze fornite dalle imprese e previste ¢antiere

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamsgtendo le norme di buona tecnica e secondo le
indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione.

Le sostanze piu significative dovranno essere éeisotto controllo, a cura dei referenti delle
imprese.

L'elenco delle sostanze significative, ma non dsaysutilizzate dalle imprese e quello di seguito
riportato:

- Additivi per calcestruzzo

- Collanti

- Sigillanti

- Colori inflammabili e/o tossici

- Carburanti

- Asfalti

- Emulsioni bituminose

- Gas infiammabili per saldatura, esecuzione gy&ice.

N.B.: Il POS delle imprese esecutrici dovra contenermdelalitd di gestione e di utilizzo delle

sostanze pericolose previste.

Le imprese appaltatici dovranno consegnare al @3eHede di sicurezza delle sostanze pericolose
previste in cantiere prima del loro utilizzo.

10.5 AREE DI DEPOSITO E MAGAZZINO

Considerata la tipologia del cantiere, non sonwigte delle vere e proprie zone con funzione di
aree di stoccaggio del materiale e per il ricovdgibmezzi; questi troveranno ubicazione nella zona
dei lavori e saranno ubicati, appena individudtiaiti di strade interessati dai lavori, nella zona
indicata nell'appendice, "PLANIMETRIE DI CANTIERE'™® conservati sugli autocarri delle
imprese.

| POS delle imprese dovranno contenere indicazguiie corrette modalita di stoccaggio e
deposito.

10.6 VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE

Durante i lavori I'lmpresa principale deve assioceinael cantiere la viabilita delle persone e cose e

dei veicoli conformemente al punto 1 dell'Allegadlll.

25



Gli accessi al cantiere per i lavoratori e mezeadali sara posizionato in prossimita del tratto
stradale, luogo dei lavori.

| lavoratori potranno utilizzare come posteggio peforo autoveicoli i posteggi esistenti
prospicienti il cantiere e le zone adiacenti.

Agli ingressi dovranno essere posizionati cartalh la scritta "veicoli a passo d'uomo”.

La viabilita interna, considerando gli spazi contiera disposizione e le tipologie delle attivita
lavorative, dovra essere realizzata adottandoitptibvvedimenti necessari per renderla agibile in
ogni momento e in ogni condizioni senza alcun isger il personale alla guida di automezzi,
gualunque essi siano, e per i pedoni.

Sara cura dell'lmpresa principale garantire cheileolazione dei pedoni e dei veicoli possa
avvenire in modo sicuro. Essa pertanto dovra rgperhel proprio POS in dettaglio tutti gli aspetti

della viabilita di cantiere nelle diverse fasi laative.
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10.7 SEGNALETICA

La segnaletica dovra essere conforme a quantospoesl indicato al Titolo V del D.Lgs. 81/08 in
particolare per tipo e dimensione.

N.B.: I'l'mpresa dovra posizionare la segnaletica dirsizza conformemente B.M. 10/07/2002
"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaleti, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo”.

Si ricorda che la segnaletica di sicurezza deveregsosizionata in prossimita del pericolo ed in
luogo ben visibile. Il segnale di sicurezza dew&ees rimosso non appena sia terminato il rischio a
cui lo stesso si riferisce.

Si apporranno i cartelli come di seguito descritto:

10.7.1 Cartelli di divieto

A) Vietato fumare/usare fiamme libere (ex art. 3308 DPR 547/55)

Deve essere esposto nei luoghi con pericolo d'olioeed esplosione (in prossimita della baracca

adibita a deposito vernici e solventi, carbura@siplosivi, batterie, olio combustibile, bombole di
gas ecc); dovra essere spesso accompagnato dadliseégnpericolo: materiale esplosivo:
inflammabile. Nella fattispecie occorre considemlieeventuali serbatoi di olio combustibile.

B) Vietato spegnere con acqua (ex art. 35 DPR B.7/5

E normalmente esposto:

- sulle porte di ingresso delle stazioni elettrioctentrali elettriche non presidiate, cabine atdtt,
ecc;

- dove esistono conduttori, macchine e appareclgtiriei sotto tensione; in prossimita delle
pompe di rifornimento carburanti.

C) Acqua non potabile (ex art. 36 DPR 303/56: ¢x8 DPR 320/56)

E esposto ovunque esistano prese d'acqua e rilsioetemissione di acqua non destinata a scopi

alimentari.
D) Vietato l'accesso (ex art. 219 DPR 547/55: ¢xé& DPR 164/56)

E esposto:

- all'ingresso di cantieri;

- all'imbocco delle gallerie ove sia pericolosadesso;

- all'ingresso di locali interdetti durante il fuomamento delle macchine;

- in corrispondenza delle zone di lavoro od ambiexe, per ragioni contingenti, possa essere
pericoloso I'accesso, come, ad esempio, ove suesegdemolizioni. Il cartello € ' normalmente
accompagnato dall'indicazione delta natura detpkeri

E) Vietato trasportare e/o sollevare persone (eX184 DPR 547/55 ex art. 27 DPR 320/56)

E esposto:

- nelle aree di montaggio di elementi prefabbrjcati
- in corrispondenza dei punti di sollevamento datemali.

F) Non rimuovere le protezioni ed i dispositivoseiurezza (ex art. 186 DPR 547/55)
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E esposto:
- nelle aree di montaggio di elementi prefabbrjcati
- in corrispondenza dei punti di sollevamento datemali.

G) . Vietato passare o sostare nei raggio di azilbngacchine movimento terra

E esposto:

- sulle macchine per movimento terra;

- in prossimita della zona ove sono in corso lawtiriscavo e/o movimenti terra con mezzi
meccanici.

10.7.2 Segnali d'avvertimento di pericolo o per rigiamare I'attenzione

A) Pericolo generico

E esposto per indicare un pericolo non segnalaitealtri cartelli e in genere completato dalla
scritta esplicativa del pericolo esistente.

B) Tensione elettrica pericolosa

E normalmente esposto:

- sulle porte di ingresso delle cabine di trasfarimae/distribuzione, di locali, di armadi, ecc,
contenenti conduttori ed elementi in tensione;

- su barriere, difese, ripiani, posti a protezidneircuiti elettrici.

C) Pericolo di caduta dall'alto

Dovra essere esposto in particolare negli accesdsvaho ascensore nella fase di sostituzione
dell'ascensore stesso.

D) Materiali inflammabili

Dovra essere esposto in particolare in prossiméfadeéposito di materiali infiammabili e nelle
adiacenze del deposito di olio combustibile.

E) Carrelli da movimentazione

E esposto nelle aree soggette al transito e alfewa dei carrelli elevatori.
F) Attenzione ai carichi sospesi ex. 186 DPR 54)7/55

E normalmente esposto:

- sulla torre delle gru;
- nelle aree di azione delle varie gru;
- in corrispondenza della zona di salita e disces&arichi a mezzo di montacarichi ed ascensori.

G) Materiale infiammabile

E normalmente esposto:

- nei depositi di bombole di gas disciolto o conggie (acetilene, idrogeno, metano), di acetone, di
alcool etilico, di liquidi detergenti;

- nei depositi di carburanti;

- nei locali con accumulatori elettrici. E' accorgpato sempre dal segnale: «divieto di fumare e

usare fiamme libere».
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H) Materiale esplosivo

E esposto sulle porte dei locali in cui sono deptisinateriali esplosivi in genere, sui recipienti
tubi, anche aperti, che abbiano contenuto materialé residui, evaporando o gassificandosi sotto
l'azione del calore o dell'umidita possano fornmaiscele esplosive. E accompagnato sempre dal
segnale: «divieto di fumare e usare fiamme libere».

I) Sostanze velenose

E esposto nei luoghi di stoccaggio delle sostamiva o pericolose (es. mercurio, tetracloruro di
carbonio, ecc).

J) Sostanze corrosive

E esposto nei luoghi di stoccaggio delle sostamzmsive (es. acido muriatico, vetriolo, cloruro
ferrico, soluzioni di idrazina, candeggina, varaeehi potassa caustica, soda caustica). Questi
preparati possono formare con l'aria vapori e ntesesplosive per cui, di solito, & esposto anche il
cartello «materiale esplosivo».

Si useranno i segnali di pericolo di colore giallero che si utilizzano per evidenziare punti di
pericolo come, ad esempio, quando sussiste unopemurto, di caduta, di inciampo da parte di
persone (gradini, buche nel pavimento, ecc).

10.7.3 Segnali di prescrizione:

A) Protezione degli occhi (ex articoli 377 e 382RDP47/55)

Dovra essere esposto:

- negli ambienti di lavoro, in prossimita di unadaazione o presso le macchine ove esiste pericolo
di offesa agli occhi (operazioni di saldatura ossidenica ed elettrica, operazioni di molatura,
lavori alle macchine utensili, lavori di scalpetiinmpiego di acidi, sostanze tossiche o velenose,
materiali caustici, ecc).

B) Protezione del capo (ex art. 381 DPR 547/55rex26 DPR 303/56: ex art. 12 DPR 320/56)

E normalmente esposto:

- negli ambienti di lavoro dove esiste il pericalo caduta di materiale dall'alto o di urto con
elementi pericolosi. L'uso dei caschi di proteziertassativo per:

gallerie, cantieri di prefabbricazione, cantieringbntaggio ed esercizio di sistemi industrializzati
in tutti i cantieri edili per gli operai esposticaduta di materiali dall'alto. | caschi devono esse
usati da tutto il personale, senza eccezione alaisitatori compresi.

C) Protezione delle vie respiratorie (ex art.. BEPR 547/55: ex arti. 64-65 DPR 320/56)

E normalmente esposto:

- negli ambienti di lavoro dove esiste il pericaltd introdurre nell'organismo, mediante la
respirazione, elementi nocivi sotto forma di gagori, nebbie, fumi.

- Il personale deve essere a conoscenza del luadgpdsito, delle norme di impiego e deve essere
addestrato all'uso.

D) Protezione delle mani (ex art. 383 DPR 547/55)

E normalmente esposto:
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- negli ambienti di lavoro, presso le lavoraziorleanacchine dove esiste il pericolo di lesione all
mani.

| guanti devono avere caratteristiche specificheelazione al tipo di agente nocivo che devono
proteggere:

- guanti di cuoio o crosta per protezione da tgylhture abrasioni, scintille;

- guanti dielettrici, per lavori su impianti ele¢ir

- guanti di gomma, neoprene, PVC, per la protezamacidi, solventi, tossici.

E) Protezione dell'udito (ex articoli 41. 42 e 43 &5 277/91)

E normalmente esposto:

- negli ambienti di lavoro od in prossimita delleepazioni dove la rumorosita raggiunge un livello
sonoro tale da costituire un rischio di danno |uelito.
F) Protezione dei piedi (ex art. 384 DPR 547/55)

E normalmente esposto:

- dove si compiono lavori di carico e scarico dieniali pesanti;

- dove sostanze corrosive potrebbero intaccarerimali calzature;

- quando vi € il pericolo di punture ai piedi (cttictrucioli metallici, ecc).
G) Cintura di sicurezza (ex art. 386 DPR 547/55a@x10 DPR 164/56)

E normalmente esposto:

BN

- in prossimita delle lavorazioni o delle attrezzat ove e obbligatorio l'uso delle, cinture di
sicurezza durante l'esecuzione di particolari apenaquali, per esempio: montaggio e smontaggio
di ponteggi ed altre opere provvisionali, montaggimntaggio e manutenzione degli apparecchi di
sollevamento (gru in particolare), montaggio ditnogoni prefabbricate o industrializzate per
alcune fasi transitorie di lavoro non proteggilodin protezioni o sostenuti tipo collettivo, lavori
entro pozzi, cisterne e simili.

H) Veicoli a passo d'uomo

E normalmente esposto:

- in corrispondenza degli accessi ai luoghi di tavdove devono transitare mezzi meccanici che
possono costituire pericolo per le maestranzecomispondenza a zone dove si stanno eseguendo
lavori;

- in corrispondenza di lavoratori intenti ad eseglavorazioni;

- in corrispondenza di lavori che si stanno esedadungo le piste stabilite per i mezzi meccanici
(es. gallerie).

1) Segnali di salvataggio

Sono normalmente esposti nei corridoi, nei grossiall, etc. per facilitare il ritrovamento
dell'uscita di emergenza piu prossima (vedi pastigee emergenza).

J) Uscita di emergenza

e normalmente esposto sopra la porta dell'usciéaergenza.
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K) Pronto soccorso

E normalmente esposto nei locali e nei reparti deweo installati gli armadietti contenenti il
materiale per il pronto soccorso, per informard¢'ut@tazione e dell'esistenza di tali presidi.

10.8 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Tutti coloro che operano in prossimita della deiamione di un cantiere, o che comunque sono
esposti al traffico dei veicoli nello svolgimentelid loro attivitd lavorativa devono indossare
dispositivi autonomi di visibilita per garantirevasibilita in qualsiasi condizione di luce diuraali
notte, quando sono illuminati dai fari dei veicoli.

Tutti ali operatori dovranno utilizzare capi di tiago diclasse 2 e classe 3.

Le caratteristiche dei capi di vestiario ovvero dispositivi autonomi di visibilitd sono disciplitia
dalD.M. 9 giugno 1995 e dalla Norma EN741.

Tutti i DPI devono essere marcati CE ed essereocmifalle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e
successive modificazioni e integrazioni. Dovra esgereventivamente fornita informazione e
formazione ai lavoratori sull'uso dei DPI (per illiP3a cat. &€ obbligatorio anche I'addestramento).
Per tutti i DPI utilizzati in cantiere, dovrannosege disponibili le istruzioni per l'uso fornitei da
produttori. Inoltre dovranno essere presenti irntieas, le lettere con le modalita di consegna e di
gestione dei DPI ai lavoratori.

Nella tabella seguente si danno delle indicaziomhassima, non esaustive, per I'assegnazione dei
DPI, ferme restando le necessita che possono seatlar lavorazioni particolari o dall'impiego di

attrezzature specifiche.

Tipo di protezione Tipo di DPIl e categoria M ansione svolta
Dispositivi di protezione delle Caschetto di protezione UN
testa 7154/1 -EN 397 Tuttii lavoratori

Addetti alle macchine ¢
Dispositivi di protezione Cuffie, caschi, tappi o archetti altro personale esposto a
dell'udito (otoprotettori) prEN458 -EN 352/1,2,3 rumore

G li utilizzatori di utensili
manuali, seghe circolari «
Occhiali anti schegge e schizziprodotti chimici
Dispositivi di protezione degli prEN 166 , occhiali con filtro nocivi,addetti al cannello
occhie del viso perla luce e saldatori
M aschera a facciale pieno tip Lavoratori addetti all'usc
Dispositivi di protezione delle A1P2 anorma UNI-EN 141 di oli disarmanti, tuttii

vie respiratorie mascherine oro-nasali lavoratori
Scarpe antinfortunistiche cor

Dispositivi di protezione dei puntale rinforzato e suola anti

piedi e delle gambe foro a norma UNI EN 345 Tuttiilavoratori

Guanti di protezione contre
Dispositivi di protezione delle rischi meccanici EN 388 guantiTutti i lavoratori, addetti
mani e delle braccia imbottiti antivibrazioni a martellidemolitori
Addetti a martelli
demolitori o altri
lavoratori esposti a
Guanti di protezione contro vibrazioni, esecutori dellt
rischi termici UNI-EN 407 guaine
Tutti i lavoratori destinati
ad operare ad altezze

Attrezzature di protezione superioria 2 m senza
anticaduta Imbracature UNI-EN 361 parapetto

Protezione del corpo Tuta da lavoro Tutti i lavoraitor

V estiario ad alta visibilita Classe 2 e 3 Tutti i lavatori
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10.9 GESTIONE DELL'EMERGENZA

10.9.1 Indicazioni generali

Sara cura dell'lmpresa principale organizzare etemane operativo ed efficiente il servizio di
emergenza. A tal fine dovra garantire la preserizaedsonale idoneo e predisporre tutti gli
apprestamenti necessari per una corretta gestalentergenza stessa.

L'Impresa principale dovra assicurarsi che tuttpdesone presenti in cantiere siano informate dei
nominativi degli addetti e delle procedure di eneeizh,;

dovra inoltre esporre in posizione visibile le grdure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici

dei soccorsi esterni.

Le altre imprese per quanto di competenza ossemera procedure di cui sopra e quanto previsto
in merito dalla legislazione.

10.9.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Dovra essere predisposta a cura dell'lmpresa pdlei in luogo facilmente accessibile ed
adeguatamente segnalato con cartello, idonea tagspronto soccorso.

L'impresa principale garantira la presenza di ude#td al primo soccorso durante lintero
svolgimento dell'opera, a tale figura faranno nifemto tutte le imprese presenti.

L'addetto dovra essere in possesso di documengziomprovante la frequenza di un corso di
primo soccorso presso strutture specializzate.

10.9.3 Prevenzione incendi

Presso i locali adibiti ad ufficio, spogliatoio, rdatorio, nelle zone di deposito di materiali
inflammabili e nei magazzini, si deve disporre diadeguato numero di mezzi mobili di estinzione
scelti in base al loro specifico campo di impiego.

I mezzi antincendio devono essere mantenuti irtiefiie stato di conservazione e controllati da
personale esperto almeno una volta ogni sei masie @revisto dall'ex D.P.R. 547/55 art. 34.

Il datore di lavoro deve provvedere affinche ognidratore riceva, all'atto dell'assunzione o di
mutamento del luogo di lavoro, una adeguata infarome sui rischi di incendio, sulle misure di
prevenzione e protezione, sull'ubicazione delledvifiga e sulle procedure da adottare in caso di
incendio.

Inoltre deve comunicare i nominativi dei lavoratioGaricati di applicare le misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emezgeas pronto soccorso nonché il nominativo del
responsabile del servizio di prevenzione e proteziell'azienda.

Le istruzioni possono essere fornite ai lavoratogdiante awvvisi scritti ed esposti in luoghi
chiaramente visibili.

Il datore di lavoro deve scegliere l'ubicazione depositi delle bombole, il luogo deve essere
ventilato, lontano da quelli del loro utilizzo e daentuali fonti di calore (fiamme, fucine, calore
solare intenso e prolungato). Le bombole piene newssere separate da quelle vuote e sistemate

negli appositi depositi opportunamente divisi e nsdgti; devono essere sempre collocate
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verticalmente e legate alle rastrelliere, alle paresul carrello apposito, in modo che non possano
cadere.

Le valvole di protezione, i tubi, i cannelli e glitacchi devono essere mantenuti in condizioni di
perfetta efficienza, occorre avere cura di non cgo@ con grasso od olio le parti delle teste delle
bombole e proteggere da calpestio o da altri denaaicanici i tubi flessibili.

Deve essere evitata qualsiasi fuoriuscita di GPL.

Al termine delle lavorazioni le bombole in pressiodevono essere immediatamente chiuse

mediante le apposite valvole.

Estintori:
A B petrolio,C acetileneD E
legno,carta,tessutbenzina, oliGPL, alluminio, impianti
, gomma alcool, ecc. propano, magnesio, elettrici
ecc. sodio,
potassio,
calcio,ecc
acqua B
schiuma B B
anidride carbonica M B B M M
polvere M B B B B
sabbia B

Effetto estinguente: B: buono M: mediocre

Nel caso in cui risulti difficoltoso intervenire maestintori di primo impiego o lincendio sia di
proporzioni rilevanti, si deve immediatamente réxtére l'intervento dei Vigili del Fuoco.

La zona circostante e le vie di accesso devonageessbito sgomberate da materiali infiammabili e
da eventuali ostacoli; i lavoratori devono essomtanati in zona di sicurezza.

Precauzioni da adottare per le aree pericolose

» devono essere allontanati tutti i liquidi infiarabili e combustibili (categorie A - B - C) esistent
nell'area di lavoro, prima dell'inizio della att&;j

* & assolutamente vietato, durante le lavorazionifitonme libere, il trasferimento, il maneggio o
il drenaggio di ogni liquido inflammabile o combilde;

» € assolutamente vietata l'apertura di tubaziomcipienti che possono provocare I'emissione di
vapori e di solventi;

& assolutamente vietata la rimozione di fustigliidi inflammabili o combustibili, di cilindri di
gas infiammabili e il drenaggio di serbatoi;

* tutti i combustibili solidi devono essere allordéirdi almeno 15 metri dal punto dove deve essere
eseguito il lavoro;

» dove non é possibile eseguire la rimozione deileatibili solidi, questi devono essere protetti

con adeguate coperture non infiammabili.
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Compiti del coordinatore dell'emergenza e della scpdra di emergenza

Il coordinatore dell'emergenza e della squadrantergenza (lavoratori dipendenti dell'lmpresa),

giunta la notizia di un principio di incendio, v&duao:

* se il principio di incendio possa essere efficagete contrastato;

* se si debbano avvertire subito i vigili del fupco

* se sia possibile ed efficace un intervento dejleadra di emergenza.

In caso di intervento, la squadra di emergenzaege decare sul luogo del principio di incendio,

insieme al capo squadra, per effettuare gli intetiveecessari.

In caso si manifesti l'impossibilita di domare iingipio di incendio 0 comungue si manifestino

rischi non giustificati per i lavoratori, il capoq@adra deve comunicare la circostanza al

coordinatore dell'emergenza.

In caso di spegnimento dell'incendio, il capo sgaadkeve dare le necessarie disposizioni per

verifica re che non siano rimaste braci acceseseoh vi siano altri focolai d'incendio.

Per tale compito, se non si presentano rischi feigitivi, pud essere richiesta la collaborazione

anche degli altri lavoratori presenti.

In cantiere, in considerazione delle lavoraziomviste, saranno presenti materiali infiammabili e

combustibili.

Le principali fonti d'innesco che si possono awaeo cosi schematizzabili:

- Operazioni di saldatura;

- Presenza di bracieri o fornelli di fortuna per iscaldamento dei lavoratori o per la
cucina/cottura cibi;

- Mozziconi di sigarette;

- Uso di flamme libere per operazioni di impermeahiizione con guaine bituminose;

- Impianti elettrici;

- Atti vandalici.

Nell'ambito del cantiere, i luoghi in cui il perioadincendio € piu elevato sono i seguenti:

- Depositi di vernici e prodotti infiammabili in gemee

- Depositi di gasolio con relativo erogatore di rifionento;

- Depositi di solidi altamente combustibili (pneuroatguaine, materiali plastici in genere);

- Depositi di legname, materiali di rifinitura, dvestimento, ecc;

- Falegnameria; Gruppo elettrogeno;

- Impianti elettrici provvisori e di illuminazione ndampade non elettriche;

- Depositi di materiali di risulta (imballi in legnan cartone, in materiale plastico, ritagli di
moquette, ecc);

- Depositi di carrelli di bombole per saldature &diL;

Dovra essere predisposto a cura dellimpresa palei in luogo facilmente accessibile ed

adeguatamente segnalato con cartello, un estididifgo adeguato per ogni singolo locale.
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L'impresa principale garantira la presenza di utke#td all'emergenza antincendio durante l'intero
svolgimento dell'opera; a tale figura faranno rif@nto tutte le imprese presenti.

L'addetto dovra essere in possesso di documengziomprovante la frequenza di un corso di
formazione conforme al D.M. 10/03/1998.

10.9.4 Evacuazione

Per ciascuna zona di lavoro dovra essere predstara dell'lmpresa principale, una idonea via di
fuga sicura, chiaramente segnalata e tenuta sgodabstacoli. Inoltre ogni Impresa esecutrice
dovra presentare il proprio Piano di Emergenza ddwe essere integrato a quello dell'Impresa
principale (affidataria)

10.10 SMALTIMENTO RIFIUTI

Il materiale di risulta degli scavi e delle demiis, quando non riutilizzato, sara prontamente
trasportato e smaltito in discarica autorizzata.

In particolare tutti i rifiuti prodotti verranno a$sificati, trasportati e smaltiti in base alle

disposizione del D.Lgs n° 22 del 05/02/1997 (Dexrr&onchi) e successive modifiche ed

integrazioni.

11 RISCHI PARTICOLARI

11.1 SEPPELLIMENTO DURANTE GLI SCAVI

Considerata la tipologia e l'entita degli scavirischio non risulta presente, o se presente non di
particolare attenzione.

11.2 RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO.

Il rischio esiste in particolare per le lavoraziomlative alla realizzazione delta segnaletica
verticale.

Si provvedere a installare delle protezioni cdlett(ponteggi, cestelli elevatori e parapetti) a
protezione della struttura interessata. Per ler&aioni che si devono svolgere, per esigenze
imposte dalle lavorazioni stesse, in assenza dépiane collettiva (es. montaggio del ponteggio) si
dovranno utilizzare idonee cinture di sicurezza.

11.3 RUMORE

11.3.1 Rischio per i lavoratori (D.Lgs 277/91 e Dds 195/2006)

Per quanto riguarda il contesto ambientale leititlimitrofe non comportano alcuna influenza sul
livello di esposizione al rumore prodotto dalle kfzioe di cantiere.

Si prevede un esposizione significativa al rumoee iplavoratori impegnati in cantiere. Oltre a
rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 277/91 elilabgs 195/2006 per la protezione dei lavoratori,
si provvedere a ridurre per quanto possibile il atenalla fonte e/o a ridurre I'esposizione dei
lavoratori.

Si prevede un livello di esposizione equivalenecg@ado il D.Lgs 277/91 e il D.Lgs 195/2006)

compresa tra:
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» 80 ed 85 dB(A) per gli addetti all'utilizzo di awli elettrici portatili, per i quali si richiede
adeguata informazione su rischi, misure, D.P glj addetti all'esecuzione di opere murarie.

» 85 e 87 dB(A) per gli addetti all'utilizzo di n&tne operatrici, asfaltista, manovale addetto alle
operazioni di asfaltatura, flessibile, sega da banper gli addetti ai lavori di demolizione. Pali t
addetti si richiede adeguata informazione su rjsgfisure, D.P.l., nonché la disponibilita degli
idonei D.P.l., la formazione sul loro corretto ust i provvedimenti sanitari previsti dal D.Lgs.
277/91 e dal D.Lgs 195/2006

Si raccomanda I'uso di otoprotettori a tutti gldatli esposti a livelli significativi di rumore. ®ino

alle fonti di rumore deve essere vietato la presedizpersonale diverso da quello addetto alla
lavorazione specifica.

Qualora si svolgano contemporaneamente a lavolaaiomorose altre lavorazioni (rumorose e
non), queste devono essere effettuate in zonewuffemente distanti. In ogni caso tutte le imprese
esecutrici dovranno aggiornare la valutazone dedore tenendo conto del rumore generato da
altre

lavorazioni ed adottare, di conseguenza, le misaoessarie secondo il D.Lgs 277/91 e il D.Lgs
195/2006.

L'impresa ha l'obbligo della valutazione del rischimore ai sensi del D.Lgs 277/91 art. 40 che

deve essere riveduta e corretta secondo guantostiisglal D.Lgs 195/2006e dovra quindi

disporre un rapporto di valutazione che abbia dBotati a partire dai valori di LAeq misurati
sulle proprie fonti di rumore (macchine, attrezratuutensili, ecc.) e dei propri tempi di
esposizione.

Tale rapporto di valutazione del rischio rumore rdo@ssere consegnato al CSE congiuntamente al
P.0.S., e dovra contenere, come previsto dall'@B.del D.Lgs. 81/08 "... fonte documentale cui si
e fatto riferimento.".

11.3.2 Rischio per I'ambiente esterno

Il rischio esiste in particolare per quanto conedtimumore proveniente dalle macchine operatrici:
si prescrive l'impiego di macchine operatrici siliatte ed il rispetto degli orari di riposo.

11.4 POLVERI

N.B.: Nelle lavorazioni che danno luogo alla formazidn@olveri di qualunque specie, le imprese

.devono adottare i provvedimenti atti ad impedir@ wdurre, per quanto € possibile, lo sviluppo e
la diffusione nellambiente di lavoro ed in modaotjgalare verso il contesto circostante.

Le misure da adottare a tal fine devono tenereocaieila natura delle polveri e della loro
concentrazione nell'atmosfera. '

Si devono adottare provvedimenti lavorativi che npettano di schermare gli apparecchi
chiudendoli ovwvero munendoli di sistemi di aspiosm e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne
la dispersione. Una aspirazione deve essere eftattper quanto € possibile, immediatamente

vicino al luogo di produzione delle polveri.
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Quando non siano attuabili le misure tecniche dvenzione indicate e la natura del materiale
polveroso lo consentai deve provvedere all'inumidimento frequente del rateriale stesso.
11.5 RISCHI E MISURE PER LAVORAZIONI CONTEMPORANEE

Data la tipologia dei lavori ed il loro naturalessaguirsi allo stato attuale si ritiene che non si

verificheranno sovrapposizioni tra le diverse #gilavorative.

Diversamente, le Imprese esecutrici dovranno prdenes preventivamente, a comunicare ed a
concordare unitamente al CSE ed al D.L. le misveggntive adeguate al fine di ridurre al minimo
il rischio per i lavoratori.

Si evidenzia che le eventuali lavorazioni conterapee avvengono in zone fisicamente non
adiacenti.

Le misure preventive e protettive intese come previsto dall’'Allegato XV, da pomeatto sono

gia previste come misure di protezione delle siad@Vorazioni e dovranno essere poste in atto dai
singoli datori di lavoro delle Imprese e/o lavoragutonomi operanti nel cantiere.

Poiché le lavorazioni avvengono all'esterno edimeznon adiacenti , si ritiene chB.P.1. previsti
dalla normativa vigente per le singole lavoraziomiyirtt anche dello sfasamento spaziale delle
stesse, siano sufficienti alla tutela dei lavoriator

E' fatto obbligo al capo-cantieredi verificare, al mattino prima dell'inizio deMari, nei giorni in

cui avvengono le lavorazioni sopra indicate, ipeto da parte di tutti gli operatori interessdlti,

qguanto previsto dal P.S.C., dai P.O.S. delle semgoprese e dalla normativa vigente.

Si richiama quanto previsto dal presente P.S.C.

Prima dell'inizio delle lavorazioni, se necessan@rranno definite in sede di riunione di

coordinamento le rispettive zone di interventogentuali lavorazioni contemporanee.

Le riunioni saranno organizzate e coordinate dd&.CS

E vietata la presenza contemporanea in cantielie, stessa area o zona di lavoro, tra le imprese

che eseguono lavorazioni che utilizzano matendiammabili (quali la tinteggiatura) e quelle che

utilizzano fiamme libere (lavori su impianti).

11.6 RISCHI DA CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE

Le lavorazioni si effettueranno costantemente silimo e quindi non si prospettano sbalzi

eccessivi di temperatura in lassi di tempo talménéei da causare rischi per la salute. Comunque"

si riportano ugualmente le misure di prevenziomtcete per varie situazioni atmosferiche.

11.6.1 In caso di forte pioggia e/o di persistenziella stessa

Le misure di prevenzione sono:

- Sospendere le lavorazioni in esecuzione all'estatheccezione di getti di opere in c.a. o di
interventi di messa in sicurezza di attrezzature;

- Prima della ripresa dei lavori procedere a:

- verificare, se presenti, la consistenza delle pdegfli scavi;

- verificare la conformita delle opere provvisionali;

- controllare che i collegamenti elettrici siano\atéd efficaci;
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controllare che le attrezzature non abbiano sulztmi;
verificare la presenza di acqua in locali semiati&rr
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata oghgsto a seguito delle verifiche tecniche e

dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

11.6.2 In caso di forte vento

Le misure di prevenzione sono:

Sospendere le lavorazioni in esecuzione all'estatheccezione di getti di opere in c.a. o di
interventi di messa in sicurezza di attrezzature;

Controllare la conformita degli apparecchi di sedlmento;

Prima della ripresa dei lavori procedere a:

verificare la consistenza delle armature e pundeljli scavi;

controllare la regolarita di ponteggi, parapettipalcature e opere provvisionali in genere.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata ogdgsto a seguito delle verifiche tecniche e

dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

11.6.3 In caso di neve

Le misure di prevenzione sono:

Sospendere le lavorazioni in esecuzione all'estacheccezione di getti di opere in c.a. o di
interventi di messa in sicurezza di attrezzature;

Prima della ripresa dei lavori procedere a:

verificare la portata delle strutture coperte dabae e, se del caso, sgombrare le strutture dalla
presenza della neve;

verificare, se presenti, la consistenza delle pdegfli scavi;

verificare la conformita delle opere provvisionali;

controllare che i collegamenti elettrici sianoatéd efficaci;

controllare che le attrezzature non abbiano swtmi;

verificare la presenza di acque in locali semiati&rr

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata ogdgsto a seguito delle verifiche tecniche e

dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

11.6.4 In caso di gelo

Le misure di prevenzione sono:

- Sospendere le lavorazioni in esecuzione;

- Prima della ripresa dei lavori procedere a:

- Verificare gli eventuali danni provocati dal gellbe attrezzature;

- Verificare, se presenti, la consistenza dellefpaegli scavi;

- Verificare la conformita delle opere provvisianal

- Controllare che i collegamenti elettrici siantvaied efficaci;

- Verificare la presenza di lastre di ghiaccio.
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- La ripresa dei lavori deve essere autorizzatapdaposto a seguito delle verifiche tecniche e

dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere

11.6.5 In caso di forte nebbia

Le misure di prevenzione sono:

- All'occorrenza sospendere le lavorazioni in ezmmne specialmente quelle che avvengono

all'esterno;

- Sospendere l'attivita dei mezzi di sollevamegtol €d autogru) in caso di scarsa visibilita;

- Sospendere, in caso di scarsa visibilita, I'avaet attivita dei mezzi di movimento terra, stradal

ed autocarri;

- Verificare la corretta posizione ed ilo funzioremo dei mezzi di segnalazione, ed eventualmente

aumentarne il numero;

- La ripresa dei lavori deve essere autorizzatapdaposto a seguito delle verifiche tecniche e

dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

11.6.6 In caso di freddo con temperatura sotto zer@/o particolarmente rigida

Le misure di prevenzione sono:

- All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esemei

- Laripresa dei lavori deve essere autorizzata oghqsto a seguito delle verifiche tecniche e
dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

11.6.7 In caso di forte caldo con temperatura oltr&5°C

Le misure di prevenzione sono:

- All'occorrenza sospendere le lavorazioni in egiene all'esterno;

- Riprendere le lavorazioni a seguito del raggioragito di una temperatura accettabile;

- La ripresa dei lavori deve essere autorizzatapdaposto a seguito delle verifiche tecniche e

dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

11.7 CADUTA MATERIALI

| rischi derivano soprattutto dalla caduta di: miateda costruzione impiegati per I'esecuzione dei

lavori (conglomerati bituminosi, materiale fresat@entualmente laterizi, ferro, legname, materiale

per finiture, ecc); attrezzi (martelli, chiavi, @cparti di macchine in corso di montaggio; materia

di demolizione; ecc.

Essi possono cadere dalle mani; dagli apparecchsotlevamento; dalle opere in corso di

costruzione; dai ponteggi di servizio dell'operaastruzione o da macchinari; ecc.

Le misure di prevenzione per impedire la cadutardsgeriali sono soprattutto:

- l'applicazione di protezioni verticali ai marginelte opere in costruzione, dei rispettivi
ponteggi di servizio nonché delle passerelle dgdmime di servizio dei macchinari;

- l'uso di contenitori chiusi su tutti i lati per reagli di piccole dimensioni;

- l'uso di imbracature e di ganci con chiusura durgizza per il sollevamento dei materiali di
dimensioni maggiori.

- Le misure di sicurezza sono:
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- evitare la presenza di persone nelle zone sottogéatavorazioni (a meno che non vi siano
robuste protezioni);

- impedire mediante sbharramenti il passaggio e ltastispersone e veicoli nelle zone sopra le
guali sono in corso lavori;

- verso le vie e spazi pubblici, applicare graticzimonee o teli continui per tutta l'altezza ed
eventuali robusti porticati sopra i marciapiedi;

- delimitare le aree sopra le quali sono in corsotazioni.

Provvedere, per le protezioni ad uso personalepgppti DPI come:

- le scarpe

- il casco di sicurezza.

11.8 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

| rischi derivano dalla movimentazione o sollevatoedi carichi che richiedano un notevole

impegno fisico o che comunque superino i 30 kg.

L'elenco, indicativo e non esaustivo, dei materiali attrezzature che comportano la

movimentazione manuale dei carichi sono:

- Manufatti

- Leganti in sacchi;

- Rotoli di guaina/isolante/geotessuto;

- Tavole;

- Tubolari metallici.

Le lavorazioni devono essere organizzate al fineddirre al minimo la movimentazione manuale

dei carichi anche attraverso limpiego di idone&earature meccaniche per il trasporto e

sollevamento.

Le indicazioni e le misure di prevenzione e praieei comprenderanno, oltre a quanto riportato

negli art. 168 e 169 e nell'Allegato XXXIII del Dgk 81/08:

- Movimentare i materiali e le attrezzature attravdisso di apparecchi di sollevamento o in piu
persone;

- Attenersi comunqgue alle indicazioni tecniche cherdono essere fornite dal preposto;

- Qualora non sia possibile ricorrere all'uso di memeccanici e il sollevamento richieda un
notevole impegno fisico si deve adottare la rigaotie dei carichi.

In relazione al rischio della movimentazione deiiata si verifichera, ad appalto aggiudicato, se

limpresa ha previsto le adeguate procedure teeniefo organizzative, se ha provveduto

all'informazione e formazione dei lavoratori e geesti ultimi, sono sottoposti a controllo sandgari

11.9 INCENDIO/ESPLOSIONE

Le sostanze inflammabili previste (vedi punti 1P.4.10.9.3) e le altre sostanze infiammabili non

previste che potranno essere eventualmente presinranno essere conservate lontane da

fiamme libere, scintille, schegge, da fonti di cale dal sole durante la stagione estiva. Si dovra

pertanto evitare di depositare tali sostanze, anude breve tempo, in zone interessate da
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lavorazioni con esse incompatibili. La gestiondatii sostanze dovra essere affidata a lavoratori
informati e formati sui relativi rischi

11.10 INVESTIMENTO DA MEZZI

Il rischio di investimento da automezzi ha una rea probabilita di verificarsi considerando |l
luogo di lavoro, gli spazi di cantiere, la compresea di mezzi e macchine utilizzate nel
cantiere e gli automezzi presenti sulla strada.

Per quanto concerne le misure di prevenzione eesiza da attuare per tutta la durata dei lavori,
oltre a quanto previsto dalla normativa vigenteickiiama quanto esposto ai punti:

* 8.1- DESCRIZIONE GENERALE DEL CONTESTO AMBIENTALE;

+ 8.6- RISCHI CONNESSI CON LA VIABILITA' ESTERNA

+ 8.7- RISCHI CONNESSI CON ATTIVITA' O INSEDIAMENTI LIMTROFI

* 8.8- RISCHI TRASMESSI AL CANTIERE DALL'AMBIENTE CIRCGTANTE

* 8.9- RISCHI TRASMESSI DAL CANTIERE ALL'AMBIENTE CIRCGTANTE

+ 10.6- VIABILITA' PRINCIPALE DI CANTIERE

oltre a quanto dovra essere previsto dalle singolenprese operanti nei rispettivi POS.

12 DOCUMENTAZIONE

12.1 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE AL CSE

Fermo restando 'obbligo delle imprese di tenereantiere tutta la documentazione prevista per

legge, al CSE, il datore di lavoro dell'Impresadafaria deve trasmettere, previa verifica della

congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POSledmprese esecutrici rispetto al proprio, i

suddetti Piani, come indicato dall'art. 97 comnpuBto b) del D.Lgs 81/08.

Ciascuna impresa esecutrice deve consegnare pgresde imprese sue subappaltatrici la seguente

documentazione:

- copia del proprio Piano Operativo di Sicurezza, $P,Ce di quello delle proprie imprese
subappaltatrici nelle versioni aggiornate, debitat@esottoscritto e firmato in ogni pagina (art.
89, comma 1, lettera h del Decreto);

- dichiarazione in originale di cui all'art. 90, com® D.Lgs. 81/08;

- copia del contratto collettivo stipulato dalle angaazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative e di altri accordi stipulati a llivecomunale, provinciale e regionale, applicati
ai lavoratori dipendenti;

- nomina del referente per la sicurezza;

- nominativo dell'addetto al primo soccorso e refatdocumentazione come previsto nel
paragrafo 10.9.2;

- nominativo dell'addetto all'emergenza antincendiela&iva documentazione come previsto nel
paragrafo 10.9.3;

- dichiarazione di avvenuta effettuazione degli ademepti ai sensi del D.Lgs 81/08.;
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dichiarazione di avvenuta effettuazione della \aigne dell'esposizione del personale al
rumore;

lettera di autorizzazione del committente alle ieger appaltatici,- per poter subappaltare le
opere (devono essere specificate quali opere sateautorizzate);

dichiarazione di trasmissione del PSC e del POpaite dei datori di lavoro delle imprese
appaltatrici ai rappresentanti dei lavoratori @esicurezza e ai propri subappaltatori;
dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dbagpaltatori;

informazioni sui subappaltatori;

dichiarazione del rappresentante dei lavoratorigeicurezza (RLS) di presa visione del piano
di sicurezza e coordinamento e del piano operdigicurezza;

dichiarazione di presa visione ed accettaziongEdente piano di sicurezza e coordinamento
(per le imprese subappaltatrici);

identificazione dell'lmpresa,;

indicazione contratti collettivi applicati;

elenco personale dellimpresa che operera neletantcon la relativa qualifica, mansione
svolta e compito affidato;

protocollo degli accertamenti sanitari preventiviled periodi previsti per legge, accertamenti
integrativi e dello stato di copertura vaccinale;

copia degli esiti degli accertamenti sanitari;

copia degli attestati di partecipazione a corgnfativi sul primo soccorso;

copia degli attestati di partecipazione a corgnfativi nella materia dell'antincendio;

copia degli attestati di partecipazione ad incdotminativi per i quadri responsabili;

eventuale altra modulistica predisposta per lagasidella sicurezza in cantiere.

12.2 DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

L'impresa principale dovra predisporre in cantiémgyosizione visibile, un cartello, di dimensioni

adeguate, di identificazione del cantiere stessol'cwlicazione dei soggetti interessati e ripartat

nel paragrafo 5.1 e 5.2.

L'impresa principale, inoltre, dovra affiggere iantiere, in posizione visibile, copia della notfic

preliminare trasmessa all'ente di controllo a d@&laCommittente o del Responsabile dei lavori.

Tutte le imprese esecutrici dovranno tenere iniesmta cura del loro referente, la seguente

documentazione:

copia dell'ex libro matricola dei dipendenti;

copia del presente Piano di Sicurezza e CoordinantEbitamente sottoscritto;

copia del Piano Operativo di sicurezza debitamsotiscritto;

copia della notifica preliminare di cui all'art. 88| Decreto, se prevista,;

copia dal rapporto di vantazione del rischio rumairgensi del D.Lgs 195/06, dell'art. 103 e dei
Capp. Il e 11l dei Titolo Vili del Decreto con, ttaltro, I'identificazione dei lavoratori esposti

del relativo livello di esposizione;
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indicazione dei livelli sonori delle macchine edre#zature che verranno impiegate dedotti
dall'applicazione del D.Lgs. 195/06 e dei Capg. ll del Titolo Vili del Decreto;

libretti di omologazione degli apparecchi di sodewento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 Kg;

copia denuncia al PMP per gli apparecchi di solieato non manuali di portata superiore a
200 Kg;

verifica trimestrale delle funi e delle catene ripta sul libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamento;

verifica annuale degli apparecchi di sollevamermo manuali di portata superiore a 200 kg;
dichiarazione di stabilita degli impianti di betgggo;

copia di autorizzazione ministeriale e relazioraiea per i ponteggi metallici fissi;

disegno esecutivo del ponteggio firmato dal respbihs di cantiere per ponteggi montati
secondo schemi tipo

progetto del ponteggio ad opera di ingegnere oitetth abilitato per ponteggi difformi da
schemi tipo o per altezze superiori a 20 m;

dichiarazione di conformita in base al D.M. 37 @/01/2008 per l'impianto elettrico di
cantiere;

denuncia ad ASL/ARPA e al Dipartimento ISPESL cotapte per territorio (D.P.R.

462/2001) degli impianti di protezione contro lasche atmosferiche (Modello A), nonché |l
libretto delle relative visite periodiche;

denuncia ad ASL/ARPA e al Dipartimento ISPESL cotapte per territorio (D.P.R.

462/2001) degli impianti di messa a terra (Mod&jp

libretti d'uso e manutenzione delle macchine eedslirezzature e registri di verifica;

copia delle schede tossicologiche e di sicurezdke dmstanze che saranno utilizzate in

cantiere.
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13 COSTI

Ai sensi di quanto richiesto dall'alt. 100 comme dal punto 4 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08,

nell'allegato "A - Costi della sicurezza" vengorieneate le voci e gli importi dei costi della

sicurezza.

Come riferimento é stato assunto il PREZZARIO RESAKDE DEL VENETO, e ove non

possibile sono stati adottati i costi correnti fygologia di apprestamento.

Per quanto concerne i prezzi unitari indicati cdlt@sto annuo” o "costo mese" o similari, sono

state valutate le relative incidenze economicheeinté la durata presunte del cantiere oggetto del

presente P.S.C..

Tutte le voci devono intendersi a omnicomprensiirgluso ogni onere per la completa

funzionalita, anche se non esplicitamente desaitiaespresso.

Di ogni voce e/o lavorazione si intende compresai ogere (fornitura, trasporto, messa in opera,

installazione e smobilizzo cantiere, ecc.).

| costi relativi alle procedure esecutive, agli ggamenti, alle attrezzature, per il rispetto elell

norme in materia di sicurezza e salute, nonchél pepetto delle eventuali altre prescrizioni del

presente Piano sono valutatitaro 7.501,581# (diconsi euro settemilacinquecentoo/58), non

soggetti a ribasso.

Tale importo, inoltre, tiene conto, per tutta laata dei lavori:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC: vedi elerasiic

b) delle misure preventive e protettive e dei dispasiti protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti: vedienco costi e) degli impianti di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche, deglpianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi: vedi elenco costi

¢) dei mezzi e servizi di protezione collettiva: vetinco costi

d) delle procedure contenute nel PSC e previste @®ifgp motivi di sicurezza: vedi elenco costi

e) degli eventuali interventi finalizzati alla sicumez e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti: vedi elercosti

f) delle misure di coordinamento relative alluso comudi apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione, etilva: vedi elenco costi

g) disposizioni per dare attuazione a quanto prewatiart. 102 del Decreto: vedi elenco costi

h) disposizioni per dare attuazione a quanto prevattart. 92, comma 1, lettera e) del Decreto:

vedi elenco costi

Inoltre si intendono compresi altri oneri per leusezza come:
- il rispetto delle prescrizioni contenute nel préseiano e non elencati tra gli elementi di cui
sopra;

- la formazione e informazione dei lavoratori suiteowiti del Piano stesso;
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- la vigilanza del rispetto da parte dei lavoratcellel norme del presente Piano e del Piano
operativo di cui sopra;

- .- la partecipazione alle riunioni indette dal C8Ha necessaria assistenza allo stesso per
I'espletamento delle sue funzioni;

- l'osservanza delle misure ritenute necessarie && @er ridurre i rischi di interferenza delle
lavorazioni (separazione e delimitazione delle zdndéavorazione, variazioni alla viabilita,
€co);

- la redazione del Piano Operativo di Sicurezza abisdell'alt. 96 comma 1 lettera g) del
Decreto, e la redazione del piano operativo dirsirza ai sensi dell' art. 31 comma 1 bis lettera
e) della ex legge 109/94 e successive modificaadrintegrazioni.

- Sono, comunque a carico dell'impresa, anche sesessamente citato, e quindi inclusi nel
prezzo offerto, gli oneri conseguenti dal rispetidutti gli obblighi derivanti dalla normativa
vigente in materia di salute e sicurezza dei laworad in particolare:

- la formazione e informazione dei lavoratori sui teonuti del piano stesso e su tutti gli aspetti
riguardanti la loro salute e sicurezza;

- l'uso di attrezzature idonee;

- il rispetto di tutti gli obblighi relativi alla foritura ed all'uso dei dispositivi di protezione
collettiva ed individuale;

- la vigilanza sui lavoratori del rispetto della natwa vigente in materia di salute e sicurezza
sul lavoro.

14 RUOLO DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVOR |

Ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 81/08, il Coordini® per l'esecuzione dei lavori ha, tra l'altro, i

seguenti obblighi:

1) verificare, tramite opportune azioni di coorditento e controllo, l'applicazione delle

disposizioni contenute nei piani e la corretta mpgione delle relative procedure di lavoro;

2) verificare l'idoneita del piano operativo dilgiezza, da considerare come piano complementare

di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamgasgicurandone la coerenza con quest'ultimo;

3) organizzare tra i datori di lavoro, ivi comprediavoratori autonomi, la cooperazione ed il

coordinamento delle attivita nonché la loro reoiarinformazione;

4) verificare l'attuazione di quanto previsto neglcordi tra le parti sociali al fine di migliorala

sicurezza in cantiere;

5) proporre al committente, in caso di inosservatedée disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e

alle prescrizioni del Piano di cui all'articolo 1@l D.Lgs. 81/08, la sospensione dei lavori,

l'allontanamento delle imprese o dei lavoratorbaotni dal cantiere o la risoluzione del contratto;

6) sospendere, in caso di pericolo grave ed imninedirettamente riscontrato, le singole

lavorazioni fino alla comunicazione scritta degiivenuti adeguamenti effettuati dalle imprese

interessate.

15 PRESCRIZIONI
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15.1 PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

Le Imprese esecutrici hanno l'obbligo di dare cateplattuazione a tutte le indicazioni e
prescrizioni contenute nel presente PSC.

Almeno una settimana prima dell'ingresso in caefisalvo revoca del CSE, le imprese dovranno
partecipare ad una riunione di coordinamento. le tecasione dovranno consegnare al CSE i
moduli compilati e firmati riportati in allegato.

Il presente PSC deve essere esaminato in tempo (ptilma dell'inizio dei lavori) da ciascuna
Impresa esecutrice. Tali Imprese, sulla base ditguqui indicato e delle loro specifiche attivita,

prima dell'inizio dei rispettivi lavori, redigono asmettono il proprio Piano Operativo di

Sicurezza (personalizzato al cantiere) all'lmpre$fidataria, la quale, previa verifica della

congruenza al proprio, lo trasmette al CSE prieléinizio dei lavori).

| lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delladslette verifiche da parte del CSE che saranno

effettuate tempestivamente e comunque non oltrgidri dall'avvenuta ricezione art. 101 comma
3 del Decreto).

Le misure di sicurezza relative a eventuali laviomaiza carattere particolare, le cui modalita
esecutive non siano definibili con esattezza se inofase di esecuzione, dovranno comungue
essere inserite nel POS prima di iniziare le laziora stesse. In particolare, in questo caso,
I'impresa interessata dai lavori dovra integrapgaprio POS e presentarlo cosi aggiornato al CSE.
Solo dopo l'autorizzazione del CSE l'impresa paotiiaiare la lavorazione. Qualsiasi variazione,
richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal Rft@le ad esempio la variazione del programma
lavori e dell'organizzazione di cantiere), dovr&ees approvata dal CSE ed in ogni caso non
comportera modifiche o adeguamenti dei prezzi fiattu
Allo scopo di assolvere agli adempimenti previsti BSC dovranno essere depositati in cantiere,
da parte delle imprese, debitamente compilati sattti i moduli contenuti in allegato.
Alle Imprese competono, tra l'altro, i seguenti ladit:
1) fornire al Rappresentante per la sicurezza deirédwd il PSC almeno dieci giorni prima

dell'inizio dei lavori, e consultarlo preventivankemnche in relazione ad eventuali modifiche;
2) comunicare almeno 15 giorni prima dell'inizio deidri al CSE i
a) nominativi dei propri subappaltatori;
3) fornire ai subappaltatori:

b) copia del presente PSC, in tempo utile per correelddempimento del

c) punto 1 da parte dei subappaltatori stessi;

d) il nominativo del CSE, nonché I'elenco dei documéattrasmettere al CSE;

e) adeguata documentazione, informazione e suppamicteorganizzativo;

f) le informazioni relative al corretto utilizzo ditedzzature, apprestamenti, macchinari e

dispositivi di protezione collettiva ed individualeesse a disposizione;

4) trasmettere tempestivamente al CSE la documentaibcompetenza richiesta dal presente

documento ed eventuali proposte di integrazione;
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5) fornire collaborazione al CSE per l'attuazioneuhmfo previsto dal PSC;
6) comunicare al CSE il nome del Referente primaideilb dei lavori e comunque con anticipo
tale da consentire al CSE di attuare quanto pedak PSC;
7) fornire la loro disponibilita per la cooperazioreeiecoordinamento con le altre imprese e con i
lavoratori autonomi;
8) garantire la presenza dei rispettivi Referenti aflenioni o durante i sopralluoghi di
coordinamento;
9) trasmettere al CSE almeno 10 giorni prima delfinidei lavori i rispettivi POS per poterli
valutare;
10) disporre in cantiere di idonee e qualificate maeste, adeguatamente formate ed informate, in
funzione delle necessita delle singole fasi laveeat
11) assicurare:
g) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinatdi salubrita;
h) idonee e sicure postazioni di lavoro;
i) corrette e sicure condizioni di movimentazionerdateriali;
j) il controllo e la manutenzione di ogni attrezzatunaacchina e impianto, che possa
inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
L'eventuale sospensione dei lavori o delle sindgmberazioni decise dal CSE, a seguito di grave
inosservanza, comportera la responsabilitd deltésg stessa per ogni eventuale danno causato e
derivato, compresa l'applicazione della penalengi@gra, prevista contrattualmente, che verra
trattenuta nella liquidazione a saldo.
Questa responsabilita ed il conseguente dannoadore@lgono anche nei confronti delle altre
imprese, dei lavoratori autonomi e, soprattutte,coafronti del Committente per eventuali ritardi
causati nella consegna dell'opera.
Si ritiene "grave inosservanza", e come tale passibsospensione dei lavori, anche la presenza di
lavoratori, non in regola con gli obblighi assidiviae previdenziali, che operano all'interno del
cantiere; nonché l'accesso di altri soggetti (sphkgtori, ecc.) senza la preventiva informazione e
autorizzazione del CSE.
15.2 PRESCRIZIONI PER L'IMPRESA PRINCIPALE
L'impresa principale, se non diversamente spetificadovra assicurare la fornitura, il
mantenimento e la corretta utilizzazione di impiadituso comune quali infrastrutture, mezzi
logistici e dispositivi di protezione collettiva.
Rientrano tra gli obblighi dell'impresa principale:
- la fornitura, l'installazione, la gestione e lo siaggio di tutto quanto previsto nel capitolo
relativo all'organizzazione di cantiere (segnatetgestione emergenza, servizi igienici ecc);
- mantenere a disposizione delle altre imprese ptiesecantiere e per l'intera durata dei lavori
in efficienza e a norma i servizi igienici e lerafizature ed opere provvisionali di uso comune.
15.3 PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE APPALTATRICI
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La presenza di ditte subappaltatrici dovra essereeptivamente autorizzata, in forma scritta, dal
Committente o dal Responsabile dei lavori, fermataredo le responsabilita dell'appaltatore sulle
verifiche per l'idoneita tecnica e professionalestdbappaltatori stessi.

La/e Impresa/e affidataria/e ha/hanno I'obbligeeatificare che i propri subappaltatori trasmettano

al CSE in tempo utile, e comunque 15 giorni pringdl'effettivo inizio dei lavori, degli stessi

subappaltatori, la documentazione di cui al capiid.

La/e Impresa/e affidataria/e ha/hanno I'obblig@ashicurare che i propri subappaltatori rispettino
guanto previsto dal PSC a loro carico.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle Imprese, antm previsto dal PSC (quale ad esempio la
variazione del programma lavori e dell'organizzaeiali cantiere), successiva alla sottoscrizione
del piano, dovra essere approvata dal CSE ed inaago non comportera variazioni dei prezzi
pattuiti.

Qualsiasi danno causato e derivato dal mancatettispel PSC comporta la piena responsabilita
dell'lmpresa appaltatrice; questa risponde neirootifdel committente anche per i danni causati
dai propri subappaltatori.

L'eventuale sospensione dei lavori o delle singam®razioni decise dal CSE a seguito di gravi
inosservanze commesse dall'lmpresa appaltatriceaio sdoi subappaltatori, comportera la
responsabilita dell'lmpresa appaltatrice stessagerr eventuale danno causato e derivato. Questo
sia nei confronti delle altre imprese sia nei confr del Committente anche per eventuali ritardi
causati nella consegna dell'opera.

Si ritiene "grave inosservanza", e come tale pdssibsospensione dei lavori, anche la presenza di
lavoratori, non in regola con gli obblighi assidiiae previdenziali, che operano all'interno del
cantiere; nonché l'accesso di altri soggetti (spakatori, ecc.) senza la preventiva informazione e
autorizzazione del CSE.

15.4 PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE ESECUTRICI

Le imprese esecutrici (appaltatori e subappalfat@nno I'obbligo di dare completa attuazione a
tutte le indicazioni e prescrizioni contenute rrelgente Piano di Sicurezza e Coordinamento, di cui
gli allegati ne costituiscono parte integrante ebriescindibile, ed a tutte le richieste del CSE
inerenti la sicurezza.

15.5 PRESCRIZIONI PER | LAVORATORI AUTONOMI

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quantevjgto dal presente PSC e rispettare le
indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltpartecipare alle riunioni di coordinamento e
cooperare con gli altri soggetti presenti in caetiper l'attuazione delle azioni di coordinamento.
Inoltre dovranno attenersi a quanto previsto eccatd nell'Allegato XVII punto 2 del Decreto.

15.6 PRESCRIZIONI PER IL COORDINAMENTO

Per il coordinamento e la cooperazione sono peewiiglle riunioni, indette dal CSE, prima

dell'ingresso in cantiere delle diverse impresda/oratori autonomi.
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Per un'efficace azione di coordinamento tutte Igrewe e i lavoratori autonomi dovranno

assicurare la partecipazione alle riunioni di camthento.

Nel caso si verificasse la necessita di intervetitaltri soggetti non previsti, sara cura del CSE
individuare le relative misure di coordinamento axasobbligo delle imprese e dei lavoratori

autonomi attenersi a tali misure.

In attuazione all'art. 92 comma 1 lettera "e" detrdto, per il coordinamento e la cooperazione

sono previste le seguenti riunioni fra le impresecatrici ed i lavoratori autonomi.

Le riunioni verranno indette dal CSE e verbalizzate

Sono previste le seguenti riunioni:

1) Prima dell'apertura del cantiere con le impresealigipici e relativi subappaltatori gia
individuati. In tale riunione tutte le imprese as@ici (appaltatrici e subappaltatori) dovranno
consegnare al CSE i relativi POS ed altra docurzemia richiesta a loro carico dal PSC;

2) Prima dell'ingresso in cantiere di nuove imprese@gsici e lavoratori autonomi;

3) Riunioni periodiche in base all'evoluzione dei ldvo

4) Nel caso si verificasse la necessita di interveditaltri soggetti non previsti, limpresa
appaltatrice dovra preventivamente informare il CSE

Tutte le prescrizioni dettate da quest'ultimo dowessere rispettate.

16 REQUISITI MINIMI DEL POS

Il POS deve essere personalizzato al cantiere @ idgarticolare considerare l'influenza sui rischi

dovuta alle caratteristiche specifiche del conteftb cantiere e comunque essere conforme a

guanto previsto dall'Allegato XV del Decreto.

Tra l'altro il POS deve contenere in dettaglio &gbhanto di seguito riportato.

16.1 DATI RELATIVI ALL'IMPRESA

- Nome dell'impresa esecutrice;

- Nome del Rappresentante legale (datore di lavoro);

- Nominativo del soggetto delegato dal datore di favper l'attuazione delle misure di
sicurezza,

- Nominativo del responsabile del servizio di prevene e protezione dell'impresa;

- Nominativo del medico competente (se esistono &weorrsoggetti a sorveglianza sanitaria);

- Nominativo degli addetti alla sicurezza, alla pr&iene incendi, evacuazione e pronto
soccorso (a livello aziendale e, eventualmenteadiiere);

- Nominativo del rappresentante dei lavoratori persiaurezza (specificare se trattasi di
rappresentante aziendale, di cantiere o di bacegnalare il caso in cui i lavoratori non si

sono avvalsi della facolta di nominare il RLS);

Documentazione comprovante la formazione per:
1) Il Responsabile del Servizio di Prevenzione@dzione;

2) Gli addetti ai servizi di antincendio, evacu@ae@ primo soccorso;
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3) | rappresentanti dei lavoratori;

4) | lavoratori impiegati in cantiere.

16.2 DATI RELATIVI AL SINGOLO CANTIERE

Programma lavori dettagliato, con definizione de#rvento dei subappaltatori;

Descrizione delle lavorazioni con relativa valutemg dei rischi e l'individuazione delle misure
di prevenzione e protezione da realizzare.

Elenco nominativo dei lavoratori dipendenti delfiresa che potranno essere presenti in
cantiere con relative mansioni e compiti affidati;

Indicazione delle lavorazioni affidate in subappa#id elenco nominativo delle imprese
designate per tali lavori (da aggiornare in corsibapera);

Procedure per la gestione in cantiere delle emeggantincendio e primo soccorso ed elenco
dei nominativi incaricati;

Elenco ed identificazione delle attrezzature wiie e documentazione in dotazione (rif. Par.
10.3.3);

Elenco ed identificazione delle sostanze pericoleselative schede di sicurezza (rif. Par.
10.4.2);

Procedure di sicurezza per l'uso delle attrezzawelle sostanze;

Procedure di coordinamento in merito ad eventuatérferenze tra gru (come da circ.
12/11/1984 ex art. 169 del D.P.R. 547/55);

Elenco dei DPI messi a disposizione di ciascunriene ed identificazione dei DPI specifici
per lavorazioni particolari (rif. Par. 10.8);

Valutazione dell'esposizione personale al rumofeRar. 11.3);

La sorveglianza sanitaria prevista per i lavoradeticantiere. In caso l'attivitd non sia soggetta
a sorveglianza sanitaria, tale circostanza dowaressplicitamente riportata;

Modalita di gestione dei rifiuti;

Modalita di revisione del Piano di Sicurezza Opeoat

Planimetria del cantiere con l'ubicazione deglirtwali ponteggi. Disegni esecutivi (0 progetto
se richiesto) dei ponteggi;

Eventuali schemi di montaggio prefabbricati (excCir3/82);

Programma delle eventuali demolizioni e schemitirgja

Procedure esecutive dettagliate per lavorazioniqudatri.

16.3 MODALITA' DI CONSULTAZIONE DEL RLS

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del P@msulta il proprio RLS (rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce evehtciaarimenti.

E' facolta del RLS formulare proposte sui contedatiPiano (art. 102 del Decreto).
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17 FIRME DI ACCETTAZIONE

Il presente PSC & composto:

- dalla presente relazione df ___ pagine numerate in progressionecomprese Appendici -
"Programma lavori" - “Planimetrie tipo di cangér

- da un allegato "Costi della sicurezza" presestéElenco Prezzi Unitari del progetto;

Con la presente sottoscrizione il PSC si intentle,leompreso ed accettato in ogni sua parte.

Nome Impresa Nome e firma del legale
rappresentante
Sig.
Sig.
[l Committente: Capo Settore
COMUNE DI PADOVA Arch. Luigino GENNARO
Settore Opere Infrastrutturali Via N. Tommaseo, 60 -—
Manutenzioni e Arredo Urbano Padova Tel. 049-8204301
Il Responsabile dei Lavori: Arch. Luigino GENNARO
Il Direttore dei Lavori: DA NOMINARE
Il Coordinatore in fase di Progettazione: Geom. NaolIttame

COMUNE DI PADOVA -
Settore Opere Infrastruttural

Manutenzioni e A.U.

Il Coordinatore in fase di Esecuzione: DA NOMINARE
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APPENDICE 1
PROGRAMMA DEI LAVORI
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CRONOPROGRAMMA

INTERVENT STRADA PROVVEDIMENTO DURATA ORARIO DI
0. STIMATA ESECUZIONE
(giorni LAVORI
lavorativi)
1 RAMPA CORSQ Chiusura al traffico veicolare 2 NOTTE
ARGENTINA della bretella
ADDUCENTE A CORSQO
STATI UNITI
PROVENIENZA PADOVA
EST;
2 VIA CHIESANUOVA Senso unico alternato 2 NOTTE
regolato da movieri
3 VIA SORIO Senso unico alternato 2 NOTTE
regolato da movieri
4 VIA GUASTI Chiusura al traffico della 2 GIORNO
strada nel tratto interessato
dai lavori
5 DA DEFINIRE 4 NOTTE/GIORNO
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APPENDICE 2
PLANIMETRIE TIPO DI CANTIERE
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APPENDICE 3

DETTAGLIO STIMA DEI COSTI

PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI
SICUREZZA
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