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RGO

PREMESSA

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo all’'opera di
seguito descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come
modificato dal D.Lgs. 106/2009 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Per informazioni
dettagliate riguardanti i lavori da eseguire si rimanda gli elaborati di progetto. Nel presente documento
alcune informazioni sono comunque riportate in forma sintetica per agevolare la lettura del PSC ai
soggetti coinvolti. Il PSC contiene l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti
misure di prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi stessi durante I'esecuzione dei
lavori, come richiesto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 2 dall’allegato XV dello stesso
decreto. Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in
materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilita delle imprese
rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi ad esse imposti dalla
normativa in materia di sicurezza. A tale scopo, tra l'altro, le imprese integreranno il PSC, come
previsto dalle norme, con il proprio piano operativo di sicurezza (POS).l contenuti minimi del POS,
individuati al punto 3.2 dall’allegato XV del D.Lgs.81/2008, sono richiamati nei capitoli C ed M.

Il presente documento € cosi composto:
o Relazione tecnica e prescrizioni
o Allegati

Allegato 1 - Planimetria di cantiere
Contiene la rappresentazione dell’area di cantiere con I'ubicazione dei servizi, le indicazioni sulla viabilita esterna
al cantiere, le recinzioni e altri aspetti significativi per la sicurezza.

Allegato 2 — Cronoprogramma dei lavori
Riporta la programmazione dei lavori con lo sviluppo cronologico delle lavorazioni previste.

Definizioni e abbreviazioni:
Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni:

Decreto
Si intende il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal D.Lgs. 106/2009.

Responsabile dei lavori (RDL)

Soggetto che puo essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto; nel campo di
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori é il
responsabile del procedimento.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91; ed
in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che
non puo essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Impresa affidataria
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Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo avvalersi di

imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Impresa esecutrice
Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

Subappaltatore
L’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per I'esecuzione dei lavori sulla base di un

rapporto contrattuale con una impresa affidataria.
Si intende per subappaltatore anche I'impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che instaura il rapporto
contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore.

Personale preposto alla vigilanza
Il CSE e il suo eventuale assistente, il Direttore dei Lavori ed il suo assistente, il Responsabile del Procedimento, i
funzionari degli organi di vigilanza.

Referente

E’ la persona fisica che rappresenta I'impresa affidataria e i suoi subappaltatori/subaffidatari nei rapporti con il
committente e con il CSE. Solitamente coincide con la figura del direttore tecnico di cantiere o del capocantiere. Egli é
sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell'impresa affidataria e dei suoi
subappaltatori/subaffidatari e tra I'altro agisce in nome e per conto dell’Impresa per tutte le questioni inerenti la
sicurezza e costituisce I'interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte
validamente all'Impresa.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro e che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del Decreto.

Lavoratore autonomo
Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.

Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

E’ il presente documento, che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto previsto dall’art.
100 del Decreto. | contenuti minimi di questo documento sono descritti al punto 2 dall’allegato XV dello stesso
decreto.

Piano operativo di sicurezza (POS)

Documento, redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, con riferimento al cantiere oggetto del presente PSC.
La redazione del POS é obbligatoria per tutte le imprese esecutrici. | contenuti di questo documento sono al punto 3.2
dall’allegato XV dello stesso decreto.

Dispositivi di protezione individuali (DPI)

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piti
rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
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Metodologia per la valutazione dei rischi:

La metodologia per I'individuazione dei rischi e stata:

1. distinguere eventuali stralci esecutivi;

2. individuare le lavorazioni all'interno dell'unico stralcio esecutivo in cui si realizza I'opera;

3. individuare i rischi per ogni lavorazione.
| rischi individuati vengono quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza
contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il Cronoprogramma dei
lavori riportato in All. 6.1.2) e ad eventuali pericoli correlati.
Per ogni lavorazione é stata elaborata la relativa analisi riportata nel paragrafo C.2. Questa contiene:

e la descrizione della lavorazione;

e gli aspetti significativi del contesto ambientale;

e I'analisi dei rischi;

e e azioni di coordinamento e le misure di sicurezza;

e i contenuti specifici del POS;

e la stima del rischio riferita alla lavorazione.

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della
gravita del danno, sia della probabilita che tale danno si verifichi. L'indice cresce all’'aumentare del rischio
ed & associato alle seguenti valutazioni:

Stima Valutazioni
il rischio & basso:

o si tratta di una situazione nella quale un eventuale incidente provoca raramente danni
significativi.

il rischio & medio:
si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli
obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano.
il rischio e alto:

9 si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione richiede
il massimo impegno e attenzione
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A ANAGRAFICA DELL'OPERA:

A.1  INDIRIZZO DEL CANTIERE

Ubicazione:

presso il complesso Musei civici agli Eremitani,
Piazza degli Eremitani n°8, via Porciglia n°10 - 35121 a Padova (PD).

A.2  INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Committente:
Comune di Padova

Via del Municipio n.1 —35122, Padova (PD)
Telefono: 049 8205111
C.F. - P.IVA: 00644060287

Responsabile dei Lavori:
RUP: Arch. Domenico Salvatore Lo Bosco

Coordinatore per la progettazione (CSP):
Arch. Denis Zuin,

via Sassara 73, 30039, S. Pietro di Stra (VE)
Telefono: 0498961072

Fax: 0498312079

Indirizzo e-mail: denis.zuin@energoprogetti.it
C.F. ZNUDNS76D02D325X

Coordinatore per la Esecuzione (CSE):
Da definire

A.3  DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi): 210

Ammontare complessivo presunto dei lavori: € 940.859,18
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 8
Entita presunta del cantiere (in uomini-giorno): 2090

Descrizione sintetica dei lavori:
Installazione di nuove caldaie e gruppo frigo a servizio del Museo;

Riqualificazione e bilanciamento del sistema di regolazione esistente, Installazione di estrattore aria

ambiente;

Collegamento della centrale tecnologica del museo a tutte le sotto-centrali tecnologiche mediante le

tubazioni in predisposizione;

Rimozione e smaltimento della caldaia esistente presente nella centrale del museo Eremitani

Realizzazione di nuova centrale termica e frigorifera di via Porciglia;

RGO
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Impianti elettrici e speciali a servizio del meccanico;
Sostituzione gruppo frigo Cappella degli Scrovegni.

B DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE:

B.1  CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE

Il cantiere ha come oggetto interventi di manutenzione degli impianti meccanici all’interno del complesso
Museale civico agli Eremitani sito in Piazza degli Eremitani n°8 e via Porciglia n°10 - 35121 a Padova (PD).

Figura 1: Foto aerea dei tre complessi oggetto di riqualificazione energetica all'interno del Comune di Padova (PD): il
complesso dei “Musei Civici agli Eremitani (evidenziato in arancione), la Cappella degli Scrovegni
(evidenziato in rosa) e I’edificio sede della Sede di via Porciglia

(evidenziato in azzurro).

Si segnala la presenza di pedoni e di persone non addette alle lavorazioni.
Si segnala che gli spazi di pertinenza dell’edificio sono aperti al pubblico.
Si raccomanda che le ditte svolgano adeguato sopralluogo prima dell’inizio dei lavori.

B.2 CARATTERISTICHE IDRO-GEOLOGICHE DEL TERRENO
Trattandosi di lavori che non prevedono scavi, non sono state previste indagini geologiche.

B.3  METEOROLOGIA TERRITORIALE E LOCALE

Si tratta di una zona inserita in un contesto privo di eventi meteorologici significativi che siano individuabili
a priori.

B.4  EVENTUALE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Trattandosi di lavori che non prevedono scavi si ipotizza nullo il rischio di rinvenimento.
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In caso di rinvenimento di ordigni bellici, si dovranno interrompere tutte le lavorazioni ed avvisare il
comando dei Carabinieri competente per il territorio. L'area di cantiere andra evacuata e si attivera la
procedura prevista dal Genio Militare — sezione Bonifica Campi Minati (B.C.M.). Le lavorazioni non potranno
riprendere fino all’ultimazione della bonifica e I'interruzione dei lavori non potra comportare maggiori
oneri per il committente.

B.5 PRESENZADILINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

Non sono presenti le seguenti opere di sottosuolo in grado di interferire con I'attivita del cantiere:
e linee elettriche di alta tensione
e linee telefoniche
o linee elettriche di bassa e media tensione
e reteidrica localizzata
e rete fognaria localizzata
e rete del gas localizzata
e rete impianto semaforico;
e cavi e fibre ottiche.

Tali informazioni sono desunte da sopralluogo dell’area e da una prima analisi in loco, & pertanto obbligo
delle ditte affidatarie ottenere gli schemi di localizzazione planimetrica e gli elementi costruttivi forniti dagli
enti gestori (ENEL, TELECOM ecc.), sono da considerarsi indicativi e non esaustivi del reale stato di fatto.
Pertanto sara cura dell'impresa appaltatrice verificare l'effettivo posizionamento delle linee presenti
integrando le informazioni acquisite, con l'ausilio della ispezione diretta sul posto integrata da ulteriori
informazioni reperite dai servizi tecnici degli Enti gestori.

Nel caso di condutture elettriche o del gas poste anche in adiacenza alle aree di intervento, esse dovranno
essere preventivamente messe in sicurezza e temporaneamente disconnesse per tutta la durata dei lavori
di quel tratto, da parte dell’ente gestore.

Durante I'esecuzione dei lavori, qualora si verificasse la necessita di effettuare spostamenti o disattivazioni
di alcuni tratti di servizi interferenti, sara cura del Referente dell'impresa appaltatrice, segnalare ai
lavoratori di tutte le imprese operanti i tronchi di linea disattivati e I’esatta durata della disattivazione.

Tali interventi dovranno essere concordati preliminarmente con il Committente.

Gli spostamenti e le disattivazioni dovranno essere annotati nell’apposito registro di cantiere, compilato e
aggiornato a cura del Referente dell'impresa appaltatrice.

Se durante i lavori venisse danneggiata la tubazione del gas sospendere immediatamente ['attivita e
telefonare al numero del pronto intervento dell’ENTE ed al n. 115 dei VVF.

In attesa dei soccorsi: non tentare riparazioni provvisorie, se la benna ha bucato il tubo, lasciare la stessa
nella posizione in cui si trova, spegnere il mezzo, allontanarsi ed impedire ad altri di avvicinarsi al luogo
dell'incidente, non fumare.

B.6  RISCHIE MISURE CONNESSI CON ATTIVITA E/O INSEDIAMENTI LIMITROFI:

B.6.1 Lavori in sede stradale/autostradale
Non sono previsti lavori in sede stradale.

B.6.2 Presenza di infrastrutture stradali/ferroviarie limitrofe
Non sono presenti infrastrutture stradali o ferrovie nelle aree limitrofe al cantiere.

B.6.3 Lavori in prossimita di corsi e specchi d’acqua
Non sono presenti lavorazioni in prossimita di corsi e specchi d’acqua.

B.6.4 Interferenze con le aree e le attivita circostanti e/o presenza di cantieri limitrofi

Al momento della redazione del presente piano e in esecuzione un intervento di consolidamento stati nello
stesso edificio oggetto di intervento di riqualifica energetica, al momento dell’inizio del cantiere oggetto di
questo piano di sicurezza dovrebbero essere gia terminati i lavori appena menzionati di conseguenza non
verra considerato all’interno della stesura del presente piano. Nel caso in cui dovesse essere allestito un
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cantiere in grado di generare interferenza con il presente cantiere, sara cura dell'impresa segnalarlo al CSE
al fine di poter predisporre le opportune misure di coordinamento.

B.6.5 Edifici circostanti con particolari esigenze di tutela
Il cantiere ha luogo all'interno del parco Giardini dell’Arena di Padova, al cui interno vi sono diversi edifici
storici di particolare pregio come la Cappella degli Scrovegni, Arena Romana di Padova, Musei civici agli
Eremitani, Chiesa degli Eremitani, di conseguenza i lavori dovranno essere svolti ponendo la massima
attenzione all’eventuale presenza di persone non addette ai lavori.

B.6.6 Caduta/proiezione di oggetti all’esterno del cantiere
Il presente cantiere non comporta |'utilizzo di gru a torre o similari si ritiene quindi che il rischio di caduta o
proiezioni di oggetti all’esterno del cantiere sia minimo.

B.6.7 Valutazione preventiva del rumore verso I'esterno

Durante 'esecuzione dei lavori & presumibile I'emissione di rumore. L'lmpresa affidataria dovra prendere

visione della classificazione adottata per I'area di intervento e, nel caso in cui si verificasse il superamento
dei limiti massimi di emissione acustica indicati dal Comune per la zona in esame sara necessario, chiedere
deroga allo stesso Comune.

B.6.8 Emissione di agenti inquinanti
Non si prevede I'emissione di agenti inquinanti durante le lavorazioni.

C CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

C1 SUDDIVISIONE DEI LAVORI IN FASI E SOTTOFASI

Le procedure e la progressione cronologica delle fasi da seguire durante la costruzione dell’edificio, pud
essere cosl riassunta (vedi Cronoprogramma allegato):
1. approntamento del cantiere;

opere impianti elettrici e meccanici — centrale termica Museo degli Eremitani;
opere impianti elettrici e meccanici — centrale termica sede di via Prciglia;

opere impianti elettrici e meccanici — Sottocentrale termica “A” piano sottotetto;
opere impianti elettrici e meccanici — Sottocentrale termica”SUD” piano primo;
opere impianti elettrici e meccanici — Sottocentrale termica “NORD” piano terra;
Impianto estrazione aria sala conferenza Museo degli Eremitani;

mascheramento tubazioni Chiosco Museo degli Eremitani;

© %0 NSO UL AW

smobilizzo cantiere.

C.2  ANALISI DELLE LAVORAZIONI

1 - APPRONTAMENTO DEL CANTIERE

Descrizione della lavorazione

Il cantiere si svolge all’interno di un edificio esistente.

E prevista la predisposizione della segnaletica di cantiere, la delimitazione dell’area, la delimitazione e la
predisposizione delle aree di carico/scarico, deposito materiali, deposito rifiuti, stoccaggio materiali.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
— Presenza di persone, utenti museo

Analisi dei rischi
— Caduta di materiale dall’alto o a livello.
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— Urti, colpi, impatti, compressioni.

— Punture, tagli, abrasioni, lesioni.
— Cesoiamenti, stritolamenti.

— Rumore.

— Vibrazioni.

— Elettrocuzione

— Investimento

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Prima di realizzare I'allestimento dell’area di cantiere I'impresa dovra segnalare con apposita segnaletica e
con cartello all’ ingresso la presenza e I'allestimento del cantiere.

Tutte le aree di deposito dovranno essere concordate in fase di cantiere con il Responsabile dei Lavori
(RUP).

Si dovra mantenere costante coordinamento fra il personale durante le operazioni di carico/scarico dei
materiali.

Le zone di pericolo dovranno sempre essere rese inaccessibili.

Prima di realizzare l'allestimento dell’area di cantiere disporre gli apprestamenti necessari per la
segregazione delle aree occupate dal cantiere rispetto a quelle cui & concesso il passaggio di non addetti ai
lavori.

Fare uso di DPI durante |'uso di utensili manuali.

Verificare che i locali destinati alla logistica di cantiere non presentino avvallamenti e parti in rilievo, non
siano scivolosi e le pareti dei servizi igienici siano facilmente lavabili.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice
Il POS dell'impresa dovra contenere la valutazione dei rischi e le misure per contenere e/o eliminare i rischi
individuati.

Impresa esecutrice: impresa esecutrice.

Stima del rischio della fase:

2 —OPERE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI — CENTRALE TERMICA MUSEO DEGLI EREMITANI
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

La lavorazione prevede lo smontaggio e la rimozione del generatore di calore esistente e posa di due nuovi
generatori e nuovo gruppo frigo in aggiunta a quello esistente.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
— Lavorazione in ambiente interno.
— Presenza di persone, utenti museo.

Analisi dei rischi

— Caduta del materiale dall’alto o a livello.

— Inalazione di polveri e fibre.

— Elettrocuzione.

— Rischio chimico.

— Rischio biologico

— Urti, colpi, impatti, compressioni.

— Punture, tagli, abrasioni, lesioni, cesoiamenti, stritolamenti.
— Movimentazione manuale dei carichi.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Le lavorazioni si svolgeranno in spazi a contatto/nelle vicinanze dell’ambiente museale.

Tutte le aree coinvolte nel cantiere compresi gli ingressi ai sottotetti dovranno essere interdetti agli utenti
del museo ed eventualmente sorvegliati da personale addetto.
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Dovranno essere posizionate Transenne e segnalazioni relative ai pericoli presenti nell’area.
Il POS dell'impresa dovra contenere le indicazioni di svolgimento delle fasi di smontaggio e rimozione.

Le lavorazioni potranno essere eseguite in contemporanea ad altre imprese esecutrici purché siano svolte
in differenti aree operative.
La rimozione e lo smontaggio dovranno sottostare alle seguenti regole:

eprima dell'inizio della rimozione & obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilita delle parti da demolire;

e i lavori di smontaggio e rimozione devono avvenire sotto sorveglianza di un preposto;

e provvedere alla disattivazione di tutti gli impianti tecnologici;

e i lavori di rimozione devono avvenire con cautela e con ordine e devono essere condotti in maniera
da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali
adiacenti;

Sara inoltre necessario:

e valutare gli spazi operativi disponibili nelle aree di cantiere e le distanze dai manufatti circostanti;

e accertare l'assenza di prodotti pericolosi come amianto, gas, liquidi nocivi ed eventualmente
programmare la loro rimozione preventiva;

e provvedere alla preventiva disattivazione degli impianti tecnologici (acqua, gas, elettricita, ...)

e prevedere la raccolta differenziata dei materiali di risulta identificando le aree e le modalita di
costituzione dei depositi temporanei in cantiere, per il successivo conferimento a discarica per ogni
tipologia di rifiuto.

Durante le fasi di smantellamento sara importante segregare I'area con

c@ nastro bianco e rosso e apporre i necessari cartelli che evidenzino la
VIETATO

UACCESso| Presenza del cantiere e il divieto d’accesso ai non addetti ai lavori.

A PERSONE
E MEZZI NON
AUTORIZZATI

Impresa esecutrice: impresa esecutrice.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice

Il POS dovra contenere la valutazione dei rischi e le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati.

Il datore di lavoro dovra studiare le condizioni lavorative adatte alla riduzione al minimo del rischio e dovra
informare i lavoratori sui rischi a cu sono sottoposti e dovra fornire i DPI necessari alla protezione del
lavoratore e le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate.

Stima del rischio della fase: 9

3 — OPERE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI — CENTRALE TERMICA SEDE DI VIA PORCIGLIA

La lavorazione prevede lo smantellamento della Centrale termica esistente, la realizzazione di un nuovo
Gruppo Frigo e installazione di una nuova Caldaia a condensazione.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

— Lavorazione in ambiente interno.

— Presenza di persone, utenti museo.

Analisi dei rischi

— Caduta del materiale dall’alto o a livello.
— Inalazione di polveri e fibre.

— Elettrocuzione.

— Rischio chimico.
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— Rischio biologico

— Urti, colpi, impatti, compressioni.

— Punture, tagli, abrasioni, lesioni, cesoiamenti, stritolamenti.
— Movimentazione manuale dei carichi.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Le lavorazioni si svolgeranno in spazi a contatto/nelle vicinanze dell’ambiente museale.

Tutte le aree coinvolte nel cantiere compresi gli ingressi ai sottotetti dovranno essere interdetti agli utenti
del museo ed eventualmente sorvegliati da personale addetto.

Dovranno essere posizionate Transenne e segnalazioni relative ai pericoli presenti nell’area.

Il POS dell'impresa dovra contenere le indicazioni di svolgimento delle fasi di smontaggio e rimozione.

Le lavorazioni potranno essere eseguite in contemporanea ad altre imprese esecutrici purché siano svolte
in differenti aree operative.
La rimozione e lo smontaggio dovranno sottostare alle seguenti regole:

eprima dell'inizio della rimozione & obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilita delle parti da demolire;

e i lavori di smontaggio e rimozione devono avvenire sotto sorveglianza di un preposto;

e provvedere alla disattivazione di tutti gli impianti tecnologici;

e i lavori di rimozione devono avvenire con cautela e con ordine e devono essere condotti in maniera
da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali
adiacenti;

Sara inoltre necessario:

e valutare gli spazi operativi disponibili nelle aree di cantiere e le distanze dai manufatti circostanti;

e accertare l'assenza di prodotti pericolosi come amianto, gas, liquidi nocivi ed eventualmente
programmare la loro rimozione preventiva;

¢ provvedere alla preventiva disattivazione degli impianti tecnologici (acqua, gas, elettricita, ...)

e prevedere la raccolta differenziata dei materiali di risulta identificando le aree e le modalita di
costituzione dei depositi temporanei in cantiere, per il successivo conferimento a discarica per ogni
tipologia di rifiuto.

Durante le fasi di smantellamento sara importante segregare I'area con
N\ c@ nastro bianco e rosso e apporre i necessari cartelli che evidenzino la
< L,ngéggo presenza del cantiere e il divieto d’accesso ai non addetti ai lavori.

A PERSONE
E MEZZI NON
AUTORIZZATI

Impresa esecutrice: impresa esecutrice.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice

Il POS dovra contenere la valutazione dei rischi e le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati.

Il datore di lavoro dovra studiare le condizioni lavorative adatte alla riduzione al minimo del rischio e dovra
informare i lavoratori sui rischi a cu sono sottoposti e dovra fornire i DPI necessari alla protezione del
lavoratore e le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate.

Stima del rischio della fase: 9

4 — OPERE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI — SOTTOCENTRALE TERMICA “A” PIANO SOTTOTETTO

La lavorazione prevede il collegamento e per la distribuzione del fluido termo-vettore verso i terminali di
utilizzo o unita trattamento aria.
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Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

— Lavorazione in ambiente interno.
— Presenza di persone, utenti museo.

Analisi dei rischi

— Caduta del materiale dall’alto o a livello.

— Inalazione di polveri e fibre.

— Elettrocuzione.

— Rischio chimico.

— Rischio biologico

— Urti, colpi, impatti, compressioni.

— Punture, tagli, abrasioni, lesioni, cesoiamenti, stritolamenti.
— Movimentazione manuale dei carichi.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Le lavorazioni si svolgeranno in spazi a contatto/nelle vicinanze dell’ambiente museale.

Tutte le aree coinvolte nel cantiere compresi gli ingressi ai sottotetti dovranno essere interdetti agli utenti

del museo ed eventualmente sorvegliati da personale addetto.

Dovranno essere posizionate Transenne e segnalazioni relative ai pericoli presenti nell’area.

Il POS dell'impresa dovra contenere le indicazioni di svolgimento delle fasi di smontaggio e rimozione.

Le lavorazioni potranno essere eseguite in contemporanea ad altre imprese esecutrici purché siano svolte
in differenti aree operative.
La rimozione e lo smontaggio dovranno sottostare alle seguenti regole:

Sara

eprima dell'inizio della rimozione & obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilita delle parti da demolire;

e i lavori di smontaggio e rimozione devono avvenire sotto sorveglianza di un preposto;

e provvedere alla disattivazione di tutti gli impianti tecnologici;

e i lavori di rimozione devono avvenire con cautela e con ordine e devono essere condotti in maniera
da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali
adiacenti;

inoltre necessario:

e valutare gli spazi operativi disponibili nelle aree di cantiere e le distanze dai manufatti circostanti;

e accertare l'assenza di prodotti pericolosi come amianto, gas, liquidi nocivi ed eventualmente
programmare la loro rimozione preventiva;

e provvedere alla preventiva disattivazione degli impianti tecnologici (acqua, gas, elettricita, ...)

e prevedere la raccolta differenziata dei materiali di risulta identificando le aree e le modalita di
costituzione dei depositi temporanei in cantiere, per il successivo conferimento a discarica per ogni
tipologia di rifiuto.

Durante le fasi di smantellamento sara importante segregare I'area con

c@ nastro bianco e rosso e apporre i necessari cartelli che evidenzino la
VIETATO

UACCESso| Presenza del cantiere e il divieto d’accesso ai non addetti ai lavori.

A PERSONE
E MEZZI NON
AUTORIZZATI

Impresa esecutrice: impresa esecutrice.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Il POS dovra contenere la valutazione dei rischi e le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati.
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Il datore di lavoro dovra studiare le condizioni lavorative adatte alla riduzione al minimo del rischio e dovra

informare i lavoratori sui rischi a cu sono sottoposti e dovra fornire i DPI necessari alla protezione del
lavoratore e le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate.

Stima del rischio della fase: 9

5 — OPERE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI — SOTTOCENTRALE TERMICA “SUD” PIANO PRIMO

La lavorazione prevede il collegamento e per la distribuzione del fluido termo-vettore verso i terminali di
utilizzo o unita trattamento aria.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

— Lavorazione in ambiente interno.

— Presenza di persone, utenti museo.

Analisi dei rischi

— Caduta del materiale dall’alto o a livello.

— Inalazione di polveri e fibre.

— Elettrocuzione.

— Rischio chimico.

— Rischio biologico

— Urti, colpi, impatti, compressioni.

— Punture, tagli, abrasioni, lesioni, cesoiamenti, stritolamenti.
— Movimentazione manuale dei carichi.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Le lavorazioni si svolgeranno in spazi a contatto/nelle vicinanze dell’ambiente museale.

Tutte le aree coinvolte nel cantiere compresi gli ingressi ai sottotetti dovranno essere interdetti agli utenti
del museo ed eventualmente sorvegliati da personale addetto.

Dovranno essere posizionate Transenne e segnalazioni relative ai pericoli presenti nell’area.

I POS dell'impresa dovra contenere le indicazioni di svolgimento delle fasi di smontaggio e rimozione.

Le lavorazioni potranno essere eseguite in contemporanea ad altre imprese esecutrici purché siano svolte
in differenti aree operative.
La rimozione e lo smontaggio dovranno sottostare alle seguenti regole:

eprima dell'inizio della rimozione & obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilita delle parti da demolire;

e i lavori di smontaggio e rimozione devono avvenire sotto sorveglianza di un preposto;

e provvedere alla disattivazione di tutti gli impianti tecnologici;

e i lavori di rimozione devono avvenire con cautela e con ordine e devono essere condotti in maniera
da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali
adiacenti;

Sara inoltre necessario:

e valutare gli spazi operativi disponibili nelle aree di cantiere e le distanze dai manufatti circostanti;

e accertare l'assenza di prodotti pericolosi come amianto, gas, liquidi nocivi ed eventualmente
programmare la loro rimozione preventiva;

e provvedere alla preventiva disattivazione degli impianti tecnologici (acqua, gas, elettricita, ...)

e prevedere la raccolta differenziata dei materiali di risulta identificando le aree e le modalita di
costituzione dei depositi temporanei in cantiere, per il successivo conferimento a discarica per ogni
tipologia di rifiuto.
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Durante le fasi di smantellamento sara importante segregare I’area con

c@ nastro bianco e rosso e apporre i necessari cartelli che evidenzino la
VIETATO

UACCESso| Presenza del cantiere e il divieto d’accesso ai non addetti ai lavori.

A PERSONE
E MEZZI NON
AUTORIZZATI

Impresa esecutrice: impresa esecutrice.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice

Il POS dovra contenere la valutazione dei rischi e le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati.

Il datore di lavoro dovra studiare le condizioni lavorative adatte alla riduzione al minimo del rischio e dovra
informare i lavoratori sui rischi a cu sono sottoposti e dovra fornire i DPI necessari alla protezione del
lavoratore e le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate.

Stima del rischio della fase: 9

6 — OPERE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI — SOTTOCENTRALE TERMICA “NORD” PIANO TERRA

La lavorazione prevede il collegamento e per la distribuzione del fluido termo-vettore verso i terminali di
utilizzo o unita trattamento aria.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

— Lavorazione in ambiente interno.

— Presenza di persone, utenti museo.

Analisi dei rischi

— Caduta del materiale dall’alto o a livello.

— Inalazione di polveri e fibre.

— Elettrocuzione.

— Rischio chimico.

— Rischio biologico

— Urti, colpi, impatti, compressioni.

— Punture, tagli, abrasioni, lesioni, cesoiamenti, stritolamenti.
— Movimentazione manuale dei carichi.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Le lavorazioni si svolgeranno in spazi a contatto/nelle vicinanze dell’ambiente museale.

Tutte le aree coinvolte nel cantiere compresi gli ingressi ai sottotetti dovranno essere interdetti agli utenti
del museo ed eventualmente sorvegliati da personale addetto.

Dovranno essere posizionate Transenne e segnalazioni relative ai pericoli presenti nell’area.

I POS dell'impresa dovra contenere le indicazioni di svolgimento delle fasi di smontaggio e rimozione.

Le lavorazioni potranno essere eseguite in contemporanea ad altre imprese esecutrici purché siano svolte
in differenti aree operative.
La rimozione e lo smontaggio dovranno sottostare alle seguenti regole:

eprima dell'inizio della rimozione & obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilita delle parti da demolire;

e i lavori di smontaggio e rimozione devono avvenire sotto sorveglianza di un preposto;

e provvedere alla disattivazione di tutti gli impianti tecnologici;

e i lavori di rimozione devono avvenire con cautela e con ordine e devono essere condotti in maniera
da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali
adiacenti;

Sara inoltre necessario:
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e valutare gli spazi operativi disponibili nelle aree di cantiere e le distanze dai manufatti circostanti;

e accertare l'assenza di prodotti pericolosi come amianto, gas, liquidi nocivi ed eventualmente
programmare la loro rimozione preventiva;

e provvedere alla preventiva disattivazione degli impianti tecnologici (acqua, gas, elettricita, ...)

e prevedere la raccolta differenziata dei materiali di risulta identificando le aree e le modalita di
costituzione dei depositi temporanei in cantiere, per il successivo conferimento a discarica per ogni
tipologia di rifiuto.

Durante le fasi di smantellamento sara importante segregare I'area con

c@ nastro bianco e rosso e apporre i necessari cartelli che evidenzino la
VIETATO

UACCESso| Presenza del cantiere e il divieto d’accesso ai non addetti ai lavori.

A PERSONE
E MEZZ| NON
AUTORIZZATI

Impresa esecutrice: impresa esecutrice.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Il POS dovra contenere la valutazione dei rischi e le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati.

Il datore di lavoro dovra studiare le condizioni lavorative adatte alla riduzione al minimo del rischio e dovra
informare i lavoratori sui rischi a cu sono sottoposti e dovra fornire i DPI necessari alla protezione del
lavoratore e le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate.

Stima del rischio della fase: 9

7 — IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA SALA CONFERENZA MUSEO DEGLI EREMITANI

La lavorazione prevede l'installazione di un estrattore aria ad inverter collegato alla ventilante di
immissione aria esistente per effettuare il ricircolo dell’aria ambiente e sostituzione della batteria a sei
ranghi interna alla ventilante.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

— Lavorazione in ambiente interno.

— Presenza di persone, utenti museo.

Analisi dei rischi

— Caduta del materiale dall’alto o a livello.

— Inalazione di polveri e fibre.

— Elettrocuzione.

— Rischio chimico.

— Rischio biologico

— Urti, colpi, impatti, compressioni.

— Punture, tagli, abrasioni, lesioni, cesoiamenti, stritolamenti.
— Movimentazione manuale dei carichi.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Le lavorazioni si svolgeranno in spazi a contatto/nelle vicinanze dell’ambiente museale.

Tutte le aree coinvolte nel cantiere compresi gli ingressi ai sottotetti dovranno essere interdetti agli utenti
del museo ed eventualmente sorvegliati da personale addetto.

Dovranno essere posizionate Transenne e segnalazioni relative ai pericoli presenti nell’area.

Il POS dell'impresa dovra contenere le indicazioni di svolgimento delle fasi di smontaggio e rimozione.

Le lavorazioni potranno essere eseguite in contemporanea ad altre imprese esecutrici purché siano svolte
in differenti aree operative.
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La rimozione e lo smontaggio dovranno sottostare alle seguenti regole:

eprima dell'inizio della rimozione & obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilita delle parti da demolire;

e i lavori di smontaggio e rimozione devono avvenire sotto sorveglianza di un preposto;

e provvedere alla disattivazione di tutti gli impianti tecnologici;

e i lavori di rimozione devono avvenire con cautela e con ordine e devono essere condotti in maniera
da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali
adiacenti;

Sara inoltre necessario:

e valutare gli spazi operativi disponibili nelle aree di cantiere e le distanze dai manufatti circostanti;

e accertare l'assenza di prodotti pericolosi come amianto, gas, liquidi nocivi ed eventualmente
programmare la loro rimozione preventiva;

e provvedere alla preventiva disattivazione degli impianti tecnologici (acqua, gas, elettricita, ...)

e prevedere la raccolta differenziata dei materiali di risulta identificando le aree e le modalita di
costituzione dei depositi temporanei in cantiere, per il successivo conferimento a discarica per ogni
tipologia di rifiuto.

Durante le fasi di smantellamento sara importante segregare I'area con

N\ o@ nastro bianco e rosso e apporre i necessari cartelli che evidenzino la
X L,Xﬁgé;go presenza del cantiere e il divieto d’accesso ai non addetti ai lavori.

A PERSONE
E MEZZI NON
AUTORIZZATI

Impresa esecutrice: impresa esecutrice.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice

Il POS dovra contenere la valutazione dei rischi e le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati.

Il datore di lavoro dovra studiare le condizioni lavorative adatte alla riduzione al minimo del rischio e dovra
informare i lavoratori sui rischi a cu sono sottoposti e dovra fornire i DPI necessari alla protezione del
lavoratore e le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate.

Stima del rischio della fase: 9

8 — MASCHERAMENTO TUBAZIONI CHIOSCO MUSEO DEGLI EREMITANI
La lavorazione prevede l'installazione di carter metallico a copertura delle tubazioni previste dell'impianto.
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

— Lavorazione in ambiente interno.
— Presenza di persone, utenti museo.

Analisi dei rischi

— Caduta del materiale dall’alto o a livello.

— Caduta dall'alto

— Inalazione di polveri e fibre.

— Elettrocuzione.

— Rischio chimico.

— Rischio biologico

— Urti, colpi, impatti, compressioni.

— Punture, tagli, abrasioni, lesioni, cesoiamenti, stritolamenti.
— Movimentazione manuale dei carichi.
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Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Le lavorazioni si svolgeranno in spazi a contatto/nelle vicinanze dell’ambiente museale.

Tutte le aree coinvolte nel cantiere compresi gli ingressi ai sottotetti dovranno essere interdetti agli utenti
del museo ed eventualmente sorvegliati da personale addetto.

Dovranno essere posizionate Transenne e segnalazioni relative ai pericoli presenti nell’area.

Il POS dell'impresa dovra contenere le indicazioni di svolgimento delle fasi di smontaggio e rimozione.

Le lavorazioni potranno essere eseguite in contemporanea ad altre imprese esecutrici purché siano svolte
in differenti aree operative.
Sara necessario:

e valutare gli spazi operativi disponibili nelle aree di cantiere e le distanze dai manufatti circostanti;
e accertare l'assenza di prodotti pericolosi come amianto, gas, liquidi nocivi ed eventualmente
programmare la loro rimozione preventiva;
e provvedere alla preventiva disattivazione degli impianti tecnologici (acqua, gas, elettricita, ...)
Sara necessario utilizzare un carrello elevatore o ponte su ruote per il fissaggio degli elementi metallici, tutti
gli operatori dovranno essere formati per 'utilizzo dei DPI di lll categoria.
Durante le fasi di montaggio del carter metallico sara necessario
“ o@ segregare |'area con nastro bianco e rosso e apporre i necessari cartelli

. L,ngé.ls-go che evidenzino la presenza dell'impalcatura e il pericolo di caduta

A PERSONE ’
P ERSONE dall’alto.
AUTORIZZATI

Impresa esecutrice: impresa esecutrice.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Il POS dovra contenere la valutazione dei rischi e le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati.

Il datore di lavoro dovra studiare le condizioni lavorative adatte alla riduzione al minimo del rischio e dovra
informare i lavoratori sui rischi a cu sono sottoposti e dovra fornire i DPI necessari alla protezione del
lavoratore e le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate.

Stima del rischio della fase: 9

9 - SMOBILIZZO CANTIERE

Descrizione della lavorazione
Si provvedera alla pulizia generale delle aree occupate dal cantiere in ciascuna fase realizzativa, alla

rimozione della segnaletica di cantiere e al ripristino e alla pulizia delle aree adibite a deposito.
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

- Presenza di alberature.

- Vicinanza altre parti dell’edificio.

Analisi dei rischi

— Ribaltamento dei mezzi meccanici.

— Caduta del materiale dall’alto o a livello.
— Urti, colpi, impatti, compressioni.

— Punture, tagli, abrasioni, lesioni.

— Contatto con macchine operatrici.

— Movimentazione manuale dei carichi.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Rimuovere le recinzioni solo quanto tutte le operazioni di sgombero saranno ultimate.
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Prima di rimuovere le recinzioni dell’area di cantiere I'impresa dovra segnalare con apposita segnaletica e
con cartello all’ ingresso la presenza e I'allestimento del cantiere.

Tutte le aree di deposito dovranno essere concordate in fase di chiusura di cantiere con il Responsabile dei
Lavori (RUP).

Si dovra mantenere costante coordinamento fra il personale durante le operazioni di carico/scarico dei
materiali.

Le zone di pericolo dovranno sempre essere rese inaccessibili.

Fare uso di DPI durante |'uso di utensili manuali.

Impresa esecutrice: impresa esecutrice.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Il POS dovra contenere la valutazione dei rischi e le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati.

Stima del rischio della fase:

C3 RISCHI PARTICOLARI E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA

C.3.1 Rischio di investimento
Le lavorazioni non prevedono I'utilizzo di macchine operatrici, il rischio di investimento &€ minimo.

C.3.2 Rischio di ribaltamento delle macchine operatrici
Non sono previste lavorazioni che implichino fasi di scavo e l'utilizzo di macchine operatrici, il rischio di
ribaltamento e quindi nullo o minimo.

C.3.3 Rischio di seppellimento o sprofondamento
Non sono previste attivita di cantiere comportanti scavi il rischio di seppellimento o sprofondamento &
quindi nullo o minimo.

C.3.4 Rischio di annegamento
Non sono previste attivita di cantiere comportanti rischio di annegamento.

C.3.5 Rischio di caduta dall’alto

Il rischio € presente durante le operazioni che prevedono I'uso del trabattello, durante I'installazione del
mascheramento eseguito con carter metallico a copertura delle tubazioni nel chiosco Museo degli
Eremitani.

Gli operatori addetti al lavoro in quota dovranno essere soggetti debitamente formati e addestrati.

L’area di pertinenza del trabattello dovra essere adeguatamente segregata e segnalata.

Le presenti indicazioni non si intendono esaustive di tutti i controlli e le verifiche che I'impresa dovra
portare a termine.

C.3.6 Rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in galleria
Per il presente cantiere non sono previste attivita comportanti il rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in
galleria.

C.3.7 Rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria
Per il presente cantiere non sono previste attivita comportanti il rischio di instabilita delle pareti e della
volta nei lavori in galleria

C.3.8 Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni
Non sono previste attivita di estesa demolizione.
Lo smontaggio delle parti dovra sottostare alle seguenti regole:
eprima dell'inizio dello smontaggio & obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilita delle parti da rimuovere;
e i lavori devono avvenire sotto sorveglianza di un preposto;
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e i lavori devono avvenire con cautela e con e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare
la stabilita delle parti da smontare;

Sara inoltre necessario prima di procedere allo smontaggio:

e valutare gli spazi operativi disponibili nelle aree di cantiere e le distanze dai manufatti circostanti;

e accertare l'assenza di prodotti pericolosi come amianto ed eventualmente programmare la loro
rimozione preventiva;

e prevedere la preventiva disattivazione degli impianti tecnologici (acqua, gas, elettricita, ...)

e prevedere la raccolta differenziata dei materiali di risulta identificando le aree e le modalita di
costituzione dei depositi temporanei in cantiere, per il successivo conferimento a discarica per ogni
tipologia di rifiuto.

C.3.9 Rischio di incendio o esplosione
Per la prevenzione e protezione da incendio o esplosione connessi con lavorazioni o materiali pericolosi
utilizzati in cantiere si veda D.10.3.

C.3.10 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura

L'esecuzione dei lavori avviene in aree esterne ed interne all’edificio i lavoratori potrebbero essere esposti
a sbalzi di temperature.

Sara necessario considerare che in estate ci si trova di fronte alla situazione pil pericolosa: la combinazione
delle temperature stagionali elevate, con la temperatura radiante e con I'intenso lavoro possono arrecare
rischi per la salute importanti.

Pertanto sara necessario garantire la presenza costante di bottiglie di acqua potabile a disposizione dei
lavoratori per assicurare un adeguato assorbimento di acqua e sali minerali e non devono essere trascurati
anche gli aspetti che riguardano I'organizzazione del lavoro garantendo un’adeguata turnazione del
personale.

Le imprese esecutrici dovranno inoltre fornire ai propri lavoratori DPI adeguati alle condizioni climatiche in
cui operano ed informarli relativamente alle condizioni ambientali che rendono necessaria I'interruzione
delle lavorazioni effettuate all’esterno: i lavoratori dovranno utilizzare un idoneo copricapo per la
protezione dalla radiazione solare e il caschetto protettivo dovra essere indossato soltanto durante le
lavorazioni con il possibile rischio di caduta di materiale dall’alto come la posa in opera dei prefabbricati per
la logistica di cantiere e il trasporto in quota dei materiali.

C.3.11  Rischio di elettrocuzione

Tutte le operazioni di installazione, modifica e manutenzione dell'impianto elettrico di cantiere dovranno
essere effettuate da impresa abilitata ai sensi della D.M. 37/2008. Onde assicurare il mantenimento dei
requisiti di sicurezza degli impianti, dovranno essere effettuate le verifiche individuate in D.7.

C.3.12  Rischio per esposizione al rumore

Durante I'esecuzione dei lavori € presumibile I'emissione di rumori in particolare durante le attivita di

smontaggio e le attivita edilizie. | lavoratori dovranno utilizzare gli idonei D.P.I.
Per una piu approfondita trattazione di tale problematica si rimanda al capitolo G.7.

E facolta del CSE richiedere eventuali integrazioni alla documentazione fornita dalle imprese esecutrici o
verifiche fonometriche in sito al fine di verificare I'effettiva esposizione dei lavoratori.

C.3.13  Rischio per esposizione a sostanze chimiche e agenti cancerogeni

Per la prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall’uso di sostanze chimiche si veda il paragrafo D.9.
L'impresa dovra verificare I'uso costante dei DPI (es: dispositivi per le vie respiratorie, guanti, scarpe di
sicurezza, caschetto, ecc.).

Il datore di lavoro dovra valutare per ogni singola fase la presenza di sostanze chimiche che possano
sottoporre a rischio i lavoratori. Dovranno essere attuati gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali
per ridurre al minimo i rischi derivanti all’esposizione a sostanze pericolose ad esempio mediante la
riduzione al minimo degli operatori esposti e la turnazione del personale.

C.3.14  Rischio per esposizione ad agenti biologici
Non si prevede I'esposizione dei lavoratori a rischio biologico.
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C.3.15 Rischio da vicinanza di linee elettriche a conduttori nudi in tensione
Non sono previste lavorazioni nelle immediate vicinanze di linee elettriche.

C.3.16 Rischio da caduta di oggetti dall’alto

| materiali dovranno essere sollevati mediante imbracatura effettuata da personale esperto.

Si prescrive I'utilizzo di casco di protezione per tutti gli operatori impegnati in aree ricadenti nelle vicinanze
del trabattello. L’area in cui ricade il trabattello dovra essere adeguatamente segregata e segnalata, dovra
essere vietato I'accesso a tutto il personale non autorizzato.

C.3.17  Rischio per lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti
Non sono previste lavorazioni che comportino rischio per lavori di montaggio o smontaggio di elementi
prefabbricati pesanti.

C.3.18 Rischio da stress lavoro-correlato
Un problema di stress da lavoro pud derivare dalla presenza di fattori quali:
e |'organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell’orario di lavoro, grado di autonomia, grado di
coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacita/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.),
¢ le condizioni e 'ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore,
a sostanze pericolose, ecc.),
¢ la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un
futuro cambiamento, ecc.)
e i fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione,
percezione di una mancanza di aiuto, ecc.).
Se il problema di stress da lavoro € identificato, bisogna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. La
responsabilita di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro. Queste misure saranno
attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.
Il datore di lavoro dovra fornire o inserire nel POS la valutazione dei rischi da stress lavoro correlato.

C.3.19 Lavori con radiazioni ionizzanti
Non sono previste lavorazioni che comportino rischio di esposizioni a radiazioni ionizzanti.

C.3.20 Lavoriin pozzi, sterri sotterranei e gallerie
Non sono previsti lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

C.3.21  Lavori subacquei con respiratori
Non sono previsti subacquei con respiratori.

C.3.22  Lavoriin cassoni ad aria compressa
Non sono previsti lavori in cassoni ad aria compressa.

C.3.23  Lavori comportanti l'impiego di esplosivi
Non sono previsti lavori comportanti I'impiego di esplosivo.

D ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

D.1  RECINZIONI/DELIMITAZIONI, ACCESSI E SEGNALAZIONI

Trattandosi di un cantiere collocato all’'interno di un edificio aperto al pubblico ma gia dotato di recinzione
non sara necessario prevedere una recinzione ma soltanto la perimetrazione dell’area di lavoro con
transenne metalliche, nastro bicolore, pannelli metallici in rete .

Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, dovra contenere i nomi dei coordinatori, la
denominazione di ogni impresa ed il nome del relativo referente (vedi capitolo “Definizioni ed
abbreviazioni”).

Le zone in cui sono previste operazioni che implicano pericolo di caduta dall’alto di persone o materiali
dovranno essere adeguatamene segnalate e segregate con I'utilizzo di transenne metalliche o nastro bianco
rosso.
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e vietato I'ingresso ai non
addetti ai lavori. Transenna metallica

D.2  VIABILITA’ DI CANTIERE

L’accesso pedonale all’area di intervento coincidera con l'ingresso all’edificio.

D.3  MODALITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI E FORNITURA MATERIALI

L'ingresso dei materiali avverra tramite |’accesso dei Giardini dell’Arena da Via Porciglia.

D.4  AREE DIDEPOSITO

L'area di stoccaggio e carico/scarico sara collocata nelle vicinanze dell'ingresso ed eventuali aree di
deposito temporaneo saranno individuate nelle vicinane delle centrali sottocentrali termiche.

D.4.1 Aree di carico e scarico
Il carico/scarico dei materiali avverra tramite I'accesso dei Giardini dell’Arena da Via Porciglia.
D.4.2 Deposito attrezzature

Si identifichera un’area o un locale messo a disposizione dalla committenza dove sara possibile depositare
le attrezzature in sicurezza.

D.4.3 Deposito materiali con rischio d’incendio o esplosione
Non € previsto lo stoccaggio permanente di eventuali materiali con rischio di incendio o esplosione.
D.4.4 Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti

| materiali rimossi e tutto il materiale di risulta dovranno essere in ogni modo allontanati dal cantiere il
prima possibile e trasportati in discarica autorizzata o in apposito centro di stoccaggio.
In particolare:

- i rifiuti di cantiere “assimilabili ad urbani” saranno raccolti negli appositi sacchi ed immessi nei
cassonetti della nettezza urbana;

- quelli “non assimilabili ad urbani” e non classificati come “pericolosi”, propri delle attivita di
demolizione, costruzione e scavo, verranno smaltiti in discariche autorizzate; il trasporto di tali
materiali dovra avvenire previa compilazione di apposito “Formulario di trasporto”;

- quelli classificati come “pericolosi” in base al suddetto Decreto Ronchi dovranno essere oggetto di
specifici interventi di rimozione e smaltimento ad opera di ditte specializzate ed autorizzate; il
trasporto di tali materiali e sostanze dovra avvenire con compilazione di apposito “Formulario di

- trasporto” e “Registro di carico e scarico”.

A seguito delle lavorazioni di cantiere si puo prevedere la produzione dei seguenti “rifiuti pericolosi”:
- rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (P.F.F.U.) di rivestimenti (pitture e vernici) e
sigillanti (adesivi, sigillanti, impermeabilizzanti)
oli esauriti (da circuiti idraulici, freni, motori, trasmissioni, ingranaggi)
rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi
- rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo del Decreto (batterie ed accumulatori)
rifiuti di costruzioni e demolizioni.
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| POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con
particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

D.5  SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO — ASSISTENZIALI

D.5.1 Servizi messi a disposizione dal Committente
La committenza mettera a disposizione un locale spogliatoio e dei servizi igienici.

uffici: -- Spogliatoi: 1 lavandini: 2

latrine: 2 Docce: -- Dormitori: --

D.5.2 Servizi da allestire a cura dell’Impresa affidataria
| servizi saranno forniti dal committente.

D.6 MACCHINE EATTREZZATURE

D.6.1 Macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente
Non ¢ previsto la predisposizione di macchine da parte del Committente.
D.6.2 Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere

L’elenco delle macchine e delle attrezzature & il seguente:
a) compressori;

b) demolitore meccanico;

c) flessibili;

d) saldatrice elettrica a gas;

e) scale portatili;

f) trabattello;

g) utensilia mano;

h) avvitatori

i) trapano elettrico;

j) flessibile.
| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le
lavorazioni.
L’elenco riportato sopra non si considera esaustivo dovra essere integrato e specificato all’interno del POS.

D.6.3 Macchine, attrezzature di uso comune

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e
sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica.

Sara consegnata al CSE una lista di attrezzature e macchine che saranno usate in comune dalle imprese.

Le imprese, su richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi altra
attrezzatura.

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le
lavorazioni.

D.7 IMPIANTI DI CANTIERE

D.7.1 Impianti messi a disposizione dal Committente
Non si prevede la presenza di impianti messi a disposizione dal committente.
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D.7.2 Impianti da allestire a cura dell’Impresa affidataria

L'impresa affidataria non predisporra alcun impianto che sara infatti a carico dell'impresa esecutrice.

Trattandosi di lavori all’interno di un edificio esistente I'impresa utilizzera I'impianto presente.

In mancanza di impianto di messa a terra e vietato I'uso di qualsiasi macchina o attrezzatura elettrica,

prima dell’installazione da parte del tecnico abilitato dell'impianto stesso con dichiarazione di conformita e

denuncia all’ASL e all’'ISPESL competenti per territorio.

Sara cura dell'impresa esecutrice:

- assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente un’illuminazione di

sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto dell’illuminazione
artificiale.

D.7.3 Impianti di uso comune

Impianto Impresa fornitrice Imprese utilizzatrici
Impianto elettrico e di illuminazione committente Impresa esecutrice

Tutte le imprese esecutrici devono preventivamente formare i propri lavoratori sull’uso corretto degli
impianti di uso comune.

D.8 SEGNALETICA

La segnaletica dovra essere conforme agli allegati da XXIV a XXXIl del D.Lgs.81/2008 in particolare per tipo e
dimensione.

Tipo di segnalazione e ubicazione Segnale da usare

Cartello generale dei rischi di cantiere: all’entrata del cantiere. Non specificato

Cartello con le norme di prevenzione infortuni: come sopra. Non specificato

Segnale di vietato ‘accesso ai non addetti ai lavori: nelle aree in cui posso
accedere solo gli addetti ai lavori. o @
VIETATO

L'ACCESSO

A PERSONE
E MEZZI NON
AUTORIZZATI

Segnale di pericolo con nastro giallo-nero (ovvero rosso bianco): per
perimetrare le zone interessate da rischi di varia natura (es. caduta, caduta ' ’ ’ ‘

di oggetti dall’alto, crolli, depositi di materiali, zone con lavorazioni

particolari, etc.).

Attenzione caduta materiali dall’alto: nell’area interessata dalla
movimentazione di carichi, e lavorazioni in quota.

GADUTA MATERIALI |

Pericolo d’inciampo: nella zona di deposito materiali.
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Protezione obbligatoria dell’'udito: anche sotto forma di adesivo, da
apporre visibile al posto di guida delle macchine operatrici, sui martelli
demolitori e sugli utensili elettrici portatili rumorosi.

Casco di protezione obbligatorio: da apporre nelle zone interessate al
rischio di caduta di materiali, ovvero nel raggio d’azione degli apparecchi di
sollevamento e nelle zone in cui vi e pericolo di urti al capo.

Casco di protezione obbligatorio: da apporre nelle zone interessate al
rischio di caduta di materiali, ovvero nel raggio d’azione degli apparecchi di
sollevamento e nelle zone in cui vi € pericolo di urti al capo.

Vietato ai pedoni: da apporre, per entrambi i versi di percorrenza, all’inizio
di passaggi che espongono i pedoni (anche non addetti ai lavori) a
situazioni di rischio.

Pronto soccorso: presso la baracca o presso un automezzo presente in
cantiere dove verra custodita la cassetta di pronto soccorso.

Telefono per salvataggio e pronto soccorso: presso la baracca adibita ad
ufficio dove viene installato il telefono, anche di tipo cellulare; presso il
telefono andranno quindi segnalati i numeri di Pronto intervento (pronto
soccorso, Vigili del Fuoco).

Estintore a polvere: presso eventuali depositi di oli/lubrificanti o altri
prodotti inflammabili.

DAL 0O ®

Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008. Particolare formazione
dovra essere impartita in merito alla segnaletica gestuale ed ai lavoratori che non conoscono la lingua

italiana.
SIGNIFICATO DESCRIZIONE FIGURA
Inizio Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le
Attenzione palme delle mani rivolte in avanti.

Presa di comando

=+

Interruzione mano destra rivolta in avanti.
Fine del movimento

Alt Il braccio destro & teso verso I'alto, con la palma della
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Fine delle operazioni

Le due mani sono giunte all’altezza del petto.

mano destra rivolta verso il corpo, descrive lentamente
un cerchio.

Sollevare Il braccio destro, teso verso I'alto, con la palma della CD
] L
mano rivolta in avanti, descrive lentamente un cerchio. I N
L
L%
hl
Abbassare Il braccio destro, teso verso il basso, con la palma della

-
g

2

Distanza verticale

Le mani indicano la distanza

rivolte in avanti, gli avambracci compiono movimenti
lenti che s’allontanano dal corpo.

Avanzare Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani

rivolte all’'indietro, gli avambracci compiono movimenti

lenti in direzione del corpo. fj
Retrocedere Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani

-
'\llu‘
% 4

A destra rispetto al
segnalatore

Il braccio destro, teso piu o meno lungo I’'orizzontale,
con la palma della mano destra rivolta verso il basso,
compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

A sinistra rispetto al
segnalatore

Il braccio sinistro, teso pit o meno lungo I'orizzontale,
con la palma della mano sinistra rivolta verso il basso,
compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

Distanza orizzontale

Le mani indicano la distanza

® =
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Pericolo Entrambe le braccia tese verso I'alto, le palme rivolte in

Alt o arresto d’emergenza avanti.

Movimento lento | gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti
sono effettuati molto lentamente.

Movimento rapido | gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti
sono effettuati con maggiore rapidita.

D.9 SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

D.9.1 Sostanze e preparati messe a disposizione dal Committente
Non sono previste, per il presente cantiere, sostanze e preparati messi a disposizione dal committente.

D.9.2 Sostanze e preparati delle imprese previste in cantiere

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le
eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu significative dovranno essere
tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese.
Il POS delle imprese esecutrici dovra contenere le modalita di gestione e di utilizzo delle sostanze
pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza.

D.10 GESTIONE DELL’EMERGENZA

D.10.1 Indicazioni generali
Sara cura dell'impresa esecutrice organizzare e mantenere operativo il servizio di emergenza, avvalendosi
di idoneo personale addetto. L'impresa esecutrice dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere
siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovra inoltre esporre in
posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.
D.10.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso
I D.M. 15 luglio 2003, n. 388 prescrive che il datore di lavoro dell'impresa affidataria identifichi, sentito il
medico competente, il gruppo di appartenenza della propria impresa (Gruppo A, B o C) in base alla tipologia
di attivita svolta, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio. In funzione del gruppo individuato, il
datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature per il primo soccorso:
e perigruppiAeB:
a) cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del decreto,
eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;
b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il sistema
di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
e peril gruppo C:
a) pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 del decreto,
eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;
b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il sistema
di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel cantiere in esame, tenendo conto della tipologia di attivita svolte, del numero di lavoratori occupati e
dei fattori di rischio presenti, dovra essere predisposta in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente
segnalato con cartello, la cassetta di pronto soccorso.

Inoltre I'impresa dovra garantire la presenza di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente
il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
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L'impresa affidataria dovra garantire inoltre la presenza di un addetto al pronto soccorso durante I'intero
svolgimento dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L'addetto dovra essere
in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di pronto soccorso i cui requisiti sono
stabiliti dal D.M. 388/2003 in funzione del gruppo di appartenenza dell’impresa.

A tale riguardo il P.O.S. dell'impresa appaltatrice dovra indicare il gruppo di appartenenza secondo il D.M.
15 luglio 2003, n. 388 e i nominativi degli addetti al pronto soccorso con allegata documentazione
attestante la partecipazione ai corsi di formazione specifici secondo i tempi e i contenuti minimi stabiliti dal
decreto stesso.

Per gli interventi di pronto soccorso non eseguibili da parte del personale interno, il POS dovra prevedere
la chiamata del servizio di pronto soccorso di urgenza.

Nel territorio ove é inserito il cantiere e attivo il numero di telefono
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del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM).

In qualsiasi caso di emergenza sanitaria (incidenti, malori, ecc.) € importante mantenere la calma, esporre il
motivo della chiamata e rispondere con la maggiore precisione possibile e con tranquillita alle domande
poste dall'operatore; i pochi secondi necessari per le risposte consentiranno poi la scelta del mezzo piu
idoneo e |'accertamento del luogo in cui intervenire, in modo da soddisfare nel modo pil rapido ed efficace
le esigenze del caso.
Le domande pilu importanti poste dall'operatore saranno:
— le generalita e il numero telefonico del chiamante;
— il luogo di provenienza della chiamata;
— il nome (se possibile) e le condizioni dell'infortunato;
— il luogo dove si & verificato I'evento;
— il numero delle persone coinvolte;
— lo stato di coscienza o di incoscienza;
— eventuali emorragie visibili in atto, eventuali persone incastrate;
— eventuale presenza di incendio o gas.
D.10.3  Prevenzione incendi
L'attivita non presenta rischi significativi di incendio.
Le principali fonti di rischio che si possono avere sono cosi schematizzabili:
- operazioni di saldatura;
- uso di fiamma libera;
Le aree in cui il pericolo di incendio & piu elevato sono:
- deposito di vernici e prodotti inflammabili in genere;
- depositi di materiali di risulta (imballi in legno, in cartone, in materiale plastico, ritagli di moquettes,
etc.);
- depositi di carrelli di bombole per saldatura, e di bombole di GPL.
Nel territorio ove é inserito il cantiere é attivo il numero di telefono
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del servizio di soccorso ai Vigili del Fuoco (SOS)

I 115 consente un accesso veloce alla struttura operativa di zona, ma per un intervento efficace e
tempestivo c’e bisogno di:

— descrivere con calma al centralinista la natura e I’entita del sinistro, telefonando anche nuovamente
se la situazione ha subito mutamenti sostanziali;

— comunicare l'indirizzo o la localita con eventuali riferimenti per una sicura e veloce individuazione del
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sito e, se necessario, andare incontro alle squadre di soccorso per indicare la giusta direzione;

— segnalare eventuali difficolta di viabilita ed accesso al luogo del sinistro.

Quale presidio antincendio disponibile presso le aree di cantiere dovra essere predisposto a cura
dell'impresa appaltatrice, in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello, un
estintore a polvere di capacita estinguente almeno pari a 34A 233BC. Durante sporadiche operazioni di
saldatura o che comportano I'uso di fiamme libere o la formazione di scintille, I'impresa appaltatrice
assicurera comunque la presenza di un estintore a polvere presso la zona di lavorazione. L'impresa
appaltatrice garantira la presenza di un addetto all’emergenza antincendio durante I'intero svolgimento
dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L'addetto dovra essere in possesso di
documentazione comprovante la frequenza di un corso conforme al D.M. 10/3/1998.

D.10.4 Evacuazione

Trattandosi di lavorazioni all’interno di un edificio sara necessario stabilire prima dell’inizio dei lavori misure
di evacuazione adeguate, i lavoratori si riuniranno con il loro RLS e con I'addetto all’evacuazione
all’antincendio e al primo soccorso per stabilire le modalita di evacuazione, le vie di fuga e i punti di
raccolta.

| lavoratori incaricati della gestione delle emergenze saranno indicati nel POS delle due imprese esecutrici.
La modalita di gestione delle emergenze sara effettuata come indicato nel POS delle imprese esecutrici.
Prima di iniziare le lavorazioni saranno illustrate le modalita di evacuazione, le vie di fuga e i punti di
raccolta.

E INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

E.1 SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI

Come si evince dal Cronoprogramma allegato esistono lavorazioni interferenti.
In particolare:
- lavorazioni dalla 2.6 alla 2.7: le squadre lavoreranno in luoghi diversi dell’edificio, massima
attenzione dovra essere riposta nello sfasamento spaziale.

Se dovessero presentarsi delle interferenze non citate nel presente elenco sara opportuno procedere
all’organizzazione delle lavorazioni, previa comunicazione al CSE, in modo da evitare la compresenza di piu
imprese nella medesima zona.

Le imprese esecutrici dovranno comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 7 giorni, al CSE eventuali

nuove lavorazioni non previste nel PSC o eventuali modifiche al cronoprogramma (allegato 2).

E.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E/O DPI PER LA RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE

Le imprese esecutrici dovranno tener conto che:
ein assenza di lettera di affidamento, ciascuna impresa dovra utilizzare in cantiere solo macchine ed
attrezzature proprie;
eciascuna impresa potra derivare propri quadretti di cantiere a norma solo a partire dal quadro
elettrico generale.
Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere
preventivamente comunicate al CSE ed autorizzate.

F COSTI

F.1 STIMADEI COSTI

Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i
seguenti oneri:
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a. delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
b. dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
c. delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
d. degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;
e. delle misure di coordinamento relative all’uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e servizi
di protezione collettiva.
Gli altri oneri riguardanti eventuali opere provvisionali non sono stati inseriti in quanto non attribuibili al
committente perché non ritenuti interferenti con le altre lavorazioni presenti in cantiere e soprattutto
perché saranno utilizzati e gestiti direttamente dall'impresa affidataria.
Tale stima & stata effettuata in modo analitico per voce singola a corpo e/o a misura.
| prezzi unitari delle singole voci fanno riferimento all’ elenco prezzi “I costi della sicurezza negli appalti”,
DEl tipografia del Genio Civile, 2011 e prezzario “Regione Veneto” agg. 2018.
Ove non applicabili i precedenti, si € provveduto alla formulazione dei prezzi basati su analisi dei costi
desunte da indagini di mercato.
| costi, valutati complessivamente in € 13.000,00/00 non sono soggetti a ribasso d’asta.
Per la stima dettagliata dei costi si rimanda al computo oneri sicurezza allegato al presente documento.

G PRESCRIZIONI OPERATIVE

Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli precedenti.

Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai Referenti delle imprese appaltatrici a
mezzo di fogli integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del PSC che
integrano o sostituiscono. Alle imprese appaltatrici compete I'obbligo di trasmettere gli aggiornamenti ai
loro subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi).

G.1  PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle
imprese sub affidatarie rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di
sicurezza al CSE (art. 97, comma 3, lettera b del Decreto).

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze delle imprese
esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, comportera la responsabilita dell’'impresa affidataria per ogni
eventuale danno derivato, compresa I'applicazione della penale giornaliera prevista contrattualmente, che
verra trattenuta nella liquidazione a saldo.

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di
lavoratori non in regola all’interno del cantiere.

G.2  PRESCRIZIONI PER | LAVORATORIAUTONOMI

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del Decreto e dal presente PSC e
rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se
previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per I'attuazione delle azioni di
coordinamento.

G.3  PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi:

1. consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente Piano e delle modifiche significative
apportate allo stesso;

2. comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell’inizio dei lavori tramite I'impresa
affidataria;

3. fornire ai propri subappaltatori:
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e copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra I'altro
I'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;
e comunicazione del nominativo del CSE;
e [|'elenco dei documenti da trasmettere al CSE;
e adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo inizio dei
lavori la documentazione e trasmetterla al CSE;
5. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE; salvo diversa
indicazione, la convocazione dovra essere inviata a tutti i subappaltatori indistintamente;
6. informare preventivamente (anche a mezzo fax) il CSE dell'ingresso in cantiere di eventuali
subappaltatori;
7. fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC;
Le imprese hanno I'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel
presente PSC.
In particolare, le imprese debbono informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei rischi specifici
del cantiere e di quelli indicati nel PSC e nel POS. Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile
(prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e
delle loro specifiche attivita, redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS.
Solo dopo l'autorizzazione del CSE I'impresa potra iniziare la lavorazione.
| verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC.
Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del
programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non
comportera modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.
Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno inoltre:
1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori;
2. comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 7 giorni, al CSE eventuali nuove lavorazioni non previste
nel piano di sicurezza e coordinamento;
3. fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i
lavoratori autonomi;
4. garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di coordinamento;
5. trasmettere al CSE almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS;
6. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessita delle singole fasi lavorative;
7. assicurare:
e il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
e idonee e sicure postazioni di lavoro;
e corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
e il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
8. contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le lavorazioni o in caso di
ispezione da parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Prov.le del Lavoro, ecc.);
9. nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
I'indicazione del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u del Decreto).

G.4  PRESCRIZIONI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio
e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a
rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza
secondo le norme di buona tecnica.

Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti.
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G.5  PRESCRIZIONI PER L’'USO COMUNE DI IMPIANTI, MACCHINE ATTREZZATURE

La movimentazione dei carichi in quota avverra mediante |'utilizzo autogru o autocarri con gru e,

pertanto, I'accatastamento e le modalita di trasporto dei materiali dovranno essere tali da garantire la
stabilita del carico stesso.

Durante la fase di sollevamento dei carichi da parte del mezzo meccanico, I'operaio a terra deve
allontanarsi dal raggio di azione del mezzo di sollevamento, sorvegliando |'operazione da distanza
ravvicinata ma senza essere esposto a rischi (non deve mai sostare sotto il carico sospeso).

Se i punti di imbracatura si spostano, I'operatore a terra deve dare subito il segnale di stop all’operatore
alla guida del mezzo di sollevamento.

Durante la fase di sollevamento dei manufatti, il materiale deve essere trasportato in posizione ben
equilibrata tenendo in considerazione il baricentro del carico. Inoltre bisogna applicare le catene, cinghie o
le funi intorno al materiale da trasportare in modo da rendere impossibile qualsiasi spostamento del carico
durante I'operazione di sollevamento e trasporto.

G.6  D.P.l. ESORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente.
I POS dovra riportare il nominativo del medico competente. In caso l'attivita non sia soggetta a
sorveglianza sanitaria, tale circostanza dovra essere esplicitamente riportata nel POS.
Per quanto riguarda le fasi di esecuzione degli scavi mediante |'uso di escavatore sono previsti:
e operatore sul mezzo: calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo, indumenti protettivi (tute),
otoprotettori, guanti;
e operatore ausiliario a terra: calzature di sicurezza, indumenti protettivi (tute), otoprotettori, guanti,
occhiali protettivi o visiera, casco di sicurezza.
Per quanto riguarda le lavorazioni che prevedono lavori in quota:
¢ operatore in quota (piattaforma elevabile): imbracatura con cordino e dissipatore di energia, casco di
sicurezza, guanti, indumenti protettivi, eventuali otoprotettori (valutato dal datore di lavoro in base
alla valutazione dei rischi);
¢ operatore ausiliario a terra: calzature di sicurezza, indumenti protettivi (tute), otoprotettori, guanti,
occhiali protettivi o visiera, casco di sicurezza.
Per quanto riguarda le lavorazioni che prevedono la posa di cartongesso, lane minerali e dipinture:
e operatore in quota (su trabattello): imbracatura con cordino e dissipatore di energia, casco di
sicurezza, guanti, indumenti protettivi, maschere di protezione alle vie respiratorie.
Per quanto riguarda le fasi di demolizione e carotaggio:
e operatore addetto alla demolizione: calzature di sicurezza, indumenti protettivi (tute), otoprotettori,
guanti, occhiali protettivi o visiera, casco di sicurezza, protezione alle vie respiratorie.
Il POS dovra riportare I'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalita di
consegna e di gestione; in particolare dovra prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere
conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e integrazioni e che dovra essere
preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori sull’'uso dei DPI (per i DPI di 3a cat. e
obbligatorio anche I'addestramento).

G.7 VALUTAZIONE DEL RUMORE PER | LAVORATORI

L’esposizione dei lavoratori al rumore & stata valutata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di
esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla commissione
prevenzione infortuni (rif. documentazione C.P.T. di Torino, vol. Il manuale 5 “Conoscere per prevenire”).
Tali dati dovranno comunque essere verificati dal datore di lavoro che, nell’aggiornare tale valutazione,
dovra tener conto delle specifiche attivita svolte, dei livelli di emissione delle macchine e attrezzature
rumorose in uso e dei relativi D.P.l. scelti per i propri lavoratori.

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:
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e in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori inferiori di azione pari a 80 dB(A) con un ppeak?
pari a 112 Pa per gli addetti alle normali attivita di cantiere per i quali si richiede adeguata
informazione e formazione sui rischi provenienti dall’esposizione al rumore, sulle procedure di
lavoro, sull’uso corretto dei D.P.l., nonché la disponibilita degli stessi D.P.I. per I'udito;

e in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori superiori di azione pari a 85 dB(A) con un ppeak
pari a 140 Pa per gli addetti all’utilizzo di elettro-utensili, seghe e trapani a percussione, martelli
demolitori, flessibili, compressori e macchine operatrici prive di cabina insonorizzata, per i quali il
datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.l. dell’'udito, elabora ed
applica un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre I'esposizione al rumore, li
sottopone alla sorveglianza sanitaria prevista e provvede a segnalare e delimitare le aree a rischio.

Dovranno comungue essere adottate le opportune misure e i necessari accorgimenti per non superare mai
i valori limite di esposizione pari a 87 dB(A) con un ppeak pari a 200 Pa per la cui misura si tiene conto
dell’attenuazione prodotta dai D.P.l. indossati dal lavoratore che viene calcolata utilizzando i dati forniti dal
produttore.

Dovranno essere utilizzati dispositivi di protezione individuale che garantiscano una protezione che non sia
insufficiente provocando danni all’apparato uditivo, e che non sia neanche troppo alta provocando
sensazioni d’isolamento e difficolta di percezione dei suoni. E quindi necessario verificare I'efficacia dei
D.P.I. applicando le indicazioni fornite dalla UNI EN 458 presenti nella seguente tabella:

LIVELLO EFFETTIVO ALL’ORECCHIO STIMA DELLA PROTEZIONE
L’Aeq in dB
Superiore a 85 Insufficiente
Compreso tra 85 e 80 Accettabile
Compreso tra 80 e 75 Buona
Compreso tra75 e 70 Accettabile
Inferiore a 70 Troppo elevata (iperprotezione)

Il POS delle imprese dovra quindi contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale al rumore
dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati nelle diverse fasi lavorative e I'individuazione dei DPI scelti e
assegnati ai lavoratori esposti.

G.8 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO DERIVANTE DA VIBRAZIONI MECCANICHE PER | LAVORATORI

Per I'esposizione quotidiana personale dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche il D.Lgs. 81/2008 definisce
un valore d’azione giornaliero ed un valore limite di esposizione giornaliero, entrambi normalizzati a un
periodo di riferimento di 8 ore lavorative. Tali valori sono diversi a seconda si tratti di vibrazioni trasmesse
al sistema mano-braccio o trasmesse al corpo intero. Lo stesso decreto consente di effettuare la
valutazione in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di accelerazione
standard individuati da studi e misurazioni effettuati dall’l.S.P.E.S.L., dalle regioni, dal CNR o direttamente
dai produttori o fornitori. (Nel presente paragrafo si fa riferimento alle indicazioni riportate nelle “Linee guida per
la valutazione del rischio da vibrazione negli ambienti di lavoro” pubblicati dall’l.S.P.E.S.L. nel 2001). Nel cantiere in
esame si prevede “rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio” significativo per i lavoratori
impegnati in cantiere in quanto si ha una fascia di esposizione con 2.5 m/s2 < A(8) < 5 m/s2 per gli addetti
all’utilizzo di giravite elettriche e pneumatiche, levigatrici elettriche, smerigliatrici angolari con disco o carta
smeriglio o con disco o spazzola feltro, trapani elettrici, per i quali si richiedono misure di tutela per i
soggetti esposti:

- Adozione di sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre al minimo la forza di pressione o

spinta da applicare all’utensile.

1 ppeak = pressione acustica di picco: valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C”.
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- Sostituzione dei macchinari che producono elevati livelli di vibrazioni con macchinari che espongano
a minori livelli di vibrazioni.
- Effettuazione di manutenzione regolare e periodica degli utensili.
- Adozione di cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazioni a periodi in
cui il lavoratore non sia esposto a vibrazioni.
- Impiego di DPI (guanti antivibranti).
- Informazione sul rischio da esposizione a vibrazioni e formazione specifica sulle corrette procedure di
lavoro ai fini della prevenzione e riduzione del rischio da esposizione a vibrazioni mano-braccio, ed in
particolare sulle corrette modalita di prensione e di impugnatura degli utensili; sull’'impiego dei guanti
durante le operazioni che espongono a vibrazioni; sull’adozione di procedure di lavoro idonee al
riscaldamento delle mani prima e durante il turno di lavoro; sull'incremento di rischio di danni da
vibrazioni in soggetti fumatori; sugli esercizi e massaggi alle mani da effettuare durante le pause di
lavoro.
- Effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici da parte del medico competente.
Per fasce di esposizione con A(8) > 5 m/s2 valgono le stesse prescrizioni precedenti e diventa
assolutamente prioritaria 'eventuale sostituzione dei macchinari (es. sostituzione di martelli perforatori di
tipo tradizionale con perforatori dotati di sistemi antireattivi). Tale operazione va valutata per gli addetti
all’utilizzo di compattatori, decespugliatori, martelli demolitori elettrici, martelli demolitori/perforatori
pneumatici, smerigliatrici angolari con disco bocciardatore o con lama circolare diamantata, trapani
pneumatici, vibratori per cemento.
Nel cantiere in esame si prevede anche “rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero” significativo peri
lavoratori impegnati in cantiere in quanto si ha una fascia di esposizione con 0.5 m/s2 < A(8) < 1.15 m/s2
per gli addetti all’utilizzo di autogru, camion cassonati, macchine movimentazione inerti gommate o
cingolate, per i quali si richiedono misure di tutela per i soggetti esposti:
e Sorveglianza sanitaria con esami di routine;
* Informazione dei lavoratori potenzialmente esposti a tali livelli e formazione ai fini dell’applicazione di
idonee misure di tutela. In particolare, la formazione dovra essere orientata verso i seguenti contenuti:
- Metodi corretti di guida al fine di ridurre le vibrazioni: ad es. necessita di evitare alta velocita in
particolare su strade accidentate;
- Posture di guida e corretta regolazione del sedile;
- Ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna;
- Come prevenire il mal di schiena.
Il datore di lavoro dovra comunque:
e Programmare I'organizzazione tecnica e/o di lavoro con le misure destinate a ridurre I'esposizione.
Tra tali misure prioritaria importanza riveste:
- pianificare una regolare manutenzione dei macchinari, con particolare riguardo alle sospensioni, ai
sedili ed al posto di guida degli automezzi;
- identificare le condizioni operative o i veicoli che espongono ai piu alti livelli di vibrazioni ed
organizzare laddove possibili turni di lavoro tra operatori e conducenti idonei a ridurre le esposizioni
individuali;
- pianificare laddove possibile i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentati; oppure, dove
possibile, effettuare lavori di livellamento stradale;
¢ Pianificare una politica aziendale di aggiornamento del parco macchine, che privilegi 'acquisto di
macchinari a basso livello di vibrazioni e rispondenti a criteri generali di ergonomia del posto di guida.
Il POS delle imprese dovra contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale alle vibrazioni
con indicazione delle misure di tutela intraprese per i lavoratori esposti; qualora, data la specialita dei lavori
da effettuare, non si possano ridurre tali emissioni, si raccomanda comunque I'uso di idonei D.P.lI. a tutti gli
addetti interessati.

G.9 DOCUMENTAZIONE

G.9.1 Documentazione a cura delle imprese esecutrici
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Fermo restando 'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, al
CSE ciascuna impresa esecutrice deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la seguente
documentazione (Vedi modulistica Allegato 5):
e piano operativo di sicurezza (POS);
e copia iscrizione alla C.C.I.A.A.;
e dichiarazione in originale di cui all’Art. 90, comma 9, lettera b) del Decreto:
- organico medio annuo distinto per qualifica
- Documento unico di regolarita contributiva (DURC)
e certificato di regolarita contributiva, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita Contributiva), come
previsto dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008;
e nomina del referente;
e informazione sui subappaltatori;
e dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS;
e dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;
e dichiarazione del RLS di presa visione del piano;
e dffidamento e gestione di macchine ed attrezzature.
Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della documentazione richiesta al CSE
avverra tramite I'impresa affidataria.
L'impresa affidataria dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare
trasmessa allo S.P.I.S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per il territorio a cura del
Committente o del RDL. Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la
copia del presente PSC debitamente sottoscritto.

G.9.2 Documentazione inerente impianti, macchine ed attrezzature
Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente
documentazione:
e indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate;
e comunicazione agli uffici provinciali dell’A.R.P.A. territorialmente competente dell’installazione degli
apparecchi di sollevamento;
e copia della richiesta all’'ISPESL dell’omologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in
commercio prima del 21/09/1996;
e libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 kg;
e verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di
sollevamento;
e verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
e qttestazione del costruttore per i ganci;
e dichiarazione di stabilita della betoniera e degli impianti di betonaggio;
e libretto degli apparecchi a pressione;
e copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici, corredata da schema
esecutivo di allestimento firmato dal responsabile di cantiere;
e progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi di altezza superiore
a 20 m o difformi dagli schemi tipo dell’autorizzazione ministeriale o di notevole importanza e
complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi previsti;
e programma dei lavori per l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento per lavori in quota
mediante funi;
e dichiarazione di conformita D.M. n° 37 del 2008 per I'impianto elettrico di cantiere redatta da ditta
installatrice abilitata;
e denuncia all’ASL e all'ISPELS competenti per territorio degli impianti di protezione dalle scariche
atmosferiche (D.P.R. 462/01);
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e copia della verifica dell'impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di ditta
abilitata in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia all’ASL e all’ISPELS
competenti per territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01);

e copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

e libretti d’uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformita CE.

G.10 DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE

In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera ¢ del Decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono
previste riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni & prerogativa del CSE. La convocazione delle
riunioni di coordinamento pud avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico o
comunicazione verbale o telefonica. | referenti delle imprese convocati dal CSE sono obbligati a
partecipare.

La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in fase operativa.

G.10.1 Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori

Ha luogo prima dell’apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi subappaltatori gia
individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed altra
documentazione richiesta a loro carico dal PSC. Il CSE provvedera alla presentazione del PSC ed alla verifica
dei punti principali, del programma lavori ipotizzato in fase di progettazione con le relative sovrapposizioni,
alla verifica che siano individuati i Referenti e delle altre eventuali figure particolari previste nel POS. Tale
riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere adeguati chiarimenti in merito alle procedure
previste nel PSC.

G.10.2 Riunione di coordinamento ordinaria

La riunione di coordinamento ordinaria sara ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione all’landamento dei
lavori, per illustrare procedure particolari di coordinamento da attuare e verificare I'attuazione del PSC. Nel
caso di situazioni, procedure operative delle imprese o altre situazioni particolari il CSE ha facolta di indire
riunioni di coordinamento straordinarie.

G.10.3 Riunione di coordinamento in caso di ingresso in cantiere di nuove imprese

Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia possibile comunicare le
necessarie informazioni a queste imprese durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la facolta di indire una
riunione apposita. Durante questa riunione saranno, tra I'altro, individuate anche eventuali sovrapposizioni
di lavorazioni non precedentemente segnalate e definite le relative misure. Sara obbligo di tutte le imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure.

G.11 DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DELR.L.S.

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E facolta del RLS formulare proposte di modifica ai
contenuti del piano (art. 50 del Decreto).

Ove non sia presente in azienda il RLS dovra essere coinvolto il RLS Territoriale con la trasmissione del Piano
di Sicurezza e Coordinamento.

Inoltre ciascuna impresa € tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di ogni variazione a quanto
previsto nel PSC e/o nel POS.

G.12 REQUISITI MINIMI DEL POS

Il POS, dovra contenere i requisiti previsti dal punto 3.2 dell’Allegato XV del Decreto.
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Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 96, comma
1, lettera g del Decreto, in riferimento al cantiere interessato e contiene almeno i seguenti elementi:

a)

i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

e il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici del cantiere;

e e attivita e le lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi;

e | nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, alla gestione delle
emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale;

e il nominativo del medico competente ove previsto;

e il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e jnominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

e il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere.

le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo

dall'impresa esecutrice;

la descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

I’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza,

delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

I’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

I’esito del rapporto di valutazione del rumore;

I'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC,

adottate in relazione ai rischi delle lavorazioni in cantiere;

le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;

I’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;

la documentazione relativa all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori.

Il contenuto del POS sara verificato dal CSE.
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ALLEGATO 1 - CRONOPROGRAMMA
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g2 Giorni
Codice BN Categoria Identificazione Descrizione i
2 totali
Z2 s 3 alsln alsls °
2} & > RlRIRIRIR S 2 2l ald] 2| &= 2
1
sicurezzA s
Museo Eremitani Messain sicurezza area
11 Sicurezza Cappella degli Scrovegni nsioures s
Sede divia Porcigia
2
IMPIANTI ED OPERE EDILI 1%
Eremitani meccanici
ss
22 9 Meccanico + Elttrico Imeiant] elettric
meccanici
ss
piano sottotetto meccanici
15
24 .
9 Meccanico + Hletirico "SUD" piano primo meccanici
15
25 +Eletti
P
26 .
9 Meceanico + Eetrlco. | conferenza Museo degliEremitani meccanici
15
27 ™ el host
eccanico + Elettrico Museo degli Eremitani meccanici
10
3
SMOBILIZZO CANTIERE s
31 Smobilizzo cantiere
s
LEGENDAVALUTAZIONE DEL RISCHIO
RISCHIO BASSO: i tratta di g
significativi
RISCHIO MEDIO: s trata di perl

legislativi e delle prescrizioni el presente piano.

RISCHIO ALTO: si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione richiede il

massimo impegno e attenzione.




Cantiere: Manutenzione degli impianti meccanici, complessi Musei civici agli Eremitani,
Piazza degli Eremitani n°8, via Porciglia n°10 - 35121 a Padova (PD).

AJIT]
OZ

ALLEGATO 2 - COMPUTO ONERI SICUREZZA
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COD.

descrizione

unita di
misura

prezzo
unitario

quantita

importo
stimato

A) - APPRESTAMENTI

A1- SEGRAGAZIONE AREA DI LAVORO: Il perimetro dell'area di cantiere & di circa 200 m. |l periodo in cui & necessaria la recinzione decorre

Z2.01.05.3

Z2.02.002.00

SN5022

SN5022e

SN5025

Recinzione prowisionale di aree di cantiere con rete in polietiiene ad alta
densitd di peso non inferiore a 220 gr/m* indeformabile di color arancio
brillante 3 maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore 3 1100 ka/m
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non
superiore @ m 1,5|Recinzione prowisionale di aree di cantiere con rete in
polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di
color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a
1100 ka/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una
distanza non superioream 1,5

Fornitura e posa per altezza pariam 2,00

Delimitazione di area di transito dei pedoni con pericolo di caduta di
materiale dall'alto (sotto ponti sospesi, sotto ponti a sbalzo, sotto scale
aeree, sotto argani a bandiera o a cavalletto) costituita da ferri tondi da mm
20 infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno dello
spessore di cm 2.5 e nastro bicolore in plastica. Costo per tutta Ia durata dei
lavori.

Transnne modulari per la deimitazione prowisoria di zone di lavoro
pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33
mm e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo,
dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza
vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110mm e lunghezza pari a
2000 mmm; costo di uttilizzo del materiale per un mese

allestimento in opera e sucessiva rimozione di ogni modulo

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di
accesso,....) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in
polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti
di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m,
compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta |a durata
dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura

cad
cad

€ 18,23

€ 1,26
€ 2,89

€ 1,49

230

200

200
200

200

€ 4.192,9

€ 252,00
€ 578,00

€ 298,00

A2 - VARIE ED EVENTUALI

Questa voce include ogni intervento che potrebbe risultare necessario per
I'uso di ulteriori apprestamenti, per tutto il periodo dei lavori incluse eventuali
interventi che potrebbero risultare necessari per I'uso di ulteriori impianti,
misure preventive e protettive ecc.

a corpo

TOTALE APPRESTAMENTI

€ 6.153,90

B) - OPERE PROVVISIONALI

B - VARIE ED EVENTUALI

B.99.092.00

Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di
stabilizzazione. a tre ripiani ,altezza utile di lavoro m 7,2 TRABATELLO
MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2

n

€ 386,21

€ 386,21

TOTALE APPRESTAMENTI

€ 386,21

C) - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

C1- SEGNALETICA DI SICUREZZA: segnaletica di sicurezza aziendale in cantiere, conforme al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo V in lamiera di

B.99.205.00

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58
CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm
visibilita 10 m CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 350 MM

VISIBILITA"10 M cad € 2,58 20 £ 51,60

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96 attuazione della direttiva 92/58

CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva

B.99.202.00 |rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo

bianco 270x370 mm visibilita 10 m CARTELLI DI DIVIETO 270X370 MM
VISIBILITA"10 M cad € 3,94 20 £ 23,94

Cartelli riportanti indicazioni associate di awertimento, divieto e prescrizione,

SN5035 conformi al DIgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile. cad € 0,77 35 £ 26,95
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C2- CASSETTE DI MEDICAZIONEINTEGRATIVE

B.99.146.00

Pacchetto di medicazione (D.M. n® 388 del 15/07/2003 allegato 2 maggiorato)
contenuto in valigetta realizzata in ABS composta da due parti uguali
ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei
prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clips
rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. Del seguente
contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.03 2 paia guanti latex sterili 1
Disinf. 125 ml IODOPOVID. 10% IODIO PMC 1 Soluzione fisiol 250 ml sacca
poliprop. CE 3 Garza 18x40 sterile singola 3 busta 20 x 20 garz idrofila sterile
1 sacchetto ge. 20 cotone 1 pinza sterile 1 astuccio 10 plastosan assontiti 1
Rocch. Mt 5x 2,5 cerotto ad.Tela 1 benda m 3,5 x 10 cm orlata 1 Forbici Lister
cm 14,5 DIN 58279- A145 1 Laccio piatto emostatico 1 ICE PACK Ghiaccio
istantaneo 1 Sacchetto rifiuti mm250 x 350 minigrip 1 telo 40 x60 DIN 13152-
BR per ustioni 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido; 3
bustine salviette disinfettanti PMC; 2 bustine salviette ammoniaca 1 Telo
triangolare TNT cm 96x96x136 1 istruzioni MULTILINGUA p.soccorso

cad € 72,63 2 £ 145,26
C3 - MEZZI ESTINGUENTI
B.99.079.00 Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), corredato di
T cartello di segnalazione Kg 6 ESTINTORE A POLVERE DAKG 6 cad € 26,39 8 € 211,12
TOTALE PROCEDURE DI SICUREZZA € 458,87
D) - PROCEDURE PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA
D1 - COORDINAMENTO TRA ATTIVITA’ DI CANTIERE
Operatore per il coordinamento a terra delle operazione di carico/scarico,
movimentazione di forniture e materiali, riconducibili al Committente per
motivi organizzativi e gestionali. La stima della presente voce & stata fatta a
corpo comparando i costi con quelli di cantieri analoghi.
a corpo € 400,00
TOTALE PROCEDURE DI SICUREZZA 3 400,00

F) - MISURE RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

F1 - RIUNIONI DI COORDINAMENTO IN CANTIERE

Riunione preliminare con presenza di 2 imprese. Nella stima si & tenuto
conto dei sequenti parametri medi (rilevati in cantieri analoghi gia realizzati):

n. 1 RIUNIONE (Imprese n. 2 x 100 euro/oraxn. 2 ore. acorpo € 400,00 8 € 3.200,00
Riunione in corso dopera con presenza di 2 imprese + 2 Lavoratori
autonomi. Nella stima dei costi & stato tenuto conto dei sequenti parametri
medi (rilevati in cantieri analoghi gia realizzati): N. 3 Riunioni (Presenti n.

4x100 euroforaxn.1 ore) acorpo €1.200,00 2 € 2.400,00

TOTALE MISURE RELATIVE ALL'USO COMUNE €  5.600,00

TOTALE ONERI SICUREZZA € 12.998,98

APPROSSIMAZIONE ONERI SICUREZZA A € 13.000,00
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Cantiere: Manutenzione degli impianti meccanici, complessi Musei civici agli Eremitani,
Piazza degli Eremitani n°8, via Porciglia n°10 - 35121 a Padova (PD).
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ALLEGATO 3 - PLANIMETRIA DI CANTIERE

Area cantiere

’

PPPTTRPP S Ingresso al Cantiere

Via Porciglia

== == = Pjazzetta Eremitani

Area deposito e stoccaggio

Parcheggio

. Area carico scarico
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Cantiere: Manutenzione degli impianti meccanici, complessi Musei civici agli Eremitani,
Piazza degli Eremitani n°8, via Porciglia n°10 - 35121 a Padova (PD).
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FIRME DI ACCETTAZIONE

Il presente PSC & composto da n° 39 pagine numerate in progressione e dagli allegati di cui in premessa.

Con la presente sottoscrizione esso si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

Imprese Legale rappresentante Referente
timbro
nome e cognome nome e cognome
firma firma
timbro
nome e cognome nome e cognome
firma firma
timbro
nome e cognome nome e cognome
firma firma
timbro
nome e cognome nome e cognome
firma firma
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