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CRONOPROGRAMMA

Manutenzione straordinaria degli impianti meccanici a servizio dei Musei agli
Eremitani e della sede di via Porciglia n°10
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1
SICUREZZA 5

1.1  Sicurezza

Museo Eremitani

Cappella degli Scrovegni 

Sede di via Porciglia

Messa in sicurezza area 

cantiere
5

2
IMPIANTI ED OPERE EDILI 190

2.1  Meccanico + Elettrico
Centrale termica Museo degli 

Eremitani

Impianti elettrici e 

meccanici 

55

2.2  Meccanico + Elettrico Sede di Via Porciglia
Impianti elettrici e 

meccanici 

55

2.3  Meccanico + Elettrico
Sottocentrale termica 

"A" piano sottotetto

Impianti elettrici e 

meccanici 

15

2.4  Meccanico + Elettrico
Sottocentrale termica 

"SUD" piano primo

Impianti elettrici e 

meccanici 

15

2.5  Meccanico + Elettrico
Sottocentrale termica 

"NORD" piano terra

Impianti elettrici e 

meccanici 

25

2.6  Meccanico + Elettrico
Impianto estrazione aria sala 

conferenza Museo degli Eremitani

Impianti elettrici e 

meccanici 

15

2.7  Meccanico + Elettrico
Mascheramento tubazioni Chiostro 

Museo degli Eremitani

Impianti elettrici e 

meccanici 

10

3
SMOBILIZZO CANTIERE 5

3.1  Smobilizzo cantiere

Museo degli Eremitani 

Cappella degli Scrovegni

e Sede di via Porciglia

Smobilizzo cantiere

5
LEGENDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO







Settimana 24 Settimana 25 Settimana 26 Settimana 27 Settimana 28Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21 Settimana 22 Settimana 23Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18

RISCHIO BASSO: si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente provoca raramente danni 

significativi.

RISCHIO MEDIO: si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli obblighi 

legislativi e delle prescrizioni del presente piano.

RISCHIO ALTO: si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione richiede il 

massimo impegno e attenzione.

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3


		2019-12-09T13:04:11+0000
	ZUIN DENIS


		2019-12-09T16:45:01+0100
	LO BOSCO DOMENICO SALVATORE




