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Comune di Padova

PROGRAMMA LAVORI

Cronoprogramma dei lavori - giorni (5)

“CAMmIN FACENDO” - Nuove Ciclabili Casa Lavoro

installazione servizi per il cantiere (baraccamento, aree di
stoccaggio, ecc.)

allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc.
sull'area di lavorazione)

di materie: scavi di i glio

demolizioni: rimozione di cordonate stradali

scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria

sovrastruttura stradale: posa tessuto non tessuto,
frantumato di cava, fondazione, binder, e manto

posa di cordonate stradali

impianto di pubbli

posa di pavimentazione in elementi autobloccanti

pavimentazione manto d'usura

opere del verde: inerbimento e posa nuove alberature

verticale e

io del cantiere e dei servizi

2020-CF-Cielbil Casa Lavoro ESECUTIVO Cronoprogramma.is
71

PRESENZE SETTIMANALI 6] 3| 2| 2] 3| 3| 3| o] 5| 5| 5| 5| 5| 5| 3] 3| 5| 5| 5| 5| 3| 2| 2]
PRESENZE MENSILI 19| 18| 31 31 23] 30} 26| 30| 26| 30| 21 13 2]
TOTALE UOMINI GIORNO

U/Giorno per | U/Giorni per
giorni  settimane tipo di tipo di
lavorazione | lavorazione
1 1 2 2
1 1 2 2
5 5 2 50)
3 3 2 18]
3 8 2 48]
2 8 3 4g|
3 15 3 135
4 15 3 180)
2 8 3 4g|
4 5 3 60)
2 8 2 32
3 8 2 48|
3 12 3 108
2 4 2| 16|
totale u/giorni per tipo di lavorazione 795|
totale uomini per durata cantiere 300)
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