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Comune di PADOVA
Provincia di PADOVA

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Recupero manti di copertura e nuova impermeabilizzazione via Bajardi case in
linea, via Morandini civ. 6 e altri fabbricati ERP.
COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblicxa e Impianti Sportivi

CANTIERE: vie varie Padova e provincia, PADOVA (PADOVA)

PADOVA, li 06/06/2019 rity
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ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 1179 v

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 79 Zl_

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 8¢ Zl_
Montaggio del ponteggio metallico fisso 13g Zl_
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 59
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI 869
DISFACIMENTI E RIMOZIONI 869
Rimozione di impermeabilizzazioni su copertura piana 209
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali su cc 99
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali su cc 29
Rimozione di manto di copertura in tegole e guaine 39
Sverniciatura e pulizia di superfici esterne 59
Impermeabilizzazione di coperture piane 159
Realizzazione di opere di lattoneria 109
Tinteggiatura di superfici esterne 49
Tinteggiatura di superfici interne 79
Interventi preparatori allimpermeabilizzazione di terrazze 29
Impermeabilizzazione di balconi e logge 49
Impermeabilizzazione di coperture a falde 39
Posa di manto di copertura in tegole 39
Smobilizzo del cantiere 49

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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