
ALLEGATO “A”

Comune di PADOVA
Provincia di PADOVA

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Recupero manti di copertura e nuova impermeabilizzazione via Bajardi case in
linea, via Morandini civ. 6 e altri fabbricati ERP.

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblicxa e Impianti Sportivi

CANTIERE: vie varie Padova e provincia, PADOVA (PADOVA)

PADOVA, lì 06/06/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Architetto Benvegnù Stefano)

_____________________________________

IL COMMITTENTE
(Capo Settore Lavori Pubblici Benvenuti Massimo)

_____________________________________
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Architetto Benvegnù Stefano
via N. Tommaseo, 60
$Empty_CSP_06$ PADOVA (PD)
049/8204302 - 049/8204310
benvegnus@comune.padova.it
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 117 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi7 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 8 g

Montaggio  del ponteggio metallico fisso 13 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI 86 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 86 g

Rimozione di impermeabilizzazioni su copertura piana 20 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali su coperture piane9 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali su coperture inclinate2 g

Rimozione di manto di copertura in tegole e guaine 3 g

Sverniciatura e pulizia di superfici esterne 5 g

Impermeabilizzazione di coperture piane 15 g

Realizzazione di opere di lattoneria 10 g

Tinteggiatura di superfici esterne 4 g

Tinteggiatura di superfici interne 7 g

Interventi preparatori all'impermeabilizzazione di terrazze 2 g

Impermeabilizzazione di balconi e logge 4 g

Impermeabilizzazione di coperture a falde 3 g

Posa di manto di copertura in tegole 3 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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