BENVEGNU' STEFANQO

COMUNE DI PADOVA
03.10,2019 09;03:25 UT(

ALLEGATO "A”

Comune di PADOVA
Provincia di PADOVA

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Nuovo pacchetto di impermeabilizzazione terrazze, viaSandelli, Via Bajardi case in
linea e altri alloggi di E.R.P.
COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblicxa e Impianti Sportivi

CANTIERE: vie varie Padova e provincia, PADOVA (PADOVA)

PADOVA, 1i 01/10/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Architetto Benvegnu Stefano)

IL COMMITTENTE
(Capo Settore Lavori Pubblici Benvenuti Massimo)

Architetto Benvegnu Stefano
via N. Tommaseo, 60
$Empty_CSP_03.50x02.60%  $Empty_CSP_06$ PADOVA (PD)
049/8204302 - 049/8204310
benvegnus@comune.padova.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software Sp.A.

Nuovo pacchetto di impermeabilizzazione terrazze, viaSandelli, Via Bajardi case in linea e altri alloggi di E.R.P. - Pag. 1



go 1902 Set 19 09 Set 19 16 Set 19 ||
31/01/02/03]04/05/06/07/08109]10[11]12/13]14/15/16/17]18/19

Nome attivita Dur%?aA

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 123 ¢ v

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 79 Zl_

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 8¢ Zl_
Montaggio del ponteggio metallico fisso 13g Zl_
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 59
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI 59 ¢
DISFACIMENTI E RIMOZIONI 59 ¢
Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 109
Rimozione parziale di pavimenti esterni 109
Sverniciatura e pulizia di superfici esterne 59
Ripristino di pavimenti su balconi e logge 99
Impermeabilizzazione di balconi e logge 25¢
Tinteggiatura di superfici esterne 49
Tinteggiatura di superfici interne 79
Ripristino di pavimenti su balconi e logge 59
Impermeabilizzazione di balconi e logge 149
Smobilizzo del cantiere 49

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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