
ALLEGATO “A”

Comune di PADOVA
Provincia di PADOVA

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Nuovo pacchetto di impermeabilizzazione terrazze, viaSandelli, Via Bajardi case in
linea e altri alloggi di E.R.P.

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblicxa e Impianti Sportivi

CANTIERE: vie varie Padova e provincia, PADOVA (PADOVA)

PADOVA, lì 01/10/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Architetto Benvegnù Stefano)

_____________________________________

IL COMMITTENTE
(Capo Settore Lavori Pubblici Benvenuti Massimo)

_____________________________________

$Empty_CSP_03.50x02.60$

Architetto Benvegnù Stefano
via N. Tommaseo, 60
$Empty_CSP_06$ PADOVA (PD)
049/8204302 - 049/8204310
benvegnus@comune.padova.it
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 123 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi7 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 8 g

Montaggio  del ponteggio metallico fisso 13 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI 59 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 59 g

Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 10 g

Rimozione parziale di pavimenti esterni 10 g

Sverniciatura e pulizia di superfici esterne 5 g

Ripristino di pavimenti su balconi e logge 9 g

Impermeabilizzazione di balconi e logge 25 g

Tinteggiatura di superfici esterne 4 g

Tinteggiatura di superfici interne 7 g

Ripristino di pavimenti su balconi e logge 5 g

Impermeabilizzazione di balconi e logge 14 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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