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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tutte le disposizioni di legge italiane in materia di sicurezza devono essere prese in considerazione durante
le attivita di cantiere in particolare:

Principi generali
A Costituzione (artt. 32, 35, 41)

Codice Civile (artt. 2043, 2050, 2086, 2087)

Codice Penale (artt. 438, 451, 589, 590)

D.M. del 12 settembre 1958 e s.m.i: Istituzione del registro degli infortuni

D.P.R. 1124/65: Testo unico delle disposizioni per I'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
Legge 300/70: Statuto dei lavoratori

Legge 833/78: Istituzione del servizio sanitario nazionale.

S

Sicurezza nell’esecuzione dei lavori
A D.Lgs 81/08: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ss.mm.ii..

Con I'entrata in vigore del D.Lgs 81/08 vengono abrogate le seguenti norme:
A il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;
il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64;
il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493,
il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
I'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248;
gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo
incompatibili con lo stesso.

[ S S

> -

Non risulta abrogato il D.Lgs 195/06 (Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici - Rumore - ).
Non risultano ne abrogati ne recepiti alcuni Decreti del Presidente della Repubblica collegati al D.P.R. 547/55 quali:

A D.P.R. 320/56 (lavori in sotterraneo);

A D.P.R. 321/56 (lavori in cassoni in aria compressa);

A D.P.R. 323/56 (lavori negli impianti telefonici);

A D.P.R. 302/56 (fabbricazione e uso di esplosivi).
In oltre non sono stati ne abrogati ne recepiti tutti i decreti legislativi collegati al D. Lgs 626/94 ed applicabili a particolari
settori (strutture giudiziarie, universita, porti. VV.F., ecc.).

4 D.Lgs 106/09: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ulteriori riferimenti sono le norme tecniche nazionali (UNI) ed europee (EN).
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3. ABBREVIAZIONI E GLOSSARIO

Ai fini del presente piano valgono le seguenti abbreviazioni:

C.S.d.A. 0 CSA capitolato speciale d’appalto

EPU elenco prezzi unitari

S.A. Stazione appaltante

COM Committente (art. 90 D.Lgs 81/08 ss.mm.ii..)

RL Responsabile dei lavori (art. 90 D.Lgs 81/08 ss.mm.ii..)

DL Direttore dei lavori

DLO Direttore Operativo dei Lavori

CSP Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (art. 91 D.Lgs 81/08 ss.mm.ii..)
CSE Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (art. 92 D.Lgs 81/08 ss.mm.ii..)

RS Responsabile della Sicurezza

RC Responsabile di Commessa

DTC Direttore tecnico di cantiere

PSC Piano di Sicurezza Coordinamento (art.100; Allegato XV, punto 2 D.Lgs 81/08 ss.mm.ii..)
PSS Piano sostitutivo di sicurezza (Allegato XV, punto 3.1 D.Lgs 81/08 ss.mm.ii..)

POS Piano operativo di sicurezza (Allegato XV, punto 3.2 D.Lgs 81/08 ss.mm.ii..)

RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47/48 D.Lgs 81/08 ss.mm.ii..)

RSPP Responsabile del servizio di prevenzione incendi (art. 31/32/33/34/35 D.Lgs 81/08 ss.mm.ii..)
mc Medico competente (art. 25 D.Lgs 81/08 ss.mm.ii..)

APS Addetti al primo soccorso

API Addetti alla prevenzione incendi

ASS Addetto alla segnaletica stradale

Persona avvertita
E’ la persona fisica, incaricata dal datore di lavoro dellimpresa, formata ed adeguatamente
istruita da persone esperte (PES), ai fini della Norma CEI EN 50110-1 e CEI 11-27/1, in grado di
evitare i pericoli che I'elettricita pud creare. In particolare deve avere:
1. conoscenze generali dell’antinfortunistica elettrica, relativa a precise tipologie di lavoro;
PAV 2. Icapapité di comprendere la istruzioni fornite da una PES per una precisa tipologia di
avori;
3. capacita di organizzare ed eseguire in sicurezza un lavoro di una precisa tipologia, dopo
aver ricevuto istruzioni da una PES;
4. capacita di affrontare le difficolta previste;
5. capacita di riconoscere ed affrontare i pericoli connessi propriamente all’attivita elettrica
che &€ chiamata ad eseguire.

Persona esperta
E’ la persona fisica, incaricata dal datore di lavoro dellimpresa, formata ed in possesso di
specifica istruzione ed esperienza tali da consentirle di evitare i pericoli che I'elettricita puo creare,
ai fini della Norma CEI EN 50110-1 e CEI 11-27/1. In particolare deve avere:
conoscenze generali dell’'antinfortunistica elettrica;
completa conoscenza della problematica infortunistica per almeno una precisa tipologia di
lavori;

PES - . o . . , . L . o
capacita di affrontare in autonomia I'organizzazione e I'esecuzione in sicurezza di qualsiasi
lavoro di precisa tipologia;
capacita di valutare i rischi elettrici connessi con il lavoro e di mettere in atto le misure idonee
a ridurli o ad eliminarli;
capacita di affrontare gli imprevisti che possono accadere in occasione di lavori elettrici;
capacita di informare ed istruire correttamente una PAV affinché esegua un lavoro in
sicurezza.

Persona comune

PEC E’ la persona fisica non esperta, e non avvertita nel campo delle attivita elettriche, la quale puo
operare autonomamente solo in assenza completa di rischio elettrico, oppure sotto sorveglianza
di una PES o PAV quando vi sia presenza di rischi elettrici residui, secondo quanto prescritto
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dalla Norma CEI EN 50110-1 e CEI 11-27/1.

DPI Dispositivi di protezione individuale
DPC Dispositivi di protezione collettiva
MCA Materiale contenente amianto

insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in
collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire

SCELTE PROGETTUALI ED ['eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali

ORGANIZZATIVE sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e
delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo
della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;

PROCEDURE le modallta e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od
operazione

APPRESTAMENTI le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza

ATTREZZATURA DI LAVORO

MISURE PREVENTIVE
PROTETTIVE

dei lavoratori in cantiere;

qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato
durante il lavoro;

gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione
collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i
lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;

PRESCRIZIONI OPERATIVE

le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo,
tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di
costruzione, in relazione alla complessita dell'opera da realizzare;
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PREMESSA

Il presente PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) predisposto in fase di progettazione
esecutiva dell'intervento di RESTAURO DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA
PRIMARIA “CESAROTTI ARRIA” ¢ redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ,
architetto Massimo Comacchio in adempimento al D.Lgs 81/2008 e ss. mm e ii., art. 100.

Il presente documento viene elaborato in sede di progettazione definitiva ed & specifico per I'opera da
esequire:
o costituire il documento ufficiale, a disposizione di chi esegue i controlli, della conformita ai
principi e alle misure di sicurezza da attivare in cantiere;
e essere parte integrante dei documenti contrattuali ed a tal fine definisce obblighi,
adempimenti e relativi costi che le imprese appaltatrici dovranno garantire al Committente.

Esso inoltre € un documento dinamico, che rispecchia l'evoluzione del cantiere e pertanto diviene lo
strumento gestionale del Coordinatore per I'Esecuzione per affrontare le fasi operative del cantiere in
relazione anche ai piani complementari e di dettaglio delle imprese esecutrici (POS);

Il presente PSC ¢ redatto con riferimento diretto ai soggetti coinvolti individuando CHI, FA, COSA E
COME:

e isoqgetti, intesi come persone fisiche destinatarie di sanzioni penali anche se derubricate con il
Digs. 758 del 19/12/1994, con obblighi di sicurezza (committente/RL — CSE — DDL Imprese —
Preposti delle Imprese — Lavoratori Autonomi), ai sensi dell'art.299 del D.Lgs.81/08;

e le azioni per la sicurezza per ogni singola fase di lavoro nel rispetto delle misure minime di
sicurezza;

e |e modalita con le quali vengono effettuate le azioni di cui al precedente punto, riferite alla
specifica fase di lavoro.

Il presente PSC individua i “rischi generali”’ prevedibili in fase di progettazione derivanti dallo studio delle
fasi di lavoro con riferimento all'area di lavoro e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro
interferenze ma non tiene conto delle specifiche procedure operative e organizzative che le imprese ed i
rispettivi subappalti devono mettere in atto nelle varie fasi di lavoro, per cui ciascuna impresa é tenuta a
redigere uno specifico Piano Operativo di Sicurezza, POS, contenente le procedure operative che
intendono mettere in atto nelle varie fasi lavorative in considerazione delle risorse a disposizione in termini
di uomini, mezzi, scelte tecniche e procedure esecutive programmate.

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il presente PSC contiene le prescrizioni operative per lo
sfasamento spazio temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto di tali
prescrizioni.

Nel caso in cui permangano i rischi di interferenza, & compito del CSE individuare le misure preventive e
protettive e i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

Ciascuna impresa, nel prendere atto del Piano di Sicurezza e Coordinamento riconosce che ogni
adempimento relativo alla sicurezza del cantiere e dei lavori, a prescindere da quanto esposto nella stima
dei costi della sicurezza definiti nel’ambito delle scelte progettuali e organizzative (pianificazione spaziale
e temporale dei lavori), le procedure e le misure preventive e protettive necessarie per eliminare e/o
ridurre i rischi, € compensato forfettariamente nei prezzi, del presente Piano di Sicurezza. Pertanto detti
prezzi consentiranno a ciascuna impresa esecutrice di mettere in atto tutti i provvedimenti inerenti la
sicurezza e ligiene prescritti nel presente piano anche se non esplicitamente descritti nel progetto e nei
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vari capitolati e comunque in armonia a quanto previsto nell’artt. 17-18 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
(Obblighi del datore di Lavoro).

Le imprese possono comunque presentare al Coordinatore per I'esecuzione proposte di modifica o
migliorie al presente piano per la sicurezza e coordinamento ma in nessun caso le eventuali integrazioni
possono giustificare modifiche o0 adeguamento dei prezzi pattuiti.

I PSC come il POS di ciascuna impresa deve essere aggiornato nel corso dello svolgimento dei lavori da
parte del Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera e dai Datori di
Lavoro, sia per varianti al progetto, sia a seguito di proposte di integrazione presentate dalle imprese
Affidatarie e sia per sopraggiunte modalita esecutive relative alle opere in appalto.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione deve riportare le annotazioni e gli ordini di servizio
che riterra opportuno per un corretto e sicuro svolgimento dei lavori su Verbali di dettaglio, inviati via e-
mail al Committente, al RL, al DL e all'impresa affidataria.

Prima dell'inizio dei lavori, I'impresa affidataria deve consegnare al Coordinatore della sicurezza in
fase di Esecuzione, CSE, I'elenco delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, con la
precisa descrizione dei lavori che devono eseguire.

Prima dell'inizio dei lavori, ciascuna impresa ESECUTRICE trasmette il proprio Piano Operativo di
Sicurezza, POS, all'impresa affidataria, la quale, previa la verifica della congruenza rispetto al
proprio, lo trasmette al CSE.

ricezione della documentazione trasmessa (art. 101 D.Lgs 81/08 ss.mm.ii..)

Le imprese sono autorizzate all'ingresso in cantiere solo dopo I'esito positivo delle suddette

verifiche, che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta
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A. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

A.1 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’'OPERA

Natura dell'opera Restauro della copertura e delle facciate della scuola primaria
“Cesarotti Arria”

Indirizzo di cantiere Via Wiel 17, Padova

Importo dei lavori € 250.000,00 ( lavori € 186.000,00 + Oneri Sic. 24.000,00 + somme a
disposizione 40.000,00)

Durata presunta dei lavori 120 giorni

N° medio lavoratori presenti

contemporaneamente in cantiere 3 lavoratori

Entita presunta del cantiere 205 uu/gg

A.1.1 UBICAZIONE DEL CANTIERE

L’ area oggetto di intervento & localizzata presso la scuola primaria “Cesarotti Arria”, via Wiel n. 17.
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€ cimiterolEbraico,

sidoro Wiel, 7 =

A.1.2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E' COLLOCATA L'AREA DI CANTIERE

Il testo seguente é tratto dalle prime indicazioni per la sicurezza redatto in fase preliminare

Le aree oggetto di intervento si trovano localizzate presso la scuola primaria “Cesarotti Arria” via
Wiel n. 17, all’interno di un contesto urbano. L'area & caratterizzata da fabbricati sia di tipo
residenziale che di tipo pubblico, I'accesso al fabbricato avviene da San Giovanni da Verdara, ,
per entrare in via Wiel ed uscire poi in via Savonarola. La parte interessata dai lavori, di
competenza Comunale € prospiciente su via Wiel

La costruzione del fabbricato risale come epoca alla prima meta del novecento.
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L'edificio ha una conformazione a L, con tetto a falde. La parte prospiciente via Wiel che risulta
di competenza comunale € quella oggetto dell'intervento, la restante che & di competenza della
Provincia ed & sede dell'istituto “Leonardo da Vinci” & gia stata oggetto di intervento di restauro.
La copertura dell’edificio & di tipo tradizionale con struttura portante principale in capriate in
legno, orditura secondaria in terzere, tavelloni in cotto e manto di copertura in coppi.

A seguito della indagine visiva € emersa la necessita di procedere ad un progetto di revisione
del manto di copertura, alla verifica e recupero e restauro degli elementi lignei che per motivi
materici non risultano idonei .

E' inoltre necessario procedere al completamento del restauro delle facciate, compreso il muro
di recinzione esterno.
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A.1.3 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

Il lavoro in oggetto prevede la ripassatura del manto di copertura in coppi, con la sostituzione di quelli
deteriorati con altri simili (eventualmente provenienti da altri siti) e il riutilizzo di quelli integri.

Revisione ed eventuale sostituzione di parti della struttura secondaria costituita da moraletti e tavelloni
ove risultino deteriorati.

Restauro delle facciate.

L'intervento previsto, si pud cosi sintetizzare:4

A) Revisione del manto di copertura mediante:
Ripassatura del manto di copertura in coppi, con la sostituzione di quelli deteriorati con altri
simili (eventualmente provenienti da altri siti) e il riutilizzo di quelli integri;
Revisione ed eventuale sostituzione di parti della struttura secondaria costituita da moraletti e
tavelloni in laterizio ove risultino deteriorati.

B) Verifica e restauro della struttura portante lignea, con i seguenti interventi:
1) Trattamento curativo e preventivo antinsetti e antimuffa;
- 2) Consolidamento della massa lignea delle travi;

- 3) Ricostruzione di teste di capriata ove risulti necessario con due metodologie di
intervento a seconda della gravita dello stato di conservazione, nel modo seguente:

- a) Tecnica delle protesi con formulati epossidici- mediante asportazione della parte
marcia e reintegrazione con betoncino epossidico a base di inerti minerali e vegetali,
previa disposizione di idonea armatura;

- b) Tecnica con protesi di legno antico- mediante asportazione della parte marcia e

reintegrazione con uno spezzone di trave antico della stessa specie legnosa, oppure con
un elemento ligneo nuovo.

- 4) Sostituzione travi in legno: sostituzione di travi e travetti per realizzazione di nuovi
impalcati/coperture in sostituzione di materiale avariato, con idonei trattamenti antitarlo e
antimuffa.

C) Restauro delle facciate esterne, mediante I'esecuzione di rappezzi di intonaco mancanti,
consolidamento degli intonaci esistenti. Tinteggiatura con pitture al quarzo, previa
campionatura a scelta della D.L.

D) Rimozione di alcuni intonaci interni ammalorati ed esecuzione di rappezzi di nuovo
intonaco..
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B. SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

B.1 COMMITTENTE
Ragione sociale / Nominativo COMUNE DI PADOVA SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ED

IMPIANTI SPORTIVI
PIVA/C.F. 00644060287
Indirizzo Sede Legale: Via Nicolo Tommaseo, 60
Tel 0498204394
Fax 0498204332
Mail ordinaria ediliziapubblica@comune.padova.it
PEC mail edilizia.pubblica@comune.padova.leglamail.it

coM

Definito come il soggetto per conto del quale lintera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventual

frazionamenti della sua realizzazione. Gli obblighi del COM possono essere trasferiti al RL.

L'art..90 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. delinea “ Obblighi del committente o del Responsabile dei lavori”
L'art..93 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. delinea “Responsabilita del committente e del responsabile dei lavori”
L'art..101 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. delinea “Obblighi di trasmissione”

B.2 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Nome Renato

Cognome Gallo

Titolo Geometra

C.F

Indiirizzo: via Tommaseo 60
Telefono 0498204334

Fax

Mail gallor@comune.padova.it
Mail certificata

RP
Definito come il soggetto incaricato per svolgere gli incarichi a lui conferiti con “Nomina”:

A per invio della Notifica Preliminare agli Organi di Vigilanza territorialmente competenti.
L'art..90 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. delinea gli “ Obblighi del committente o del Responsabile dei lavori”

B.3 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Nome Massimo

Cognome Comacchio

Titolo (Ing. Geom. Arch.) Architetto

C.F. CMCMSM71H23B563Z

Indirizzo: Via Carbonara, 21/a 35010 Borgoricco PD
Telefono 0495798717

Fax 0499338373

Cell 3471505528

Mail c.arria@massimocomacchio.it

Mail certificata massimo.comacchio@archiworlpec.it

O
(2]
)
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Il coordinatore per la progettazione ¢ il soggetto incaricato dal RL per 'adempimento ai compiti previsti dal
D.Lgs 81/08 art.91 ss.mm.ii.

L'art.98 definisce i “Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori”

B.4 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Nome Massimo

Cognome Comacchio

Titolo (Ing. Geom. Arch.) Architetto

C.F CMCMSM71H23B563Z

Indirizzo: Via Carbonara, 21/a 35010 Borgoricco PD
Telefono 0495798717

Fax 0499338373

Cell 3471505528

Mail c.arria@massimocomacchio.it

Mail certificata massimo.comacchio@archiworlpec.it

CSE

Il coordinatore per I'esecuzione € il soggetto incaricato dal RL per 'adempimento ai compiti previsti dal
D.Lgs 81/08 art. 92 ss.mm.ii.

L'art.98 definisce i “Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori”

B.5 DIRETTORE DEI LAVORI

Nome Vincenzo

Cognome Pizzo

Titolo (Ing. Geom. Arch.) Architetto

C.F.

Indirizzo: via Tommaseo 60
Telefono 0498204393

Fax

Cell pizzov@comune.padova.it
Mail

Mail certificata

DL

Il Direttore dei Lavori cura che i lavori cui & preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al
progetto e al contratto.

Ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di tutto l'ufficio di direzione dei
lavori, ed interloquisce in Via esclusiva con l'impresa in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto.

Il Direttore dei Lavori liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di
avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per I'esecuzione dei lavori, CSE.

B.6 DATORI DI LAVORO

DAT.LAV.

| datori di lavoro devono adempiere agli obblighi generali e specifici previsti nel D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii. e
riportati nel capitolo E del PSC.

L'art.17 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. indica gli “ Obblighi del datore di lavoro non delegabili”

L'art.18 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. indica gli “ Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”
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L'art.26 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. indica gli “ Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’'opera o di
somministrazione”

L'art.36 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. indica le “ Informazione dei lavoratori”

L'art.37 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. indica la “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”
L'art.43 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. indica le “Disposizioni generali”

L'art.71 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. indica gli “Obblighi del datore di lavoro”

L'art.73 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. indica la “Informazione, formazione e addestramento”

L'art.77 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. indica gli “Obblighi del datore di lavoro”

L'art.80 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. indica gli “Obblighi del datore di lavoro”

L'art.95 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. indica le “ Misure generali di tutela”

L'art..96 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. indica gli “Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti”
L'art.97 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. indica gli “Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria”

B.7 PREPOSTO/ RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE

RS

Persona designata dal Datore di lavoro come responsabile di tutte le attivita di sicurezza di ciascuna
impresa in cantiere (pianificazione, cura della documentazione tecnica, gestione economica della
sicurezza, supervisione dei lavori ecc).

Il Preposto/Responsabile della sicurezza deve essere sempre presente in cantiere durante tutta la
giornata lavorativa. In caso di sua momentanea assenza deve nominare un sostituto.

L'art..19 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. indica gli “Obblighi del preposto”

L'art..96 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. indica gli “Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti”

B.8 CAPO SQUADRA/ CAPOCANTIERE

Il capocantiere € la figura che coordina le maestranze in un cantiere.
Il Capocantiere quando nominato Preposto deve essere sempre presente in cantiere durante tutta la
giornata lavorativa e in caso di sua assenza deve nominare un suo sostituto.
Le funzioni che normalmente tale figura svolge in cantiere sono:
A gestione degli operai;
gestione degli approvvigionamenti;
verifica del corretto avanzamento del cantiere come da progetto;
controllo del materiale in entrata ed in uscita dal cantiere;
cura l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal CSE e Datore di lavoro;
fa osservare le prescrizioni di sicurezza previste nel PSC e nel POS;
verifica del rispetto delle norme di sicurezza;
si informa sulle attivita delle altre imprese;
partecipa in forma attiva e propositiva alle regolari riunioni indette dal CSE riguardanti i problemi
inerenti la gestione della sicurezza;
provvede alla eliminazione delle eventuali deficienze riscontrate negli apprestamenti di sicurezza
e sospende il lavoro qualora a suo giudizio, in determinate condizioni, la prosecuzione dello
stesso si rivelasse pericolosa per l'incolumita dei lavoratori o di terzi.

- - - - >

>

B.9 LAVORATORI

Lavoratori dipendenti

| lavoratori sono i principali destinatari del piano del presente PSC, tutto lo studio della sicurezza é
effettuato in funzione della tutela della loro incolumita e della loro salute. Indubbiamente i lavoratori sono
interessati al piano solo come soggetti tutelati dal piano stesso; questo non vuol dire perd che debbano
essere soggetti passivi, cid anche alla luce di quanto previsto dall’art. 9 della Legge n. 300 del 20/05/70
(statuto dei lavoratori) dove si riconosce, tra I'altro, ai lavoratori il diritto, mediante loro rappresentanza, di
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“promuovere la ricerca, I'elaborazione e 'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute € la
loro integrita fisica”.

Ai lavoratori si riconosce quindi il dovere, nei casi necessari, di far presenti eventuali deficienze in merito
alle istruzioni ricevute in attuazione dei contenuti del piano, nonché di eventuali pericolo sussistenti o
prevedibili e non contemplati nel piano di sicurezza.

La salvaguardia della sicurezza dei lavoratori costituisce il criterio fondamentale nella conduzione dei
lavori per la realizzazione di quanto in oggetto, ed in applicazione di tale principio generale & buona
norma ricordare sempre che responsabili e maestranze hanno la piena responsabilita, nel’ambito delle
proprie competenze, circa I'ottemperanza delle prescrizioni di sicurezza previste dalle leggi vigenti ed in
particolare di quanto & stabilito e verbalizzato nelle riunioni per la Formazione ed Informazione, in cui
ciascun dipendente € informato dei rischi esistenti in cantiere, con particolare riguardo a quelli attinenti
alle mansioni affidate ed alle fasi lavorative in atto.

| lavoratori devono adempiere agli obblighi generali e specifici previsti nel D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii. e
riportati nel capitolo E del PSC.

L'art..20 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. indica gli “Obblighi dei lavoratori”

L'art..78 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. indica gli “Obblighi dei lavoratori”

Lavoratori autonomi (art. 94 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii.)

In questo cantiere non € prevista la presenza di lavoratori autonomi se non per interventi specialistici. Se
presenti in Via del tutto eccezionale essi devono adempiere all’art.94 del D.Lgs81/08 ss.mm.ii. “ Obblighi
dei lavoratori autonomi” e a quanto prescritto nell’Allegato XVII punto 2, riportati nel capitolo E del PSC.
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C. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Scopo delle presenti indicazioni (in cui si riportano sotto i rischi generali e concreti derivanti dalle attivita
svolte nello specifico cantiere) € di informare e formare coloro che accedono all'area di cantiere sui
rischi correnti delle lavorazioni contestualizzate nello specifico cantiere e di indicare le misure per
ridurre i rischi a carico dei lavoratori e di tutti gli operatori che possano interferire nello
svolgimento delle varie attivita.

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), prevede, organizza e progetta le opere per i
vari operatori presenti nel cantiere individuandone le potenziali interferenze con altre attivita, sia
interne che limitrofe (come per la presenza di viabilita esterna a ridosso del recinto) al cantiere medesimo
prevedendo altre si il coordinamento e la gestione delle potenziali interferenze che possono
insorgere.

Di seguito sono individuati, analizzati e valutati i rischi che la presenza del cantiere pud comportare entro
il cantiere medesimo per la presenza di piu esecutori/subappaltatori, come pure verificati i rischi che
l'attivita sviluppata dall’impresa pud comportare agli esecutori delle opere di altre imprese comandate
all’esecuzione delle medesime.

Le PROCEDURE prevedono di valutare le interferenze e procedere preliminarmente allo scambio dei
rischi in apposita riunione preliminare all’inizio di ogni lavorazione o fase di lavoro che vedra la presenza
del Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) assieme ai coordinatori e responsabili per la
sicurezza di eventuali attivita limitrofe e comunque con i referenti tecnici di ogni altra impresa comandata
all’esecuzione contemporanea - interferente delle varie opere.

C.1 INTERFERENZE DERIVANTI O AGGRAVATE DAL CONTESTO AMBIENTALE

Di seguito vengono trattati i principali fattori di rischio di natura interferenziale, presenti sul sito oggetto di
intervento. Tali rischi possono essere a livello generale riassunti nelle seguenti categorie.

C.1.2 LAVORI PROSSIMI A CAMPI ELETTROMAGNETICI

E' onere del DAL dellimpresa affidataria assicurarsi che le maestranze operino nel rispetto dei contenuti
del Capo IV del D. Lgs 81/08 relativo alla “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici”’. In quest'ambito & necessario provvedere ad un costante e approfondito monitoraggio
sanitario dei lavoratori da parte del Medico Competente, prevedendo un’eventuale piu frequente
turnazione dei lavoratori coinvolti nelle attivita lavorative prossime alle linee aeree, ai fini di evitare
un’esposizione giornaliera prolungata degli stessi a possibili situazioni nocive. Il monitoraggio delle
condizioni operative ambientali va svolto con riferimento all’effettiva distanza del lavoratore dalla linea.

E pertanto onere del DdL dellimpresa affidataria quello di operare ai fini di garantire un monitoraggio
efficace delle condizioni ambientali e di darne prova al CSE, che deve verificare I'avvenuto svolgimento di
tali indagini ed eventualmente pretendere I'adozione di misure specifiche di tutela dei lavoratori, il cui
effettivo rispetto deve da lui essere verificato.

C.2 INTERFERENZE CONNESSE AD AREE, ATTIVITA ED INSEDIAMENTI LIMITROFI

Nellimmediato seguito del testo saranno individuati i potenziali rischi portati dal contesto, aree, attivita e
insediamenti limitrofi sul cantiere, ai fini della predisposizione da parte dellimpresa affidataria di idonee
misure di mitigazione e salvaguardia della salute delle maestranze impiegate.
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C.2.2 ATTIVITA PRODUTTIVE SOGGETTE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Non sono presenti attivita produttive limitrofe soggette a rischio di incidente rilevante per le quali un
eventuale incidente potrebbe avere ripercussioni sul cantiere.

C.2.3 AREE CANTIERIZZATE LIMITROFE

Al momento della redazione del presente piano, in fase di progettazione dell'opera, non & presente
alcun cantiere limitrofo all'area di intervento.

Nel caso in cui dovesse essere allestito un cantiere in grado di generare interferenza con il
presente cantiere, sara cura dellimpresa affidataria segnalarlo al CSE al fine di poter predisporre le
opportune misure di coordinamento.

C.3 RISCHI TRASMESSI ALL'AREA CIRCOSTANTE

Ai fini della presente analisi, per ambiente esterno alle aree di lavoro si intendera qualsiasi le
ambiente/spazio esterno al perimetro di cantiere.
Ne fanno parte in questo caso del caso:

A le strade costituenti la viabilita esterna al cantiere

A ilotti privati ed edifici residenziali confinanti con il cantiere

A le attivita commerciali e terziarie
Data la natura delle opere si rileva un particolare aggravio di rischi portati verso 'ambiente esterno:

A investimento di pedoni con i mezzi d'opera, in ingresso/uscita dall'area di cantiere

A incidente con veicoli durante le fasi di manovra dei mezzi d'opera o di esecuzione delle attivita

A caduta/proiezione di oggetti all'esterno del cantiere

A polveri

A rumore
Gli elementi di cui sopra sono trattati di seguito. Sono riportate nel dettaglio le situazioni di potenziale
rischio individuate e le misure che il DAL l'impresa affidataria deve attuare ai fini di una loro efficace
mitigazione.

C.3.1 EDIFICI RESIDENZIALI, ATTIVITA DI SERVIZI CON RELATIVI ACCESSI CARRAI E PEDONALLI

Limpresa affidataria dovra tutelare e garantire in sicurezza tali accessi permettendo lo svolgimento in
sicurezza delle attivita presenti, segnalando e perimetrando con recinzioni mobili, quali transenne con
barriere, le zone di pericolo (ad es. scavi) e garantendo la presenza di personale che coordini le manovre
di attraversamento da parte dei mezzi privati, disponendo lamieroni carrabili in presenza di eventuali
scavi.

Si dovra in modo particolare evitare che I'attivita di cantiere interferisca con il transito di mezzi e di pedoni
su marciapiedi e sede stradale, ai quali deve essere garantito 'accesso in sicurezza;.

Quando si rende necessaria I'occupazione di tratti di marciapiedi per le attivita di cantiere dovranno
essere installate idonee delimitazioni delle aree riservate al cantiere e il traffico pedonale sara deviato sul
lato opposto, cid a cura della impresa affidataria.

Allo scopo di ridurre i rischi da interferenza con il traffico veicolare lungo i tratti stradali limitrofi alle aree di
cantiere, I'impresa affidataria dovra disporre idonea delimitazione e segnalazione dei tratti stradali
occupati dal cantiere, con le deviazioni del traffico in adiacenza; dovra inoltre porre particolare attenzione
nellaggiornamento della segnaletica provvisoria installata nell’area di cartiere e nelle aree limitrofe, in
funzione dello stato di avanzamento dei lavori. Le imprese dovranno altresi evitare di occupare con mezzi
o materiali la sede stradale.
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C.3.2 INVESTIMENTO, FERITE, INCIDENTE

Per questa tipologia di rischi, sono state individuate differenti possibilita risolutive.
In primo luogo si pone a carico dei conducenti degli autoveicoli e mezzi d’opera, la responsabilita sul
rispetto delle norme di circolazione con particolare riferimento ai limiti di velocita ed alle distanze di
sicurezza da mantenere.
Devono essere messi in opera tutti gli apprestamenti e le recinzioni necessarie per evitare che persone
estranee al cantiere vengano in contatto con le attivita di cantiere. Le recinzioni dovranno essere di chiara
efficienza anche (e soprattutto) nelle ore notturne e comunque in tuttii momenti di chiusura del cantiere.
Per quanto attiene i mezzi di trasporto e i mezzi d'opera € responsabilita del DdL dell'impresa affidataria
ed esecutrice, provvedere ad organizzare in modo adeguato ogni singolo trasporto, scarico e
movimentazione dei mezzi d'opera adottando soluzioni tecniche ed organizzative che garantiscano la
riuscita in sicurezza delle lavorazioni.
Per evitare il congestionamento di autovetture e di mezzi di trasporto ordinari, in transito nelle zone
limitrofe al cantiere, & compito dei Preposti di cantiere:

« coordinare gli autisti/escavatoristi/conducenti dei mezzi d'opera;

« intervenire nei casi in cui si verifichino situazioni di rischio, tali da interferire con la viabilita

ordinaria;

La responsabilita sull’applicazione e verifica delle misure previste dal presente paragrafo, laddove non
espressamente richiamata, & assegnata nel modo seguente:

e applicazione a cura dei conducenti dei mezzi e degli autoveicoli;

e verifica a cura dei Preposti di cantiere.

C.3.3 CADUTA/PROIEZIONE DI OGGETTI ALLESTERNO DEL CANTIERE

Il rischio di caduta di oggetti dall’alto all’esterno dell’area di cantiere &€ presente in particolare durante il
montaggio dei ponteggi metallici fissi e quando avviene lo spostamento dei coppi da sostituire.

La movimentazione di materiali ed attrezzature con i mezzi di sollevamento € un’ operazione che dovra
essere effettuata sempre all'interno dell’area delimitata.

C.3.4 POLVERI/ FANGO

Essendo le lavorazioni (rimozione coppi, restauro struttura lignea ecc) fonte di innalzamento e
propagazione di nubi polverose, I'impresa affidataria dovra provvedere a contenere la dispersione delle
polveri.

Durante lo svolgimento delle lavorazioni
E onere del DAL dellimpresa affidataria quello di adottare adeguate misure ai fini di minimizzare la
quantita di polveri aerodisperse.
Atal fine, il Preposto della stessa impresa affidataria deve:
e predisporre un idoneo sistema di copertura delle aree soggette a lavorazione in modo da evitare il
disperdersi della polvere tra i corridoi della scuola.

C.3.5 RUMORE

Durante I'esecuzione dei lavori &€ presumibile I'emissione di rumori in particolare durante le attivita di
sostituzione di parti deteriorate della struttura portante come i tavelloni.

Limpresa affidataria dovra predisporre delle barriere antirumore per evitare il propagarsi dello stesso nei
corridoi della scuola.

C.3.6 EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI

Non si prevede I'emissione di agenti inquinanti durante le lavorazioni.
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C.4 PROGRAMMA DEI LAVORI E INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE

C.4.1 INDICAZIONI GENERALI

Di seguito viene riportata una metodologia di analisi del rischio da applicare alle lavorazioni di
cantiere, in relazione ai rischi derivanti dalle interferenze tra le attivita svolte dai Datori di Lavoro delle
imprese Affidatarie rispetto al contesto ambientale ed operativo del cantiere. In particolare sono stati presi
in considerazione i seguenti rischi:
e rischi derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori di imprese esecutrici diverse;
e rischi immessi nel luogo di lavoro dalle lavorazioni dell'impresa affidataria
e rischi esistenti nel luogo di lavoro, ove & previsto che debba ulteriore rispetto a quelli specifici
dell’attivita propria dell’affidataria;
e rischi derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che
comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attivita appaltata).
L'analisi, & pertanto finalizzata all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione aggiuntive
contro i
possibili rischi di interferenza trasmessi dall'insieme dei lavori:
e Verso terzi - ambiente esterno (confini, pubbliche vie di circolazione, etc.)
e \erso i lavoratori del Committente
e \erso i lavoratori delle imprese

Dall'analisi dei rischi derivano le misure di prevenzione e protezione prescritte in funzione dei rischi
interferenziali individuati. Queste ultime non hanno carattere esaustivo, quanto piuttosto devono essere
verificate in corso d'opera da ciascuno dei soggetti impegnati nei lavori, ognuno nell’ambito delle proprie
attribuzioni e competenze. Inoltre, le stesse devono costituire parte integrante dei POS dell'impresa
affidataria e delle sue Esecutrici che, a vario titolo saranno impegnate nell’esecuzione dei lavori. Le
schede delle lavorazioni che sono inserite nei POS delle imprese vengono sottoposte al giudizio del CSE
che, qualora lo ritenga opportuno o vi siano delle carenze in merito, pud chiederne l'integrazione
all'impresa.

C.4.2 PROGRAMMA DEI LAVORI

Il programma dei lavori riportato al capitolo 1.1 sara aggiornato in fase esecutiva.

C.4.3 PRESCRIZIONI OPERATIVE DA ADOTTARE IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE
LAVORAZIONI

Le interferenze tra due o piu attivita svolte nella stessa area di lavoro possono essere determinate o
accentuate da cause intrinseche o da cause esterne al cantiere derivanti dall’ambiente di lavoro, da
sostanze o metodologie utilizzate dalle singole imprese appaltatrici e da condizioni derivate
dall’'effettuazione delle lavorazioni durante particolari condizioni meteorologiche (ad esempio
I'effettuazione di un tiro in alto con presenza di vento o di pioggia battente o la rimozione di un
catalizzatore o l'effettuazione di una scoibentazione, con rilascio rispettivamente di polveri o fibre con
aerodispersione in un’area (che pud anche essere ampia), causando un rischio specifico aggiuntivo per
delle maestranze che normalmente, in considerazione della specifica attivita svolta, non dovrebbero
essere dotate di particolari metodi precauzionali).
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Inoltre causa di ulteriore aggravamento di una interferenza pud essere la mancata verifica dei dettami
documentali, ad esempio quelli contenuti nel documento predisposto dal CSP/CSE, o nel POS o nelle
procedure redatte dalla Committente.

Urn’interferenza pu6 inoltre essere determinata da cause intrinseche all’area di lavoro (ad es.:
sostanze pericolose presenti nell’'area di cantiere, accentuata rumorosita, etc.) o determinata da due o
piu lavorazioni eseguite contemporaneamente da una o piu imprese nella stessa area, o in area
contigua.

Generalmente un’interferenza individuata in fase di redazione del PSC (pericolo di esposizione sul
medio/lungo periodo per le maestranze determinato dall’'utilizzo di una sostanza nociva non sostituibile a
causa di un processo specifico o dall'utilizzo di un’apparecchiatura in modo non compatibile con la
presenza simultanea di piu imprese)_deve essere sempre eliminata mediante lo sfasamento spaziale e/o
temporale delle lavorazioni interferenti e mediante ['utilizzo del minore numero possibile di maestranze
che dovranno essere esposte.

Nel caso di interferenza che viene a manifestarsi durante I'effettuazione delle lavorazioni e che
determina una condizione di rischio non programmato e non previsto nel PSC o nei POS, per la quale vi &
un pericolo immediato per la salute, (ad es.: possibile caduta di un elemento dall’alto, necessita di un tiro
in alto non programmato, introduzione in cantiere di una sostanza non stabilita originariamente o di cui
non erano note le caratteristiche) occorre che questa venga eliminata nel piu breve tempo possibile.

In tale caso_le_ imprese appaltatrici (mediante disposizione dei Direttori Tecnici, dei Capi cantiere o dei
Preposti ) impegnate contemporaneamente in operazioni tra loro incompatibili e interferenti, dovranno
immediatamente e temporaneamente sospendere i lavori e chiedere l'intervento del Coordinatore
della Sicurezza nella fase Esecutiva (CSE). In caso di estrema urgenza il CSE o suo Delegato potra
interrompere le lavorazioni che risultino interferenti.

Il CSE, analizzati con il Committente e DL, i problemi tecnici che determinano I'esposizione dei
lavoratori a tale nuovo rischio, valutati i tempi di esposizione a cui sono esposte le maestranze,
impartira le necessarie istruzioni per permettere la prosecuzione di quelle attivita improrogabili e
fondamentali e la sospensione di quelle che possono arrestarsi o possono proseguire utilizzando ulteriori
elementi precauzionali (metodologie operative, specifici DPI, etc.) che permettano la eliminazione delle
sopraggiunte interferenze ed una corretta esecuzione degli interventi.

in tale caso LE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL CSE, MEDIANTE PROCESSO VERBALE E
SCRITTO, SARANNO RITENUTE ELEMENTI INTEGRATIVI DEL PSC.

C.5 METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La presente valutazione dei rischi & finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure di protezione e
prevenzione da adottare per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori. Pertanto tale
processo € legato sia al tipo di fase lavorativa in cantiere sia a situazioni determinate da sistemi quali
ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.
La valutazione dei rischi si articola nelle seguenti operazioni:

e individuare le lavorazioni/attivita;

« individuazione dei lavoratori esposti al rischio;

« evidenziare gli aspetti significativi del contesto ambientale;

« identificare i fattori di rischio;

o individuare e mettere in atto le misure di prevenzione e protezione;

« organizzare le azioni di coordinamento;
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« stimare il rischio.

La STIMA DEL RISCHIO & determinato tenendo conto della gravita del DANNO, della PROBABILITA

che tale danno si verifichi. Il Fattore Ki (informazione, formazione e addestramento) € decisivo al fine di
ridurre il grado di rischio.

_PxD
Ki

R

Indice di rischio
Probabilita [o frequenzal
Magnitudo del DANNO

Fattore integrato di informazione, formazione,
addestramento, istruzione, aggiornamento

Gran parte degli infortuni sul lavoro derivano infatti dalla scarsa informazione e formazione attuata in
Azienda. Linformazione, la formazione, I'addestramento, le istruzioni e, con essi, la partecipazione e la
consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sono fattori decisivi per identificare i pericoli, ridurre i
rischi e limitare le loro conseguenze.
Quindi, piu incisive sono le attivita predisposte dall’Azienda di informazione e formazione, minori sono sia
la probabilita che I'incidente si verifichi, sia, comunque, le sue eventuali conseguenze.

Nelle sottostanti tabelle sono riportati i criteri di valutazione utilizzati:

VALORE DI
PROBABILITA’ DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di piu eventi poco
1 Improbabile probaplll. S .
Non si sono mai verificati fatti analoghi.
Il suo verificarsi susciterebbe incredulita.
Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca
. probabilita.
2 Poco probabile Si sono verificati pochi fatti analoghi.
Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa.
3 Probabile Si sono v_e.rlﬁca_tl altri _fattl analoghi.
Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa.
4 Molto probabile Si sono v'e.rlﬁca'tl‘altrl fgttl analoghi.
Il suo verificarsi & praticamente dato per scontato.
A= Ot DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
L Lieve danno lieve
M Medio incidente che non provoca ferite e/o malattie
ferite/malattie di modesta entita (abrasioni, piccoli tagli)
G Grave ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, debilitazioni gravi,
ipoacusie);
MG Molto grave !nc!dente/malattla mor.tale
incidente mortale multiplo
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MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Valutazione dell’ entita del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante
l'utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio.

T~

P
4 4 8
3 3 6
2 2 4
1 1 2

L M

. \

6 8 . \\

3 4 ; \ |
G .

MG D T

0 1 2 3 4

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA" e MAGNITUDO) viene ricavata, come

indicato

nella Matrice di valutazione sopra riportata, I'Entita del RISCHIO (nel seguito denominato semplicemente
RISCHIO), con la seguente gradualita:

MOLTO BASSO

FATTORE INTEGRATO DI FORMAZIONE

Ki = 1 Procedura di informazione, formazione ed addestramento attivata e rispettata la periodicita di
aggiornamento

Ki=09 Procedura di informazione, formazione ed addestramento attivata ma carente il programma di
’ aggiornamento periodico

Ki=07 Livello informativo, formativo ed addestramento appena sufficienti. Da rivedere i livelli formativi
’ ed attivare la procedure di aggiornamento

Ki=05 Il livello informativo, formativo e di addestramento non & sufficiente. Intervenire con un
’ programma formativo ed attivare I'aggiornamento periodico.

Nel presente Piano il fattore Ki deve essere considerato pari a 1

AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO
In funzione dell’entita del RISCHIO, valutato mediante ['utilizzo

i della matrice gia illustrata, e dei singoli valori della Probabilita e
della Magnitudo (necessari per la corretta individuazione delle

AZIONI BI
PREVENZIDNE

misure di prevenzione e protezione, come indicato nella figura
seguente), ciascuna impresa deve individuare adequate
- misure preventive e protettive atte a ridurrei rischi

MAGNITUDO"
N

=

N | connessi alle proprie lavorazioni in cantiere.
[AZIONI DI

PROTEZIONE

Ciascuna AZIONE deve tenere conto dei seguenti aspetti:
A Studio del Cantiere di lavoro (requisiti degli ambienti di

0

1

2 3 4 lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature,

PROBABILITA' microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);
A ldentificazione delle attivita eseguite in Cantiere (per valutare i rischi derivanti dalle singole fasi);
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A Conoscenza delle modalita di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle
procedure e se queste comportano altri rischi, ivi compresi i rischi determinati da interferenze tra
due o piu lavorazioni singole).

Le azioni individuate devono essere confrontate con criteri stabiliti al fine di garantire la sicurezza e la
Salute in base a:
A norme legali Nazionali ed Internazionali;
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A norme di buona tecnica.
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Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

- riduzione dei rischi alla fonte;

- sostituire cido che & pericoloso con cid che non & pericoloso o lo € meno;

- applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;

- adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
- garantire un miglioramento del livello di protezione.

C.6 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEI RISCHI LEGATI ALLE ATTIVITA DI

CANTIERE

C.6.1 INVESTIMENTO/SCHIACCIAMENTO DI ADDETTI E TERZI

PERICOLO: INVESTIMENTO / SCHIACCIAMENTO DI ADDETTI E TERZI durante le operazioni di
ingresso e uscita dei mezzi dal cantiere e durante tutte le fasi di lavoro.
AZIONI DI PREVENZIONE e PROTEZIONE:

A

A

limpresa affidataria ed esecutrice dei lavori deve disporre cartellonistica per la segnalazione
dei cantieri in conformitd al Nuovo Codice della Strada, in particolare secondo gli schemi
segnaletici riportati nel D.M. 10 luglio 2002 nell’area di cantiere e nei tratti stradali adiacenti
e intersecanti le zone dilavoro.

per quanto riguarda la circolazione stradale I'impresa affidataria ed esecutrice deve assicurare
che essa sia mantenuta in sicurezza durante tutta la durata dei lavori lavori. Qualora si renda
necessaria l'occupazione temporanea di zone esterne per le attivita di cantiere, &
necessario ottenere autorizzazione all'ente proprietario e/o gestore e tali zone devono essere
idoneamente delimitate, segnalate e interdette ai non addetti ai lavori.

all'esterno delle aree di cantiere gli automezzi e le macchine operatrici dovranno circolare a passo
d’'uomo esclusivamente nell'ambito della viabilita ad essi consentita;

verificare la forma, le dimensioni e l'inclinazione dei piani di lavoro e di passaggio;

le vie di transito e le aree di manovra dei mezzi dovranno essere sgombre da materiale;

verificare la presenza e la dislocazione di ostacoli fissi o di altri elementi in grado di condizionare il
movimento dei mezzi;

osservare i limiti di velocita previsti per i mezzi d'opera;

le macchine operatrici devono essere dotate di sistemi di segnalazione sonora e luminosa;
devono essere presenti addetti (movieri) per coordinare a terra le manovre dei mezzi per I'entrata
e uscita dal cantiere e durante le operazioni di carico e scarico del materiale data la
ristrettezza delle vie di transito;

i movieri (minimo 2 addetti) incaricati di regolare il traffico devono essere dotati di paletta e
indumenti ad alta visibilita.

deve essere vietata la presenza di personale nel raggio d’azione delle macchine operatrici;
sospendere i lavori in caso di:

o scarsa visibilita dovuta a nebbia, a forti piogge ecc.

o avverse condizioni meteorologhe, ad esempio per presenza di ghiaccio o neve

utilizzo, da parte di tutte le maestranze presenti a vario titolo in cantiere, anche con compiti
di D.L., I'utilizzo di indumenti ad alta visibilita di classe 2/3.

PROBABILITA: Probabile

VALORE DEL DANNO: Molto grave MG
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C.6.2 CADUTA DI PERSONALE DALL’ALTO

PERICOLO: CADUTA DALL'ALTO DI PERSONALE durante lo scarico del materiale dagli automezzi,
durante le attivita in prossimita di scavi aperti per la realizzazione di manufatti ed opere d'arte in genere e
| durante le operazioni di posa e sostituzione dei corpi illuminanti e in generale in tutte le operazioni che
prevedono l'uso di piattaforma elevabile.
AZIONI DI PREVENZIONE e PROTEZIONE:
Durante le attivita che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore
a 2 m rispetto ad un piano stabile, anche a fondo scavo oppure all'interno di manufatti, devono
essere scelte dal datore di lavoro delle imprese esecutrici le attrezzature di lavoro piu idonee a
garantire e a mantenere condizioni di lavoro sicure, dando priorita alle misure di protezione collettiva
(DPC) rispetto alle misure di protezione individuale (DPI).

verificare la continuita delle superfici/ piani di lavoro;

A installazione manutenzione e smontaggio di opere provvisionali quali parapetti, impalcati,
ponteggi, linee vita provvisorie, il cui montaggio uso e smontaggio spetta a personale
adeguatamente formato ed eventualmente addestrato e la cui sorveglianza spetta al preposto
dell'impresa esecutrice dei lavori in quota;

A realizzare parapetti sufficientemente robusti, alti almeno 1 metro, dotati di corrente intermedio e
tavola fermapiede atti ad impedire la caduta di uomini e materiale dall'alto/all'interno di scavi o
manufatti;

A il Preposto eseguira controlli quotidiani e continui sulla conservazione e manutenzione dei DPC e
che NESSUNA MANOMISSIONE SIA O VENGA OPERATA;

A Gli operatore addetti alluso del cestello dovranno essere soggetti debitamente formati e
addestrati e i mezzi dovranno essere in regola dal punto dio vista delle verifiche periodiche
previste per le macchine utilizzate.

A i lavoratori devono segnalare al preposto eventuali situazioni di rischio;

L’UTILIZZO DI SCALE QUALE POSTO DI LAVORO IN QUOTA DEVE ESSERE CONSIDERATO SOLO
NEI CASI IN CUI L'USO DI ALTRE ATTREZZATURE DI LAVORO PIU SICURE NON E' GIUSTIFICATO A
CAUSA DEL LIMITATO LIVELLO DI RISCHIO E DELLA BREVE DURATA DI IMPIEGO OPPURE DELLE
CARATTERISTICHE ESISTENTI DEI SITI CHE NON PUO MODIFICARE.

PROBABILITA: Probabile
VALORE DEL DANNO: Molto grave MG

C.6.3 CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO

PERICOLO: CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO durante lo scarico del materiale dagli automezzi e
nelle fasi di tiro in altro degli elementi prefabbricati
AZIONI DI PREVENZIONE e PROTEZIONE:

A prevedere idonea segnaletica a ridosso degli ambiti di scarico

A ottemperare alle prescrizioni di cui all'art. 114 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. “Protezione dei posti di
lavoro”

A ottemperare alle prescrizioni di cui all'art.110 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. “Luoghi di transito;

A segregare l'area sottostante l'intervento in quota mediante transenne;

A il posto di carico e di manovra di argani e autogru deve essere delimitato con barriere e in ogni
caso segnalato per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi;

A nei lavori che possono dare luogo a proiezione di materiale, devono essere predisposti efficaci
mezzi di protezione a difesa delle persone direttamente addette a tali lavori sia da coloro che
sostano o transitano a terra;

A utilizzare idonei sistemi di imbracatura per il loro scarico di materiale dai mezzi e per il
sollevamento in quota;
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A

A

controllare le corde e i mezzi di sollevamento prima di avviare ogni operazione di scarico €/o tiro
in alto e/o abbassamento ai piani di lavoro e/o a terra;
non lasciare in nessun caso carichi sospesi.

PROBABILITA: Probabile

VALORE DEL DANNO: Molto grave MG

C.6.4 INCENDIO O ESPLOSIONE

PERICOLO: INCENDIO O ESPLOSIONE

durante I'esecuzione dei lavori che provocano incendi e/o esplosioni conseguenti allo schiacciamento di
tubazioni del gas in esercizio, alla combustione di recipienti o serbatoi contenenti carburanti o sostanze
chimiche altamente deflagranti.

AZIONI DI PREVENZIONE e PROTEZIONE:

A

A

deve vietarsi, se siano da temere presenza di combustibili (solidi, liquidi e gas), l'uso di
apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare
fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare i combustibili

assicurarsi che nella zona di lavoro sia sempre presente almeno un estintore a polvere
(opportunamente segnalato e accessibile) e la relativa segnaletica di pericolo;

deve essere assolutamente vietato fumare, o fare operazioni che possono provocare incendi in
tutte le aree di cantiere.

in presenza di dispersione di gas € vietato effettuare attivita di ogni tipo utilizzando attrezzature
elettriche/elettroniche portatili che non siano a sicurezza intrinseca o attrezzatura manuale
antiscintilla;

€ vietato agire su organi di comando, manovra o comunque su componenti di impianti e reti cosi
come manomettere qualsiasi parte delle reti/impianti stessi e/o compiere qualsiasi operazione che
possa arrecare danno alle reti/impianti;

¢ vietato agire direttamente o anche indirettamente con azioni meccaniche e/o con attrezzatura su
parti della rete o comunque su componenti della rete cosi come & vietato manomettere qualsiasi
parte della rete (specie per le giunzioni) e/o compiere qualsiasi operazione o azione che
direttamente o indirettamente possa arrecare danno alla rete stessa o possa in qualche modo
provocare fughe di gas.

attenersi sempre e scrupolosamente alle istruzioni del preposto.

segnalare immediatamente al preposto ed al Committente qualsiasi situazione anomala o di
rischio nonché nel caso venisse avvertita la presenza di gas

€ inoltre necessario che per tutta la durata dell’attivita in cui I'operatore opera in prossimita di
impianti, reti di distribuzione gas, o situazioni che si presumano anche solo potenzialmente a
rischio, che lo stesso, oltre a prestare la massima attenzione nell’evitare azioni che possano
determinare il crearsi situazioni di potenziale rischio incendio ed esplosione, indossi ed utilizzi
sempre anche appositi DPI per il rischio specifico.

nell’esecuzione di scavi all'interno di siti ritenuti di rilevanza strategica durante il conflitto bellico, &
possibile e probabile rilevare la presenza di bombe interrate. E auspicabile in questi casi
effettuare una bonifica preventiva del sito prima dell'inizio dei lavori di escavazione;

in aree nelle quali le precedenti analisi hanno rilevato la presenza di ordigni inesplosi si procede
con uno scavo di tipo archeologico.

PROBABILITA: Probabile

VALORE DEL DANNO: Molto grave MG

RISCHIO: 8 = MEDIO
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C.6.5 SBALZ| ECCESSIVI DI TEMPERATURA

PERICOLO: SBALZ| ECCESSIVI DI TEMPERATURA durante tutta I'esecuzione dei lavori.
AZIONI DI PREVENZIONE e PROTEZIONE:

A

A

A

durante il periodo invernale devono essere vietati i lavori in quota su piani di lavoro
bagnati/ghiacciati che espongono i lavoratori a cadute a livello, cadute dall'alto;

durante il periodo estivo devono, per quanto possibile, essere evitati i lavori che espongono i
lavoratori all’azione diretta dei raggi solari nelle ore centrali della giornata;

si deve tenere sempre presente che qualora le condizioni meteo- ambientali rendessero
pericoloso il proseguimento delle lavorazioni, queste dovranno essere sospese o si dovranno
adottare degli accorgimenti che ne consentano la prosecuzione in sicurezza (segnaletica,
illuminazione, indumenti particolari, ecc.).

durante la stagione estiva garantire la presenza costante di bottiglie di acqua potabile a
disposizione dei lavoratori per assicurare un adeguato assorbimento di acqua e sali
minerali e non devono essere trascurati anche gli aspetti che riguardano I'organizzazione
del lavoro garantendo un’adeguata turnazione del personale;

| Datori di Lavoro delle imprese esecutrici devono fornire ai propri lavoratori DPI adeguati alle
condizioni climatiche in cui operano ed informarli relativamente alle condizioni ambientali che
rendono necessaria l'interruzione delle lavorazioni effettuate all’esterno(es: durante la stagione
estiva utilizzare un idoneo copricapo per la protezione dalla radiazione solare)

PROBABILITA: Probabile

VALORE DEL DANNO: Lieve L

RISCHIO: 2 = BASSO

C.6.6 ELETTROCUZIONE E FOLGORAZIONE

PERICOLO: ELETTROCUZIONE E FOLGORAMENTO durante le attivita in prossimita durante tutte le
attivita, in particolare durante quelle di scavo, considerata la presenza di numerosi servizi aerei e
sottoservizi presenti in tutte le aree di intervento.

AZIONI DI PREVENZIONE e PROTEZIONE:

A

Per tutta la durata dei lavori il Preposto dell'impresa esecutrice dei lavori deve verificare
costantemente le lavorazioni e le vie di transito sotto le linee elettriche aeree non ancora
dismesse.

E necessario prestare attenzione soprattutto a sollevamenti, sbraccio dei mezzi e ingombro dei
mezzi ribaltabili, in modo tale da scegliere mezzi la cui sagoma limite sia compatibile con le linee
presenti.

Preliminarmente a tutte le fasi che prevedono attivita di scavo il datore di lavoro dell'impresa
esecutrice delle opere deve verificare con DL e CSE, per quanto possibile, la correttezza delle
informazioni avute, relative alla reale assenza di linee elettriche interrate, comprese le linee TLC e
telefonia/dati;

il generatore di energia elettrica, eventualmente utilizzato nei cantieri stradali, deve essere
installato e verificato periodicamente da personale qualificato e autorizzato dall’impresa,
conformemente le indicazioni riportate nel suo manuale d’'uso.

la folgorazione pud avvenire soprattutto per I'utilizzo di materiale elettrico inidoneo (cavi, prese) o
per il non corretto utilizzo dei generatori di corrente (mancata messa a terra);

utilizzare dispositivi e materiali (spine, cavi, quadretti di cantiere, ) in buono stato di efficienza e
manutenzione provvedendo ad allontanare immediatamente le parti ammalorate e integrando le
parti soggette ad usura (mancanza di pressa cavi, guaine cavi pizzicate o rotte, ..);

le macchine manuali elettriche, quali per esempio il demolitore e il flessibile, devono essere in
doppio isolamento elettrico, e riportare il simbolo del doppio quadrato.

ogni elemento non a norma deve essere immediatamente allontanato.
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PROBABILITA: Probabile
VALORE DEL DANNO: Molto Grave MG

C.6.7 ESPOSIZIONE AL RUMORE

PERICOLO: ESPOSIZIONE AL RUMORE durante tutte le attivita di cantiere in particolare durante le fasi
di demolizione e scarifica dei fondi stradali.
AZIONI DI PREVENZIONE e PROTEZIONE:
| rischi derivanti dal rumore dipendono principalmente dalla sua intensita e dalla durata dell’esposizione.
L'impresa affidataria deve tenere conto del piano di classificazione acustica comune di Padova e ai limiti
delle autorizzazioni in deroga.
La riduzione dell’esposizione al rumore & perseguita mediante le iniziative elencate di seguito:
Scelta attrezzature a bassa rumorosita
L'impresa, al fine di diminuire le emissioni sonore, deve utilizzare attrezzature non obsolete privilegiando
'uso di macchinari di nuova concezione.
Manutenzione attrezzature
Un importante contributo alla mitigazione del rumore & ottenuto dalla attivita di manutenzione.
L'impresa, al riguardo, deve provvedere ad una periodica e programmata revisione e lubrificazione (ed
eventuale sostituzione se necessario) degli organi meccanici (cuscinetti, pulegge, valvole pneumatiche di
sfiato, marmitte, gruppi di serraggio) e delle apparecchiature comprese quelle da taglio e da demolizione
del
parco macchine e delle attrezzature.
Organizzazione
Il DAL dell'impresa esecutrice dei lavori deve allegare al POS l'esito di valutazione del rischio rumore.
Durante lo svolgimento delle lavorazioni:
Il DAL dell'impresa affidataria deve svolgere un attento monitoraggio del rischio rumore per le lavorazioni
potenzialmente pit problematiche.
L'impresa evitera la presenza di lavoratori, se non necessari, laddove altri dipendenti svolgono lavorazioni
rumorose.
Ai fini dell’'abbattimento del rischio rumore I'impresa adottera le misure di seguito riportate:

A separazione o isolamento della lavorazione

A limitazione numero esposti

A turnazione del personale

A utilizzo di DPI specifici: otoprotettori
PROBABILITA: Probabile
VALORE DEL DANNO: Grave G
RISCHIO: 8 = MEDIO

C.6.8 ESPOSIZIONE A EMISSIONI POLVERULENTE E GASSOSE

PERICOLO: ESPOSIZIONE A EMISSIONI POLVERULENTE
Presente durante tutta la durata del cantiere su tutte le aree di lavoro.
AZIONI DI PREVENZIONE e PROTEZIONE:
Riduzione delle emissioni di polveri
Durante lo svolgimento delle lavorazioni di cantiere, € onere del DdL dellimpresa affidataria quello di
adottare adeguate misure ai fini di minimizzare la quantita di polveri. A tal fine il DdL della stessa impresa
affidataria deve:
A predisporre un idoneo sistema di bagnatura delle aree di cantiere e degli scavi, soprattutto in
periodi caldi e/o ventosi;
A utilizzare idonei teli di copertura dei cassoni dei mezzi adibiti al trasporto di materiali polverulenti;
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A provvedere alla pulizia del sedime stradale nelle immediate vicinanze delle uscite di cantiere.
PROBABILITA: Probabile
VALORE DEL DANNO: Grave G
RISCHIO: 6 = MEDIO

C.6.9 ESPOSIZIONE A SOSTANZE CHIMICHE E AGENTI CANCEROGENI

PERICOLO: ESPOSIZIONE A SOSTANZE CHIMICHE E AGENTI CANCEROGENI
In tutto il ciclo tecnologico delle opere di asfaltatura, dalla produzione alla stesa su strade e marciapiedi,
gli addetti alle lavorazioni hanno la possibilita di venire a contatto con agenti chimici tossici per
'organismo umano. In particolare I'attenzione viene posta verso la possibile esposizione, per via aerea e
per via cutanea, agli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA). Essi sono infatti presenti sia nelle materie prime
(asfalto, emulsione bituminosa), sia nei fumi di scarico dei mezzi d’opera.
AZIONI DI PREVENZIONE e PROTEZIONE:
A durante la stesa di asfalto su strade e marciapiedi cercare di lavorare sopravvento;
A appena steso il colato sul marciapiede e sparsa la sabbia provvedere a spargere acqua per
raffreddare rapidamente la superficie;
A utilizzare erogatori a spruzzo automatici montati su mezzo d'opera per la spruzzatura
dell'emulsione bituminosa nell'asfaltatura di strade
A |l Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice deve fornire ai propri lavoratori adeguati DPI.
PROBABILITA: Probabile
VALORE DEL DANNO: Molto Grave MG

C.6.10 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

PERICOLO: ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Si prevede l'esposizione dei lavoratori ad agenti biologici durante le attivita di lavoro a contatto con
la terra.
AZIONI DI PREVENZIONE e PROTEZIONE:
A decontaminare i piani di lavoro con un disinfestante chimico se necessario;
A indossare idonei DPI;
A non mangiare, né bere, né fumare;
A tenere lontani le mani dal viso.
PROBABILITA: Probabile
VALORE DEL DANNO: Grave G
RISCHIO: 6 = MEDIO

C.7 VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI

Il datore di lavoro di ciascuna impresa affidataria ed esecutrice deve effettuare un minuzioso esame dei
pericoli specifici per il proprio personale per valutare i rischi.

QUESTA ANALISI DEVE ESSERE CHIARAMENTE RIPORTATA NEL PIANO OPERATIVO DI
SICUREZZA (POS) DI CIASCUNA impresa ESECUTRICE. L' ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI
VERRA APPROVATA DAL CSE CON VERIFICA DI IDONEITA DEL POS.

CAPITOLO D - SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE NEL CANTIERE
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D.1 MODALITA DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DI CANTIERE, GLI ACCESSI E LA
SEGNALETICA

Essendo il cantiere in una scuola, se i lavori verranno eseguiti in presenza degli alunni, gli interventi
dovranno essere previsti a fasi, isolando le zone di intervento e giornalmente spostando gli alunni in
aule diverse da quelle di intervento. Tale metodologia dovra essere frutto di una programmazione tra
limpresa esecutrice, i responsabili della sicurezza delle 2 scuole i progettisti ed il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione. Le aree che giornalmente saranno soggette agli interventi dovranno
essere isolate e rese inaccessibili agli scolari mediante recinzioni e transenne.

Scelte progettuali, organizzative e procedure

Al fine di identificare nel modo piu chiaro I'area del CAMPO BASE con baracca di cantiere, deposito di
materiali, attrezzature e parcheggio dei mezzi d'opera, il cantiere deve essere opportunamente e
provvisoriamente delimitato e segnalato lungo tutto il perimetro con una recinzione.

Lo standard minimo richiesto é:

A una recinzione costituita da una rete plastificata di colore arancio, rossa o verde (generalmente a
maglia 5x5 cm con spessore dei lati di circa 2 cm) fornita al cantiere in rotoli e posta
successivamente in tensione su recinzione in pannelli di rete metallica a maglia modulare saldati
su una struttura tubolare incernierata al piede in appositi fori predisposti su uno zoccolo in
calcestruzzo.

Il Preposto dell'impresa affidataria, devono verificare giornalmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature e
la segnaletica di sicurezza rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e
provvedendo alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

Segnaletica di cantiere

Il Datore di Lavoro dellimpresa affidataria, & tenuto all’installazione e al mantenimento nel sito, indicato
dal DL, di apposito “Cartello di cantiere”. Il cartello deve essere posto in corrispondenza di un accesso al
cantiere e deve essere realizzato in conformita ai contenuti della legislazione vigente. Il cartello deve
essere collocato in un sito ben visibile entro 5 giorni dalle operazioni di consegna dei lavori e contenere
tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere, secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti
della legge 47/85 articolo 4, cosi come integrata dall’art. 27 del D.P.R: 380/2001 e secondo quanto sopra
esplicitato .

D.1.1 ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

Recinzioni

« Tipologia: a pannelli metallici con rete elettrosaldata su plintini in cemento Altezza: min 2 m

» Collocazione: attorno alla zona delle baracche e di stoccaggio dei materiali; attorno alle zone di
intervento.

» Segnaletica posizionata: segnaletica di sicurezza in prossimita dell’accesso;

* llluminazione predisposta: attualmente non si ritiene necessaria l'illuminazione dell’area di cantiere
perché gia presente lilluminazione fissa della scuola (qualora si renda necessaria in seguito, le modalita
di esecuzione saranno concordate con limpresa); comunque verranno predisposte delle luci di
segnalazione intermittenti

» Misure di sicurezza da adottare: teli di recinzione legati alla rete;

* Incarico per la realizzazione e manutenzione: impresa principale;

* Riferimento planimetrico: vedi allegato

Rimando al piano operativo di sicurezza: esatta tipologia della recinzione da utilizzare.
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D.2 SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Non sono previsti servizi igienici messi a disposizione dalla committenza.
Nel cantiere saranno allestiti a cura dell'impresa affidataria i servizi igienico/assistenziali in conformita a
quanto previsto dalla normativa vigente e in misura sufficiente a soddisfare le necessita degli operai in
cantiere:

A n.1 box ufficio di cantiere

A n.1 box spogliatoio

A n.1 wc chimico

Scelte progettuali, organizzative e procedure
Non & previsto I' allacciamento ai servizi impiantistici (elettricita, acquedotto e fognatura).

Acqua potabile
| lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantita sufficiente nei locali occupati, nonché

nelle vicinanze dei posti di lavoro.

Pulizia delle installazioni

Le installazioni e gli arredi destinati a spogliatoi, bagni, wc chimici, ed in genere ai servizi di igiene e di
benessere dei lavoratori all'interno del cantiere, devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia, a
cura del Datore di Lavoro dell'impresa affidataria.

| lavoratori devono usare con cura e proprieta i locali, le installazioni e gli arredi messi a loro disposizione.
All'interno dei baraccamenti & vietato fumare.

Informazione e formazione
A tutti i lavoratori che utilizzano i servizi del cantiere devono essere fornite le opportune informazioni per il
corretto uso dei medesimi, sulle possibilita di situazioni di emergenza e sul comportamento da tenere al
verificarsi di tali situazioni.
Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza dei luoghi, locali e ambienti al
servizio dei lavoratori. Sono da considerare in particolare:

A Cartelli con segnali di informazione (individuazione dei luoghi, locali e ambienti a disposizione);
Cartelli con segnali per le attrezzature antincendio (estintori , manichette);
Cartelli con segnali di salvataggio (percorsi e uscite di emergenza);
Cartelli con segnali di divieto (vietato fumare per motivi igienici — ambientali).

> = -

D.2.1 LOCALI AD USO SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI

E' prevista l'installazione di un servizio igienico di tipo a scarico chimico.

D.2.2 Locali ad uso uffici

Tutti i locali ad uso ufficio di proprieta dell'impresa affidataria e delle imprese Esecutrici devono essere
adeguati, prefabbricati modulari di idonea cubatura, ben illuminati e areati, coibentati, refrigerati in estate e
riscaldati in inverno. Come per le installazioni dei servizi igienico-assistenziali, 'uso dei suddetti locali
deve essere effettuato in modo tale da essere mantenuti in buone condizioni di salubrita.

I locali ad uso ufficio devono essere attrezzati con arredamento da ufficio, al fine di svolgere tali funzioni.
All'interno degli stessi va conservata tutta la documentazione che deve essere presente in cantiere in
originale e copia, e viene svolta l'attivita di controllo, di coordinamento e di programmazione dei lavori.
Inoltre tali locali sono utilizzati per accogliere visitatori e/o funzionari degli enti di controllo.

In tutti i baraccamenti dell'impresa affidataria e delle imprese Esecutrici deve essere adeguatamente
custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, I'attrezzatura
necessaria all'attivita di Pronto Soccorso: cassetta pronto soccorso DM 388, contenente la dotazione
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minima indicata nell'art. 1 del DM 15 luglio 2003, n. 388, da integrare sulla base dei rischi presenti nei
luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente di ciascuna impresa.

D.3 VIABILITA DI CANTIERE

D.3.1 PERCORSI CARRABILI E PEDONALI

Scelte progettuali, organizzative e procedure

» Accesso mezzi: 'accesso dei mezzi potra avvenire dal parcheggio posto di fronte all’accesso principale
dell’edificio scolastico.

» Accesso pedonale imprese: I'accesso al cantiere € previsto nella stessa zona dell’accesso dei mezzi;
'accesso all’interno dell’edificio dovra avvenire dalla porta sul lato Est della scuola

» Segnaletiche posizionate:

- Mezzi: nei pressi dell’accesso carrabile;

- Pedoni: all’ingresso dell’accesso pedonale;

* Parcheggio autovetture personale e visitatori: interno esterno

* llluminazione predisposta: installazione di illuminazione di cantiere su pali in grado di illuminare gl
accessi;.

» Misure di sicurezza da adottare: nelle aree esterne limitrofe al cantiere, i veicoli procederanno a
velocita ridotta. Durante I'esecuzione di manovre con scarsa visibilita l'autista sara coadiuvato da un
lavoratore a terra.

* Incarico per la realizzazione e manutenzione: impresa edile principale

* Riferimento planimetrico: vedi allegato

D.4 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Sara cura dellimpresa esecutrice affidare a ditta specializzata la realizzazione della rete elettrica,
installando specifico e idoneo impianto. L'impresa che realizzera I'impianto dovra provvedere a rilasciare
la dichiarazione di conformita dell'impianto. Per le lavorazioni interne potra essere valutata I'opportunita di
utilizzare limpianto elettrico della scuola, previa preventiva autorizzazione da parte delle figure
professionali incaricate alla sicurezza.

D.5 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Tutte le macchine elettriche presenti in cantiere devono avere le masse collegate con la messa a terra, le
attrezzature elettriche portatili devono avere tensione non superiore a 50 Volt, mentre le lampade
elettriche portatili e le attrezzature elettriche, che debbono essere utilizzate in ambienti umidi, devono
essere alimentate con tensione non superiore a 25 Volt ed essere provviste di involucro di vetro.

Limpianto di terra deve essere costituito da:
A dispersore;

nodo (o collettore) principale di terra;

conduttori di protezione;

conduttori di terra;

conduttori equipotenziali principali.

> - >

| dispersori di fatto sono i ferri delle fondazioni in cemento armato (plinti, platee, travi continue, paratie
di contenimento, ecc.); questi, in contatto elettrico con il terreno tramite il calcestruzzo, costituiscono una
grande superficie disperdente con bassi valori di resistenza verso terra, inoltre la loro corrosione &
trascurabile.
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Protezione contro le scariche atmosferiche

Le strutture metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di
notevoli dimensioni situati all'aperto devono essere collegati elettricamente a terra in modo da garantire la
dispersione delle scariche atmosferiche.

D.6 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Nel cantiere e nelle aree esterne, nel corso di lavorazioni caratterizzate da scadente visibilita, si deve
realizzare un impianto di illuminazione artificiale per garantire un sufficiente livello di visibilita per
I'effettuazione dei lavori nel caso in cui il livello di illuminazione esistente non sia sufficiente a garantire la
normale illuminazione delle aree di lavoro. L’accesso alle aree di lavoro, ogni stazione di lavoro, i posti di
carico e scarico, e altri luoghi simili devono infatti essere adeguatamente illuminati. In caso di impiego di
macchinari fissi, 'area deve essere illuminata in modo che le parti mobili esterne dello stesso siano
chiaramente visibili. Il livello di illuminamento minimo richiesto & pari a 100 lux. Per quanto concerne le
lavorazioni che prevedono I'utilizzo di macchine operatrici, tale valore deve essere incrementato a 160 lux
Le reti elettriche per l'illuminazione delle aree situate nelle zone di lavoro in corrispondenza dei condotti
fognari devono essere separate dalle altri reti di distribuzione dell’energia. Deve essere previsto un
sistema di illuminazione d’emergenza.

Misure preventive e protettive

L'impianto deve avere caratteristiche analoghe a quelle richieste agli impianti elettrici di cantiere:
Avere grado di protezione minimo IP 55;

Essere posizionate in modo tale da non costituire intralcio;

Avere adeguata protezione contro le sollecitazioni meccaniche;

Avere orientamento tale da non causare abbagliamento.

D.6.1 Impianto trasportabile di illuminazione
Si devono utilizzare proiettori dotati di lampade alogene installati su appositi sostegni. Tali apparecchi di
illuminazione devono essere disalimentati prima del trasporto. Infine devono essere rispettate le seguenti
prescrizioni:

¢ Avere grado di protezione minimo IP 55;

¢ Essere posizionate in modo tale da non costituire intralcio;

¢ Avere adeguata protezione contro le sollecitazioni meccaniche;

¢ Avere orientamento tale da non causare abbagliamento;

» Avere classe di isolamento II;

¢ Avere cavo di alimentazione adatto per posa mobile: HO7RN-F.

D.6.2 Lampade portatili
Devono essere utilizzate durante lavori in luoghi conduttori ristretti e rispettare le seguenti prescrizioni:
¢ Essere conforme alla norma CEI EN 60598-2;
¢ Avere grado di protezione minimo IP 55;
¢ Avere impugnatura in materiale isolante;
» Avere protezione meccanica della lampadina.

D.7 IMPIANTO IDRICO

L'approvvigionamento dell'acqua, sia per uso potabile che non, avviene tramite allaccio alla rete pubblica,
direttamente dal fabbricato oggetto di intervento.
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Le condutture saranno realizzate in posizione tale da non risultare di intralcio alle lavorazioni e
opportunamente segnalate nel caso posizionate in luoghi di passaggio personale scolastico.
Sono assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica.

D.8 IMPIANTO FOGNARIO
Non previsto

D.9 ATTREZZATURE E MACCHINE

L'uso di attrezzature e/o macchine di altre imprese che non sia il proprietario stesso, deve essere
autorizzato dal CSE, previa redazione di uno specifico verbale di comodato d’uso gratuito.

Le macchine e gli impianti che si utilizzano nel corso dei lavori devono essere scelti e installati in modo da
ottenere la totale sicurezza nell'impiego. Ogni macchinario deve essere conforme ai contenuti del D. Lgs
n. 81/2008 — Titolo Ill e Allegati di riferimento (direttiva macchine), laddove applicabile. A tutti i macchinari
che non rispettano i contenuti e le prescrizioni del suddetto decreto, ad eccezione di quelli rientranti nel
precedente panorama normativo, non &€ concesso I'accesso in cantiere. Ogni macchina e ogni impianto
che dovesse non risultare conforme alle norme in vigore & oggetto di una richiesta di adeguamento da
parte del CSE. Inoltre, nei casi di rischio imminente per i lavoratori viene effettuata la sospensione delle
attivita in corso ed é richiesto l'allontanamento dei macchinari dal cantiere ed eventualmente la loro
sostituzione.

Ogni macchinario deve essere essere ben stabilizzato, correttamente montato e utilizzato, mantenuto in
buono stato sulla base delle istruzioni fornite dal fabbricante e sottoposto a verifiche periodiche effettuate
da personale qualificato.

Ogni istruzione ulteriore specifica per ogni macchina deve essere riportata all'interno del POS dell'impresa
che utilizza quella specifica attrezzatura come suggerito al capitolo E.3.

D.10 INDIVIDUAZIONE AREE DI CARICO/SCARICO E DEPOSITO ATTREZZATURE E
MATERIALI

L'impresa affidataria deve individuare e concordare con il Committente I'area dove allestire l'area di
cantiere, da adibire a deposito di attrezzature, lo stoccaggio dei materiali e le aree di carico e scarico.
L’organizzazione di ogni area deve essere riportata dall'impresa affidataria, in una specifica
planimetria di cantiere definita nella riunione preliminare e riportata nel POS di ciascuna impresa
esecutrice.

D.11 AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI

L'organizzazione del lavoro da parte del Datore di Lavoro dellimpresa affidataria deve principalmente
tenere in considerazione le conseguenze e le responsabilitd derivanti da una scorretta gestione dei rifiuti,
non soltanto per i propri lavoratori, ma anche per i lavoratori delle imprese Esecutrici.

Lo smaltimento dei rifiuti & totalmente a carico di ciascuna impresa Esecutrice.

L'individuazione delle zone di deposito dei rifiuti prima del loro conferimento in discarica deve essere
sempre valutata e definita in accordo con il DL ed il CSE, in funzione de effettive problematiche
interferenziali e all’avanzamento lavori.

Il DAL dellimpresa affidataria/esecutrice deve provvedere a sensibilizzare i lavoratori in merito ad una
corretta gestione dei rifiuti, fornendo loro disposizioni e strumenti atti a gestire tale problematica.

Scelte progettuali, organizzative e procedure
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Il DAL dell'impresa affidataria deve provvedere all’allontanamento quotidiano dei materiali di demolizione.
Il Preposto dell'impresa affidataria deve verificare:

A il corretto deposito e allontanamento dei materiali di risulta;

A gli spostamenti di uomini e materiali in condizione di ordine e salubrita,
cosi come previsto dagli artt. 95-96 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.., dal D.Lgs 22/1997 e ss.mm.ii.. e da
altre norme e regolamenti in materia vigenti al momento dell’inizio dei lavori.
| rifiuti devono essere conferiti da soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento cosi come
previsto dal D.Lgs 22/1997 e ss.mm.ii..; il preposto dell'impresa affidataria deve assicurare che gli stessi
vengano accompagnati dal Formulario di identificazione, provvedendo anche alla tenuta del registro di
carico e scarico.

D.12 LE ZONE DI DEPOSITO MATERIALI CON PERICOLO D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE

L'attivita nei cantieri temporanei e mobili dove si detengono ed impiegano sostanze infammabili e si fa
uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto, ricadono nelle attivita a rischio di incendio
medio ai sensi del D.M. 10/3/1998. Quindi la valutazione del rischio incendio per lo specifico cantiere
mettera in evidenza in funzione del rischio reale i presidi antincendio che devono essere presenti in
cantiere.

Per quanto detto sicuramente ci devono essere degli estintori portatili a pie d’opera nelle immediate
vicinanze dei depositi di materiale con pericolo d’incendio o di esplosione.

GRUPPI ELETTROGENI

Nellimpiego di gruppi elettrogeni carrellati in cantiere, gli addetti ai lavori oltre all’utilizzo dei dispositivi di
protezione individuali obbligatori (calzature di sicurezza, guanti, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori,
ecc.),

devono attenersi alle seguenti misure e istruzioni: prima dell’'uso, non installare in ambienti chiusi e poco
ventilati, collegare all'impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno, distanziare il gruppo elettrogeno dai
posti di lavoro, verificare il funzionamento dell'interruttore di comando e di protezione, verificare
I'efficienza della strumentazione. Durante I'uso gli addetti non devono assolutamente aprire o rimuovere
gli sportelli per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo
un quadro elettrico a norma, eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare
segnalare tempestivamente gravi anomalie.

Dopo l'uso & obbligatorio staccare linterruttore e spegnere il motore, eseguire le operazioni di
manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali anomalie (per le operazioni di
manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto).
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D.13 PLANIMETRIA

PLANIMETRIA TIPO PER L’AREA BARACCAMENTI
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D.14 LAVORAZIONI

D.14.1 ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE
PROGETTAZIONE TECNICA

Descrizione

Prima di approntare un cantiere, occorre analizzare attentamente I’ organizzazione generale. Cid significa,
in relazione al tipo ed all’entita di ciascun intervento, considerare il periodo in cui si svolgeranno i lavori, la
durata prevista, le interferenze con il traffico veicolare, il humero massimo ipotizzabile di addetti, la
necessita di predisporre logisticamente il sito in modo da garantire un ambiente di lavoro sicuro.

Realizzazione di recinzione removibile in rete metallica ad elementi prefabbricati con basi in cemento.
Installazione d’idonei cancelli realizzati fuori opera o in ferro o in legno. Dovranno garantire la chiusura
durante le ore in cui il cantiere non € in attivita. Non dovranno essere facilmente scavalcabili. Collocazione
dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc.. Si provvede alla realizzazione e sistemazione di strade
interne, di piazzole di sosta, di aree fisse per le lavorazioni e delle area per i parcheggi. Le piazzole di
sosta non dovranno in alcun caso raggiungere la prossimita del ciglio dello scavo e dovranno essere
opportunamente segnalate. In caso di pioggia battente il cantiere dovra interrompere i lavori.

E previsto inoltre l'individuazione e la delimitazione delle aree per: stoccaggi dei materiali da posare in
opera, stoccaggio dei materiali di risulta delle lavorazioni da portare in discarica, eventuali lavorazioni
prefabbricate fuori opera. In questa fase si provvede alla realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere e
dell'impianto di terra e dellimpianto idrico. Inoltre dovra essere allestita un’area di stoccaggio materiali ed
in particolareterre di scavo con recinzioni ed illuminazione dell’accesso.

Descrizione
e Preparazione, delimitazione e sgombero dell’area
¢ Movimentazione macchine operatrici
¢ Movimentazione materiali con macchine
e Movimentazione manuale dei carichi

Procedure
e Carico / scarico di attrezzature dall’autocarro
e utilizzo di autogru o autocarro con gancio di sollevamento
e Carico / scarico e movimentazione di materiali

Macchine e attrezzature
e Autocarro;
e Attrezzi manuali;
e Andatoie e Passerellg;

Rischi
e Investimento da parte di veicoli in movimento all'interno dell'area di cantiere
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto
Movimentazione manuale dei carichi
Urti, colpi, impatti, compressioni
Cesoiamento e stritolamento
Ferite o lesioni per il contatto con sottoservizi (gas, elettrici, ecc.)
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Ferite e lesioni per ribaltamento dei veicoli di cantiere

Ferite e lesioni per contatto con elementi in moto delle macchine e degli impianti utilizzati
Ipoacusia da rumore

Inalazione polveri e gas di scarico

Scelte progettuali

Il carico sui mezzi di trasporto deve essere stivato e fissato correttamente, rispettando anche la portata
del mezzo e la sagoma prevista. | carichi indivisibili non devono sporgere dalla sagoma anteriore del
veicolo, mentre possono sporgere dalla parte posteriore fino 3/10 della lunghezza del veicolo stesso con il
limite di:

m 7,50 per veicoli ad un asse;

L'operatore deve prestare la massima attenzione presso la direzione di marcia ed effettuare con prudenza
le operazioni di manovra e carico/scarico.

L'altezza massima del carico trasportato deve essere tale da lasciare visibile dal posto di guida la
direzione di marcia.

| lavoratori dovranno evitare il sollevamento dei carichi in posizioni che comportino la curvatura della
schiena: non trasportare un carico sulle spalle né mantenendolo lontano dal corpo: evitare movimenti o
torsioni brusche durante la movimentazione del carico.

In caso di sollevamento di carichi da parte di un solo operatore & opportuno piegare i ginocchi e fare forza
sulle gambe: durante il trasporto tenere il carico vicino al corpo mantenendo eretta la colonna vertebrale.
Quando possibile, per carichi superiori ai 25 Kg, & opportuno effettuare la movimentazione manuale
mediante due lavoratori.

Risulta opportuno inoltre evitare la movimentazioni di carichi troppo ingombranti, soprattutto se in spazi
ristretti o su pavimenti sconnessi.

Il conducente degli automezzi addetti alle forniture di materiali deve segnalare dapprima il suo arrivo,
quindi deve farsi assistere da persona a terra durante le operazioni di scarico e le manovre in retromarcia.

Carico / scarico dell’autocarro

e utilizzo di autogru o autocarro con gancio di sollevamento:

e la zona interessata ai movimenti di sollevamento e scarico avra una serie di cartelli
opportunamente disposti in modo da rendere manifesto il pericolo di carichi sospesi.;

e garantire agli addetti e ai passanti la distanza di sicurezza;

e gli addetti al sollevamento dovranno assicurarsi le migliori condizioni di visibilita per seguire il
carico durante il movimento e controllare I'assenza di urti contro ostacoli fissi;

e evitare che le macchine o le loro parti mobili, compresi i carichi sospesi nel corso dei possibili
spostamenti, possano avvicinarsi eccessivamente a le linee elettriche aeree (la distanza minima
di sicurezza, valutata a partire dalla parte metallica piu esterna dell’'apparecchiatura o del carico,
da linee elettriche aeree in tensione non protette o non sufficientemente protette deve rispettare
quanto previsto nella Tabella 1, Allegato IX del D. Lgs 81/08 ss.mm.ii.);

e evitare di passare con il carico, nei limiti del possibile, al di fuori del perimetro di cantiere;

o fare attenzione che nei movimenti del braccio il carico pud traslare sopra le aree con lavoratori
all'opera;

e l'operatore addetto al sollevamento dal proprio posto di lavoro deve poter vedere direttamente i
punti di carico e scarico e tutto il percorso che deve effettuare il carico sospeso. In caso di
mancata visibilita deve essere presente una persona appositamente incaricata che segnali da
terra gli ordini al gruista mediante un sistema di comunicazione (es. acustico) secondo quanto
previsto nel piano operativo di sicurezza.

e limbracatura pud essere costituita da funi metalliche oppure da nastri di tessuto con fili di
sostanze sintetiche: a seconda della forma che viene conferite alle funi si possono avere diversi
tipi di imbraco:semplice, a cappio, a canestro, a nastro, a bilanciere.
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nellimbraco a cappio occorre che il peso sia bilanciato al fine di evitare lo sfilamento e la caduta
del carico. L'imbracatura a canestro viene utilizzata soprattutto per movimentare le tubazioni e per
poter equilibrare il carico sono necessari almeno due imbrachi.

Prima di iniziare i lavori:

eseguire un sopralluogo ed esaminare attentamente le aree piu adatte per il deposito e
stoccaggio di macchine, attrezzature e materiali.

Durante i lavori:

segnalare opportunamente le suddette aree.

i depositi di materiali allinterno dell’area operativa di lavoro devono essere di carattere
temporaneo e tali da essere smaltiti in giornata;

lo stoccaggio dei rifiuti presso I'area deposito/baraccamenti € da intendersi a carattere provvisorio
in attesa dello smaltimento a cura di ditta specializzata che interverra su chiamata dell'impresa
esecutrice;

Il materiale di risulta derivante da scavi, demolizioni, etc. deve essere prontamente allontanato
dall'area di cantiere;

il conducente degli automezzi di cantiere deve farsi assistere da persona a terra durante le
operazioni di retromarcia.

Zone di stoccaggio dei materiali :

evitare l'intralcio di movimenti e il lavoro;

i materiali e le attrezzature vanno posti su superfici piane ed asciutte;

non fare pile troppo alte e disporre materiali ed attrezzature in modo da evitare che possano
cadere su chi li prende o vi passa vicino (in tal caso recintare il sito ad una distanza pari
all'altezza);

proteggere sempre i leganti dalla pioggia e dall'umidita;

accatastare ordinatamente tavole, tubazioni, cavi, etc.

MISURE ORGANIZZATIVE

Misure preventive protettive

Dotazione minima delle macchine operatrici:

o CARTELLO “non sostare nel raggio di azione della macchina” e deve essere condotta da
personale formato ed esperto.

o GIROFARO

o CICALINO DI RETROMARCIA: avvisatore acustico

Vietare l'avvicinamento alle rampe ribaltabili dei non addetti alle manovre.

Gli addetti alla movimentazione di rampe manuali devono tenersi lateralmente alle rampe stesse.

Segnalare la zona interessata all'operazione.

Vietare la presenza di persone presso le macchine in manovra.

Tenersi lontani dalle macchine in manovra con un congruo spazio di sicurezza

Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di

sollevamento o di discesa, si dovra intervenire operando a distanza di sicurezza.
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Movimentazione dei carichi

Rischi

GADLTA MATERMAL
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NO 1|
5 prescrive 'utilizzo df cosco df protezione per tutti gif operator impegnati in oree ricodenti sotto §f roggio d'ozione dello
movimentozione dei carichi. £ inoltre wietoto stozionare ol di sotto di carichi sospesi

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI):

Elmetto Guanti Calzature Indumenti
In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 Indumenti ad alta visibilita
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 UNI EN 471
A |
ay
Y

Antiurto, elettricamente | Guanti di protezione contro i Antiforo, sfilamento rapido e | DPI Alta-visibilita classe 2
isolato fino a 440 V rischi meccanici puntale in acciaio

Cuffie

Antirumore

UNI EN 352-1

Cuffie antirumore
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Misure di coordinamento
Durante questa lavorazione l'area interessata deve essere interdetta e vietato ogni altro intervento:
Sfasamento spazio temporale.

Contenuti minimi del POS oltre quelli contenuti nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.:

e L'IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DEVE RIPORTARE NEL POS UNA DESCRIZIONE
DETTAGLIATA DELLE LAVORAZIONI DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IMPIEGATI.

e L'IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DEVE ALLEGARE AL POS IL RAPPORTO
DETTAGLIATO DI VALUTAZIONE AL RUMORE.

e L'IMPRESA AFFIDATARIA DELLE OPERE DEVE RIPORTARE NEL POS LO SCHEMA
SEGNALETICO CHE ADDOTTA PER LA SPECIFICA FASE DI LAVORO ai sensi delL Decreto
Ministeriale del 10 luglio 2002 .
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D.14.1.1 FORNITURA MATERIALI — MOVIMENTAZIONE MEZZ|

PROGETTAZIONE TECNICA
Descrizione
e Preparazione, delimitazione e sgombero dell’area
e Movimentazione macchine operatrici
¢ Movimentazione materiali con macchine
e Movimentazione manuale dei carichi

Procedure
e Carico / scarico di attrezzature dall’autocarro
e utilizzo di autogru o autocarro con gancio di sollevamento
e Carico / scarico e movimentazione di materiali

Macchine e attrezzature
e Autocarro;
e Attrezzi manuali;
¢ Andatoie e Passerelle;

Rischi

Investimento da parte di veicoli in movimento all'interno dell'area di cantiere
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto

Movimentazione manuale dei carichi

Urti, colpi, impatti, compressioni

Cesoiamento e stritolamento

Ferite o lesioni per il contatto con sottoservizi (gas, elettrici, ecc.)

Ferite e lesioni per ribaltamento dei veicoli di cantiere

Ferite e lesioni per contatto con elementi in moto delle macchine e degli impianti utilizzati
Ipoacusia da rumore

Inalazione polveri e gas di scarico

Scelte progettuali

Il carico sui mezzi di trasporto deve essere stivato e fissato correttamente, rispettando anche la portata
del mezzo e la sagoma prevista. | carichi indivisibili non devono sporgere dalla sagoma anteriore del
veicolo, mentre possono sporgere dalla parte posteriore fino 3/10 della lunghezza del veicolo stesso con il
limite di:

m 7,50 per veicoli ad un asse;

L'operatore deve prestare la massima attenzione presso la direzione di marcia ed effettuare con prudenza
le operazioni di manovra e carico/scarico.

L'altezza massima del carico trasportato deve essere tale da lasciare visibile dal posto di guida la
direzione di marcia.

| lavoratori dovranno evitare il sollevamento dei carichi in posizioni che comportino la curvatura della
schiena: non trasportare un carico sulle spalle né mantenendolo lontano dal corpo: evitare movimenti o
torsioni brusche durante la movimentazione del carico.

In caso di sollevamento di carichi da parte di un solo operatore & opportuno piegare i ginocchi e fare forza
sulle gambe: durante il trasporto tenere il carico vicino al corpo mantenendo eretta la colonna vertebrale.
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Quando possibile, per carichi superiori ai 25 Kg, € opportuno effettuare la movimentazione manuale
mediante due lavoratori.

Risulta opportuno inoltre evitare la movimentazioni di carichi troppo ingombranti, soprattutto se in spazi
ristretti o su pavimenti sconnessi.

Il conducente degli automezzi addetti alle forniture di materiali deve segnalare dapprima il suo arrivo,

quindi deve farsi assistere da persona a terra durante le operazioni di scarico e le manovre in retromarcia.

Carico / scarico dell’'autocarro

utilizzo di autogru o autocarro con gancio di sollevamento:

la zona interessata ai movimenti di sollevamento e scarico avra una serie di cartelli
opportunamente disposti in modo da rendere manifesto il pericolo di carichi sospesi.;

garantire agli addetti e ai passanti la distanza di sicurezza;

gli addetti al sollevamento dovranno assicurarsi le migliori condizioni di visibilita per seguire il
carico durante il movimento e controllare 'assenza di urti contro ostacoli fissi;

evitare che le macchine o le loro parti mobili, compresi i carichi sospesi nel corso dei possibili
spostamenti, possano avvicinarsi eccessivamente a le linee elettriche aeree (la distanza minima
di sicurezza, valutata a partire dalla parte metallica piu esterna dell’'apparecchiatura o del carico,
da linee elettriche aeree in tensione non protette o non sufficientemente protette deve rispettare
quanto previsto nella Tabella 1, Allegato IX del D. Lgs 81/08 ss.mm.ii.);

evitare di passare con il carico, nei limiti del possibile, al di fuori del perimetro di cantiere;

fare attenzione che nei movimenti del braccio il carico pud traslare sopra le aree con lavoratori
all’'opera;

'operatore addetto al sollevamento dal proprio posto di lavoro deve poter vedere direttamente i
punti di carico e scarico e tutto il percorso che deve effettuare il carico sospeso. In caso di
mancata visibilita deve essere presente una persona appositamente incaricata che segnali da
terra gli ordini al gruista mediante un sistema di comunicazione (es. acustico) secondo quanto
previsto nel piano operativo di sicurezza.

limbracatura pud essere costituita da funi metalliche oppure da nastri di tessuto con fili di
sostanze sintetiche: a seconda della forma che viene conferite alle funi si possono avere diversi
tipi di imbraco:semplice, a cappio, a canestro, a nastro, a bilanciere.

nellimbraco a cappio occorre che il peso sia bilanciato al fine di evitare lo sfilamento e la caduta
del carico. L'imbracatura a canestro viene utilizzata soprattutto per movimentare le tubazioni e per
poter equilibrare il carico sono necessari almeno due imbrachi.

Prima di iniziare i lavori:

eseguire un sopralluogo ed esaminare attentamente le aree piu adatte per il deposito e
stoccaggio di macchine, attrezzature e materiali.

Durante i lavori:

segnalare opportunamente le suddette aree.

i depositi di materiali all'interno dell’area operativa di lavoro devono essere di carattere
temporaneo e tali da essere smaltiti in giornata;

lo stoccaggio dei rifiuti presso I'area deposito/baraccamenti & da intendersi a carattere provvisorio
in attesa dello smaltimento a cura di ditta specializzata che interverra su chiamata dell'impresa
esecutrice;

Il materiale di risulta derivante da scavi, demolizioni, etc. deve essere prontamente allontanato
dall’area di cantiere;

il conducente degli automezzi di cantiere deve farsi assistere da persona a terra durante le
operazioni di retromarcia.

Zone di stoccaggio dei materiali :
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e evitare l'intralcio di movimenti e il lavoro;

e i materiali e le attrezzature vanno posti su superfici piane ed asciutte;

e non fare pile troppo alte e disporre materiali ed attrezzature in modo da evitare che possano
cadere su chi li prende o vi passa vicino (in tal caso recintare il sito ad una distanza pari
all'altezza);

e proteggere sempre i leganti dalla pioggia e dall'umidita;

e accatastare ordinatamente tavole, tubazioni, cavi, etc.

MISURE ORGANIZZATIVE

Misure preventive protettive
¢ Dotazione minima delle macchine operatrici:

o CARTELLO “non sostare nel raggio di azione della macchina” e deve essere condotta da
personale formato ed esperto.

o GIROFARO

o CICALINO DI RETROMARCIA: avvisatore acustico

Vietare l'avvicinamento alle rampe ribaltabili dei non addetti alle manovre.

Gli addetti alla movimentazione di rampe manuali devono tenersi lateralmente alle rampe stesse.

Segnalare la zona interessata all'operazione.

Vietare la presenza di persone presso le macchine in manovra.

Tenersi lontani dalle macchine in manovra con un congruo spazio di sicurezza

Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di

sollevamento o di discesa, si dovra intervenire operando a distanza di sicurezza.

Movimentazione dei carichi

§ Rischi
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5 prescrive utilizzo df cosca di protezione per tutti gif operatori impegna i in aree ricadenti satto il roggio d’ozione della
movimentozione dei carichi. £ inoltre wietoto stozionare ol di sotto di carichi sospesi

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI):

Elmetto Guanti Calzature Indumenti
In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 Indumenti ad alta visibilita
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 UNI EN 471
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Antiurto, elettricamente | Guanti di protezione contro i | Antiforo, sfilamento rapido e | DPI Alta-visibilita classe 2
isolato fino a 440 V rischi meccanici puntale in acciaio

Cuffie

Antirumore

UNI EN 352-1

Cuffie antirumore

Misure di coordinamento
Durante questa lavorazione l'area interessata deve essere interdetta e vietato ogni altro intervento:
Sfasamento spazio temporale.

Contenuti minimi del POS oltre quelli contenuti nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.:

e L'IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DEVE RIPORTARE NEL POS UNA DESCRIZIONE
DETTAGLIATA DELLE LAVORAZIONI DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IMPIEGATI.

e L'IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DEVE ALLEGARE AL POS IL RAPPORTO
DETTAGLIATO DI VALUTAZIONE AL RUMORE.

e L'IMPRESA AFFIDATARIA DELLE OPERE DEVE RIPORTARE NEL POS LO SCHEMA
SEGNALETICO CHE ADDOTTA PER LA SPECIFICA FASE DI LAVORO ai sensi delL Decreto
Ministeriale del 10 luglio 2002 .

D.14.2 INSTALLAZIONE OPERE PROVVISIONALI
PROGETTAZIONE TECNICA

Descrizione
e Pulizia e sgombero dell'area

e Montaggio ponteggio metallico fisso

e Realizzazione ponti a sbalzo di servizio

e Realizzazione di camminamento in tavolato

e Carico e scarico ponteggi metallici a telaio prefabbricato
Rischi

e Tagli e abrasioni
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e Caduta dall'alto
e Caduta di materiale dall'alto
e  Urti, colpi, impatti, compressioni

Scelte progettuali
e Nessuna

MISURE ORGANIZZATIVE
Misure preventive e protettive

* Norme comportamentali da seguire durante I'allestimento del cantiere

Per la procedura da seguire per l'allestimento del cantiere si veda la scheda relativa “Allestimento
cantiere” a pagina 60.

* Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali

Per le norme di utilizzo e dei requisiti necessari ai fini della sicurezza si veda la scheda di rischio “Utilizzo
dei Dispositivi di Protezione Individuali” a pagina 48.

* Prescrizioni specifiche

Si veda il piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa che realizza questa fase lavorativa.

Il ponteggio dovra essere idoneo e progettato ai sensi del DPR 164/56 per essere autorizzato a portare
delle reti di protezione, un rivestimento di telo di plastica.

Uso di ponteggio nuovo o revisionato (art. 37, D.P.R. 164/56); Collegamento a terra del ponteggio per
equipotenzialita; Fasciatura dei morsetti nelle zone di transito;

Parapetti completi ai piani ed alle teste;

Idonee scale di accesso ai piani del ponte con scale fisse ed attraverso botole ribaltine chiuse in
condizioni di riposo;

Non deve essere effettuato deposito di materiale sul ponteggio;

Uso di idonea imbracatura di sicurezza con le brache e bretelle collegata ad idoneo dispositivo di
trattenuta.

Elmetto Guanti Indumenti Calzature
In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Indumenti ad alta visibilita Livello di Protezione S3
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 471 UNI EN 345 S3
=4 B
L ‘,
Antiurto, elettricamente Guanti di protezione contro i| DPI Alta-visibilita classe 2 Puntale in acciaio 200J;
isolato fino a 440 V rischi meccanici Suoletta in acciaio
antiperforazione; Tomaia

traspirante e idrorepallente;
Scarpa antistatica; Suola
resistente a oli e carburanti;
Assorbimento energia del
tallone.

Misure di coordinamento
Durante questa lavorazione l'area interessata deve essere interdetta e vietato ogni altro intervento:
Sfasamento spazio temporale.
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Contenuti minimi del POS oltre quelli contenuti nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.:

D.14.3
PROG

L'IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DEVE RIPORTARE NEL POS UNA DESCRIZIONE
DETTAGLIATA DELLE LAVORAZIONI DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IMPIEGATI.
L'IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DEVE ALLEGARE AL POS IL RAPPORTO
DETTAGLIATO DI VALUTAZIONE AL RUMORE.

L'IMPRESA AFFIDATARIA DELLE OPERE DEVE RIPORTARE NEL POS LO SCHEMA
SEGNALETICO CHE ADDOTTA PER LA SPECIFICA FASE DI LAVORO ai sensi delL Decreto
Ministeriale del 10 luglio 2002 .

RIPASSATURA MANTO DI COPERTURA
ETTAZIONE TECNICA

Descrizione

Rischi
[ ]
[ ]

Scelte

Pulizia e sgombero dell'area

Ripassatura manto di copertura in coppi

Sostituzione coppi deteriorati

Revisione ed eventuale sostituzione di parti della struttura secondaria costituita da moraletti e
tavelloni in laterizio ove risultino deteriorati

Tagli e abrasioni
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni

progettuali
Nessuna

MISURE ORGANIZZATIVE
Misure preventive e protettive

¢ Norme comportamentali da seguire durante la realizzazione di opere murarie e finiture.
e Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali
e Prescrizioni specifiche
Si veda il piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa che realizza questa fase
lavorativa. Accertarsi del corretto stato di manutenzione e uso del ponteggio.

Accertarsi del corretto funzionamento delle macchine (accensione e arresto), dell'integrita dei
cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della presenza delle
protezioni meccaniche ed elettriche.

Elmetto Guanti Indumenti Calzature
In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Indumenti ad alta visibilita Livello di Protezione S3
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 471 UNI EN 345 S3
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Antiurto, elettricamente Guanti di protezione contro i| DPI Alta-visibilita classe 2 Puntale in acciaio 200J;

isolato fino a 440 V rischi meccanici

Suoletta in acciaio
antiperforazione; Tomaia
traspirante e idrorepallente;
Scarpa antistatica; Suola
resistente a oli e carburanti;
Assorbimento energia del
tallone.

Misure di coordinamento

Durante questa lavorazione l'area interessata deve essere interdetta e vietato ogni altro intervento:

Sfasamento spazio temporale.

Contenuti minimi del POS oltre quelli contenuti nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.:
e L'IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DEVE RIPORTARE NEL POS UNA DESCRIZIONE
DETTAGLIATA DELLE LAVORAZIONI DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IMPIEGATI.
e L'IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DEVE ALLEGARE AL POS IL RAPPORTO

DETTAGLIATO DI VALUTAZIONE AL RUMORE.

e L'IMPRESA AFFIDATARIA DELLE OPERE DEVE RIPORTARE NEL POS LO SCHEMA
SEGNALETICO CHE ADDOTTA PER LA SPECIFICA FASE DI LAVORO ai sensi delL Decreto

Ministeriale del 10 luglio 2002 .

D.14.4 REVISIONE / SOSTITUZIONE STRUTTURA SECONDARIA
PROGETTAZIONE TECNICA

Descrizione
e Pulizia e sgombero dell'area

e Revisione ed eventuale sostituzione di parti della struttura secondaria costituita da moraletti e

tavelloni in laterizio ove risultino deteriorati

Rischi
e Tagli e abrasioni
e Caduta dall'alto
e  Urti, colpi, impatti, compressioni

Scelte progettuali
e Nessuna

MISURE ORGANIZZATIVE
Misure preventive e protettive

e Norme comportamentali da seguire durante la realizzazione di opere murarie e finiture.

e Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali
e Prescrizioni specifiche
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Si veda il piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa che realizza questa fase
lavorativa. Accertarsi del corretto stato di manutenzione e uso del ponteggio.

Accertarsi del corretto funzionamento delle macchine (accensione e arresto), dell'integrita dei
cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della presenza delle
protezioni meccaniche ed elettriche.

Elmetto

Guanti

Indumenti

Calzature

In polietilene o ABS

Edilizia Antitaglio

Indumenti ad alta visibilita

Livello di Protezione S3

UNI EN 397

UNI EN 388,420

UNI EN 471

UNI EN 345 S3

-\W#J(’
B e |

a

Antiurto, elettricamente
isolato fino a 440 V

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

DPI Alta-visibilita classe 2

Puntale in acciaio 200J;
Suoletta in acciaio
antiperforazione; Tomaia

traspirante e idrorepallente;
Scarpa antistatica; Suola
resistente a oli e carburanti;
Assorbimento energia del
tallone.

Misure di coordinamento

Durante questa lavorazione l'area interessata deve essere interdetta e vietato ogni altro intervento:
Sfasamento spazio temporale.

Contenuti minimi del POS oltre quelli contenuti nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.:
e L'IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DEVE RIPORTARE NEL POS UNA DESCRIZIONE
DETTAGLIATA DELLE LAVORAZIONI DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IMPIEGATI.
e L'IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DEVE ALLEGARE AL POS IL RAPPORTO
DETTAGLIATO DI VALUTAZIONE AL RUMORE.
e L'IMPRESA AFFIDATARIA DELLE OPERE DEVE RIPORTARE NEL POS LO SCHEMA
SEGNALETICO CHE ADDOTTA PER LA SPECIFICA FASE DI LAVORO ai sensi delL Decreto
Ministeriale del 10 luglio 2002 .

D.14.5 RESTAURO DELLA STRUTTURA PORTANTE LIGNEA
PROGETTAZIONE TECNICA

Descrizione

e Trattamento curativo e preventivo antinsetti e antimuffa

e Consolidamento della massa lignea delle travi

¢ Ricostruzione di teste di capriata ove risulti necessario

Rischi

yd

MassIMO COMACCHIO ARCHITETTO
VIA CARBONARA, 2 1/A 35010 BORGORICCO (PD) TEL. 049 57987 17 FAX 049 9338373
Cod. fisc. CMC MSM 71H23 B5637 p. |.V.A. 0408435028

E-MAIL info@massimocomacchio.it WEB www.massimocomacchio.it




Restauro della copertura e delle facciate della scuola

primaria “Cesarotti Arria”, via Wiel 17 Pagina 54 di 117

Comune di Padova

AREALL.PP
Settore Edilizia Pubblica e PROGETTO ESECUTIVO Documento N°
Impianti sportivi PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 16_009_CM_09_16_01_PSC

e Tagli e abrasioni
e Caduta dall'alto
e  Urti, colpi, impatti, compressioni

Scelte progettuali
e Nessuna

MISURE ORGANIZZATIVE
Misure preventive e protettive

¢ Norme comportamentali da seguire durante la realizzazione di opere murarie e finiture.

e Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali

e Prescrizioni specifiche
Si veda il piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa che realizza questa fase lavorativa. Accertarsi
del corretto stato di manutenzione e uso del ponteggio.
Accertarsi del corretto funzionamento delle macchine (accensione e arresto), dell'integrita dei cavi elettrici,
dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della presenza delle protezioni meccaniche ed
elettriche.

Elmetto Guanti Indumenti Calzature
In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Indumenti ad alta visibilita Livello di Protezione S3
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 471 UNI EN 345 S3
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Antiurto, elettricamente Guanti di protezione contro i DPI Alta-visibilita classe 2 Puntale in acciaio 200J;
isolato fino a 440 V rischi meccanici Suoletta in acciaio
antiperforazione; Tomaia

traspirante e idrorepallente;
Scarpa antistatica; Suola
resistente a oli e carburanti;
Assorbimento energia del
tallone.

Misure di coordinamento
Durante questa lavorazione l'area interessata deve essere interdetta e vietato ogni altro intervento:
Sfasamento spazio temporale.

Contenuti minimi del POS oltre quelli contenuti nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.:

e L'IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DEVE RIPORTARE NEL POS UNA DESCRIZIONE
DETTAGLIATA DELLE LAVORAZIONI DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IMPIEGATI.

e L'IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DEVE ALLEGARE AL POS IL RAPPORTO
DETTAGLIATO DI VALUTAZIONE AL RUMORE.

e L'IMPRESA AFFIDATARIA DELLE OPERE DEVE RIPORTARE NEL POS LO SCHEMA
SEGNALETICO CHE ADDOTTA PER LA SPECIFICA FASE DI LAVORO ai sensi delL Decreto
Ministeriale del 10 luglio 2002 .
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D.14.6 RESTAURO DELLE FACCIATE ESTERNE
PROGETTAZIONE TECNICA

Descrizione
e Esecuzione di rappezzi di intonaco mancanti
e Consolidamento degli intonaci esistenti
o Tinteggiatura con pitture al quarzo

Rischi
e Tagli e abrasioni
e (Caduta dall'alto
e  Urti, colpi, impatti, compressioni

Scelte progettuali
e Nessuna

MISURE ORGANIZZATIVE
Misure preventive e protettive

e Norme comportamentali da seguire durante la realizzazione di opere murarie e finiture.
e Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali
e Prescrizioni specifiche
Si veda il piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa che realizza questa fase
lavorativa. Accertarsi del corretto stato di manutenzione e uso del ponteggio.

Accertarsi del corretto funzionamento delle macchine (accensione e arresto), dell'integrita dei
cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della presenza delle
protezioni meccaniche ed elettriche.

Elmetto Guanti Indumenti Calzature
In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Indumenti ad alta visibilita Livello di Protezione S3
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 471 UNI EN 345 S3

D
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Antiurto, elettricamente Guanti di protezione contro i| DPI Alta-visibilita classe 2 Puntale in acciaio 200J;
isolato fino a 440 V rischi meccanici Suoletta in acciaio
antiperforazione; Tomaia

traspirante e idrorepallente;
Scarpa antistatica; Suola
resistente a oli e carburanti;
Assorbimento energia del
tallone.
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Misure di coordinamento
Durante questa lavorazione l'area interessata deve essere interdetta e vietato ogni altro intervento:
Sfasamento spazio temporale.

Contenuti minimi del POS oltre quelli contenuti nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.:

e L'IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DEVE RIPORTARE NEL POS UNA DESCRIZIONE
DETTAGLIATA DELLE LAVORAZIONI DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IMPIEGATI.

e L'IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DEVE ALLEGARE AL POS IL RAPPORTO
DETTAGLIATO DI VALUTAZIONE AL RUMORE.

e L'IMPRESA AFFIDATARIA DELLE OPERE DEVE RIPORTARE NEL POS LO SCHEMA
SEGNALETICO CHE ADDOTTA PER LA SPECIFICA FASE DI LAVORO ai sensi delL Decreto
Ministeriale del 10 luglio 2002 .

D.14.7 RESTAURO MURATURE INTERNE
PROGETTAZIONE TECNICA

Descrizione
e Rimozione intonaci ammalorati
e Esecuzione di rappezzi nuovo intonaco
¢ Rimozione controsoffitto esistente
e Posa nuovo soffitto

Rischi
e Tagli e abrasioni
e (Caduta dall'alto
e  Urti, colpi, impatti, compressioni

Scelte progettuali
e Nessuna

MISURE ORGANIZZATIVE
Misure preventive e protettive

e Norme comportamentali da seguire durante la realizzazione di opere murarie e finiture.
e Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali
e Prescrizioni specifiche
Si veda il piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa che realizza questa fase
lavorativa. Accertarsi del corretto stato di manutenzione e uso del ponteggio.

Accertarsi del corretto funzionamento delle macchine (accensione e arresto), dell'integrita dei
cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della presenza delle
protezioni meccaniche ed elettriche.

Elmetto Guanti Indumenti Calzature
In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Indumenti ad alta visibilita Livello di Protezione S3
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 471 UNI EN 345 S3
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Antiurto, elettricamente Guanti di protezione contro i| DPI Alta-visibilita classe 2

isolato fino a 440 V rischi meccanici

Puntale in acciaio 200J;
Suoletta in acciaio
antiperforazione; Tomaia
traspirante e idrorepallente;
Scarpa antistatica; Suola
resistente a oli e carburanti;
Assorbimento energia del
tallone.

Misure di coordinamento

Durante questa lavorazione l'area interessata deve essere interdetta e vietato ogni altro intervento:

Sfasamento spazio temporale.

Contenuti minimi del POS oltre quelli contenuti nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.:
e L'IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DEVE RIPORTARE NEL POS UNA DESCRIZIONE
DETTAGLIATA DELLE LAVORAZIONI DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IMPIEGATI.
e L'IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DEVE ALLEGARE AL POS IL RAPPORTO

DETTAGLIATO DI VALUTAZIONE AL RUMORE.

e L'IMPRESA AFFIDATARIA DELLE OPERE DEVE RIPORTARE NEL POS LO SCHEMA
SEGNALETICO CHE ADDOTTA PER LA SPECIFICA FASE DI LAVORO ai sensi delL Decreto

Ministeriale del 10 luglio 2002 .

D.14.8 POSA NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PROGETTAZIONE TECNICA

Descrizione
¢ Rimozione vecchie lampade su aule e corridoi
e Posa in opera di nuove lampade ad incasso nel controsoffitto

Rischi
e Tagli e abrasioni
e Caduta dall'alto
e  Urti, colpi, impatti, compressioni

Scelte progettuali
e Nessuna

MISURE ORGANIZZATIVE
Misure preventive e protettive

e Norme comportamentali da seguire durante la realizzazione di opere murarie e finiture.

e Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali
e Prescrizioni specifiche
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Si veda il piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa che realizza questa fase
lavorativa. Accertarsi del corretto stato di manutenzione e uso del ponteggio.

Accertarsi del corretto funzionamento delle macchine (accensione e arresto), dell'integrita dei
cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della presenza delle
protezioni meccaniche ed elettriche.

Elmetto

Guanti

Indumenti

Calzature

In polietilene o ABS

Edilizia Antitaglio

Indumenti ad alta visibilita

Livello di Protezione S3

UNI EN 397

UNI EN 388,420

UNI EN 471

UNI EN 345 S3

A\ j :/(
B e |

171

®

Antiurto, elettricamente
isolato fino a 440 V

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

DPI Alta-visibilita classe 2

Puntale in acciaio 200J;
Suoletta in acciaio
antiperforazione; Tomaia

traspirante e idrorepallente;
Scarpa antistatica; Suola
resistente a oli e carburanti;
Assorbimento energia del
tallone.

Misure di coordinamento

Durante questa lavorazione l'area interessata deve essere interdetta e vietato ogni altro intervento:
Sfasamento spazio temporale.

Contenuti minimi del POS oltre quelli contenuti nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.:
e L'IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DEVE RIPORTARE NEL POS UNA DESCRIZIONE
DETTAGLIATA DELLE LAVORAZIONI DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IMPIEGATI.

e LIMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DEVE ALLEGARE AL POS

DETTAGLIATO DI VALUTAZIONE AL RUMORE.
e L'IMPRESA AFFIDATARIA DELLE OPERE DEVE RIPORTARE NEL POS LO SCHEMA
SEGNALETICO CHE ADDOTTA PER LA SPECIFICA FASE DI LAVORO ai sensi delL Decreto
Ministeriale del 10 luglio 2002 .

D.14.9 SMOBILIZZO CANTIERE
PROGETTAZIONE TECNICA

Descrizione

e Pulizia e sgombero dell'area
¢ Rimozione della recinzione di cantiere e segnaletica di cantiere

Macchine e attrezzature
e Autocarro;

yd
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e Attrezzi manuali;

Rischi

e Investimento da parte di veicoli in movimento all'interno dell'area di cantiere

Caduta dall'alto

Scelte progettuali
Nessuna

MISURE ORGANIZZATIVE

Caduta di materiale dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
inalazione di polveri e gas di scarico

Misure preventive e protettive

e Dotazione minima delle macchine operatrici:
o CARTELLO “non sostare nel raggio di azione della macchina” e deve essere condotta da
personale formato ed esperto.

o GIROFARO

o CICALINO DI RETROMARCIA: avvisatore acustico
e Segnalare la zona interessata all'operazione di carico delle attrezzature, e degli apprestamenti di
cantiere sull'autocarro.
o Vietare la presenza di persone presso le macchine in manovra.
e il conducente degli automezzi di cantiere deve farsi assistere da persona a terra durante le
operazioni di entrata , retromarcia ed uscita dal cantiere

Elmetto

Guanti

Indumenti

Calzature

In polietilene o ABS

Edilizia Antitaglio

Indumenti ad alta visibilita

Livello di Protezione S3

UNI EN 397

UNI EN 388,420

UNI EN 471

UNI EN 345 S3

W\ 4 &/(

| e

D

Antiurto, elettricamente
isolato fino a 440 V

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

DPI Alta-visibilita classe 2

Puntale in acciaio 200J;
Suoletta in acciaio
antiperforazione; Tomaia

traspirante e idrorepallente;
Scarpa antistatica; Suola
resistente a oli e carburanti;
Assorbimento energia del
tallone.

Misure di coordinamento
Nessuna
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E — PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE

E.1. PRESCRIZIONI GENERALI

E.1.1 PRESCRIZIONI PER IL COMMITTENTE
I Committente nella FASE PRECEDENTE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI:

A

se non possiede una formazione tecnica in materia di sicurezza nei cantieri, incarica un
Responsabile dei Lavori, qualora il Committente non ricorra alla nomina del RL, manterra in capo
alla propria posizione di garanzia i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilita che gl
derivano dagli artt. 90, 93 e 100 del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii..

designa il CSE, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii.., prima
dell'affidamento dei lavori;

comunicare all'impresa affidataria il nominativo del CSP e CSE in modo che venga riportato sul
cartello di cantiere;

comunica all'imprese Affidatarie ed Esecutrici e ai lavoratori autonomi il _nominativo del
Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, CSP e CSE;
verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui
allALLEGATO XVII.;

trasmette il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, PSC, a tutte le imprese invitate a presentare
offerte per 'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione
la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto;

chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

trasmette all’lAzienda Unita Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro
territorialmente competenti la Notifica Preliminare elaborata conformemente allALLEGATO XIlI
trasmette al’lamministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attivita, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il
documento unico di regolarita contributiva, DURC, delle imprese e dei lavoratori autonomi;

Il Committente in FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA deve attuare i seguenti obblighi:

A

A

comunica alle imprese Esecutrici € ai lavoratori autonomi, che hanno stipulato il contratto in corso
d'opera, il nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, CSE;

verifica I'idoneita tecnico-professionale delle imprese esecutrici € dei lavoratori autonomi, che
hanno stipulato il contratto in corso d'opera, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le
modalita di cui al’ALLEGATO XVII.;

comunica con adeguato preavviso al Coordinatore, CSE, l'accesso in cantiere di ogni impresa
esecutrice e lavoratore autonomo., per le opportune verifiche;

trasmette il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, PSC, a tutte le imprese che hanno stipulato il
contratto in corso d'opera.

chiede alle imprese esecutrici, che hanno stipulato il contratto in corso d'opera,_una dichiarazione
dellorganico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al
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contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti;

A trasmette allAzienda Unitd Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro
territorialmente competenti I'aggiornamento della Notifica Preliminare elaborata conformemente
allALLEGATO Xl

A frasmette allamministrazione concedente, periodicamente, copia aggiornata della notifica
preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolaritd contributiva aggiornato (ogni 3
mesi), DURC, delle imprese e dei lavoratori autonomi, che hanno stipulato il contratto in corso
d'opera;

A verifica I'assolvimento degli adempimenti del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione,
CSE, partecipando alle Riunioni di Coordinamento presiedute dal CSE e richiedendo Report
mensile al RL, con evidenziate le strategie, le azioni e i strumenti attuati per raggiungere gli
obiettivi pianificati in merito alla sicurezza in cantiere e i risultati della verifica del raggiungimento
degli obiettivi e le azioni correttive nel caso in cui essi non siano raggiunti o vi siano difformita con
quanto pianificato.

I Committente in AL TERMINE DELLE OPERE deve attuare i seguenti obblighi:
A acquisire dal Coordinatore, CSE, il Fascicolo dell'opera aggiornato;
A deve farsi carico della corretta gestione dei dispositivi di sicurezza in dotazione alle opere.

IL Committente E ESONERATO DALLE RESPONSABILITA CONNESSE ALL’ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI LIMITATAMENTE ALLINCARICO CONFERITO AL RESPONSABILE DEI LAVORI.

E.1.2 PRESCRIZIONI PER IL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE, CSE

I CSE & designato dal Committente PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ai sensi dell'art. 90,
comma 4 del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii..

Il CSE deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii..

| medesimi requisiti dovranno essere posseduti dai suoi collaboratori, facenti parte del gruppo di lavoro
per la sicurezza sul cantiere .

ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO il CSE, ove ritenga opportuno adegua e/o integra il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento, PSC, predisposto dal Coordinatore in fase di Progettazione, CSP.

PRIMARIO COMPITO DEL CSE E LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE.

I CSE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI attua i provvedimenti relativi alla sicurezza del cantiere
attraverso le seguenti azioni:

A verifica l'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza, POS, da considerare come piani
complementari di dettaglio del PSC, di cui allarticolo 100 del D. Lgs 81/08 ss.mm.ii..,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo;

A comunica alle imprese, RL e Committente l'esito della suddetta verifica a mezzo di Verbale di
verifica del Piano Operativo di Sicurezza;

A integra/adegua il PSC, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere;

A verifica _che le imprese esecutrici_adeguino, se richiesto, i _rispettivi POS, preventivamente
all'accesso in cantiere e/o durante I'esecuzione delle opere;
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integra/adegua il Fascicolo dell'opera, documento che raccoglie tutti i dati di natura tecnico-
organizzativa procedurale atti a facilitare la prevenzione dei rischi professionali durante gl
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari sull’opera nel tempo ;

organizza tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

organizza le riunioni periodiche con i Datori di Lavoro delle imprese presenti in cantiere e con i
lavoratori autonomi, allo scopo di concordare le successive fasi di lavoro, individuare eventuali
interferenze e predisporre opportune misure di prevenzione e protezione;

comunica all'impresa affidataria, RL e Committente, a seguito delle Riunioni di Coordinamento, le
strategie, le azioni e i strumenti attuati per raggiungere gli obiettivi pianificati in merito alla
sicurezza in cantiere e i risultati della verifica del raggiungimento di tali obiettivi e le azioni
correttive nel caso in cui essi non siano raggiunti o vi siano difformita con quanto pianificato a
mezzo di Verbale di coordinamento;

coordina le fasi di lavoro attraverso un programma periodico di aggiornamento del PSC;

verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro e di quanto prescritto durante le riunioni di
coordinamento settimanali;

comunica all'impresa affidataria, RL e Committente I'esito delle verifiche di cantiere a mezzo di
Verbale di sopralluogo, necessari al fine dell'aggiornamento e della verifica  periodica
dell'applicazione del PSC, dei POS e delle prescrizioni impartite durante le riunioni di
coordinamento settimanali;

segnala al Committente o al RL, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati,_le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100

sospende le singole lavorazioni con di Verbale di sospensione a mezzo di Posta Certificata
all'impresa esecutrice e al Committente, in caso di “pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato”. Le lavorazioni sospese possono essere riprese a seguito di verifica di adempienza
alle prescrizioni impartite dal CSE all'impresa stessa e successiva comunicazione scritta di
Verbale di ripresa dei lavori;

propone al Committente la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il
responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire
idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla
Azienda Unita Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro, DPL, territorialmente
competenti;

verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare |l
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere.

E.1.3 PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE
E' a carico del Datore di Lavoro dell'impresa affidataria PRIMA DELL'INGRESSO IN CANTIERE:

A
A
A

comunicare alle imprese esecutrici e Lavoratori autonomi in subappalto del nominativo del CSE;
informare preventivamente_il CSE dell'ingresso in cantiere di eventuali subappaltatori;

trasmettere alle imprese esecutrici e Lavoratori autonomi in subappalto, copia del presente PSC e
dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire 'adempimento degli obblighi di legge
da parte delle imprese subappaltatrici;

informare i propri_subappaltatori ed i propri fornitori dei rischi_specifici del cantiere e di quelli
indicati nel PSC e nel POS.

verificare la_congruenza dei POS delle imprese subaffidatarie rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti POS al CSE (art. 97, comma 3, lettera b del D. Lgs 81/08 ss.mm.ii..).
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A comunicare al Committente o RL, il nominativo del soggetto incaricato all'assolvimento dei compiti
di cui all'art.97 secondo quanto prescritto dall'allegato XVII (idoneita’ tecnico professionale) punto
1, del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. che recita:

“1. Le imprese affidatarie devono indicare al Committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo
del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per
I'assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.”

A verificare, ai sensi dell'art.26, comma 1, lett. a), I'idoneita tecnico professionale delle imprese
appaltatrici e/o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in
appalto, preventivamente alla trasmissione della documentazione al Committente o RL.

A comunicare al CSE, in forma scritta, I'avvenuta attestazione di verifica dell'idoneita tecnico
professionale delle imprese Subappaltatrici e dei Lavoratori Autonomi contestualmente alla
verifica di congruenza dei POS.

| Datori_di Lavoro delle imprese Affidatarie, Dirigenti e Preposti che amministrano, dirigono e
sovrintendono alle attivita di lavoro devono, nell'ambito delle rispettive competenze:

A rendere edotti i propri lavoratori, i lavoratori delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi in
subappalto, dei rischi specifici cui sono esposti e portare a conoscenza le norme essenziali di
prevenzione anche mediante affissione negli ambienti di lavoro di estratti delle presenti norme;

A disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza e usino i mezzi di
protezione messi a loro disposizione.

DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE i Datori di Lavoro devono:

A partecipare assieme a Dirigenti, Preposti e RLS della propria impresa alle riunioni di
coordinamento indette dal CSE;

A convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE, salvo diversa
indicazione.

A cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attivita lavorativa oggetto dell’appalto;

A coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori
ed i lavoratori delle imprese esecutrici in subappalto, informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione
dell'opera complessiva.

E.1.4 PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE ESECUTRICI IN SUBAPPALTO

Il Datore di lavoro di un'impresa esecutrice in subappalto deve trasmettere all'impresa affidataria:
A il POS per la verifica di congruenza dei documenti, prima della trasmissione dello stesso al CSE
(art. 97, comma 3, lettera b del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii..).
A la_documentazione in merito “idoneita tecnico professionale”, secondo quanto previsto
dall'allegato XVII, punto 1, per le opportune verifiche (art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/08
ss.mm.ii..).

E.1.5 PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE ESECUTRICI

PRIMA DELL'INGRESSO IN CANTIERE, i Datori di Lavoro delle imprese esecutrici hanno I'obbligo di
dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente PSC.

Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) dal Datore di Lavoro,
Medico Competente, RSPP e RLS di ciascuna impresa esecutrice.

Il Datore di Lavoro, sulla base di quanto indicato nel PSC e della sua specifiche attivita, redige e trasmette
al CSE, prima dell'inizio dei lavori uno specifico POS.
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Qualsiasi variazione, richiesta dall'impresa, rispetto a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la
variazione del programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), deve essere approvata dal CSE ed in
ogni caso non comportera modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Il Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice (affidataria e subaffidataria) deve:
A consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente PSC e delle modifiche significative
apportate allo stesso;

A comunicare al CSE il nominativo del Referente prima dell’inizio dei lavori;

A comunicare al CSE il nominativo del Preposto prima dell’inizio dei lavori;

A trasmettere al CSE almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori il POS;

A comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 10 giorni, al CSE eventuali nuove lavorazioni non
previste nel piano di sicurezza e coordinamento;

A fornire la propria disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i
lavoratori autonomi;

A garantire la presenza costante del Preposto in cantiere;

A garantire la propria presenza, quella del Preposto e del RLS alle riunioni di coordinamento;

A disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessita delle singole fasi lavorative;

Le imprese sono autorizzate all'ingresso in cantiere SOLO DOPO L'ESITO POSITIVO delle verifiche
della documentazione di sicurezza, a cura del CSE, che devono essere effettuate tempestivamente e
comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuto deposito della documentazione (art. 101 D.Lgs 81/08
ss.mm.ii..)

DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI, ai sensi degli art.18 "Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente ”, art.95 “ Misure generali di tutela”, art. 96 “Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti” e art.97 “Obblighi del datore di lavoro del’impresa affidataria’del D.Lgs81/08 ss.mm.ii., il Datore
di Lavoro di ciascuna impresa Esecutrice deve:

A assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;

A verificare che i materiali pericolosi siano rimossi, previo il necessario coordinamento con il
COM/RL e DL;

A verificare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

A assicurare idonee e sicure postazioni di lavoro, tenendo conto delle condizioni di accesso a tali
posti, definendo le vie di spostamento e di circolazione;

A assicurare corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

A aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi di cantiere
che hanno rilevanza con la salute e la sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro, sostituendo cio
che ¢é pericoloso con cid che non lo €;

A garantire il controllo e la manutenzione continua di ogni impianto, attrezzatura e apprestamento
che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

A fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione individuale perfettamente efficienti;

A mantenere la disciplina in cantiere, rispettare i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti;

A osservare e far osservare tutte le norme di sicurezza vigenti dando le opportune indicazioni che
devono essere quanto piu chiari possibili;

A far eseguire i lavori, che espongono il lavoratore a rischio grave e specifico, solo da lavoratori che
hanno ricevuto un’adeguata formazione;

A affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle rispettive capacita e condizioni degli stessi in
relazione alla loro salute e sicurezza;

A dare istruzioni tali che i lavoratori, in caso di pericolo grave, abbandonino il posto di lavoro o la
zona pericolosa;

A adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e 'evacuazione dei lavoratori;
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A informare tempestivamente i lavoratori esposti a rischio o a pericolo grave circa il rischio stesso e
le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

A fornire ai lavoratori autonomi informazioni sui rischi esistenti nel’ambiente di lavoro e sulle misure
di prevenzione e d’emergenza adottate;

A contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le lavorazioni o in caso
di ispezione da parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Prov.le del Lavoro, ecc.);

La comunicazione verbale & importante, specialmente in caso di pericolo, come la capacita di lettura delle
scritte sulla cartellonistica.

I D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii.. prescrive al Datore di Lavoro di verificare che il LAVORATORE STRANIERO
abbia compreso le informazioni in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare.

Il contenuto dell'informazione e della formazione deve essere facilimente comprensibile per i lavoratori e
deve permettere loro di acquisire le relativa conoscenza. In caso di lavoratori stranieri I'informazione deve
avvenire previa verifica orale e scritta della lingua.

Pertanto il Datore di lavoro deve rilasciare una dichiarazione attestante la piena capacita del lavoratore
straniero di comprensione della lingua italiana.

E.1.6 PRESCRIZIONI PER | LAVORATORI AUTONOMI

| Lavoratori autonomi devono trasmettere la documentazione in merito “idoneita tecnico professionale”,
secondo quanto previsto dall'allegato XVII, punto 2, all'impresa affidataria per le opportune verifiche prima
dell'accesso in cantiere.

| Lavoratori autonomi sono autorizzati all'ingresso in cantiere dal CSE a seguito di comunicazione
dell'avvenuta attestazione di verifica dell'idoneita tecnico professionale a carico dell'impresa affidataria.

Committente, RL, Datori_di Lavoro delle imprese affidatarie e CSE devono prestare particolare
attenzione, nei seguenti casi:

A Prestazione di manodopera: quando il Lavoratore autonomo svolge la propria attivita sotto la
direzione altrui senza autonomia operativa, cioé quando la natura del contratto & un’attivita
lavorativa e non un risultato. In questo caso il Datore di Lavoro che inserisce nell’'organizzazione
della propria impresa un Lavoratore autonomo, assume nei confronti dell’autonomo gli stessi
obblighi che ha verso i propri lavoratori subordinati. Di conseguenza viene a cadere I'elemento
fondamentale, “'assenza di vincolo di subordinazione”, che caratterizza il Lavoratore autonomo
cosi come definito all’art. 89 comma 1 d) del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii...

A Societa di fatto: qualora il Lavoratore autonomo eserciti la propria attivita in collaborazione con
altri Lavoratori autonomi, che pur non essendo dipendenti svolgono sotto la sua direzione, lavori
di ugual natura all'interno di un cantiere, si configura il caso di vere e proprie societa di fatto in cui
il primo dei soggetti citati si connota come Datore di lavoro degli altri. Questo presuppone una
situazione di interdipendenza l'uno dall’altro, facendo cadere il requisito dell’autonomia,
configurando conseguentemente, una impresa di fatto, soggetta all’applicazione di tutte le
disposizioni previste dalla normativa per le imprese esecutrici.

| lavoratori autonomi devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii.. in materia di salute e

sicurezza sul lavoro (ai sensi dell'art.94), dal presente PSC e rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE:

» attuare quanto previsto nel POS dell'impresa affidataria e nel PSC;

= utilizzare le attrezzature di lavoro in conformita alle disposizioni previste dal Titolo Il del D.Lgs n.
81/08 ss. mm. e ii;

= utilizzare i dispositivi di protezione individuali conformemente a quanto previsto dal Titolo 1l del D.Lgs
81/08 ss. mm. e ii;

= utilizzare macchine provviste di marchio CE cosi come disposto dalla direttiva macchine approvata
con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459.
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= cooperare con tutte le altre imprese presenti in cantiere per garantire la salute e la sicurezza di tutti i
lavoratori presenti in cantiere;

= utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

= informarsi preventivamente sui rischi esistenti nel’ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e
d’emergenza adottate;

= non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo esistenti in cantiere;

= non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

Devono inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento previste dal CSE e cooperare con gli altri
soggetti presenti in cantiere per I'attuazione delle azioni di cooperazione e coordinamento.

E.1.7 PRESCRIZIONI PER | PREPOSTI

I PREPOSTO ¢ il lavoratore designato come Responsabile in cantiere di tutte le attivita di sicurezza di
ciascuna impresa (pianificazione, documentazione tecnica, gestione economica della sicurezza,
supervisione dei lavori ecc).

Il Preposto deve essere in possesso di adeguata formazione; i contenuti minimi della suddetta formazione
sono contenuti all'interno dell’art. 37 del D.Lgs81/2008 ss.mm.ii..

Il Preposto dell’impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori delle imprese
esecutrici e lavoratori autonomi e I'applicazione delle disposizioni del PSC.

Pertanto I'impresa affidataria deve assicurare la presenza del Preposto anche laddove non siano presenti
lavoratori del proprio organico aziendale, ad esempio laddove operino esclusivamente lavoratori di altre
imprese o lavoratori autonomi, alle quali sono stati subaffidati parte dei lavori.

Il Responsabile della sicurezza/Preposto deve essere SEMPRE PRESENTE in cantiere per matenere
una costante ed assidua vigilanza sull’attivita lavorativa e dare precise istruzioni ai lavoratori circa
le _modalita di svolgimento delle lavorazioni a cui sono impiegati, anche se di semplice
esecuzione. In caso di sua assenza il Datore di Lavoro deve nominare un suo sostituto.

| compiti (artt. 19, 95, 96, 97 e art. 100 comma 6-bis del D.Lgs n.81/2008 ss.mm.ii..) che normalmente il

Preposto svolge in cantiere sono:

= sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge e
sulle prescrizioni di sicurezza previste nel PSC e nel POS, nonché delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione;

= verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e specifico;

= richiedere I'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa;

= informare il piu presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

= astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attivita in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

= segnalare tempestivamente al Datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo
che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
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= partecipare in forma attiva e propositiva alle regolari riunioni indette dal CSE riguardanti i problemi
inerenti la gestione della sicurezza;

= redigere un rapporto settimanale delle attivita della sicurezza, gli incidenti, infortuni e inViarlo al CSE,
al fine di monitorare 'andamento dei risultati sulla sicurezza;

= provvedere alla eliminazione delle eventuali deficienze riscontrate negli apprestamenti di sicurezza e
sospende il lavoro qualora a suo giudizio, in determinate condizioni, la prosecuzione dello stesso si
rivelasse pericolosa per I'incolumita dei lavoratori o di terzi;

= curare che i lavoratori non rimuovano, per usarlo in altri lavori, materiale utilizzato nelle opere

provvisionali;

= fa applicare elementi di parapetto, sbarramenti o tavolati di protezione ove risultino mancanti o
manomessi;

= controllare la buona esecuzione delle opere provvisionali (ponteggi, casserature, sbadacchiature,
ecc.);

IL PREPOSTO DI FATTO (Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi )

In molti contesti aziendali & diffusa la figura del PREPOSTO DI FATTO, ossia un soggetto che, pur
sprovvisto di formale investitura, esercita un potere gerarchico su uno o piu lavoratori impartendo loro
ordini, direttive, istruzioni operative.

[La Cassazione Penale, sez. IV, 13 marzo 2009 (sentenza n.11216) ha evidenziato che chiunque
in azienda assuma, in qualsiasi modo, una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori,
cosi da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve esser per cio
stesso, a norma delle disposizioni di legge, considerato tenuto all'osservanza dell'attuazione delle
prescritte misure di sicurezza ed al controllo che i lavoratori le rispettino. ]

Si ricorda che la competenza professionale di un Preposto deve essere anche quella di sapere
comprendere la natura e gli effetti dei rischi e di attuare le procedure e le misure di prevenzione e
protezione specifiche. Pertanto nel caso di mancata formazione del Preposto, il Datore di lavoro o il
dirigente delegato incorrerebbero in responsabilita penale di natura contravvenzione oltre che, nel caso di
mancato possesso, delle competenze previste dagli art. 2 e 19 del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii.., dell'aggravio
dell'esposizione delle responsabilita per culpa in eligendo, specie qualora ne sia scaturito un infortunio.

E.1.8 PRESCRIZIONI PER | LAVORATORI DIPENDENTI

| lavoratori sono i principali destinatari del presente PSC, tutto lo studio della sicurezza & effettuato in
funzione della tutela della loro incolumita e della loro salute. Indubbiamente i lavoratori sono interessati al
piano solo come soggetti tutelati dal piano stesso; questo non vuol dire perd che debbano essere soggetti
passivi, cid anche alla luce di quanto previsto dall’'art. 9 della Legge n. 300 del 20/05/70 (statuto dei
lavoratori) dove si riconosce, tra laltro, ai lavoratori il diritto, mediante loro rappresentanza, di
“promuovere la ricerca, I'elaborazione e I'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute € la
loro integrita fisica”.

Ai lavoratori si riconosce quindi IL DOVERE di far presente al Preposto eventuali deficienze in merito alle
istruzioni ricevute in attuazione dei contenuti del POS, nonché di eventuali pericoli sussistenti o prevedibili
e non contemplati nel PSC.

In particolare i lavoratori sono tenuti a:
A osservare le disposizioni generali prescritte nel POS della propria impresa e nel PSC;
A osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Preposto, Dirigente e Datore di Lavoro, ai fini
della protezione collettiva ed individuale;
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A utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza
collettivi;

A utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

A segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dispositivi di cui ai precedenti punti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono
a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze
e possibilita, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza:

A non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo.

A non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

A sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti (qualora previsti);

A contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai Preposti, al’ladempimento di tutti gli
obblighi imposti dall’autorita competente 0 comunque necessari per tutelare la sicurezza e la
salute dei lavoratori durante il lavoro;

A accettare la designazione, fatta dal datore di lavoro, di far parte della squadra di prevenzione
incendi, evacuazione dei lavoratori e di pronto soccorso, ricevendo una adeguata formazione e
disponendo di adeguate attrezzature;

A sottoporsi ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

A utilizzare le attrezzature di lavoro conformemente all'informazione, alla formazione e
all’addestramento ricevuto;

A avere cura delle attrezzature ed ai dispositivi di protezione individuali messe a loro disposizione;

A non apportare, di propria iniziativa, modifiche di qualsiasi genere ad attrezzature e ai dispositivi di
protezione individuali .

La salvaguardia della sicurezza dei lavoratori costituisce il criterio fondamentale nella conduzione dei
lavori per la realizzazione dell'opera oggetto del piano.

E buona norma ricordare sempre che DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI, PREPOSTI e LAVORATORI
hanno la PIENA RESPONSABILITA, nell’ambito delle proprie competenze, circa I'ottemperanza delle
prescrizioni di sicurezza previste dalle leggi vigenti ed in particolare di quanto é stabilito e
verbalizzato nelle riunioni per la Formazione ed Informazione, in cui ciascun lavoratore & informato
dei rischi esistenti in cantiere, con particolare riguardo a quelli attinenti alle mansioni affidate ed alle
fasi lavorative in atto.

E.2 DOCUMENTAZIONE

E.2.1 DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

Di seguito si riporta I'elenco della documentazione da conservare in cantiere.

Il presente elenco, che si riferisce ad una gestione documentale calibrata su un sistema di tipo cartaceo,
potra subire delle variazioni in funzione delle effettive modalita di utilizzo della piattaforma informatica a
supporto della gestione del cantiere, le quali potranno essere verificate solamente in corso d’opera.
Qualora si verifichino delle variazioni rispetto alle modalita di conservazione dei documenti, tali
informazioni devono essere recepite all'interno del PSC costituendo motivo di aggiornamento.

Nella definizione dei documenti da assegnare ad una gestione esclusivamente informatica si terra in ogni
caso conto delle disposizioni di legge inerenti I'obbligo di conservare in cantiere determinati documenti in
formato cartaceo, per garantirne una semplice ed immediata consultazione da parte dei lavoratori.
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Sono individuati con un asterisco i documenti per i quali sara possibile I'archiviazione allinterno della
piattaforma informatica, senza dover necessariamente ricorrere al mantenimento di una copia cartacea in
cantiere.

E.2.1.1 Documentazione generale

Iscrizione alla Camera di Commercio dell'impresa

Documento in copia

11 affidataria e delle imprese esecutrici
1.2 Libro Unico del Lavoro Stralcio riferito ai lavoratori presenti in cantiere
1.3 Distacco di personale Copia del contratto tra distaccante e distaccato
1.4 Registro infortuni Documento in copia
1.5 Estremi delle denunce dei lavoratori all'INPS, INAIL e Documento in copia
’ Casse Edili
1.6 Dichiarazione del Contratto Collettivo stipulato dalle Documento in copia
. organizzazioni sindicali
1.7 Documento Unico di Regolarita Contributiva, DURC Documento in copia da tenere aggiornato
' aggiornato ogni 3 mesi
1.8 Dichiarazione dell'organico medio annuo,OMA, distinto Documento in copia
' per qualifica
1.9 Notifica preliminare e aggiornamenti ricevuti dal impresa affidataria: documento in copia da affiggere
: Responsabile dei Lavori in cantiere e tenere aggiornato
1.10 Cartello di cantiere impresa affidataria: da affiggere in cantiere e
: tenere aggiornato
1.1 Verbali di ispezione e verifiche Organi di Vigilanza Documento in copia
1.12 Verifica dell'idoneita tecnico-professionale delle imprese impresa affidataria: documento in copia
. esecutrici e dei Lavoratori autonomi
1.13 Trasmissione del PSC alle imprese esecutrici e impresa affidataria: documento in copia di lettera di
: lavoratori autonomi trasmissione firmata per accettazione
Planimetrie dei servizi comuni alle imprese impresa affidataria: documenti in copia relativi ai
1.14 baraccamenti, all'impianto elettrico di cantiere,
’ messa a terra, attrezzature, apparecchi di

sollevamento, etc.

E.2.1.2 Documentazione di

sicurezza aziendale:

Sorveglianza sanitaria

Nomine,

Documentazione, Formazione,

Nomine
21 Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e | Lettera di incarico in copia, firmata per accettazione
’ Protezione dell'impresa
2.2 Nomina del Medico Competente Lettera di incarico in copia, firmata per accettazione
Nomina degli addetti alla gestione delle emergenze: Lettera di designazione in copia, firmata per
23 primo soccorso, antincendio e evacuazione dei accettazione
lavoratori
Designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la | Risultato dell'elezione e lettera di designazione in
2.4 ) .
Sicurezza, RLS/RLST copia
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2.5 Nomina del Direttore Tecnico di Cantiere, DTC Lettera di incarico in copia, firmata per accettazione
2.6 Nomina del Capocantiere Lettera di incarico in copia, firmata per accettazione
Documentazione
2.7 Documento di Valutazione dei Rischi, DVR Documento in copia
2.8 Procedure ed istruzioni operative di sicureza Documento in copia
29 Piano di Sicurezza e Coordinamento impresa affidataria: documento in copia da tenere
' aggiornato
2.10 Piano Operativo di Sicurezza impresa affidataria: documenti di tutte le imprese in
' copia da tenere aggiornati
Dichiarazione del Lavoratore autonomo in merito al impresa affidataria: documenti di tutti i lavoratori
211 rispetto della normativa in materia di tutela della salute e autonomi in copia da tenere aggiornati
della sicurezza nei luoghi di lavoro
212 Specifica documentazione attestante la conformita di imprese esecutrici: documenti in copia
’ macchine, attrezzature, opere provvisionali
213 Dichiarazione di utilizzo di attrezzature di lavoro Lavoratori autonomi: documento in copia
Formazione
214 Attestato di formazione per addetti all'emergenza: primo imprese esecutrici: documenti in copia
) soccorso, antincendio, evacuazione dei lavoratori
2.15 Attestato di formazione per RSPP imprese esecutrici: documento in copia
2.16 Attestato di formazione per RLS imprese esecutrici: documento in copia
217 Attestato di formazione dei lavoratori imprese esecutrici: documento in copia
Attestato di formazione specifica in materia di salute e imprese esecutrici: documento in copia
2.18 sicurezza sul lavoro, in merito ai rischi specifici propri
delle attivita svolte
2.19 Attestato di formazione dei Preposti assegnati allo impresa affidatarie e esecutrici: documento in
’ specifico cantiere copia
Sorveglianza sanitaria
2.20 Piano sanitario Documento in copia
2.21 Dichiarazione del medico competente di idoneita alla Copia idoneita alla mansione
. mansione dei lavoratori
E.2.1.3 DPI
31 Elenco dei DPI fornito ai lavoratori Documento in copia
3.2 Consegna dei DPI ai lavoratori Copia della lettera di consegna dei DPI
’ controfirmata per accettazione

E.2.1.4 Macchine ed attrezzature di lavoro

4.1
4.2

Libretti d'uso e manutenzione per macchine soggette a
CE

Documento in copia, nel veicolo, documento in
originale

Dichiarazione di conformita CE

Documento in copia
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|
Documentazione delle verifiche periodiche e della Documento in copia

4.3 manutenzione effettuata sulle macchine e sulle

attrezzature di lavoro

E.2.1.5 Prodotti e sostanze

5.1 Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche Documento in copia (da chiedere al fornitore)
' pericolose

5.2 Istruzioni e procedure di lavoro specifiche, uso dei| Copia del documento distribuito ai lavoratori
’ dispositivi di protezione

E.2.1.6 Rischio rumore e vibrazioni

6.1 Valutazione del livello di esposizione al rumore

Documento in copia integrato con rilievi fonometrici
nel cantiere specifico

E.2.1.7 Impianto elettrico di cantiere e messa a terra

Dichiarazione di conformita impianto elettrico e di messa | Documento in copia (completo di schema
a terra (D.M.37/08) dell'impianto elettrico e di messa a terra, realizzato,
7.1 della realizzazione dei materiali impiegati e del
’ certificato di abilitazione dell'installatore rilasciato
dalla Camera di Commercio — inViata agli enti
competenti)
7.2 Schema dell'impianto elettrico e di terra Documento in copia
Modello Unico di trasmissione dichiarazione di Documento in copia
7.3 conformita ex D.P.R. 462/01 da inviare all'lSPESL o allo
Sportello Unico del Comune di pertinenza
Richiesta di verifica periodica in riferimento alla Documento in copia
7.4 classificazione dell'ambiente (ASL, ISPESL, Enti
Certificati)
7.5 Relazione di calcolo fulminazione Documento in copia firmato da tecnico abilitato
Dichiarazione del fabbricante dei Quadri Elettrici di Documento in copia completo di schema di
7.6 . . - g
rispondenza alle norme costruttive (quadri A.S,C,) cablaggio
E.2.1.8 Apparecchi di sollevamento
Per apparecchi acquistati prima del Settembre 1996
8.1 ‘ Libretto di omologazione ISPESL (portata 200Kg) ‘ Documento in copia
Per apparecchi acquistati dopo il Settembre 1996
8.2 ‘ Dichiarazione di conformita CE del costruttore ‘ Documento in copia
In ogni caso
8.3 Libretto d'uso e manutenzione Documento in copia
8.4 Richiesta di verifica prima installazione ad ISPESL Copia della richiesta di verifica
: (portata > 200 Kg)
8.5 Registro verifiche periodiche annuali Documento in copia (redatto per tutte le
. attrezzature)
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Richiesta di visita periodica annuale o di successiva

Copia della richiesta indirizzata allASL di

8.6 installazione (portata > 200 Kg) e conseguente verbale | competenza e successivo verbale dell'Organo di
Vigilanza

8.7 Verifiche trimestrali di funi e catene incluse quelle per Documento in copia completo di firma del tecnico
' imbracatura dei carichi che ha effettuato la verifica

8.8 Procedura per gru interferenti Copia della procedura e delle eventuali
' comunicazioni e procedure controfirmate dai gruisti

8.9 Documentazione radiocomando gru Documento in copia

8.10 Dichiarazione dell'installatore di montaggio della gru Documento in copia

9.1

E.2.1.9 Recipienti a pressione

Libretto d'uso e manutenzione

Documento in copia ed Estratto delle avvertenze di
sicurezza da trasmettere ai lavoratori

9.2

Libretto recipienti a pressione di capacita superiore a
251t

Documento in copia

Per apparecchi acquistati dopo il maggio 2002

9.3 Dichiarazione di conformita CE Documento in copia
9.4 Libretto d'uso e manutenzione Documento in copia
E.2.1.10 Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili
Documentazione tecnica di installazione di contenitori Documento in copia
mobili per liquidi di categoria C (liquidi combustibili) per
10.1 e . ) i .
rifornimento di macchine ed automezzi all'interno dei
cantieri, di capacita geometrica non superiore a 9000 It
Rilascio di C.P.I. per depositi di liquidi infammabili e/o | Copia del certificato di prevenzione incendi in corso
10.2 combustibili ad uso cantieri di capacita geometrica di validita
complessiva da 0,5 mca 2,5 mc
E.2.1.11 Depositi di gas combustibili in bombole
1.1 Documentazione tecnica per depositi di gas combustibili  Copia del certificato di prevenzione incendi in corso
: in bombole, compressi, per capacita inferiore a 0,75 mc | di validita
Rilascio di C.P.I. per depositi di gas combustibili in Copia del certificato di prevenzione incendi in corso
11.2 bombole compressi, capacita complessiva da 0,75 mc a  di validita
2 mc e per capacita superiore a 2 mc.
Rilascio di C.P.I. per depositi di gas combustibili in Copia del certificato di prevenzione incendi in corso
bombole, disciolti o liquefatti, per quantitativi complessivi | di validita
1.3 da 75Kg a 500 Kg e per quantitativi superiori a 500 Kg,
capacita complessiva da 0,75 mc a 2 mc e per capacita
superiore a 2 mc.
E.2.1.12 Rifiuti
‘ 12.1 ‘ Documentazione relativa ai rifiuti speciali e pericolosi Copia del formulario di trasporto rifiuti
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E.3 POS

S| RICORDA CHE:
4 | PREPOSTI DI CIASCUNA impresa DEVONO NECESSARIAMENTE AVER CONDIVISO E
ASSIMILATO IL PRESENTE DOCUMENTO PRELIMINARMENTE ALLA REDAZIONE DEL POS.

A L'ANALISI DEI RISCHI DEVE ESSERE REDATTA E CONTENUTA IN CIASCUN POS.

A TUTTI | LAVORATORI DEVONO AVER SVOLTO UNA FORMAZIONE DOCUMENTATA DA PARTE
DEL PROPRIO RSPP IN MERITO Al CONTENTENUTI DELL'ANALISI DEI RISCHI SPECIFICA
PER CIASCUN CANTIERE.

La PRESA VISIONE ED ADOZIONE DEL PSC deve essere Firmata dal Datore di Lavoro, dal RSPP, dal
RLS, dal Medico Competente aziendale e trasmessa al CSE.

Il POS ¢ il documento che il Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice (affidataria e impresa
in subappalto) redige in riferimento alle proprie attivita nel cantiere ove opera e in correlazione a quanto
disposto a proprio carico dall’art. 17 del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii.. .

Nello specifico IL_ POS E IL PIANO DI SICUREZZA COMPLEMENTARE E DI DETTAGLIO DEL PIANO
DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO e pertanto costituisce il mezzo tramite il quale ogni impresa
assolve al suo obbligo di specificare ed indicare le proprie scelte autonome in tema di sicurezza sul
lavoro, in conseguenza del modello di organizzazione del sistema di prevenzione che intende porre in
essere sul cantiere ove opera, nonché, in funzione di particolari procedimenti operativi e scelte
tecnologiche che intende adottare nei processi lavorativi.

Trattasi sostanzialmente di un piano, quello operativo, che costituisce I'anello di congiunzione tra quella
azione di prevenzione dei rischi lavorativi programmata dal Committente attraverso la redazione del piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii.. e quell’obbligo posto
dall’'art. 17 dello stesso Decreto a carico di ogni datore di lavoro di qualsivoglia impresa affidataria.

Il POS deve riportare:
A una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
A Tindividuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione
individuali;
A il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza.

| contenuti minimi del POS sono richiamati dettagliatamente nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii..

In generale:

A il POS deve essere redatto dal Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice seguendo le linee
guida previste nel presente PSC ed evitando ripetizioni con le tematiche di sicurezza gia trattate
dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, focalizzando I'attenzione sugli aspetti
connessi alle modalita operative proprie dell'impresa;

A gli argomenti trattati nel POS non sono limitativi, sono previsti aggiornamenti ai POS;

A icontenuti del POS, assieme ai contenuti dei PSC, devono essere necessariamente comunicati al
personale dell'impresa coinvolto alle attivita di cantiere;

A i POS serve da guida e promemoria al personale coinvolto nelle attivita di cantiere, deve quindi
essere chiaro e preciso;

A il Datore di Lavoro, il Dirigente e il Preposto si devono accertare che i lavoratori abbiano
chiaramente recepito le disposizioni e le misure organizzative richiamate nel PSC e nel detto
POS;
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A copia del registro di avvenuta formazione (sullo specifico cantiere) con le firme dei lavoratori deve
essere al POS.

Il POS deve essere sottoposto al controllo del Coordinatore in fase Esecutiva, CSE, prima
dell’inizio dei lavori, il quale ne verifica l'idoneita e rilascia apposita validazione,
condizione necessaria per l'ingresso in cantiere.

E.3.1 TEMPI DI REDAZIONE E VERIFICA DEI POS

| POS verranno redatti e verificati in piu fasi:

A FASE PRECEDENTE L’INIZIO DEI LAVORI:
Il Datore di Lavoro deve trasmettere al CSE un POS redatto secondo i contenuti dell'allegato XV del
D.Lgs 81/08 ss.mm.ii.. . Il POS deve pervenire al CSE almeno 15 giorni prima dell’'ipotetico ingresso in
cantiere.

A DURANTE I LAVORI:
Qualora i Datori di Lavoro di ciascuna impresa avessero la necessita di modificare le misure organizzative
e di sicurezza in cantiere per varianti e/o estensioni delle lavorazioni, preventivamente deve essere
aggiornato il POS.
Il POS aggiornato deve essere verificato e approvato dal CSE.

E.3.2 APPROVAZIONE DEI POS DEI SUBAPPALTATORI

E’ compito e responsabilita del Datore di Lavoro dell’impresa affidataria trasmettere ai sub-
appaltatori il PSC e il proprio POS e verificare che i contenuti del PSC e del POS siano stati recepiti dalle
imprese esecutrici e lavoratori autonomi.

Prima di essere consegnati alla CSE i POS delle imprese esecutrici in subappalto devono essere
preventivamente verificati e approvati dal Datore di Lavoro dell'impresa affidataria.

| POS delle imprese esecutrici in subappalto devono essere trasmessi al CSE almeno 15 giorni prima del
possibile ingresso delle stesse in cantiere.
Contestualmente alla_trasmissione dei POS al CSE, il Datore di Lavoro dellimpresa affidataria deve
trasmettere il relativo modulo di “VERIFICA DI CONGRUENZA DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA”
D.Lgs 81/08 ss.mm.ii.(art. 101 comma 3 ).

| POS approvati delle imprese esecutrici in subappalto devono essere archiviati dalle imprese affidatarie
come allegati al proprio POS.

E.3.3 ELEMENTI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTI NEL POS

Il Datore di Lavoro e’ responsabile dell'idoneita alla_ mansione di ciascun lavoratore, ed in particolare
modo quando gli concede di usare una attrezzatura potenzialmente con ragionevole significativa
probabilita di rischio di danno per l'incolumita di altri operatori presenti in cantiere. Si rammenta che in
caso di incidente diventa essenziale la prova di “diligenza del Datore di Lavoro”.

Pertanto alla luce dell’entrata in piena efficacia dell’art. 26 del Decreto dal 1° gennaio del 2009 é
obbligatoria la trasmissione, contestuale al POS, di un documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
in cui deve comparire la qualifica di ciascun operatore che effettuera la specifica lavorazione
analizzata e che espone ad un rischio specifico, in modo da potere collegare tali elementi “caratteristici”
delle unita lavorative all’elenco delle maestranze che deve essere contenuto nel POS. Tale elenco delle
maestranze deve contenere, oltre al livello di inquadramento, tipologia di contratto (a tempo
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indeterminato, determinato), data di assunzione, formazione ricevuta e tipologia di attivita di cui ha
incarico, in quanto puo effettuare in sicurezza, ciascuna unita lavorativa.

N.

NOMINATIVO DEI DATA
LAVORATORI

MANSIONE QUALIFICA ASSUNZIONE

1 MARCO ROSSI

DIRETTORE TECNICO DI OPERAIO

CANTIERE sPECIALIzzATO  91/07/86

2

3

A tale merito si specifica che in considerazione della necessita di una idonea formazione di base in merito
ai comportamenti da tenere e della complessita di questi, derivati da lavorazioni all’interno dello specifico
cantiere, non potranno essere accettati lavoratori con contratto interinale o in distacco per una qualunque

mansione.

Ciascun POS deve inoltre contenere almeno i seguenti elementi che sono da considerare minimi ed

inderogabili:

e Anagrafica impresa

A

A

A

A

il nominativo del Datore di Lavoro, gli indirizzi, i riferimenti telefonici e mail della sede
legale e degli uffici di cantiere;

la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice, dalle
imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi in subappalto;

i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, aziendale o territoriale, unitamente agli attestati di formazione rilasciati
dagli enti promotori dei corsi, regolarmente aggiornati;

il nominativo del Medico Competente, I'indirizzo e riferimenti telefonici;

il_nominativo del RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
unitamente agli attestati di formazione rilasciati dagli enti promotori dei corsi,
regolarmente aggiornati;

i nominativi del Direttore tecnico di cantiere e del Preposto presenti costantemente in
cantiere;

il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa, come indicato
nella precedente tabella;

In particolare & necessario individuare il nominativo degli autisti dei mezzi, al fine
dell'autorizzazione all'ingresso in cantiere dei mezzi d'opera.

. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo

scopo _dallimpresa esecutrice (Datore di Lavoro, dirigente, Preposto, Direttore Tecnico di

Cantiere, Capocantiere, addetti alle emergenze e lavoratori). Deve essere inoltre riportato

I'elenco delle metodologie da intraprendere da parte dei lavoratori (addetti al pronto
soccorso, antincendio ed evacuazione) in caso di emergenza generale o limitata o di
infortunio a proprio lavoratore in congruita con quanto prescritto nel presente documento.
Deve essere presente una dichiarazione dalla quale risulti che gli addetti alle emergenze hanno preso
visione delle procedure di emergenza riportate nel PSC e nei POS, controfirmata dagli stessi;
L'impresa affidataria deve inoltre riportare i nominativi e le relative qualifiche, come richiesto nel capitolo

F.2 , dei componenti delle SQUADRE DI SICUREZZA.
o |l programma lavori dettagliato al fine di determinare la durata delle singole lavorazioni,

l'eventuale interferenza tra le fasi o con altre attivita incompatibili, identificare la relativa
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successione delle lavorazioni. Il Datore di lavoro € tenuto inoltre a fornire un prospetto recante le

seguenti informazioni:

A giorno di inizio di ogni singola lavorazione e durata presunta delle lavorazioni;

A organico medio impiegato nelle singole lavorazioni;

A materiali, sostanze e macchine ed attrezzature impiegate nelle lavorazioni.

La descrizione dettagliata dell’attivita di cantiere e delle modalita organizzative, deve essere corredata da
tavole grafiche e dei turni di lavoro. Devono essere infine indicate le attivita /o le lavorazioni per le quali si
richiedera I'autorizzazione a subappalti ;

e lelenco dei pontegqi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere, unitamente ai libretti
ministeriali e libretti di manutenzione ed uso;

Devono essere descritte le procedure per il loro trasporto, linstallazione, utilizzo, manutenzione,
smontaggio in sicurezza.

Le macchine e le attrezzature devono essere identificabili dal numero di matricola riportato all'interno del
POS e tutte dotate di marcatura CE o in alternativa di autocertificazione del Datore di Lavoro attestante la
conformita alla normativa precedente alla Direttiva Macchine e I'effettuazione delle verifiche periodiche di
legge.

Devono essere inoltre elencati i nominativi dei lavoratori incaricati al montaggio, uso e smontaggio delle
opere provvisionali, nonché i nominativi dei lavoratori incaricati alle verifiche periodiche e alla
manutenzione delle stesse.

e [lelenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza allegate.

Deve essere riportato I'eventuale:

A valutazione del rischio esposizione ad agenti chimici, indicando il valore del livello di
esposizione individuato nel Documento di Valutazione del Rischio ad esposizione ad
agenti chimici aziendale, redatto ai sensi del D.Lgs 25/2002, in merito alle proprie
sostanze manipolate integrandolo con le sostanze potenzialmente presenti nell’area di
lavoro;

A valutazione del rischio esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni, indicando il
valore del livello di esposizione individuato nel documento di valutazione del rischio ad
esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni aziendale, redatto ai sensi del D.Lgs
81/2008 ss.mm.ii.., in merito alle proprie sostanze manipolate ed alle sostanze
potenzialmente presenti nell’area di lavoro.

I'esito del rapporto di valutazione del rumore:estratto dei valori (livello di esposizione medio) assegnati
ai gruppi omogenei di lavoratori, individuati nel documento di valutazione del rischio rumore
aziendale, redatto ai sensi del D.Lgs 195/2006, e metodologia di scelta degli otoprotettori.;
I'esito del rapporto di valutazione del rischio vibrazioni:estratto dei valori (livello di esposizione medio)
assegnati ai gruppi omogenei di lavoratori, individuati nel documento di valutazione del rischio derivato
dall'utilizzo delle apparecchiature e/o attrezzature soggette ad esposizione alle vibrazioni aziendale,
redatto ai sensi del D.Lgs 187/2005;

o lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute
nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in
cantiere;

e le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;

e |'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere, in
relazione alle mansioni svolte ed alle indicazioni del Medico Competente e secondo i dettami
del PSC, dei DPI messi a disposizione dal Datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice ai
propri lavoratori e le modalita per il loro corretto utilizzo;

e la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati
in cantiere. Deve essere data indicazione di tutti gli interventi formativi ed informativi attuati a
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favore di RSPP, RLS, Addetti ai servizi di prevenzione e protezione e Lavoratori operanti nello
specifico cantiere.

FIRMA DEL POS e DATA CERTA
| POS devono essere redatti e firmati:
A dal Datore di Lavoro dell'impresa
A dal RSPP
€ per presa visione:
A dal RSL
A dal Medico Competente.

I POS deve essere corredato da DICHIARAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE DALLA QUALE

RISULTI:
A Programma sanitario;
A Lidoneita dei lavoratori del’impresa in merito alle mansioni svolte;
A Valutazione in merito ad eventuali sostanze che verranno utilizzate dall'impresa.

I PIANI OPERATIVI PER LA SICUREZZA SONO CONSIDERATI IDONEI DAL CSE SOLO SE
CONTENGONO LE INFORMAZIONI NECESSARIE E SUFFICIENTI PER REALIZZARE LE DOVUTE
AZIONI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO.

IL CSE PUO, A SUA DISCREZIONE, RICHIEDERE ADEGUAMENTI ED AGGIORNAMENTI DEI POS
PRESENTATI.

La MANCATA PRESENTAZIONE DEL POS da parte dell'impresa affidataria e da parte di tutte le
imprese esecutrici, prima che inizino la loro operativita presso il cantiere, & condizione sufficiente
per L'ALLONTANAMENTO DAL CANTIERE DEI LAVORATORI e rappresenta grave inadempienza di
legge e grave inadempienza contrattuale, pertanto I'impresa affidataria responsabile sara chiamata
dal Committente al risarcimento degli eventuali danni e/o ritardi generali.

E.3.4 PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO RICHIESTE

Ogni POS deve contenere il dettaglio delle misure di prevenzione, che ciascuna impresa esecutrice
impegnata nella fase lavorativa elementare o complessa, deve porre in opera al fine di ridurre i valori degli
indici di rischio.

Inoltre ogni POS deve proporre il dettaglio operativo e/o eventuali inteqrazioni ai contenuti del PSC,
per meglio garantire la sicurezza durante ciascuna fase di lavoro.

Il Datore di lavoro deve produrre apposite_procedure di coordinamento gestionale e comportamentale
che, a partire dai principi generali esplicitati nel PSC, trattino i suddetti temi in funzione dell'avanzamento
dei lavori e delle modalita operative proprie dell'impresa.

Tali elementi devono essere riferiti alla realta dello specifico cantiere con riferimento ad ogni specifica
lavorazione, nel rispetto dei punti sotto elencati:
A modalita per la limitazione dell’aerodispersione da polveri o vapori;
A modalita da eseguire per la segnalazione di divieto di accesso delle aree soggette ad elevati
rischi di lavorazione con individuazione di queste;
A protezioni e misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno;
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misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta di materiale dall’alto;

misure generali di protezione contro gli sforzi generati dalla movimentazione dei carichi;

misure di sicurezza contro i possibili rischi da incendio o esplosione connessi con lavorazioni e
materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

procedura di intervento in caso di emergenza relativa alla sicurezza in caso di accidentale
spandimento delle sostanze utilizzate durante le operazioni di miscelazione del prodotto, o
durante le operazioni di trasporto in cantiere;

procedura per le imprese specializzate che devono effettuare attivita su ponteggi o piani di lavoro
superiori a 2 m in cui non vengono previsti parapetti, in merito all'esecuzione delle attivita con
costante utilizzo di imbracatura e linea vita, da redigere in accordo con le linee guida per la scelta,
'uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
indicazioni_integrative, rispetto a quelle contenute nel presente PSC, per dare attuazione alla
‘organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione”.

modalita operative che si intende attuare per diminuire i rischi interferenziali analizzati nel PSC e
che devono essere puntualmente descritti nell’analisi dei rischi redatta da ciascuna impresa
esecutrice secondo quanto stabilito dall’art. 28 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii...

E.4 MEZZI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| Datore di Lavoro di ciascuna impresa presente in cantiere ha I'obbligo di:

A

> -

fornire a tutto il personale indumenti (es. tuta da lavoro, grembiuli di protezione, ecc.) che devono
essere adeguati al lavoro e alla stagione in corso. Il vestiario deve essere idoneo e integrato con
elementi ad alta visibilita;

fornire dispositivi di protezione individuale, DPI, adeguati;

curare l'informazione e la formazione all’'uso di tali dispositivi;

assicurarsi che tutti il lavoratori usino gli indumenti e i DPI messi a disposizione;

definire una procedura di consegna e di conservazione dei DPI.

Di seguito si riporta I'elenco dei principali DPI che devono essere in dotazione a tutti i lavoratori:

>

= - >

Elmetto di sicurezza;

Indumenti ad alta visibilita;

Tute anticalore/antifiamma;

Scarpe antinfortunistiche;

Maschere per fumi, polveri, aerosol;
Occhiali;

Cuffie o otoprotettori contro il rumore;
Cinture di sicurezza;

Guanti anticalore/antifiamma.

La scelta ed il conseguente utilizzo dei DPI in cantiere deve avvenire in maniera correlata al la tipologia
dei rischi presenti in relazione alle lavorazioni in corso di svolgimento .

| DPI devono comunque essere prodotti ad alta affidabilita, dotati di marcatura CE nelle forme previste e/o
omologati a seconda dei casi.

Il Datore di Lavoro ha l'onere di provvedere alla fornitura di prodotti idonei ed efficaci ai fini di garantire la

massima sicurezza per i propri lavoratori coinvolti nella realizzazione dell'opera.

| DPI devono essere conservati in buono stato e mantenuti puliti a cura dei lavoratori.

Ad ogni ripresa dei lavori il lavoratore deve verificare che i DPI in dotazione siano efficienti.

Nel caso si verifichino deterioramenti nei dispositivi, € onere del lavoratore comunicarlo al Preposto e
successivamente al Datore di Lavoro che provvede all'eliminazione del difetto o alla sua sostituzione.
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E.5 INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

E.5.1 SFASAMENTO SPAZIO TEMPORALE

Il Cronoprogramma dei lavori consente [lindividuazione di tali interferenze. Le imprese devono
porre

particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito.

Non si prevedono particolari interferenze tra lavorazioni di diverse imprese. Gli unici problemi di
interferenza possono sussistere durante le attivita

L'impresa affidataria informera i propri subappaltatori di tale prescrizione e vigilera sul rispetto della
stessa. Le imprese esecutrici dovranno comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 7 giorni, al CSE
eventuali nuove lavorazioni non previste nel PSC.

E.5.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E/O DPI PER LA RIDUZIONE DELLE
INTERFERENZE

Per risolvere le interferenze di cui al paragrafo precedente, si organizzano le lavorazioni in modo da
evitare la compresenza di piu imprese nella medesima zona.
Ciascuna impresa affidataria informera i propri subappaltatori di tale prescrizione e vigilera sul
rispetto della stessa.
Le imprese esecutrici dovranno comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 7 giorni, al CSE
eventuali nuove lavorazioni non previste nel PSC.
Le imprese esecutrici dovranno tener conto che:
A tutte le macchine ed attrezzature presenti sono ad utilizzo esclusivo dell'impresa proprietaria
A in assenza di lettera di affidamento, ciascuna impresa dovra utilizzare in cantiere solo macchine
ed
A attrezzature proprie;
A ciascuna impresa potra derivare propri quadretti di cantiere a norma solo a partire dal
quadro elettrico generale.
Le imprese esecutrici dovranno inoltre informare preventivamente per iscritto il CSE dell'ingresso
in cantiere di eventuali subappaltatori. Qualora in corso dopera si verificassero interferenze non
previste, le stesse dovranno essere preventivamente comunicate al CSE ed autorizzate .
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F — MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E
SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Il capitolo definisce delle regole di generale applicazione, per regolamentare e coordinare il
comportamento di tutte le imprese Affidatarie ed Esecutrici che a vario titolo opereranno in cantiere.

Le procedure descritte nel PSC individuano e trattano le tematiche connesse ad una gestione generale
del cantiere, con riferimento agli elementi e agli spazi di uso comune, al fine di minimizzare fenomeni di
interferenza fra le imprese esecutrici.

Le procedure individuate all'interno del PSC devono essere recepite dalle imprese Affidatarie, Esecutrici e
Lavoratori autonomi operanti all'interno del cantiere.

Il recepimento di tali prescrizioni € oggetto di costante controllo da parte del CSE e puo costituire motivo
verifica e di richiamo o, nei casi piu gravi, allontanamento del’impresa dal cantiere, qualora il CSE stesso
dovesse riscontrare gravi inadempienze rispetto a quanto di seguito prescritto.

F.1 MISURE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Durante l'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'opera devono essere osservate, da
parte dei Datori di Lavoro delle imprese Affidatarie ed Esecutrici e dei Lavoratori Autonomi, le misure
generali_di tutela prescritte dal D.Lgs n.81/2008. In particolare, ciascuno per la parte di propria
competenza, dovra osservare le seguenti misure generali di tutela:

¢ |l cantiere deve essere mantenuto in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

e La scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro deve tenere conto delle condizioni di accesso a tali
posti e definire vie o zone di spostamento o di circolazione;

e Particolare attenzione deve essere dedicata alle condizioni di movimentazione dei materiali;

e Deve essere disposta la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio ed il controllo
periodico degli impianti e dei dispositivi di sicurezza esistenti, al fine di eliminare i difetti che
possono pregiudicare la salute e l'integrita fisica dei lavoratori;

e Si deve procedere alla delimitazione ed all'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei
vari materiali, in particolare quando si tratta di materie o sostanze pericolose;

o Deve essere definita una procedura per I'eliminazione o I'evacuazione dei detriti e delle macerie;

e La durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro deve essere adeguata in
funzione dell'evoluzione del cantiere;

e Deve essere garantita la cooperazione tra tutte le imprese e fra tutti i lavoratori autonomi che
operano nel cantiere;

o Deve essere dedicata una specifica attenzione alle interazioni con le attivitda che avvengono
all'interno o in prossimita del cantiere.

E onere del Datore di Lavoro dellimpresa affidataria organizzare i lavori coinvolgendo oltre i propri
lavoratori, gli eventuali subappaltatori, nel rispetto delle norme di sicurezza previste nel presente piano e
nei POS delle imprese, nonché previste da norme di legge.

| lavoratori operanti nel cantiere sono tenuti all'osservanza delle norme di legge per la prevenzione degli
infortuni e delle specifiche disposizioni aziendali, con particolare riferimento alle prescrizioni di seguito
riportate:

o E'assolutamente vietato eseguire indebitamente lavori che esulino dalla propria competenza;
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e L’accesso nell’area dei lavori € riservato al solo personale autorizzato ed & espressamente vietato
introdurre persone estranee;

o Allinterno del cantiere devono essere rispettate tutte le norme di circolazione indicate dalla
cartellonistica presente;

e E’ assolutamente vietato introdursi in zone di cantiere o locali per i quali sia vietato I'ingresso alle
persone non autorizzate;

e | lavoratori devono mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro;

¢ E'assolutamente vietato consumare alcolici durante il lavoro o fare uso di sostanze stupefacenti.

E compito del Direttore Tecnico di_cantiere, del Capo cantiere e dei Preposti, nellambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, assicurare l'attuazione dei principi sopra esposti e mantenere il
rispetto degli stessi per tutta la durata dei lavori.

F.2 CONTROLLO ACCESSI

Per il controllo accessi del cantiere & stato concordato con la Committente di incaricare nella prima
riunione di coordinamento il Preposto dell'impresa affidataria.

L'oggetto del dell'incarico & la regolamentazione ed il controllo degli accessi all'area di cantiere da parte
di:

1- personale della Committente

2- personale delle imprese AFFIDATARIE

3- personale delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi

4- automezzi di cantiere

5- fornitori a pié d'opera

6- trasportatori

7- noli a caldo

8- lavoratori autonomi

9- manutentori

10- consulenti o supervisori con funzioni operative

F.3 PROCEDURE DI ACCESSO AL CANTIERE

Le seguenti procedure definiscono le modalita di ingresso in cantiere dei soggetti che operano, a vario
titolo, all'interno del cantiere.

F.3.1 PROCEDURA OPERATIVA

Al fine di regolamentare e verificare preventivamente i nominativi del personale esterno eventualmente a
supporto delle imprese esecutrici, il _soqgetto richiedente (affidataria anche per conto dell'impresa
Esecutrice) deve formalizzare una richiesta di ingresso al RL ed al CSE, riportando:

e il giorno previsto per l'ingresso degli operatori;
Tale richiesta deve essere effettuata dal datore di lavoro dell'impresa affidataria al CSE e RL, in anticipo
rispetto all'ingresso con un anticipo sufficiente, in relazione alle tempistiche legate allo svolgimento delle
specifiche verifiche.
Sulla base di cio, I'anticipo viene quantificato in 15 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo alla
formulazione della richiesta per fornitori a pié d’opera, trasportatori, noli a caldo e lavoratori autonomi.
Per trasportatori, consulenti o supervisori con funzioni operative e manutentori I'anticipo pud essere
ridotto a 10 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo alla formulazione della richiesta.
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Tutti i soggetti che accedono, a vario titolo, al cantiere, devono essere obbligatoriamente dotati di
scarpe antinfortunistiche, gilet ad alta visibilita, caschetto e degli specifici DPl necessari per
I’esecuzione dell’attivita di competenza.

F.3.2 MODELLI AUTORIZZATIVI

| documenti da presentare al CSE e RL sono divisi in due sezioni:

a) relativa al datore di lavoro dell'impresa affidataria/Esecutrice;

b) riservata al soggetto o impresa in ingresso.

I documenti devono essere redatti su carta intestata e trasmessi al Committente, RL e CSE.

Il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria richiedente deve trasmettere, al RL e al CSE, la modulistica
predisposta per la specifica figura, avendo cura di allegare gli specifici documenti indicati nella stessa,
come di seguito riportato:

AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO IN CANTIERE PER impresa affidataria ed ESECUTRICI
| moduli da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ingresso in cantiere sono:
e POS

e Verbale di congruita del POS dellimpresa subaffidataria rispetto a quello dell'affidataria
(imp.esecutrici)

Dichiarazione OMA con indicate posizioni INPS e INAIL e CCNL applicato
Iscrizione CCIAA

DVR

DURC

Dichiarazione art 14

Idoneita Sanitaria di tutto il personale presente in cantiere

Libro Unico Lavoro — estratto

Registro infortuni

Nomina del medico competente

Attestati di formazione delle maestranze

Attestato e nomina del Preposto

Attestato e nomina dell'lRSPP

Attestato e nomina dell'addetto API

Attestato e nomina dell'addetto APS

Attestato ed elezione dell'RLS

Piani specifici: PdL, PiIMUS, Piano di montaggio prefabbricati, Piano demolizioni, ...

AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO IN CANTIERE PER MANUTENTORI, FORNITORI DI MATERIALI

E TRASPORTATORI, NOLI A CALDO

| moduli da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione all'ingresso in cantiere sono:
¢ DURC

UNILAV, Stralcio libro matricola

Permesso di soggiorno per lavoratori extracomunitari

Polizza assicurativa

Dichiarazione organico medio annuo

Contratto collettivo applicato

Visura camerale

Elenco DPI utilizzati

Dichiarazione sulla conformita delle attrezzature utilizzate
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AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO IN CANTIERE PER LAVORATORI AUTONOMI
| documenti da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione all'ingresso in cantiere sono:

DURC

Visura camerale

Polizza assicurativa

Elenco DPI utilizzati

Idoneita sanitaria se prevista

Attestati di formazione

Dichiarazione sulla conformita delle attrezzature utilizzate

F.4 PROCEDURE DI CHIUSURA CANTIERE

La presente procedura si applica nei casi di chiusura del cantiere nei periodi festivi, feriali, festivita, etc.
Responsabile della corretta applicazione della procedura é 'impresa affidataria dei lavori.

F.4.1 MESSAIN SICUREZZA DEL CANTIERE

L'impresa affidataria, in occasione della chiusura del cantiere procede, a propria cura e spese, alla messa
in sicurezza del medesimo.

In particolare deve:

Controllare che le recinzioni e gli sbarramenti atti ad evitare I'ingresso in cantiere di terzi, siano
presenti e ben fissati lungo tutto il perimetro del cantiere;

Segnalare mediante appropriata cartellonistica I'area di cantiere, il divieto di ingresso cantiere,
agli estranei, la presenza di eventuali aperture a pavimento e i pericoli in genere;

Disattivare I'alimentazione energetica di eventuali macchine (betoniere, seghe circolari, ecc..)
presenti in cantiere;

Confinare i materiali e le attrezzature in modo sicuro in apposite aree di stoccaggio e deposito
ben delimitate e protette o in apposite baracche;

Verificare il funzionamento dei dispositivi di emergenza installati in Via temporanea e
provvisionale durante I'esecuzione dei lavori;

Verificare la completa e corretta chiusura degli ingressi al cantiere;

Verificare che le baracche e i servizi di cantiere siano lasciati in condizioni di sicurezza (linee
elettriche di alimentazione, servizi interni alle baracche, impianto idrico e fognario di servizio);
Verificare che il personale addetto al controllo del cantiere nel periodo di chiusura sia in possesso
dei recapiti e dei numeri telefonici dei responsabili del cantiere per eventuali necessita in caso di
emergenza.

F.4.2 CONTROLLI GIORNALIERI

Durante la chiusura del cantiere, sara onere dell'impresa affidataria attraverso il Preposto quello di

effettuare sopralluoghi, ispezioni e controlli in cantiere per verificare le condizioni delle misure di
protezione adottate.

F.4.3 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO

Nel caso in cui il cantiere presenta delle condizioni di pericolo causate da condizioni meteorologiche, atti
di vandalismo, incidenti stradali o quant’altro, 'impresa affidataria & tenuta ad un rapido intervento
finalizzato alla messa in sicurezza delle zone e opere interessate.
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F.4.4 COMUNICAZIONI

Problemi, anomalie e/o criticita devono essere comunicate da parte dellimpresa affidataria con la
massima celerita alla DL e al CSE, provvedendo ai conseguenti possibili interventi di messa in sicurezza,
ripristino, ecc...

F.5 PROCEDURA DI GESTIONE INTERFERENZE GRU

Non & prevista interferenza tra gru.

F.6 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI E
SERVIZI

L'impresa affidataria deve provvedere a predisporre apprestamenti, servizi_e idonee aree logistiche, che
saranno di uso comune per le imprese esecutrici delle opere:

e Recinzioni e accessi;

e Parcheggi per automezzi e mezzi d’'opera ;

e Locali ad uso Ufficio;

e Servizi igienici per i lavoratori / wc chimici;

L'impresa affidataria deve mantenere l'ordine delle strutture e le condizioni idonee al loro utilizzo,
provvedendo a garantirne la pulizia ed il mantenimento di adeguate condizioni di salubrita al loro interno,
in ogni fase del cantiere.

Rimane a carico dei singoli subappaltatori 'obbligo di comunicazione all’affidataria di eventuali anomalie
e malfunzionamenti che dovessero verificarsi alle strutture comuni.

Rischi di natura interferenziale possono verificarsi durante I'impiego di apprestamenti di tipo comune da
parte di lavoratori afferenti a pit imprese.

L'impresa affidataria ha 'onere di predisporre una o piu specifiche procedure di dettaglio inerenti
le regole di utilizzo di tali apprestamenti, ai fini della definizione delle responsabilita di gestione degli
stessi e del menti, loro utilizzo in condizioni di sicurezza.

Tali procedure devono essere sottoposte al CSE in fase di esecuzione ai fini della sua accettazione,

successivamente verbalizzate diventando di fatto procedure complementari e di dettaglio del PSC
stesso.

Le operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti derivanti dalle diverse fasi lavorative (sfridi di
metallo, di materiale laterizio, materiali d’imballaggio, rifiuti assimilabili ad urbani,....)_sono a totale carico
dell'impresa affidataria.

F.7 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI ATTREZZATURE

OGNI impresa E TENUTA A UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE ATTREZZATURE DI PROPRIETA

A tale scopo tutte le attrezzature e le macchine di cantiere devono riportare una scheda vincolata
all'attrezzatura/macchina stessa che attesti:

e proprieta dell'attrezzatura/macchina
e |avoratori autorizzati all'uso
e |avoratori autorizzati alla manutenzione
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e controllo iniziale
o verifiche periodiche

L'uso di attrezzature e/o_macchine di proprieta di altre imprese esecutrici deve essere autorizzato dal
CSE, previa redazione di uno specifico verbale.

Il CSE durante le visite di sopralluogo verifica I'utilizzo esclusivo delle attrezzature da parte di ciascuna
impresa esecutrice accertandosi della proprieta delle attrezzature stesse.

F.8 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’'USO COMUNE DI IMPIANTI

Non previsto
F.9 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’'USO COMUNE DI INFRASTRUTTURE

F.9.1 PERCORSI CARRABILI

F.9.1.1 viabilita interna al cantiere

La viabilita all'interno dell’area del cantiere deve essere mantenuta costantemente sgombra da materiale
che potrebbe costituire intralcio alla circolazione dei lavoratori e degli eventuali mezzi.

Il trasporto dei materiali da/per il cantiere deve prevedere I'utilizzo di autocarri con idoneo sistema di
copertura dei cassoni allo scopo di evitare I'emissione di polveri in atmosfera.

All'interno dell'area di cantiere i_veicoli, una volta fermi, non possono ostruire le piste e non possono
mai essere parcheggiati in prossimita degli idranti, del cancello, delle uscite di emergenza, e qualsiasi
ingresso utile Vigili del Fuoco e altri mezzi di Emergenza.

Gli autisti non possono mai lasciare i loro veicoli all'interno dell’area di lavoro;
Gli autisti non devono mai prendere parte all’attivita di cantiere;

Per quanto riguarda la viabilita tutte le imprese esecutrici operanti in cantiere sono tenute al
mantenimento della zona di movimentazione libera da ostacoli di qualsiasi natura (materiali e attrezzature)
che possono impedire o intralciare il passaggio.

F.9.1.2 Zone di carico, scarico, deposito e stoccaggio

Le zone di _carico e scarico corrispondono, per via generale, a quelle non interessate da lavorazioni.
Esse saranno definite dal Datore di Lavoro delle imprese esecutrici nel dettaglio in corso d’opera ed
inserite nel POS e nelle planimetrie allegate al presente PSC.

L'impresa affidataria deve destinare parte delle aree non interessate dai lavori al deposito dei materiali
e realizzare la delimitazione delle stesse mediante una delimitazione approvata dal CSE in corso
d’opera in relazione alla natura del materiale stoccato.

Lo stoccaggio dei materiali deve essere effettuato in luoghi prestabiliti ed in maniera tale da non recare
intralcio alla circolazione delle persone e dei mezzi.

Tutte le imprese hanno I'obbligo giornaliero di provvedere a mantenere pulita e sgombra la propria area
di cantiere (tutti i passaggi, le aree destinate al transito di persone e mezzi e le aree di lavoro, le zone
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produttive del cantiere), al fine di garantire una piu razionale ed efficiente gestione ed organizzazione del
cantiere.

Durante tutte le fasi di cantiere ed al termine della giornata lavorativa ciascuna impresa deve verificare
che nessun tipo di materiale sia depositato al di fuori delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali.

Nel caso in cui le imprese esecutrici non rispettino tali prescrizioni lasciando materiali di sfrido non
stoccate in cassoni, imballaggi e contenitori lasciti a terra in aree di lavoro o passaggio, materiali d'uso
non correttamente stoccati e organizzati, il CSE, in accordo con la DL, prescrive di far ripulire le aree di
lavoro in questione servendosi di ditte esterne. | costi di tali interventi verranno addebitati dalla DL .

Resta comunque inteso che, a insindacabile giudizio della D.L., se alla fine della giornata lavorativa sono
necessarie ulteriori pulizie, deve essere incaricata un’impresa esterna. | costi sono quindi addebitati alle
imprese inadempienti.

F.9.2 PERCORSI PEDONALI

La norme di circolazione pedonale all'interno dell'area di cantiere coinvolgono tutte le persone presenti in
cantiere e che utilizzano le piste interne per gli spostamenti necessari allo svolgimento dei propri compiti.

Ai fini di garantire la sicurezza dei lavoratori coinvolti nel processo di realizzazione dell'intervento (e in
generale di tutte le figure presenti in cantiere), coloro che varcano il “cancello” di cantiere devono, gia in
quel momento, indossare tutti i DPI previsti, fra cui, tassativamente, gilet ad alta visibilita, scarpe
antinfortunistiche e caschetto ed adeguarsi alle disposizioni preventivamente ricevute, nonché alla
segnaletica presente.

Per accedere e circolare nelle aree interne di cantiere, tutte le fiqure presenti in cantiere devono
essere in possesso di di tesserino di riconoscimento ai sensi del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii..

F.10 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’'USO COMUNE DI MEZZI E DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

L’'uso dei dispositivi di protezione collettiva & prioritario rispetto a quello di protezione individuale.

In relazione al presente PSC si riferiscono a:
e parapetti
passerelle e andatoie
protezione contro il rischio di caduta dall’ alto
segnaletica di sicurezza
avvisatori acustici
attrezzature di primo soccorso
mezzi estinguenti I'incendio

| preposti_dell'impresa affidataria devono verificare costantemente che tutti i mezzi e i servizi di
protezione collettiva posti in atto, realizzati ed utilizzati durante le lavorazioni, previsti nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento, PSC, nei Piani Operativi di Sicurezza, POS, vengono mantenuti in
condizione di efficienza e perfettamente rispondenti alle norme ed alle indicazioni contenute nei suddetti
Piani per tutta la durata dei lavori, anche durante i periodi di sospensione lavori, per qualunque causa
autorizzati o obbligati.
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G - MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL
COORDINAMENTO

G.1 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

La formazione dei lavoratori ¢ il risultato di un processo di crescita costante, che comincia alla data di
assunzione, presso lI'impresa per la quale gli stessi lavorano e prosegue nel tempo.

Per questo motivo, I'impresa affidataria e tutte le imprese Esecutrici devono trasmettere (e dimostrare di
avere svolto in passato) un adeguato programma di informazione e formazione dei propri lavoratori.

Tale attivita deve essere documentata nel POS al CSE con particolare riferimento ai lavoratori coinvolti in
questo cantiere ed in relazione alle specifiche lavorazioni previste.

Il Datore di Lavoro deve formare/informare i lavoratori relativamente a:
« irischi per la sicurezza e la salute connessi all’attivita lavorativa;
« le misure e le attivita di prevenzione adottate;
« i metodi di lavoro e la prevenzione dei rischi in occasione dell’esecuzione o del cambio di
mansioni 0 quando viene introdotta una nuova tecnologia;
« irischi a cui & esposto in relazione all’attivita svolta;
« ipericoli connessi all’eventuale utilizzo di sostanze pericolose;
« le procedure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e I'evacuazione dei lavoratori;
« inominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
« inominativi dei lavoratori incaricati di svolgere azioni di pronto soccorso.
Gli incontri formativi proseguono in occasione:
1. diun eventuale trasferimento o cambiamento di mansioni;
2. dellintroduzione di nuove attrezzature di lavoro e nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.

Limpresa affidataria deve, farsi garante della formazione dei lavoratori di tutte le imprese esecutrici.
Nel caso di affidamento dei lavori ad imprese e a Lavoratori Autonomi in subappalto, 'impresa affidataria
deve infatti:
o verificare I'idoneita tecnico-professionale delle imprese e/o dei lavoratori autonomi in relazione ai
lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;
o fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici orientati nel’ambiente in cui
dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
Inoltre i Datori di Lavoro delle imprese esecutrici devono coordinarsi e cooperare all’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti
alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione complessiva dell’opera.

Qualora il CSE riscontri, durante le riunioni di coordinamento e i sopralluoghi di cantiere, carenze nella
formazione dei lavoratori presenti in cantiere e nei casi in cui ci0 sia giustificato dalla particolare natura
dellopera da eseguire, dovranno essere organizzati per i lavoratori, specifici corsi di formazione e
informazione aggiuntiva.

G.2 MISURE DI COORDINAMENTO

G.2.1 RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Ai fini dell’applicazione dell’'art. 92 del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii.., il Coordinatore per I'esecuzione, CSE
pianifica accuratamente la propria attivita attraverso una serie di azioni:
e riunione iniziale con le imprese esecutrici (prima dell’inizio dei lavori);
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e coordinamento delle attivita di cantiere per I'applicazione delle procedure previste dal PSC e dai
POS (prima dell’inizio dei lavori e durante I'esecuzione degli stessi);
¢ visite in cantiere (durante I'esecuzione dei lavori).

G.2.1.1 Riunioni di accesso al cantiere

Prima dell'inizio dei lavori il CSE tiene una riunione a cui devono partecipare obbligatoriamente i Datori di
Lavoro, Responsabili delle imprese/Preposti e lavoratori delle imprese incaricate dell’esecuzione dei
lavori.
Durante la riunione di cooperazione deve essere illustrato ai partecipanti:
. Il PSC;
L'organizzazione generale del cantiere;
L'organigramma delle figure sensibili in tema di sicurezza;
Le responsabilita delle figure di sistema;
Le procedure specifiche.

| Datori di Lavoro devono presentare, all'interno della riunione, eventuali proposte di modifica al PSC al
fine di meglio adattarlo alle loro esigenze e garantire I'integrita psicofisica dei propri dipendenti.

Le modifiche e/o le eventuali osservazioni avanzate dai Datori di Lavoro ed accettate dal CSE,_devono
essere inserite all'interno del PSC e sottoscritte dai partecipanti.

Nel caso in cui le stesse fossero respinte dal CSE, lo stesso deve fornire motivazione scritta di tale
decisione ed inserirla all'interno dell’interno dell’apposito verbale della riunione che deve, a sua volta,
essere sottoscritto da tutti partecipanti.

G.2.1.2 Riunioni di Coordinamento e Cooperazione

La programmazione delle attivita lavorative deve essere effettuata in modo tale da evitare sovrapposizioni
in grado di generare ulteriori rischi di interferenza tra lavorazioni peri lavoratori presenti.

Ovviamente, una programmazione dei lavori effettuata in fase progettuale non tiene conto di particolari
eventi contingenti verificatesi durante l'arco temporale che intercorre tra la programmazione,
'aggiornamento della stessa prima dell'inizio dei lavori e lo sviluppo delle lavorazioni in cantiere.

Pertanto, se in fase esecutiva, si concretizza una sovrapposizione a rischio di attivita lavorative, il CSE , i
Datori di Lavoro e Preposti delle imprese esecutrici coinvolte, devono comunemente valutare i rischi
che ne derivano ed adottare le eventuali misure correttive riportandole nel PSC e nel POS.

Le riunioni periodiche di coordinamento e cooperazione sono convocate e presiedute dal CSE.

Sono invitati a partecipare:

¢ Responsabile dei Lavori
Datore di lavoro dell'impresa affidataria, Preposti dell'impresa affidataria
Direttore Lavori
Datore di lavoro delle imprese esecutrici, Preposti delle imprese esecutrici;
Lavoratori autonomi

L'impresa e Lavoratore autonomo ha I'obbligo di partecipare alle riunioni di coordinamento.
La non partecipazione di un’impresa o lavoratore autonomo alle riunioni di coordinamento comporta per
la stessa il divieto di effettuare lavorazioni prima di aver svolto specifiche attivita di coordinamento.

Durante queste riunioni, devono essere esaminati gli aspetti della sicurezza della settimana precedente
(statistiche, incidenti, azioni di prevenzione, etc.), cosi come le azioni pianificate per la settimana
successiva (programmi settimanali dei lavori e azioni correttive richieste).
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Ogni_riunione di coordinamento deve essere sequita da un apposito “Verbale di Riunione di
Coordinamento”, che deve essere redatto a cura del CSE.
Con la firma del registro presenze e Verbale di riunione, i presenti accettano i contenuti e le conseguenti
responsabilita applicative.
Nel caso in cui durante la riunione fosse necessario disporre misure e prescrizioni operative integrative
rispetto ai contenuti del PSC e dei POS delle imprese esecutrici, tali misure costituiscono a tutti gli effetti
di legge integrazione ed aggiornamento del presente PSC e, oltre ad essere specificamente richiamate
nel verbale della riunione, devono essere trascritte dal CSE nell’apposito registro.
Le imprese Esecutrici, inoltre, dovranno provvedere ad adeguare il proprio POS, nei tempi , previsti dalla
legge.
Il verbale di coordinamento e cooperazione redatto dal CSE deve:

e essere trasmesso al Committente e a tutti i partecipanti;

e essere affisso nelle bacheche a cura del Preposto dell'impresa affidataria.

G.2.2.3 Riunioni di gestione emergenze

Le riunioni di gestione emergenze avranno cadenza mensile/bimestrale ai fini della gestione delle possibili
emergenze di cantiere.
A queste riunioni devono partecipare i DdL e i Preposti di ciascuna impresa esecutrice.

G.2.2.4 Riunioni di urgenza

Si tratta di riunioni straordinarie con cadenza di conseguenza non preventivabile, convocate dal CSE in
merito a tematiche di particolare importanza che richiedono di essere risolte rapidamente.
Alle riunioni, indette e presiedute dal CSE partecipa i DdL e i Preposti di ciascuna impresa esecutrice.

G.2.2.5 Visite di cantiere

Visite non programmate

Costituiscono il vero banco di prova che alle parole seguono i fatti.

Nel corso delle visite (almeno una alla settimana) il coordinatore per la sicurezza in sede di esecuzione,
CSE verifica che guanto prescritto nel PSC e nei POS delle imprese e richiamato durante le riunioni di
cooperazione e coordinamento venga effettivamente attuato da Datori di Lavoro, Preposti e lavoratori.

| provvedimenti della sicurezza messi in atto dal CSE, hanno lo scopo di prevenire qualsiasi rischio in
cantiere.

A seconda della gravita delle inadempienza al rispetto delle norme di sicurezza commessa dai lavoratori
in cantiere il CSE deve compiere le seguenti azioni:

1. Nel caso in cui il CSE riscontri delle incongruenze rispetto a quanto descritto nei POS o verifichi
inadempienze rispetto a quanto prescritto nel PSC, deve comunicare con Verbale di sopralluogo
linadempienza al Datore di lavoro dell'impresa Esecutrice inadempiente e all'impresa affidataria.

Il Datore di Lavoro dell'impresa inadempiente ha l'obbligo di mette in atto azioni correttive al fine di
eliminare le difformita e successivamente darne esito al CSE, che procedera attraverso opportuni controlli
documentali e successiva visita in cantiere.
Se l'impresa inadempiente viene nuovamente trovata ad operare in condizioni di insicurezza il CSE deve
intraprendere le seguenti azioni:

¢ Richiedere misure correttive allimpresa Esecutrice;

¢ Richiedere all'impresa affidataria di allontanare i lavoratori dal cantiere;

e Modificare della procedura operativa dell'impresa Affidatarie ed Esecutrice.
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Coloro che hanno commesso l'inadempienza dovranno partecipare nuovamente al corso introduttivo sulle
regole di sicurezza in cantiere.

2. In caso di ‘grave pericolo direttamente riscontrato®, il CSE & obbligato a sospendere la
lavorazione pericolosa.

Il CSE deve segnalare a mezzo di opportuno Verbale, al Committente e RL, preVia contestazione scritta
all'impresa inadempiente o al lavoratore autonomo interessati, le inosservanze alle disposizioni degli
articoli 94, 95, 96 e 97, e alle prescrizioni del PSC e proporre:

¢ la sospensione dei lavori;

¢ |'allontanamento dell'impresa o del lavoratore autonomo dal cantiere;

e larisoluzione del contratto.

3. Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in
merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE provvede a dare
comunicazione dell'inadempienza alla Azienda ULS territorialmente competente e alla Direzione
provinciale del lavoro.

4. Se le azioni intraprese dal CSE non hanno reso possibile il ritorno ad un regime di conformita o se
il fallimento & di reale gravita, il CSE deve richiedere formalmente 'allontanamento dei lavoratori
inadempienti o l'allontanamento dell'impresa Esecutrice inadempiente.

G.2.2.6 Rapporti settimanali delle imprese

Al fine di monitorare 'andamento dei risultati sulla sicurezza, il Preposto di ciascuna impresa esecutrice
in cantiere redige un rapporto settimanale delle attivita della sicurezza, gli incidenti, infortuni e le ore
lavorate. Il Report settimanale deve essere trasmesso al CSE con congruo anticipo rispetto alla riunione
di Coordinamento settimanale (almeno 2 giorni prima).

G.2.2.7 Programma settimanale/giornaliero dei lavori

I programma Settimanale/Giornaliero di Lavoro & strumento fondamentale per poter verificare la
pianificazione della sicurezza relativa alle lavorazioni previste.
E’ responsabilita del Preposto di ciascuna impresa Esecutrice preparare il Programma Settimanale dei
lavori secondo quanto concordato con il Committente utilizzando il modello allegato.
| Programmi Settimanali devono essere firmati dai Preposti e trasmessi al CSE con congruo anticipo
rispetto al giorno della Riunione di Coordinamento (almeno 2 giorni prima) e comunque trasmessi al CSE
ogni venerdi.
Tale Programma dovra essere rivisto dal CSE al fine di identificare:

e interferenze fra lavorazioni;

¢ miglioramenti relativamente alla sicurezza;

e azioni di coordinamento e cooperazione tra le imprese.

I Programmi sono oggetto di discussione durante le Riunioni di Coordinamento; se necessario potranno
essere modificati.
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Gli oneri di trasmissione a carico delle imprese affidatarie anche per conto delle
esecutrici sono pagati nei costi della sicurezza
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H - ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

H.1 COMPITI E PROCEDURE GENERALI

Nellambito di ciascun cantiere temporaneo o mobile, il DAL dellimpresa affidataria deve costituire una
Squadra di Emergenza.

| membri della squadra di Emergenza sono persone formate ai sensi del D.M: del 10/3/98 (addetto alla
prevenzione e lotta antincendio per luoghi di lavoro a rischio medio) e/o ai sensi del D.M. 388 del 15/7/03
(Addetti al primo soccorso).

Essendo i componenti della squadra di emergenza personale appartenente anche alle imprese esecutrici,
questi possono variare nel tempo.

Le responsabilita della Squadra di Emergenza di ciascuna impresa si limita alla messa in sicurezza
dell'area di lavoro e dei lavoratori:

nel caso di INFORTUNIO:
e prestare i primi soccorsi allinfortunato ed eventualmente effettua modeste medicazioni
utilizzando il contenuto delle cassette di primo soccorso e successivamente
o avvisare il Coordinatore del’Emergenza il quale contattera i soccorsi medici esterni.

nel caso di INCENDI:
e combattere i principi di incendio, all'interno dell'area di cantiere, tramite gli estintori di cantiere
e successivamente
o avvisare il Coordinatore del’Emergenza il quale valutera la necessita di contattare i Vigili
del Fuoco; gestire I'evacuazione del personale dal cantiere e dal sito.

Tutte le operazioni che richiedono conoscenze, attrezzature specifiche e capacita professionali (trasporto
dellinfortunato, medicazioni, spegnimento di incendi diffusi, recupero di persone tra le fiamme ecc.) sono
da compiersi esclusivamente a carico dei soccorritori esterni (personale del 118 e del 115).

All'arrivo dei soccorsi esterni, qual ora fosse loro richiesto, i componenti della squadra di emergenza si
metteranno al servizio del personale del 118 e 115 per prestare eventuale assistenza.

H.1.1 ADDETTI ALLE EMERGENZE

H.1.1.1 L’Addetto al Primo Soccorso (APS)

Il lavoratore prescelto, addetto o preposto, non puo rifiutare la designazione se non per
giustificato motivo, come previsto dal D.Lgs 81/2008. In conseguenza ¢ invitato, a cura e 1 1 8
spesa di ciascuna impresa esecutrice, frequentare uno specifico corso di formazione.

L'Addetto al Primo Soccorso deve accertare preventivamente, ad inizio cantiere, che la

cassetta di medicazione a disposizione sia provvista dell'occorrente e che il contenuto sia

non scaduto.

L’APS deve svolgere il compito di intervenire prontamente in maniera qualificata al verificarsi

di un infortunio o di un malore ad un lavoratore.

Qualora si verifichi un’emergenza, avvisera immediatamente con telefono il Servizio

Sanitario di emergenza al seguente numero
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H.1.1.2 L’Addetto alla Prevenzione Incendi (API)

E’ obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione
sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un 1 1 5
incendio.

Linformazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita al

lavoratore all’atto dell’assunzione ed essere aggiornata nel caso si verifichi un

mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della

valutazione stessa.

Il lavoratore specificamente incaricato, per iscritto, della prevenzione incendi, lotta

antincendio o gestione dellemergenza, deve ricevere una formazione mirata. Per questo

cantiere, I'API deve aver frequentato almeno un corso di tipo “A”; & responsabile della

gestione dei mezzi antincendio in dotazione.

Qualora si verifichi un’emergenza, avvisera immediatamente con telefono i Vigili del Fuoco

al seguente numero

H.2 PIANO DI EMERGENZA

H.2.1 LA SQUADRA DI EMERGENZA

La squadra & guidata dal Coordinatore del’Emergenza.
| componenti della squadra sono scelti tra il personale delle imprese che possiedono i necessari requisiti.
Solo il Coordinatore del’Emergenza (o il suo sostituto) sono autorizzati all’occorrenza a:

e dare il segnale di evacuazione

e inoltrare le chiamate verso i soccorsi esterni (115, 118)

e trasportare gli eventuali feriti lievi presso le strutture ospedaliere di primo soccorso.

Prima di evacuare il cantiere, coloro che stanno lavorando devono fermare tutte le macchine, spegnere
(solo se si € in grado) I'equipaggiamento che produce fiamme e adottare tutte le misure di sicurezza
necessarie al fine di prevenire qualsiasi incidente al cantiere vuoto. L'evacuazione si svolgera sotto la
responsabilita dei RS di ciascuna impresa, che devono effettuare un censimento dei presenti dopo aver
lasciato l'area pericolosa, ed informare immediatamente i vigili del fuoco qualora qualcuno manchi
all’appello.

In caso di perdite rilevate di gas / liquido: il lavoro deve essere sospeso immediatamente. Tutti i motori
devono essere immediatamente fermati.

I RS di ciascuna impresa devono essere informati senza alcun ritardo.

H.2.2 ORGANIZZAZIONE DI PRIMO SOCCORSO

I POS di ciascuna impresa esecutrice deve contenere:
A lalista aggiornata degli operatori di pronto soccorso (APS)
A la lista aggiornata dei kit di primo soccorso e/o del materiale sanitario disponibile in cantiere.

Istruzioni per gli infortuni di minore entita

Solo per interventi di lievissima entita I'APS pud agire autonomamente senza richiedere l'intervento del
118. In questo caso deve seguire scrupolosamente quanto appreso nel corso di formazione, utilizzando
con diligenza i presidi presenti nel pacchetto di medicazione.

Gli addetti al’emergenza utilizzeranno gli strumenti di primo soccorso disponibili in cantiere in caso di
incidenti lievi (graffi, sbucciature ecc).

Questo tipo di assistenza deve essere annotata in un manuale di registrazione apposito.

Istruzioni in caso di infortuni di grave entita
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Ss® Contattare immediatamente i servizi di emergenza esterni.
40 Se necessario, portare I'infortunato lontano da qualsiasi altra fonte di pericolo (elettricita,

cadute, etc.)

A Coprire l'infortunato, in modo da prevenirne il raffreddamento.

A Prima di prendere qualsiasi iniziativa, bisogna rendersi conto, nel modo piu accurato possibile,
delle lesioni riportate dall'infortunato.

A Agevolare l'arrivo di operatori esterni di primo soccorso posizionando personale all'ingresso, per
un accesso piu rapido (strade vuote, frecce per I'indicazione del percorso, etc.)

A E opportuno che 'APS o un preposto segua I'ambulanza con il mezzo dell'impresa esecutrice o il
proprio, al fine di accompagnare l'infortunato all’ospedale dando cosi ulteriori indicazioni su
quanto accaduto.

H.2.3 ALCUNE TECNICHE DI PRONTO SOCCORSO

Le fasciature
Le fasciature di un organo colpito da un infortunio vengono praticate per:

A tenere al suo posto una medicazione;

A esercitare una compressione;

A sostenere una parte dolorante;

A immobilizzare, con l'ausilio di un sostegno rigido, un arto il cui osso sia stato fratturato.

Il trasporto del ferito

Quando le lesioni non sono di grave entita, specialmente se localizzate al torace o agli arti superiori, il
ferito pud raggiungere la destinazione con propri mezzi o tutt’al piu, con 'aiuto del soccorritore.

In tutti i casi di una certa gravita bisognera servirsi di una barella, che pud essere anche improvvisata, per
esempio, con una scala a pioli, una porta, un pannello in legno, ecc.

In tale caso si deve ricordare:

A se il ferito ha perso molto sangue deve essere adagiato con la testa bassa e tenuto caldo;

A se il ferito ha la faccia arrossata e fatica a respirare deve essere tenuto con il capo ed il tronco
sollevati;

A nel caso di trasporto in pendenza (ad esempio discesa di scale) il capo dellinfortunato va tenuto
dalla parte alta;

A quando si tratta di una frattura alla spina dorsale si deve usare una barella rigida, posarla a lato
dell'infortunato che verra sollevato da piu persone contemporaneamente e adagiato sulla barella
stessa.

La respirazione artificiale

Quando sia stata interrotta la respirazione naturale di un individuo, si ricorre alla respirazione artificiale
che deve essere ininterrottamente continuata fino a quando il paziente non abbia ripreso a respirare
spontaneamente e stabilmente.

L'operazione che puo richiedere anche diverse ore, deve essere iniziata subito dopo I'infortunio.
Linfortunato deve essere mantenuto in posizione orizzontale, mantenendo presenti le seguenti norme
generali:

A togliere dalla bocca dell’infortunato eventuali corpi estranei;

A assicurarsi che la lingua non si riversi indietro occludendo la gola;

A non somministrare nessun liquido per bocca prima del recupero della coscienza.

Comportamento da tenere in caso di infortunio

In caso di infortunio, dopo l'assistenza, le cure, e I'eventuale ricovero ospedaliero, vi € I'obbligo per il
preposto di denunciare l'accaduto all'INAIL, alle Autorita Competenti, e di segnalare I'evento al
coordinatore per la sicurezza che provvedera alla stesura della relazione sull’accaduto.

H.2.4 EMERGENZA INCENDI

Gli operatori di primo soccorso devono adeguatamente essere formati dal proprio datore di lavoro come
meglio specificato nella prima riunione di coordinamento tenuta dal CSE, prima dell'inizio di ogni lavoro.
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Gli addetti alle emergenze devono aver partecipato a un corso per addetti allemergenza incendio per
rischio medio come richiesto dal D.M. 10/03/1998.

Ciascuna impresa devono provvedere a fornire I'equipaggiamento per lo spegnimento degli incendi
(estintori) per le attivita di cantiere e devono prevedere un certo numero di estintori fissi € mobili.
L'ubicazione e il numero di estintori fissi deve essere riportato nel POS.

I RS di ciascuna impresa devono accertarsi che il proprio personale acquisisca familiarita con questo
equipaggiamento, con l'allarme antincendio e le procedure di evacuazione. Gli addetti al’emergenza
devono essere appositamente formati su come comportasi in caso di emergenza incendi.

Materiali infiammabili non devono essere accantonati all’interno del perimetro del cantiere.

In caso di incendi di lieve entita i componenti della Squadra di Emergenza sono incaricati di intervenire
per spegnere il focolaio tramite gli estintori presenti in cantiere.

In caso di incendi piu estesi il Coordinatore del’lEmergenza provvedera ad attivare la procedura di
evacuazione tramite 'apposito segnalatore acustico e a contattare i Vigili del Fuoco.

Un componente della squadra di emergenza designato dal Coordinatore del’Emergenza si accertera che
tutto il personale abbandoni le aree di lavoro.

Il Coordinatore del’Emergenza si rechera poi al punto di raccolta per verificare che tutto il personale abbia
raggiunto il punto di raccolta. In caso contrario si attenderanno i Vigili del Fuoco per la ricerca del
personale assente.

H.2.5 CONDIZIONI DI EVACUAZIONE

Le istruzioni sono fornite direttamente dalla Committente al CSE, al Coordinatore delle Emergenze e ai
Preposti di ciascuna impresa.
L'evacuazione avverra sotto il controllo del Preposto delle imprese esecutrici.

H.2.6 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Tutto il personale di cantiere viene informato sui contenuti del presente documento al momento del suo
primo giorno lavorativo presso il cantiere.

I componenti della squadra di emergenza, oltre che possedere i requisiti richiamati in precedenza,
vengono formati nel corso di incontri dedicati.

SCHEMA DI CHIAMATA DI SOCCORSO

Le cose da dire nella telefonata sono le seguenti:

Sono

(nome e qualifica)

telefono dal cantiere di

(definire I'area in cui si sta operando)

Si e verificato

(descrizione sommaria della situazione)

€ sono coinvolte
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(indicare eventuali persone coinvolte)

Il cantiere € raggiungibile da

(la viabilita d’accesso principale)

In ogni caso rispondete con precisione alle domande che 'operatore vi porra.

Questo schema dovra essere tenuto in vista in prossimita di ogni punto telefonico ed adeguatamente pre-
compilato in ogni sua parte con i dati relativi a cantiere, cio al fine di permettere al richiedente di fornire i
dati con precisioni, evitando inutili improvvisazioni.

Si richiede di compilare uno schema per ogni area di cantiere, in considerazione dell’estensione dell’area
di intervento.

N.B. Prima dell’inizio dei lavori di allestimento del cantiere verificare, sulla base del contratto di telefonia
mobile in essere, 'eventuale copertura della zona relativa ai lavori.
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N.B. La presente tabella andra compilata in tutte le sue parti prima dell'inizio dei lavori ed affissa in
prossimita dell'apparecchio telefonico che si prevede di utilizzare in caso di emergenza

NUMERI EMERGENZA

Modalita di chiamata dei Soccorsi Pubblici

All'interno_del cantiere é disponibile un_telefono per le chiamate di
emergenza. Colui che richiede telefonicamente l'intervento, deve comporre
il numero appropriato alla necessita tra quelli indicati nell'elenco sottostante
(Vigili del fuoco per I' incendio, Il 118 del SUEM per 'emergenza sanitaria,
ecc.).

Deve comunicare con precisione l'indirizzo del cantiere e la natura
dell'evento, accertandosi che l'interlocutore abbia capito con precisione
quanto detto:

Indirizzo del cantiere:

Via Wiel 17 - Padova

EMERGENZA SANITARIA 118

CARABINIERI

POLIZIA
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VIGILI DEL FUOCO 115
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| - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI ED ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE
1.1 ENTITA DEL CANTIERE

Durata dei lavori gg n.c. 120
Stima della presenza media di operai in cantiere n. 3
Stima uomini giorni pari a: 205 uu/gg

.1 CRONO-PROGRAMMA DEI LAVORI

Il Cronoprogramma illustra, sotto forma di diagramma Gantt, la sequenza temporale delle attivita descritte
nei capitoli precedenti, la loro durata ed interdipendenza.

Il crono-programma sara aggiornato dal CSE in collaborazione con il Committente e la DL per microfasi al
fine di eliminare ogni interferenza spazio/temporale tra le imprese.

Le imprese affidatarie anche per conto delle esecutrici in regime di sub-appalto, devono trasmettere
settimanalmente il Programma dei lavori previsto per la settimana/settimane successiva/e al fine di
verificare con il Committente e la DL la micropianificazione e aggiornare il cronoprogramma.

MASSIMO COMACCHIO ARCHITETTO

VIA CARBONARA, 2 1/A 35010 BORGORICCO (PD) TEL. 049 57987 | 7 FAX 049 9338373
Cod. fisc. CMC MSM 7 1H23 B563Z p. [.V.A. 0408435028 |

E-MAIL info@massimocomacchio.it WEB www.massimocomacchio.it



PSC CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI Restauro della copertura e delle facciate della Scuola primaria ARRIA

FASE DURATA Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6
ID |[Restauro della copertura e delle facciate della scuola "ARRIA" 120 g[1°]|2°|3°[4°|1°|2°[3°[4°] 1°]|2°[3°|4°|1°]| 2°[3°|4°| 1°|2°|3°|4°| 1°[2°| 3°|4°
0 [Consegna lavori 0g
1 Installazione cantiere e ponteggi 5¢9
2 Lavori in copertura 209
3 Lavori per la revisione della struttura secondaria 25¢g
4 Restauro della struttura portante lignea 209 -
5 [Restauro delle facciate esterne 25¢g
6 Rimozione intonaci esterni 109 -
7 |Realizzazione nuovo intonaco 109
8 [Smobilizzo cantiere 59 .
LEGENDA
|:| installazione ponteggi |:| revisione della struttura secondaria |:| Restauro facciate esterne |:| Realizzazione nuovo intonaco

|:| lavori in copertura - restauro della struttura portante lignea - Rimozione intonaci esterni - Smobilizzo cantiere
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L - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA: € 24.000,00

Per il solo fatto di partecipare alla gara di appalto presentando un’offerta, le imprese riconoscono che ogni
adempimento relativo alla sicurezza del cantiere e dei lavori, a prescindere da quanto esposto nella stima
dei costi della sicurezza, & compensato forfettariamente nei prezzi a corpo e/o a misura offerti. Pertanto
detti prezzi consentiranno a ciascuna impresa esecutrice aggiudicataria di mettere in atto tutti i
provvedimenti inerenti la sicurezza e l'igiene tra cui quelli prescritti nel presente piano anche se non
esplicitamente descritti nel progetto e nei vari capitolati e comunque quanto previsto negli artt. 17-18 del
D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii.. (Obblighi del datore di Lavoro).

L.1 STIMA ANALITICA DEI COSTI

La stima dei costi & stata effettuata in modo analitico per voce singola a misura. | prezzi unitari delle
singole voci fanno riferimento al Prezzario Regione Veneto 2013 o ad analisi basate su detto Prezzario.
Per eventuali voci non riportate all’interno del Prezzario indicato si & provveduto alla formulazione dei
prezzi basati su analisi dei costi desunte da indagini di mercato. Ciascuna voce di costo deve essere
stimata per tutta la durata prevista nel cantiere e deve riguardare:

a) gli apprestamenti previsti nel PSC;

b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti
nel PSC per lavorazioni interferenti.

c) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio,
degli impianti di evacuazione fumi;

d) imezzi e servizi di protezione collettiva;

e) le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;

g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva.

Le singole voci di costo fanno riferimento ai costi che le imprese devono sostenere per contrastare i cosi
detti rischi interferenziali mentre non tengono conto dei costi definiti “ex lege” che quindi sono di esclusiva
competenza delle imprese. A solo titolo esemplificativo tutti i costi che le imprese devono sostenere per
l'informazione, la formazione e 'addestramento appartengono, se non dovuti a situazioni interferenziali, ai
costi “ex lege” cosi come tutti i costi, vitto ed alloggio, che un datore di lavoro deve sostenere per obblighi
di contratto nazionale di lavoro.
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ALLEGATO: COSTI SICUREZZA

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Restauro della copertura e delle facciate della scuola “Cesarotti Arria”, via Wiel 17

COMMITTENTE: Comune di Padova

CANTIERE: Via Tommaseo, 60 Padova (PD)

DITTA:

REV. DATA DOCUMENTO DESCRIZIONE
00 30/09/2017 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA Prima emissione
IL COMMITTENTE IL COORDINATORE

DELLA SICUREZZA
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arch. Massimo Comacchio

Scuola Arria

Codice

Descrizione

unita di
misura

prezzo
unitario

quantita

totale

a) APPRESTAMENTI

Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad
infilo compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli
elementi costituenti I'opera, gli ancoraggi atti a garantire la
staticita, la realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i
pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre per dare
la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti; per
il primo mese o frazione di mese.

Lato Est Ponteggi h.10,00 m x 56 m

mq

€ 8,61

660

€ 5.682,60

Lato nord e sud Ponteggi h.10,00 m x 30 m

mq

€ 8,61

500

€ 4.305,00

Lato nord e sud Ponteggi h.10,00 m x 24 m

mq

€ 8,61

300

€ 2.583,00

Lato ovest Ponteggi h.10,00 m x 42 m

mq

€ 8,61

550

€4.735,50

Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad
infilo compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli
elementi costituenti I'opera, gli ancoraggi atti a garantire la
staticita, la realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i
pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre per dare
la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti; per
il primo mese o frazione di mese.

Lato Est Ponteggi h.10,00 m x 56 m

mq

€0,67

660

€442,20

Lato nord e sud Ponteggi h.10,00 m x 30 m

mq

€0,67

500

€ 335,00

Lato nord e sud Ponteggi h.10,00 m x 24 m

mq

€0,67

300

€ 201,00

Lato ovest Ponteggi h.10,00 m x 42 m

mq

€0,67

550

€ 368,50

Z.01.03

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
PANNELLI AD ALTA VISIBILITA'

Recinzione prowisionale modulare a pannelli ad alta
visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di
larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40,
completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m?

08 Z.01.03.a

Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00

mq

€ 13,46

160

€ 2.153,60

08 Z.01.03.b

Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

mq

€ 3,85

160

€616,00

08 Z.01.03.c

Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

mq

€0,61

Z.01.07

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio
pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di
armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio
e smontaggio e preparazione della base in cls armata di

appoggio.

Z.01.07.a

Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

cad

€ 500,36

€ 500,36

Z.01.07.a

Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese)

cad/me

€ 146,34

€ 292,68

Z.01.26

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA
Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione
della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

Z.01.26.k

sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm

cad

€5,16

€10,32
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arch. Massimo Comacchio

Scuola Arria

c) IMPIANTI
Z.01.71
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992),
montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello
di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica
prevista per legge. Costo mensile
Z.01.71.a |kg6 cad/mese €293 2 €5,86
d) MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
Z.02.13 PARAPETTO LATERALE
Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
metalliche verticali zincate, montate ad interasse non
inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100;
dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento
delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare
di parapetto
Z.02.13.c |per il primo mese m €9,30 150 € 1.395,00
Z.02.13.d per il secondo mese m €1,51 150 € 226,50
cod. PRESIDI SANITARI
Cassetta di pronto soccorso (art. 29 DPR 303/56 e art. 2
DM 28 luglio 1958) max 2 dipendenti
cad € 24,00 3 €72,00
e) PROCEDURE DEL PSC
Z.03.02 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di
sicurezza al fine della loro applicazione.
Z.03.02.c operaio qualificato h €18,59 5 €92,95
TOTALE € 24.000,00
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MODULI PER LE DICHIARAZIONI DELLE IMPRESE

IMPRESE AFFIDATARIE IN TUTTI I CANTIERI

dichiarazione di cui all'Art. 90, comma 9, lettera b del D. Lgs. 81/2008 (rif.
mod. 1);

nomina del Preposto di cantiere per la sicurezza (rif. mod. 2);
dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal D.
Lgs. 81/2008 (rif. mod. 3);

dichiarazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di presa
visione del PSC (rif. mod. 4); in mancanza dell'RSL il Piano deve essere inviato
al RSLT competente per territorio;

dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione dei
POS delle Imprese subappaltatrici (rif. mod. 5);

dichiarazione relativa agli adempimenti connessi ai Piani di sicurezza
(consegna del POS, presa visione ed accettazione del PSC - rif. mod. 6);

IN CASO DI CANTIERI < 200 U/G

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta per il possesso dei requisiti di
cui all'allegato XVII del D. Lgs n. 81/2008 (rif. mod.9);

IMPRESE ESECUTRICI IN TUTTI I CANTIERI

dichiarazione di cui all'Art. 90, comma 9, lettera b del D. Lgs. 81/2008 (rif.
mod. 1);

nomina del Preposto di cantiere per la sicurezza (rif. mod. 2);
dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal D.
Lgs. 81/2008 (rif. mod. 3);

dichiarazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di presa
visione del PSC (rif. mod. 4); in mancanza dell'RSL il Piano deve essere inviato
al RSLT competente per territorio;

dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione
dei POS delle Imprese subappaltatrici (rif. mod. 5 - solo nel caso in cui
I'Impresa Esecutrice abbia a sua volta subappaltato parte del lavoro ad
altra Impresa);

dichiarazione relativa agli adempimenti connessi ai Piani di sicurezza
(consegna del POS, presa visione ed accettazione del PSC - rif. mod. 6);

IN CASO DI CANTIERI < 200 U/G

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta per il possesso dei requisiti di
cui all'allegato XVII del D. Lgs n. 81/2008 (rif. mod.9);
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LAVORATORIAUTONOMI IN TUTTI I CANTIERI

B dichiarazione di accettazione del PSC e del POS da parte dei lavoratori
autonomi (rif. mod.7 - solo per lavoratori autonomi);

MODELLI RELATIVI ALLA VERIFICA DELL'IDONEITA’' TECNICO-PROFESSIONALE (A
CURA DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI) DELLE IMPRESE
AFFIDATARIE, ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

B autocertificazione ai sensi dell'art. 26, comma 1.a).2 e all'allegato XVII,
punti 2.b e 2.c del D. Lgs. 81/2008 (rif. mod.8 - solo per lavoratori
autonomi);

B dichiarazione ai sensi dell'allegato XVII, punto 1, comma d) del D. Lgs n.
81/2008 (rif. mod.10 - solo per Imprese);

B dichiarazione di accettazione Ditta esecutrice/Lavoratore autonomo da parte
della Committenza, presentata dalla Ditta Affidataria (rif. mod. 15)

MODELLI OPZIONALI

B modulo per l'affidamento e gestione di macchine ed attrezzature da parte
dell'Impresa appaltatrice ai subappaltatori (rif. mod. 11);

B modulo di informazione sui Subappaltatori (rif. mod. 12);

B modulo di verifica di avvenuta effettuazione della valutazione esposizione
personale al rumore (rif. mod. 13);

B dichiarazione del datore di lavoro relativa ai lavoratori aventi il compito di
manovrare autogru (rif. mod. 14)
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DICHIARAZIONE ART. 90 COMMA 9, LETTERA b DEL D. LGS. 81/2008
(ACURADITUTTE LE IMPRESE ESECUTRICI)

Preg.mo Coordinatore

Oggetto: Lavori di

Comune di

Dichiarazione art. 90, comma 9 b del D. Lgs. 81/2008

In relazione alla Vs. richiesta, il sottoscritto in qualita di Legale rappresentante

dell'Impresa

DICHIARA

che I'Impresa:
1) ¢ iscritta alla C.C.ILA.A. di al n°
2) che l'organico medio annuo (O.M.A.) distinto per qualifica ¢ il seguente:

3) che gli estremi delle denunce a INPS, INAIL e casse edili sono 1
seguenti:
INPS
INAIL
CASSE EDILI
4) che il Contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentativo applicato ai lavoratori dipendenti ¢&:

5) che rispetta gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti di lavoro.
6) ¢ in possesso di Attestazione S.O.A. n° , rilasciata da ;

7) ¢ in possesso di Certificazione di Qualita (UNTEN ) n°® |, rilasciata da

Alla presente dichiarazione allega inoltre il Certificato di Regolarita Contributiva, assicura che i
propri eventuali subappaltatori trasmetteranno al Committente dichiarazione analoga alla presente,
impegnandosi a non far accedere al cantiere tali subappaltatori prima di detta comunicazione.

In fede

i
I Legale rappresentante
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mod. 2
NOMINA DEL PREPOSTO DI CANTIERE PER LA SICUREZZA
(A CURA DITUTTE LE IMPRESE ESECUTRICI)
Preg.mo Coordinatore
Oggetto: Lavori di
Comune di

Nomina del Preposto di cantiere.

I1 sottoscritto in qualita di Legale rappresentante dell'Impresa

dichiara che il Preposto per la sicurezza del cantiere in oggetto, ¢ il Sig. , che
dichiara di aver visionato ed accettato il Piano di Sicurezza e Coordinamento fornitole con il
Progetto esecutivo.

I compiti del Preposto sono contenuti nel paragrafo "Definizioni ed abbreviazioni” del Piano di
Sicurezza e di Coordinamento. Il Preposto, tra l'altro, ¢ tenuto ad essere sempre presente in cantiere,

anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell'Impresa.

Il Legale rappresentante

Si conferma l'accettazione di quanto sopra riportato e in particolare la presenza continua in

cantiere anche nel caso vi fosse un solo dipendente dell'impresa.

I1 Preposto

MASSIMO COMACCHIO ARCHITETTO

VIA CARBONARA, 21/A 35010 BORGORICCO (PD) TEL. 049 57987 17 FAX 049 9338373
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mod. 3

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFETTUAZIONE DEGLI

ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/2008
(ACURADITUTTE LE IMPRESE ESECUTRICI)

Preg.mo Coordinatore

Oggetto: Lavori di
Comune di
Dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Il sottoscritto in qualita di Legale rappresentante dell'Impresa

DICHIARA

a) di aver effettuato tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 ed in particolare di aver
predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi (o autocertificazione, previa valutazione dei
rischi) ai sensi degli arti 26, 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008;

b) di aver comunicato il nominativo del R. S.P.P. agli Enti di controllo;

¢) di aver nominato il Medico competente (se necessario),

d) di aver designato i lavoratori incaricati dell'attuazione della gestione delle emergenze ed in
particolare delle misure di primo soccorso;

e) di aver informato e formato i1 propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza specifici
dell'attivita dell'impresa, nonché in particolare su quelli indicati nel piano di sicurezza e
coordinamento;

f) di aver consegnato a tutti i lavoratori i D.P.I. necessari per le proprie mansioni e¢ di averli
adeguatamente formati sul relativo uso;

g) di non effettuare la valutazione dei rischi per il cantiere di cui trattasi, in quanto fa proprio il
Piano di Sicurezza e Coordinamento fatto predisporre dal Committente.

In fede

Ji

Il Legale rappresentante

MAsSIMO COMACCHIO ARCHITETTO
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DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA

SICUREZZA DI PRESA VISIONE DEL PIANO
(ACURADITUTTE LE IMPRESE ESECUTRICI)
Preg.mo Coordinatore

Oggetto:
Lavori di

Comune di

Dichiarazione del R.L.S. di presa visione del Piano di Sicurezza e coordinamento. Art. 100 — 4°
commaD. Lgs. 81/2008.

In relazione alla Vs. richiesta, il sottoscritto in qualita di
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Tmpresa

DICHIARA

— di aver ricevuto nei termini previsti il Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere di a Comune di

— di averne preso visione prima che il Piano venisse accettato dall'Impresa;

— di essere stato preventivamente consultato in merito alla recla7ione del relativo Piano

Operativo di Sicurezza della propria Impresa.

In fede

li

I1 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

MAsSIMO COMACCHIO ARCHITETTO

VIA CARBONARA, 21/A 35010 BORGORICCO (PD) TEL. 049 57987 17 FAX 049 9338373
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mod. 5

DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA
TRASMISSIONE DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA DELLE

IMPRESE SUBAPPALTATRICI
(A CURA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA)

Preg.mo Coordinatore

Oggetto:
Lavori di

Comune di
Adempimenti relativi alla verifica_della congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle
imprese esecutrici (art. 97 del D. Lgs. 81/2008).

11 sottoscritto in qualita di Legale rappresentante dell'Impresa affidataria
che ha incaricato I'Impresa Esecutrice dell'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

consegna

il Piano Operativo di Sicurezza dell'Impresa esecutrice

DICHIARA

di aver trasmesso il Piano di Sicurezza e di Coordinamento all'lmpresa esecutrice e di aver
successivamente verificato la congruenza del Piano Operativo di Sicurezza (POS) dell'Impresa

esecutrice rispetto al proprio.

Si impegna a riattuare la stessa procedura in occasione dI OgNT IMEresso di ultertorT fmprese

esecutrici all'interno del cantiere in oggetto.
In fede

i
Il Legale rappresentante

MASSIMO COMACCHIO ARCHITETTO

VIA CARBONARA, 21/A 35010 BORGORICCO (PD) TEL. 049 57987 |7 FAX 049 9338373
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DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI Al

PIANI DI SICUREZZA
(A CURA DI TUTTE LE IMPRESE ESECUTRIC])

Preg.mo Coordinatore

Oggetto:
Lavori di

Comune di

Adempimenti relativi alla_diffusione del Piano di Sicurezza.

11 sottoscritto in qualita di Legale rappresentante dellImpresa esecutrice ., incaricata
dall'lmpresa aggiudicataria

dell'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

consegna il proprio Piano Operativo di Sicurezza e

DICHIARA
a) di aver ricevuto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento entro i termini previsti dalla legge;
b) di aver letto, compreso ed accettato il Piano di cui sopra in ogni sua parte;
c¢) che il PSC e il POS sono stati messi a disposizione
RLS/RLST * almeno 10 giorni prima dell'inizio
dei lavori.

Si impegna a riattuare la stessa procedura per ogni variazione dei Piani di cui sopra.
In fede

i Il Legale rappresentante

del

"NB : indicare il nome del RLS interno o, in caso di mancata nomina, riportare quello dellRLST

MASSIMO COMACCHIO ARCHITETTO

VIA CARBONARA, 21/A 35010 BORGORICCO (PD) TEL. 049 57987 17 FAX 049 9338373
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mod. 7 (solo per lavoratori autonomi)

DICHIARAZIONE DI RICEVIMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E DI
COORDINAMENTO DA PARTE DEI LAVORATORI AUTONOMI

Preg.mo Coordinatore

Oggetto:
Lavori di

Comune di
Trasmissione del Piano Operativo_di Sicurezza (P.O.S.).

11 sottoscritto incaricato dall'Impresa aggiudicataria dell'esecuzione dei seguenti lavori:

DICHIARA
a) di aver ricevuto entro i termini di legge il Piano di Sicurezza e di Coordinamento
b) di aver letto, compreso ed accettato il Piano di cui sopra in ogni sua parte

C) che osservera quanto ivi prescritto.

In fede ,li

Il Lavoratore autonomo

MASSIMO COMACCHIO ARCHITETTO

VIA CARBONARA, 2 1/A 35010 BORGORICCO (PD) TEL. 049 57987 17 FAX 049 9338373
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mod. 8 (solo per lavoratori autonomi)

AUTOCERTIFICAZIONE

Al SENSI DELL'ART. 26, COMMA 1.a).2
E ALL'ALLEGATO XVII, PUNTI 2.b E 2.c DEL D. LGS. 81/2008

Lo scrivente

nato a ( )il

eresidente a ( ) in via

in qualita di lavoratore autonomo,

iscritto alla Camera di Commercio, Artigianato e Industria di

aln

b)

c)
d)

DICHIARA

che le macchine, attrezzature ed impianti in possesso € comunque in uso rispondono alle
disposizioni di sicurezza;

che utilizza idonei Dispositivi di Protezione Individuali,

che per le lavorazioni che svolgera ¢ in possesso di idoneita sanitaria;

che non ¢ stato oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14 del
T.U.S.

Rilascia la presente al fine di valutazione dell'idoneita tecnico-professionale prevista agli art. 26 e

90 del T.U.S. n° 81/2008; ogni altro uso non ¢ concesso senza il proprio consenso.

Data

In fede

(allegare documento di identita)

MASSIMO COMACCHIO ARCHITETTO

VIA CARBONARA, 21/A 35010 BORGORICCO (PD) TEL. 049 57987 17 FAX 049 9338373
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mod. 9 (solo per cantieri inferiori a 200 uomini/giorno)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Per il possesso dei requisiti di cui all'Allegato XVII del D. Lgs n. 81/2008

Il sottoscritto natoa il residente a ( ),
Via ., N Tel.
In qualita di ~ dell' Impresa

con sede a , via ,n PIVAn
a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 26 della Legge n. 15/1968 e dal comma 3 dell'art. 11 del D.P.R. n.

403/1998 in caso di dichiarazioni false ¢ mendaci, visto il secondo periodo del comma 9, lettere a) e b) dell'art. 90

del D. Lgs n. 81/2008

Dichiara
di essere in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato X VII art. 90 del D. Lgs n. 81/2008;
che il Contratto Collettivo Nazionale Applicato (CCNL) ¢:

Edilizia Industria
Edilizia Cooperative
Edilizia piccola industria
Edilizia Artigiani

Altro

I I Iy W

che i dati forniti sono veritieri e comunque si impegna a fornire, su richiesta, copia dei documenti comprovanti le
indicazioni contenute nella presente dichiarazione.

Si allega fotocopia della carta d'identita.

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs n. 196/2003.

Timbro e firma

MASSIMO COMACCHIO ARCHITETTO

VIA CARBONARA, 21/A 35010 BORGORICCO (FD) TEL. 049 57987 17 FAX 049 9338373
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mod. 10 (solo per Imprese)

DICHIARAZIONE

Al SENSI DELL'ALLEGATO XVII, PUNTO 1, COMMA d) DEL D. LGS. 81/2008

Lo scrivente

nato a( )il

e residente a ( ) in via

in qualita di dell'Impresa

iscritta alla Camera di Commercio, Artigianato e Industria di

aln®

DICHIARA
che I'Impresa in parola non & stata oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi

di cui all'art. 14 del T.U.S.

Rilascia la presente al fine di valutazione dell'idoneita tecnico-professionale prevista agli art. 26 e 90 del

T.U.S. n° 81/2008; ogni altro uso non € concesso senza il proprio consenso.

Data In fede

(allegare documento di identita)
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mod. 11

AFFIDAMENTO E GESTIONE DI MACCHINE ED ATTREZZATURE

Spett.le Impresa

Oggetto:
Lavori di

Comune di

Con la presente siamo a consegnar Vi per il cantiere le seguenti macchine e attrezzature:

Macchina / attrezzatura Tipo e n° Matricola

MASSIMO COMACCHIO ARCHITETTO
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mod. 11 (continua)

Il Sig. in qualita di Direttore di cantiere

dell'Tmpresa

DICHIARA
a) di aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai
requisiti di sicurezza previsti dalle norme di prevenzione
b) di essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo delle

macchine e delle attrezzature consegnate

E SIIMPEGNA A
a) far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio
personale idoneo, tecnicamente capace, informato e formato specificatamente;
b) informare 1 propri operatori sui rischi e le misure preventive nell'uso delle macchine e sul
divieto di vanificare le funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle

attrezzature;

__¢) mantenere in buone condizioni le macchine e attrezzature prese in consegna.

In fede

L'Impresa affidataria

MASSIMO COMACCHIO ARCHITETTO
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MODULO DI VERIFICA DI AVVENUTA EFFETTUAZIONE
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE PERSONALE AL RUMORE

(Da compilare se non riportata all'interno del POS)

Oggetto: Lavori di
Comune di

IMPRESA:
VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE ALL'INTERNO DEL CANTIERE

PREVISTA NEL PIANO DI SICUREZZA
U Fascia di esposizione LEX, 8h <80 dB(A) e Ppeak < 135 dB(C)
U Fascia di esposizione con 80 dB(A) < LEX, 8h < 85 dB(A) e Ppeak <137 dB(C)
U Fascia di esposizione con 85 dB(A) < LEX, 8h <87 dB(A) e Ppeak < 140 dB(C)

U Fascia di esposizione LEX, 8h > 87 dB(A) o Ppeak > 140 dB(C)

VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE PERSONALE AL RUMORE DEI
LAVORATORI DEL CANTIERE DA PARTE DELL'IMPRESA ESECUTRICE

U Eseguita e pari a LEX,8h  dB(A) e Ppeak dB(C)

U Non eseguita

MISURE DI SICUREZZA DA METTERE IN ATTO DA PARTE DELL'IMPRESA
Adottata  Da adottare

Informazione e formazione ai lavoratori sui rischi, misure, DPI

Assegnazione ai lavoratori dei DPI e formazione sul loro corretto uso

Provvedimenti e controlli sanitari

L'Impresa (Timbro e firma)

MASSIMO COMACCHIO ARCHITETTO
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DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO RELATIVA Al

LAVORATORI AVENTI IL COMPITO DI MANOVRATORE AUTOGRU
(A CURA DI TUTTE LE IMPRESE CHE UTILIZZANO AUTOGRU IN CANTIERE)

Oggetto: Lavori di
Comune di
Dichiarazione del_datore di lavoro relativa al manovratore dell'autogru.

I1 sottoscritto in qualita di datore di lavoro
dell'impresa aggiudicataria/esecutrice

relativamente all'autogru (identificare l'autogru) marca modello
da installare e utilizzare all'interno
del cantiere in oggetto

COMUNICA

che il compito di manovratore dell'autogru verra svolto dai seguenti lavoratori:
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.

DICHIARA

che fara utilizzare 'autogru esclusivamente al suddetto personale idoneo, tecnicamente capace, informato
e formato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e specificatamente sui rischi e sulle misure
preventive nell'uso dell'autogru, contenuti sia all'interno del manuale d'uso del costruttore dell'autogru che
allinterno del PSC del cantiere in oggetto, in particolare secondo quanto riportato nel capitolo "D.1.5".

In fede
I SO ARy .
Il legale rappresentante
Per accettazione I manovratori dell'autogru

MASSIMO COMACCHIO ARCHITETTO

VIA CARBONARA, 21/A 35010 BORGORICCO (PD) TEL. 049 57987 | 7 FAX 049 9338373
Cod. fisc. CMC MSM 7 |H23 B563Z p. |.V.A. 0408435028 |

E-MAIL info@massimocomacchio.it WEB www.massimocomacchio.it



D LEGENDA

s - =l e Ponteggio metallico fisso
j Campagnolg s ”

RC-E  Recinzione esistente

RC-1 Recinzione h=2m

ZDA-1 Zona di deposito attrezzature
P Parcheggio auto operai

—_ Accesso al cantiere

[ ] Fabbricati non oggetto di
intervento

rraio

1
accesso ca

T I [T

PLANIMETRIA DEL CANTIERE scala 1: 2000

SEGNALETICA DI CANTIERE

VIETATO L'ACCESSO)|
Al NON ADDETTI
Al LAVORI

)

[FT R T

= T . ELIF)
ESTINTORE . puienive. FIFRMIRA

O

r

La ditta non risponde di eventuali
L danni a persane o cose
-

=

O
/£
(§ UCE

E’ prevista la presenza di segnaletica di
sicurezza come da norma.

| cartelli possono essere obbligatori o
facoltativi. L'esposizione dei primi deriva
da una precisa richiesta normativa, quella
dei secondi &€ un completamento
aggiuntivo di chiarimento di una situazione

lavorativa. E G E AA .‘:5 : o ,
Lot camer soarest) |leasina mneman) lcssmngenne, ) | E’ buona regola applicare il cartello dov’é e s [ s | e -| o Si prevgde di c_j|§r_)orre.|
. i o | o PE— cassoni metallici in cui
( ( i necessario in posizione ben visibile. collocare in modo
La segnaletica di sicurezza deve essere S ) e e .
. . . . . differenziato i rifiuti prodotti
installata in corrispondenza degli accessi al \ L
cantiere e ripetuta, ove del caso, in durante le lavorazioni.
|Semisarangiumn) | Sepnmbonny || scamspmanees | | . T s . | cassoni saranno provvisti:
: : I(:/rg;pondenza degli accessi alle zone di ! = \ - di sistema di protezione,
Il capo cantiere, giornalmente, verifichera / R, ™ \\- copertura, per impedire il
i o Tl 5, e AN S contatto con le acque
che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la / ;’ PPN~ % \ . o L
D o . ' " s\ T meteoriche ed il rilascio di
segnaletica di sicurezza rimangano f/ f | X
; . : .S [ | || polveri e sostanze
E OBBLIGATORIO USARE | corrispondenti alla normativa vigente, |\ /)] /| inquinanti
MEZZI DI PROTEZIONE segnalando le anomalie e provvedendo .\ \\\\ vV S SN, j -rci]vestim(’ento in qomma. al
alla sostituzione, adeguamento e \ ~—~, ‘&, R ng ’
PERSENALE MEUTAC DNE osizionamento degli apprestamenti di A i = / fine di ridurre il rumore
A CIASCUNO zicurezza gl app == iy | provocato dallo scarico dei
: ' il materiali.
USO MOVIERE PER Nel caso in cui lo si reputi necessario si prevede I'utilizzo del

moviere per la gestione in sicurezza dell'ingresso ed uscita dei
INGRESSO E USCITA mezzi dal cantiere nel cantiere per ridurre al minimo le

MEZZ| DEL CANTIERE interferenze con la viabilita stradale ordinaria.
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