
ALLEGATO “A”

Comune di PADOVA
Provincia di PADOVA

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Recupero manti di copertura e nuova impermeabilizzazione via Bezzecca e altri
fabbricati ERP.

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Lavori Pubblici

CANTIERE: Via Bezzecca, PADOVA (PADOVA)

PADOVA, lì 14/06/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Architetto Benvegnù Stefano)

_____________________________________

IL COMMITTENTE
(Capo Settore Lavori Pubblici Gennaro Luigino)

_____________________________________
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 61 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso e delle barriere10 g

DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI 58 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 58 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 15 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 7 g

Impermeabilizzazione e isolamento di coperture 14 g

Realizzazione di opere di lattoneria 8 g

Posa di manto di copertura in tegole 14 g

Smobilizzo del cantiere 5 g
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