ALLEGATO “A”

Comune di PADOVA
Provincia di PADOVA

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Recupero alloggi di ERP: ristrutturazioni interne ed esterne in vari fabbricati di
ERP.
COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblicxa e Impianti Sportivi

CANTIERE: vie varie Padova e provincia, PADOVA (PADOVA)
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IL COMMITTENTE
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Nome attivita ourd e P orlo0slo6lo 7RG g 21 LB T aialz0
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 1259 A 4
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 69 Zl.
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 8¢ Zl.
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 59
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI 81lg A 4
DEMOLIZIONI E TAGLI 29
Demolizione di pareti divisorie 29
DISFACIMENTI E RIMOZIONI 8lg A 4
Rimozione di impianti 29
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 19
Rimozione di manto di copertura in tegole 1g
Rimozione di massetto 1lg
Rimozione di pavimenti interni 1g
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1g
Rimozione di serramenti esterni 19
Rimozione di serramenti interni 1g
Sverniciatura e pulizia di superfici esterne 8¢ Zl-
Realizzazione di divisori interni 29
Formazione di massetti e magroni 49
Posa di pannelli isolanti su superfici orizzontali 1g
Realizzazione di impianto elettrico interno 11g Zl-
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 119 Zl-
Realizzazione di impianto termico (autonomo) 129 Zl_
Realizzazione di impianto radiotelevisivo 39
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 39
Impermeabilizzazione di coperture 1lg
Realizzazione di opere di lattoneria 1g
Posa di manto di copertura in tegole 29
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 29
Formazione intonaci interni 29
Posa di pavimenti per interni 39
Posa di rivestimenti interni 29
Realizzazione di canna fumaria 49 Zl.
Tinteggiatura di superfici esterne 1g
Posa di serramenti interni 49
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N 22 Ago 1803 Set 18 10 Set 18 17 Set 18
N ttivit D
ome attivita urata lo1o203l04losloelo7iosloo10[11112]1314115]1617[18119]20
Posa di serramenti esterni 49
Tinteggiatura di superfici interne 119 Zl-
Smobilizzo del cantiere 69

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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24 Set 18 010ttt 18 08 Ott 18 150tt 18 22 Ott 18 29 Ott 18 05 Nov !

2122[23]24]25/26]27/28(29/30/01/02]03]04/05/06/07/08]09]10[11/12/1314/15/16/17[18]19]20[2122]23]24]25/26]127]28]29/3031/01/02/03]04|05/06/07]

al | Al | il |
bal | al | bal |
al | hal | z1
al | al |
al pal |
al | al
z1|R 4l |

Recupero alloggi di ERP: ristrutturazioni interne ed esterne in vari fabbricati di ERP. - Pag. 4



24 Set 18 010ttt 18 08 Ott 18 150tt 18 22 Ott 18 29 Ott 18 05 Nov !

2122[23]24]25/26]27/28(29/30/01/02]03]04/05/06/07/08]09]10[11/12/1314/15/16/17[18]19]20[2122]23]24]25/26]127]28]29/3031/01/02/03]04|05/06/07]

i al | 21l
val | bal | bal |

Recupero alloggi di ERP: ristrutturazioni interne ed esterne in vari fabbricati di ERP. - Pag. 5



05 Nov/|[L8 12 Nov 18 19 Nov 18 26 Nov 18 03 Dic 18 10 Dic 18 17 Dic 18 24 Dil
08/09[10/11]12/13]14/15(16/17/18[19[20/21/22]23]24/25|26]27]28/29/30/01/02/03/04]05]06|07/08/09] 101 1]1213]14]15/16/17/18]19)20/21[22]2324/25]
|
bal | il |
z1 Al
pal | z1
al
z1 [
pal |
al |
z
al |
Al
al |
al
al |
val |
z1
vl |
4l |
al |
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05 Nov

) 12 Nov 18 19 Nov 18 26 Nov 18 03 Dic 18 10 Dic 18 17 Dic 18 24 Dil
08/09[10/11]12/13]14/15(16/17/18[19[20/21/22]23]24/25|26]27]28/29/30/01/02/03/04]05]06|07/08/09] 101 1]1213]14]15/16/17/18]19)20/21[22]2324/25]
al | pal |
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24D[c 18 31 Dic 18 07 Gen 19 14 Gen 19 21 Gen 19 28 Gen 19 04 Feb 19 11
2627/28/29/30/31/01/02/03]04/05/06/07/08/09]10]1 11 2]13]14]15]16]17/18/19]20121]22]23]24/25/26/27/28]29/30/31/01]02]/03/04]05/06/07]08|09]10/11]
|
4l |
bal |
bal |
bal |
z:[
z: [
val |
z1
Al |
al |
z: [
pal
pal
z1
bal |
z
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24D

c 18

31 Dic 18

07 Gen 19

14 Gen 19

21 Gen 19

28 Gen 19

04 Feb 19

11

2627/2829]30

31/01/02/03]04/05/06

07]08/09/10[11]12]13

14[15]16/17/18/19]20

21[22]23)24]25[26]27

28/29]30[31/01/02/03

04]05/06/07/08/09/10

11
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Feb 19 18 Feb 19 25 Feb 19 04 Mar 19 11 Mar 19 18 Mar 19 25 Mar 19
12[13]14/15/16/17|18/19]20[21]22[23]24/25[26]27]28/01/02/03104/05/06/07]08/09]1011 11 213[14]15/16[17|18]19(2021]22/23]24/25]26]27/28/29/30131
z1
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Feb 19 18 Feb 19 25 Feb 19 04 Mar 19 11 Mar 19 18 Mar 19 25 Mar 19
12[13]14/15/16/17|18/19]20[21]22[23]24/25[26]27]28/01/02/03104/05/06/07]08/09]1011 11 213[14]15/16[17|18]19(2021]22/23]24/25]26]27/28/29/30131
z1
Al
al |
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