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1. Introduzione

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento € redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase progettuale
(CSP) in conformita alle disposizioni dell'articolo 91 e dell'allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Esso rappresenta il documento progettuale della sicurezza nel cantiere individuato, e cioé, il documento nel
quale il CSP ha individuato, analizzato e valutato tutti gli elementi che possono influire sulla salute e sicurezza
dei lavoratori prima dell'inizio dei lavori per I'opera oggetto di realizzazione.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento contiene tutte le informazioni, le valutazioni e le misure richieste per
legge o ritenute necessarie dal CSP per assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel
cantiere in oggetto. Esso €& il risultato delle scelte progettuali ed organizzative attuate in conformita alle
prescrizioni dell’articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il presente Piano contiene pertanto lindividuazione, l'analisi e la valutazione dei singoli rischi e di tutti gli
elementi richiesti per legge, con lindicazione delle conseguenti procedure, degli apprestamenti e delle
attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni
e la tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento alla eventuale presenza simultanea o
successiva di piu imprese o di lavoratori autonomi.

Contiene inoltre la stima dei costi della sicurezza, effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 100 e del punto
4 allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed il cronoprogramma dei lavori in cui sono indicate, in base alla
complessita dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata.

Per facilita di riferimento e lettura, il piano é stato suddiviso in capitoli e paragrafi seguendo le prescrizioni di cui
agli articoli succitati.
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2. Identificazione e descrizione dell'opera

Ubicazione del cantiere

| cantieri sono ubicati in 3 scuole primarie e in una scuola secondaria di primo grado nel comune di Padova:

Scuola primaria "Elsa Morante"

Via Giovanni Bonetto. 1 - Padova

Scuola primaria "Gianni Rodari"

Via Mortise n. 123 - Padova

Scuola primaria "Niccold Tommaseo"

Via Antonio Fiorazzo n. 2 - Padova

Scuola secondaria di primo grado "Bruna Carazzolo"
Via Antonio Fiorazzo n. 1 - Padova

Descrizione sintetica dell'opera

| lavori previsti a progetto sono:

Scuola primaria “Elsa Morante”: Manutenzione straordinaria dei servizi igienici con rifacimento di impianti
comprendente linee di adduzione e scarico acqua, linee termo ed eventuale sostituzione di radiatori, rifacimento di
pavimenti e rivestimenti in piastrelle all'interno dei servizi igienici.

Scuola primaria “Gianni Rodari”: Tinteggiatura generale interna di corridoi, aule, servizi igienici; manutenzione
straordinaria dei servizi igienici con rifacimento di impianti comprendente linee di adduzione e scarico acqua, linee termo
ed eventuale sostituzione di radiatori, rifacimento di pavimenti e rivestimenti in piastrelle. Tinteggiatura esterna facciate.

Scuola primaria "Niccolo Tommaseo": Ristrutturazione dei servizi igienici con rifacimento di impianti comprendente
linee di adduzione e scarico acqua, linee termo ed eventuale sostituzione di radiatori, rifacimento di pavimenti e
rivestimenti in piastrelle all'interno dei servizi igienici.

Scuola secondaria "Bruna Carazzolo": Manutenzione straordinaria dei servizi igienici con rifacimento di impianti
comprendente linee di adduzione e scarico acqua, linee termo ed eventuale sostituzione di radiatori, rifacimento di
pavimenti e rivestimenti in piastrelle all'interno dei servizi igienici.
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Inguadramento - Scuola primaria "ELSA MORANTE"

Vista aerea
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Planimetria - Scuola primaria "ELSA MORANTE"
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Inguadramento - Scuola primaria "GIANNI RODARI"

Vista aerea
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Planimetria - Scuola primaria "GIANNI RODARI"
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Inquadramento - Scuola primaria "NICCOLO TOMMASEQ"

Vista aerea
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Planimetria - Scuola primaria "NICCOLO TOMMASEO"
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Planimetria - Scuola secondaria "BRUNA CARAZZOLO"

Vista aerea
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3. Anagrafica di cantiere

Committente
Comune di Padova

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi
via Tommaseo, n.°60 - 35100 Padova

Responsabile dei lavori

geom. Renato Gallo

Comune di Padova

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi
via Tommaseo, n.°60 - 35100 Padova

Coordinatore in fase di progettazione

dott. arch. Marco Lombardo

viale Zara, 26 - 33033 Codroipo (UD)

via Lorenzo Perosi,1/B - 30030 Pianiga (VE)
Tel.: 347.0603310

C.F.. LMB MRC 78H05 F952Z

Coordinatore in fase di esecuzione

dott. arch. Marco Lombardo

viale Zara, 26 - 33033 Codroipo (UD)

via Lorenzo Perosi,1/B - 30030 Pianiga (VE)
Tel.: 347.0603310

C.F.. LMB MRC 78H05 F952Z7

Progettista

dott. arch. Vincenzo Pizzo

Comune di Padova

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi
via Tommaseo, n.°60 - 35100 Padova

Direzione lavori

dott. arch. Vincenzo Pizzo

Comune di Padova

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi
via Tommaseo, n.°60 - 35100 Padova

Imprese

- Da definire con bando di gara
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4. Documentazione da tenere in cantiere

Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.)
Piano Operativo di Sicurezza - P.O.S. (art. 96, comma 1, lett. g) D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.)

Notifica preliminare

Copia della concessione edilizia o altro documento equivalente.

Verbali di ispezione degli organi di vigilanza.

Documenti allegati al presente piano.
- Planimetria della zona interessata dal cantiere.

Documentazione di sicurezza e salute (da esibire su richiesta)

- Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

- Rapporto di valutazione del rischio rumore ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

- Rapporto di valutazione per I'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- Documento che attesti I'idoneita sanitaria dei lavoratori in relazione alla mansione svolta.

Documentazione prevista dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

- Documento che fornisca indicazioni circa il contratto collettivo dei lavoratori.
- Dichiarazione in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti da leggi e contratti.

- Copia dell'iscrizione alla camera di commercio dell'impresa.

- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi (art. 14 D.Lgs. 81/08).

Documenti relativi ai ponteggi

- Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante.
- Disegno esecutivo dei ponteggi se di altezza inferiore a 20 metri a firma del responsabile di cantiere.
- Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Documenti relativi agli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg (se presenti)

- Libretto dell'apparecchio o copia della documentazione della richiesta all'lSPESL di prima omologazione.
- Copia della richiesta all'’ARPA di verifica dell'apparecchio di sollevamento a seguito di suo trasferimento in cantiere.
- Documento che comprovi I'avvenuta verifica trimestrale delle funi dell'apparecchio di sollevamento.

Documenti relativi agli impianti elettrici, protezione scariche atmosferiche, rischio di incendio, impianti a pressione

- Copia della verifica e della denuncia dell'impianto di terra (modello B o A ISPESL).
- Calcolo della probabilita di fulminazione delle strutture metalliche presenti in cantiere a firma di un esperto qualificato e se
necessario, copia della verifica e della denuncia dell'impianto a protezione contro le scariche atmosferiche (modello C

ISPESL).

- Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico alla regola dell'arte rilasciata dall'installatore.

Documenti relativi alle attrezzature

- Conformita di attrezzi, attrezzature e macchinari elettrici

- Libretto d’'uso di attrezzi, attrezzature e macchinari elettrici e registro di controllo completo di eventuali aggiornamenti delle
macchine e attrezzature presenti in cantiere (art. 71, comma 4, lett. a).2 D.Lgs 81/08).

Telefoni di emergenza

Pronto soccorso
Elisoccorso
Vigili del fuoco
Polizia
Carabinieri

Azienda ULSS n. 6 Euganea

Ispettorato territoriale del Lavoro -Padova
ENEL (segnalazione guasti)

Telecom

Comune ufficio tecnico

Polizia municipale

Coordinatore in fase di progettazione
Coordinatore in fase di esecuzione

Committente

Progettista

Direttore dei lavori

Scuola primaria "Elsa Morante"

Scuola primaria "Gianni Rodari"

Scuola primaria "Niccolo Tommaseo"

Scuola secondaria di I° grado "Bruna Carazzolo"

118
118
115
113
112

049.9822145

049.8769111

800.846003

182 (guasti) - 1331 (assistenza scavi)
049.8204393

049.8205100

347.0603310
347.0603310
049.8204302
049.8204393
049.8204393
049.617744
049.617932
049.625260
049.625746
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5. Area del cantiere

Caratteristiche dell'area di cantiere

Il contesto morfologico di tutti i cantieri & il tipico paesaggio di pianura adibito a zona residenziale o urbana con adiacenti lotti
tutti edificati.

Portanza: buona.

Giacitura e pendenza: pianeggiante.

Tipo di terreno: compatto (dato anche dall'esistenza del manufatto e di quelli circostanti).

Presenza di frane o smottamenti: nessuna frana o smottamento & stata mai segnalata in questa zona.

Pericolo di allagamenti: le condizioni meteorologiche del sito si possono considerare buone. Il cantiere si trova in posizione
tale che in caso di forte pioggia non dovrebbe verificarsi alcun allagamento.

Le aree sulle quali sorgono i manufatti non presentano quindi vincoli che possano essere di ostacolo o che costituiscano
pericolo per le attivita di cantiere.

Rischi trasmessi all'area circostante

Caduta di materiali all'esterno del cantiere: le lavorazioni sono quasi tutte interne, nelle zone di confine con aree dove &
possibile il passaggio o la presenza di persone verranno installati gli opportuni mezzi provvisionali per evitare la caduta di
materiali sui pedoni e transitata I'area di lavoro.

Trasmissione di agenti inquinanti: dato che in cantiere non vengono usati agenti chimici altamente inquinanti, & da
escluderne la possibile trasmissione all'esterno.

Propagazione di incendi: verra messa in atto una sorveglianza specifica da attuarsi durante ogni operazione che possa
propagare l'incendio ad altri edifici.

Propagazione di rumori molesti: la propagazione dei rumori verra ridotta al minimo, utilizzando attrezzature adeguate e
organizzando il cantiere in modo che i lavori piu rumorosi, in vicinanza delle altre proprieta, vengano eseguiti nelle ore
centrali della mattinata e del pomeriggio. Inoltre prima dell'uso di utensili particolarmente rumorosi (es. martelli pneumatici)
verra dato preavviso alle proprieta adiacenti.

Occupazione suolo pubblico: non si prevede alcuna occupazione del suolo pubblico da parte dell'impresa.

Le zone di lavoro del cantiere, quelle di stoccaggio dei materiali e manufatti e quelle di deposito-sosta dei mezzi meccanici
dovranno essere delimitate da una robusta e duratura recinzione.

Per impedire I'accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti del cantiere, si dovranno adottare
opportuni provvedimenti quali segnalazioni, delimitazioni, scritte e cartelli ricordanti il divieto d'accesso (cartelli di divieto) ed
i rischi quivi presenti (cartelli di avvertimento); tali accorgimenti dovranno essere di natura tale da risultare costantemente
ben visibili.

Scuola primaria "Elsa Morante"

La scuola dell'infanzia "Elsa Morante" € situata all'interno della zona residenziale del quartiere Mortise di Padova.

A nord confina con il passaggio pedonale via Giovanni Bonetto, ad est con via Aurelio Baruzzi a sud e ad ovest con altre
abitazioni (condomini) e con via Riccardo Bajardi.

Non sono presenti altri cantieri nelle vicinanze. E' presente una linea elettrica aerea nei pressi dell'ingresso carraio su via
Baruzzi.

La viabilita all'esterno del cantiere & assai ridotta in quanto ci troviamo in un'area residenziale.

Per accedere alla scuola si utilizzera I'esistente accesso carraio posizionato ad est su via Baruzzi; all'interno del cortile della
scuola verra predisposta I'area di cantiere con aree di deposito materiale e rifiuti e parcheggio automezzi; l'intera area di
cantiere sara adeguatamente delimitata da idonea recinzione metallica ricoperta da rete plastica di colore arancione.

Le lavorazioni previste in questa scuola sono di rifacimenti della batteria di bagni al piano primo.
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Scuola primaria "Gianni Rodari"

La scuola dell'infanzia "Gianni Rodari" € situata all'interno della zona residenziale del quartiere Mortise di Padova.

A nord e ad est confina con abitazioni, ad ovest con un passaggio pedonale (in parte carraio) e a sud con via Mortise.
Attualmente all'interno della scuola € presente un'altro cantiere che come oggetto ha la realizzazione di controsoffitti
antisfondellamento. Gli ambienti di lavoro sono diversi quindi s i ritiene che non vi siano grosse interferenze. Prima dell'inizio
dei lavori verra indetta una riunione di coordinamento tra il sottoscritto CSE e le imprese.

Sono presenti numerose linee elettriche aeree lungo via Mortise e da questa al fabbricato della scuola fronte strada; altre
linee collegano abitazioni ad est del lotto con il prospetto est del fabbricato fronte strada.

La viabilita all'esterno del cantiere & assai ridotta in quanto ci troviamo in un'area residenziale.

Di fronte alla scuola, dall'altra parte della strada é presente la Chiesa Madonna della Salute.

Per accedere alla scuola si utilizzera I'esistente accesso carraio e pedonale posizionati ad ovest; all'interno del cortile della
scuola verra predisposta I'area di cantiere con aree di deposito materiale e rifiuti e parcheggio automezzi; l'intera area di
cantiere sara adeguatamente delimitata da idonea recinzione metallica ricoperta da rete plastica di colore arancione.

Le lavorazioni previste in questa scuola sono di rifacimenti della batteria di bagni al piano terra e al piano primo, la
sostituzione della pavimentazione della palestra e il rifacimento e la tinteggiatura interna ed esterna del fabbricato.

Scuola primaria "Niccoldo Tommaseo"

La scuola primaria "Niccolo' Tommaseo" € situata nel centro del quartiere Ponte di Brenta di Padova. Ci troviamo in un'area
di negozi e abitazioni, in prossimita della strada principale, via San Marco, assai sostenuta durante la giornata e in
particolare nelle ore di punta; di fronte la scuola & presente Piazza Silvio Barbato adibita a parcheggio e la chiesa parrocchia
di San Marco.

A nord e a sud confina con abitazioni / negozi; ad ovest con via Antonio Fiorazzo e ad est con la scuola secondaria di primo
grado "Bruna Corazzolo".

Non sono presenti altri cantieri nelle vicinanze (solo quello all'interno dell'adiacente scuola Corazzolo dove lavora sempre la
stessa impresa facendo parte dello stesso appalto). E' presente una linea elettrica aerea parallela al fabbricato sul lato
opposto della strada e due linee che attraversano la strada e finiscono sul fabbricato della scuola.

Per accedere alla scuola si utilizzera I'esistente accesso carraio posizionato ad ovest; all'interno del cortile della scuola verra
predisposta l'area di cantiere con aree di deposito materiale e rifiuti e parcheggio automezzi; l'intera area di cantiere sara
adeguatamente delimitata da idonea recinzione metallica ricoperta da rete plastica di colore arancione.

Le lavorazioni previste in questa scuola sono di rifacimenti della batteria di bagni al piano terra e al piano primo, la
sostituzione della pavimentazione della palestra e il rifacimento e la tinteggiatura interna ed esterna del fabbricato.

Scuola secondaria "Bruna Carazzolo"

La scuola secondaria di primo grado "Bruna Corazzolo" é situata nel centro del quartiere Ponte di Brenta di Padova. Ci
troviamo in un'area di negozi e abitazioni, in prossimita della strada principale, via San Marco, assai sostenuta durante la
giornata e in particolare nelle ore di punta; di fronte la scuola & presente Piazza Silvio Barbato adibita a parcheggio e la
chiesa parrocchia di San Marco.

A nord confina con abitazioni / negozi e con la biblioteca; a sud e ad est con abitazioni; ad ovest con la scuola primaria
"Niccoldo Tommaseo".

Non sono presenti altri cantieri nelle vicinanze (solo quello all'interno dell'adiacente scuola Tommaseo dove lavora sempre
la stessa impresa facendo parte dello stesso appalto). E' presente una linea elettrica che attraversa il cortile e finisci sul
fabbricato.

Per accedere alla scuola si utilizzera I'esistente accesso carraio posizionato a sud-est in una laterale della strada principale
via Antonio Fiorazzo, strada utilizzata per accedere anche ad alcuni condomini. Sulla via principale sono presenti, uno di
seguito all'altro, I'ingresso pedonale alla Scuola primaria Tommaseo, l'ingresso pedonale alla scuola Corazzolo € la strada
che porta all'accesso carraio.

All'interno del cortile della scuola verra predisposta I'area di cantiere con aree di deposito materiale e rifiuti e parcheggio
automezzi; l'intera area di cantiere sara adeguatamente delimitata da idonea recinzione metallica ricoperta da rete plastica
di colore arancione.

Le lavorazioni previste in questa scuola sono di rifacimenti della batteria di bagni al piano terra.
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6. Organizzazione del cantiere

Modalita per le recinzioni, gli accessi e le segnalazioni

Tutti i fabbricati sono gia recintati totalmente dall'esistente recinzione in modo tale da impedire l'ingresso ai non addetti ai
lavori.

All'interno del lotto si prevede una ulteriore recinzione realizzata con rete metallica su blocchi in cls e di altezza tale da
rendere non equivoco il divieto di accesso in modo da separare I'area destinata al cantiere dal resto del cortile della scuola.
Verranno osservate le norme presenti nel regolamento edilizio comunale. Apposito cartello indichera i lavori, gli estremi
della concessione/DIA, i nominativi di tutte le figure tecniche che hanno partecipato o che parteciperanno ai lavori in
oggetto.

Verranno inoltre installati i cartelli di divieto e di avviso previsti per legge. | depositi di materiali verranno realizzati all'interno
della recinzione in modo tale da non costituire intralcio ai percorsi pedonali e veicolari. All'area di cantiere si accedera
tramite apposito portone che si aprira verso l'interno e sara inoltre munita di catenaccio di chiusura.

All'interno della scuola verranno delimitate e chiuse (con teli o pannelli) le parti dove andra ad effettuare le lavorazioni in
modo da circoscrivere le aree in oggetto.

Delimitazione delle zone pericolose.

Eventuali zone di pericolo devono essere delimitate con pali in legno o tondini in ferro e recinzione in plastica.
La recinzione € dotata di cancello chiudibile con lucchetto. Appositi cartelli segnalano il pericolo.

Qualsiasi parte in ferro o in legno che sia sporgente deve essere protetta in maniera adeguata da eventuali urti.

Zona di parcheqggio dei mezzi di lavoro
| mezzi di lavoro possono trovare parcheggio nella zona ubicata all'interno della zona recintata del cantiere.

Zona di parcheggio autovetture
Le autovetture troveranno parcheggio (per breve durata) fuori dal cantiere, sui parcheggi esistenti lungo la strada o nei
piazzali limitrofi.

Segnalazione di linee elettriche aeree

Scuola "Elsa Morante": & presente una linea elettrica aerea nei pressi dell'ingresso carraio su via Baruzzi.

Scuola "Gianni Rodaro": sono presenti numerose linee elettriche aeree lungo via Mortise e da questa al fabbricato della
scuola fronte strada; altre linee collegano abitazioni ad est del lotto con il prospetto est del fabbricato fronte strada.

Scuola Niccold Tommaseo: € presente una linea elettrica aerea parallela al fabbricato sul lato opposto della strada e due
linee che attraversano la strada e finiscono sul fabbricato della scuola.

Scuola "Bruna Corazzolo": € presente una linea elettrica che attraversa il cortile e finisci sul fabbricato.

Servizi igienico - assistenziali

Prefabbricato allacciato alla fognatura:

In ogni scuola verra messo a disposizione un servizio igienico ad uso cantiere per tutte le Ditte presenti in cantiere (suoi
subappaltatori o appaltatori diretti del committente). Il servizio verra dotato di sapone liquido e salviette di carta monouso.
L'impresa provvedera con proprio personale all'ordinaria pulizia delle dotazioni igienico-sanitarie.

Ogni Ditta utilizzera con la dovuta cura le dotazioni di cantiere e provvedera autonomamente ai mezzi di consumo.

Uffici prefabbricati:

In ogni scuola verra messo a disposizione un locale ad uso ufficio con tavoli e sedie.

Visto I'esiguo numero di lavoratori pud essere usato come spogliatoio il locale messo a disposizione.

Prevedere la presenza del pacchetto di medicazione (o cassetta di pronto soccorso) e di un estintore portatile e la debita
formazione sul corretto uso da parte dei lavoratori.

Deposito:
Verra messa a disposizione un'aula all'interno della scuola da utilizzare per il deposito di materiale deperibile.

Convenzione con ristorante:
Considerata la vicinanza di un pubblico locale di ristorazione, vengono presi accordi verbali con il gestore in modo tale che
le maestranze possano utilizzare detto locale.

Si utilizza I'acqua potabile dell'edificio:
L'acqua ad uso potabile per le maestranze € fornita dall'impianto idrico presente nel lotto di intervento. Alle maestranze
verranno forniti bicchieri di carta monouso € sara vietato loro di bere vicino a gomme o rubinetti.
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Viabilita principale di cantiere

Accesso carraio esistente:

Durante le fasi di manovra dei mezzi verra inibito il transito alle persone.

Viste le dimensioni del cantiere e la possibile interazione di persone, si prevede di far uso di moviere durante le operazioni
di manovra degli automezzi.

L'accesso carraio avra anche la funzione di accesso pedonale visto il numero ridotto di lavoratori presenti.

Rimane a carico dell'impresa appaltatrice il controllo e la regolamentazione degli accessi.

Protezione persone non addette ai lavori:

Il sito del cantiere non puo essere frequentato da persone non addette ai lavori.

Le visite del committente e di eventuali rappresentanti della scuola addetti alla sicurezza, devono essere concordate con il
capo cantiere in orari ben stabiliti al di fuori delle lavorazioni. Le visite devono essere accompagnate da personale di
cantiere autorizzato.

Prima dell'inizio dei lavori verra indetta una riunione di coordinamento per definire le varie aree di cantiere all'interno della
scuola in modo tale da non creare possibili interferenze con il personale scolastico.

Percorsi pedonali e veicolari
La viabilita di cantiere & costituita dall'esistente manto erboso/ghiaioso/pavimentato.

Impianti e reti di alimentazione

Non verra chiesta una utenza dedicata al cantiere allENEL ma si fara uso della corrente della scuola collegandosi con un
quadro di derivazione al quale si attaccano le varie attrezzature.

| quadri elettrici sono conformi alla norma CEl EN 60439-4 (CEl 17-13/4) con grado di protezione minimo IP44. La
rispondenza alla norma €& verificata tramite I'applicazione sul quadro di una targhetta dove sono leggibili il nome del
costruttore e marchio di fabbrica dell'’ASC, la natura e il valore nominale della corrente.

Le linee di alimentazione mobili sono costituite da cavi tipo HO7RN-F o di tipo equivalente e sono protette contro i
danneggiamenti meccanici.

Le prese a spina sono conformi alla norma CEl EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da IMQ, con grado di protezione non
inferiore ad IP67 (protette contro l'immersione) e sono protette da interruttore differenziale. Nel quadro elettrico ogni
interruttore protegge non piu di 6 prese.

Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000 W sono del tipo a inserimento o disinserimento a circuito
aperto.

Per evitare che il circuito sia rinchiuso intempestivamente durante I'esecuzione dei lavori elettrici o per manutenzione
apparecchi ed impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo bloccabili in posizione di aperto o alloggiati entro
quadri chiudibili a chiave.

La protezione contro i contatti indiretti € assicurata dall'interruttore differenziale, dall'impianto di terra, dall'uso di idonei dpi
(guanti dielettrici, scarpe isolanti) da parte delle maestranze.

Impianti di illuminazione

Non si prevede un impianto di illuminazione all'interno del cantiere in quanto le lavorazioni vengono eseguite nei mesi estivi
in cui le ore di solo coprono tutta la giornata lavorativa. All'interno dell'edificio & presente l'impianto di illuminazione della
scuola.

Le zone allinterno dovranno avere sistemi di illuminazione sussidiaria da usare in caso di insufficiente illuminazione
naturale.

Impianti di terra e di protezione

Nel cantiere la tensione massima sulle masse metalliche non supera i 25 V (CEIl 64-8/7), considerando massa esterna
qualunqgue parte metallica con resistenza verso terra minore 200 Ohm.

Tutte le masse metalliche, siano essi macchinari o opere provvisionali, sono collegate a terra.

Tutti i collegamenti a terra vengono coordinati con l'interruttore generale.

Modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Le modalita di accesso dei diversi fornitori di materiali verranno decise di volta in volta a seconda della fase di lavoro.
Comunicare anticipatamente al Coordinatore I'entrata di nuove ditte fornitrici in modo tale da predisporre le modalita di
accesso e se necessario indire una riunione di coordinamento.

Nel caso in cui le lavorazioni dovessero essere effettuate durante I'attivita scolastica in corso l'impresa dovra attenersi agli
orari di entrata ed uscita dei bambini nei quali non sara possibile far transitare i propri mezzi all'interno del lotto. Gli orario
verranno concordati con il Dirigente scolastico e con il sottoscritto.

Gli orari dovranno essere stampati e appesi nella baracca di cantiere; tutti i dipendenti devono essere messi a conoscenza
delle limitazioni impartite all'accesso al cantiere. Eventuali modifiche agli orari indicati devono essere preventivamente
concordate con i sottoscritto Coordinatore per la Sicurezza.
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Dislocazione delle zone di carico e scarico

Lo stoccaggio dei materiali avverra in appositi spazi nell'area d'accantieramento (vedi planimetria di cantiere allegata).
L'impresa curera, all'interno del cantiere, la definizione degli spazi di accatastamento temporaneo dei materiali a pié d'opera,
delle macerie e degli sfridi.

Ogni ditta avra I'autonomo obbligo di allontanamento dei propri materiali di risulta, con frequenza tale da garantire al
cantiere condizioni di massimo ordine e disponibilita di spazio.

Dette zone sono mantenute libere e non devono essere occupate da attrezzature o da materiali di risulta.

Nel caso una zona non possa essere utilizzata per lo scarico, I'individuazione di un’altra zona € eseguita a cura del
responsabile del cantiere, previa richiesta al CSE.

Dislocazione delle zone di deposito

Ubicazione: ai fini dell'ubicazione dei depositi, I'impresa deve considerare opportunamente la viabilita interna ed esterna, le
aree lavorative, I'eventuale pericolosita dei materiali ed i problemi di stabilita del terreno.

E’ fatto divieto di predisporre depositi di materiali con accatastamenti eccessivi in altezza; il deposito di materiale in cataste,
pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi.

E’ fatto obbligo di allestire i depositi di materiali - cosi come le eventuali lavorazioni che possono costituire pericolo - in zone
appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente.

Accatastamento materiali: |'altezza massima per le cataste deve essere valutata in funzione della sicurezza al ribaltamento,
dello spazio necessario per i movimenti e della necessita di accedere per I'imbraco; le cataste non devono appoggiare o
premere su pareti non idonee a sopportare sollecitazioni.

Occorre utilizzare adeguate rastrelliere per lo stoccaggio verticale dei materiale (lamiere, lastre o pannell). Le scorte di
eventuali reattivi e solventi vanno tenuti in un area fresca, aerata e protetta dalle radiazioni solari.

Se si dovessero riscontrare delle problematiche di stoccaggio, i materiali dovranno essere trasportati in cantiere
giornalmente o settimanalmente in funzione delle lavorazioni da compiersi.

Movimentazione dei carichi: per la movimentazione dei carichi dovranno essere usati, quanto piu possibile, mezzi ausiliari
atti ad evitare o ridurre le sollecitazioni sugli addetti. Al manovratore del mezzo di sollevamento o trasporto dovra essere
garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche con l'ausilio di un eventuale aiutante. | percorsi per la
movimentazione dei carichi sospesi dovranno essere scelti in modo da evitare, quanto pil possibile, che essi interferiscano
con zone in cui si trovino persone; diversamente la movimentazione dei carichi dovra essere opportunamente segnalata al
fine di consentire il loro spostamento.

Deposito _del materiale da costruzione: il layout di cantiere individua la zona per ogni cantiere da utilizzarsi per
I'accatastamento dei materiali da costruzione. L'appaltatore potra rilocalizzare I'area previa preavviso al coordinatore in fase
esecutiva. L'area é posizionata in modo da non interferire con apprestamenti o con le attrezzature o con passaggi pedonali.
Il materiale & accatastato in modo ordinato e, per i materiali impilati, verranno utilizzati appositi bancali con paletizzazione al
suolo.

Deposito del materiale di risulta: il layout del cantiere individua l'area per ogni cantiere utilizzata per I'accatastamento
temporaneo dei materiali di risulta. L'area € scelta in modo tale da non interferire con le zone di passaggio. || materiale &
accatastato in modo tale da evitare crolli intempestivi. Alle maestranze ¢ fatto divieto di gettare materiale tossico o nocivo.

Gestione dei rifiuti in cantiere

Si riportano di seguito le modalita di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, che dovranno essere seguite da parte delle
imprese.

Smaltimento in discarica di macerie prodotte in cantiere: le macerie devono essere depositate in un'area delimitata e
segnalata attraverso apposita cartellonistica, dove deve essere indicato il cod. CER del rifiuto e la descrizione dello stesso
(CER 17.09.04, rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione).

| rifiuti non pericolosi (macerie) stoccati in cantiere devono essere avviati alle operazioni di recupero o smaltimento: al
raggiungimento dei 20 mc, ogni due mesi o0 almeno una volta al’anno se non si raggiungono i 20 mc.

La presa in carico delle macerie (la registrazione su apposita modulistica della quantita di macerie stoccate nel cantiere
prima di essere recuperate o portate allo smaltimento) deve essere annotata sul registro di carico e scarico dei rifiuti entro
una settimana dalla produzione delle stesse, nel caso in cui il rifiuto sopraccitato venga consegnato a terzi per le fasi di
recupero o smaltimento. Il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere vidimato presso I'Ufficio competente.

Il trasporto delle macerie alla discarica pud essere effettuato direttamente dalla ditta produttrice del rifiuto, senza la
necessita di ottenere autorizzazioni, in quanto non rientra nella categoria dei rifiuti pericolosi. Si rende noto che il trasporto
delle macerie deve essere accompagnato da apposito formulario di identificazione vidimato presso I'Ufficio competente.

Attivita di recupero delle macerie prodotte in cantiere: le macerie devono essere depositate in un'area delimitata e segnalata
attraverso apposita cartellonistica, dove deve essere indicato il cod. CER del rifiuto e la descrizione dello stesso (CER
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17.09.04, rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione). La fase di stoccaggio dei rifiuti prima del recupero, viene
definita messa in riserva e deve essere autorizzata dalla Provincia territorialmente competente.

La presa in carico delle macerie (la registrazione su apposita modulistica della quantita di macerie stoccate nel cantiere
prima di essere recuperate o portate allo smaltimento) deve essere annotata sul registro di carico e scarico dei rifiuti entro
24 ore dalla produzione delle stesse. Il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere vidimato presso ['Ufficio
competente.

Le macerie prima di poter essere riutilizzate, devono essere sottoposte ad un processo di recupero autorizzato dalla
Provincia territorialmente competente.

Il processo di recupero sopraccitato deve rispondere ai requisiti richiesti dal DM 5.02.98 ed in particolare: macinazione,
vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate. Il prodotto cosi
ottenuto deve essere sottoposto al test di cessione, presso un laboratorio chimico autorizzato. La durata del test di cessione
e di circa venti giorni. Una volta ottenuto il risultato del test, se rispondente ai parametri di legge, la materia prima ottenuta
puo essere riutilizzata in diversi siti. La validita del test di cessione & di 2 anni.

Il trasporto delle macerie dalla sede dove avverra la fase di recupero pud essere effettuata direttamente dalla ditta
produttrice del rifiuto (ditta A) senza la necessita di ottenere autorizzazioni, in quanto non rientra nella categoria dei rifiuti
pericolosi. Nel caso in cui la demolizione venga effettuata dalla (ditta A), mentre il trasporto ed il recupero delle macerie
vengano affidati alla (ditta B), si rende noto che quest'ultima deve essere autorizzata (dagli organi competenti) sia al
trasporto dei rifiuti, che al riutilizzo degli stessi. Inoltre la ditta (A) deve ottenere copia delle autorizzazioni al trasporto e
recupero della ditta "B". Si rende noto che il trasporto delle macerie deve essere accompagnato da apposito formulario di
identificazione in entrambi i casi. |l formulario di identificazione deve essere vidimato presso I'Ufficio competente.

Le ditte che effettuano attivita di recupero di rifiuti sono tenute a comunicare annualmente tramite la denuncia al catasto dei
rifiuti le quantita e le caratteristiche qualitative dei rifiuti recuperati.

Altre tipologie di rifiuti: dalla lavorazione in cantiere possono scaturire altre tipologie di rifiuti oltre alle macerie, quali a titolo
puramente indicativo e non esaustivo: bancali in legno, carta (sacchi contenenti diversi materiali), nylon, latte sporche di
vernici, bidoni sporchi di collanti, guanti usurati.

Per ogni tipologia di rifiuto, deve essere attribuito un codice CER. Per i rifiuti sopraindicati essi sono: 15.01.06 imballaggi in
materiali misti, 15.01.04 imballaggi metallici, 15.01.02 imballaggi in plastica, 15.02.03 indumenti
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7. Informazioni di carattere generale

Misure di protezione connesse alla presenza di linee aeree o interrate

Linee elettriche aeree interne ed esterne al cantiere:

e Scuola "Elsa Morante": & presente una linea elettrica aerea nei pressi dell'ingresso carraio su via Baruzzi.

e Scuola "Gianni Rodaro": sono presenti numerose linee elettriche aeree lungo via Mortise e da questa al fabbricato
della scuola fronte strada; altre linee collegano abitazioni ad est del lotto con il prospetto est del fabbricato fronte
strada.

e Scuola Niccold Tommaseo: € presente una linea elettrica aerea parallela al fabbricato sul lato opposto della strada e
due linee che attraversano la strada e finiscono sul fabbricato della scuola.

e Scuola "Bruna Corazzolo": & presente una linea elettrica che attraversa il cortile e finisci sul fabbricato.

Si ricorda che non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non
protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori
ai limiti di cui alla tabella sottostante, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a
proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Ferme restando le disposizioni di cui sopra, quando occorre effettuare lavori in
prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano
ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle
seguenti precauzioni:

- mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

- posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento alle parti attive;

- coprire con idonea protezione condivisa con I'Ente gestore, il cavi elettrici presenti;

- tenere in permanenza persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra

attrezzatura a distanza di sicurezza.

La distanza le opere provvisionali (trabattello, ponteggio) e i mezzi di sollevamento (autogru) e le linee elettriche esistenti
deve seguire le indicazioni date dall'art. 83 e dall'allegato IX ("Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed
impianti elettrici") del D.Lgs. 81/2008.
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti 0 scariche pericolose per le persone
tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non
deve essere inferiore ai limiti riportati nella tabella sottostante.

Un (kV) D (m)
<1 3
1<Un<230 3.5
30< Un <132 5

> 132 7

Dove Un = Tensione nominale
Linee elettriche interrate:
Verificare il passaggio di eventuali reti interrate (elettriche, fognature, acquedotto, ...) prima dell'inizio della lavorazione degli
scavi e nel caso in cui fossero presenti contattare il coordinatore per la sicurezza e I'Ente gestore.

Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento

Prima di procedere alle operazioni di scavo verranno accertate le condizioni intrinseche (proprie del terreno) ed estrinseche
(provenienti dall'ambiente ). Gli scavi non saranno eseguiti in vicinanza di opere provvisionali. Le pareti dello scavo avranno
una inclinazione tale da evitare il franamento. Nel caso che lo scavo debba essere eseguito a parete verticale ed ad una
profondita maggiore di 1,50 metri, le pareti saranno opportunamente armate. Per profondita comprese tra 1,00 e 1,50 metri
e in presenza di lavori che obbligano le maestranze a lavorare chini all'interno dello scavo (es. posa in opera di tubazioni),
verranno comunque eseguite opere o sistemi che evitino il franamento delle pareti. Sul bordo degli scavi non verra
depositato materiale, né transiteranno mezzi pesanti. Gli scavi saranno provvisti di veloci vie di fuga, realizzate anche
mediante gradinate armate o mediante scale. Lungo tutto il perimetro dello scavo verra realizzato un riparo (h=1,00 m) atto
ad evitare la caduta di persone al suo interno.

Gli scavi da eseguire sono per la posa di tubazioni e della fognatura. Non sono previsti scavi con profondita sopra il 1,5 m.
Se si verificasse la necessita di uno scavo piu profondo contattare preventivamente il Coordinatore che terra una riunione di
coordinamento dando le nuove direttive da rispettare.

Prima dell'inizio dei lavori:

1 sidovra verificare che non ci siano reti tecnologiche, che possano interessare lo scavo, o che siano state disattivate;

2 saranno convocate le imprese, interessate alla fase, per coordinare le misure di prevenzione e protezione.

La capacita della parete di scavo di autosostenersi in assenza di opere di stabilizzazione deve essere valutata in sede
progettuale in modo rigoroso; & necessario quindi effettuare tutte le indagini preliminari di natura geologica e geotecnica e le
relative elaborazioni. Infatti, € possibile dare allo scavo un’inclinazione (definita Inclinazione di sicurezza, scarpa, angolo di
scarpa) tale per cui essa risulti stabile nel breve periodo e non vi sia pericolo di crollo.

Detta inclinazione di sicurezza € determinata dalle caratteristiche della parete di scavo; tra quelle

di maggiore interesse vanno ricordate:
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¢ le condizioni geologiche (presenza di discontinuita quali ad esempio, fratture) e idrogeologiche (eventuale
presenza e condizioni di circolazione delle acque sotterranee);
e |e caratteristiche geometriche (altezza);
e |e caratteristiche geotecniche del terreno (angolo di attrito interno, coesione);
e le condizioni al contorno dello scavo (presenza di sovraccarichi in prossimita della parete di scavo, quali
costruzioni, edifici, ecc.).
Le metodiche di valutazione della stabilita di un versante (sia esso naturale o artificiale) tengono conto di questi fattori. In via
del tutto preliminare si pud comunque evidenziare che:
e la presenza di discontinuita (fratture, diaclasi, giunti, ecc.) agisce a sfavore della stabilita;
e |e condizioni di saturazione del terreno diminuiscono il valore della resistenza interna del materiale;
e |a presenza di falde idriche sospese nellambito del versante, analogamente alla presenza di costruzioni o ingombri
di qualsivoglia natura in prossimita del limite della parete di scavo, costituiscono sovraccarichi che agiscono a
sfavore della stabilita;
e |'aumentare dell’'altezza agisce a sfavore della stabilita, per inclinazioni superiori al valore dell’angolo di attrito
interno, come precisato nel paragrafo successivo.

Misure generali di protezione contro il rischio ordigni bellici

Non si ritiene che nell’area oggetto di scavo vi sia il rischio esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno
bellico inesploso.

Gli scavi piu importanti (sbancamento per fondazioni fabbricato) sono gia stati eseguiti senza riscontrare alcun problema.
Non verra effettuata un’attivita di bonifica preventiva e sistematica come previsto dal provvedimento L. n. 178 del
01/10/2012 (entrato in vigore il 02/11/2012 e recante modifiche al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per quanto riguarda la bonifica
di ordigni bellici). Si prescrive pero la presenza costante di un preposto durante tutte le operazioni di scavo,
indipendentemente dall'altezza dello stesso; lo scavo dovra procedere per piccoli tratti in modo tale da poter fermare i lavori
se in presenza di oggetti dei quali non si &€ a conoscenza dell'origine e della pericolosita. Nel caso di ritrovamento di qualche
oggetto sospetto (dal punto di vista bellico), sospendere la lavorazione e contattare il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori.

Misure generali di sicurezza in caso di demolizioni

Le demolizioni previste saranno del seguente tipo:

- formazione di tracce per il passaggio degli impianti;

- demolizione di tramezze e muri;

- demolizione di pavimenti e sottofondi.

Tali operazioni verranno eseguite con martello pneumatico, con elettro-demolitore e con attrezzatura manuale (piccone,

mazza, mazzetta e scalpello):

| pericoli presenti sono: cedimento della struttura con rischio di seppellimento e di essere colpiti da pezzi di muro, con rischi

di fratture e ferite (morte), inoltre sono presenti rischi di elettrocuzione per l'utilizzo di attrezzatura elettrica manuale, di

rumore, polveri e vibrazioni.

Prima dell'inizio dei lavori:

1) siinformeranno I'operatore e gli addetti sulla consistenza del manufatto e delle varie fasi lavorative;

) sidelimitera e segnalera l'area di lavoro;

) non si permettera il passaggio di nessuna persona nei pressi durante le operazioni di demolizione;

) si dovra verificare che non ci siano reti tecnologiche, che possano interessare la demolizione, o che siano state
disattivate;

) saranno convocate le imprese, interessate alla fase, per coordinare le misure di prevenzione e protezione;

) si verifichera preventivamente che le demolizioni non vadano ad indebolire le strutture esistenti e non pregiudicheranno
la stabilita di quelle portanti;

7)  siuseranno i Dispositivi di Protezione Individuale.

H W
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Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall'alto

La caduta di persone da posti di lavoro, a quota maggiore di 2 metri dal piano sottostante, verra impedita con idonee misure
di prevenzione, di norma parapetti, ripiani, passerelle, ponteggi, trabattelli, ecc.

| pericoli presenti lavorando in altezza, possono essere le cadute dall'alto, con i conseguenti rischi di fratture, lesioni varie e
morte. Per evitare tali rischi:

- I'allestimento dei ponteggi sara eseguito seguendo gli schemi di montaggio contenuti nella autorizzazione alla costruzione
ed all'impiego dei ponteggi metallici, rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, seguendo con cura le
altre norme vigenti e il piano di montaggio dei ponteggi (PiMUS);

- I'allestimento del trabattello sara eseguito seguendo gli schemi di montaggio contenuti nel libretto del trabattello stesso;

- qualsiasi situazione che possa permettere cadute verso il vuoto, con conseguente rischio di infortunio, sara rimossa
seguendo le normative vigenti con l'installazione di parapetti o altri dispositivi idonei;

- le scale di accesso ai ponteggi/trabattelli o ai piani saranno opportunamente legate e fissate, sporgendo di almeno 1 metro
rispetto al piano di arrivo.

Il ponteggio sara allestito lungo tutti i prospetti della scuola Rodari per permettere la lavorazione di tinteggiatura esterna.
Internamente si fara uso di trabattello o di ponte su cavalletti.
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Misure di sicurezza contro i rischi di incendio o esplosione

Per le sostanze infiammabili eventualmente presenti in cantiere, verranno adottate adeguate misure di prevenzione. In
particolare non verranno eseguiti lavori suscettibili di innescare incendi o esplosioni (es. impermeabilizzazione a caldo in
vicinanza di legno e altro materiale) e gli addetti, nel maneggiare tali sostanze, indosseranno indumenti atti a impedire
l'accumulo elettrostatico. Nel cantiere saranno installati idonei estintori e i cartelli avvisatori del pericolo.

In cantiere si adotteranno le misure di tutela di volta in volta indicate dalle schede dei dati di sicurezza dei vari prodotti usati
(cementi, calce, resine, siliconi, olii disarmanti, additivi per calcestruzzo, impregnanti, colle varie, ecc.) e l'utilizzo di D.P.I.
adeguati.

Per le polveri derivanti dal taglio, gli addetti adopereranno gli adeguati D.P.I..

Misure di protezione contro gli sbalzi eccessivi di temperatura

Per evitare (per quanto possibile) l'esposizione delle maestranze alle temperature eccessivamente fredde ed
eccessivamente calde, esse utilizzeranno idonei indumenti e si provvedera alla alternanza degli addetti all'esposizione.

In presenza di temperatura superiore ai 32 gradi, sono sospese le operazioni eseguite in pieno sole. Alle maestranze viene
assicurata la fornitura di acqua potabile preferibilmente fresca, ma non inferiore a 12 gradi.

Misure di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici

Identificazione dei fattori di rischio: vengono preventivamente identificate le lavorazioni nelle quali necessita l'uso di
sostanze chimiche potenzialmente dannose per i lavoratori, siano esse classificate pericolose 0 meno.

Vengono altresi identificate le eventuali emissioni esterne alle lavorazioni provenienti dal’ambiente esterno o dall’attivita del
committente.

Individuate le lavorazioni o le fonti emissive, vengono identificate le sostanze al fine di attuare le adeguate misure di
prevenzione.

Identificazione dei lavoratori esposti al rischio: per ogni singola lavorazione nella quale si fa uso di agenti chimici, vengono
individuati i lavoratori che possono subire danni dall’'uso diretto o indiretto di dette sostanze. Vengono altresi valutate la
durata, il livello di esposizione e i valori limite professionali e biologici.

Per le emissioni esterne vengono identificate ed opportunamente segnalate le zone di influenza allinterno delle quali
occorre attuare le misure di cui al successivo punto “Misure di prevenzione e protezione”.

Identificazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori: in presenza di agenti chimici vengono individuati i rischi ed i danni
alla salute dei lavoratori ed in particolare:

- incendi o esplosioni a causa del grado di infiammabilita delle sostanze o per la creazione di miscele esplosive nel caso
vengano a contatto di acqua, aria od altre sostanze;

- aumento del pericolo di cancro per contatto, ingestione o inalazione;

- intossicazioni per contatto o inalazione;

- lesioni cutanee per contatto;

- danni ereditari nelle prole per contatto, inalazione o ingestione;

- sensibilizzazioni e allergie per contatto, inalazione o ingestione;

- combinazione di sostanze chimiche.

Misure di prevenzione e protezione: in presenza di agenti chimici nocivi vengono adottate le seguenti misure di prevenzione
€ protezione:

- viene preliminarmente valutata la possibilita di sostituire gli agenti chimici con sostanze a piu basso tasso di tossicita;

- vengono ridotti al minimo i lavoratori a contatto con le sostanze e il tempo in cui il lavoratore rimane esposto agli effetti
Nnocivi;

- vengono attivate misure igieniche adeguate, in funzione del tipo di sostanza (pulizia delle parti del corpo a contatto con la
sostanza, sostituzione di indumenti);

- viene evitato I'uso di attrezzature o sistemi di lavoro in grado di sprigionare scintille o calore durante l'uso di agenti chimici
inflammabili 0 esplosivi;

- i prodotti in uso sono accompagnati dalla scheda di sicurezza;

- i prodotti sono mantenuti nella loro confezione originale e custoditi in appositi locali tenendo conto della temperatura in
relazione al tipo di agente;

- vengono attivate misure per ridurre al minimo la tossicita (quali I'areazione dei locali tramite aspiratori per i vapori e fumi
tossici, in caso di uso in luoghi chiusi);

- i lavoratori sono formati sull’'uso della sostanza e informati sui rischi derivanti e sulle etichettature di sicurezza;

- i lavoratori sono dotati di appositi dpi in relazione alla sostanza utilizzata.

Sorveglianza sanitaria: sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori che risultano esposti ad agenti chimici che sono
classificati come: molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e
mutageni di categoria 3.

Viene attuato il monitoraggio biologico per i lavoratori esposti agli agenti per i quali €' stato fissato un valore limite biologico.
Tenere in cantiere la scheda dei prodotti utilizzati e seguire le indicazioni fornite.
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Misure di protezione contro i rischi da esposizione a campi elettromagnetici

Non si prevedono campi elettromagnetici all'interno e nelle vicinanze del cantiere.

Misure di protezione contro i rischi da movimentazione manuale dei carichi

Identificazione dei fattori di rischio: vengono preventivamente identificate le attivita lavorative di movimentazione manuale
dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

Successivamente vengono valutati i fattori di rischio ed in particolare:

- carico eccessivamente pesante (oltre i 25 Kg) in relazione alla massa del lavoratore;

- carico che, per forma e dimensione, risulta difficilmente maneggiabile ancorché il peso sia compreso frai 10 ed i 25 kg;

- carico posizionato in modo tale da compromettere I'equilibrio del lavoratore;

- carico posizionato in modo tale da impedire al lavoratore, nella fase di sollevamento, I'avvicinamento al tronco;

- carico posizionato in modo tale da far si che il lavoratore debba compiere movimenti di torsione del corpo o debba curvare
il dorso;

- lavoro che comporti movimenti ripetitivi di sollevamento carichi;

- lavoratore portatore di patologie che possono essere aggravate dalla movimentazione dei carichi.

Identificazione dei lavoratori esposti al rischio: una volta valutati i fattori di rischio, vengono individuati i lavoratori esposti in
relazione all'organizzazione del lavoro, alle fasi lavorative, ai compiti di ciascun lavoratore ed alla rispettiva eta. Detti
lavoratori vengono opportunamente informati e formati sui rischi, sui danni al’apparato dorso-lombare e sulle modalita di
prevenzione.

Vengono altresi individuati i lavoratori che, per patologie o per eta, possono essere sottoposti a ulteriori fattori di rischio.

Identificazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori: vengono altresi individuati i rischi a cui sono sottoposti i lavoratori
durante le operazioni di movimentazione manuale dei carichi:

- schiacciamento delle vertebre a causa dell’eccessivo carico o della curvatura del dorso;

- ernie del disco intervertebrale;

- micro rotture degli anelli intervertebrali;

- danni causati da movimenti ripetitivi e comportanti sollevamento di carichi.

Valutazione del rischio: i rischi sono valutati tenuto conto dei fattori sopra elencati, del cantiere e delle norme ISO 11228
parte 1, 2 e 3. In particolare, la verifica di dette norme viene eseguita utilizzando le apposite checklist con riferimento alle
azioni di sollevamento, spinta, traino e frequenza.

Misure di prevenzione e protezione: in presenza di rischio da movimentazione manuale dei carichi vengono attuate le
seguenti misure di prevenzione e protezione:

- i materiali vengono sollevati con l'ausilio di attrezzature meccaniche quali gru, argani, carrelli ecc;

- i materiali vengono stoccati in vicinanza degli apparati di sollevamento;

- la pavimentazione della zona di stoccaggio € orizzontale e non presenza sconnessioni che possano compromettere
I'equilibrio del lavoratore;

- i materiali sono confezionati in modo tale che il peso che il lavoratore deve movimentare non sia superiore a 25 Kg (20 Kg
per giovani e anziani);

- la forma degli involucri € tale che il lavoratore possa eseguire una presa salda con le braccia vicino al busto;

- i materiali sono posizionati ad un’altezza da terra superiore a 60 cm ed inferiore a 1,30 m., in modo tale che il lavoratore
possa sollevarli senza piegare la schiena;

- il lavoratore € informato che il carico va sollevato tenendolo vicino al busto, piegando leggermente le ginocchia e tenendo
la schiena eretta;

- i materiali sono posizionati ed accatastati in modo tale che il lavoratore non debba sporgersi 0 compiere movimenti di
rotazione del busto;

- nei lavori ripetitivi viene eseguita una turnazione dei lavoratori.

Sorveglianza sanitaria: per ogni singolo lavoratore vengono valutati i fattori di rischio di cui all'allegato XXXIII al T.U. (D. Lgs.
9 aprile 2008, n. 81), nonché in relazione alle norme ISO 11228 parte 1, 2 e 3, in relazione alle mansioni del medesimo.

Vengono altresi valutate le eventuali patologie che possono essere aggravate dalla movimentazione manuale dei carichi.

Sorveglianza sanitaria

Il datore di lavoro attiva la sorveglianza sanitaria in relazione al rischio a cui € sottoposto il lavoratore secondo le prescrizioni
legislative vigenti.

A titolo esplicativo si riportano le principali sorveglianze da attuare.
Sorveglianza sanitaria in presenza di agenti biologici.

Tutti gli addetti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e , previo parere del medico competente, alle eventuali vaccinazioni
ritenute necessarie (es. antiepatiti).
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Sorveglianza sanitaria in presenza di agenti chimici.
Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria , previo parere del medico competente, tutti gli addetti che utilizzano o che possono
trovarsi a contatto con agenti chimici tossici considerati tali in base alle indicazioni riportate nella scheda tossicologica.

Sorveglianza sanitaria in presenza rischio da movimentazione manuale dei carichi.
Il medico competente stabilisce la periodicita delle visite a cui tutti i lavoratori sono sottoposti.

Sorveglianza sanitaria in presenza di rischio da radiazioni non ionizzanti.
Gli addetti sono sottoposti a visita medica con periodicita semestrale, salvo diversa prescrizione del medico.

Sorveglianza sanitaria in presenza di rischio rumore.

La sorveglianza sanitaria € attivata per tutti i lavoratori il cui livello di esposizione personale € superiore a 87 dba. Per valori
compresi tra 80 e 87 dba ¢ lo stesso lavoratore che pud richiedere la visita medica . La periodicita delle visite & stabilita dal
medico competente.

Sorveglianza sanitaria in presenza di rischio da vibrazioni.

Tutti i lavoratori sottoposti a questo rischio eseguono la visita medica con frequenza annuale.

Scala di valutazione dei rischi adottata

Per valutare i rischi si & utilizzata una scala a due dimensioni che tiene conto della probabilita di accadimento del rischio e
del danno provocato in caso di accadimento.

| valori possibili per la probabilita che I'evento si verifichi sono i seguenti:
1=improbabile;

2=poco probabile;

3=probabile;

4=molto probabile.

| valori possibili per il danno in caso che I'evento si verifichi sono i seguenti:
1=lieve;

2=medio;

3=grave;

4=molto grave.

Il risultato ottenuto moltiplicando la probabilita per il danno, costituisce la valutazione del rischio che é definita come segue:
valore 1=molto basso;

valori da 2 a 3=basso;

valori da 4 a 8=medio;

valori da 9 a 16=alto.
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8. Schede delle lavorazioni e relative analisi dei rischi

ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEL CANTIERE:
Sono previste le seguenti fasi lavorative:

1.
2.
3.

Recinzione di cantiere
Impianto elettrico del cantiere edile
Installazione del ponteggio

DEMOLIZIONI:
Sono previste le seguenti fasi lavorative:

O~ WN =

. Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni

. Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti in genere
. Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

. Demolizione dell'impianto elettrico

. Demolizione di tramezzi e muri divisori in genere

. Demolizione massetti in cls

SCAVI:
Sono previste le seguenti fasi lavorative:

1.
2.

Scavo eseguito a mano
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano.

MURATURE:
E' prevista la seguente fase lavorativa:

1.

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

IMPIANTI:
Sono previste le seguenti fasi lavorative:

1.
2.
3.
4.

Impianto elettrico di civile abitazione
Impianto idrico-sanitario

Impianto termico

Posa di fossa biologica

5. Tubazione di scarico interno di civile abitazione con tubi in pvc

ASSISTENZE MURARIE:

Sono previste le seguenti fasi lavorative:
1. Assistenza murarie in genere

2. Calcestruzzi leggeri

INTONACI:
E' prevista la seguente fase lavorativa:

1.

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

OPERE DA PITTORE:

Sono previste le seguenti fasi lavorative:

1. Pitturazione interna

2. Pitturazione facciata esterna alta piu di 3 mt

3. Pitturazione facciata esterna ad altezza inferiore a 3 mt
4. Controsoffitti in pannelli prefabbricati

5. Solo rasatura di superfici murarie

6. Solo pulitura di superfici mediante lavaggio

PAVIMENTI:
E' prevista la seguente fase lavorativa:
1. Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

SERRAMENTI:
E' prevista la seguente fase lavorativa:
1. Posa di porte interne standard

SMONTAGGIO DEL CANTIERE:

Sono previste le seguenti fasi lavorative:
1. Rimozione della recinzione

2. Rimozione dell'impianto elettrico

3. Smontaggio ponteggio in ferro
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Recinzione di cantiere

Recinzione metallica su blocchi in cls e rete di plastica arancione.
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Posizionamento della recinzione metallica su blocchi in cls

2. Fissaggio della rete

SOTTOFASE 1. POSIZIONAMENTO DELLA RECINZIONE METALLICA SU BLOCCHI IN CLS

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle

relative schede.

recinzione

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della MEDIO No No

1. Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione

- i lavoratori utilizzano appositi guanti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed

i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autogru

SOTTOFASE 2. FISSAGGIO DELLA RETE

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle

relative schede.

recinzione

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della MEDIO No No

1. Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione

- i lavoratori utilizzano appositi guanti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed

i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari

Impianto elettrico del cantiere edile
Opere relative alla realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle

relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico ALTO No No

1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico

- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi I'impianto di terra e il salvavita
- nessuna attrezzatura é collegata all'impianto durante le fasi di installazione

- 'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti
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Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Scala doppia

2. Utensili manuali per lavori elettrici

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti dielettrici

2. Scarpe isolanti

Installazione del ponteggio

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Tagli e abrasioni alle mani MEDIO No No
Cadute a livello e scivolamenti nell'uso del ponteggio MOLTO BASSO No No
Crollo o ribaltamento del ponteggio ALTO Si Si
Caduta dall'alto dal ponteggio MEDIO No No
Caduta di materiali dall'alto del ponteggio MEDIO Si Si

1. Tagli e abrasioni alle mani
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

2. Cadute a livello e scivolamenti nell'uso del ponteggio
- i ponti sono tenuti liberi

3. Crollo o ribaltamento del ponteggio

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- il ponteggio é realizzato da personale esperto conformemente allo schema fornito dal costruttore
- se non trattasi di demolizione, il ponteggio & ancorato alla costruzione

- il ponteggio & fornito di basette e di assi ripartitori del carico

- le reti o i teli sono installati tenendo conto del vento

- in caso di forte vento le maestranze abbandonano il ponteggio

- sul ponteggio non vengono accatastati materiali

4. Caduta dall'alto dal ponteggio

- il ponteggio € provvisto di parapetto regolamentare

- il parapetto & fornito di tavola fermapiede

- il ponteggio prosegue 1.20 mt oltre l'ultimo piano di lavoro

- durante il montaggio il personale utilizza cinture di sicurezza

- la distanza tra il ponte e la struttura non & maggiore di 20 cm

- le scale, per accedere ai vari piani del ponteggio, sono installate sfalsate tra loro e superano di almeno un mt il piano di
arrivo

5. Caduta di materiali dall'alto del ponteggio

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
- le eventuali zone di passaggio sono protette con mantovana

- il ponteggio & fornito di rete o teli parasassi

- le eventuali zone di pubblico passaggio sono delimitate e protette

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Martello manuale

2. Scala semplice portatile

3. Utensili manuali vari
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Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
1. Imbragatura di sicurezza

Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni

Demolizione di pavimentazioni in materiale ceramico o similare, demolizioni di pavimentazioni in cls o similari, eseguito a
mano e/o con l'ausilio di martello demolitore.

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Demolizione del pavimento
2. Trasporto a discarica

SOTTOFASE 1. DEMOLIZIONE DEL PAVIMENTO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Intercettazione accidentale di linee elettriche nei lavori di MEDIO No No
demolizione
Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture MEDIO Si Si

1. Intercettazione accidentale di linee elettriche nei lavori di demolizione
- prima dell'inizio dei lavori viene verificata la presenza di linee elettriche
- eventuali le linee elettriche vengono disattivate prima dell'inizio dei lavori

2. Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- le maestranze utilizzano mascherine antipolvere

- se non sussiste pericolo di elettrocuzione e scivolamento, le strutture vengono irrorate con acqua

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Martello demolitore elettrico

2. Piccone manuale

3. Badile

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso

generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
1. Maschera monouso per polveri e fumi

SOTTOFASE 2. TRASPORTO A DISCARICA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Inalazione di polveri durante il carico di detriti MEDIO No No
Cadute a livello per inciampo nei lavori di demolizione MOLTO BASSO No No

1. Inalazione di polveri durante il carico di detriti

- per il carico su autocarro viene fatto uso di apposite canalizzazioni
- 'altezza dello sbocco del canale € ad altezza inferiore ai 2 mt rispetto al piano di carico
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2. Cadute a livello per inciampo nei lavori di demolizione
- i passaggi vengono tenuti sgombri dai detriti
- le passerelle hanno larghezza regolamentare

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Canale per il convogliamento delle macerie

2. Badile

3. Carriola

4. Autocarro

Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti in genere

Demolizione di intonaci e rivestimenti internamente a fabbricati, mediante mazza e scalpello.
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Demolizione dell'intonaco

2. Trasporto a discarica

Apprestamenti utilizzati per I'intera fase lavorativa

1. Ponte a cavalletto alto 2 mt

SOTTOFASE 1. DEMOLIZIONE DELL'INTONACO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture MEDIO Si Si

1. Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- le maestranze utilizzano mascherine antipolvere

- se non sussiste pericolo di elettrocuzione e scivolamento, le strutture vengono irrorate con acqua

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Martello manuale

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso

generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
1. Maschera monouso per polveri e fumi

SOTTOFASE 2. TRASPORTO A DISCARICA

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Canale per il convogliamento delle macerie

2. Badile

3. Carriola

4. Autocarro
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Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Demolizione di impianti in genere quali rete idrica, canalizzazioni di scarico, pozze e fosse settiche, rete di distribuzione

dell'energia elettrica ecc.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle

relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Movimentazione manuale dei carichi BASSO No No
Tagli e abrasioni nei lavori di demolizione MOLTO BASSO No No
Rischio da microrganismi dannosi MEDIO No No

1. Movimentazione manuale dei carichi

- i pesi superiori a 25 Kg vengono manovrati in due

- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi

- preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili

2. Tagli e abrasioni nei lavori di demolizione
- le maestranze fanno uso di guanti antitaglio

3. Rischio da microrganismi dannosi

- il datore di lavoro individua il gruppo di appartenenza dei microrganismi

- le maestranze fanno uso di dpi che evitano il contatto con le sostanze inquinate in particolare guanti impermeabili e
mascherine

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Flessibile o smerigliatrice

2. Martello demolitore elettrico

3. Martello manuale

4. Utensili manuali vari

5. Carriola

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Maschera monouso con valvola per polveri e fumi
2. Guanti in gomma antiacidi e solventi

Demolizione dell'impianto elettrico

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Elettrocuzione nei lavori di rimozione di impianti elettrici MEDIO No No

1. Elettrocuzione nei lavori di rimozione di impianti elettrici

- prima dell'inizio dei lavori viene disattivata I'adduzione di corrente elettrica
- le maestranze utilizzano strumenti rilevatori della presenza di energia

- le maestranze utilizzano guanti dielettrici

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Utensili manuali per lavori elettrici
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Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti dielettrici

2. Scarpe isolanti

Demolizione di tramezzi e muri divisori in genere

Demolizione di muri divisori senza funzione portante.
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Demolizione del muro

2. Trasporto a discarica

Apprestamenti utilizzati per I'intera fase lavorativa

1. Ponte a cavalletto alto 2 mt

SOTTOFASE 1. DEMOLIZIONE DEL MURO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti

Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture MEDIO Si Si

Crollo improvviso di muri demoliti a mano ALTO No Si

Caduta di materiali dall'alto nei lavori di demolizione ALTO No Si

Intercettazione accidentale di linee elettriche nei lavori di MEDIO No No

demolizione

1. Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- le maestranze utilizzano mascherine antipolvere

- se non sussiste pericolo di elettrocuzione e scivolamento, le strutture vengono irrorate con acqua

2. Crollo improvviso di muri demoliti a mano

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- i lavoratori non operano sul muro e utilizzano ponteggi indipendenti

- se il muro ha un'altezza inferiore a mt 2, i lavoratori operano direttamente sul muro utilizzando cinture di sicurezza
- nessuno opera nella zona oggetto della demolizione

3. Caduta di materiali dall'alto nei lavori di demolizione

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- nessuno opera nella zona sottostante alle opere in demolizione

- i passaggi sono tenuti sgombri

- se esistono passaggi sotto la porzione in demolizione, questi sono protetti con opere provvisionali

4. Intercettazione accidentale di linee elettriche nei lavori di demolizione
- prima dell'inizio dei lavori viene verificata la presenza di linee elettriche
- eventuali le linee elettriche vengono disattivate prima dell'inizio dei lavori

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Martello demolitore elettrico

2. Martello manuale

3. Badile

4. Carriola

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
1. Maschera monouso per polveri e fumi

Piano di Sicurezza e Coordinamento Pag. 33



SOTTOFASE 2. TRASPORTO A DISCARICA

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Canale per il convogliamento delle macerie

2. Martello manuale

3. Badile

4. Carriola

5. Autocarro

Demolizione massetti in cls

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:
1. Demolizione del massetto con taglio di eventuale armatura in ferro
2. Trasporto a discarica

SOTTOFASE 1. DEMOLIZIONE DEL MASSETTO CON TAGLIO DI EVENTUALE ARMATURA IN
FERRO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture MEDIO Si Si

1. Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- le maestranze utilizzano mascherine antipolvere

- se non sussiste pericolo di elettrocuzione e scivolamento, le strutture vengono irrorate con acqua

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Flessibile o smerigliatrice

2. Martello demolitore pneumatico

3. Piccone manuale

4. Badile

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
1. Maschera monouso per polveri e fumi

SOTTOFASE 2. TRASPORTO A DISCARICA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Inalazione di polveri durante il carico di detriti MEDIO No No
Cadute a livello per inciampo nei lavori di demolizione MOLTO BASSO No No

1. Inalazione di polveri durante il carico di detriti

- per il carico su autocarro viene fatto uso di apposite canalizzazioni
- 'altezza dello sbocco del canale € ad altezza inferiore ai 2 mt rispetto al piano di carico

2. Cadute a livello per inciampo nei lavori di demolizione
- i passaggi vengono tenuti sgombri dai detriti
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- le passerelle hanno larghezza regolamentare

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Canale per il convogliamento delle macerie

2. Badile

3. Carriola

4. Autocarro

Scavo eseguito a mano

Scavo eseguito a mano eseguito all'interno di fabbricati o all'aperto.
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Scavo a mano

2. Trasporto a discarica

SOTTOFASE 1. SCAVO A MANO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti

Cadute entro lo scavo MEDIO No Si

Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo

Intercettazione di linee elettriche nei lavori di scavo a mano MEDIO No No

Seppellimento per crollo delle pareti di scavo MEDIO No No

Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo

1. Cadute entro lo scavo

Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo e si diffonde alle fasi concomitanti

- lo scavo, in vicinanza di zone di passaggio, & delimitato

- ¢ fatto divieto di accesso ai non addetti alla zona oggetto dello scavo

- in caso di scavo a sezione ristretta, per attraversare lo scavo vengono utilizzate passerelle regolamentari

- in presenza di fondo scivoloso, le maestranze evitano di operare sul ciglio dello scavo

- in caso di profondita maggiore di 80 cm, per accedere allo scavo si utilizzano gradinate protette da parapetto o scale
regolamentari

2. Intercettazione di linee elettriche nei lavori di scavo a mano

- prima dell'inizio dei lavori viene individuata e segnalata la presenza di linee elettriche
- viene rispettata la distanza di mt 1.50 dalle linee interrate

- le linee in prossimita dei lavori vengono disattivate

3. Seppellimento per crollo delle pareti di scavo

Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo

- per altezze di scavo superiori a 1.50 mt le pareti vengono armate o sistemate con angolo a natural declivio
- il materiale di scavo non viene accumulato sul ciglio

- i mezzi meccanici transitano a distanza di sicurezza dal bordo

- 'acqua in esso contenuta viene allontanata e viene verificata la stabilita delle pareti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Piccone manuale

2. Badile

SOTTOFASE 2. TRASPORTO A DISCARICA

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile

2. Autocarro

3. Miniscavatore
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Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano.

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici con l'assistenza a terra di operatore.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti

Cadute entro lo scavo MEDIO No Si

Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo

Intercettazione di linee elettriche nei lavori di scavo a mano MEDIO No No

Seppellimento per crollo delle pareti di scavo MEDIO No No

Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo

1. Cadute entro lo scavo

Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo e si diffonde alle fasi concomitanti

- lo scavo, in vicinanza di zone di passaggio, & delimitato

- € fatto divieto di accesso ai non addetti alla zona oggetto dello scavo

- in caso di scavo a sezione ristretta, per attraversare lo scavo vengono utilizzate passerelle regolamentari

- in presenza di fondo scivoloso, le maestranze evitano di operare sul ciglio dello scavo

- in caso di profondita maggiore di 80 cm, per accedere allo scavo si utilizzano gradinate protette da parapetto o scale
regolamentari

2. Intercettazione di linee elettriche nei lavori di scavo a mano

- prima dell'inizio dei lavori viene individuata e segnalata la presenza di linee elettriche
- viene rispettata la distanza di mt 1.50 dalle linee interrate

- le linee in prossimita dei lavori vengono disattivate

3. Seppellimento per crollo delle pareti di scavo

Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo

- per altezze di scavo superiori a 1.50 mt le pareti vengono armate o sistemate con angolo a natural declivio
- il materiale di scavo non viene accumulato sul ciglio

- i mezzi meccanici transitano a distanza di sicurezza dal bordo

- I'acqua in esso contenuta viene allontanata e viene verificata la stabilita delle pareti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile

2. Autocarro
3. Miniescavatore

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Costruzione di tramezzi e controfodere in mattoni forati o simili.
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:
1. Preparazione della calce

2. Approvvigionamento dei mattoni o blocchi
3. Posa dei mattoni

Apprestamenti utilizzati per Il'intera fase lavorativa

1. Ponte a cavalletto alto 2 mt

SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DELLA CALCE

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile

2. Betoniera a bicchiere
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Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Cemento

SOTTOFASE 2. APPROVVIGIONAMENTO DEI MATTONI O BLOCCHI

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Movimentazione manuale dei carichi BASSO No No

1. Movimentazione manuale dei carichi

- i pesi superiori a 25 Kg vengono manovrati in due

- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi

- preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Carriola

2. Autogru

SOTTOFASE 3. POSA DEI MATTONI

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Caduta di mattoni e altri materiali dall'alto MEDIO No Si
Crollo del muro in fase di realizzazione BASSO No Si
Movimentazione manuale dei carichi BASSO No No

1. Caduta di mattoni e altri materiali dall'alto

I rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- durante la realizzazione delle murature il personale non addetto € allontanato
- le zone di passaggio sottostanti a quella di lavoro sono delimitate o protette

- le maestranze indossano elmetto protettivo

2. Crollo del muro in fase di realizzazione

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- I'altezza del muro € proporzionata al suo spessore

- gli automezzi e i mezzi di sollevamento manovrano a distanza di sicurezza

- i non addetti ai lavori vengono allontanati

- il muro non viene caricato se non dopo trascorso il periodo necessario per la presa dei materiali

3. Movimentazione manuale dei carichi

- i pesi superiori a 25 Kg vengono manovrati in due

- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi

- preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cazzuola

2. Carriola

3. Autogru
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Impianto elettrico di civile abitazione

Lavori di installazione o manutenzione di impianti e/o apparecchi elettrici (compreso impianto di terra) comprendenti la posa
di cassette di derivazioni e tubazioni, previa apertura di tracce e successiva chiusura con malta.

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:
1. Posa delle guaine

2. Inserimento dei fili

3. Posa quadri elettrici

4. Attivazione dell'impianto

SOTTOFASE 1. POSA DELLE GUAINE

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Trapano elettrico

SOTTOFASE 2. INSERIMENTO DEI FiLI

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed

i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Utensili manuali per lavori elettrici

SOTTOFASE 3. POSA QUADRI ELETTRICI

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Tagli e abrasioni alle mani MEDIO No No
Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico ALTO No No

1. Tagli e abrasioni alle mani
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

2. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico
- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi I'impianto di terra e il salvavita
- nessuna attrezzatura & collegata all'impianto durante le fasi di installazione
- 'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Trapano elettrico
2. Utensili manuali per lavori elettrici

SOTTOFASE 4. ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico ALTO No No

1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico
- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi I'impianto di terra e il salvavita
- nessuna attrezzatura é collegata all'impianto durante le fasi di installazione
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- 'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Utensili manuali per lavori elettrici

Impianto idrico-sanitario

Installazione o manutenzione di impianto idrico-sanitario di tipo civile comprendente la posa di tubazioni di carico e di
scarico in Mannesman o PVC, compresa apertura e chiusura di tracce. Montaggio di sanitari.

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Posa dei tubi in polietilene

2. Sigillatura dei tubi

3. Posa degli elementi sanitari e della rubinetteria

SOTTOFASE 1. POSA DEI TUBI IN POLIETILENE

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Inciampi e cadute a livello MOLTO BASSO No Si

1. Inciampi e cadute a livello
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
- i passaggi sono tenuti sgombri

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Forbici

2. Martello manuale

3. Saldatrice per polietilene

4. Scala doppia

5. Trapano elettrico

SOTTOFASE 2. SIGILLATURA DEI TUBI

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cazzuola

2. Carriola

3. Betoniera a bicchiere

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Cemento

SOTTOFASE 3. POSA DEGLI ELEMENTI SANITARI E DELLA RUBINETTERIA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.
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Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Movimentazione manuale dei carichi BASSO No No
Tagli, abrasioni e schiacciamento delle mani e piedi nel MEDIO No No
sollevamento di materiali

1. Movimentazione manuale dei carichi

- i pesi superiori a 25 Kg vengono manovrati in due

- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi

- preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili

2. Tagli, abrasioni e schiacciamento delle mani e piedi nel sollevamento di materiali
- le maestranze fanno uso di guanti e scarpe antinfortunistiche

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed

i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Utensili manuali vari

Impianto termico

Installazione e/o manutenzione di impianto di riscaldamento comprendente la posa di tubazioni, compresa apertura e
chiusura di tracce. Montaggio elementi radianti.

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:
1. Posa dei tubi e dei collettori

2. Posa degli elementi radianti

3. Posa e collegamento della caldaia

SOTTOFASE 1. POSA DEI TUBI E DEI COLLETTORI

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Tagli e abrasioni alle mani MEDIO No No

1. Tagli e abrasioni alle mani
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cannello ossiacetilenico

2. Filettatrice elettrica

3. Trapano elettrico

SOTTOFASE 2. POSA DEGLI ELEMENTI RADIANTI

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle

relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Tagli e abrasioni alle mani MEDIO No No
Movimentazione manuale dei carichi BASSO No No

1. Tagli e abrasioni alle mani
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale
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2. Movimentazione manuale dei carichi

- i pesi superiori a 25 Kg vengono manovrati in due

- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi

- preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Trapano elettrico
2. Autogru

SOTTOFASE 3. POSA E COLLEGAMENTO DELLA CALDAIA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Elettrocuzione nel collegamento all'impianto elettrico ALTO No No
Incendio ed esplosione del gas presente nei tubi MEDIO No Si

1. Elettrocuzione nel collegamento all'impianto elettrico

- prima dell'allacciamento viene attivato I'impianto di terra e il salvavita

- nessuna attrezzatura & collegata all'impianto durante le fasi di installazione
- 'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

2. Incendio ed esplosione del gas presente nei tubi

I rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- i lavori sono eseguiti da personale esperto

- € fatto divieto di fumare e di usare fiamme libere in presenza di gas

- I'adduzione del gas avviene solo dopo il completamento dell'impianto

- prima della messa in funzione l'impianto € testato utilizzando apposite apparecchiature

- prima di iniziare i lavori su tubi adduttori i medesimi vengono svuotati dal gas residuo anche mediante il pompaggio di aria

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Trapano elettrico

2. Utensili manuali per lavori elettrici

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti dielettrici

2. Scarpe isolanti

Posa di fossa biologica

Posa di fossa biologica

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:
1. Scavo

2. Posa della fossa

3. Collegamento dei tubi

SOTTOFASE 1. SCAVO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.
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Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti

Danni agli arti inferiori per caduta entro buche o piccoli scavi MOLTO BASSO No No

Cadute entro lo scavo MEDIO No Si

Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo

Seppellimento per crollo delle pareti di scavo MEDIO No No

Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo

Intercettazione di linee elettriche interrate MEDIO No No

1. Danni agli arti inferiori per caduta entro buche o piccoli scavi
- se incustodite, le buche vengono coperte con assiti e segnalate

2. Cadute entro lo scavo

Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo e si diffonde alle fasi concomitanti

- lo scavo, in vicinanza di zone di passaggio, & delimitato

- ¢ fatto divieto di accesso ai non addetti alla zona oggetto dello scavo

- in caso di scavo a sezione ristretta, per attraversare lo scavo vengono utilizzate passerelle regolamentari

- in presenza di fondo scivoloso, le maestranze evitano di operare sul ciglio dello scavo

- in caso di profondita maggiore di 80 cm, per accedere allo scavo si utilizzano gradinate protette da parapetto o scale
regolamentari

3. Seppellimento per crollo delle pareti di scavo

Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo

- per altezze di scavo superiori a 1.50 mt le pareti vengono armate o sistemate con angolo a natural declivio
- il materiale di scavo non viene accumulato sul ciglio

- i mezzi meccanici transitano a distanza di sicurezza dal bordo

- 'acqua in esso contenuta viene allontanata e viene verificata la stabilita delle pareti

4. Intercettazione di linee elettriche interrate
- prima dell'inizio dello scavo viene verificata la presenza di linee elettriche
- in presenza di linee elettriche, la linea viene segnalata e viene mantenuta una distanza minima di 1.50 mt

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile

2. Autocarro

3. Miniescavatore

SOTTOFASE 2. POSA DELLA FOSSA

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autocarro

2. Escavatore

SOTTOFASE 3. COLLEGAMENTO DEI TUBI

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle

relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Rischio da microrganismi dannosi MEDIO No No

1. Rischio da microrganismi dannosi

- il datore di lavoro individua il gruppo di appartenenza dei microrganismi

- le maestranze fanno uso di dpi che evitano il contatto con le sostanze inquinate in particolare guanti impermeabili e
mascherine

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Flessibile o smerigliatrice

2. Martello manuale

Piano di Sicurezza e Coordinamento Pag. 42



Tubazione di scarico interno di civile abitazione con tubi in pvc

Posa di tubi in genere (in pvc, cemento ecc).

Apprestamenti utilizzati per I'intera fase lavorativa
1. Ponte a cavalletto alto 2 mt

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle

relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Rischio da microrganismi dannosi MEDIO No No
Tagli e abrasioni alle mani nel maneggiare tubi e simili BASSO No No

1. Rischio da microrganismi dannosi

- il datore di lavoro individua il gruppo di appartenenza dei microrganismi

- le maestranze fanno uso di dpi che evitano il contatto con le sostanze inquinate in particolare guanti impermeabili e
mascherine

2. Tagli e abrasioni alle mani nel maneggiare tubi e simili
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Flessibile o smerigliatrice

2. Saldatrice per polietilene

3. Scala doppia

4. Sega per legno manuale

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Adesivo universale acrilico

Assistenza murarie in genere

Formazione di tracce o fori passanti, in qualsiasi struttura, eseguiti a mano o a rotazione con successiva chiusura di tracce.
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Esecuzione di tracce

2. Sigillature

SOTTOFASE 1. ESECUZIONE DI RAINURE

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Martello demolitore elettrico

2. Scanalatrice elettrica per esecuzione di tracce

3. Badile

4. Carriola

SOTTOFASE 2. SIGILLATURE

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cazzuola

2. Betoniera a bicchiere

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate
Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Cemento
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Calcestruzzi leggeri

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle

relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Cadute a livello durante il getto del cls BASSO No No
Cedimento improvviso della casseratura per eccessiva spinta del MEDIO No No
cls

1. Cadute a livello durante il getto del cls
- i ferri dell'armatura sono legati
- i passaggi sono tenuti sgombri

2. Cedimento improvviso della casseratura per eccessiva spinta del cls
- la casseratura € eseguita da personale esperto

- la casseratura € adeguatamente puntellata

- viene evitata l'applicazione della vibrazione delle casseformi

- il cls viene gettato in modo uniforme e lentamente

- nessuno opera nella zona sottostante ai lavori

- i mezzi meccanici operano a distanza di sicurezza

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Betoniera a bicchiere
2. Autogru

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Cemento

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Intonaco o rivestimento interno del tipo tradizionale o spruzzato, dalla sbruffatura allo strato a finire.
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Preparazione dell'impasto

2. Stesura dell'impasto

SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Danni spino-dorsali nel sollevamento dei sacchi di cemento MOLTO BASSO No No

1. Danni spino-dorsali nel sollevamento dei sacchi di cemento
- i sacchi superiori a 25 Kg vengono maneggiati in due
- i lavoratori sono formati e informati sulla corretta posizione di sollevamento

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile

2. Carriola

3. Betoniera a bicchiere
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Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Cemento

SOTTOFASE 2. STESURA DELL'IMPASTO

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Cazzuola

Pitturazione interna

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:
1. Preparazione del fondo mediante pulitura/raschiatura/stuccatura
2. Stesura del primo e secondo strato

SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DEL FONDO MEDIANTE
PULITURA/RASCHIATURA/STUCCATURA

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Scala doppia

2. Utensili manuali vari

SOTTOFASE 2. STESURA DEL PRIMO E SECONDO STRATO

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Pennello per pittori

2. Scala doppia

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Pittura colorata all'acqua per interni

Pitturazione facciata esterna alta piu di 3 mt

Lavori di pitturazione e verniciatura mediante vernici acriliche, idropitture o viniliche compresa la preparazione dei fondi.
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Preparazione del fondo mediante pulitura/raschiatura/stuccatura

2. Stesura del primo e secondo strato

Apprestamenti utilizzati per I'intera fase lavorativa

1. Trabattello su ruote
2. Ponteggio metallico prefabbricato

SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DEL FONDO MEDIANTE
PULITURA/RASCHIATURA/STUCCATURA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Cadute dall'alto in genere ALTO No No
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1. Cadute dall'alto in genere
- le parti prospicienti il vuoto sono protetti da normale parapetto
- le maestranze fanno uso di trabattelli o ponteggi

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Scala doppia
2. Utensili manuali vari

SOTTOFASE 2. STESURA DEL PRIMO E SECONDO STRATO

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Pennello per pittori

2. Scala doppia

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Pittura acrilica per esterni

Pitturazione facciata esterna ad altezza inferiore a 3 mt

Lavori di pitturazione e verniciatura mediante vernici acriliche, idropitture o viniliche compresa la preparazione dei fondi.
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Preparazione del fondo mediante pulitura/raschiatura/stuccatura

2. Stesura del primo e secondo strato

SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DEL FONDO MEDIANTE
PULITURA/RASCHIATURA/STUCCATURA

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Scala doppia

2. Utensili manuali vari

SOTTOFASE 2. STESURA DEL PRIMO E SECONDO STRATO

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Pennello per pittori
2. Scala doppia

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Pittura acrilica per esterni

Controsoffitti in pannelli prefabbricati

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:
1. Posa della struttura e dei pannelli
2. Posa e allacciamento lampade

Apprestamenti utilizzati per l'intera fase lavorativa

1. Trabattello su ruote

Piano di Sicurezza e Coordinamento Pag. 46



SOTTOFASE 1. POSA DELLA STRUTTURA E DEI PANNELLI

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Pistola sparachiodi

2. Scala doppia

3. Sega circolare a disco 0 a nastro
4. Taglierina manuale

5. Trapano elettrico

SOTTOFASE 2. POSA E ALLACCIAMENTO LAMPADE

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Elettrocuzione nel collegamento all'impianto elettrico ALTO No No

1. Elettrocuzione nel collegamento all'impianto elettrico

- prima dell'allacciamento viene attivato I'impianto di terra e il salvavita

- nessuna attrezzatura é collegata all'impianto durante le fasi di installazione
- 'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Scala doppia
2. Utensili manuali per lavori elettrici

Solo rasatura di superfici murarie

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Scala doppia

2. Utensili manuali per lavori elettrici

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Antiruggine o primer

Solo pulitura di superfici mediante lavaggio

Apprestamenti utilizzati per I'intera fase lavorativa
1. Ponteggio metallico prefabbricato

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Spazzolone
2. Idropulitrice a motore
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Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di pavimenti e rivestimenti interni con colla o su letto di sabbia e cemento o similari.
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Preparazione del sottofondo

2. Incollaggio delle piastrelle

SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Danni spino-dorsali nel sollevamento dei sacchi di cemento MOLTO BASSO No No

1. Danni spino-dorsali nel sollevamento dei sacchi di cemento
- i sacchi superiori a 25 Kg vengono maneggiati in due
- i lavoratori sono formati e informati sulla corretta posizione di sollevamento

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile

2. Carriola

3. Betoniera a bicchiere

4. Autogru

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Cemento

SOTTOFASE 2. INCOLLAGGIO DELLE PIASTRELLE

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Taglierina manuale

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Colla per pavimenti e rivestimenti
Posa di porte interne standard

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Tagli e abrasioni alle mani MEDIO No No

1. Tagli e abrasioni alle mani
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed

i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
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1. Avvitatore a batterie
2. Pistola sparachiodi
3. Trapano elettrico

Rimozione della recinzione

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del BASSO No No
cantiere

1. Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari

2. Carriola
3. Autocarro

Rimozione dell'impianto elettrico

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle
relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico ALTO No No

1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico
- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi I'impianto di terra e il salvavita
- nessuna attrezzatura & collegata all'impianto durante le fasi di installazione
- 'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed
i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Scala doppia

2. Utensili manuali per lavori elettrici

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti dielettrici

2. Scarpe isolanti
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Smontaggio ponteggio in ferro

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle

relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti

Crollo o ribaltamento del ponteggio ALTO Si Si

Elettrocuzione nell'uso del ponteggio MOLTO BASSO No No

Tagli e abrasioni alle mani nel montaggio e smontaggio del MOLTO BASSO No No

ponteggio

Caduta dall'alto dal ponteggio MEDIO No No

Caduta di materiali dall'alto del ponteggio MEDIO Si Si

1. Crollo o ribaltamento del ponteggio
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- il ponteggio & realizzato da personale esperto conformemente allo schema fornito dal costruttore

- se non trattasi di demolizione, il ponteggio & ancorato alla costruzione
- il ponteggio é fornito di basette e di assi ripartitori del carico

- le reti o i teli sono installati tenendo conto del vento

- in caso di forte vento le maestranze abbandonano il ponteggio

- sul ponteggio non vengono accatastati materiali

2. Elettrocuzione nell'uso del ponteggio
- il ponteggio € collegato all'impianto di terra

3. Tagli e abrasioni alle mani nel montaggio e smontaggio del ponteggio
- le maestranze fanno uso di appositi guanti

4. Caduta dall'alto dal ponteggio

- il ponteggio € provvisto di parapetto regolamentare

- il parapetto € fornito di tavola fermapiede

- il ponteggio prosegue 1.20 mt oltre l'ultimo piano di lavoro

- durante il montaggio il personale utilizza cinture di sicurezza
- la distanza tra il ponte e la struttura non &€ maggiore di 20 cm

- le scale, per accedere ai vari piani del ponteggio, sono installate sfalsate tra loro e superano di almeno un mt il piano di

arrivo

5. Caduta di materiali dall'alto del ponteggio

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
- le eventuali zone di passaggio sono protette con mantovana

- il ponteggio & fornito di rete o teli parasassi

- le eventuali zone di pubblico passaggio sono delimitate e protette

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed

i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Autocarro
2. Autogru
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Elenco degli apprestamenti

E' previsto I'uso dei seguenti apprestamenti:
1. Ponte a cavalletto alto 2 mt

2. Ponteggio metallico prefabbricato

3. Trabattello su ruote

Ponte a cavalletto alto 2 mt

Ponte costituito da un impalcato in assi di legno di adeguate dimensioni sostenuto a distanze prefissate da cavalletti
solitamente metallici e utilizzato fino a 2 mt di altezza.

Misure organizzative

CAVALLETTI
| cavalletti sono regolamentari e i piedi sono intirantati

TAVOLE IN LEGNO

Le tavole di legno che formano gli impalcati devono sempre appoggiare su tre cavalletti, comunque per legge la distanza tra
due cavalletti consecutivi dipende dalla sezione delle tavole di legno che si andranno ad usare:

- con sezione 30 x 5 cm e lunghezza 4 mt la distanza massima sara di 3,60 mt (quindi in questo caso & ammesso l'uso
anche di due soli cavalletti per tavola)

- con sezione al minimo di 20 x 4 cm e lunghezza 4 mt la distanza massima sara 1.80 m

La larghezza degli impalcati dovra essere al minimo di 90 cm e le tavole dovranno essere ben accostate e fissate tra di loro.

PRESENZA DI APERTURE.
Qualora i ponti vengano usati in prossimita di aperture prospicienti il vuoto (vani scale, finestre o ascensori) con altezze
superiori a 2 m l'impalcato dovra essere munito di adeguato parapetto completo di tavola fermapiede).

SBALZI
Gli impalcati non dovranno presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm.

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

- possono essere utilizzati solamente per lavori da eseguirsi nell'ambito dell'edificio e al suolo

- i montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna (pile di mattoni, sacchi di cemento, ecc.)
- non devono essere montati su impalcati di ponteggi esterni

- devono essere allestiti a regola d'arte e mantenuti in efficienza per tutta la durata del lavoro

DURANTE L'UTILIZZO

- controllare l'integrita dei cavalletti e del blocco, I'accostamento delle tavole e la completezza del piano di lavoro
- non rimuovere cavalletti o tavole e non utilizzare le componenti del ponte in modo improprio

- controllo della planarita del ponte (spessorare con zeppe di legno o mattoni)

- caricare il ponte con i soli materiali ed attrezzi necessari per la lavorazione

DOPO L'UTILIZZO
- eventuali anomalie e mancanza di attrezzature devono essere subito segnalate al responsabile di cantiere

Verifiche da attuare

PRIMA DELL'UTILIZZO

- il piano di lavoro ha quota non maggiore di 2 mt

- € montato su piano solido

- le tavole sono 4x20 o 5x30 e lo sbalzo & minore di 20 cm

- la larghezza non € minore di 90 cm

- la distanza massima tra due cavalletti non & maggiore di 3.60 mt

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Caduta dal ponteggio a cavalletti ALTO No No
Crollo del ponteggio su cavalletti MOLTO BASSO |No No

1. Caduta dal ponteggio a cavalletti

- il ponte non supera i 2 mt di altezza

- per la parte prospiciente il vuoto, il ponte & munito di parapetto regolamentare
- il ponte € tenuto sgombro da materiali
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- la larghezza degli impalcati & maggiore di 90 cm

2. Crollo del ponteggio su cavalletti

- il ponteggio poggia su superficie solida

- il ponteggio € realizzato con elementi regolamentari
- le tavole sono di spessore adeguato

- le tavole sono fissate ai cavalletti

- i cavalletti sono in buono stato di conservazione

Ponteqgio metallico prefabbricato

Ponteggio a struttura metallica costituito da elementi prefabbricati con passerelle in ferro, il tutto atto a garantire I'esecuzione
di lavorazioni in quota in condizioni di sicurezza.
Gli elementi metallici dei ponteggi portano impressi, a rilievo o incisione, il nome o il marchio del fabbricante.

Misure organizzative

TUBI
Vengono utilizzati tubi tra loro compatibili. Il piede dei montanti &€ solidamente assicurato alla base d'appoggio mediante
I'utilizzo di basette metalliche e ripartitori.

PARAPETTI
| parapetti hanno altezza non inferiore a un mt, con corrente posto a distanza non superiore a 60 cm e tavola di arresto al
piede di altezza 20 cm. Il parapetto dell'ultimo impalcato o del piano di gronda ha un'altezza non inferiore a 1.20 mt.

ANCORAGGI

Il ponteggio, quando non trattasi di demolizioni, € ancorato a parti stabili della costruzione, come previsto dagli schemi tipo
del libretto .

Il ponteggio & montato ad una distanza non superiore a 20 cm dall'opera.

PROTEZIONE

In corrispondenza dei luoghi di transito, lungo tutto il perimetro del ponteggio, viene installato un apposito parasassi
(mantovana) ogni 12 mt di sviluppo del ponteggio o comunque a non piu di dodici metri sotto al primo impalcato utilizzato, il
primo parasassi € posto a livello del solaio di copertura del piano terreno, esteso per almeno 1.20 mt oltre la sagoma del
ponte, inclinato a 45° e composto di assi aventi spessore minimo di 4 cm.

Per evitare cadute di materiali vengono installati teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna e verso l'interno dei montanti del
ponteggio, da utilizzare assieme al parasassi.

MESSA A TERRA
Il ponteggio viene collegato a terra ogni 20-25 metri di sviluppo lineare.

SOTTOPONTI

Tutti i piani del ponteggio sono provvisti di sottoponte di sicurezza, che € costituito come il ponte di lavoro e posto ad una
distanza non superiore ai 2.50 mt dall'impalcato di lavoro.

La presenza del sottoponte puo essere omessa solo nel caso di lavori di manutenzione di durata inferiore ai cinque giorni.

SCALE E APERTURE
Le scale, per accedere ai vari piani del ponteggio, sono installate sfalsate tra loro e superano di almeno un mt il piano di
arrivo.

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

- valutazione del tipo di ponteggio da utilizzare in funzione dello spazio disponibile e dei luoghi di lavoro

- il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti da personale idoneo

- gli impalcati devono essere messi in opera in modo completo e secondo quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale

DURANTE L'UTILIZZO

- non salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio, ma utilizzare apposite scale

- evitare di correre o saltare sugli intavolati

- evitare di gettare dall'alto materiali di qualsiasi genere

- abbandonare il ponteggio in presenza di un forte vento

- non montare ponti a cavalletto sul ponteggio, neanche se composto da pignatte e tavole
- non rimuovere le tavole del ponteggio (ad esempio per costruire ponti a cavalletto)

- non accatastare materiale sul ponte

- tenere sgombri i passaggi

DOPO L'UTILIZZO
- verificare che venga conservato in buone condizioni di manutenzione
- dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dell'attivita assicurarsi sulla stabilita ed integrita
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Verifiche da attuare

PRIMA DELL'UTILIZZO

- € disponibile I'autorizzazione ministeriale

- sono disponibili il libretto e lo schema

- & disponibile il PIMUS

- € disponibile il progetto se supera i 20 mt di altezza

- la larghezza del ponte non € maggiore di 1.20 mt

- sono posizionate le controventature

- le zone di passaggio sottostanti sono protette da mantovane o rese inaccessibili
- le scale di accesso ai ponti non sono consecutive

- la distanza tra il ponte e la struttura non &€ maggiore di 20 cm
- i sottoponti sono a meno di 2.50 mt

- € dotato di parapetto

- i montanti superano di 1.20 mt 'ultimo impalcato o la gronda
- € ancorato alla costruzione

- i montanti poggiano su basette

- € collegato all'impianto di terra

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle

rischio all'esterno fasi
concomitanti

Cadute a livello e scivolamenti nell'uso del ponteggio MOLTO BASSO No No

Elettrocuzione nell'uso del ponteggio MOLTO BASSO No No

Tagli e abrasioni alle mani nel montaggio e smontaggio del MOLTO BASSO No No

ponteggio

Rottura dell'impalcato del ponteggio ALTO No Si

Il rischio permane fino smontaggio ponteggio

Caduta dall'alto dal ponteggio MEDIO No No

Caduta di materiali dall'alto del ponteggio MEDIO Si Si

Crollo o ribaltamento del ponteggio ALTO Si Si

1. Cadute a livello e scivolamenti nell'uso del ponteggio
- i ponti sono tenuti liberi

2. Elettrocuzione nell'uso del ponteggio
- il ponteggio € collegato all'impianto di terra

3. Tagli e abrasioni alle mani nel montaggio e smontaggio del ponteggio
- le maestranze fanno uso di appositi guanti

4. Rottura dell'impalcato del ponteggio
Il rischio permane fino smontaggio ponteggio e si diffonde alle fasi concomitanti

- le tavole di legno usate per gli impalcati dei ponteggi hanno dimensioni non inferiori a 4 x 30 cm, oppure 5 x 20 cm
- gli impalcati prefabbricati sono fissati come da indicazione del costruttore e sono in buono stato di conservazione

5. Caduta dall'alto dal ponteggio

- il ponteggio € provvisto di parapetto regolamentare

- il parapetto € fornito di tavola fermapiede

- il ponteggio prosegue 1.20 mt oltre l'ultimo piano di lavoro

- durante il montaggio il personale utilizza cinture di sicurezza
- la distanza tra il ponte e la struttura non &€ maggiore di 20 cm

- le scale, per accedere ai vari piani del ponteggio, sono installate sfalsate tra loro e superano di almeno un mt il piano di

arrivo

6. Caduta di materiali dall'alto del ponteggio

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
- le eventuali zone di passaggio sono protette con mantovana

- il ponteggio & fornito di rete o teli parasassi

- le eventuali zone di pubblico passaggio sono delimitate e protette

7. Crollo o ribaltamento del ponteggio
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- il ponteggio & realizzato da personale esperto conformemente allo schema fornito dal costruttore

- se non trattasi di demolizione, il ponteggio & ancorato alla costruzione
- il ponteggio & fornito di basette e di assi ripartitori del carico

- le reti o i teli sono installati tenendo conto del vento

- in caso di forte vento le maestranze abbandonano il ponteggio

- sul ponteggio non vengono accatastati materiali
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Trabattello su ruote

Impalcatura prefabbricata dotata di ruote per lo spostamento di altezza fino a 15.00 metri

Misure organizzative

Il trabattello ha un ampia base in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui
possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.

Il piano di scorrimento delle ruote ¢ livellato.

Il carico del trabattello sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

Le ruote del trabattello sono bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.

Il trabattello & ancorato alla costruzione almeno ogni due piani.

In assenza di ancoraggio viene utilizzata la tipologia conforme all'allegato XXIIl del T.U..

La verticalita € controllata con livello o con pendolino.
Il trabattello & spostato in assenza di lavoratori e carichi.

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

- garantire la stabilita del ponte anche senza la disattivazione delle ruote
- il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato e ben compatto
- limpalcato deve essere ben fissato sugli appoggi

- corredare il ponte alla base mediante un dispositivo per il controllo dell'orizzontalita

- in caso di altezze considerevoli i ponti devono essere ancorati alla costruzione ogni due piani

- deve essere montato con tutte le componenti ed in tutte le parti

DURANTE L'UTILIZZO

- controllo del blocco ruote

- non usare impalcati di fortuna

- non installare apparecchi di sollevamento sul ponte
- non effettuare spostamenti con persone sopra

- rispettare le indicazioni fornite dal costruttore

- in caso di mancata verticalita della struttura ripartire il carico del ponte sul terreno mediante tavoloni

- controllo degli elementi d'incastro e di collegamento
- controllo che non si trovino linee elettriche aeree a distanza minore di 5 mt

DOPO L'UTILIZZO

- eventuali anomalie e mancanza di attrezzature devono essere subito segnalate al responsabile di cantiere

Verifiche da attuare

PRIMA DELL'UTILIZZO
- € dotato di parapetto normale

DURANTE L'UTILIZZO

- € posizionato in verticale

- le ruote sono bloccate

- lo spostamento € fatto senza persona sul ponte
- € ancorato alla struttura

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Caduta dal trabattello MEDIO No No
Crollo del trabattello ALTO No Si

1. Caduta dal trabattello
- il trabattello € dotato di parapetto regolamentare

2. Crollo del trabattello

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- il trabattello & montato secondo lo schema del costruttore

- quando ospita persone, le ruote sono bloccate

- € controllata I'orizzontalita degli impalcati

- in caso di notevoli altezze & ancorato all'opera ogni due piani.
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Elenco delle attrezzature

E' previsto I'uso delle seguenti attrezzature:

. Avvitatore a batterie

. Badile

. Canale per il convogliamento delle macerie
. Cannello ossiacetilenico

. Carriola

. Cazzuola

. Filettatrice elettrica

. Flessibile o smerigliatrice

. Forbici

10. Martello demolitore elettrico

11. Martello demolitore pneumatico
12. Martello manuale

13. Pennello per pittori

14. Piccone manuale

15. Pistola sparachiodi

16. Saldatrice per polietilene

17. Scala doppia

18. Scala semplice portatile

19. Scanalatrice elettrica per esecuzione di tracce
20. Sega circolare a disco o a nastro
21. Sega per legno manuale

22. Spazzolone

23. Taglierina manuale

24. Trapano elettrico

25. Utensili manuali per lavori elettrici
26. Utensili manuali vari

O©CoOoNOOOPhWN =

Avvitatore a batterie

Avvitatore elettrico manuale a batterie

Procedure di utilizzo

DURANTE L'UTILIZZO
- utilizzare appositi guanti

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Elettrocuzione nell'uso dell'avvitatore a batterie BASSO No No
Proiezione di schegge BASSO No No
Rumore nell'uso dell'avvitatore a batterie MEDIO No Si

1. Elettrocuzione nell'uso dell'avvitatore a batterie
- prima dell'uso viene verificata la presenza di reti sotto tensione
- I'avvitatore & dotato di doppio isolamento

2. Proiezione di schegge
- le maestranze utilizzano appositi occhiali

3. Rumore nell'uso dell'avvitatore a batterie

I rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- l'operatore fa uso di tappi auricolari

- il trapano & dotato di comando a uomo presente

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
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Badile

Utensile manuale utilizzato per lo scavo o per il caricamento di materiali terrosi

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Danni spino-dorsali per movimenti ripetitivi di carichi MEDIO No No
Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali MOLTO BASSO No No

1. Danni spino-dorsali per movimenti ripetitivi di carichi
- I'azione di movimentazione viene periodicamente sospesa

- il lavoratore assume una posizione tale da evitare torsioni dannose del busto

- nella scelta dei materiali, vengono privilegiati quelli a minor peso

2. Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali

- il manico dell'atirezzo € proporzionato all'altezza dell'operatore
- l'attrezzo & mantenuto in buono stato

- le maestranze sono formate e informate sull'uso dell'attrezzo

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Canale per il convogliamento delle macerie

Canale in pvc telescopico utilizzato per convogliare i materiali di risulta su un automezzo

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Caduta dall'alto nell'operazione di svuotamento entro il canale MOLTO BASSO No No
Caduta di materiali dal canale MEDIO No Si
Crollo del canale per distacco dei ganci MEDIO No No
Inalazione di polveri nell'uso del canale per convogliare le macerie BASSO No No

1. Caduta dall'alto nell'operazione di svuotamento entro il canale

- la zona di svuotamento dispone comunque di una tavola avente funzione di parapetto

- alla base del canale e fissata una tavola per I'arresto della ruota della carriola

2. Caduta di materiali dal canale
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
- nessuno transita sotto la zona di carico del canale

3. Crollo del canale per distacco dei ganci
- nessuno opera sotto la zona di carico del canale
- il canale & agganciato in modo corretto

4. Inalazione di polveri nell'uso del canale per convogliare le macerie

- l'altezza del canale & ridotta al minimo

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Cannello ossiacetilenico

Cannello alimentato da acetilene utilizzato per il taglio e la saldatura dei metalli

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

- controllo dei manometri e dei riduttori di pressione e della stabilita delle bombole sul carrello portabombole
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- verificare l'assenza di gas o altro materiale infiammabile nell'ambiente sul quale si effettuano gli interventi

DURANTE L'UTILIZZO

- le bombole non devono essere lasciate esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore

- spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas nelle pause di lavoro

- non utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas

DOPO L'UTILIZZO

- dopo aver spento la fiamma chiudere le valvole di afflusso del gas
- le bombole devono essere riposte nel deposito di cantiere
Verifiche da attuare

DURANTE L'UTILIZZO
- I'addetto utilizza grembiale in cuoio e guanti

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Inalazione di gas nell'uso del cannello MEDIO No No
Incendi ed esplosioni nell'uso del cannello ossiacetilenico ALTO Si Si
Rumore nell'uso di attrezzi generici BASSO No Si
Ustioni nell'uso del cannello ALTO No No

1. Inalazione di gas nell'uso del cannello

- i locali chiusi vengono ventilati naturalmente o artificialmente

- 'operatore utilizza apposita maschera

- non viene utilizzato nei locali completamenti interrati e non aerati

2. Incendi ed esplosioni nell'uso del cannello ossiacetilenico

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- la fiamma viene spenta quando il cannello viene appoggiato

- il cannello non viene utilizzato vicino a sostanze infiammabili

- le bombole di acetilene sono ancorate in verticale e sono dotate di dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma
- le bombole sono tenute lontane da fonti di calore

- € disponibile un estintore a polvere

- nei recipienti chiusi viene soffiata aria prima delle operazioni di taglio e/o saldatura

3. Rumore nell'uso di attrezzi generici
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
- 'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari

4. Ustioni nell'uso del cannello
- gli operatori utilizzano guanti, occhiali, grembiale in cuoio ed elmetto protettivo

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Grembiale per saldature

2. Guanti anticalore

3. Maschera per saldatura

Carriola

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Caduta di materiali dalla carriola MEDIO No No
Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso della carriola MEDIO No No
Scivolamenti e cadute a livello nell'uso della carriola BASSO No No

1. Caduta di materiali dalla carriola
- il carico non supera i bordi della carriola

2. Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso della carriola
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- la carriola € caricata per un peso inferiore a 40 Kg
- le ruote sono mantenute ben gonfie
- viene prevista la turnazione degli operai

3. Scivolamenti e cadute a livello nell'uso della carriola
- i passaggi sono mantenuti sgombri
- le passerelle hanno dimensione regolamentare

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Cazzuola

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Dermatosi per contatto con il cemento BASSO No No

1. Dermatosi per contatto con il cemento
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Filettatrice elettrica

Utensile elettrico utilizzato per la realizzazione di filetti in genere su tubi in acciaio

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

- verificare l'efficienza dei comandi e dell'interruttore di emergenza

DURANTE L'UTILIZZO
- bloccare il pezzo da filettare e sostenere le barre lunghe

DOPO L'UTILIZZO
- interrompere I'alimentazione elettrica

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Imbrigliamento di indumenti ALTO No No
Contatto con olii nell'uso della filettatrice elettrica BASSO No No
Elettrocuzione nell'uso della filettatrice elettrica MOLTO BASSO No No
Punture e lacerazioni alle mani nell'uso della filettatrice elettrica MEDIO No No
Rumore nell'uso di attrezzi generici BASSO No Si

1. Imbrigliamento di indumenti

- le maestranze non indossano indumenti svolazzanti o braccialetti che possano impigliarsi

- I'attrezzo dispone di pulsante per l'arresto di emergenza

2. Contatto con olii nell'uso della filettatrice elettrica
- l'operatore utilizza appositi guanti

3. Elettrocuzione nell'uso della filettatrice elettrica
- la filettatrice & collegata all'impianto di terra

4. Punture e lacerazioni alle mani nell'uso della filettatrice elettrica

- 'operatore utilizza guanti antitaglio
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5. Rumore nell'uso di attrezzi generici
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
- l'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Flessibile o smerigliatrice

Utensile elettrico manuale con disco rotante ad alta velocita utilizzato in genere per il taglio di metalli
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- verifica dell'interruttore del fissaggio del disco e dell'integrita del medesimo

DURANTE L'UTILIZZO
- l'utensile deve essere ben impugnato con entrambe le mani tramite apposite maniglie
- non tagliare materiali ferrosi in vicinanza di sostanze infiammabili

DOPO L'UTILIZZO
- scollegare elettricamente l'utensile

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti

Inalazione di polveri nell'uso del flessibile MEDIO No Si

Proiezione di schegge nell'uso del flessibile MEDIO No Si

Rumore nell'uso del flessibile/levigatrice ALTO Si Si

Tagli agli arti inferiori e superiori nell'uso del flessibile MEDIO No No

Ustioni nell'uso del flessibile BASSO No No

1. Inalazione di polveri nell'uso del flessibile
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- € evitato il taglio in ambienti chiusi

- I'operatore utilizza mascherine antipolvere

2. Proiezione di schegge nell'uso del flessibile

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- 'operatore indossa occhiali o maschera

- l'operatore evita di esercitare troppa pressione sull'utensile
- il disco usurato 0 danneggiato viene sostituito

3. Rumore nell'uso del flessibile/levigatrice

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
- i non addetti sono allontanati dalla zona di lavoro

- 'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari

4. Tagli agli arti inferiori e superiori nell'uso del flessibile

- 'operatore utilizza guanti antitaglio e scarpe antinfortunistiche
- la sostituzione del disco avviene con spina distaccata

- il flessibile dispone di interruttore a uomo presente

- il disco € dotato di apposita protezione

5. Ustioni nell'uso del flessibile
- l'operatore utilizza appositi guanti

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
1. Guanti antitaglio in pelle
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Forbici

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali MEDIO No No

1. Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali
- le maestranze fanno uso di guanti e di tute antitaglio

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti antitaglio in pelle

Martello demolitore elettrico

Utensile elettrico utilizzato nelle demolizioni o nelle perforazioni

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo della spina di alimentazione e del cavo
- vengono verificate le strutture per individuare potenziali pericoli di crollo

DURANTE L'UTILIZZO
- il cavo di alimentazione non deve intralciare i passaggi
- durante le pause di lavoro staccare il collegamento elettrico

DOPO L'UTILIZZO
- scollegare l'utensile e controllare il cavo di alimentazione

Verifiche da attuare

DURANTE L'UTILIZZO
- gli addetti indossano cuffie o tappi auricolari

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Elettrocuzione nell'uso del martello elettrico MEDIO No No
Inalazione di polveri MOLTO BASSO No No
Proiezione di schegge BASSO No No
Rumore nell'uso del martello elettrico/pneumatico ALTO Si Si
Vibrazioni nell'uso di attrezzi manuali BASSO No No

1. Elettrocuzione nell'uso del martello elettrico

- il martello elettrico & dotato di doppio isolamento

- il cavo € posto in modo da non interferire con la punta dell'atirezzo

- le operazioni vengono sospese in caso di surriscaldamento dell'attrezzo

2. Inalazione di polveri
- I'addetto utilizza apposite mascherine

3. Proiezione di schegge
- le maestranze utilizzano appositi occhiali

4. Rumore nell'uso del martello elettrico/pneumatico

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
- la zona esposta a livello elevato di rumorosita & segnalata

- i non addetti ai lavori vengono allontanati

- le maestranze utilizzano cuffie o tappi auricolari

- vengono rispettate le ore di silenzio imposte da leggi o regolamenti

5. Vibrazioni nell'uso di attrezzi manuali
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- 'attrezzo & dotato di impugnature in grado di ridurre le vibrazioni indotte
- I'addetto utilizza guanti in grado di ridurre I'effetto delle vibrazioni

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti antivibrazioni

2. Maschera monouso per polveri e fumi

Martello demolitore pneumatico

Martello demolitore ad aria compressa fornita da un motore a scoppio
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

- vengono allontanate le maestranze non necessarie allo svolgimento del lavoro
- vengono verificate le strutture per individuare potenziali pericoli di crollo

- vengono controllati le valvole e gli altri dispositivi di sicurezza

DURANTE L'UTILIZZO
- le maestranze utilizzano cuffie

DOPO L'UTILIZZO
- spegnere la macchina

Verifiche da attuare

DURANTE L'UTILIZZO
- gli addetti indossano cuffie o tappi auricolari

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Crolli durante I'uso del martello pneumatico MEDIO No No
Inalazione di fumi nell'uso del martello pneumatico BASSO No Si
Inalazione di polveri MOLTO BASSO No No
Rumore nell'uso del martello elettrico/pneumatico ALTO Si Si
Scoppio delle tubazioni del martello pneumatico MOLTO BASSO No No

1. Crolli durante l'uso del martello pneumatico
- le strutture vengono preventivamente verificate

2. Inalazione di fumi nell'uso del martello pneumatico

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- la macchine che produce I'aria compressa € posta lontano dai luoghi di lavoro
- i fumi sono diretti lontano dalle persone

3. Inalazione di polveri
- I'addetto utilizza apposite mascherine

4. Rumore nell'uso del martello elettrico/pneumatico

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
- la zona esposta a livello elevato di rumorosita &€ segnalata

- i non addetti ai lavori vengono allontanati

- le maestranze utilizzano cuffie o tappi auricolari

- vengono rispettate le ore di silenzio imposte da leggi o regolamenti

5. Scoppio delle tubazioni del martello pneumatico
- il martello pneumatico ¢ dotato di valvole di sicurezza

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti antivibrazioni

2. Maschera monouso per polveri e fumi

Piano di Sicurezza e Coordinamento Pag. 61



Martello manuale

Utensile manuale con testa in ferro e manico in legno

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo che la testa del martello sia piatta e ben ancorata al manico

DURANTE L'UTILIZZO
- utilizzare appositi guanti

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Colpi alle mani nell'uso del martello BASSO No No
Proiezione di schegge nell'uso del martello manuale MEDIO No No
Rumore nell'uso del martello manuale MEDIO Si Si

1. Colpi alle mani nell'uso del martello
- l'operatore utilizza appositi guanti
- vengono utilizzati idonei paracolpi per punte e scalpelli

2. Proiezione di schegge nell'uso del martello manuale
- le maestranze utilizzano occhiali o maschere
- la testa del martello & mantenuta libera da parti deteriorate

3. Rumore nell'uso del martello manuale

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- in caso di uso prolungato le maestranze utilizzano tappi auricolari

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Pennello per pittori

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Danni al polso nell'uso del pennello BASSO No No

1. Danni al polso nell'uso del pennello

- le maestranze fanno uso di pennelli in buono stato e di pitture di qualita

- € applicata la turnazione dei lavoratori

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Piccone manuale

Utensile manuale utilizzato negli scavi in terreno consistente o nelle demolizioni

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Colpi e lacerazioni nell'uso del piccone MEDIO No No

1. Colpi e lacerazioni nell'uso del piccone
- la maestranze operano tra loro a distanza minima di sicurezza
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Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Pistola sparachiodi

Pistola utilizzata per sparare i chiodi
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- si impiegano pistola, chiodi e cartucce prodotte dalla medesima casa costruttrice
- controllo del dispositivo di sicurezza

DURANTE L'UTILIZZO
- si evita di operare su di un bordo estremo o uno spessore troppo sottile
- il lavoro deve essere eseguito in condizioni di stabilita

DOPO L'UTILIZZO

- lubrificare I'utensile

- le riparazioni vengono effettuate da tecnici autorizzati dalla stessa ditta costruttrice negli appositi laboratori
- 'attrezzo al termine di ogni giornata lavorativa & riposto nella apposita custodia, in luoghi chiusi a chiave

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Esplosione della cartuccie della pistola sparachiodi MOLTO BASSO No No
Lacerazioni e punture nell'uso della pistola sparachiodi ALTO No No
Proiezione di schegge nell'uso della pistola sparachiodi MOLTO BASSO No No
Rumore nell'uso di attrezzi generici BASSO No Si

1. Esplosione della cartuccie della pistola sparachiodi
- le cartucce sono tenute in apposita tasca
- al termine del lavoro sono custodite in luogo chiuso a chiave

2. Lacerazioni e punture nell'uso della pistola sparachiodi

- la pistola & dotata di dispositivo di sicurezza contro gli spari accidentali
- la pistola € maneggiata da personale esperto

- la pistola non ¢ utilizzata in presenza di fori, pareti sottili e spigoli

3. Proiezione di schegge nell'uso della pistola sparachiodi
- le maestranze fanno uso di apposite maschere

- il personale non addetto viene allontanato

- la pistola € tenuta perpendicolare alla parete

4. Rumore nell'uso di attrezzi generici

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
- 'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso

generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
1. Guanti antitaglio in pelle

Saldatrice per polietilene

Utensile elettrico utilizzato per la saldatura di tubazioni e simili in polietilene
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dell'isolamento della spina di alimentazione, dei cavi e la presenza di materiali infiammabili

DURANTE L'UTILIZZO
- il cavo di alimentazione non deve intralciare i passaggi
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DOPO L'UTILIZZO
- scollegare l'utensile

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Elettrocuzione nell'uso di attrezzatura varia MEDIO No No
Inalazione di gas nell'uso della saldatrice per polietilene BASSO No No
Ustioni nell'uso della saldatrice per polietilene MEDIO No No

1. Elettrocuzione nell'uso di attrezzatura varia
- I'attrezzo & collegato all'impianto di terra e I'impianto di alimentazione € dotato di salvavita
- il cavo ha indice di resistenza alla penetrazione ip 44

2. Inalazione di gas nell'uso della saldatrice per polietilene
- durante 'operazione di saldatura, I'addetto utilizza apposite mascherine

3. Ustioni nell'uso della saldatrice per polietilene
- I'addetto utilizza appositi guanti

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti dielettrici

2. Scarpe isolanti

Scala doppia

Attrezzo avente altezza inferiore a 5 mt composto da due scale collegate incernierate alla cima e collegate verso la base da
tiranti

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- assicurarsi che I'appoggio sia piano, ovvero essere reso tale e non cedevole

DURANTE L'UTILIZZO

- sulla scala deve trovarsi una sola persona per volta che non deve trasportare carichi eccessivi o comunque maggiori di
quelli richiesti dal costruttore

- nel caso di spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala

DOPO L'UTILIZZO
- segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, tra cui: carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto,
fessurazioni, pioli rotti, gioco fra gli incastri

Verifiche da attuare

PRIMA DELL'UTILIZZO

- I'altezza non & maggiore di 5 mt
- & dotata di antisdruccioli

DURANTE L'UTILIZZO
- € provvista di tirante o equivalente

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Caduta dall'alto dalla scala doppia MOLTO BASSO No No
Rottura dei pioli della scala BASSO No No
Rovesciamento della scala doppia ALTO No No

1. Caduta dall'alto dalla scala doppia
- la scala é dotata di tirante
- la scala é posizionata su superficie non cedevole
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- lo spostamento della scala avviene con operatore a terra
- I'operatore si limita ad ascendere non oltre il penultimo scalino

2. Rottura dei pioli della scala
- i pioli sono incastrati nei montanti
- € fatto divieto di utilizzare pioli artigianali

3. Rovesciamento della scala doppia
- la scala & posizionata su superficie non cedevole

- I'operatore si limita ad ascendere non oltre il penultimo scalino
- la scala ha altezza inferiore a 5 mt

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Scala semplice portatile

Attrezzo utilizzato per superare modesti dislivelli

Misure organizzative

INSTALLAZIONE

La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza (angolo di inclinazione
pari a 75°).

La scala & dotata di appositi piedini antiscivolo e poggia su di un piano stabile e resistente, tale da mantenere orizzontali i
pioli. La scala sporge per almeno un metro oltre il piano di arrivo oppure & saldamente fissata alla sommita ed & presente
una presa sicura.

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

- la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari a 1/4 della propria lunghezza (angolo di inclinazione pari
a75°

- il luogo dove viene installata la scala deve essere lontano da passaggi e sgombro da eventuali materiali.

DURANTE L'UTILIZZO

- sulla scala deve trovarsi una sola persona per volta che non deve trasportare carichi eccessivi o comunque maggiori di
quelli richiesti dal costruttore

- evitare I'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di accesso

- durante I'esecuzione dei lavori una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

DOPO L'UTILIZZO

- segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, tra cui: carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto,
fessurazioni, pioli rotti, gioco fra gli incastri

- provvedere periodicamente alla manutenzione necessaria controllando lo stato di conservazione delle scale

- conservare le scale non utilizzate, possibilmente sospese ad appositi ganci, in luoghi riparati dalle intemperie.

Verifiche da attuare

PRIMA DELL'UTILIZZO

- & dotata di antisdruccioli

- € dotata di ganci di trattenuta

DURANTE L'UTILIZZO
- sporge di almeno un mt oltre il piano di arrivo

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Caduta dall'alto nell'uso di scale ALTO No No
Caduta di materiali dall'alto nell'uso di scale MEDIO No No
Rottura dei pioli della scala BASSO No No

1. Caduta dall'alto nell'uso di scale

- la scala dista dalla verticale di appoggio di una misura pari a 1/4 della propria lunghezza (angolo di inclinazione pari a 75°)
- su terreno cedevole, i piedi sono appoggiati su un'unica tavola di ripartizione
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- la scala supera di almeno un mt il piano di accesso
- la scala € legata superiormente o tenuta ferma da personale a terra

- sulla scala transita una sola persona per volta e non trasporta carichi eccessivi o comunque maggiori di quelli richiesti dal

costruttore
- negli spostamenti laterali nessun lavoratore si trova sulla scala
- la scala viene utilizzata per superare dislivelli e non per eseguire intere lavorazioni

2. Caduta di materiali dall'alto nell'uso di scale
- gli attrezzi sono tenuti in apposita tasca legata alla vita

3. Rottura dei pioli della scala

- i pioli sono incastrati nei montanti
- € fatto divieto di utilizzare pioli artigianali

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Scanalatrice elettrica per esecuzione di tracce

Utensile utilizzato per la realizzazione di scanalature murarie atte ad ospitare tubi

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dell'integrita del cavo di alimentazione e delle spine
- controllo del funzionamento dell'aspirazione

DURANTE L'UTILIZZO
- le protezioni devono essere presenti e attive

DOPO L'UTILIZZO
- scollegare elettricamente la macchina per eseguire operazioni di pulizia e revisione

Verifiche da attuare

DURANTE L'UTILIZZO
- gli addetti indossano mascherine e tappi auricolari

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti

Inalazione di polveri nell'uso della scanalatrice MEDIO No Si

Proiezione di schegge nell'uso della scanalatrice MEDIO No Si

Rumore nell'uso della scanalatrice MOLTO BASSO No Si

Tagli e abrasioni nell'uso della scanalatrice MEDIO No No

Vibrazioni nell'uso della scanalatrice MOLTO BASSO No No

1. Inalazione di polveri nell'uso della scanalatrice
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- la scanalatrice é dotata di sistema aspirante

- i locali sono costantemente aerati

- nessuno altro lavoratore opera nei locali

- l'operatore utilizza apposite maschere filtranti

2. Proiezione di schegge nell'uso della scanalatrice
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- nessuno altro lavoratore opera nei locali

- I'addetto utilizza appositi occhiali

3. Rumore nell'uso della scanalatrice

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
- nessun altro lavoratore opera nei locali
- I'addetto utilizza cuffie o tappi auricolari

4. Tagli e abrasioni nell'uso della scanalatrice
- I'addetto utilizza appositi guanti
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5. Vibrazioni nell'uso della scanalatrice

- I'addetto utilizza guanti in grado di ridurre I'effetto delle vibrazioni

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti antivibrazioni
2. Maschera monouso per polveri e fumi
3. Occhiali in policarbonato

Sega circolare a disco o a nastro

Attrezzo utilizzato per il taglio di metalli, laterizi e legname

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

- controllo della lama, del carter della cinghia e delle protezioni laterali

- nella sega ad acqua riempire il contenitore
- I'area di lavoro deve essere illuminata a sufficienza
- posizionare la macchina in modo stabile

DURANTE L'UTILIZZO
- indossare indumenti che non presentino parti svolazzanti

- durante le pausa di lavoro scollegare l'alimentazione elettrica

- I'area di lavoro deve essere sgombra di materiale di scarto
- eventuali malfunzionamenti devono essere subito segnalati

DOPO L'UTILIZZO

- scollegare elettricamente la macchina prima di effettuare operazioni di manutenzione e revisione
- utilizzare le indicazioni riportate sul libretto della macchina per la manutenzione della stessa

- scollegare la macchina
Verifiche da attuare

PRIMA DELL'UTILIZZO

- € dotata di cuffia registrabile

- € dotata di coltello divisorio aderente alla lama

- € dotata di interruttore contro il riavviamento spontaneo
- € disponibile uno spingitoio

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Cadute a livello nell'uso della sega circolare BASSO No No
Elettrocuzione nell'uso di attrezzatura varia MEDIO No No
Imbrigliamento di indumenti ALTO No No
Inalazione di polveri nell'uso della sega circolare MOLTO BASSO No Si
Proiezione di schegge nell'uso della sega circolare MEDIO No No
Rottura del disco della sega circolare MEDIO No Si
Rumore nell'uso della sega circolare MOLTO BASSO Si Si
Tagli agli arti nell'uso della sega circolare ALTO No No

1. Cadute a livello nell'uso della sega circolare
- il materiale & accatastato in modo ordinato

- il cavo di alimentazione & posizionato in modo da non intralciare i lavori

2. Elettrocuzione nell'uso di attrezzatura varia

- I'attrezzo & collegato all'impianto di terra e I'impianto di alimentazione € dotato di salvavita

- il cavo ha indice di resistenza alla penetrazione ip 44

3. Imbrigliamento di indumenti

- le maestranze non indossano indumenti svolazzanti o braccialetti che possano impigliarsi

- I'attrezzo dispone di pulsante per I'arresto di emergenza

4. Inalazione di polveri nell'uso della sega circolare
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
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- la sega ¢ situata lontano dagli altri lavoratori
- I'addetto utilizza apposite mascherine

5. Proiezione di schegge nell'uso della sega circolare
- la sega € dotata di cuffia
- I'addetto utilizza appositi occhiali

6. Rottura del disco della sega circolare
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
- la segna & dotata di cuffia

- il disco ¢ verificato prima dell'utilizzo

7. Rumore nell'uso della sega circolare

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
- vengono utilizzati dischi a bassa emissione di rumore

- la sega ¢ dotata di cuffia

- la sega ¢ situata lontano dagli altri lavoratori

- I'addetto utilizza cuffie o tappi auricolari

- sono installati pannelli antirumore

8. Tagli agli arti nell'uso della sega circolare

- I'addetto fa uso di apposito spingitoio

- la sega ¢ dotata di pulsante atto a impedire I'avvio accidentale
- la sega € dotata di cuffia che non viene rimossa durante l'uso
- la sega € montata in posizione stabile

- I'addetto utilizza guanti antitaglio

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
1. Guanti antitaglio in pelle

Seqa per legno manuale

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
|Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali MEDIO No No |

1. Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali
- le maestranze fanno uso di guanti e di tute antitaglio

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso

generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
1. Guanti antitaglio in pelle

Spazzolone

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali MOLTO BASSO No No

1. Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali

- il manico dell'attrezzo € proporzionato all'altezza dell'operatore
- I'attrezzo & mantenuto in buono stato

- le maestranze sono formate e informate sull'uso dell'attrezzo

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
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Taglierina manuale

Verifiche da attuare

DURANTE L'UTILIZZO
- gli addetti utilizzano guanti antitaglio

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali MEDIO No No

1. Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali
- le maestranze fanno uso di guanti e di tute antitaglio

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso

generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
1. Guanti antitaglio in pelle

Trapano elettrico
Utensile elettrico utilizzato per eseguire piccoli fori

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dellisolamento della spina di alimentazione e dei cavi
- verifica del fissaggio della punta affinché sia regolare

DURANTE L'UTILIZZO
- il lavoro deve essere eseguito in condizioni di stabilita

DOPO L'UTILIZZO
- scollegare l'utensile

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Contatto con linee elettriche sotto traccia nell'uso del trapano MEDIO No No
elettrico
Elettrocuzione nell'uso del trapano elettrico BASSO No No
Inalazione di polveri MOLTO BASSO No No
Lacerazioni agli arti nell'uso del trapano elettrico ALTO No No
Rumore nell'uso del trapano elettrico MOLTO BASSO No Si
Proiezione di schegge BASSO No No

1. Contatto con linee elettriche sotto traccia nell'uso del trapano elettrico
- prima dell'inizio dei lavori vengono verificate la presenza di tubi
- prima dell'inizio dei lavori viene disattivata la linea in vicinanza del punti di intervento

2. Elettrocuzione nell'uso del trapano elettrico
- il trapano ¢ dotato di doppio isolamento

3. Inalazione di polveri
- I'addetto utilizza apposite mascherine

4. Lacerazioni agli arti nell'uso del trapano elettrico

- la punta non & consumata ed ¢é fissata in modo regolare
- si evita di esercitare eccessiva pressione sull'attrezzo

- I'addetto utilizza guanti antitaglio

5. Rumore nell'uso del trapano elettrico
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
- nei lavori prolungati viene eseguita la turnazione degli operai
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- gli altri lavoratori vengono allontanati dalla zona di intervento
- le maestranze utilizzano apposite cuffie e tappi auricolari

6. Proiezione di schegge
- le maestranze utilizzano appositi occhiali

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Maschera monouso per polveri e fumi

2. Occhiali in policarbonato

Utensili manuali per lavori elettrici

Utensili vari per elettricista quali pinze isolanti e cacciavite

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Elettrocuzione per mancanza di isolamento MOLTO BASSO No No

1. Elettrocuzione per mancanza di isolamento

- gli utensili sono provvisti di isolamento

- gli utensili non vengono utilizzati se bagnati

- in presenza di deterioramento dell'isolamento I'attrezzo viene sostituito

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti dielettrici

2. Scarpe isolanti

Utensili manuali vari

Utensili manuali vari quali cacciaviti, pinze, tenaglie

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- selezionare il tipo di utensile adatto allimpiego
- verificare che l'utensile non sia deteriorato

DURANTE L'UTILIZZO

- I'utensile non deve essere utilizzato in maniera impropria

- l'utensile deve essere ben impugnato

- gli utensili di piccola taglia devono essere riposti in appositi contenitori

DOPO L'UTILIZZO
- pulire bene l'utensile
- controllare lo stato d'uso dell'utensile

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
|Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali MEDIO No No \

1. Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali
- I'addetto utilizza appositi guanti antitaglio

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
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Elenco dei macchinari

E' previsto I'uso dei seguenti macchinari:

Autocarro

Autogru

Betoniera a bicchiere
Idropulitrice a motore
Miniscavatore

Srenp=

Autocarro
Autocarro con cassone ribaltabile per il trasporto di materiali
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- verificare le protezioni degli organi in movimento, delle luci e del girofaro

DURANTE L'UTILIZZO
- in prossimita di posti di lavoro transitare a passo d'uomo ed adeguare la velocita entro i limiti stabiliti in cantiere

DOPO L'UTILIZZO

- cura del mezzo con pulizia accurata, degli organi di scarico e degli organi di comando
- eseguire la manutenzione e revisione dei freni e dei pneumatici

- segnalare eventuali anomalie

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Caduta di materiale dal cassone del mezzo BASSO No Si
Inalazioni di fumi di scarico MOLTO BASSO No Si
Incendio del mezzo BASSO No No
Investimento da parte del mezzo ALTO No Si
Ribaltamento dell'autocarro MEDIO No No
Rumore nell'uso del mezzo MOLTO BASSO Si Si

1. Caduta di materiale dal cassone del mezzo

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- al termine del carico le sponde vengono chiuse
- il materiale sfuso non deve superare le sponde

2. Inalazioni di fumi di scarico
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
- dirigere, con opportuni tubi o barriere, i fumi lontano dalle maestranze

3. Incendio del mezzo
- 'operazione di rifornimento & eseguita a motore spento ed & vietato fumare

4. Investimento da parte del mezzo

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- prima dell'utilizzo vengono verificati i freni e il girofaro

- un operatore a terra, ad adeguata distanza, guida le operazioni di retromarcia
- le zone di passaggio dell'automezzo hanno un franco di 70 cm

- 'automezzo, in presenza di persone, procede a passo d'uomo

- nessuno transita nella zona di manovra dell'automezzo

5. Ribaltamento dell'autocarro

- lungo i percorsi vengono verificate le pendenze, la presenza di buche profonde e la portanza
- l'autocarro si mantiene ad una distanza adeguata dai bordi degli scavi

- in forte pendenza non utilizzare il ribaltabile

- il carico deve essere posizionato e, se necessita, fissato in modo da non subire spostamenti

6. Rumore nell'uso del mezzo
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
- le maestranze utilizzano tappi auricolari o cuffie

Piano di Sicurezza e Coordinamento Pag. 71



Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Autocarro
Autocarro con cassone ribaltabile per il trasporto di materiali
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- verificare le protezioni degli organi in movimento, delle luci e del girofaro

DURANTE L'UTILIZZO
- in prossimita di posti di lavoro transitare a passo d'uomo ed adeguare la velocita entro i limiti stabiliti in cantiere

DOPO L'UTILIZZO

- cura del mezzo con pulizia accurata, degli organi di scarico e degli organi di comando
- eseguire la manutenzione e revisione dei freni e dei pneumatici

- segnalare eventuali anomalie

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Caduta di materiale dal cassone del mezzo BASSO No Si
Inalazioni di fumi di scarico MOLTO BASSO No Si
Incendio del mezzo BASSO No No
Investimento da parte del mezzo ALTO No Si
Ribaltamento dell'autocarro MEDIO No No
Rumore nell'uso del mezzo MOLTO BASSO Si Si

1. Caduta di materiale dal cassone del mezzo

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- al termine del carico le sponde vengono chiuse
- il materiale sfuso non deve superare le sponde

2. Inalazioni di fumi di scarico
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
- dirigere, con opportuni tubi o barriere, i fumi lontano dalle maestranze

3. Incendio del mezzo
- 'operazione di rifornimento & eseguita a motore spento ed & vietato fumare

4. Investimento da parte del mezzo

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- prima dell'utilizzo vengono verificati i freni e il girofaro

- un operatore a terra, ad adeguata distanza, guida le operazioni di retromarcia
- le zone di passaggio dell'automezzo hanno un franco di 70 cm

- 'automezzo, in presenza di persone, procede a passo d'uomo

- nessuno transita nella zona di manovra dell'automezzo

5. Ribaltamento dell'autocarro

- lungo i percorsi vengono verificate le pendenze, la presenza di buche profonde e la portanza
- l'autocarro si mantiene ad una distanza adeguata dai bordi degli scavi

- in forte pendenza non utilizzare il ribaltabile

- il carico deve essere posizionato e, se necessita, fissato in modo da non subire spostamenti

6. Rumore nell'uso del mezzo
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
- le maestranze utilizzano tappi auricolari o cuffie

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
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Autogru

Gru montata su autocarro utilizzata per il sollevamento di grossi pesi. Dispone di braccio estensibile e cavi per il
sollevamento del materiale

Misure organizzative
La zona di manovra € opportunamente delimitata. Appositi cartelli segnalano la zona
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo della funzionalita dei comandi e della zona di manovra

DURANTE L'UTILIZZO
- eventuali situazioni pericolose e malfunzionamenti devono essere subito segnalati
- attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre e preavvisarne l'inizio con segnalazione acustica

DOPO L'UTILIZZO

- le operazioni di manutenzione devono essere svolte a motori spenti

- non lasciare carichi sospesi

- raccogliere il braccio telescopico azionando il freno di stazionamento per posizionare correttamente la macchina

Verifiche da attuare

PRIMA DELL'UTILIZZO
- la zona di lavoro & delimitata

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Colpi e schiacciamento causati dal carico dell'autogru MEDIO No Si
Contatto con linee elettriche nell'uso dell'autogru MEDIO No No
Inalazioni di fumi di scarico MOLTO BASSO No Si
Investimento da parte del mezzo ALTO No Si
Ribaltamento dell'autogru MEDIO No No
Rumore nell'uso del mezzo MOLTO BASSO Si Si

1. Colpi e schiacciamento causati dal carico dell'autogru

I rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- prima dell'innalzamento del carico, le funi sono in posizione verticale

- le funi sono controllate periodicamente

- il carico & attaccato in modo bilanciato

- vengono rispettati i carichi massimi ammissibili

- prima dell'innalzamento viene dato avviso acustico

- nella zona di carico, durante la fase di carico/scarico, non sono presenti persone

2. Contatto con linee elettriche nell'uso dell'autogru
- quando possibile le linee elettriche vengono disattivate prima dell'inizio dei lavori
- la distanza di sicurezza é tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose

3. Inalazioni di fumi di scarico
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
- dirigere, con opportuni tubi o barriere, i fumi lontano dalle maestranze

4. Investimento da parte del mezzo

I rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- prima dell'utilizzo vengono verificati i freni e il girofaro

- un operatore a terra, ad adeguata distanza, guida le operazioni di retromarcia
- le zone di passaggio dell'automezzo hanno un franco di 70 cm

- l'automezzo, in presenza di persone, procede a passo d'uomo

- nessuno transita nella zona di manovra dell'automezzo

5. Ribaltamento dell'autogru

- lungo i percorsi vengono verificate le pendenze, la presenza di buche profonde e la portanza
- I'autogru si mantiene ad una distanza adeguata dai bordi degli scavi

- utilizzare apposite piastre ripartitrici del carico

- le funi prima del sollevamento sono in posizione verticale
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6. Rumore nell'uso del mezzo
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
- le maestranze utilizzano tappi auricolari o cuffie

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Betoniera a bicchiere

Macchina composta da un bicchiere mescolante, manovrabile da volante, con capacita in genere di circa 250 kg utilizzata

per la produzione del calcestruzzo in loco
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dei dispositivi d'arresto di emergenza e dei collegamenti elettrici e di terra

DURANTE L'UTILIZZO
- le protezioni non devono essere manomesse o modificate

DOPO L'UTILIZZO
- curare la lubrificazione e la pulizia delle macchine e mantenerle in buona efficienza
- togliere tensione all'interruttore generale e ai singoli comandi

Verifiche da attuare

PRIMA DELL'UTILIZZO

- € collegata all'impianto di terra

- € dotata di carter protettivo

- il volante ha raggi accecati

- il pedale di sgancio & protetto

- € dotata di interruttore contro il riavviamento spontaneo

- € realizzata una tettoia se sosta sotto zone con caduta di materiali dall'alto

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Awvio spontaneo della betoniera BASSO No No
Caduta di materiali dall'alto MEDIO No No
Cesoiamento causato dalle razze del volante BASSO No No
Colpi e impatti da parte del bicchiere della betoniera MOLTO BASSO No No
Contatto con gli organi in movimento della betoniera MEDIO No No
Danni spino dorsali nel caricamento della betoniera MEDIO No No
Elettrocuzione nell'uso del mezzo BASSO No No
Dermatosi per contatto con il cemento BASSO No No
Rumore nell'uso della betoniera a bicchiere MEDIO Si Si

1. Awvio spontaneo della betoniera
- la betoniera & dotata di dispositivo conto I'avviamento spontaneo
- i pulsanti sono incassati nella pulsantiera

2. Caduta di materiali dall'alto

- nel caso in cui il mezzo sia installato sotto luoghi di lavoro, sara realizzata idonea tettoia

- le maestranze indossano elmetto di protezione

3. Cesoiamento causato dalle razze del volante
- il volante dispone di raggi accecati

4. Colpi e impatti da parte del bicchiere della betoniera
- il pedale di sblocco & munito di protezione

5. Contatto con gli organi in movimento della betoniera

- lo sportello del vano motore dispone di chiusura a chiave

- la corona del bicchiere € protetta da apposito carter

- la pulizia interna del bicchiere & effettuata a betoniera spenta
- gli operatori non indossano indumenti che possono impigliarsi
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- durante 'uso gli elementi di protezione non sono disattivati o rimossi

6. Danni spino dorsali nel caricamento della betoniera
- i sacchi di cemento vengono tagliati in due meta
- i lavoratori vengono formati e informati sull'uso del badile

7. Elettrocuzione nell'uso del mezzo
- 'attrezzo €& collegato all'impianto di terra e lI'impianto di alimentazione € dotato di salvavita
- i cavi di alimentazione hanno resistenza alla penetrazione ip 44

8. Dermatosi per contatto con il cemento
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

9. Rumore nell'uso della betoniera a bicchiere

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
- la betoniera & in funzione per il tempo strettamente necessario

- gli operatori utilizzano tappi auricolari

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Idropulitrice a motore

Strumento a motore in grado di emettere un getto d'acqua a pressione utilizzato per la pulitura di murature e pavimenti
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- impedire che le persone transitino lungo la zona di lavoro

DURANTE L'UTILIZZO
- dirigere il getto sempre sull'opera

DOPO L'UTILIZZAZIONE
- scollegare Il'alimentazione elettrica e svuotare il serbatoio d'acqua

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Rumore nell'uso del mezzo MOLTO BASSO Si Si
Schizzi e investimento del getto nell'uso dell'idropolitrice ALTO No No

1. Rumore nell'uso del mezzo

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
- le maestranze utilizzano tappi auricolari o cuffie

2. Schizzi e investimento del getto nell'uso dell'idropolitrice

- dirigere sempre il getto sull'opera da pulire

- 'operatore utilizza apposita maschera

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Maschera monouso per polveri e fumi

2. Occhiali in policarbonato

Miniscavatore

Escavatore di piccole dimensioni che dispone di benna per I'esecuzione di scavi in genere in luoghi ristretti

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dei percorsi, delle luci, dei dispositivi luminosi ed acustici di segnalazione
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DURANTE L'UTILIZZO
- nell'area del cantiere segnalare I'operativita del mezzo col girofaro

DOPO L'UTILIZZO
- abbassare la benna, azionare il freno di stazionamento ed inserire il blocco comandi per posizionare la macchina

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti

Caduta di materiale dalla benna del mezzo ALTO No No
Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra MOLTO BASSO No No
Incendio del mezzo BASSO No No
Intercettazione di linee elettriche interrate MEDIO No No
Investimento o colpi a persone da parte del mezzo MOLTO BASSO No No
Ribaltamento del mezzo MEDIO No No
Rottura dei tubi in pressione del mezzo BASSO No No
Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra MEDIO No No

1. Caduta di materiale dalla benna del mezzo
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo
- il mezzo & munito di cabina metallica

2. Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra
- il personale a terra si mantiene ad adeguata distanza
- il personale a terra utilizza apposite maschere

3. Incendio del mezzo
- 'operazione di rifornimento & eseguita a motore spento ed & vietato fumare

4. Intercettazione di linee elettriche interrate
- prima dell'inizio dello scavo viene verificata la presenza di linee elettriche
- in presenza di linee elettriche, la linea viene segnalata e viene mantenuta una distanza minima di 1.50 mt

5. Investimento o colpi a persone da parte del mezzo
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo

6. Ribaltamento del mezzo
- i mezzo non opera oltre la pendenza massima e si mantiene a distanza adeguata dallo scavo
- il mezzo dispone di apposita cabina

7. Rottura dei tubi in pressione del mezzo
- sul mezzo viene eseguita I'ordinaria manutenzione

8. Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra
- il mezzo & dotato di cabina insonorizzata
- il personale a terra utilizza cuffie o tappi auricolari

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
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Elenco delle sostanze

E' previsto I'uso delle seguenti sostanze pericolose:

1. Adesivo universale acrilico

2. Antiruggine o primer

3. Cemento

4. Colla per pavimenti e rivestimenti
5. Pittura acrilica per esterni

6. Pittura colorata all'acqua per interni

Adesivo universale acrilico

Adesivo a base acrilica idoneo per incollare e fissare molteplici tipologie di materiale.
Procedure di utilizzo

Evitare il contatto diretto con la pelle. Nel caso sciacquare con abbondante acqua.
Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti MOLTO BASSO No No

1. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti
- le maestranze fanno uso di appositi guanti e occhiali
- i locali vengono costantemente aerati

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Antiruggine o primer

Mano di fondo antiruggine monocomponente, a base di fosfato di zinco, con un basso tenore di solventi, a rapido
essiccamento, priva di piombo.

Procedure di utilizzo

Durante I'applicazione & vietato fumare e si devono assolutamente evitare scintille e fiamme libere.

In caso di verniciature in locali di scarsa cubatura, fossati, pozzi, etc. si deve provvedere ad una adeguata ventilazione. |
solventi sono piu pesanti dell'aria e si portano verso il basso, percio il lavoro va eseguito procedendo dal basso verso l'alto.
E' consigliato 'uso di guanti e occhiali. In caso di accidentale contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con
acqua. In caso di ingestione ricorrere alle cure mediche.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti MOLTO BASSO No No
Incendio nell'uso di prodotti infiammabili MOLTO BASSO No Si

1. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti
- le maestranze fanno uso di appositi guanti e occhiali
- i locali vengono costantemente aerati

2. Incendio nell'uso di prodotti inflammabili

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- i prodotti sono custoditi in locali chiusi

- in vicinanza non vengono utilizzate fiamme libere ne vengono utilizzati strumenti in grado di produrre calore o scintille
- & fatto divieto di fumare
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Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Maschera monouso per polveri e fumi

Cemento

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Dermatosi per contatto con il cemento BASSO No No
Inalazione di polveri di cemento durante I'impasto BASSO No No

1. Dermatosi per contatto con il cemento
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

2. Inalazione di polveri di cemento durante I'impasto
- le maestranze evitano lo scuotimento dei sacchi di cemento

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Colla per pavimenti e rivestimenti

Premiscelato monocomponente composto da cemento e sabbie di granulometria selezionata, speciali additivi e cellulosa,

utilizzato per incollare piastrelle.

Procedure di utilizzo

Prodotto non tossico, ma si consiglia comunque di seguire le indicazioni riportate sulla confezione.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti MOLTO BASSO No No

1. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti
- le maestranze fanno uso di appositi guanti e occhiali
- i locali vengono costantemente aerati

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Pittura acrilica per esterni

Pittura colorata a base di resine acriliche in dispersione d'acqua e cariche minerali micronizzate per la decorazione di

facciate in calcestruzzo, intonaco e supporti minerali in genere.

Procedure di utilizzo

Prodotto senza particolare tossicita.

Comunque durante l'uso indossare guanti e proteggere gli occhi.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti MOLTO BASSO No No
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1. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti
- le maestranze fanno uso di appositi guanti e occhiali
- i locali vengono costantemente aerati

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Pittura colorata all'acqua per interni

Idropittura monocomponente contenente minerale e resina acril-siliconica, particolarmente indicata per la verniciatura

traspirante.

Procedure di utilizzo

Prodotto a bassa tossicita. Proteggere comunque gli occhi e le mani.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti MOLTO BASSO No No

1. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti
- le maestranze fanno uso di appositi guanti e occhiali
- i locali vengono costantemente aerati

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
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Elenco dei DPI

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard).

E' inoltre previsto I'uso dei seguenti dispositivi di protezione individuale:
. Grembiale per saldature

. Guanti anticalore

. Guanti antitaglio in pelle

. Guanti antivibrazioni

. Guanti dielettrici

. Guanti in gomma antiacidi e solventi

. Imbragatura di sicurezza

. Maschera monouso con valvola per polveri e fumi
. Maschera monouso per polveri e fumi

10. Maschera per saldatura

11. Occhiali in policarbonato

12. Scarpe isolanti

©CoNOoOOOP~,WN =

Grembiale per saldature
Grembiale in pelle crosta per saldatura.

Guanti anticalore
Guanti in crosta resistenti alle scintille incandescenti e al calore in genere.

Guanti antitaglio in pelle
Guanti antitaglio in pelle fiore con rinforzo sul palmo.

Guanti antivibrazioni
Guanti in pelle con protezione del polso, con doppio spessore sul palmo e imbottitura di assorbimento in grado di ridurre gli
effetti della vibrazione. Resistenti al taglio e alle perforazioni.

Guanti dielettrici

Guanti isolanti per lavori su parti in tensione (da utilizzarsi per tensioni inferiori alle massime supportate).
Procedure di utilizzo

Vengono utilizzate per tensioni inferiori alle massime supportate

Guanti in gomma antiacidi e solventi
Guanti in lattice naturale o nitrile con cotone floccato interno con esterno antiscivolo. Resistenti agli acidi, ai solventi, ai
prodotti caustici, ai tagli, alle abrasioni e alle perforazioni.

Imbragatura di sicurezza

Imbragatura di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, con fune di trattenuta e dispositivo di assorbimento di energia.

La distanza di caduta libera & tale da ridurre al minimo I'effetto pendolo ed il punto di aggancio & al disotto degli ancoraggi.
Ove cid non sia possibile, vengono installati dei fermi sul bordo o viene utilizzato un secondo cordino.

Viene analizzato preventivamente lo spazio di caduta, che viene lasciato libero, tenendo conto dello scostamento laterale
rispetto al punto di ancoraggio.

Le maestranze sono istruite sulle modalita di intervento per ridurre al minimo i danni da sospensione inerte.

Maschera monouso con valvola per polveri e fumi

Mascherina monouso per polveri a bassa nocivita e fumi, dotata di valvola che facilita I'espirazione. Classe di protezione
FFP2S.

Maschera monouso per polveri e fumi

Mascherina monouso per polveri a bassa nocivita e fumi, classe di protezione FFP2S.

Maschera per saldatura
Maschera in PVC con visiera in vetro temperato DIN 6 o IR/UV5, con adattatori per essere attaccata all'elmetto.

Occhiali in policarbonato
Occhiali in policarbonato con schermi laterali adatto in presenza di polveri, schizzi e getti.

Scarpe isolanti
Scarpe con suola imperforabile e isolante.
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Elenco dei rischi

. Awvio spontaneo della betoniera

. Caduta dal ponteggio a cavalletti

. Caduta dal trabattello

. Caduta dall'alto dal ponteggio

. Caduta dall'alto dalla scala doppia

. Caduta dall'alto nell'operazione di svuotamento entro il canale
. Caduta dall'alto nell'uso di scale

. Caduta di materiale dal cassone del mezzo

. Caduta di materiale dalla benna del mezzo

10. Caduta di materiali dal canale

11. Caduta di materiali dall'alto

12. Caduta di materiali dall'alto del ponteggio

13. Caduta di materiali dall'alto nei lavori di demolizione

14. Caduta di materiali dall'alto nell'uso di scale

15. Caduta di materiali dalla carriola

16. Caduta di materiali dalla gru a torre

17. Caduta di mattoni e altri materiali dall'alto

18. Cadute a livello durante il getto del cls

19. Cadute a livello e scivolamenti nell'uso del ponteggio

20. Cadute a livello nell'uso della sega circolare

21. Cadute a livello per inciampo nei lavori di demolizione

22. Cadute dall'alto in genere

23. Cadute entro lo scavo

24. Cedimento improvviso della casseratura per eccessiva spinta del cls
25. Cesoiamento causato dalle razze del volante

26. Colpi alle mani nell'uso del martello

27. Colpi e impatti da parte del bicchiere della betoniera

28. Colpi e lacerazioni nell'uso del piccone

29. Contatto con gli organi in movimento della betoniera

30. Contatto con linee elettriche sotto traccia nell'uso del trapano elettrico
31. Contatto con olii nell'uso della filettatrice elettrica

32. Contatto della gru o del carico della gru a torre con persone
33. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti

34. Crolli durante I'uso del martello pneumatico

35. Crollo del canale per distacco dei ganci

36. Crollo del muro in fase di realizzazione

37. Crollo del ponteggio su cavalletti

38. Crollo del trabattello

39. Crollo improvviso di muri demoliti a mano

40. Crollo o ribaltamento del ponteggio

41. Crollo o ribaltamento della gru a torre

42. Danni agli arti inferiori per caduta entro buche o piccoli scavi
43. Danni al polso nell'uso del pennello

44. Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso della carriola

45. Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali
46. Danni spino dorsali nel caricamento della betoniera

47. Danni spino-dorsali nel sollevamento dei sacchi di cemento
48. Danni spino-dorsali per movimenti ripetitivi di carichi

49. Dermatosi per contatto con il cemento

50. Elettrocuzione nei lavori di rimozione di impianti elettrici

51. Elettrocuzione nel collegamento all'impianto elettrico

52. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico

53. Elettrocuzione nell'uso del martello elettrico

54. Elettrocuzione nell'uso del mezzo

55. Elettrocuzione nell'uso del ponteggio

56. Elettrocuzione nell'uso del trapano elettrico

57. Elettrocuzione nell'uso dell'avvitatore a batterie

58. Elettrocuzione nell'uso della filettatrice elettrica

59. Elettrocuzione nell'uso della gru a torre

60. Elettrocuzione nell'uso di attrezzatura varia

61. Elettrocuzione per mancanza di isolamento

62. Esplosione della cartucce della pistola sparachiodi

63. Imbrigliamento di indumenti

64. Inalazione di fumi nell'uso del martello pneumatico

65. Inalazione di gas nell'uso del cannello

66. Inalazione di gas nell'uso della saldatrice per polietilene

67. Inalazione di polveri

68. Inalazione di polveri di cemento durante I'impasto

69. Inalazione di polveri durante il carico di detriti
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70. Inalazione di polveri nell'uso del canale per convogliare le macerie
71. Inalazione di polveri nell'uso del flessibile

72. Inalazione di polveri nell'uso della scanalatrice

73. Inalazione di polveri nell'uso della sega circolare

74. Inalazioni di fumi di scarico

75. Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra

76. Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture

77. Incendi ed esplosioni nell'uso del cannello ossiacetilenico

78. Incendio del mezzo

79. Incendio ed esplosione del gas presente nei tubi

80. Incendio nell'uso di prodotti infiammabili

81. Inciampi e cadute a livello

82. Intercettazione accidentale di linee elettriche nei lavori di demolizione
83. Intercettazione di linee elettriche interrate

84. Intercettazione di linee elettriche nei lavori di scavo a mano

85. Investimento da parte del mezzo

86. Investimento o colpi a persone da parte del mezzo

87. Lacerazioni agli arti nell'uso del trapano elettrico

88. Lacerazioni e punture nell'uso della pistola sparachiodi

89. Movimentazione manuale dei carichi

90. Proiezione di schegge

91. Proiezione di schegge nell'uso del flessibile

92. Proiezione di schegge nell'uso del martello manuale

93. Proiezione di schegge nell'uso della pistola sparachiodi

94. Proiezione di schegge nell'uso della scanalatrice

95. Proiezione di schegge nell'uso della sega circolare

96. Punture e lacerazioni alle mani nell'uso della filettatrice elettrica
97. Ribaltamento del mezzo

98. Ribaltamento dell'autocarro

99. Rischio da microrganismi dannosi

100. Rottura dei pioli della scala

101. Rottura dei tubi in pressione del mezzo

102. Rottura del disco della sega circolare

103. Rottura dell'impalcato del ponteggio

104. Rottura delle funi della gru

105. Rovesciamento della scala doppia

106. Rumore nell'uso del flessibile/levigatrice

107. Rumore nell'uso del martello elettrico/pneumatico

108. Rumore nell'uso del martello manuale

109. Rumore nell'uso del mezzo

110. Rumore nell'uso del trapano elettrico

111. Rumore nell'uso dell'avvitatore a batterie

112. Rumore nell'uso della betoniera a bicchiere

113. Rumore nell'uso della scanalatrice

114. Rumore nell'uso della sega circolare

115. Rumore nell'uso di attrezzi generici

116. Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra

117. Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione
118. Schizzi e investimento del getto nell'uso dell'idropulitrice

119. Scivolamenti e cadute a livello nell'uso della carriola

120. Scoppio delle tubazioni del martello pneumatico

121. Seppellimento per crollo delle pareti di scavo

122. Sganciamento del carico della gru

1283. Tagli agli arti inferiori e superiori nell'uso del flessibile

124. Tagli agli arti nell'uso della sega circolare

125. Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali

126. Tagli e abrasioni alle mani

127. Tagli e abrasioni alle mani nel maneggiare tubi e simili

128. Tagli e abrasioni alle mani nel montaggio e smontaggio del ponteggio
129. Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali

130. Tagli e abrasioni nei lavori di demolizione

131. Tagli e abrasioni nell'uso della scanalatrice

132. Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere
133. Tagli, abrasioni e schiacciamento delle mani e piedi nel sollevamento di materiali
134. Ustioni nell'uso del cannello

135. Ustioni nell'uso del flessibile

136. Ustioni nell'uso della saldatrice per polietilene

137. Vibrazioni nell'uso della scanalatrice

138. Vibrazioni nell'uso di attrezzi manuali
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9. Cooperazione, informazione e coordinamento

L’attivita di coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dovra essere organizzata dal coordinatore in
materia di sicurezza per I'esecuzione dei lavori tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi interessati all’esecuzione
delle lavorazioni mediante:

a) prima dell’inizio dei lavori il titolare dellimpresa appaltatrice dovra eseguire, unitamente al direttore dei lavori e al
coordinatore per I'esecuzione, un sopralluogo al fine di prendere visione congiunta del cantiere tutto, e di valicare il
presente piano ed il piano operativo di sicurezza o, eventualmente, apportarvi le occorrenti modifiche verificando altresi
I'esatto calendario dei lavori, in modo da consentire al coordinatore per I'esecuzione di prestabilire i propri interventi in
cantiere, che avverranno di norma due giorni prima di ogni nuova fase lavorativa o comunque prima dell’ingresso delle
imprese subappaltatrici o dei lavori autonomi in cantiere;

b) le visite verranno svolte in modo congiunto fra coordinatore, responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice e
responsabile di cantiere dellimpresa subappaltatrice, e saranno previste ad ogni loro avvicendamento, con lo scopo di
verificare se il cantiere e le relative opere provvisionali rispondono alle prescrizioni di sicurezza, sia dettate dalle norme
sia previste dal presente piano;

c) la consegna dell’area assegnata;

d) le autorizzazioni di accesso agli impianti;

) lindividuazione delle interferenze presenti tra i vari lavori da svolgere nell’area assegnata;

f) le riunioni per 'approfondimento delle misure da adottare;

g) le disposizioni per I'eventuale adeguamento del Piano al fine dell’'adozione di misure specifiche per superare le
interferenze;

h) i controlli in corso d’opera.

In ogni caso il coordinatore per I'esecuzione dei lavori dovra assicurare, tramite le opportune azioni di coordinamento,
I'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano e delle relative procedure di lavoro che riterra di attuare.

Tutte le imprese che accedono al cantiere produrranno la documentazione prevista da questo piano nel paragrafo
"Documentazione da tenere in cantiere".

Le imprese non entreranno in cantiere se non dopo aver preso visione del presente documento. Le persone che accedono
al cantiere, se non dipendenti delle imprese, verranno accompagnate dal responsabile del cantiere. Ogni qualvolta vengano
apportate modifiche a questo piano, verranno informati i rappresentanti per la sicurezza ed i lavoratori interessati.

Tutte le imprese limiteranno I'uso di sostanze pericolose e comunque le terranno negli appositi recipienti e depositeranno in
cantiere le relative schede tossicologiche.

Per quanto attiene I'utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti elettrici, ecc.) infrastrutture (quali
servizi igienici, opere di viabilita, ecc.) mezzi logistici (quali opere provvisionali, macchine, ecc.) e mezzi di protezione
collettiva, le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno attenersi alle indicazioni del coordinatore dei lavori.

Durante I'espletamento dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione provvedera, qualora lo ritenesse necessario, ad indire
delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, intese a meglio definire le linee di azione ai fini
della salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi dovranno
attenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento all'articolo 95 lettera g) del D.Lgs 81/2008.

La viabilita di cantiere verra mantenuta efficiente a cura dell'impresa che ha causato danni o impedito il transito con depositi
o simili.

La pulizia dei servizi assistenziali compete all'impresa principale.

L'uso dell'impianto elettrico di cantiere potra essere concesso a cura dell'impresa principale alle altre imprese ed agli altri
lavoratori autonomi. All'impresa principale compete comunque il mantenimento in sicurezza dell'impianto.

Il coordinatore per la sicurezza, congiuntamente all'impresa, redigera un elaborato da cui risulti la pianificazione temporale
dei lavori (diagramma di Gantt), che dipende dall'organizzazione dellimpresa e dalle scelte del committente. Particolare
attenzione dovra porsi ai periodi in cui impresa o altri lavoratori autonomi interagiscono, dato che spesso questi ultimi non
conoscono il cantiere (macchinari, opere provvisionali ecc.) e ignorano le misure di sicurezza in atto.

| lavoratori autonomi e le imprese subappaltanti verranno rese edotte che non potranno rimuovere le opere provvisionali
dell'impresa (esempio: non rimuovere le tavole del ponteggio per realizzare basamenti temporanei, non rimuovere le scale
di accesso ai ponteggi ecc.).

| lavoratori non autorizzati non manovreranno macchine di cantiere per il cui uso € necessaria la presenza del macchinista
specializzato.

Durante la fase di realizzazione dell'impianto elettrico, prima di attivare la corrente verra dato preavviso a tutte le
maestranze presenti in cantiere. Le parti dell'impianto sotto tensione verranno debitamente protette.

In presenza di operazioni di saldatura a flamma, soprattutto se eseguite da personale esterno, il personale addetto si
accertera che tali operazioni non comportino rischi di incendio a danno delle strutture adiacenti.
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Gestione dell'emergenza.

In previsione di gravi rischi quali: incendio, esplosioni, crollo, allagamento, deve essere prevista la modalita di intervento. A
tal scopo verranno designate le persone che formeranno la squadra di primo intervento. Dette persone verranno
opportunamente formate e informate. Esse, in condizioni normali, svolgeranno anche il compito di sorveglianza delle vie di
esodo, dei mezzi di spegnimento e del rispetto dei divieti e delle limitazioni, la cui trasgressione pud impedire un facile e

sicuro intervento.

Formazione del personale in materia di igiene e sicurezza

Ai fini della gestione in sicurezza del cantiere & indispensabile che i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e
subappaltatrici abbiano attuato nei confronti dei lavoratori subordinati quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e dalle altre leggi e
regolamenti vigenti in materia di istituti relazionali di informazione, formazione, addestramento ed istruzione al fine della
prevenzione dei rischi lavorativi. L’avvenuto adempimento agli istituti relazionali dovra essere dimostrato dai vari datori di
lavoro che si susseguono in cantiere con consegna al coordinatore in fase di esecuzione di dichiarazione liberatoria.

Sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori impegnati nel cantiere

Nei confronti di tutti i lavoratori delle imprese appaltanti e subappaltanti chiamati ad operare nel cantiere, dovra essere stata
accertata I'idoneita fisica mediante visita medica ed accertamenti diagnostici eseguiti a cura di un medico competente.

Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale in cantiere

A tutti i lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti in dotazione personale tute di lavoro, scarpe di sicurezza, guanti
ed elmetti per la protezione del capo. Dovranno essere disponibili in cantiere occhiali, maschere, tappi o cuffie auricolari
contro il rumore, cinture di sicurezza, e quant'altro in relazione ad eventuali rischi specifici attinenti la particolarita del lavoro.

Percorsi dei mezzi di soccorso.

| Datori di Lavoro, i Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione, i lavoratori incaricati di attuare le misure di Pronto
Soccorso, delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi, dovranno percorrere prima dell'inizio dei lavori, la strada
necessaria per raggiungere il piu vicino Pronto Soccorso, allo scopo di conoscerlo e seguirlo correttamente in eventuali
situazioni di emergenza che si potrebbero venire a creare.

L'ospedale piu vicino € quello di Padova in via Nicold Giustiniani n.2. Nel caso di infortuni gravi dove sia necessario far
intervenire I'ambulanza i percorsi ed i tempi ottimali di intervento sono cosi stimati e descritti:
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Partenza: Torre, Via Giovanni Bonetto

Uscire da Torre
Continuare su- Via Luigi Pettinati

Continuare a destra - Via Luigi Pettinati
(Girare a destra : Via Aurelio Baruzzi
Ay — (0hD (Girare a destra : Via Guido Cardan
@ 0.2 km di limite di velocita di 30 kmih
Alla rotonda, Via Riccardo Bajardi, prendere [a 2° uscita: Via Riccardo Bajardi
tkm - 002 Limite di velocita di 50 kmih

iscita Tome

1km - 00h02 Entrare in Padova
] Continuare su° Via Riccardo Bajardi

.r::. Alla rotonda, Via del Plebiscito 1866, prendere la 3° uscita: Via del Plebiscito 1866
Alla rotonda, Via del Plebiscito 1866, prendere 13 2° uscita: Cavalcavia Antonio Grassi
Continuare a sinistra - Cavalcavia Antonio Grassi
Continuare su: Via Antonio Grassi
Alla rotonda, Via Antonio Grassi, prendere |a 2° uscita: Via Antonio Grassi
@ Limite di velocita di 30 kmih
Alla rotonda, Piazzale della Stanga, prendere I3 27 uscita: Via Fistomba
@ 0.3 km di limite di velocita di 30 kmih

WIhiIE Caontinuare su; Via Ponte Ognissanti

W7 Alla rotonda, prendere la 2° uscita: Via Ognissanti

@ Limite di velocita di 30 kmih

3. Thn - (hd7 Alla rotonda, Via Ognissanti, prendere |2 3° uscita: Via Giuseppe Orus

i - i {Girare a destra - Via San Massimo

Arrivo: Padova, Via Gabriele Falloppio
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Scuola primaria "Gianni Rodari"
(tempo di percorrenza 8 minuti - distanza 4,0 km)

’_f San Enrﬂol,:“.ft
y v it
ra b "s -
Ve 10 gl i
é___.
B
F
‘a-? Sorgomagno
Ss $

- 'L"Ja G'I-HSEP'PE-

San
,\anzart_:_
’s e i
Yo, G0 __omue
NN yiale
A
(amdle
_Lpigvega
Srerado e
Via jacopo o Va i
“Vigonoves
A9 QCLII'E.Ell[t' gonoves
G G mf‘fﬂr = ;__::5 =
g 3 o
D < 'EE s
_-.5:3‘ AR 33 _|"".-lb\'_-,
S 25 o

Piano di Sicurezza e Coordinamento Pag. 86



Partenza: Torre, Via Mortise

Uscire da Torre
Continuare su. Via Mortise

Alla rotonda, prendere 12 17 uscita: Via Madonna della Salute
@ 0.7 km di limite di velocita di 30 km/h

Uscita Torre

0.3km - 0OhDA Entrare in Padova
00hD Continuare su: Via Pietro Maroncelli

0hD2 Alla rotonda, Cavalcavia Pietro Maroncelli, prendere (3 2° uscita: Cavalcavia Pietro Maroncelli
Girare a sinistra
Poi immediatamente |, girare a sinistra : Via Pietro Maroncelli

(4 @ Limite di velocita di 30 km/h
Alla rotonda, Via Antonio Grassi, prendere 13 37 uscita: Via Antonio Grassi
@- Limite di velocita di 30 km/h
Alla rotonda, Piazzale della Stanga, prendere [a 27 uscita: Via Fistomba
2 Gk - DOKDE @) 0.3 km di limite di velocita di 30 km/h

00hE Continuare su: Via Ponte Ognissanti

D0hOE Alla rotonda, prenders la 2° uscita: Via Ognissanti
@ Limite di velocita di 30 kmih
Alla rotonda, Via Ognissanti, prendere |a 3° uscita: Via Giuseppe Orus

LiE Girare a destra - Via San Massimo

Alla rotonda, Via Gabriele Falloppio, prendere [a 2° uscita: Via Ospedale Civile

Arrivo: Padova, Via Ospedale Civile
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Scuola primaria "Niccolo Tommasero" - Scuola secondaria "Bruna Corazzolo"
(tempo di percorrenza 11 minuti - distanza 5,7 km)
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Partenza: Padova, Via Antonio Fiorazzo

Uscire da Ponte di Brenta
Continuare su: Via Antonio Fiorazzo

Continuare a destra ; Via Antonio Fiorazzo
Continuare su: Piazzale Silvio Barbato
0:2km - DOhI Girare a sinistra : Via San Marco

@ Limite di velocita di 30 kmih

@ Limite di velocita di 30 kmih

Iscita Ponte di Brenta

1km - 00h01 Entrare in Padova
] Continuare su: Cavalcavia San Marco

Continuare su: Via S5an Marco
Alla rotonda, Via San Marco, prendere |3 27 uscita: Via San Marco
Continuare su: Cavalcavia Venezia
Continuare su: Via Venezia
Alla rotonda, Piazzale della Stanga, prendere [a 3° uscita: Via Fistomba
@ 0.3 km di limite di velocita di 30 km/h
(e Caontinuare su; Via Ponte Ognissanti
(e Alla rotonda, prendere |3 2° uscita: Via Ognissanti
@0) Limite di velocita di 30 kmih
Alla rotonda, Via Ognissanti, prendere |a 3° uscita: Via Giuseppe Orus
Sk - OOhOS Girare a destra - Via San Massimo
Alla rotonda, Via Gabriele Falloppio, prendere [a 27 uscita: Via Ospedale Civile

Arrivo: Padova, Via Ospedale Civile
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Coordinamento generale

Modalita di trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
I Committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese da lui
individuate e operanti nel cantiere.

Modalita di trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza redatto dalle imprese appaltatrici e suoi contenuti.
Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al
Coordinatore per l'esecuzione.

Modalita di comunicazione di eventuale sub-appalto.
Ai sensi dell'art. 1656 del Codice Civile, si dovra richiedere preventivamente al committente I'autorizzazione a lavori in sub-
appalto.

Modalita di gestione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dei Piani Operativi in Cantiere.

Si fa obbligo alllmpresa aggiudicataria appaltatrice di trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese
esecutrici sub-appaltatrici ed ai lavoratori autonomi, prima dell'inizio dei lavori, anche allo scopo di potere correttamente
redigere da parte degli stessi, i rispettivi previsti piani operativi.

Qualsiasi situazione che possa venirsi a creare nel cantiere, difforme da quanto previsto nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento e nei Piani Operativi, dovra essere tempestivamente comunicata al coordinatore per I'esecuzione dei lavori.
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di tenere in cantiere a disposizione dei
lavoratori interessati una copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e una copia del Piano Operativo.

Modalita di consultazione dei rappresentanti per |a sicurezza delle imprese.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di mettere a disposizione, almeno dieci giorni
prima dell'inizio delle lavorazioni, al proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia esso interno all'azienda o a
livello territoriale, il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza.

Qualora il Rappresentante dei Lavoratori lo richieda, il datore di lavoro deve fornire ogni chiarimento in merito ai citati
documenti. Qualora il Rappresentante dei Lavoratori formuli delle proposte o delle riserve circa i contenuti dei citati
documenti, questi dovranno essere tempestivamente trasmessi al coordinatore per I'esecuzione che dovra provvedere nel
merito.

Di tale atto verra richiesta documentazione dimostrativa alle imprese da parte del coordinatore per I'esecuzione.

Modalita di organizzazione dei rapporti tra le imprese ed il coordinatore per I'esecuzione.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i lavoratori autonomi, di
comunicare al coordinatore per I'esecuzione la data di inizio delle proprie lavorazioni con almeno 48 ore di anticipo (la
comunicazione deve avvenire per iscritto anche via fax).

Modalita di organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del coordinamento
delle attivita nonché della reciproca informazione.

Per quanto attiene I'utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti elettrici, ecc.), infrastrutture
(quali servizi igienico assistenziali, opere di viabilita, ecc.), mezzi logistici (quali opere provvisionali macchine, ecc.), e mezzi
di protezione collettiva, le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno attenersi alle indicazioni sottoesposte.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i lavoratori autonomi, di attenersi
alle norme di coordinamento e cooperazione indicate nel presente documento.

Durante l'espletamento dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione provvedera, qualora lo ritenesse necessario, ad indire
delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese e i lavoratori autonomi, intese a meglio definire le linee di azione ai fini
della salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi dovranno
attenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento all'articolo 95 lettera g) del D.Lgs. 81/2008.

Nello specifico, tra le imprese dovra sussistere una cooperazione circa I'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
dai rischi incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto; gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, peraltro indicati nella relazione tecnica di analisi delle fasi di lavoro, dovranno essere coordinati anche
tramite informazioni reciproche necessari ad individuare rischi da interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte
nell'esecuzione delle opere.

Tesserino di cantiere

E’ fatto obbligo (art. 36 bis D.L. n. 223/2006) per i datori di lavoro, nellambito dei cantieri edili, di munire il personale
occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione
del datore di lavoro.

L'articolo 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. prevede che nellambito dello svolgimento di attivita in
regime di appalto e di subappalto, il datore di lavoro debba munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
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Uso comune delle attrezzature

Viabilita di cantiere: si rammenta I'obbligo di provvedere alla manutenzione delle vie di transito (inghiaiatura, livellamento
superficiale, togliere la neve, eliminare pozzanghere, ecc.), di evitare il deposito di materiali nelle vie di transito, ed in posti
che possano ostacolare la normale circolazione e comunque al di fuori delle aree definite, di evitare accatastamenti non
conformi alle norme, ed al buon senso, di materiali sfusi o pallettizzati, di evitare la percorrenza delle vie di transito con
automezzi in genere, limitandola allo stretto necessario e comunque solo per operazioni di carico e scarico di materiali.
Eventuali danneggiamenti alle strutture sopra citate dovranno essere immediatamente rimossi a cura dell'impresa che ha
provocato il danno o la cattiva condizione d'uso; in caso di controversia sara l'impresa appaltatrice principale a dover
provvedere al ripristino delle normali condizioni di cantiere.

Apparecchi di sollevamento: (tipo gru, argani, elevatori a cavalletto e a palo, ecc.), gli stessi potranno essere utilizzati dalle
altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione scritta dell'impresa proprietaria (I'autorizzazione puo essere
concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di
sicurezza e di manutenzione dei citati impianti compete allimpresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori
di lavoro che li utilizzano. L'uso degli apparecchi di sollevamento & comunque sempre limitato a personale esperto delle
imprese o dei lavoratori autonomi.

Impianto elettrico di_cantiere: lo stesso potra essere utilizzato dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa
autorizzazione scritta dell'impresa proprietaria (I'autorizzazione pu® essere concessa solo se vengono rispettati gli standard
di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione dei citato impianto compete
allimpresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo utilizzano.

Eventuali modifiche dell'impianto o eventuali manutenzioni potranno avvenire solo con lintervento di personale
elettricamente addestrato e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Macchine operatrici, macchine utensili, attrezzi di lavoro: le stesse potranno essere concesse alle altre imprese appaltanti o
sub appaltanti previa autorizzazione scritta dell'impresa proprietaria (I'autorizzazione pud essere concessa solo se vengono
rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione delle
macchine e delle attrezzature compete all'impresa che li detiene salvo, accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che le
utilizzano. L'uso delle macchine e delle attrezzature citate € tuttavia concesso solo al personale in possesso di adeguata
formazione ed addestramento.

Opere provvisionali di vario tipo: (scale semplici e doppie ponti metallici a cavalletti o a tubi e giunti, ponti in legno, ponti a
cavalletto o trabattelli, ecc.), le stesse potranno essere utilizzate dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa
autorizzazione scritta dell'impresa proprietaria (I'autorizzazione pud essere concessa solo se vengono rispettati gli standard
di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione delle citate opere, compete
allimpresa che li detiene (salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo utilizzano).

Informazioni e segnalazioni: in aggiunta alle informazioni di carattere generale fornite agli addetti ai lavori dalle imprese
esecutrici, ulteriori informazioni, riguardanti la sicurezza sul lavoro, dovranno essere fornite secondo necessita mediante
scritte, avvisi 0 segnalazioni convenzionali, il cui significato dovra essere preventivamente chiarito alle maestranze addette.
Le modalita di impiego degli apparecchi di sollevamento, di trasporto ed i segnali prestabiliti per I'esecuzione delle manovre
dovranno essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.

Eventuali punti di particolare pericolo dovranno essere contraddistinti con segnaletica atta a trasmettere messaggi di
avvertimento, divieto, prescrizione e salvataggio.
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10. Gestione dei mezzi di protezione collettiva

Attrezzature di primo soccorso

Cassetta di pronto soccorso (art. 45 D.Lgs. 81/2008 - Allegato | D.M. 15/07/2003 n. 388

L'appaltatore, mette a disposizione delle maestranze in posizione fissa, ben visibile e segnalata, un cassetta di medicazione.
La cassetta di Primo Soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro, in posizione facilmente accessibile ed
individuabile da segnaletica appropriata. Deve contenere la dotazione minima di seguito indicata, la quale sara integrata
sulla base dei rischi specifici presenti sul luogo di lavoro dal Datore di Lavoro, dal medico competente, ove previsto e dal
Servizio Sanitario Nazionale. Il contenuto della cassetta di Primo Soccorso dovra, inoltre, essere costantemente controllato
in modo da garantirne la completezza ed il corretto stato d’uso.

L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori designa un soggetto, opportunamente formato, avente il compito di prestare il primo
soccorso all'infortunato.

Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso:
* guanti sterili monouso (5 paia);
visiera para schizzi;
flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);
flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3);
compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);
compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);
teli sterili monouso (2);
pinzette da medicazione sterili monouso (2);
confezione di rete elastica di misura media (1);
confezione di cotone idrofilo (1);
confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);
rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);
un paio di forbici;
lacci emostatici (3);
ghiaccio pronto uso (due confezioni);
sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);
termometro;
apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Avvisatori acustici

Verificare, prima dell'uso, il funzionamento degli avvisatori acustici sulle macchine che lo necessitano.

llluminazione di emergenza

Il cantiere non necessita di un impianto di illuminazione di emergenza in quanto le lavorazioni vengono svolte nelle ore
diurne e durante i mesi estivi.

Mezzi estinguenti

Estintori portatili.

In cantiere sono tenuti in efficienza due estintori a polvere: uno conservato presso la baracca di cantiere e I'altro in
prossimita di lavorazioni pericolose con rischio incendio (es. uso di fiamme libere per le guaine della copertura).

La presenza degli estintori &€ segnalata da appositi cartelli posti in posizione visibile. La zona circostante agli estintore viene
tenuta sgombra da materiali e da attrezzature. Di seguito sono elencati le varie classi di agenti estinguenti utilizzabili in
relazione al materiale incendiato.

Classe A. Incendi di materiali solidi combustibili come il legno, la carta, i tessuti, le pelli, la gomma ed i suoi derivati, i
rifiuti e la cui combustione comporta di norma la produzione di braci ed il cui spegnimento presenta particolari difficolta.
Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto BUONO, SCHIUMA con un effetto BUONO, POLVERE con un effetto
MEDIOCRE e CO2 con un effetto SCARSO.

Classe B. Incendi di liquidi infiammabili per il cui spegnimento & necessario un effetto di copertura e soffocamento,
come alcoli, solventi, oli minerali, grassi, eteri, benzine, ecc.

Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto MEDIOCRE, SCHIUMA con un effetto BUONO, POLVERE con un effetto
BUONO e CO2 con un effetto MEDIOCRE.

Classe C. Incendi di gas infiammabili quali metano, idrogeno acetilene, ecc. Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto
MEDIOCRE, SCHIUMA con un effetto INADATTO, POLVERE con un effetto BUONO e CO2 con un effetto MEDIOCRE.

Classe E. Incendi di apparecchiature elettriche, trasformatori, interruttori, quadri, motori ed apparecchiature elettriche in
genere per il cui spegnimento sono necessari agenti elettricamente non conduttivi.

Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto INADATTO, SCHIUMA con un effetto INADATTO, POLVERE con un effetto
BUONO e CO2 con un effetto BUONO.
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11. Segnaletica di sicurezza

All'ingresso del cantiere:

- cartello indicante il divieto di ingresso ai non addetti ai lavori

- cartello con divieto di avvicinarsi ai mezzi d'opera

- cartello indicante I'uso dei dispositivi di protezione (casco, tute ecc.)

Sull'accesso carraio:
- cartello di pericolo generico con l'indicazione di procedere adagio
- cartello indicante la velocita massima in cantiere di 15 km/h

- cartello dei carichi sospesi (da posizionarsi inoltre in vicinanza della gru, dei montacarichi ecc.)

Sui mezzi di trasporto:
- cartello di divieto di trasporto di persone

Dove esiste uno specifico rischio:

- cartello di divieto di fumare ed usare fiamme libere in tutti i luoghi in cui pud esservi pericolo di incendio ed esplosione

- cartello di divieto di eseguire pulizia e lubrificazioni su organi in movimento
- cartello di divieto di eseguire riparazioni su macchine in movimento

- cartello di divieto di avvicinarsi alle macchine utensili con vestiti svolazzanti
- cartello di divieto di rimozione delle protezioni delle macchine e utensili

Dove é possibile accedere agli impianti elettrici:

- cartello indicante la tensione in esercizio

- cartello indicante la presenza di cavi elettrici

- cartello indicante la presenza di cavi elettrici aerei

Presso gli apparecchi di sollevamento:

- cartello indicante la portata massima dell'apparecchio

- cartello indicante le norme di sicurezza per gli imbragatori

- cartello indicante il codice di segnalazione per la manovra della gru

Presso i pontegai:
- cartello indicante il pericolo di caduta dall'alto
- cartello indicante il divieto di gettare materiali dai ponteggi

- cartello indicante il divieto di salire o scendere dai ponteggi senza I'utilizzo delle apposite scale

- cartello indicante il divieto di utilizzo di scale in cattivo stato di conservazione
- luci rosse e con dispositivi rifrangenti aventi superficie minima di 50 mq

Presso le strutture igienico assistenziali:

- cartello indicante la potabilita 0 meno dell'acqua
- cartello indicante la cassetta del pronto soccorso
- cartello riportante le norme di igiene da seguire

Presso i mezzi antincendio:
- cartello indicante la posizione di estintori
- cartello indicante le norme di comportamento in caso di incendio
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12. Organizzazione dei servizi di emergenza e pronto soccorso

Norme da sequire in caso di infortuni

Caduta dall'alto.
In presenza di cadute dall'alto viene immediatamente richiesto l'intervento del pronto soccorso. Nel frattempo l'infortunato
non viene spostato né tanto meno viene sollevato in posizione eretta. Al piu viene sdraiato in posizione antishock.

Tagli agli arti.
In presenza di tagli esterni, la ferita viene pulita e disinfettata utilizzando i prodotti presenti nella cassetta di pronto

soccorso. La ferita viene tamponata con garze sterili. Viene richiesto l'intervento del medico o, nei casi piu gravi, del pronto
S0CCOrso.

Elettrocuzione.

In caso di contatto accidentale con linee elettriche, quando l'infortunato resti a contatto con la tensione ed essa non sia
immediatamente disattivabile, & necessario allontanare l'infortunato con un supporto di materiale isolante (tavola di legno,
manico di legno ecc.). Se il suolo € bagnato, il soccorritore deve isolarsi da terra utilizzando ad esempio una tavola di legno.
Viene verificato che l'infortunato non abbia subito un arresto cardiaco. In caso positivo viene eseguito il massaggio cardiaco
da persona informata di tale tecnica.

Viene richiesto I'immediato intervento del pronto soccorso.

Bruciature o scottature.

In caso di ustioni o bruciature richiedere l'intervento del pronto soccorso e nel frattempo rimuovere gli indumenti bruciati,
purché essi non siano attaccati alla pelle. Avvolgere le ustioni con bende e, se disponibili, con appositi oli antiscottature,
evitando di bucare le bolle. Sdraiare I'infortunato in posizione antishock e coprirlo.

Inalazione sostanze chimiche.

In caso di contatto o inalazione di sostanze chimiche, viene richiesto l'intervento di un'ambulanza e l'infortunato € condotto
nel piu vicino pronto soccorso. Vengono anche reperite le schede tossicologiche del prodotto. Nella fasi di primo soccorso
vengono seguite le indicazioni ivi riportate. In caso di ingestione viene evitato di provocare il rigurgito se cid provoca danni
all'apparato respiratorio (bronchite chimica).

Radiazioni non ionizzanti (es. ultravioletti da saldatura).
Condurre l'infortunato in ambiente fresco ed aerato ed applicare compresse fredde. Viene richiesto l'intervento medico.

Colpi di calore.
L'infortunato viene disposto in posizione di sicurezza (disteso sul fianco a testa bassa con ginocchio piegato per assicurarne

la stabilita) coperto in luogo asciutto e aerato. Viene richiesto l'intervento del pronto soccorso esterno.

Norme generali relative alla evacuazione del cantiere

L'impresa principale e le altre imprese individuano, tra le persone alle sue dipendenze, colui o coloro che sono addetti
al'emergenza. Le vie di evacuazione sono tenute sgombre da ostacoli e conducono a luogo sicuro.

Le operazioni di evacuazione sono dirette dal capocantiere che ha anche il compito di avvisare telefonicamente i mezzi di
soccorso. | lavoratori sono formati e informati sulle modalita di evacuazione.

Procedure da sequire in caso di temporali

In caso di pioggia e di perturbazioni atmosferiche le lavorazioni all'aperto sono sospese.

Procedure di emergenza in caso di incendio

In presenza di un incendio viene avviata la procedura di emergenza che prevede l'attivazione della squadra interna e la
richiesta di intervento dei vigili del fuoco.

La squadra interna verifica la presenza di persone nella zona invasa dal fuoco e/o dal fumo. In caso di riscontro positivo gli
addetti, durante l'intervento, fanno uso di apposite tute e respiratori antifumo.

Per lo spegnimento immediato fanno uso di estintori presenti in cantiere.

Procedure di emergenza in caso di crollo della struttura

In presenza di crollo repentino della struttura o in presenza di pericolo imminente di crollo, le maestranze abbandonano la
zona utilizzando le vie di fuga preventivamente individuate.

In caso di crollo viene verificata la presenza di persone sotto le macerie e se il riscontro € positivo viene attivata la
procedura di emergenza che comprende l'immediata verifica a vista della persistenza di pericoli di crollo e I'attivazione del
soccorso esterno ed interno. Il soccorso interno ha lo scopo di individuare la posizione delle persone infortunate e di iniziare
le operazioni di rimozione delle macerie preferibilmente a mano o se necessario utilizzando mezzi meccanici che dovranno
essere disponibili in cantiere.

Contemporaneamente viene richiesto, dal capocantiere, l'intervento dei vigili del fuoco e del pronto soccorso.
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13. Pianificazione dei lavori

Recinzione di cantiere
Impianto elettrico del cantiere edile

12 settimana

22 settimana

3? settimana

42 settimana

Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni

Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti

Demolizione di tramezzi e muri divisori in genere
Demolizione massetti in cls
Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

mmgvsdIlmmgvsdIlmmgvsd./

Demolizione dell'impianto elettrico
Pareti divisorie interne in laterizio o simili
Scavo eseguito a mano

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici |

Impianto idrico-sanitario

mm/g v s d|

Impianto termico i
Impianto elettrico di civile abitazione

Tubazione di scarico interno di civile abitazione con tubi

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano
Solo rasatura di superfici murarie

Controsoffitti in pannelli prefabbricati
Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili
Pitturazione interna

Installazione del ponteggio

Solo pulitura di superfici mediante lavaggio
Pitturazione facciata esterna alta pit di 3 mt

Pitturazione facciata esterna ad altezza inferiore a 3 mt |

Smontaggio ponteggio in ferro
Rimozione della recinzione

Rimozione dell'impianto elettrico

52 settimana

62 settimana

7° settimana

82 settimana

Recinzione di cantiere
Impianto elettrico del cantiere edile

mmg v s

d

I mmg|v s

d

mmag|v s

d I mmg v s

Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni

Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti |

Demolizione di tramezzi e muri divisori in genere

Demolizione massetti in cls

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario
Demolizione dellimpianto elettrico

Pareti divisorie interne in laterizio o simili
Scavo eseguito a mano

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici |

Impianto idrico-sanitario
Impianto termico
Impianto elettrico di civile abitazione

Tubazione di scarico interno di civile abitazione con tubi |

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano
Solo rasatura di superfici murarie

Controsoffitti in pannelli prefabbricati

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili
Pitturazione interna

Posa di porte interne standard

Installazione del ponteggio )
Solo pulitura di superfici mediante lavaggio
Pitturazione facciata esterna alta pit di 3 mt

Pitturazione facciata esterna ad altezza inferiore a 3 mt

Smontaggio penteggio in ferro
Rimozione della recinzione
Rimozione dell'impianto elettrico

Recinzione di cantiere )
Impianto elettrico del cantiere edile
Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni

Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti |

Demolizione di tramezzi e muri divisori in genere
Demolizione massetti in cls

92 settimana

10° settimana

112 settimana

127 settimana

mim|g V.S

I 'mmg/v s

mmig v .8

d 1

mm g Vv s
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92 settimana 10? settimana 112 settimana 122 gettimana

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Demolizione dell'impianto elettrico

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Scavo eseguito a mano

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici
Impianto idrico-sanitario

Impianto termico

Impianto elettrico di civile abitazione

Tubazione di scarico interno di civile abitazione con tubi
Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano
Solo rasatura di superfici murarie

Controsoffitti in pannelli prefabbricati

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili
Pitturazione interna

Posa di porte interne standard

Installazione del ponteggio

Solo pulitura di superfici mediante lavaggio
Pitturazione facciata esterna alta pit di 3 mt
Pitturazione facciata esterna ad altezza inferiore a 3 mt
Smontaggio ponteggio in ferro

Rimozione della recinzione

Rimozione dell'impianto elettrico

@ settimana

Recinzione di cantiere

Impianto elettrico del cantiere edile

Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni
Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti
Demolizione di tramezzi e muri divisori in genere
Demolizione massetti in cls

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Demolizione dell'impianto elettrico

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Scavo eseguito a mano

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici
Impianto idrico-sanitario

Impianto termico

Impianto elettrico di civile abitazione

Tubazione di scarico interno di civile abitazione con tubi
Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano
Solo rasatura di superfici murarie

Controsoffitti in pannelli prefabbricati

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili
Pitturazione interna

Posa di porte interne standard

Installazione del ponteggio

Solo pulitura di superfici mediante lavaggio
Pitturazione facciata esterna alta pit di 3 mt
Pitturazione facciata esterna ad altezza inferiore a 3 mt
Smontaggio ponteggio in ferro

Rimozione della recinzione

Rimozione dell'impianto elettrico

177 settimana_ 19° settimana
Immg visd I mmgvisdI| mmgvsdI| mmgvsd

Recinzione di cantiere

Impianto elettrico del cantiere edile

Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni
Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti
Demolizione di tramezzi e muri divisori in genere
Demolizione massetti in cls

Demoalizione dell'impianto idrico-sanitario

Demolizione dell'impianto elettrico

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Scavo eseguito a mano

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici
Impianto idrico-sanitario
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| 17settimana = 18%seftimana = 19° settimana | 207 settimana |
Immgvis/dl mmg/visdImmglvsdI| mmgvs.d

Impianto termico
Impianto elettrico di civile abitazione
Tubazione di scarico interno di civile abitazione con tubi
Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano
Solo rasatura di superfici murarie
Controsoffitti in pannelli prefabbricati
Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili
Pitturazione interna
Posa di porte interne standard
Installazione del ponteggio
Solo pulitura di superfici mediante lavaggio
Pitturazione facciata esterna alta pit di 3 mt |
Pitturazione facciata esterna ad altezza inferiore a 3 mt
Smontaggio ponteggio in ferro A | Ll
Rimozione della recinzione | ‘ | H il
Rimozione dell'impianto elettrico \

I Cantiere scuola primaria "Gianni Rodari"
I Cantiere scuola primaria "Elsa Morante

[ 1 Cantiere scuola primaria "Niccolo Tommaseo" - secondaria di I° grado "Bruna Carazzolo"

Misure aggiuntive di prevenzione e protezione

Non si riscontrano particolari rischi per attivita contemporanee in quanto queste eventualmente si sovrappongono per brevi
periodi durante fasi di lavoro comportanti bassi rischi o che si svolgono in siti distinti.

| cantieri avranno inizio in estate dove l'attivita scolastica € sospesa. Le aree di lavoro esterne saranno adeguatamente
recintate e protette e concordate con il Responsabile della Scuola e con il sottoscritto Coordinatore per la Sicurezza.

Nel caso in cui le lavorazioni dovessero continuare dopo l'inizio della scuola si terra preventivamente una riunione di
coordinamento in cui saranno illustrati gli orari di entrata ed uscita dei bambini nei quali non sara possibile far transitare i
propri mezzi all'interno del lotto: questi orari verranno forniti dal dirigente scolastico di ciascuna scuola.

Gli orari forniti devono essere stampati e appesi nella baracca di cantiere; tutti i dipendenti devono essere messi a
conoscenza delle limitazioni impartite all'accesso al cantiere.

Eventuali modifiche agli orari indicati devono essere preventivamente concordate con il sottoscritto Coordinatore per la
Sicurezza.

Prima dell'inizio dei lavori verra contattato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) della
scuola e verra indetta una riunione di coordinamento tra il coordinatore per la sicurezza, il Direttore dei lavori, il
R.S.P.P. della scuola e I'impresa appaltatrice.
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14. Interferenze tra le lavorazioni

LAVORAZIONE DURATA INTERFERENZE RISCHI TRASMESSI E PERDURANTI
Recinzione di cantiere | Dal 1°giorno - Impianto elettrico del Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
per 1 giorno cantiere edile e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase
Recinzione di cantiere |Dal 16° - Impianto elettrico del Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
giorno per 1 |cantiere edile e rischi che perdurano anche dopo la fine della
giorno - Impianto idrico-sanitario fase
- Impianto termico
- Impianto elettrico di civile
abitazione
- Tubazione di scarico interno
di civile abitazione con tubi in
pvc
Recinzione di cantiere |Dal 31° - Impianto elettrico del Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
giorno per 1 |cantiere edile e rischi che perdurano anche dopo la fine della
giorno - Impianto termico fase
- Impianto idrico-sanitario
- Impianto elettrico di civile
abitazione
- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili
Impianto elettrico del Dal 1°giorno - Recinzione di cantiere Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
cantiere edile per 1 giorno e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase
Impianto elettrico del Dal 16° - Recinzione di cantiere Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
cantiere edile giorno per 1 - Impianto idrico-sanitario e rischi che perdurano anche dopo la fine della
giorno - Impianto termico fase
- Impianto elettrico di civile
abitazione
- Tubazione di scarico interno
di civile abitazione con tubi in
pvc
Impianto elettrico del Dal 31° - Recinzione di cantiere Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
cantiere edile giorno per 1 - Impianto termico e rischi che perdurano anche dopo la fine della
giorno - Impianto idrico-sanitario fase
- Impianto elettrico di civile
abitazione
- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili
Demolizione manuale di Dal 2° giorno |- Demolizione a mano di Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
vecchie pavimentazioni |per 4 giorni  |intonaco interno e di La sottofase "Demolizione del pavimento"
rivestimenti in genere trasmette i seguenti rischi:
- Demolizione di tramezzi e |- Inalazioni di polveri durante la demolizione di
muri divisori in genere strutture
- Demolizione massetti in cls
Demolizione manuale di Dal 17° - Demolizione a mano di Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
vecchie pavimentazioni |giorno per 4 |intonaco interno e di La sottofase "Demolizione del pavimento"
giorni rivestimenti in genere trasmette i seguenti rischi:

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Demolizione massetti in cls
- Impianto idrico-sanitario

- Impianto termico

- Impianto elettrico di civile
abitazione

- Tubazione di scarico interno
di civile abitazione con tubi in
pvc

- Inalazioni di polveri durante la demolizione di
strutture
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- Intonaco interno in calce
finito al civile steso a mano
- Solo rasatura di superfici
murarie

- Controsoffitti in pannelli
prefabbricati

Demolizione manuale di
vecchie pavimentazioni

Dal 32°
giorno per 9
giorni

- Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Demolizione massetti in cls
- Demolizione dell'impianto
idrico-sanitario

- Demolizione dell'impianto
elettrico

- Impianto termico

- Impianto idrico-sanitario

- Impianto elettrico di civile
abitazione

- Tubazione di scarico interno
di civile abitazione con tubi in
pvc

- Intonaco interno in calce
finito al civile steso a mano

- Solo rasatura di superfici
murarie

- Controsoffitti in pannelli
prefabbricati

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

- Pitturazione interna

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
La sottofase "Demolizione del pavimento"
trasmette i seguenti rischi:

- Inalazioni di polveri durante la demolizione di
strutture

Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

Dal 2°giorno
per 4 giorni

- Demolizione manuale di
vecchie pavimentazioni

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Demolizione massetti in cls

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:

La sottofase "Demolizione dell'intonaco” trasmette
i seguenti rischi:

- Inalazioni di polveri durante la demolizione di
strutture

Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

Dal 17°
giorno per 4
giorni

- Demolizione manuale di
vecchie pavimentazioni

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Demolizione massetti in cls
- Impianto idrico-sanitario

- Impianto termico

- Impianto elettrico di civile
abitazione

- Tubazione di scarico interno
di civile abitazione con tubi in
pvc

- Intonaco interno in calce
finito al civile steso a mano

- Solo rasatura di superfici
murarie

- Controsoffitti in pannelli
prefabbricati

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:

La sottofase "Demolizione dell'intonaco" trasmette
i seguenti rischi:

- Inalazioni di polveri durante la demolizione di
strutture

Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

Dal 32°
giorno per 9
giorni

- Demolizione manuale di
vecchie pavimentazioni

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Demolizione massetti in cls
- Demolizione dell'impianto
idrico-sanitario

- Demolizione dell'impianto
elettrico

- Impianto termico

- Impianto idrico-sanitario

- Impianto elettrico di civile

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:

La sottofase "Demolizione dell'intonaco” trasmette
i seguenti rischi:

- Inalazioni di polveri durante la demolizione di
strutture
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abitazione

- Tubazione di scarico interno
di civile abitazione con tubi in
pvc

- Intonaco interno in calce
finito al civile steso a mano

- Solo rasatura di superfici
murarie

- Controsoffitti in pannelli
prefabbricati

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

- Pitturazione interna

Demolizione di tramezzi Dal 2° giorno - Demolizione manuale di Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
e muri divisori in genere |per 4 giorni  \vecchie pavimentazioni La sottofase "Demolizione del muro" trasmette i
- Demolizione a mano di seguenti rischi:
intonaco interno e di - Inalazioni di polveri durante la demolizione di
rivestimenti in genere strutture
- Demolizione massettiin cls |- Crollo improvviso di muri demoliti a mano
- Caduta di materiali dall'alto nei lavori di
demolizione
Demolizione di tramezzi Dal 17° - Demolizione manuale di Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
e muri divisori in genere |giorno per 4 |vecchie pavimentazioni La sottofase "Demolizione del muro" trasmette i
giorni - Demolizione a mano di seguenti rischi:
intonaco interno e di - Inalazioni di polveri durante la demolizione di
rivestimenti in genere strutture
- Demolizione massettiin cls |- Crollo improvviso di muri demoliti a mano
- Impianto idrico-sanitario - Caduta di materiali dall'alto nei lavori di
- Impianto termico demolizione
- Impianto elettrico di civile
abitazione
- Tubazione di scarico interno
di civile abitazione con tubi in
pvc
- Intonaco interno in calce
finito al civile steso a mano
- Solo rasatura di superfici
murarie
- Controsoffitti in pannelli
prefabbricati
Demolizione di tramezzi Dal 32° - Demolizione manuale di Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
e muri divisori in genere |giorno per 9 |vecchie pavimentazioni La sottofase "Demolizione del muro" trasmette i
giorni - Demolizione a mano di seguenti rischi:

intonaco interno e di
rivestimenti in genere

- Demolizione massetti in cls
- Demolizione dell'impianto
idrico-sanitario

- Demolizione dell'impianto
elettrico

- Impianto termico

- Impianto idrico-sanitario

- Impianto elettrico di civile
abitazione

- Tubazione di scarico interno
di civile abitazione con tubi in
pvc

- Intonaco interno in calce
finito al civile steso a mano

- Solo rasatura di superfici
murarie

- Controsoffitti in pannelli
prefabbricati

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

- Pitturazione interna

- Inalazioni di polveri durante la demolizione di
strutture

- Crollo improvviso di muri demoliti a mano

- Caduta di materiali dall'alto nei lavori di
demolizione
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Demolizione massetti in
cls

Dal 2°giorno
per 4 giorni

- Demolizione manuale di
vecchie pavimentazioni

- Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:

La sottofase "Demolizione del massetto con taglio
di eventuale armatura in ferro" trasmette i seguenti
rischi:

- Inalazioni di polveri durante la demolizione di
strutture

Demolizione massetti in
cls

Dal 17°
giorno per 4
giorni

- Demolizione manuale di
vecchie pavimentazioni

- Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Impianto idrico-sanitario
- Impianto termico

- Impianto elettrico di civile
abitazione

- Tubazione di scarico interno
di civile abitazione con tubi in

pvc
- Intonaco interno in calce
finito al civile steso a mano
- Solo rasatura di superfici
murarie

- Controsoffitti in pannelli
prefabbricati

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:

La sottofase "Demolizione del massetto con taglio
di eventuale armatura in ferro" trasmette i seguenti
rischi:

- Inalazioni di polveri durante la demolizione di
strutture

Demolizione massetti in
cls

Dal 32°
giorno per 9
giorni

- Demolizione manuale di
vecchie pavimentazioni

- Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Demolizione dell'impianto
idrico-sanitario

- Demolizione dell'impianto
elettrico

- Impianto termico

- Impianto idrico-sanitario

- Impianto elettrico di civile
abitazione

- Tubazione di scarico interno
di civile abitazione con tubi in

pvc
- Intonaco interno in calce
finito al civile steso a mano
- Solo rasatura di superfici
murarie

- Controsoffitti in pannelli
prefabbricati

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

- Pitturazione interna

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:

La sottofase "Demolizione del massetto con taglio
di eventuale armatura in ferro" trasmette i seguenti
rischi:

- Inalazioni di polveri durante la demolizione di
strutture

Demolizione
dell'impianto idrico-
sanitario

Dal 6°giorno
per 3 giorni

- Demolizione dell'impianto
elettrico

- Pareti divisorie interne in
laterizio o simili

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Demolizione
dell'impianto idrico-
sanitario

Dal 21°
giorno per 3
giorni

- Demolizione dell'impianto
elettrico

- Pareti divisorie interne in

laterizio o simili

- Intonaco interno in calce

finito al civile steso a mano
- Solo rasatura di superfici

murarie

- Controsoffitti in pannelli

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Pag. 101




prefabbricati

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

Demolizione
dell'impianto idrico-
sanitario

Dal 36°
giorno per 10
giorni

- Demolizione manuale di
vecchie pavimentazioni

- Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Demolizione massetti in cls
- Demolizione dell'impianto
elettrico

- Intonaco interno in calce
finito al civile steso a mano
- Solo rasatura di superfici
murarie

- Controsoffitti in pannelli
prefabbricati

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

- Pitturazione interna

- Posa di porte interne
standard

- Installazione del ponteggio

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Demolizione Dal 6° giorno |- Demolizione dell'impianto  |Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
dell'impianto elettrico  |per 3 giorni  |idrico-sanitario e rischi che perdurano anche dopo la fine della

- Pareti divisorie interne in fase

laterizio o simili
Demolizione Dal 21° - Demolizione dell'impianto  |Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
dell'impianto elettrico  |giorno per 3 |idrico-sanitario e rischi che perdurano anche dopo la fine della

giorni - Pareti divisorie interne in fase

laterizio o simili

- Intonaco interno in calce

finito al civile steso a mano

- Solo rasatura di superfici

murarie

- Controsoffitti in pannelli

prefabbricati

- Posa di pavimenti e

rivestimenti in ceramica o

simili
Demolizione Dal 36° - Demolizione manuale di Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti

dell'impianto elettrico

giorno per 10
giorni

vecchie pavimentazioni

- Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Demolizione massetti in cls
- Demolizione dell'impianto
idrico-sanitario

- Intonaco interno in calce
finito al civile steso a mano
- Solo rasatura di superfici
murarie

- Controsoffitti in pannelli
prefabbricati

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o

e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase
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simili

- Pitturazione interna

- Posa di porte interne
standard

- Installazione del ponteggio

Pareti divisorie interne | Dal 8°giorno |- Demolizione dell'impianto  |Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
in laterizio o simili per 3 giorni  |idrico-sanitario La sottofase "Posa dei mattoni" trasmette i
- Demolizione dell'impianto  |seguenti rischi:
elettrico - Caduta di mattoni e altri materiali dall'alto
- Crollo del muro in fase di realizzazione
Pareti divisorie interne |Dal 23° - Demolizione dell'impianto  |Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
in laterizio o simili giorno per 3 |idrico-sanitario La sottofase "Posa dei mattoni" trasmette i
giorni - Demolizione dell'impianto  |seguenti rischi:
elettrico - Caduta di mattoni e altri materiali dall'alto
- Intonaco interno in calce - Crollo del muro in fase di realizzazione
finito al civile steso a mano
- Solo rasatura di superfici
murarie
- Controsoffitti in pannelli
prefabbricati
- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili
Pareti divisorie interne |Dal 46° - Scavo eseguito a mano Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
in laterizio o simili giorno per 9 |- Scavo a sezione ristretta La sottofase "Posa dei mattoni" trasmette i
giorni eseguito con mezzi seguenti rischi:
meccanici e a mano. - Caduta di mattoni e altri materiali dall'alto
- Posa di pavimenti e - Crollo del muro in fase di realizzazione
rivestimenti in ceramica o
simili
- Pitturazione interna
- Solo pulitura di superfici
mediante lavaggio
- Pitturazione facciata esterna
alta piu di 3 mt
- Pitturazione facciata esterna
ad altezza inferiore a 3 mt
Scavo eseguito a mano Dal 11° - Scavo a sezione ristretta Rischi che perdurano anche dopo la fine della
giorno per 1 |eseguito con mezzi fase:
giorno meccanici € a mano. - Cadute entro lo scavo: fino alla chiusura dello
- Impianto idrico-sanitario scavo
- Impianto termico - Seppellimento per crollo delle pareti di scavo:
- Impianto elettrico di civile  |fino alla chiusura dello scavo
abitazione
Scavo eseguito a mano Dal 26° - Scavo a sezione ristretta Rischi che perdurano anche dopo la fine della
giorno per 1 |eseguito con mezzi fase:
giorno meccanici € a mano. - Cadute entro lo scavo: fino alla chiusura dello
- Posa di pavimenti e scavo
rivestimenti in ceramica o - Seppellimento per crollo delle pareti di scavo:
simili fino alla chiusura dello scavo
Scavo eseguito a mano Dal 50° - Pareti divisorie interne in Rischi che perdurano anche dopo la fine della
giorno per 5 laterizio o simili fase:
giorni - Scavo a sezione ristretta - Cadute entro lo scavo: fino alla chiusura dello
eseguito con mezzi scavo
meccanici € a mano. - Seppellimento per crollo delle pareti di scavo:
- Pitturazione interna fino alla chiusura dello scavo
- Pitturazione facciata esterna
alta piu di 3 mt
- Pitturazione facciata esterna
ad altezza inferiore a 3 mt
Scavo a sezione Dal 11° - Scavo eseguito a mano Rischi che perdurano anche dopo la fine della
ristretta eseguito con giorno per 1 |- Impianto idrico-sanitario fase:
mezzi meccanici e a giorno - Impianto termico - Cadute entro lo scavo: fino alla chiusura dello

mano.

- Impianto elettrico di civile
abitazione

scavo
- Seppellimento per crollo delle pareti di scavo:
fino alla chiusura dello scavo
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Scavo a sezione Dal 26° - Scavo eseguito a mano Rischi che perdurano anche dopo la fine della

ristretta eseguito con giorno per 1 - Posa di pavimenti e fase:
mezzi meccanici e a giorno rivestimenti in ceramica o - Cadute entro lo scavo: fino alla chiusura dello
mano. simili scavo

- Seppellimento per crollo delle pareti di scavo:
fino alla chiusura dello scavo

Scavo a sezione Dal 50° - Pareti divisorie interne in Rischi che perdurano anche dopo la fine della
ristretta eseguito con giorno per 5 laterizio o simili fase:
mezzi meccanici e a giorni - Scavo eseguito a mano - Cadute entro lo scavo: fino alla chiusura dello
mano. - Pitturazione interna scavo
- Pitturazione facciata esterna |- Seppellimento per crollo delle pareti di scavo:
alta piu di 3 mt fino alla chiusura dello scavo

- Pitturazione facciata esterna
ad altezza inferiore a 3 mt

Impianto idrico-sanitario Dal 11° - Recinzione di cantiere Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
giorno per 7 - Impianto elettrico del La sottofase "Posa dei tubi in polietilene”
giorni cantiere edile trasmette i seguenti rischi:

- Demolizione manuale di - Inciampi e cadute a livello

vecchie pavimentazioni

- Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Demolizione massetti in cls
- Scavo eseguito a mano

- Scavo a sezione ristretta
eseguito con mezzi
meccanici e a mano.

- Impianto termico

- Impianto elettrico di civile
abitazione

- Tubazione di scarico interno
di civile abitazione con tubi in

pvc
Impianto termico Dal 27° - Recinzione di cantiere Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
giorno per 7 - Impianto elettrico del La sottofase "Posa e collegamento della caldaia”
giorni cantiere edile trasmette i seguenti rischi:
- Demolizione manuale di - Incendio ed esplosione del gas presente nei tubi

vecchie pavimentazioni

- Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Demolizione massetti in cls
- Impianto idrico-sanitario

- Impianto elettrico di civile
abitazione

- Tubazione di scarico interno
di civile abitazione con tubi in
pvc

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o

simili
Impianto idrico-sanitario Dal 27° - Recinzione di cantiere Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
giorno per 7 - Impianto elettrico del La sottofase "Posa dei tubi in polietilene”
giorni cantiere edile trasmette i seguenti rischi:
- Demolizione manuale di - Inciampi e cadute a livello

vecchie pavimentazioni

- Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Demolizione massetti in cls
- Impianto termico

- Impianto elettrico di civile
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abitazione

- Tubazione di scarico interno
di civile abitazione con tubi in
pvc

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

Impianto termico Dal 11°
giorno per 7
giorni

- Recinzione di cantiere

- Impianto elettrico del
cantiere edile

- Demolizione manuale di
vecchie pavimentazioni

- Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Demolizione massetti in cls
- Scavo eseguito a mano

- Scavo a sezione ristretta
eseguito con mezzi
meccanici e a mano.

- Impianto idrico-sanitario

- Impianto elettrico di civile
abitazione

- Tubazione di scarico interno
di civile abitazione con tubi in
pvc

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:

La sottofase "Posa e collegamento della caldaia”

trasmette i seguenti rischi:

- Incendio ed esplosione del gas presente nei tubi

Impianto elettrico di Dal 11°
civile abitazione giorno per 7
giorni

- Recinzione di cantiere

- Impianto elettrico del
cantiere edile

- Demolizione manuale di
vecchie pavimentazioni

- Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Demolizione massetti in cls
- Scavo eseguito a mano

- Scavo a sezione ristretta
eseguito con mezzi
meccanici e a mano.

- Impianto idrico-sanitario

- Impianto termico

- Tubazione di scarico interno
di civile abitazione con tubi in
pvc

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti

e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Impianto elettrico di Dal 27°
civile abitazione giorno per 7
giorni

- Recinzione di cantiere

- Impianto elettrico del
cantiere edile

- Demolizione manuale di
vecchie pavimentazioni

- Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Demolizione massetti in cls
- Impianto termico

- Impianto idrico-sanitario

- Tubazione di scarico interno
di civile abitazione con tubi in
pvc

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti

e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase
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Dal 60°
giorno per 10
giorni

Impianto elettrico di
civile abitazione

- Smontaggio ponteggio in
ferro

- Rimozione della recinzione
- Rimozione dell'impianto
elettrico

- Impianto idrico-sanitario

- Impianto termico

- Tubazione di scarico interno
di civile abitazione con tubi in
pvc

- Intonaco interno in calce
finito al civile steso a mano

- Solo rasatura di superfici
murarie

- Controsoffitti in pannelli
prefabbricati

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Dal 16°
giorno per 2
giorni

Tubazione di scarico
interno di civile
abitazione con tubi in
pvc

- Recinzione di cantiere

- Impianto elettrico del
cantiere edile

- Demolizione manuale di
vecchie pavimentazioni

- Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Demolizione massetti in cls
- Impianto idrico-sanitario

- Impianto termico

- Impianto elettrico di civile
abitazione

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Dal 32°
giorno per 2
giorni

Tubazione di scarico
interno di civile
abitazione con tubi in
pvc

- Demolizione manuale di
vecchie pavimentazioni

- Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Demolizione massetti in cls
- Impianto termico

- Impianto idrico-sanitario

- Impianto elettrico di civile
abitazione

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Dal 18°
giorno per 8
giorni

Intonaco interno in
calce finito al civile
steso a mano

- Demolizione manuale di
vecchie pavimentazioni

- Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Demolizione massetti in cls
- Demolizione dell'impianto
idrico-sanitario

- Demolizione dell'impianto
elettrico

- Pareti divisorie interne in
laterizio o simili

- Solo rasatura di superfici
murarie

- Controsoffitti in pannelli
prefabbricati

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase
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Intonaco interno in
calce finito al civile
steso a mano

Dal 34°
giorno per 7
giorni

- Demolizione manuale di
vecchie pavimentazioni

- Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Demolizione massetti in cls
- Demolizione dell'impianto
idrico-sanitario

- Demolizione dell'impianto
elettrico

- Solo rasatura di superfici
murarie

- Controsoffitti in pannelli
prefabbricati

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

- Pitturazione interna

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Solo rasatura di
superfici murarie

Dal 18°
giorno per 8
giorni

- Demolizione manuale di
vecchie pavimentazioni

- Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Demolizione massetti in cls
- Demolizione dell'impianto
idrico-sanitario

- Demolizione dell'impianto
elettrico

- Pareti divisorie interne in
laterizio o simili

- Intonaco interno in calce
finito al civile steso a mano
- Controsoffitti in pannelli
prefabbricati

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Solo rasatura di
superfici murarie

Dal 34°
giorno per 7
giorni

- Demolizione manuale di
vecchie pavimentazioni

- Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Demolizione massetti in cls
- Demolizione dell'impianto
idrico-sanitario

- Demolizione dell'impianto
elettrico

- Intonaco interno in calce
finito al civile steso a mano
- Controsoffitti in pannelli
prefabbricati

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

- Pitturazione interna

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Controsoffitti in pannelli
prefabbricati

Dal 18°
giorno per 8
giorni

- Demolizione manuale di
vecchie pavimentazioni

- Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Demolizione massetti in cls

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase
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- Demolizione dell'impianto
idrico-sanitario

- Demolizione dell'impianto
elettrico

- Pareti divisorie interne in
laterizio o simili

- Intonaco interno in calce
finito al civile steso a mano
- Solo rasatura di superfici
murarie

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

Controsoffitti in pannelli
prefabbricati

Dal 34°
giorno per 7
giorni

- Demolizione manuale di
vecchie pavimentazioni

- Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Demolizione massetti in cls
- Demolizione dell'impianto
idrico-sanitario

- Demolizione dell'impianto
elettrico

- Intonaco interno in calce
finito al civile steso a mano
- Solo rasatura di superfici
murarie

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

- Pitturazione interna

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica
o simili

Dal 21°
giorno per 20
giorni

- Recinzione di cantiere

- Impianto elettrico del
cantiere edile

- Demolizione manuale di
vecchie pavimentazioni

- Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Demolizione massetti in cls
- Demolizione dell'impianto
idrico-sanitario

- Demolizione dell'impianto
idrico-sanitario

- Demolizione dell'impianto
elettrico

- Demolizione dell'impianto
elettrico

- Pareti divisorie interne in
laterizio o simili

- Scavo eseguito a mano

- Scavo a sezione ristretta
eseguito con mezzi
meccanici e a mano.

- Impianto termico

- Impianto idrico-sanitario

- Impianto elettrico di civile
abitazione

- Tubazione di scarico interno
di civile abitazione con tubi in
pvc

- Intonaco interno in calce
finito al civile steso a mano
- Intonaco interno in calce
finito al civile steso a mano
- Solo rasatura di superfici

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase
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murarie

- Solo rasatura di superfici
murarie

- Controsoffitti in pannelli
prefabbricati

- Controsoffitti in pannelli
prefabbricati

- Pitturazione interna

Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica
o simili

Dal 41°
giorno per 9
giorni

- Demolizione dell'impianto
idrico-sanitario

- Demolizione dell'impianto
elettrico

- Pareti divisorie interne in
laterizio o simili

- Pitturazione interna

- Posa di porte interne
standard

- Installazione del ponteggio
- Solo pulitura di superfici
mediante lavaggio

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica
o simili

Dal 70°
giorno per 15
giorni

- Intonaco interno in calce
finito al civile steso a mano
- Solo rasatura di superfici
murarie

- Controsoffitti in pannelli
prefabbricati

- Pitturazione interna

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Pitturazione interna

Dal 36°
giorno per 10
giorni

- Demolizione manuale di
vecchie pavimentazioni

- Demolizione a mano di
intonaco interno e di
rivestimenti in genere

- Demolizione di tramezzi e
muri divisori in genere

- Demolizione massetti in cls
- Demolizione dell'impianto
idrico-sanitario

- Demolizione dell'impianto
elettrico

- Intonaco interno in calce
finito al civile steso a mano
- Solo rasatura di superfici
murarie

- Controsoffitti in pannelli
prefabbricati

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

- Posa di porte interne
standard

- Installazione del ponteggio

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Pitturazione interna

Dal 50°
giorno per 7
giorni

- Pareti divisorie interne in
laterizio o simili

- Scavo eseguito a mano

- Scavo a sezione ristretta
eseguito con mezzi

meccanici e a mano.

- Pitturazione facciata esterna
alta piu di 3 mt

- Pitturazione facciata esterna
ad altezza inferiore a 3 mt

- Impianto idrico-sanitario

- Impianto termico

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase
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Posa di porte interne
standard

Dal 41°
giorno per 3
giorni

- Demolizione dell'impianto
idrico-sanitario

- Demolizione dell'impianto
elettrico

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

- Pitturazione interna

- Installazione del ponteggio

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Posa di porte interne
standard

Dal 57°
giorno per 3
giorni

- Pitturazione facciata esterna
alta piu di 3 mt

- Pitturazione facciata esterna
ad altezza inferiore a 3 mt

- Rimozione della recinzione

- Rimozione dell'impianto
elettrico

- Impianto idrico-sanitario

- Impianto termico

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Installazione del
ponteggio

Dal 41°
giorno per 5
giorni

- Demolizione dell'impianto
idrico-sanitario

- Demolizione dell'impianto
elettrico

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

- Pitturazione interna

- Posa di porte interne
standard

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:

La sottofase "Installazione" trasmette i seguenti
rischi:

- Crollo o ribaltamento del ponteggio

- Caduta di materiali dall'alto del ponteggio

Solo pulitura di superfici
mediante lavaggio

Dal 46°
giorno per 4
giorni

- Pareti divisorie interne in
laterizio o simili

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Pitturazione facciata
esterna alta piu di 3 mt

Dal 50°
giorno per 10
giorni

- Pareti divisorie interne in
laterizio o simili

- Scavo eseguito a mano

- Scavo a sezione ristretta
eseguito con mezzi
meccanici e a mano.

- Pitturazione interna

- Posa di porte interne
standard

- Pitturazione facciata esterna
ad altezza inferiore a 3 mt

- Rimozione della recinzione
- Rimozione dell'impianto
elettrico

- Impianto idrico-sanitario

- Impianto termico

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Pitturazione facciata
esterna ad altezza
inferiore a 3 mt

Dal 50°
giorno per 10
giorni

- Pareti divisorie interne in
laterizio o simili

- Scavo eseguito a mano

- Scavo a sezione ristretta
eseguito con mezzi
meccanici e a mano.

- Pitturazione interna

- Posa di porte interne
standard

- Pitturazione facciata esterna
alta piu di 3 mt

- Rimozione della recinzione
- Rimozione dell'impianto
elettrico

- Impianto idrico-sanitario

- Impianto termico

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Smontaggio ponteggio
in ferro

Dal 60°
giorno per 5
giorni

- Impianto elettrico di civile
abitazione

- Rimozione della recinzione
- Rimozione dell'impianto

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
La sottofase "Smontaggio” trasmette i seguenti
rischi:

- Crollo o ribaltamento del ponteggio
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elettrico - Caduta di materiali dall'alto del ponteggio
- Impianto idrico-sanitario
- Impianto termico

Rimozione della Dal 64° - Impianto elettrico di civile Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
recinzione giorno per 1 |abitazione e rischi che perdurano anche dopo la fine della
giorno - Smontaggio ponteggio in fase
ferro
- Rimozione dell'impianto
elettrico

- Impianto idrico-sanitario
- Impianto termico

Rimozione della Dal 59° - Posa di porte interne Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
recinzione giorno per 1 |standard e rischi che perdurano anche dopo la fine della
giorno - Pitturazione facciata esterna fase
alta piu di 3 mt

- Pitturazione facciata esterna
ad altezza inferiore a 3 mt

- Rimozione dell'impianto
elettrico

- Impianto idrico-sanitario

- Impianto termico

Rimozione dell'impianto |Dal 64° - Impianto elettrico di civile Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
elettrico giorno per 1  abitazione e rischi che perdurano anche dopo la fine della
giorno - Smontaggio ponteggio in fase
ferro

- Rimozione della recinzione
- Impianto idrico-sanitario
- Impianto termico

Rimozione dell'impianto |Dal 59° - Posa di porte interne Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
elettrico giorno per 1 standard e rischi che perdurano anche dopo la fine della
giorno - Pitturazione facciata esterna fase
alta piu di 3 mt

- Pitturazione facciata esterna
ad altezza inferiore a 3 mt

- Rimozione della recinzione

- Impianto idrico-sanitario

- Impianto termico

Impianto idrico-sanitario Dal 55° - Impianto elettrico di civile Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
giorno per 10 |abitazione La sottofase "Posa dei tubi in polietilene”
giorni - Pitturazione interna trasmette i seguenti rischi:

- Posa di porte interne - Inciampi e cadute a livello
standard

- Pitturazione facciata esterna

alta piu di 3 mt

- Pitturazione facciata esterna
ad altezza inferiore a 3 mt

- Smontaggio ponteggio in
ferro

- Rimozione della recinzione
- Rimozione della recinzione
- Rimozione dell'impianto
elettrico

- Rimozione dell'impianto
elettrico

- Impianto termico

Impianto termico Dal 55° - Impianto elettrico di civile Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
giorno per 10 |abitazione La sottofase "Posa e collegamento della caldaia”
giorni - Pitturazione interna trasmette i seguenti rischi:

- Posa di porte interne - Incendio ed esplosione del gas presente nei tubi
standard

- Pitturazione facciata esterna

alta piu di 3 mt

- Pitturazione facciata esterna
ad altezza inferiore a 3 mt

- Smontaggio ponteggio in
ferro

- Rimozione della recinzione
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- Rimozione della recinzione
- Rimozione dell'impianto
elettrico

- Rimozione dell'impianto
elettrico

- Impianto idrico-sanitario

Tubazione di scarico Dal 65° - Impianto elettrico di civile Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
interno di civile giorno per 5 |abitazione e rischi che perdurano anche dopo la fine della
abitazione con tubiin | giorni - Intonaco interno in calce fase
pvc finito al civile steso a mano

- Solo rasatura di superfici

murarie

- Controsoffitti in pannelli

prefabbricati
Intonaco interno in Dal 65° - Impianto elettrico di civile Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti

calce finito al civile
steso a mano

giorno per 10
giorni

abitazione

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

- Tubazione di scarico interno
di civile abitazione con tubi in
pvc

- Solo rasatura di superfici
murarie

- Controsoffitti in pannelli
prefabbricati

e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Solo rasatura di
superfici murarie

Dal 65°
giorno per 10
giorni

- Impianto elettrico di civile
abitazione

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

- Tubazione di scarico interno
di civile abitazione con tubi in
pvc

- Intonaco interno in calce
finito al civile steso a mano

- Controsoffitti in pannelli
prefabbricati

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Controsoffitti in pannelli
prefabbricati

Dal 65°
giorno per 10
giorni

- Impianto elettrico di civile
abitazione

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

- Tubazione di scarico interno
di civile abitazione con tubi in
pvc

- Intonaco interno in calce
finito al civile steso a mano

- Solo rasatura di superfici
murarie

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

Pitturazione interna

Dal 80°
giorno per 10
giorni

- Posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica o
simili

- Posa di porte interne

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
e rischi che perdurano anche dopo la fine della
fase

standard
Posa di porte interne Dal 89° - Pitturazione interna Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
standard giorno per 3 e rischi che perdurano anche dopo la fine della
giorni fase
Rimozione della Dal 92° - Rimozione dell'impianto Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
recinzione giorno per 1 |elettrico e rischi che perdurano anche dopo la fine della
giorno fase
Rimozione dell'impianto |Dal 92° - Rimozione della recinzione |Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti
elettrico giorno per 1 e rischi che perdurano anche dopo la fine della
giorno fase
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15. Durata delle lavorazioni e calcolo dell'entita presunta del cantiere

Fase lavorativa Dal giorno | Al giorno | Durata gg. N. GG Lav. N.uomini | tot uomini
Recinzione di cantiere 10/06/2019 10/06/2019 1 1
Recinzione di cantiere 01/07/2019 01/07/2019 1 1
Recinzione di cantiere 22/07/2019 22/07/2019 1 1
Impianto elettrico del cantiere edile 10/06/2019| 10/06/2019 1 1
Impianto elettrico del cantiere edile 01/07/2019 01/07/2019 1 1
Impianto elettrico del cantiere edile 22/07/2019 22/07/2019 1 1
Demolizione manuale di vecchie 11/06/2019| 14/06/2019 4 4
pavimentazioni
Demolizione manuale di vecchie 02/07/2019 05/07/2019 4 4
pavimentazioni
Demolizione manuale di vecchie 23/07/2019 02/08/2019 11 9
pavimentazioni
Demolizione a mano di intonaco interno e ' 11/06/2019, 14/06/2019 4 4
di rivestimenti in genere
Demolizione a mano di intonaco interno e ' 02/07/2019, 05/07/2019 4 4
di rivestimenti in genere
Demolizione a mano di intonaco interno e | 23/07/2019 02/08/2019 11 9
di rivestimenti in genere
Demolizione di tramezzi e muri divisori in | 11/06/2019 14/06/2019 4 4
genere
Demolizione di tramezzi e muri divisori in | 02/07/2019 05/07/2019 4 4
genere
Demolizione di tramezzi e muri divisori in | 23/07/2019, 02/08/2019 11 9
genere
Demolizione massetti in cls 11/06/2019 14/06/2019 4 4
Demolizione massetti in cls 02/07/2019 05/07/2019 4 4
Demolizione massetti in cls 23/07/2019, 02/08/2019 11 9
Demolizione dell'impianto idrico-sanitario | 17/06/2019 19/06/2019 3 3
Demolizione dell'impianto idrico-sanitario | 08/07/2019 10/07/2019 3 3
Demolizione dell'impianto idrico-sanitario = 29/07/2019, 09/08/2019 12 10
Demolizione dell'impianto elettrico 17/06/2019| 19/06/2019 3 3
Demolizione dell'impianto elettrico 08/07/2019 10/07/2019 3 3
Demolizione dell'impianto elettrico 29/07/2019, 09/08/2019 12 10
Pareti divisorie interne in laterizio o simili | 19/06/2019 21/06/2019 3 3
Pareti divisorie interne in laterizio o simili | 10/07/2019 12/07/2019 3 3
Pareti divisorie interne in laterizio o simili | 12/08/2019 23/08/2019 12 9
Scavo eseguito a mano 24/06/2019 24/06/2019 1 1
Scavo eseguito a mano 15/07/2019| 15/07/2019 1 1
Scavo eseguito a mano 19/08/2019| 23/08/2019 5 5
Scavo a sezione ristretta eseguito con 24/06/2019 24/06/2019 1 1
mezzi meccanici e a mano.
Scavo a sezione ristretta eseguito con 15/07/2019 15/07/2019 1 1
mezzi meccanici e a mano.
Scavo a sezione ristretta eseguito con 19/08/2019| 23/08/2019 5 5
mezzi meccanici e a mano.
Impianto idrico-sanitario 24/06/2019 02/07/2019 9 7
Impianto termico 16/07/2019| 24/07/2019 9 7
Impianto idrico-sanitario 16/07/2019| 24/07/2019 9 7
Impianto termico 24/06/2019, 02/07/2019 9 7
Impianto elettrico di civile abitazione 24/06/2019 02/07/2019 9 7
Impianto elettrico di civile abitazione 16/07/2019| 24/07/2019 9 7
Impianto elettrico di civile abitazione 02/09/2019 13/09/2019 12 10
Tubazione di scarico interno di civile 01/07/2019 02/07/2019 2 2
abitazione con tubi in pvc
Tubazione di scarico interno di civile 23/07/2019 24/07/2019 2 2
abitazione con tubi in pvc
Intonaco interno in calce finito al civile 03/07/2019 12/07/2019 10 8
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steso a mano

Intonaco interno in calce finito al civile 25/07/2019 02/08/2019 9 7
steso a mano

Solo rasatura di superfici murarie 03/07/2019 12/07/2019 10 8
Solo rasatura di superfici murarie 25/07/2019 02/08/2019 9 7
Controsoffitti in pannelli prefabbricati 03/07/2019 12/07/2019 10 8
Controsoffitti in pannelli prefabbricati 25/07/2019 02/08/2019 9 7
Posa di pavimenti e rivestimenti in 08/07/2019, 02/08/2019 26 20
ceramica o simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in 05/08/2019 16/08/2019 12 9
ceramica o simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in 16/09/2019| 04/10/2019 19 15
ceramica o simili

Pitturazione interna 29/07/2019 09/08/2019 12 10
Pitturazione interna 19/08/2019 27/08/2019 9 7
Posa di porte interne standard 05/08/2019 07/08/2019 3 3
Posa di porte interne standard 28/08/2019 30/08/2019 3 3
Installazione del ponteggio 05/08/2019 09/08/2019 5 5
Solo pulitura di superfici mediante 12/08/2019| 16/08/2019 5 4
lavaggio

Pitturazione facciata esterna alta piu di 3 | 19/08/2019 30/08/2019 12 10
mt

Pitturazione facciata esterna ad altezza 19/08/2019| 30/08/2019 12 10
inferiore a 3 mt

Smontaggio ponteggio in ferro 02/09/2019 06/09/2019 5 5
Rimozione della recinzione 06/09/2019 06/09/2019 1 1
Rimozione della recinzione 30/08/2019 30/08/2019 1 1
Rimozione dell'impianto elettrico 06/09/2019, 06/09/2019 1 1
Rimozione dell'impianto elettrico 30/08/2019 30/08/2019 1 1
Impianto idrico-sanitario 26/08/2019 06/09/2019 12 10
Impianto termico 26/08/2019 06/09/2019 12 10
Tubazione di scarico interno di civile 09/09/2019 13/09/2019 5 5
abitazione con tubi in pvc

Intonaco interno in calce finito al civile 09/09/2019 20/09/2019 12 10
steso a mano

Solo rasatura di superfici murarie 09/09/2019 20/09/2019 12 10
Controsoffitti in pannelli prefabbricati 09/09/2019 20/09/2019 12 10
Pitturazione interna 30/09/2019 11/10/2019 12 10
Posa di porte interne standard 11/10/2019| 15/10/2019 5 3
Rimozione della recinzione 16/10/2019| 16/10/2019 1 1
Rimozione dell'impianto elettrico 16/10/2019| 16/10/2019 1 1
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16. Stima dei costi per la sicurezza

Num.

Ord.

DESCRIZIONE

Quantita

Unitario

Totale

Nr.

—_

Z.03.01.00

Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore
per I'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per
la sua attuazione. Direttore di cantiere.

14,00

25,82

361,48

Nr. 2

B.99.146.00

Pacchetto di medicazione (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 2
maggiorato) contenuto in valigetta realizzata in ABS composta da due parti
uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore
alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete.
Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in
neoprene. Del seguente contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.03 2
paia guanti latex sterili 1 Disinf. 125 ml IODOPQOVID. 10% IODIO PMC 1
Soluzione fisiol 250 ml sacca poliprop. CE 3 Garza 18x40 sterile singola 3
busta 20 x 20 garz idrofila sterile 1 sacchetto ge. 20 cotone 1 pinza sterile
1 astuccio 10 plastosan assortiti 1 Rocch. Mt 5 x 2,5 cerotto ad.Tela 1
benda m 3,5 x 10 cm orlata 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279- A145 1
Laccio piatto emostatico 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo 1 Sacchetto
rifiuti mm250 x 350 minigrip 1 telo 40 x60 DIN 13152-BR per ustioni 1
Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido; 3 bustine salviette
disinfettanti PMC; 2 bustine salviette ammoniaca 1 Telo triangolare TNT
cm 96x96x136 1 istruzioni MULTILINGUA p.soccorso

3,00

72,88

218,64

Nr. 3

B.99.079.00

Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere, avente
costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione, supporti,
contrassegni, colore e omologazione rispondenti al D.M. 20/12/82. Adatti
allo spegnimento di fuochi di Classe A, B, C, capacita minima di estinzione
indicata nei sottoarticoli, completi di dichiarazione di conformita al
documento di omologazione emesso da parte del M.1., rilasciato dal
Costruttore, di staffa per montaggio a parete e cartello di segnalazione;
compresa la manutenzione periodica prevista dalla legge. Carica da kg 6 -
Capacita di estinzione 34 A-233B-C

4,00

25,75

103,00

Nr. 4

Z2.01.25.j

Fornitura e posa in opera di cartello di divieto per la sicurezza. Cartello
sfondo bianco 270x370 mm visibilita 10 m.

4*3

12,00

7,01

84,12

Nr. 5

Z.01.26.i

Fornitura e posa in opera di cartello di pericolo per la sicurezza. Cartelli
con sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilita 10 m .
4*3

12,00

8,64

103,68

Nr. 6

Z.01.27.b

Fornitura e posa in opera di cartello di obbligo per la sicurezza. Cartelli con
sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilita 10 m

4*3

12,00

4,93

59,16

Nr. 7

Z.01.01.d
Fornitura e posa con rete metallica zincata su paletti di legno
(10+5+10+5)*4

120,00

18,88

2 265,60

Nr. 8

Z.01.84.a

Nolo di trabattello su ruote gommate a due ripiani, altezza utile di lavoro m
5,4 , completo di piano di lavoro e sottoponte, scalette e parapetti,
fermapiedi, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, secondo le
vigenti normative di sicurezza, per tutta la durata dei lavori.

4*3

12,00

16,49

197,88
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Nr.9 Z.01.85.a 1 581,20 9,87 15 606,44
Fornitura ed installazione di idonei ponteggi comprensivi di piani di lavoro e
relativi sottoponti, ed opere provvisionali per I'esecuzione dei tutte le
lavorazioni dell'appalto, loro mantenimento, manutenzione ordinaria e
straordinaria anche in caso di eventi speciali, ed integrazioni per tutta la
durata dei lavori; montaggi, smontaggi, trasferimento nell'ambito del
cantiere, finale allontanamento. Si intendono compensati tutti gli oneri per
la realizzazione di impalcature nel rispetto delle disposizioni del fabbricanti
e di tutte le norme in tema di sicurezza vigenti all'atto dell'utilizzo; per la
predisposizione del Pi.M.U.S. (Piano di montaggio, uso e smontaggio),
calcoli, schemi e disegni esecutivi preventivamente richiesti dalla D.L. o dal
coordinatore per la sicurezza; per le manutenzioni, le assistenze, le
attrezzature e quanto altro necessario per I'esecuzione di ogni parte di
impalcature, impalcati ed opere provvisionali secondo la perfetta regola
d'arte. Misurazione dell'effettiva proiezione verticale per tutta la durata
dell'intervento.

(13,00+25,50+25,50+13,00)*10,00+
(12,00+7,80+6,30+15,90+11,90+16,00+31,50)*8,00

TOTALE 19 000,00
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17. Considerazioni aggiuntive

Competenze ai fini della sicurezza.

Il direttore dei lavori ha l'alta sorveglianza dei lavori ed a lui compete la verifica della rispondenza dell'opera al
progetto e alla normativa urbanistica.

L'impresa & responsabile dell'applicazione delle norme di legge in materia di sicurezza nonché dell'applicazione
del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il committente, ai fini della sicurezza, e responsabile ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Al coordinatore in fase di esecuzione competono gli obblighi di cui all'art. 92 del D. Lgs. citato.

Padova, 19/06/2018

Firmato digitalmente

LOMBARD daLomsarpo
MARCO
O MARCOQ npata:2018.06.19

23:11:54 +02'00'

Il Coordinatore per la Il Responsabile L'Impresa
Sicurezza dei Lavori

Presa visione da parte delle altre imprese (appaltatrici o subappaltatrici) presenti in cantiere:

Presa visione da parte di lavoratori autonomi presenti in cantiere:
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