ALLEGATO “A”

Comune di PADOVA
Provincia di PADOVA

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Riatto di 9 alloggi ERP in Comune di Padova. Lotto 1°.
COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblicxa e Impianti Sportivi

CANTIERE: vie varie Padova, PADOVA (PADOVA)
PADOVA, li 03/08/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Architetto Benvegnu Stefano)

IL COMMITTENTE
(Capo Settore Lavori Pubblici Nichele Emanuele)

Architetto Benvegnu Stefano
via N. Tommaseo, 60
$Empty_CSP_03.50x02.60%  $Empty_CSP_06$ PADOVA (PD)
049/8204302 - 049/8204310
benvegnus@comune.padova.it
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Nome attivita

q
Duraztg Set 21|04 Ott 21 110tt 21 18 Ott 21

02/03|04/05/06/07]08/09/10/11/12]13]14/15/16/17/18]19[20/21

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

2g v v

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali €

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI

DISFACIMENTI E RIMOZIONI

19 | za[4]

1g z1[1]

119 v v
119 v v

Rimozione di impianti

49 z1

Rimozione di intonaci e rivestimenti interni

39 el B

Rimozione di massetto

1g z1[1]

Rimozione di pavimenti interni

1g z1[1]

Rimozione di serramenti esterni

1g z1[1]

Rimozione di serramenti interni

1g z1[1]

Formazione di massetti e magroni

2g z1]2]

Realizzazione di impianto elettrico interno

11g z1

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas

119

Sostituzione caldaie autonome

lg

Realizzazione di impianto radiotelevisivo

29

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico

29

Formazione intonaci interni

29

Posa di pavimenti per interni

109

Posa di rivestimenti interni

29

Posa di serramenti interni

29

Posa di serramenti esterni

lg

Tinteggiatura di superfici interne

12 ¢

Smobilizzo del cantiere

29

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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25 Ott 21 01 Nov 21 08 Nov 21 15 Nov 21 22 Nov 21 29 Nov 21 06 Dic 2
22/23124125/26/27/282930131/01102|03]04]05/06/07/08/09]1 011111 2/13]14/15[16(1 7181 9[20[21]22]23]24]25|26/27/282930/01/02|03]04105|06/07/08]
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