
ALLEGATO “A”

Comune di PADOVA
Provincia di PADOVA

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Riatto di 9 alloggi ERP in Comune di Padova. Lotto 1°.

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblicxa e Impianti Sportivi

CANTIERE: vie varie Padova, PADOVA (PADOVA)

PADOVA, lì 03/08/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Architetto Benvegnù Stefano)

_____________________________________

IL COMMITTENTE
(Capo Settore Lavori Pubblici Nichele Emanuele)

_____________________________________
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI 11 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 11 g

Rimozione di impianti 4 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti interni 3 g

Rimozione di massetto 1 g

Rimozione di pavimenti interni 1 g

Rimozione di serramenti esterni 1 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Formazione di massetti e magroni 2 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 11 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 11 g

Sostituzione caldaie autonome 1 g

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 2 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 2 g

Formazione intonaci interni 2 g

Posa di pavimenti per interni 10 g

Posa di rivestimenti interni 2 g

Posa di serramenti interni 2 g

Posa di serramenti esterni 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 12 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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