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Premessa

La presente Relazione Descrittiva illustra il progetto di fattibilita tecnica ed economica dell’intervento di riqualificazio-
ne dell’ALA EST del Castello Carrarese.

La scelta del’Amministrazione di destinare il complesso del Castello a ospitare un grande polo espositivo per il de-
sign e I'arte contemporanea, trasformando i locali dismessi dal penitenziario in spazi fruibili dal pubblico e funzionali
rispetto alle specifiche esigenze allestitive, ha trovato un primo riscontro nel recupero dell’ala SUD (lotto 1), attual-
mente in fase di cantiere. L’Amministrazione intende quindi proseguire il processo di recupero e riqualificazione con
I'ala Est (lotto Il), quindi con I'ala Nord (lotto Ill), con i volumi annessi (lotto V) e la ex chiesa (lotto V).

1. Inquadramento

Il Castello Carrarese, situato nella parte Sud-Est della citta di Padova, si trova all’interno del centro storico.

Per la sua conformazione particolare I'area sulla quale insiste il castello & stata denominata “in Vanzo”, ed ¢ carat-
terizzata dalla biforcazione del fiume Bacchiglione in due tronconi (Tronco Maestro e Naviglio Interno o Fiumesello).
Tale posizione ha reso 'aerea, in passato, un nodo strategico nell’ambito dei collegamenti urbani e fluviali della citta
di Padova.

Il Castello Carrarese fu realizzato tra il 1374 e il 1378 dall’architetto Nicolo della Bellanda per volonta del Signore di
Padova, Francesco | il Vecchio. Nel corso del tempo al fabbricato originario si sono aggiunti nuovi volumi e super-
fetazioni, di cui & stato completato di recente la demolizione, fino a giungere alla configurazione attuale. Il Castello,
limitatamente alle ali Sud, Est e Nord, e ad alcuni volumi annessi superstiti, € un bene che appartiene attualmente
al Comune di Padova, essendosi completato il processo di trasferimento dal Demanio attraverso la Soprintendenza.
L’ala Ovest con la torre della Specola e gli edifici annessi ospitano una sede del'INAF e dell’Universita di Padova.
Gli edifici che affacciano su Piazza Castello a Est appartengono all’Amministrazione Penitenziaria, di cui accolgono
alcuni uffici.
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1.1 Destinazione urbanistica e situazione catastale

Il piano degli interventi del Comune di Padova individua I'area dove ¢ situato il Castello dei Carraresi come “Unita di
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Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio centrale per il Beni Architettonici, Archeologici, Artistici e storici ha
dichiarato, con provvedimento Dirigenziale generale del 14 novembre 1998, I'interesse particolarmente importante

del “Complesso dell’ex Castello Carrarese”, sito nel Comune di Padova.
Il bene e censito catastalmente al Comune di Padova, foglio 125 particelle 15, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 31, 25, 36, 37,

775,778,779, 781.
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2. Analisi dei caratteri storici, tipologici e costruttivi

2.1 Cenni storici

L’intervento di costruzione commissionato da Ezzelino Il da Romano dopo che prese il potere nella citta di Padova,
nel 1237, da una prima vera e propria configurazione organica al complesso del Castello, strategicamente collocato
sull’ansa della cinta muraria corrispondente all’incrocio tra i due rami cittadini del Bacchiglione. Le informazioni sulla
presenza di strutture difensive precedenti sono frammentarie e vaghe. E accertata la presenza di una torre, detta Tor-
longa, all’incrocio dei fiumi Tronco Maestro e Naviglio interno, uno dei vertici della cinta muraria medievale piu antica.
Il progetto ezzeliniano prevedeva I'edificazione di una seconda torre di dimensioni minori e dei collegamenti con le
fortificazioni preesistenti.

Dopo la destituzione di Ezzelino Il nel 1256 e la prospera stagione comunale, nel 1338 salgono al potere i Carraresi
e nel 1374 Francesco da Carrara incarica I'ingegnere Nicolo della Bellanda della costruzione di un nuovo castello:
viene inglobata la fabbrica precedente, in rovina, mantenendone le torri.

Il complesso aveva sostanzialmente le dimensioni e la configurazione attuale, con due soli accessi tramite ponte le-
vatoio in corrispondenza delle torri, il grande cortile centrale, che misura circa 70x40 metri, e le quattro ali su tre livel-
li. Il cortile era dotato di un portico con sovrastante loggia sui lati nord e ovest. L’ala est pare fosse adibita a funzioni
di rappresentanza (di cui resta memoria negli affreschi della Sala del Carro), le ali nord e ovest, oltre che sali d’armi
e magazzini, ospitavano le residenze degli ospiti (restano gli affreschi della ex cella 77, con i simboli del Regno
d’Ungheria, alleato dei da Carrara), degli ufficiali e dei graduati, mentre i quartieri dei soldati di truppa erano dislocati
nell’ala sud, con le stalle per i cavalli al piano terreno. Il fabbricato era completamente circondato dall’acqua: oltre al
Bacchiglione su cui affaccia I'ala ovest e il naviglio interno su cui affaccia quella sud, un fossato percorreva la base
delle ali est e nord, con immissione dal fiume e emissione nel naviglio.

Le sembianze del Castello in questo momento storico ci sono descritte nel celebre affresco della citta ad opera di
Giusto de’ Menabuoi nella Cappella Belludi (1382) nella Basilica di Sant’Antonio, nel cui angolo in basso a sinistra
sono ben riconoscibili le due torri e la caratteristica decorazione dei paramenti murari con il motivo a quadri rossi e
bianchi, colori della citta e dell’arma carrarese.

L’opera di decorazione ad affreschi coinvolge anche numerosi ambienti interni della fortezza, nelle sue parti adibite a
sale di rappresentanza.

Restano nell'iconografia, in particolare nelle prospettive di Marino Urbani della prima meta dell’Ottocento conservate
nella Biblioteca Civica, tracce di quello che doveva essere I'aspetto originario della corte del Castello: seppur con la
loggia del fronte est gia parzialmente tamponata, si riconoscono la torre minore ancora merlata, la balaustra in cor-
rispondenza della scala di rappresentanza, le finestre non ancora regolarizzate, il portico dell’ala nord con la loggia
sovrastante.

Nel 1405 i veneziani destituiscono la signoria Carrarese e continuano con I'utilizzo militare del Castello, facendolo
diventare la sede ufficiale delle milizie venete di terraferma.

Nel 1509 la citta viene conquistata dell'imperatore Massimiliano | d’Austria e in quest’occasione si verifica I'ultimo epi-
sodio in cui il Castello ¢ utilizzato a scopo difensivo. Il sistema di difesa medievale ormai non era piu efficace di fronte
alle nuove tecnologie belliche, e quindi, dopo la riconquista della citta, i veneziani cominciano la realizzazione di una
cinta muraria piu estesa e progettata al passo con le nuove strategie militari, piu esterna rispetto all’area del Castello.
Con la mancata costruzione del Castelnuovo, fortezza in comunicazione diretta con Venezia attraverso il Bacchiglio-
ne, che avrebbe dovuto difendere Padova da minacce interne e esterne, il castello Carrarese continua la sua funzio-
ne di presidio militare e di deposito di armamenti, benché fossero stati allestiti, sparsi lungo tutto il perimetro delle
nuove mura, spazi adibiti al medesimo scopo.

Durante il lungo periodo di pace che interessa i secoli successivi si occupano alcuni spazi del Castello con scorte di
raccolti cerealicoli per far fronte ai periodi di carestia.

Nel 1767 si ha il primo cambio di destinazione d’uso, da militare a civile, di una parte del Castello: la Torlonga viene
5



ceduta all’Universita (assieme ad alcuni edifici adiacenti dell’ala ovest) e su progetto di Domenico Cerato diventa
Osservatorio Astronomico.

Nel1797 le truppe francesi entrano in citta e finisce cosi il dominio veneziano. Le funzioni di caserma e presidio milita-
re del Castello perdurano ancora per una decina d’anni e successivamente sara avviato un processo di conversione
a “Maison de force”, con funzione carceraria, affidando all’architetto Daniele Danieletti la progettazione dell’adegua-
mento degli spazi.

Dagli anni ‘40 dell’ottocento fino al 1869 circa, vengono costruiti alcuni degli edifici a tutt’oggi in piedi quali I'’’Ex chie-
sa” tra I'ala sud e il Naviglio interno, I'edificio a quattro piani che affaccia sul Bacchiglione, posto al limite del versante
occidentale del complesso, gli edifici che affacciano sull’odierna Piazza Castello di proprieta del’amministrazione
penitenziaria, I’’ex spaccio” e I'edificio denominato “Edificio 24” .

Durante i bombardamenti del 1918 si verificano dei danneggiamenti; nel 1921 il Genio Civile si incarica dei ripristini

e ricostruzioni conseguenti. Si procede con un consolidamento strutturale generale che porta alla sostituzione del
loggiato dell’ala nord, rivolto sul Cortile Maggiore, con un telaio in cemento armato e la sostituzione dei solai lignei
con orizzontamenti in laterocemento.

Da qui in poi si entra nell’ultima fase della storia del Castello Carrarese, con I'instaurarsi nel fabbricato della ditta pri-
vata Rizzato, che impiega i detenuti all’interno della sua filiera produttiva. Si effettuano cosi gli ultimi interventi invasivi
sia impiantistici che edilizi (costruzione di depositi e magazzini) atti allo svolgimento delle attivita manifatturiere.

Con l'edificazione del nuovo carcere di Padova in via Due Palazzi nel 1987 il Castello viene abbandonato e subisce
qualche anno piu tardi, nel 1989, ingenti danni dovuti a un incendio che coinvolge 'ala meridionale e parzialmente
anche l'ala est.

Lo stato di abbandono e degrado progressivo perdurano fino all’inizio della campagna di restauri dei primi anni due-
mila, condotti direttamente dalla Soprintendenza.

Per approfondire la storia del Castello Carrarese si sono consultate le seguenti fonti:

e Bressan, E., Il castello di Padova, Treviso, Canova Editrice,1986

* «Padova e il suo territorio», 138, 2009.

* Un castello per la signoria carrarese, un castello per la citta, a cura di G. Valenzano, Padova, Padova University
Press, 2019
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Marino Urbani, Interno del castello di Ezzelino in Padova. Padova, Biblioteca Civica, RIP XVIl 1147
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Giusto de’ Menabuoi, Sant’Antonio annuncia al Beato Luca Belludi la liberazione di Padova dalla tirannia di Ezzelino Il da Romano,
affresco, 1382, Basilica di Sant Antonio - Cappella Belludi, Padova,

Dettaglio: Castello Carrarese



PIAZZA DEL CASTELLD

PIANTA DEL GASVELLD DI 2ADDYA
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Pianta del castello di Padova verso il 1767, da G. Lorenzoni, Il Castello di Padova e le sue condizioni verso la fine del secolo deci-
mottavo. Notizie varie, Randi, Padova 1896
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Domenico Cerato, Pianta del Castel Vecchio di Padova, 1774. Padova, Osservatorio Astronimico, Archivio Antico, album Cerato,
tav.31
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Simone Vidali, Pianta del Castel Vecchio di Padova, 1781. Venezia, Archivio di Stato, Provveditori alle Fortezze, n.61
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Angelo Sacchetto, Progetto di un nuovo quartiere di cavalleria dentro il castello di Padova, 1783. Venezia, Archivio di Stato, Provve-
ditori alle Fortezze, n.58
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Alvise Giaconi, Pianta del Castello di Padova, 1787. Venezia, Archivio di Stato, Miscellanea Mappe, n.338
VI




PIANTA oo CASTELZPADOIA

format per ¢ - W c0 Eecinel
gy fadeo

T, cou e rigpetic
Jhctron i fnghie iy

-

-

\ Tl Pt 2ut Camtle—,

5 F
P rect e~ comee

v T —_2
m,zmu’_i Al

Giovanni Francesco Avesani, Progetto per la trasformazione del Castello in quartiere di cavalleria e pianta dell’attuale quartiere di
cavalleria, 1788. Venezia, Archivio di Stato, Provveditori alle Fortezze, n. 59/1
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Giovanni Francesco Avesani, Progetto per la trasformazione del Castello in quartiere di cavalleria, piano terra, 1788. Venezia, Archi-
vio di Stato, Provveditori alle Fortezze, n. 59/2
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Giovanni Francesco Avesani, Progetto per la trasformazione del Castello in quartiere di cavalleria, piani primo e secondo, 1788.
Venezia, Archivio di Stato, Provveditori alle Fortezze, n. 59/3
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Catasto Napoleonico, 1815.
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Padova, Archivio di Stato, Mappe Catasto Napoleonico, n.10




Catasto Austriaco, 1845. Padova, Archivio di Stato, Mappe, | serie, ff. 11 e 16

Catasto Austriaco-Italiano, 1852. Padova, Archivio di Stato, Mappe, Il serie, ff. 11 e 16



Catasto Italiano. Padova, Archivio di Stato, Padova, sez. F, .14



2.2 Caratteri tipologici e costruttivi, stato di conservazione, interventi recenti

Il Castello Carrarese ha un impianto a corte centrale, attorno alla quale si dispongono le quattro ali, che si sviluppa-
no in altezza per tre livelli. Nel’angolo sud-ovest si erge una torre, la cosiddetta Torlonga; sul lato opposto, al centro
dell’ala est si trova un’altra torre, di pit modeste dimensioni. Il muro meridionale dell’ala sud coincide con la cinta
muraria medievale; ne & testimonianza il suo poderoso spessore, conservato fino al primo livello.
L’accesso alla corte, e in generale all’area del Castello, avviene esclusivamente da due punti: da Piazza Castello,
varcato il pesante cancello dell’ex Istituto di pena, e quindi attraverso il lungo androne che supera tutta la profondita
dell’ala est e dell’edificio ottocentesco antistante, e dal ponte dell’Osservatorio, che da accesso all’area universitaria
ad ovest.
La presenza del Castello e la vasta estensione delle sue pertinenze non sono affatto percepibili dal lato di citta, ovve-
ro da Piazza Castello, sulla quale si affacciano i due modesti edifici (a sinistra uffici, a destra residenze) dell’ammini-
strazione penitenziaria, e il muro di cinta del giardino annesso.
La fabbrica, nella sua austerita, fa trasparire la sua natura di carattere funzionale, difensivo, mentre la percezione
della funzione di rappresentanza, che pure ha avuto in epoca Carrarese, & venuta meno a causa dei forti rimaneggia-
menti che il Castello ha subito nel corso degli ultimi due secoli (da quando si & destinato il complesso alla funzione di
“Casa di Pena”); ne restano, a testimonianza, alcuni magnifici lacerti di affresco negli ambienti interni.
Per quanto riguarda la consistenza degli edifici, per le strutture verticali la tecnologia costruttiva prevalente & quella
della muratura in laterizio. Le strutture orizzontali invece sono state sostituite, nella quasi totalita, con solai in late-
ro-cemento. Restano alcune limitate aree con solai lignei, di realizzazione tuttavia novecentesca. Gli impianti decora-
tivi e gli elementi architettonici di pregio sono stati in gran parte distrutti oppure occultati; la distribuzione planimetrica
degli ambienti & stata alterata dagli adeguamenti alle particolari esigenze della funzione carceraria. Non si ravvisano,
nell’ala est, criticita strutturali significative. Gli intonaci esterni e interni rimasti sono in gran parte cementizi, di fattura
recente. Molto diffusi sono fenomeni di risalita dell’'umidita che interessano i paramenti murari del piano terra. Non
si sono conservate finiture di pregio, a pavimento o a soffitto, né elementi lapidei particolari; restano diffuse tracce di
decorazione ad affresco interne.
Sono ancora ovunque presenti le pesanti inferriate, memoria della funzione carceraria, di cui & da valutare caso per
caso I'eventuale restauro.
A partire dal 2007, dopo un periodo di forte abbandono, culminato nell'incendio del 1989 che distrugge la copertura
dell’ala sud e parzialmente quella dell’ala est, e in seguito a una lunga e intricata vicenda burocratica, sono comincia-
ti i lavori di restauro su progetto della Soprintendenza, e dal 2014 si &€ proceduto a un’indagine archeologica sistema-
tica. Gli interventi principali effettuati finora, limitatamente all’ala est, sono:
¢ il consolidamento dei solai in latero-cemento posti nello spigolo nord-est del fabbricato principale (vani
00.01, 00.02, 01.01)
* il rifacimento delle coperture e delle lattonerie, oltre che dell’ala sud, anche dell’ala est e del cosiddetto
“edificio 24” antistante I'ala est
* alcuni interventi strutturali puntuali ('installazione di catene sulla parte sommitale della torre, il rifacimento
delle strutture lignee di copertura in corrispondenza dei vani 03.01 e 02.04, 'applicazione di una cappa
armata con rete nei vani del piano primo 01.03 01.04, 01.07, 01.09)
e demolizione dei pavimenti e dei sottofondi e scavo archeologico nel locali del piano terra 00.02, 00.05,
00.06, 00.07



Il Edifici esistenti nel 1784 (Pianta di Giovanni Valle)
Edifici esistenti costruiti dal 1810 al 1869 N

Edifici esistenti costruiti dopo il 1869
Il Edifici esistenti costruiti dopo 1950

I Edificio demolito, in corso di ricostruzione

2.3 Descrizione dello stato di fatto

2.3.1 Contesto urbano

Il complesso del Castello Carrarese € situato in corrispondenza dell’angolo sud-occidentale del cuore del centro
storico della citta, individuato dalla cinta muraria medievale piu antica, e si inserisce in un contesto principalmente a
destinazione residenziale.

L’area del complesso € bagnata su due lati da corsi d’acqua: a ovest dal Tronco Maestro del fiume Bacchiglione e a
sud dal Naviglio Interno.

In adiacenza al confine settentrionale si ergono la chiesa di S. Tomaso, che affaccia sul’omonima via, ed altri edifici
parrocchiali ad essa adiacenti. Mentre, oltre il confine orientale, si trova una serie di fabbricati di proprieta dell’ammi-
nistrazione penitenziaria, oltre ai quali si apre Piazza Castello.

Dal punto di vista della viabilita I'area si trova in Zona a Traffico Limitato. A nord corre via S. Tomaso, che nasce dal
ponte sul Bacchiglione e procede verso est; a est si accede a Piazza Castello provenendo da via 20 Settembre. La
piazza € attraversata da due vie acciottolate carrabili a senso unico, una delle quali taglia la piazza sulla diagonale, e
da alcuni percorsi pedonali lastricati.

Esiste infine un altro ponte, il Ponte dell’Osservatorio, questa volta sul Naviglio, che da accesso all’area della Speco-
la, di pertinenza dell’Universita.



2.3.2 Spazi aperti

Lo spazio aperto principale e pit ampio, situato nel cuore del complesso, & la grande corte detta “Cortile Maggio-
re”(1). Gli altri spazi sono situati tra il perimetro esterno della fabbrica del Castello e i vari edifici che la attorniano, di
piu recente costruzione. Entrando dall'ingresso orientale di Piazza Castello si incontra una prima area (lastricata in
cemento) (2) affiancata dagli immobili che appartengono al’amministrazione penitenziaria. Subito prima di accedere
al passaggio che porta al cortile maggiore, a nord e a sud si trovano altre due aree. Quella a nord, antistante I'edificio
dell’ex spaccio, € un’area con superficie a verde (Area pertinenza ex spaccio) (3). Essa sara in comunicazione con

la corte nord orientale dopo che saranno effettuate le demolizioni di un piccolo gruppo di edifici a tutt’oggi confinanti
con l'edificio dell’ex spaccio. A sud si trova un’area lastricata in cemento che, stretta e lunga, si sviluppa tra la pro-
prieta del’amministrazione penitenziaria a est e I'edificio denominato “Edificio 24” a ovest (Area pertinenza Edificio
24) (4). Tra l'ala est del Castello e i due edifici ex spaccio e Edificio 24 si sviluppano due corti sempre di forma rettan-
golare, stretta e allungata: I'area detta cortile nord-est (5) € a verde mentre I'area detta cortile sud-est (6) € attualmen-
te oggetto di scavi archeologici necessari al passaggio dei sottoservizi del cantiere dell’ala sud.

Tra I'ala nord del Castello e i fabbricati adiacenti al bordo settentrionale del complesso si trova un’altra corte indicata
come cortile nord (7), che presenta superfici a verde.

Tra I'ala sud del Castello e il cammino di ronda si trovano due ulteriori aree: quella orientale prevista come area verde
all'interno del progetto del Lotto 1, delimitata dalla futura caffetteria e dall’edificio adibito a deposito (8); quella occi-
dentale, attualmente con superficie a verde, detta cortile della chiesa (9), che si trova tra I'edificio adibito a deposito

e la ex chiesa. Entrambe queste ultime aree a sud del complesso sono state oggetto di bonifica ambientale per
presenza di inquinamento da cromo, dovuto alla presenza del reparto di verniciatura del carcere.

Cortile Maggiore 2387
Area ingresso 147
Area pertinenza Ex spaccio 83
Area pertinenza Edificio 24 115
Cortile nord-est 153
Cortile sud-est 380
Cortile nord 506
Area verde sud 886
Cortile chiesa 530
TOT | 5187
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2.3.3 “Edificio 24”

L’edifico denominato “Edificio 24” fa parte di quella schiera di edifici antistanti alla facciata orientale del Castello,
costruiti nella seconda meta dell’Ottocento sul sedime del fossato perimetrale, che collegava i due rami del Bacchi-
glione. Si sviluppa su un solo livello ed ¢ costituito da un’ infilata di ambienti voltati che va da nord, accostandosi

al passaggio che porta al cortile maggiore, fino a lambire a sud i confini del complesso. La quota di pavimento €
sopraelevata di circa 40cm rispetto alla quota del piano campagna. La copertura a doppia falda € stata recentemente
ripristinata. Il primo locale a nord € destinato a locale consegna di Enel; i quattro successivi sono destinati a uffici,
ed hanno soffitti voltati; le murature sono interessate da vasti fenomeni di umidita di risalita. Sono stati rilevati degli
interrati, sottostanti il locale Enel e quello adiacente. Il volume piu a sud, che svetta in altezza rispetto al resto dell’e-
dificio, & 'ambiente piu articolato e di maggior valore architettonico dell’edificio: si tratta di un’ampia aula con un
grande pilastro centrale su cui si impostano quattro volte a crociera, con lastricato in trachite parzialmente integro e
un piccolo soppalco in ferro.

2.3.4 Ex spaccio

L’edificio denominato Ex spaccio & un fabbricato ad un solo livello, con copertura piana, accostato alla parte setten-
trionale del passaggio che porta al Cortile Maggiore. L’ingresso € preceduto da un piccolo portico con colonne in
muratura, intonacate, a tre campate; i solai di copertura sono costituiti da voltine in laterizio appoggiate a travi d’ac-
ciaio. Non presenta elementi di finitura di pregio; qualche lesione nelle murature.
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2.3.5 Ala Est

L’ala est del Castello & costituita da tre piani fuori terra collegati tramite una scala situata nella parte piu a nord
dell’ala, simmetrica a quella che segna il confine con I'ala sud. Le sale di ciascun piano sono allineate secondo l'asse
nord-sud e sono interrotte a meta da degli ambienti stretti e lunghi che hanno come proiezione al piano terreno I'an-
drone che conduce dall'ingresso all’area del Castello dalla piazza alla Corte Maggiore. A questi tre piani piu estesi si
aggiunge un livello intermedio costituito da un locale sottostante la porzione di copertura dell’angolo nord orientale
del fabbricato principale (vano 03.01), e una coppia di ambienti con volta a botte (vani 03.02, 03.03). Esiste, inoltre,
un ulteriore livello, costituito dall’'ultimo piano della torretta che emerge rispetto alla quota delle coperture del resto
dell’ala est, un tempo destinato a serbatoio d’acqua e cella di rigore.

Al piano terreno numerose stanze sono attualmente interessate da scavi archeologici, che hanno messo in luce i
sottofondi originari e le strutture di fondazione. In alcune porzioni di pareti degli ambienti a sud del passaggio sono
emersi, indagando gli strati degli intonaci, numerosi lacerti di decorazioni con affreschi.

Al primo piano, in corrispondenza del volume della torre, si trova la stanza piu rilevante dal punto di vista del valore
storico-artistico dell’ala est: la “Sala del Carro” o “Sala del roseto con velario” (vano 01.06). Un ambiente affrescato
sulla cui volta a botte si staglia un grande simbolo del carro, stemma della famiglia da Carrara.

Al secondo piano si trovano gli ambienti del sottotetto e sono visibili tutte le strutture lignee della copertura, travi e
capriate. Il ripristino della copertura si inserisce nella serie di interventi di ricostruzione che hanno preso il via a partire
dal 2007 dopo molti anni di abbandono e degrado a cui si sommano gli ingenti danni alle strutture e alle coperture
dovuti all'incendio scoppiato nell’ala sud nel febbraio 1989. Sono presenti resti di affreschi nella stanza allungata
centrale (vano 02.04) e nell’ultima sala a sud (vano 02.10)

Edificio 24 439 572
Ex spaccio 127 165
Ala est - Castello
PT 614 844
1P 457 696
2P 492 652
Piano sottotetto 167 229
Torretta 57 112
TOT Ala est | 1787 2533
TOT | 2353 3270
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Allegato
Riprese fotografiche
(vedasi anche Tavole: APPR18 - APPR19 - APPR20 - APPR21)



Piano terra

Controcampo area di ingresso da Piazza Castello

Passaggio di collegamento tra ingresso e Cortile Maggiore




Affaccio Ala est sul Cortile Maggiore

Vano 00.02




Vano 00.05 Vani 00.09a-b

Ex spaccio

Portico e ingresso edificio “Ex spaccio”

v




Vano 00.18

Edifico 24

Vano 00.17




Vano 00.13

Primo Piano

Vano 01.01
VI




Vani 01.04-01.05

Sala del Carro Vano 01.07b




Vano 01.09

Secondo Piano

Vano 02.01
VIl




Vani 02.04-02.05

Vano 02.06 Vano 02.08




Piano softtotetto e torre

Vano 03.03
X




Vano 04.02

X



3. Progetto complessivo di recupero del Castello dei Carraresi

3.1 Piano delle funzioni

Il progetto di intervento prevede di destinare la maggior parte degli spazi del castello a funzioni museali ed espositi-
ve, con ampia dotazione di spazi di accoglienza per il pubblico e di servizio alle esposizioni.

Il Castello ospitera nell’ala sud, al primo livello, la Collezione Bortolussi, una vasta raccolta di oggetti di design con-
temporaneo; mentre nell’ala nord si collochera la collezione civica di arte moderna e contemporanea; infine nell’ala
est si troveranno le sale espositive dedicate alla Padova Carrarese.

Il piano secondo sara destinato in prevalenza a esposizioni temporanee.

Si predisporranno anche tutti gli ambienti accessori alle funzioni museali ed espositive, quali alcuni atelier, un audito-
rium, una sala polivalente, la caffetteria, il bookshop. Alcune sale saranno destinate alle attivita didattiche e laborato-
riali.

La presenza di quattro vani scala (dei quali due nuovi) con annesso ascensore, collocati ai quattro spigoli del fab-
bricato, consente un’agevole distribuzione dei percorsi e la massima accessibilita alle diverse aree espositive, che
potranno anche essere articolate in modo flessibile, con dotazioni di sicurezza e impiantistiche adeguate alle neces-
sita delle moderne esposizioni temporanee, in particolare al piano secondo, dove la presenza del sottotetto agevola
la distribuzione delle dorsali impiantistiche.

Gli uffici del’amministrazione saranno collocati negli edifici accessori, di fianco all’Edificio 24. | depositi occuperanno
I'edificio Deposito sud e il piano terra dell’edificio a nord est del complesso.

Gli spazi tecnici sono distribuiti strategicamente nelle varie ali del Castello, ai vari piani e in alcuni casi anche negli
edifici accessori che attorniano il Castello, a seconda delle esigenze, dovute alla necessita di servire la vastita del
complesso senza intaccarne in modo sostanziale le consistenze.

Superfici espositive 5917
Accoglienza e servizi al pubblico 1601
Uffici 131
Depositi e laboratori 957
Spazi tecnici e servizi 494
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PIANO TERRA
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SECONDO PIANO

—
ACCESSO
DA PIAZZA
CASTELLO

PASSERELLA DI FUTURA
REALIZZAZIONE

et

PRIMO PIANO

[:]Accoglienza (233mq)

i Bookshop (303mq)

Biglietteria (88mQq)

-Esposizione permanente (2150mq)
-Museo del design (1136mq)
-Museo arte contemporanea (979mq)
EMuseo del carcere (188mq)
-Mostre temporanee (882mq)
-Esposizioni a rotazione (250mq)

-Sale espositive - Temporary shop (128mq)
-Guardaroba (62mQq)

|:|Servizi igienici (289mq)

Spazio polivalente - spazio eventi (224mq)
___|Auditorium (430maq)

-Caffetteria (95mq)

DEsposizione centro documentazione Castello (166mq)
B ufici (131mq)

3 aboratorio (332mq)

BDeposito (625mq)

ammino di ronda (133mq)

HHHHHMC.EneI (48mq)

\\\/Control room (42mq)

Locale tecnico (271mQq)

-Ascensori

Misure di superficie netta

Allegato
Piano funzionale




3.2 Lotti di intervento
Il piano di recupero e di restituzione alla citta del complesso del Castello & per necessita suddiviso in lotti di interven-
to, da realizzare sulla base dei finanziamenti disponibili. Tali lotti sono cosi identificati:
* |otto | Ala Sud (sup. lorda 4006mq): attualmente in cantiere, con QE complessivo pari a € 5.400.000
* lotto Il Ala Est (sup. lorda 3314mq): oggetto del presente studio di fattibilita, con QE complessivo pari a €
5.100.00, intervento inserito nel Programma Triennale 2020-2022
* lotto Il Ala Nord (sup. lorda 4041mq): studio di fattibilita in corso, a cura dell’ufficio LLPP del Comune di Padova
¢ lotto IV Annessi Nord (deposito, laboratori) (sup. lorda 1960mq)
* |otto V ex chiesa (Auditorium) e deposito Sud (sup. lorda 955mq)

PRIMO PIANO

PIANO TERRA

Lotto 1 - Ala Sud
Sup. Lorda 4006mq

ELotto 2 - Ala Est
Sup. Lorda 3314mq

ELotto 3 - Ala Nord
Sup. Lorda 4041mq

ELotto 4 - Deposito/Laboratorio
Sup. Lorda 1960mq

ELotto 5 - Ex chiesa (Auditorium) e deposito sud
Sup. Lorda 955mq

SECONDO PIANO
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4. ALA EST - Descrizione del progetto

4.1 individuazione dell’area e percorsi di accesso

L’area impegnata dal presente lotto di intervento € costituita, come visualizzato dallo schema, da:

* i tre livelli dell’ala Est del fabbricato principale del Castello, a partire dalla scala di pertinenza dell’ala Sud fino alle
sale collocate nello spigolo Nord-Est del fabbricato, oltre alla sala 00.01 del piano terra e alle salette ospitate ai
livelli superiori della torre

* il cosiddetto “Edificio 24”, antistante I'ala Est, edificato nella seconda meta dell’Ottocento sul sedime dell’antico
fossato

* il cosiddetto “Ex Spaccio”, edificato alla fine del XIX secolo sul sedime dell’antico fossato

* parzialmente I'edificio di servizio Nord, per allestirvi un locale tecnico

* gli spazi aperti tra gli edifici sopra menzionati

L’accesso all’area € possibile esclusivamente dal varco affacciato su Piazza Castello. Per accedere alla corte mag-
giore si attraversa I'androne di lunghezza circa m 25, altezza m 4, larghezza minima m 2,80, massima m 4,30. Per
poter accedere con mezzi di cantiere alle aree esterne a Nord € necessario demolire preventivamente alcuni vani
annessi all’ex Spaccio. L’accesso ai piani avviene attraverso la scala nord, compresa nell’area di intervento.

Nel corso dei lavori del presente lotto Il si presume che 'area espositiva dell’ala Sud sia aperta al pubblico; si presen-
tano quindi importanti interferenze nel tratto iniziale dei percorsi di accesso all’area espositiva, all’area di cantiere, e
all’area di pertinenza del’lamministrazione penitenziaria. Si rinvia alla Relazione Tecnica e alle prime indicazioni sulla
sicurezza per una trattazione piu esaustiva.

INDIVIDUAZIONE AREE DI INTERVENTO
E PERCORSI DIACCESSO

..... Accesso Corte Maggiore
_____ Accesso Cortile nord
..... Accesso Cortile sud-est

1
PIAZZA CASTELLO
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4.2 Stralci di intervento

In ragione della natura composita dei finanziamenti disponibili il lotto I| deve essere suddiviso in tre stralci di interven-

to, facenti capo ciascuno a un diverso capitolo di finanziamento, che richiede pertanto contabilizzazioni distinte della

spesa, sia in fase di progetto che in fase di cantiere.

Gli stralci sono cosi distinti, sulla base dell’entita del finanziamento:

e Stralcio I: finanziamento MIC pari a € 2.000.000. Interventi di restauro del piano terra dell’Ala Est, del locale acco-
glienza 00.01, e dell’Edificio 24

e Stralcio II: finanziato con fondi propri del Comune di Padova, pari a € 2.500.000. Interventi di restauro dei livelli |,
II, torretta dell’Ala Est, degli spazi aperti di pertinenza dell’ala Est, dell’ex spaccio, consolidamento delle fondazio-
ni del Deposito Sud

e Stralcio lll: finanziamento della Soprintendenza pari a € 600.000. Interventi di consolidamento delle prime due
rampe di scala e delle murature d’ambito della scala, oltre a consolidamenti dei solai dell’ala nord

Lt

Deposito sud PIANO TERRA Deposito sud PRIMO PIANO

=

e

PIANO ULTIMO PIANO
AMMEZZATO  TORRETTA

CTT—T

EStralcio | - Sup. Lorda 1408mq

EStralcio Il - Sup. Lorda 1820mq
EStralcio Il - Sup. Lorda 42mq

SECONDO PIANO
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4.3 Descrizione degli interventi

Si descrivono sommariamente gli interventi edilizi, strutturali e impiantistici prospettati dal presente progetto di fattibi-

lita; si rinvia alla Relazione Tecnica per una descrizione di dettaglio.

4.3.1 Interventi edilizi

demolizione preliminare degli annessi all’ex spaccio, per consentire I'accesso all’area di cantiere Nord
rimozione dei serramenti esterni e di quelli interni non ritenuti adatti alla conservazione o restauro
rimozione di tutte le componenti impiantistiche, gia sezionate e inattive

demolizione di divisori e superfetazioni murarie, come individuato nelle tavola comparative
rimozione di pavimenti freddi e massetti

rimozione di assiti lignei

scavi parziali e localizzati per le distribuzioni impiantistiche al piano terra

apertura di varchi nelle muratura portanti o demolizioni parziali dei solai per consentire le distribuzioni impiantisti-
che

cauta rimozione di intonaci esterni, previe verifiche stratigrafiche

cauta rimozione di intonaci interni, previe verifiche stratigrafiche

riapertura — chiusura di varchi

demolizione parziale di solaio (vano 03.01)

costruzione del nuovo vano ascensore esterno, e del locale tecnico annesso

realizzazione di nuovi intonaci esterni e interni

installazione di nuovi serramenti esterni e interni

realizzazione di nuovi divisori in cartongesso / laterizi forati

realizzazione di nuovi pavimenti flottanti

realizzazione di controsoffitti

realizzazione di nuovi massetti e pavimenti

completamento delle finiture murarie

realizzazione dei lastricati esterni

4.3.2 Interventi di restauro

indagini stratigrafiche a integrazione di quelle gia eseguite

assistenza archeologica allo scavo

consolidamento dei lacerti di intonaco originari, interni ed esterni

consolidamento e restauro delle decorazione ad affresco, interne ed esterne

pulitura, integrazione, consolidamento degli elementi lapidei di facciata e interni

restauro degli elementi in ferro (inferriate delle finestre, cancelli ecc.) tramite sverniciatura / microsabbiatura,
applicazione protettivo antiruggine

restauro dei solai lignei (trattamenti fungicidi, antitarlo, eventuali integrazioni, ceratura protettiva)

4.3.3 Interventi strutturali

interventi di consolidamento delle murature (scuci-cuci, cuciture armate con barre)
consolidamento dei solai in laterocemento e a voltine (ex spaccio)

integrazione e consolidamento dei solai in legno

cerchiatura dei varchi per passaggi impiantistici

strutture in acciaio del nuovo ascensore

consolidamento delle fondazioni del deposito lato Sud
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4.3.4 Interventi impiantistici

* derivazioni dalle linee idrauliche ed elettriche principali, realizzate nel primo lotto (Ala Sud)

* realizzazione di nuovo locale distribuzione elettrica nell’Edificio Nord

* installazione delle pompe di calore, delle UTA e delle CTA

* realizzazione delle distribuzioni idrauliche e aerotermiche e installazione dei terminali nelle sale

installazione e messa a punto dell'impianto di regolazione

realizzazione servizi igienici, distribuzioni idriche e scarichi

distribuzione linea antincendio

installazione quadri e distribuzioni elettriche e illuminazione
» distribuzione impianti speciali di videosorveglianza, rilevazione di presenza, rilevazione fumi, allarme
* installazione corpi illuminanti ove previsto

4.4 Vincoli, problematiche e interferenze da approfondire nei successivi gradi di progettazione

In ragione della complessita della conformazione dell’area di intervento e dei percorsi di accesso, della natura stratifi-

cata del bene monumentale, non ancora del tutto indagata, degli usi inappropriati e inquinanti a cui & stato destinato

di recente I'edificio, e dei requisiti stringenti, in termini di sicurezza, di controllo delle condizioni ambientali, di fluidita

dei percorsi, richiesti dalla destinazione espositiva, si elencano di seguito gli aspetti della progettazione che non &

possibile indagare esaustivamente in uno studio di fattibilita, ma che richiedono di essere approfonditi e / o affrontati
nei successivi gradi di progettazione:

presenza di sostanze inquinanti (estensione dell'inquinamento da cromo del terreno, presenza di amianto nei
pavimenti delle sale 02.07-10). L’Amministrazione effettuera le necessarie indagini prima dell’affidamento della
progettazione definitiva

presenza di superfici decorate. L’edificio & stato oggetto di campagne di indagini stratigrafiche a cura della
Soprintendenza, restano tuttavia alcune zone da indagare nell’ala est. L’Amministrazione effettuera le necessarie
indagini prima dell’affidamento della progettazione definitiva

presenza di ritrovamenti archeologici. Gli scavi su tutta I'area necessitano dell’assistenza archeologica. La So-
printendenza portera presumibilmente a compimento gli scavi su tutto il piano terra dell’ala est.

rilievo geometrico: sono disponibili i rilievi planimetrici di tutta I'area, mentre sono da redarre e verificare i rilievi in
sezione, in particolare dell’Edificio 24, dell’ex Spaccio e in generale dell’ala est

necessita conservative: gli interventi prospettati sommariamente nel presente studio di fattibilita per quanto
riguarda le dorsali impiantistiche, la collocazione dell’ascensore, la riapertura parziale dei varchi nella facciata sul
Cortile Maggiore, le demolizioni e costruzioni, si pongono sulla scia di quanto € in corso di realizzazione nell’ala
Sud, ma non sono stati oggetto di un confronto specifico con i tecnici della Soprintendenza. Saranno quindi da
verificare nel dettaglio le scelte compiute, e da mettere in relazione con le necessita conservative espresse dai
tecnici dell’organismo di tutela

funzioni e percorsi: nel corso del progetto definitivo, anche sulla base del progetto di fattibilita dell’ala nord, sara
necessario stabilire un assetto funzionale e dei percorsi definitivo e preciso per I'intero complesso del Castello
prevenzione incendi: in considerazione della complessita dei percorsi e delle funzioni, saranno da concordare
nel dettaglio con gli enti preposti, in sede di progetto definitivo, tutti presidi e le compartimentazioni antincendio
da attuare in ragione di un quadro preciso delle funzioni

impianti meccanici: i passaggi delle dorsali principali di distribuzione saranno da verificare nel dettaglio esecutivo
sia in termini di compatibilita con le prestazioni delle strutture che con le necessita conservative del bene monu-
mentale

assetto del cantiere: la complessita delle interferenze nell’area di accesso richiede un approfondimento particola-
re dell’assetto dei presidi di sicurezza, anche in relazione alle necessita del RSPP della parte di museo che sara
in attivita al momento dei lavori
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5. Calcolo sommario della spesa e Quadro economico

Il calcolo sommario della spesa € stato determinato in modo parametrico sulla base dei costi sostenuti per un inter-

vento di restauro di un edificio monumentale a destinazione espositiva situato nella stessa area geografica, portato a
termine nel 2021.

Tabella dei costi parametrici

lavori costo/mq superficie A costo lavori
1 | OPERE EDILI € 475,00 3270 € 1.553.250,00
2 | STRUTTURE € 270,00 3270 € 882.900,00
3 | IMPIANTI MECCANICI € 180,00 3270 € 588.600,00
4 | IMPIANTI ELETTRICI € 165,00 3270 € 539.550,00
5 | ONERI SICUREZZA € 20,00 3270 € 65.400,00
TOTALE | € 3.629.700,00

| corpi illuminanti delle sale espositive non sono stati compresi nei costi, saranno inseriti nel progetto di allestimento.

Le spese tecniche sono state calcolate ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appal-
ti), e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016.
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COMUNE DI PADOA
CASTELLO CARRARESE - Restauro dellALA EST
Progetto di fattibilita tecnico economica

STRALCIO | - QUADRO ECONOMICO

|A) SOMME A BASE D'APPALTO

a. opere edili cat. E.22 € 688.750,00
b. strutture cat. S.04 € 391.500,00
c. impianti meccanici cat. I1A.02 € 261.000,00
d. impianti elettrici cat. IA.03 € 239.250,00
A.1 [Sommano IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA € 1.580.500,00
A.2 |Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 29.000,00

Totale lavori + oneri della sicurezza

€ 1.609.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Spese tecniche

a. indagini geologiche

b. analisi di laboratorio, analisi specialistiche 10.000,00
c. rilievi
Sub Totale spese rilievi indagini e analisi 10.000,00
d. progettazione definitiva e esecutiva € 84.643,02
e. direzione lavori e contabilita 0,00
f. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 30.058,50
g. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 0,00
h. progettazione antincendio (gia finanziata)
i. collaudo amministrativo 13.112,18
I. collaudo statico 6.872,18
m. collaudo tecnico funzionale degli impianti 8.850,62
sub Totale spese progettazione, D.L., coordinamento sicurezza, collaudi 143.536,50,
B.2 Allacciamenti
n. alla rete energia elettrica
0. alla rete telefonica
p. altro
sub Totale allacciamenti
B.3 Imprevisti/accantonamenti/spese generali
d. imprevisti - IVA inclusa 21.237,73
r. accantonamenti per transazioni e accordi bonari - IVA inclusa 7.000,00
s. Art.113 d.Igs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne 0,8%) 12.644,00
t. oneri di verifica del progetto 1.500,00
u. spese per commissione giudicatrice
v. spese per pubblicita e notifiche (ANAC) 600,00
sub Totale imprevisti, accantonamenti, spese generali 42.981,73
B.4 IVA/ oneri
IVA 10% su lavori 158.050,00
IVA 10% su oneri della sicurezza 2.900,00
Aliguota previdenziale su spese tecniche 4% 4.588,06)
IVA 22% su spese tecniche e aliquota previdenziale 26.243,71
IVA 22% su indagini 2.200,00
sub Totale IVA / oneri 193.981,77
TOTALE GENERALE INTERVENTO STRALCIO | 2.000.000,00




COMUNE DI PADOA
CASTELLO CARRARESE - Restauro delllALA EST
Progetto di fattibilita tecnico economica

STRALCIO Il - QUADRO ECONOMICO

[A) SOMME A BASE D'APPALTO
a. opere edili cat. E.22 € 864.500,00
b. strutture cat. S.04 € 491.400,00
c. impianti meccanici cat. IA.02 € 327.600,00
d. impianti elettrici cat. IA.03 € 300.300,00,
A1 Sommano IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA € 1.983.800,00
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 36.400,00
Totale lavori + oneri della sicurezza € 2.020.200,00)
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Spese tecniche
a. indagini geologiche € 5.000,00,
b. analisi di laboratorio, analisi specialistiche
c. rilievi
Sub Totale spese rilievi indagini e analisi € 5.000,00
d. progettazione definitiva e esecutiva € 106.244,60
e. direzione lavori e contabilita € 0,00
f. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 45.259,62
g. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 0,00
h. progettazione antincendio (gia finanziata)
i. collaudo amministrativo € 16.458,05
I. collaudo statico € 8.625,77
m. collaudo tecnico funzionale degli impianti € 11.109,05
sub Totale spese progettazione, D.L., coordinamento sicurezza, collaudi € 187.697,09
B.2 Allacciamenti
n. alla rete energia elettrica
0. alla rete telefonica
p. altro
sub Totale allacciamenti
B.3 Imprevisti/accantonamenti/spese generali
g. imprevisti - IVA inclusa € 17.288,86
r. accantonamenti per transazioni e accordi bonari - IVA inclusa € 8.000,00
s. Art.113 d.Igs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne 0,8%) € 15.870,40
t. oneri di verifica del progetto € 1.500,00
u. spese per commissione giudicatrice
v. spese per pubblicita e notifiche (ANAC) € 600,00
sub Totale imprevisti, accantonamenti, spese generali € 43.259,26
B.4 IVA / oneri
IVA 10% su lavori € 198.380,00
IVA 10% su oneri della sicurezza € 3.640,00
Aliguota previdenziale su spese tecniche 4% € 6.060,17
IVA 22% su spese tecniche e aliquota previdenziale € 34.663,48
IVA 22% su indagini € 1.100,00
sub Totale IVA / oneri € 243.843,65)

TOTALE GENERALE INTERVENTO STRALCIO I

€ 2.500.000,00




COMUNE DI PADOA
CASTELLO CARRARESE - Restauro delllALA EST
Progetto di fattibilita tecnico economica

QUADRO ECONOMICO GENERALE

[A) SOMME A BASE D'APPALTO

a. opere edili cat. E.22 - STRALCIO | + STRALCIO I

€ 1.553.250,00

b. strutture cat. S.04 — STRALCIO | + STRALCIO I € 882.900,00
c. impianti meccanici cat. IA.02 — STRALCIO | + STRALCIO Il € 588.600,00
d. impianti elettrici cat. IA.03 — STRALCIO | + STRALCIO Il € 539.550,00
A1 Sommano IMPORTO DEI LAVORI STRALCIO | + STRALCIO Il € 3.564.300,00
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso STRALCIO | + STRALCIO I € 65.400,00
Totale lavori + oneri della sicurezza € 3.629.700,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Spese tecniche
a. indagini geologiche € 5.000,00]
b. analisi di laboratorio, analisi specialistiche € 10.000,00
c. rilievi
Sub Totale spese rilievi indagini e analisi € 15.000,00
d. progettazione definitiva e esecutiva € 190.887,62
e. direzione lavori e contabilita € 0,00
f. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 75.318,12
g. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 0,00
h. progettazione antincendio (gia finanziata)
i. collaudo amministrativo € 29.570,23
I. collaudo statico € 15.497,95
m. collaudo tecnico funzionale degli impianti € 19.959,67
sub Totale spese progettazione, D.L., coordinamento sicurezza, collaudi € 331.233,59
B.2 Allacciamenti
n. alla rete energia elettrica
0. alla rete telefonica
p. altro
sub Totale allacciamenti
B.3 Imprevisti/accantonamenti/spese generali
g. imprevisti - IVA inclusa € 38.526,59
r. accantonamenti per transazioni e accordi bonari - IVA inclusa € 15.000,00
s. Art.113 d.Igs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne 0,8%) € 28.514,40
t. oneri di verifica del progetto € 3.000,00
u. spese per commissione giudicatrice
v. spese per pubblicita e notifiche (ANAC) € 1.200,00
sub Totale imprevisti, accantonamenti, spese generali € 86.240,99
B.4 IVA / oneri
IVA 10% su lavori € 356.430,00
IVA 10% su oneri della sicurezza € 6.540,00
Aliguota previdenziale su spese tecniche 4% € 10.648,23
IVA 22% su spese tecniche e aliquota previdenziale € 60.907,19
IVA 22% su indagini € 3.300,00
sub Totale IVA / oneri € 437.825,42
TOTALE GENERALE STRALCI I +1I € 4.500.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO STRALCIO Ill (SOPRINTENDENZA) € 600.000,00

TOTALE GENERALE STRALCI I + 11 + il

€ 5.100.000,00
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