FASI COSTRUTTIVE DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO
FASE 1: DEMOLIZIONE / RIMOZIONE DELLA COPERTURA ESISTENTE
FASE 2: CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE

2A) REALIZZAZIONE DEL CORDOLO DI FONDAZIONE ESTERNO (RIF. TAVOLA S1)

2B) CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE (RIF. TAVOLA S2)
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FASE 3: PARZIALE DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE IN C.A. ‘ ‘ ‘
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FASE 4: REALIZZAZIONE DELLA PLATEA DI FONDAZIONE (RIF. TAVOLA S1)
4A) SCAVO E DEMOLIZIONE DELLA PARTE EMERGENTE (+50cm) DEI PLINTI DEI PILASTRI DEMOLITI
4B) POSA DELLE ARMATURE (PRESTARE PARTICOLARE CURAALLE CHIAMATE DEI SETTI) E GETTO DEL CLS
FASE 5: REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN C.A. IN ELEVAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI TRAVI E PILASTRI ESISTENTI
5A) CONSOLIDAMENTO DEI PILASTRI E RIPROFILATURA DELLE TRAVI ESISTENTI IN C.A. (RIF. TAVOLA S3)
5B) REALIZZAZIONE DEI SETTI IN C.A. (RIF. TAVOLA S4)

FASE 6: POSA DELLE STRUTTURE METALLICHE PER IL RINFORZO DI TRAVI E SOLETTA (RIF. TAVOLA S3)
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