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COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

AREA EX MACELLO:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ELENCO ANNUALE ANNO 2018

PROGETTO ESECUTIVO

Progettisti Rup Capo Settore

Arch. Fabio Fiocco Arch. Domenico Lo Bosco

N° Progetto

Nome file: 

Data

CUP

LLPP

Elaborato S0

EDP 2018/116

S0_Fasi costruttive

DELL'EX FABBRICATO SUINI E DELLE

IMPORTO COMPLESSIVO:   € 300.000,00

COPERTURE DEL FABBRICATO EX LANUTI

H92F17000620004
FASI COSTRUTTIVE

22/08/2019

Progetto strutture

Ing. Alessandro Zamboni

FASI COSTRUTTIVE DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO
FASE 1: DEMOLIZIONE / RIMOZIONE DELLA COPERTURA ESISTENTE

FASE 2: CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE

   2A) REALIZZAZIONE DEL CORDOLO DI FONDAZIONE ESTERNO (RIF. TAVOLA S1)

   2B) CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE (RIF. TAVOLA S2)

FASE 3: PARZIALE DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE IN C.A.

   3A) DEMOLIZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CLS

   3B) DEMOLIZIONE DELLA SOLETTA DEL PRIMO SOLAIO SECONDO LO
          SCHEMA A LATO:

          DEMOLIZIONE DELLA SOLETTA SP.15cm COMPRESA TRA LE TRAVI 3 E 5
          (PRESTARE ATTENZIONE A CONSERVARE LE TRAVI 3 E 5)

          DEMOLIZIONE DELLA TRAVE 4 FINO ALL'ASSE C (427cm)

          DEMOLIZIONE DEI PILASTRI B3, C3, B4, C4, B5, C5

   N.B. PRIMA DI ESEGUIRE LE DEMOLIZIONI, CONCORDARE CON LA D.L. LE
           MODALITA' DI DEMOLIZIONE E GLI ELEMENTI DA DEMOLIRE

FASE 4: REALIZZAZIONE DELLA PLATEA DI FONDAZIONE (RIF. TAVOLA S1)

   4A) SCAVO E DEMOLIZIONE DELLA PARTE EMERGENTE (±50cm) DEI PLINTI DEI PILASTRI DEMOLITI

   4B) POSA DELLE ARMATURE (PRESTARE PARTICOLARE CURA ALLE CHIAMATE DEI SETTI) E GETTO DEL CLS

FASE 5: REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN C.A. IN ELEVAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI TRAVI E PILASTRI ESISTENTI

   5A) CONSOLIDAMENTO DEI PILASTRI E RIPROFILATURA DELLE TRAVI ESISTENTI IN C.A. (RIF. TAVOLA S3)

   5B) REALIZZAZIONE DEI SETTI IN C.A. (RIF. TAVOLA S4)

FASE 6: POSA DELLE STRUTTURE METALLICHE PER IL RINFORZO DI TRAVI E SOLETTA (RIF. TAVOLA S3)

Ing. Massimo Benvenuti
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