
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICO RURALE
LOCALITA' :  Via Col Moschin, 3  - PD COOPERATIVA SOLARIS

Descrizione delle principali fasi di intervento 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese Uomini/giorni

0 INDAGINE CONOSCITIVA 2

1 ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica provvisioria, ecc. 6

2 ALLESTIMENTO DEI PONTEGGI 20

3 DEMOLIZIONE INTERNE E COPERTURA 20

4 CARTONGESSI 10

5 NUOVA COPERTURA IN LEGNO E RINFORZII 40

6 IMPIANTISTICA E RELATIVE ASSISTENZE MURARIE 30

7 SOTTOFONDI E MASSETTI 12

8 LATTONERIE 10

9 SOGLIE E DAVANZALI 6

10 PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI, CONTROSOFFITTI 20

11 SERRAMENTI 10

12 TINTEGGIATURE E OPERE DI FINITURA 20

13 SMANTELLAMENTO CANTIERE 2


