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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 71 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi6 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 8 g

DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI 81 g

DEMOLIZIONI E TAGLI 2 g

Demolizione di pareti divisorie 2 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 81 g

Rimozione di impianti 2 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 1 g

Rimozione di massetto 1 g

Rimozione di pavimenti interni 1 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 g

Rimozione di serramenti esterni 1 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Sverniciatura e pulizia di superfici esterne 8 g

Realizzazione di divisori interni 2 g

Formazione di massetti e magroni 4 g

Posa di pannelli isolanti su superfici orizzontali 1 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 11 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 11 g

Realizzazione di impianto termico (autonomo) 12 g

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 3 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 3 g

Realizzazione di opere di lattoneria 1 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 2 g

Formazione intonaci interni 2 g

Posa di pavimenti per interni 3 g

Posa di rivestimenti interni 2 g

Realizzazione di canna fumaria 4 g

Tinteggiatura di superfici esterne 1 g

Posa di serramenti interni 4 g

Posa di serramenti esterni 4 g

Tinteggiatura di superfici interne 11 g

Smobilizzo del cantiere 6 g

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7

Settimana -1 Settimana 1 Settimana 2

Z1

Z1

Z1

Z1

Recupero alloggi di ERP. Lotto 2. - Pag. 2



Nome attività Durata

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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