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Nome attivita pary m-az-l S?it'Taqa T 2> 1345 6 Se;“T
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 719 v ‘
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 69 Zl-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 8¢ Zl-
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI 8lg A 4
DEMOLIZIONI E TAGLI 2g
Demolizione di pareti divisorie 29
DISFACIMENTI E RIMOZIONI 8lg v
Rimozione di impianti 29
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 19
Rimozione di massetto 19
Rimozione di pavimenti interni 19
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1lg
Rimozione di serramenti esterni 19
Rimozione di serramenti interni 19
Sverniciatura e pulizia di superfici esterne 8¢ Zl_
Realizzazione di divisori interni 29
Formazione di massetti e magroni 49
Posa di pannelli isolanti su superfici orizzontali 19
Realizzazione di impianto elettrico interno 1149 Zl-
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 119
Realizzazione di impianto termico (autonomo) 12 g
Realizzazione di impianto radiotelevisivo 39
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 39
Realizzazione di opere di lattoneria 19
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 29
Formazione intonaci interni 29
Posa di pavimenti per interni 39
Posa di rivestimenti interni 29
Realizzazione di canna fumaria 49
Tinteggiatura di superfici esterne 19
Posa di serramenti interni 49
Posa di serramenti esterni 49
Tinteggiatura di superfici interne 119
Smobilizzo del cantiere 69
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Settimana -1/Settimana 1 Settin
Dufdtde a]1]2]3 a5 6] 7]

Nome attivita

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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