COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

PIANO DI SICUREZZA
E COORDINAMENTO

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI
10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV. 19
AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO

DI COHOUSING A PADOVA

IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.350.000,00

N° Progetto

Aggiornamento
Febbraio 2022

LLPP EDP Elaborato

PIANO DI SICUREZZA
E COORDINAMENTO
CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI

Data
Novembre 2018 LLPP EDP 2019/034
SALVADEGO
CSP/CSE Rup Capo Settore | PIERANGELO
Ordine degli
Ingegneri dell
Ing. Pierangelo Salvadego Arch. Stefano Benvegnu' Ing. Emanuele Nichele E;%V'Cg'a d

Ingegnere
22.02.2022
08:31:18

| GMT+00:00




PIERANGELO SALVADEGO INGEGNERE

Via Europa, 11/B
35030 Rubano (PD)

COMUNE DI PADOVA

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV. 19, AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI COHUOUSING A PADOVA

PRIMI 5 MESI

anno |
mese 1 2 5
settimana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
gomo [ |[[{[[{ILLTPLOOLOT OO TR OO T LT TP LT P TP T TP LT T P TP T TP T T T TP LTI
Durata | Personale
presunta | presunto
FASE fase (gg) (u) u/eg
APPRESTAMENTI DI v
1|CANTIERE: Allestimento 5 3 15 d
PONTEGGI E OPERE i ]
2|PROVVISIONALI 12 4 48
SCAVI E MOVIMENTI
3|TERRA 9 4 36
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI,
4(TAGLI, SVELLIMENTI 5 5 25
SOTTOFONDO ISOLANTE
5|PIANO TERRA 2 4 8
PLATEA DI FONDAZIONE
PORZIONE NUOVO
6/|FABBRICATO 5 4 20
STRUTTURE IN
ELEVAZIONE NUOVO
7|FABBRICATO 5 4 20
MURATURA PERIMETRALE
8[NUOVO FABBRICATO 5 4 20
SOLAIO DI COPERTURA IN
9[LEGNO PADIGLIONE 6 4 24
DIVISORI INTERNI IN
10|LATERIZIO 10 3 30
ISOLAMENTI SU SUPERFICI
ORIZZONTALI E
11|SOTTOTETTO 2 3 6
12|IMPERMEABILIZZAZIONI 3 3 9
13|OPERE DA LATTONIERE 2 3 6
IMPIANTO
IDROTERMOSANITARIO
14|GREZZO 11 3 33
IMPIANTI ELETTRICI
15|GREZZO 13 3 39
POSA MANTO DI
16/COPERTURA 3 3 9
ISOLAMENTI SU SUPERFICI
17|VERTICALI INTERNE 2 3 6
ISOLAMENTO
18|PERIMETRALE ESTERNO 10 3 30
19|STRUTTURE IN ACCIAIO 4 3 12
20|{OPERE DA FABBRO 3 3 9
OPERE A SECCO IN GESSO
21|RIVESTITO 4 4 16
REALIZZAZIONE DI
22|(SOTTOFONDI E MASSETTI 4 5 20
23|RESTAURI E TRATTAMENTI 5 5 25 I
POSA SOGLIE E
24|DAVANZALI 2 3 6
25|ASSISTENZE MURARIE 17 3 51
26{INTONACI INTERNI 10 3 30
POSA PAVIMENTI E
27|RIVESTIMENTI 23 4 92
28| TINTEGGIATURE ESTERNE 10 4 40
29|TINTEGGIATURE INTERNE 15 4 60
SERRAMENTI
30|{PERIMETRALI ESTERNI 6 5 30
31{SERRAMENTI INTERNI 6 5 30
FINITURA IMPIANTO
32(IDROTERMOSANITARIO 12 4 48
FINITURA IMPIANTI
33|ELETTRICI 14 4 56
34|(SOTTOSERVIZI 25 3 75 I I
RECINZIONE PERIMETRALE
35(ESTERNA 13 3 39
36|FOGNATURE 10 3 30
PAVIMENTAZIONI
37|PERIMENTRALI ESTERNE 10 4 40
38|OPERE DA GIARDINIERE 10 6 60
39|ARREDI ESTERNI 2 3 6
APPRESTAMENTI DI
40|CANTIERE: Smobilizzo 6 3 18
| 321 | | 1 177| I DOMEN'CA _o/esterno

Gantt primi 5 mesi
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COMUNE DI PADOVA

SECONDI 4 MESI

anno |
mese 6 9
settimana 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
gomo ||| [{TTILIITILPTTTORPTTTOEEET OO O T T T T T T T T T TP TEEE P LT LI
Durata [Personale [TTTTITTIT] |||||||||||
presunta | presunto
FASE fase (gg) (u) u/gg
APPRESTAMENTI DI
1[CANTIERE: Allestimento 5 3 15
PONTEGGI E OPERE i
2|PROVVISIONALI 12 4 48
SCAVI E MOVIMENTI
3|TERRA 9 4 36
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI,
4(TAGLI, SVELLIMENTI 5 5 25
SOTTOFONDO ISOLANTE
5|PIANO TERRA 2 4 8
PLATEA DI FONDAZIONE
PORZIONE NUOVO
6/|FABBRICATO 5 4 20
STRUTTURE IN
ELEVAZIONE NUOVO
7|FABBRICATO 5 4 20
MURATURA PERIMETRALE
8|NUOVO FABBRICATO 5 4 20
SOLAIO DI COPERTURA IN
9[LEGNO PADIGLIONE 6 4 24
DIVISORI INTERNI IN
10|LATERIZIO 10 3 30
ISOLAMENTI SU SUPERFICI
ORIZZONTALI E
11|SOTTOTETTO 2 3 6
12|IMPERMEABILIZZAZIONI 3 3 9
13|OPERE DA LATTONIERE 2 3 6
IMPIANTO
IDROTERMOSANITARIO
14|GREZZO 11 3 33
IMPIANTI ELETTRICI
15|GREZZO 13 3 39
POSA MANTO DI
16/COPERTURA 3 3 9
ISOLAMENTI SU SUPERFICI
17|VERTICALI INTERNE 2 3 6
ISOLAMENTO
18|PERIMETRALE ESTERNO 10 3 30
19|STRUTTURE IN ACCIAIO 4 3 12
20|{OPERE DA FABBRO 3 3 9
OPERE A SECCO IN GESSO
21|RIVESTITO 4 4 16
REALIZZAZIONE DI
22|(SOTTOFONDI E MASSETTI 4 5 20
23|RESTAURI E TRATTAMENTI 5 5 25
POSA SOGLIE E
24|DAVANZALI 2 3 6
25|ASSISTENZE MURARIE 17 3 51
26{INTONACI INTERNI 10 3 30
POSA PAVIMENTI E
27|RIVESTIMENTI 23 4 92
28| TINTEGGIATURE ESTERNE 10 4 40
29|TINTEGGIATURE INTERNE 15 4 60
SERRAMENTI
30|{PERIMETRALI ESTERNI 6 5 30
31{SERRAMENTI INTERNI 6 5 30
FINITURA IMPIANTO
32(IDROTERMOSANITARIO 12 4 48
FINITURA IMPIANTI
33|ELETTRICI 14 4 56
34(SOTTOSERVIZI 25 3 75
RECINZIONE PERIMETRALE
35(ESTERNA 13 3 39
36|FOGNATURE 10 3 30
PAVIMENTAZIONI
37|PERIMENTRALI ESTERNE 10 4 40
38|OPERE DA GIARDINIERE 10 6 60
39(ARREDI ESTERNI 2 3 6
APPRESTAMENTI DI
40|CANTIERE: Smobilizzo 6 3 18
| 321] | 1177]
B pomenica
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