


PIERANGELO SALVADEGO INGEGNERE
Via Europa, 11/B
35030 Rubano (PD)

anno
mese

settimana
giorno

N. FASE

Durata 
presunta 
fase (gg)

Personale 
presunto 

(u) u/gg

1
APPRESTAMENTI DI 
CANTIERE: Allestimento 5 3 15

2
PONTEGGI E OPERE 
PROVVISIONALI 12 4 48

3
SCAVI E MOVIMENTI 
TERRA 9 4 36

4
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, 
TAGLI, SVELLIMENTI 5 5 25

5
SOTTOFONDO ISOLANTE 
PIANO TERRA 2 4 8

6

PLATEA DI FONDAZIONE 
PORZIONE NUOVO 
FABBRICATO 5 4 20

7

STRUTTURE IN 
ELEVAZIONE NUOVO 
FABBRICATO 5 4 20

8
MURATURA PERIMETRALE 
NUOVO FABBRICATO 5 4 20

9
SOLAIO DI COPERTURA IN 
LEGNO PADIGLIONE 6 4 24

10
DIVISORI INTERNI IN 
LATERIZIO 10 3 30

11

ISOLAMENTI SU SUPERFICI 
ORIZZONTALI E 
SOTTOTETTO 2 3 6

12 IMPERMEABILIZZAZIONI 3 3 9

OPERE DA LATTONIERE

19 207 8 9 2110 11 12 13 14 15 16 17 181 2 3 4 5 6

COMUNE DI PADOVA
RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV. 19, AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI COHUOUSING A PADOVA

PRIMI 5 MESI
1 2 3 4 5

Fine montaggio 
ponteggio perimetrale

13 OPERE DA LATTONIERE 2 3 6

14

IMPIANTO 
IDROTERMOSANITARIO 
GREZZO 11 3 33

15
IMPIANTI ELETTRICI 
GREZZO 13 3 39

16
POSA MANTO DI 
COPERTURA 3 3 9

17
ISOLAMENTI SU SUPERFICI 
VERTICALI INTERNE 2 3 6

18
ISOLAMENTO 
PERIMETRALE ESTERNO 10 3 30

19 STRUTTURE IN ACCIAIO 4 3 12

20 OPERE DA FABBRO 3 3 9

21
OPERE A SECCO IN GESSO 
RIVESTITO 4 4 16

22
REALIZZAZIONE DI 
SOTTOFONDI E MASSETTI 4 5 20

23 RESTAURI E TRATTAMENTI 5 5 25

24
POSA SOGLIE E 
DAVANZALI 2 3 6

25 ASSISTENZE MURARIE 17 3 51

26 INTONACI INTERNI 10 3 30

27
POSA PAVIMENTI E 
RIVESTIMENTI 23 4 92

28 TINTEGGIATURE ESTERNE 10 4 40

29 TINTEGGIATURE INTERNE 15 4 60

30
SERRAMENTI 
PERIMETRALI ESTERNI 6 5 30

31 SERRAMENTI INTERNI 6 5 30

32
FINITURA IMPIANTO 
IDROTERMOSANITARIO 12 4 48

33
FINITURA IMPIANTI 
ELETTRICI 14 4 56

34 SOTTOSERVIZI 25 3 75

35
RECINZIONE PERIMETRALE 
ESTERNA 13 3 39

36 FOGNATURE 10 3 30

37
PAVIMENTAZIONI 
PERIMENTRALI ESTERNE 10 4 40

38 OPERE DA GIARDINIERE 10 6 60

39 ARREDI ESTERNI 2 3 6
APPRESTAMENTI DI 

40 CANTIERE: Smobilizzo 6 3 18
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PIERANGELO SALVADEGO INGEGNERE
Via Europa, 11/B
35030 Rubano (PD)

anno
mese

settimana
giorno

N. FASE

Durata 
presunta 
fase (gg)

Personale 
presunto 

(u) u/gg

1
APPRESTAMENTI DI 
CANTIERE: Allestimento 5 3 15

2
PONTEGGI E OPERE 
PROVVISIONALI 12 4 48

3
SCAVI E MOVIMENTI 
TERRA 9 4 36

4
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, 
TAGLI, SVELLIMENTI 5 5 25

5
SOTTOFONDO ISOLANTE 
PIANO TERRA 2 4 8

6

PLATEA DI FONDAZIONE 
PORZIONE NUOVO 
FABBRICATO 5 4 20

7

STRUTTURE IN 
ELEVAZIONE NUOVO 
FABBRICATO 5 4 20

8
MURATURA PERIMETRALE 
NUOVO FABBRICATO 5 4 20

9
SOLAIO DI COPERTURA IN 
LEGNO PADIGLIONE 6 4 24

10
DIVISORI INTERNI IN 
LATERIZIO 10 3 30

11

ISOLAMENTI SU SUPERFICI 
ORIZZONTALI E 
SOTTOTETTO 2 3 6

12 IMPERMEABILIZZAZIONI 3 3 9

OPERE DA LATTONIERE

34 35 36 3728 29 30 31 32 3322 23 24 25 26 27

COMUNE DI PADOVA
RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV. 19, AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI COHUOUSING A PADOVA

SECONDI 4 MESI
6 7 8 9

Secondo 
smontaggio 
ponteggio

Primo 
smontaggio 
ponteggio

13 OPERE DA LATTONIERE 2 3 6

14

IMPIANTO 
IDROTERMOSANITARIO 
GREZZO 11 3 33

15
IMPIANTI ELETTRICI 
GREZZO 13 3 39

16
POSA MANTO DI 
COPERTURA 3 3 9

17
ISOLAMENTI SU SUPERFICI 
VERTICALI INTERNE 2 3 6

18
ISOLAMENTO 
PERIMETRALE ESTERNO 10 3 30

19 STRUTTURE IN ACCIAIO 4 3 12

20 OPERE DA FABBRO 3 3 9

21
OPERE A SECCO IN GESSO 
RIVESTITO 4 4 16

22
REALIZZAZIONE DI 
SOTTOFONDI E MASSETTI 4 5 20

23 RESTAURI E TRATTAMENTI 5 5 25

24
POSA SOGLIE E 
DAVANZALI 2 3 6

25 ASSISTENZE MURARIE 17 3 51

26 INTONACI INTERNI 10 3 30

27
POSA PAVIMENTI E 
RIVESTIMENTI 23 4 92

28 TINTEGGIATURE ESTERNE 10 4 40

29 TINTEGGIATURE INTERNE 15 4 60

30
SERRAMENTI 
PERIMETRALI ESTERNI 6 5 30

31 SERRAMENTI INTERNI 6 5 30

32
FINITURA IMPIANTO 
IDROTERMOSANITARIO 12 4 48

33
FINITURA IMPIANTI 
ELETTRICI 14 4 56

34 SOTTOSERVIZI 25 3 75

35
RECINZIONE PERIMETRALE 
ESTERNA 13 3 39

36 FOGNATURE 10 3 30

37
PAVIMENTAZIONI 
PERIMENTRALI ESTERNE 10 4 40

38 OPERE DA GIARDINIERE 10 6 60

39 ARREDI ESTERNI 2 3 6
APPRESTAMENTI DI 

40 CANTIERE: Smobilizzo 6 3 18
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